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Voorwoord 

Mear aandacht voor veiligheid in besluitvorming is een streven van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het ministerie wil hieraan een bijdrage leveren onder andere door middel van 
een Veiligheideffectrapportage. 
Aan het opstellen van dit instrumentarium zijn diverse voorstudies vooraf gegaan. Deze zijn 
uitgevoerd door de Universiteiten van Delft en Rotterdam. Het betrof voorstudies naar het 
omgaan met veiligheid bij besluitvorming over het stadshart in Almere, de Bijlmer, station Blaak, 
de corridor Amsterdam-Utrecht, de Willemsspoortunnel, de Hogesnelheidslijn-Zuid en Schiphol. . 
Deze voorstudies leverden een aantal ontweq>-eisen op alsmede een aantal aangrijpingspunten 
voor het instrumentarium van een Veiligheideffecttapportage. 

Het instrumentarium is nog in ontwikkeling. Gedurende het jaar 1999 zal het worden 
uitgeprobeerd in diverse proefprojecten op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur. 
Tijdens die proefprojecten zullen de betrokkenen gevraagd worden de verschillende checklists 
toe te passen binnen hun project. Zo kan worden bezien of de lijsten bruikbaar zijn, aansluiten 
bij het proces en of zij inderdaad bijdragen aan aandacht voor veiligheid bij de besluitvorming. 
Tijdens deze proefnemingen en na afloop daarvan zal het instrumentarium worden geëvalueerd 
en op basis van de bevindingen worden bijgesteld. Ook daarna zal het zeker geen definitief 
karakter hebben, maar nog steeds beter kunnen worden afgestemd op de praktijk. 

Vanwege deze proef status is het flankerend beleid nog niet ingevuld. Indien aanvullende 
informatie gewenst is, zullen hierover afspraken worden gemaakt met de proefprojecten. Daarom 
zijn er nu nog geen verwijzingen opgenomen bij stap 3. Het flankerend beleid zal op korte 
termijn worden ingevuld. 



Leeswijzer 

Het instrumentarium bestaat uit drie stappen: 
1. een Quick Scan van veiligheidsrisico's; 
2. het maken van afspraken over het omgaan met veiligheid in de besluitvorming; 
3. werkwijzen om die aandacht vorm te geven. 

Per stap is een aantal schema's opgesteld met aandachtspunten die de betrokkenen kunnen 
langslopen. Elke set schema's heeft zijn eigen kleur. Deze schema's kunnen 'los' worden 
gehanteerd. 
Daarnaast is toegevoegd een aparte toelichting op de schema's waarin ook voorbeelden zijn 
opgenomen. Deze toelichting kent een algemeen deel en specifieke delen gericht op de drie 
stappen. De kleuren van de specifieke toelichtingen corresponderen met de kleuren van de drie 
stappen. 





Veiligheid Effect Rapportage 

Stap 1: de quick scan 

Doel 
Globale doorlichting van de veiligheidsrisico's van een project of een 
projectonderdeel en een globaal overzicht van de partijen die een rol spelen. 

Checklists 
De scan bestaat uit drie checklists voor risico-inventarisatie. De eerste checklist is een 

overzicht. Met de andere twee lijsten kunt u de risico's specificeren. De checklists 
bieden geen uitputtend overzicht van de risico's. Daarom biedt iedere lijst ruimte om 
zelf checkpunten toe te voegen. Niet-relevante punten kunt u negeren. 

Aanpak 
De drie checklists worden bij voorkeur ingevuld in een groepssessie met de meest 
betrokken partijen. Voor uitnodigingen zie de toelichting. De quick scan is geen 
mechanische invuloefening. De bedoeling is dat partijen hun keuzes toelichten in de 
scanbijeenkomst. De scan is dan een goede aanleiding tot een discussie over de 
beJ.angrijkste risico's. 

Deelscans 
U kunt de scan zowel toepassen op een geheel project als op onderdelen van een 
(omvangrijk) project. 

De uitkomsten 
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie kunt u afspraken maken over 
de beperking van de risico's. U kunt hiervoor de checklists van stap 2 van deze VER 
gebruiken. Maak in ieder geval zo snel mogelijk afspraken over twee punten: 
* De veiligheidsrisico's die extra aandacht behoeven. U kunt dit doen op basis 

van de scanuitkomsten. Let vooral op risico's die onvoldoende zijn 

* 
afgedekt. 
De partijen die meewerken aan beperking van elk van deze risico's, de 
trekker of eerstverantwoordelijke en de bestuurlijk verantwoordelijke. 

Toelichting 
De toelichting bevat meer informatie en voorbeelden. 

VER Quick Scan 1 



Checklist 1 Overzicht risico's 

Aanwijzingen 
Kolom 1: hier staan de risico's beschreven (binnen project of in een gekoppelde 

voorziening). 
Kolom 2: vul in welke partijen zich zorgen maken over het risico uit kolom 1. . 
Kolom 3: kruis aan welke risico's prioriteit hebben, of maak een top-drie. 

1 Het risico 2 Bezorgde partijen 
Criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, 
bedreiging, beroving, overval, 
�criminaliteit, geweld, brandsticht:inK 
Hinder en overlast door s�enscholingen 
of individuen 
Onveiligheidsgevoel bij bezoekers, 
werknemers, bewoners waardoor zij de 
locatie mijden 
Brand 
Blootstelling aan gifgassen of rook 
Explosie door onder andere terrorisme, 
gaslek, kortsluiting 
Verstoringen van de openbare orde, zoals 
rellen, gijzeling en sabotage, waardoor 
paniek ontstaat 
Natuurgeweld 
Verkeers- en transportongevallen op 
toeleidende routes of binnen het project 
Persoonlijke ongevallen 

Voor een specificering van de risico's criminaliteit, hinder en overlast, 
onveiligheidsgevoel zie checklist 2. 

3 Prioriteit 

Voor een specificering van de risico's brand, gas/rook, openbare orde, natuurgeweld 
zie checklist 3. 

VER Quick Scan 2 



Checklist 2 Risico's voor sociale veiligheid 

Aanwijzingen 
Kolom 1: hier staan de onderwerpen waarvan wordt bepaald of ze een risico 

vormen voor het project. 
Kolom 2: hier staan de risico's voor sociale veiligheid die horen bij de 

onderwerpen uit kolom 1. 
Kolom 3: vul in welke partijen zich zorgen maken over het risico uit kolom 2. 
Kolom 4: kruis aan welke risico's prioriteit hebben, of maak een top-drie. 

1 Het item 2 Het risico 3 Bezorgde 4 Prioriteit 
partijen 

A * Er zijn dealers, daklozen, verslaafden, 
Aanwezigheid groepen jongeren te verwachten op of 
potentiële rond de locatie 
daders * De locatie kent 

criminaliteitsaantrekkende 
voorzieningen, zoals opslag van 
�devolle spullen,verkoop-of 
gebruikspunten van alcoho� informele 
slaapplaatsen voor dak- en thuislozen 

B Sociale * Het project is onvoldoende 
controle, overzichtelijk; zicht op potentiële 
zich tbaarheid risico's ontbreekt 

* Op criminaliteitsgevoelige plekken is 
onvoldoende toezicht en 
(camera) beveiliging 
* Informele toezichthouders 
(bewoners, winkelpersoneel) hebben 
geen goed overzicht over de publieke 
ruunte waardoor ze onvoldoende hulp 
kunnen verlenen 

C Betrokken- * In het ontwerp is beheer niet overal 
heid / even duidelijk of eenvoudig te regelen 
verantwoor- * Er is onduidelijkheid over de 
delijkheid verantwoordelijkheid voor het beheer 

van overgangszones: zones tussen 
gebieden die onder verschillende 
beheerders vallen 

VER Quick Scan 3 



D Attractiviteit * Binnenzijde noch buitenzijde van de 
locatie ogen aantrekkelijk en verzorgd. 
Het uiterlijk motiveert gebruikers 
onvoldoende de locatie heel en netjes te 
houden 

E * Publiek en bewoners kunnen zich 
Toegankelijk- onvoldoende oriënteren zonder 
heid bewegwijzering 

* Voor potentieel onveilige routes 
ontbreken alternatieve routes 
* Er zijn doodlopende routes 
* Ruimtes met goederen die voor 
dieven of vandalen interessant zijn, zijn 
toegankelijk voor onbevoegden 
* Er zijn onvoldoende vluchtwegen 
voor het publiek 
* Hulpverleners kunnen de locatie 
moeilijk bereiken; op sommige plekken 
zijn belemmeringen voor hQlpverlerung 
* Gebruikers kunnen hulpverleners 
slecht oproepen/bereiken 
* Risicovolle plaatsen in het project zijn 
onvoldoende toegankelijk 

F Potentieel * Er zijn kwetsbare goederen of 
doelwit personen aanwezig 

VER Quick Scan 4 



Checklist 3: risico's met kleine kans maar groot effect 

Aanwijzingen 
Kolom 1: hier staan de risico's beschreven. 
Kolom 2: vul in welke partijen zich zorgen maken over het risico uït kolom 1. 
Kolom 3: kruis aan welke risico's prioriteit hebben, of maak een top-drie. 

1 Het risico 2 Bezor�e partijen 3 Prioriteit 
Grote brand in woningcomplex of 
publieksgebouw waarbij grote aantallen mensen 

i gered of bevrijd moeten worden 
Grote brand op industrieterrein in of rond het 
projectgebied die grootschalige hulpverlening 
vraagt en waarbij mensen moeten vluchten 
vanwege de dreiging van rook en gevaarlijke 
stoffen 
Ontsnapping van gevaarlijke stoffen uit een 
industrieterrein in of rond de locatie 
Grootschalig verkeers- of spoorwegongeval met 
veel slachtoffers waarbij omvangrijke medische 
hulpverlening nodig is 
Ontsnapping van gevaarlijke stoffen uit 
transport over nabijgelegen weg of spoor . 
Bij massa-evenement of in grote publieksruimte 
zoals zwembad, winkelcentrum, pretpark 
breken rellen uit of ontstaat paniek; 
vluchtwegen kunnen publieksstroom niet aan, 
hulpverlening kan er niet bij 
Grootschalige overstromingen, door rivieren 
die buiten hun oevers treden of door lekkages 
Kwetsbaarheid project voor bijvoorbeeld 
aardbeving of (dreiging van) extreem slechte 
weersomstandigheden, zoals windhoos, extreme 
hitte of kou 
Grootschalige of langdurige uitval van 
nutsvoorzieningen of telefoonnet 

VER Quick Scan 5 





Veiligheid Effect Rapportage 

Stap 2: de afspraken 

Doel 
Partijen maken vooraf afspraken over de wijze waarop zij aandacht zullen geven aan 
de veiligheidsrisico's van het project 

De afspraken 
Partijen kunnen met behulp van de checklists afspraken maken over: 
veiligheidsrisico's, deelnemers, organisatie, aanpak van het ontwerpproces, 
tussentijdse bijstelling, spelregels, monitoring. Vervolgens kunnen zij de afspraken 
vasdeggen. 

Aanpak 
In een groepssessie lopen de meest betrokken partijen de checklists 1-7 na en stellen 
vast welke afspraken voor het project gelden. Checklist 8 bevat adviezen over de wijze 
waarop u die afspraken kunt verankeren. Zie voor uitnodigingen pagina 6 van de 
toelichting� 
Eventueel kan een aan te wijzen trekker de relevante afspraken eerst selecteren. 
Vervolgens legt hij of zij die voor aan betrokken partijen. 

Toelichting 
De toelichting bevat meer informatie. 
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Checklist 1 Mspraken over veiligheidsrisico's 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project. Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Spreek af welke risico's extra aandacht krijgen 
1 Spreek af welke vormen van veiligheid extra aandacht nodig hebben. Gebruik 

hierbij de uitkomsten van de quick scan. Maak vooral afspraken over risico's die 
onvoldoende zijn afgedekt. 

2 Spreek af welke veiligheidsdoelen in het project moeten worden bereikt. Probeer 
deze doelen zoveel mogelijk te kwantificeren. Is het nog te vroeg om zo'n 
vérgaande afspraak te maken, spreek dan af wanneer en hoe u de doelen gaat 
kwantificeren. 
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Checklist 2 Mspraken over deelnemers 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project. Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Spreek af wie deelnemen 
1 Maak de veiligheidsafspraken met de belangrijkste projecttrekkers en met partijen 

die deskundig zijn op veiligheidsgebied of die een belang hebben in het project. 
Voor inventarisatie van partijen kunt u gebruikmaken van de lijst met partijen die 

staat in de inleiding van de toelichting. 

2 Spreek af wat het mandaat is van elk van de deelnemers. Zie hiervoor ook 

checklist 3: Afspraken over de organisatie. 

VER Afspraken 3 



Checklist 3 Mspraken over de organisatie 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Maak afspraken over orllanisatorische voorzienin�n 
1 Spreek met de deelnemers af hoe zij in het project zullen deelnemen. Voor opties zie 

punt 2 van deze checklist. 
Maak een organigram. Geef daarin aan de taken en verantwoordelijkheden van 
betrokkenen en groepen. 
Bepaal tevens of de organisatorische afspraken moeten variëren per stap in het 
ontwerpproces (zie de fasering in de toelichting). 

2 Maak een keuze uit een van de volgende afspraken: 
* Spreek af een werkgroep Veiligheid in te stellen, met vertegenwoordigers van 
verschillende veiligheidsbelangen. Taken van deze werkgroep kunnen zijn: 
ontwikkelen van veiligheidsideeën voor het ontwerpproces, afstemmen van 
verschillende veiligheidsbelangen en -maatregelen, bewaking van de toegezegde 
aandacht voor veiligheid 
* Spreek af dat vertegenwoordigers van veiligheidsbelangen deel uitmakeri van. de 
projectgroep die leiding geeft aan het ontwerpproces. 

3 Spreek af dat vertegenwoordigers van veiligheidsbelangen inbreng hebben in 
bestuurlijk overleg over het project. Of zoek een bestuurder die het 
veiligheidsbelang zal behartigen. 

4 Overweeg een klankbordgroep CV eiligheid' in te stellen, waaraan partijen deelnemen 
die niet intensief betrokken zijn bij de projectontwikkeling (zoals gebruikers en 
omwonenden). 

5 Spreek af dat de werkgroep externe adviseurs mag raadplegen. 

6 Spreek af dat er een plan komt voor communicatie met partijen die niet direct bij de 
projectontwikkeling zijn betrokken. Leg vast dat veiligheid een onderwerp is dat in 
de communicatie centraal staat. Geef in het plan aan op welke momenten in het 
proces welke informatie aan welke doelgroepen wordt gecommuniceerd. Regel 
hierbij ook de eventuele inspraak. 

7 Spreek een planning en een budget af voor de activiteiten van de werkgroep. 
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Checklist 4 Mspraken over de aanpak 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project. Leg 

die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Maak afspraken over werkwijzen in de verschillende fasen van het 
ontwerpproces 
1 Spreek af bij welke formele besluiten, procedures en regelgeving het 

veiligheidsonderzoek aansluit en of het onderzoek in een MER ondergebracht 

wordt. Denk hierbij ook aan de Keurmerken Veilig Wonen en Ondernemen. 

2 Bepaal de belangrijkste momenten in het ontwerpproces en spreek af welke 

veiligheidsaspecten daarin aan de orde moeten komen. 

3 Spreek af welke werkwijzen worden genomen om geïnventariseerde 

veiligheidsrisico's aan te pakken. Zeven werkwijzen staan kort beschreven in stap 

3 van de VER: de werkwijzen. U kunt één werkwijze toepassen of een combinatie 

van werkwijzen. In de toelichting staan adviezen voor toepassing van de 

werkwijzen. 

4 Spreek af dat bij de formulering van ontwerpopdrachten veiligheid als 

randvoorwaarde of criterium wordt opgenomen. 
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Checklist 5 Mspraken over tussentijdse bijstelling 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project. Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Spreek af hoe de afspraken tussentijds bij�steld worden 
1 Spreek één of meer cruciale momenten in het ontwerpproces af waarop u de 

uitgangspunten van de veiligheidsafspraken onderzoekt en eventueel bijstelt. 
Voorbeelden van cruciale momenten: na gereedkomen van globale ontwerp, of 

voorafgaand aan detailontwerp. 

2 Spreek af onder welke voorwaarden de afspraken en de deelname van partijen 

mogen wijzigen. Bijvoorbeeld: afspraken worden alleen aangepast als minimaal 
tweederde van het aantal partijen hiermee akkoord gaat. 

VER Afspraken 6 



Checklist 6 Mspraken over monitoring 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Zor2 voor evaluatie van de afspraken 
1 Spreek één of meer momenten in het ontwerpproces af waarop de 

veiligheidsafspraken worden geëvalueerd. 

2 Spreek af wie verantwoordelijk is voor evaluatie. 

VER Afspraken 7 



Checklist 7 Mspraken over de spelregels 

Aanwijzing 
Loop de checklist na en kies die afspraken die van toepassing zijn op uw project. Leg 
die afspraken vast en breng ze in praktijk. 

Spreek spelre2C1s af 
1 Spreek af dat de werkgroep Veiligheid adviezen mag uitbrengen over 

voorgenomen of gerealiseerde stappen in het ontwerpproces. 

2 Spreek af: als nieuwe veiligheidsrisico's worden onderkend of nieuwe 
veiligheidspartijen willen participeren, wordt zo nodig de samenstelling van de 
groep deelnemers in de projectorganisatie aangepast. 

3 Spreek af: partijen kunnen in beroep gaan als zij menen dat veiligheidsrisico's 
onvoldoende worden onderzocht of afgedekt, of dat afspraken niet worden 
nageleefd. Binnen de projectorganisatie is het bestuurlijk overleg de hoogste 
beroepsinstantie. 

4 Maak afspraken over arbitrage bij conflicten rond veiligheidsproblemen. Spreek af 
dat conflicterende partijen één of meer arbiters aanwijzen. Spreek af dat de 
uitkomst van de arbitrage bindend is. 
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Checklist 8 De verankering 

Aanwijzing 

In deze checklist staan mogelijkheden om de afspraken die u heeft gemaakt, vast te 

leggen. Maak een keuze en voer haar uit 

Mo�liikheden voor verankeriD2 van de afspraken 
1 Zorg ervoor dat de veiligheidsafspraken vastgelegd worden in een aparte 

paragraaf in de startnotitie van het project. 

2 Zorg ervoor dat de afspraken onderdeel uitmaken van de organisatorische en 

juridische voorzieningen die bij de vormgeving van het project worden getroffen. 

3 

4 

Zorg ervoor dat afspraken terugkomen in programma's van eisen, contracten en 

dergelijke. . L� � � 
Overweeg de afspraken vast te leggen in een veiligheidsconvenant dat alle 

betrokken partijen ondertekenen. 

VER Afspraken 9 
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Stap 3: de werkwijzen 

Doel 
Op basis van de quick scan en de afspraken werkwijzen kiezen waannee u beter zicht 
krijgt op de veiligheidsrisico's en acties kunt ondernemen om deze te beperken. 

Zeven werkwijzen 
In dit deel van de VER staan korte beschrijvingen van zeven werkwijzen. Hiermee 
kunt u nagaan welke werkwijze -of combinatie van werkwijzen- het meest geschikt is 
voor uw project. 
Voor elke werkwijze wordt aangegeven: de aanpak, de uitwerking, en de ontwerpfase 
waarin de werkwijze in het ideale geval genomen wordt. Ook is telkens aangegeven 
waar u meer infonnatie over toepassing van de werkwijze kunt krijgen. 

Aanpak 
Kies één of meer werkwijzen en voer ze uit. De beschrijving van de werkwijzen kunt 
u nalopen in een groepssessie met de meest betrokken partijen, waarna u gezamenlijk 
bepaalt wie welke werkwijze(n) gaat uitvoeren . 

. Toelichting 
De toelichting bevat meer infonnatie. 

VER Werkwijzen 1 



Werkwijze 1 Eenmalige toets 

De aanpak 
Beoordeling van een ontwerp op veiligheidsaspecten en het geven van adviezen om 
tekortkomingen in de veiligheid zoveel mogelijk weg te nemen. 
Deze werkwijze kan los van de andere werkwijzen worden uitgevoerd 

De uitwerking 
Een veiligheidsadviseur maakt de toets meestal op basis van schriftelijk materiaal: een 
rapport waarin het ontwerp wordt geschetst en ontwerpplattegronden. De adviseur 
geeft in de toets een schets van: 
* het gewenste veiligheidsniveau 
* de soorten veiligheid waarop getoetst wordt 
* de toetsingscriteria 
Vervolgens beschrijft de adviseur per onderdeel van het plan: 
* de scores op de toetsingscriteria 
* adviezen om onveilige situaties te voorkomen 

De ontwerpfase 
Deze werkwijze kan ondernomen worden in de fase van het ruimtelijke ontwerp of de 
fase van het definitieve ontwerp. 

Meer informatie 
Er zijn voorbeelden beschikbaar van eenmalige toetsen. U kunt deze aanvragen bij 

VER Werkwijzen 2 



Werkwijze 2 Veiligheidsvisie 

De aanpak 
Een of meer deelnemers aan de werkgroep Veilighèid zetten een beknopte 
beschouwing op papier over het gewenste veiligheidsniveau van het project en de 
wijze waarop dit gehaald kan worden. De visie bevat criteria, doelstellingen, 
ontwerpnormen, nethoden en voorzieningen. 

De uitwerking 
De werkgroep kan zelf besluiten een visie op de veiligheid van het project op te 
stellen en aan te bieden aan de projectgroep. Soms vraagt de projectgroep de 
werkgroep om zo'n visie op te stellen. 
De visie kunt u inpassen in een breder kader, dat tevens een veiligheidsanalyse van het 
ontwerp kan bevatten, en een benadering van het veiligheidsniveau met verschillende 
scenario's. 

De ontwerpfase 
Deze werkwijze moet ondernomen worden voordat het ontwerpproces begint of 
vroeg in de ontwerpfase .. 

Meer informatie 
Er zijn voorbeelden beschikbaar van vei1igheidsvisies. U kunt deze aanvragen bij : ... . 
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Werkwijze 3 Risicoanalyse 

De aanpak 
Het analyseren van het veiligheidsniveau in en om het project. Met behulp van 
kwalitatieven en kwantitatieve gegevens uit deze analyse is een gefundeerde keuze te 
maken uit de voorgestelde ontwerpvarianten en veiligheidsmaatregelen of 
-voorzieningen. 

De uitwerking 
De quick scan geeft al een beperkte analyse van de risico's. De risicoanalyse waar het 
hier om gaat is veel uitgebreider, en bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 
Het kan hierbij zowel gaan om analyses van kansen op onveiligheid, als van effecten 
van die onveiligheid zoals slachtoffers of schade. Ook combinaties van beiden zijn 
mogelijk. 

De ontwerpfase 
Voor het opstellen van een risicoanalyse is in ieder geval het globale programma van 
eisen nodig. 
Als u deze werkwijze uitvoert in de fase van het ruimtelijke ontwerp kan de analyse 
concreter zijn over de risico's. 
In de fase van het definitieve ontwerp kan de analyse nog concreter zijn. Nadeel is dat 
de adviezen die uit de analyse voortvloeien minder goed inpasbaar zijn in het ontwerp. 

Meer informatie 
Kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses worden meestal uitbesteed aan 
gespecialiseerde adviseurs .. Er zijn voorbeelden van risicoanalyses beschikbaar. U kunt 
deze aanvragen bij ..... 
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Werkwijze 4 Vergelijking ontwerpvarianten 

De aanpak 
Als er planvarianten of ontwerpalternatieven zijn, kunnen deze vergeleken worden op 
hun veiligheidseffecten. Het doel is een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over 
het alternatief dat de meest gunstige veiligheidseffecten heeft. 

De uitwerking 
Vergelijking van alternatieven kan op twee manieren, die naast elkaar gehanteerd 
kunnen worden. 
De eerste manier: vergelijking van alle alternatieven die in het planproces op tafel 
hebben gelegen. Ze kunnen op het punt van veiligheid worden vergeleken met elkaar 
en met de situatie als er geen project wordt uitgevoerd (de nulsituatie). 
De tweede manier: ontwikkeling van een demonstratieontwerp waarin alles bij elkaar 
is gebracht wat op het punt van veiligheid wenselijk is. Dit ontwerp kan vervolgens 
worden vergeleken met de alternatieven en met de nulsituatie. 

De ontwerpfase 
Deze werkwijze is zinvol in de fase van het globale ontwerp of het ruimtelijke 
ontwerp. 

Meer informatie 
Er zijn voorbeelden beschikbaar van vergelijkingen tussen alternatieven. U kunt deze 
aanvragen bij ... 
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Werkwijze 5 Beveiligingsconcept 

De aanpak 
Een beveiligingsconcept is een document dat inzicht biedt in de wijze waarop rond 

een project een samenhangend stelsel van maatregelen en voorzieningen voor 

veiligheid kan worden gemaakt. 

De uitwerking 
Er zijn verschillende beveiligingsconcepten gereed. U kunt ze toepassen op uw 
project. 

Zo is er een serie brandbeveiligingsconcepten gemaakt voor verschillende 

gebouwtypen, bijvoorbeeld celgebouwen, woningen, industriegeböuwen. Deze 

brandbeveiligingsconcepten bevatten onder meer: uitgangspunten voor 

brandbeveiliging, de brandveiligheid in het betreffende gebouwtype, een analyse van 

risico's, doelstellingen, en benodigde voorzieningen om die doelstellingen te halen. 

7 Verder staan er speciale beveiligingscoPlèl'ten oe. �tapel voor ondergrondse � 
parkeergarages en winkelcentra. , 

• 
. - . 

De ontwerpfase 
Deze werkwijze kan toegepast worden in alle fases van de besluitvorming rond een 

project. 

Meer informatie 
Er zijn zes brandbeVeiligingsconcepten beschikbaar. Ukunt deze aanvragen bij ...... De 

beveiligingsconcepten voor Ondergrondse Bouwwerken komen beschikbaar in het 

jaar 2000. 
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Werkwijze 6 Inhoudelijke eindevaluatie 

De aanpak 
Aan het eind van het proces wordt het ontwerp beoordeeld op veiligheidsaspecten. 
Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de afspraken over veiligheidsmaatregelen 
en -voorzieningen. 
De eindevaluatie wordt altijd gecombineerd met óf de risicoanalyse (werkwijze 3) óf 
de vergelijking van ontwerpvarianten (werkwijze 4) 

De uitwerking 
De eindevaluatie is een bondig document dat de uitvoering van afspraken en eisen 
controleerbaar maakt. Een evaluatie kan de volgende zaken bevatten: 
* Recapitulatie van de ondernomen veiligheidsmaatregelen. 
* Opsomming van de eisen waaraan het ontwerp voldoet. 
* Opsomming van de eisen waaraan het ontwerp niet voldoet. 
* Opsomming van eisen en wensen waarover in een later planstadium wordt 

besloten. 
* 

* 

* 

Totaalbeeld: wordt het veiligheidsniveau op alle fronten gehaald? Als een 
keurmerk de toetssteen is: wordt voldaan aan de eisen van het keurmerk? 
Opsomming van de maatregelen in beheer, toezicht en organisatie van de 
hulpverleOing die de veiligheid kunnen vergroten. 
Besluiten over vergroting van de veiligheid die projectmanagement en bestuur 
moeten nemen. 

De ontwerpfase 
De eindevaluatie vindt plaats bij de afronding van het definitief ontwerp. In de 
veiligheidsafspraken kunnen de partijen opnemen dat zij een vergunning tot bouw of 
gebruik slechts afgeven als de evaluatie positief is. 

Meer informatie 
Er zijn voorbeelden beschikbaar van eindevaluaties. U kunt deze aanvragen bij ..... 
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Werkwijze 7 Procedureel verslag 

De aanpak 
De partijen leggen verantwoording af van de veiligheidsmaatregelen en de resultaten 
die daarmee bereikt zijn. Het verslag oordeelt niet over het al dan niet bereiken van 
het gewenste veiligheidsniveau. 
Eventueel kan het verslag gecombineerd worden met werkwijze 6, de eindevaluatie. 

De uitwerking 
Het verslag is een korte evaluatie van uitgevoerde veiligheidsmaatregelen en het effect 
ervan op de veiligheid van het project. Het kan de volgende zaken bevatten: 
* Beschrijving van het verloop van het proces van de VER. 
* Opsomming van de veiligheidsonderwerpen die aan de orde zijn geweest, en de 

momenten en wijze waarop ze aan de orde zijn geweest. 
* Opsomming van de eisen waaraan het ontwerp voldoet. 
* Opsomming van de eisen waaraan het ontwerp niet voldoet. 
* Vervolgstappen: welke veiligheidsmaatregelen worden op welke momenten nog 

ondernomen. 
* Besluiten die projectmanagement en bestuur moeten nemen, bijvoorbeeld over 

het budget voor vervolgmaatregeleri. 

De ontwerpfase 
D�ze werkwijze �dt plaats bij de afronding van het definitieve ontwerp. 

Meer informatie 
Er zijn voorbeelden beschikbaar van verslagen. U kunt deze aanvragen bij ..... 
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