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1 Aanleiding 

In het concept Bereikbaarheids-Leefbaarheids-Veiligheidsplan (BL V -plan) zoals 

dat door het Ingenieursbureau Amsterdam voor de sanering en herinrichting 

van het Polderweggebied is opgesteld (datum 31 oktober 2002) is een leem

te in kennis ontstaan door het ontbreken van aspecten van sociale veiligheid. 

Daarom heeft het Projectbureau Polderweggebied DSP-groep opdracht gege

ven om een sociale veiligheidsparagraaf samen te stellen, die integraal kan 

worden opgenomen in de definitieve versie van het BLV-plan. In dat plan 

wordt wat betreft het aspect veiligheid nog vooral stilgestaan bij de ver

keersveiligheid van het Polderweggebied tijdens de bouwfase/sanering. 

Omdat het plangebied midden in bestaande woonbuurten ligt en er belangrij

ke fiets- en voetgangersroutes langs en door het gebied lopen zijn er ook 

voor sociale veiligheid belangrijke aandachtspunten, die in het BLV-plan als

mede in het hieraan analoog op te stellen communicatie plan opgenomen zou

den moeten worden. 
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2 Werkwijze 

De betrokkenheid van DSP-groep bestaat uit drie componenten: 

1 de belangen van verkeersveiligheid en sociale veiligheid komen regelmatig 

in elkaars vaarwater. In een recent verleden prevaleerden, wanneer het 

over veiligheid ging, de verkeersbelangen boven de belangen van sociale 

veiligheid. Een zelfde scheve verhouding is vaak te zien tijdens de bouw

putfase. Om deze knelpunten boven water te krijgen is het concept BLV

plan gescand; 

2 gebiedsspecifieke zwaartepunten uit eerdere begeleidingstrajecten (Mas

terplan/SPvE/Kids & SpaceJ worden gepareerd met de sociale aspecten 

van veiligheid; 

3 terugkoppelen bevindingen met opdrachtgever en verwerken tot definitie

ve sociale veiligheidsparagraaf. 
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3 Aspecten verkeersveiligheid concept Bl V -plan 

tegenover aspecten sociale veiligheid 

• De uitvoeringsvolgorde is van west naar oost. Voor sociale veiligheid in 

relatie tot de verkeersveiligheid heeft dit het voordeel dat de meeste wo

ningen het laatste gereed komen en dat de voorzieningen er eerder zullen 

zijn dan de meeste nieuwe woningen. Hierdoor zullen ongewenste ver

keersbewegingen naar buiten het plangebied (door bewoners die elders 

naar voorzieningen toe moeten) uitblijven. 

• Bij de afwikkeling van het bouwverkeer over de Polderweg en Linnaeus

straat is het zaak dat bouwverkeer 's nachts niet illegaal parkeert op de 

Polderweg. Naast verkeersonveiligheid levert illegaal geparkeerd zwaar 

materieel verstopplekken op voor potentiële daders en daar de Polderweg 

een belangrijke oost-west route is, moet dit voorkomen worden. Strikte 

handhaving is gewenst. 

Referentie IJburg: er worden steeds vaker opleggers op de openbare weg 

achtergelaten, terwijl de IJburgweg nog niet verlicht is. In het wintersei

zoen is dit een groot risico. Een probleem op IJburg is, dat de politie in 

verband met een financieringstekort niet kan wegslepen. De aannemers 

betalen de te lage boete en doen het bij gelegenheid weer. 

• De informele controle, die vanuit het 'motortje' van het Polderweggebied 

(Tuinwijck) te verwachten valt, moet niet in de kiem gesmoord worden. 

Daartoe moeten de belangrijkste zichtlijnen vanuit woningen aan de 

Manshof-Breen- en van der Vijverstraat en Polderweg zelf op langzaam

verkeerroutes niet gefrustreerd/beknot worden door houten schuttingen of 

gelijkwaardig ondoorzichtige omheiningen; vanuit sociale veiligheid is het 

zeer ongewenst dat er vooral in de avonduren geen of nauwelijks autover

keer op en om de Polderweg zal zijn, terwijl dit toch de belangrijkste veili

ge oost-west langzaam-verkeer route moet worden door het plangebied. 

Vanuit verkeersveiligheid is het ongewenst doorstroom te hebben, maar 

vanuit sociale veiligheid zou een kortsluiting tussen Oosterspoorplein en 

Polderweg tijdelijk tijdens de bouwfase een positieve bijdrage kunnen leve

ren aan de informele controle; o.i. moet vanaf het Oosterspoorplein bij 

Muiderpoort de Polderweg bereikbaar blijven, waarmee de Tuinwijck 

tweezijdig bereikbaar is. Dit geldt vooral voor de eerste fase van de 

bouwput. 
• Bij fietsverkeer wordt over uitbreiding van fietsroutes met de Indische 

buurt gesproken om het comfort te vergroten. Vanuit sociale veiligheid is 

een doorgaande fietsverbinding aan de Noordzijde van de Ringvaart juist 

onwenselijk. Dan worden stromen van elkaar gescheiden, waar ze juist 

gebundeld zouden moeten worden. Voor een eindsituatie is dit evenwel 

optioneel. 
• Alternatieve routes buiten het plangebied zoals de Middenweg en de Ce

lebesstraat zijn wenselijk. Bij het tunneltje in het verlengde van het Dulce 

Septemberpad moet het fietsverkeer zodanig op de tunnelmond aanko

men, dat er goed doorzicht/overzicht is. De verlichtingsniveaus in de tun

nel en de directe omgeving zijn op elkaar afgestemd, opdat een gelijkma

tig verlichtingsniveau ontstaat. 
• Het laden en lossen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden moet 

plaatsvinden op het bouwterrein en niet op de openbare weg; dat levert 

weer onoverzichtelijke hoeken op in een toch al kwetsbaar gebied. 

Hetzelfde geldt voor het plaatsen van bouwketen. Onoverzichtelijke hoe

ken moeten voorkomen worden. 
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• Voorkom een overdosis aan informatie/bebording en obstakels om het 

verkeer te geleiden. 

Referentie: Station Sloterdijk. Hier staan bij de bouwputten op maaiveld 

erg veel borden en een aantal is absoluut gedateerd, waardoor je door de 

bomen het bos niet meer ziet. 
• Slangen, kavels en leidingen zijn, waar ze de langzaamverkeerroutes krui

sen, voorzien van tijdelijke (ruw) houten op- en afrit jes. 
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4 Aspecten uit SPvE 

4.1 Fasering deelprojecten en aspecten van leefbaarheid 

• De uitvoeringsvolgorde is van west naar oost. Vanuit sociale veiligheids

optiek en leefbaarheid is dit een gewenste situatie: hierdoor is het gebied 

waar de meeste woningen komen het laatste gereed en ondervinden de 

bewoners het minste hinder van de bouwput. 
• Bij oplevering van de eerste woningen moet de openbare ruimte al vol

doende kwaliteit hebben. Trottoirs en parkeerplaatsen en dergelijke zijn al 

aangelegd. Ook het beheer moet tijdens de bouwwerkzaamheden al van 

voldoende kwaliteit zijn. 
• Er is een Cultuur Historische Effectrapportage (Cher) gemaakt en in het 

bestemmingsplan opgenomen. Het aanwezige groen is in deze Cher niet 

meegenomen. Dit terwijl het gebied vele monumentale en beeldbepalende 

bomen kent, die -zeker tijdens de bouwfase- een belangrijke bron voor ori

entatie en herbergzaamheid/beschutting kunnen vormen. Voorkomen 

moet worden dat groen, ook al gaat het op langere termijn weg op voor

hand weggaat, waarmee de desolaatheid van de bouwput kan worden 

voorkomen. 
• Het is raadzaam om een deel van de openbare ruimte aan de randen /net 

buiten het plan gebied tijdens de bouw te bestemmen en aanleiding te ge

ven als ontmoetingsplek voor jongeren. Ze zijn er, ze zullen er komen en 

er kan beter al in een vroeg stadium met hun aanwezigheid rekening ge

houden worden. Geluidsoverlast van skaterinks e.d. is aan de rand van 

een bouwplaats minder storend dan in een eindsituatie. Bovendien is er, 

als de eindsituatie bereikt wordt, dan al jongerenactiviteit en worden deze 

op organische wijze geïmplementeerd (eerst jongerenactiviteiten, dan wo

ningen. 
• De kademuur aan de Oranje-Vrijstaatkade neemt een uitzonderingspositie 

in bij het beleven van de groene ruimte in relatie tot veiligheidsgevoelens. 

Juist door de minder solide constructie is de kade een belangrijke ecolo

gisch lint met aantrekkelijke beplanting. In het kader van beleving en posi

tieve uitstraling zou het herstel van de kade naar achteren getrokken moe

ten worden en dan ook nog zo dat de varens e.d. ook bij de herstelde 

kade een bijdrage kunnen leveren aan de beleving van de zone. 

4.2 Veilige routing voor langzaam verkeer 
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Hierbij gaat het om het aanbieden van een veilige routing/bereikbaarheid van 

enerzijds scholen aan de rand van de bouwput en anderzijds leisure (sporthal, 

zwembad en andere). Dit geldt vooral in de schemeruren. 

Daarnaast is een veilige route vanaf Tuinwijck/ MCO naar het Openbaar Ver

voer (Linnaeusstraat) wenselijk. In het hiernavolgende wordt stilgestaan bij 

genoemde eisen: 

• Bied tijdens de bouwfasen telkens een noord-zuid route en een oost

westroute aan om de stromen te bundelen. Leg de noord-zuid route en de 

oost-west route bij voorkeur aan de rand van het saneringsgebied. 

Welke route precies wenselijk is, hangt af van de situatie. Het is goed 

denkbaar dat de route in de loop van de bouwperiode (gezien de drie fa

sen) verlegd moet worden. 
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• Geef de aanwezige functies (sporthal, zwembad e.d.) een directe aanslui

ting op de noord-zuid dan wel de oost-west route. 
• Bundel de routes voor het langzame verkeer zoveel mogelijk met (tijdelijke) 

routes voor het autoverkeer. 

• Belangrijke oost-westroute haaks op noord-zuidroute. Vooral de overgang 

naar de tunnel mond is evident. Maak een geleidelijke overgang tussen het 

verlichtingsniveau van de tunnel en het niveau van de route, zodat pas

santen niet verblind worden. 
• Het Linnaeusplantsoen tussen Oosterspoorplein en Montessoricollege via 

Tuinwijck is nu al een belangrijke looproute, die tijdens de sanering en her

inrichting nog belangrijker gaat worden. Het is van belang scholieren van

uit het MCO meteen richting Muiderpoortstation te laten gaan opdat uit

waaiering in de bouwput voorkomen wordt. Groenbeheer dient hier 

opgevoerd te worden (verwijderen zwerfvuil op standaard-plus niveau) en 

goede verlichting is van groot belang (zie hieronder voor meer details). 

Deze route wordt immers ook in de schemer en in het donker gebruikt. 

• Zorg voor rechte, overzichtelijke routes. Fietsers en voetgangers moeten 

vroegtijdig kunnen beslissen of ze een route willen nemen of een andere 

weg willen volgen. De routes moeten herkenbaar zijn als de doorgaande 

route. Zonodig wordt bebording geplaatst om dit duidelijk te maken. 

Referentie: bij het Westerpark (ter hoogte van het stadsdeelkantoor) is de 

genoemde keuzemogelijkheid aanwezig. Daar zijn twee routes. De ene is 

een onoverzichtelijke route die zich ook nog versmalt. In het Westerpark 

sec is er ook een alternatieve route die veel prettiger is: door de poort 

van het stadskantoor en dan via het park verder. 
• Voorzie de oost-west en noord-zuid routes voor het langzame verkeer van 

gelijkmatige, heldere en witte verlichting. Verlichting dient strikt gecontro

leerd te worden op uitval en binnen 24 uur na melding hersteld te worden. 

Neem in het communicatie plan op hoe melding van defecte armaturen tot 

stand moet komen. 
• De omgeving van een bouwterrein kan aanzienlijke overlast ondervinden 

van bouwlampen. Laat bouwverlichting alleen het bouwterrein verlichten 

en niet de wijde omgeving. Spreek met de aannemers af dat de bouwver

lichting na de werkzaamheden wordt getemperd. De verlichting kan ge

koppeld worden aan de aanwezigheid van personeel, uitvoering werk

zaamheden of het houden van toezicht. Zorg voor gelijkmatige 

overgangen tussen de verlichtingsniveaus in bouwput en in de directe 

omgeving. 

• Bereikbaarheid Tuinwijck garanderen door gelijkmatige overgang in ver

lichting. Er mogen geen 'zwarte gaten' in randgebieden opduiken. 

4.3 Beheer 
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• Het beheer van de openbare ruimte in het reeds opgeleverde gebied is al 

van dezelfde kwaliteit als voor de eindsituatie is gepland. Voorkomen 

moet worden dat bijvoorbeeld de eerste bewoners voor jaren in een slecht 

beheerd gebied moeten wonen. 

• Bij het inrichten van de openbare ruimte moet er vooral in het begin voor 

zorggedragen worden dat aannemers in de openbare ruimte sleutelgeld 

betalen. Deze borg, die in de orde van enkele duizenden euro's moet lig

gen, krijgt de borggever terug als hij na gedane arbeid de openbare weg 

weer oplevert zoals hij het aangetroffen heeft. Dit aspect is van belang 

voor sociale veiligheid, daar vermijdingsgedrag/onveiligheidsgevoelens be

ginnen wanneer erosievandalisme optreedt (een slecht beheerde/bestrate 

openbare ruimte is de eerste stap naar verval). 
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• Houd reguliere controles om onveilige plaatsen snel te signaleren. Dit kan 

gecombineerd worden met dagelijkse rondes van inspecteurs Bouwregie 

die controleren in het kader van Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid 

(zoals op de Zuidas gebeurt). 

• Ecologisch beheerd groen staat, ook in stedelijk gebied, vaak op gespan

nen voet met sociale veiligheidsgevoelens. Passanten denken vaak dat er 

geen geld is voor beheer en als het dan toch rommelig oogt, kan dat blikje 

of zakje chips er ook nog wel bij. Ook dit is een vorm van erosievandalis

me, die zeker in een gebied dat gesaneerd wordt en toch ook als transito

route gebruikt wordt kwetsbaar is. Het is daarom raadzaam om het tech

nisch beheer van de belangrijkste routes in het gebied tijdens de bouw op 

standaard-plus niveau (of vergelijkbaar) te brengen. 

• Langs de routes voor het langzame verkeer zal de frequentie van het 

groenbeheer opgevoerd moeten worden. 

4.4 Betrokkenheid bewoners/gebruikers tijdens de bouwfase 
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Wellicht ten overvloede, maar hieronder toch een aantal aspecten, die in het 

communicatieplan aan de orde zouden moeten komen. 

• Stel een werkgroep samen van mensen die te maken hebben met de vei

ligheid van het Polderweggebied tijdens de bouw: bijvoorbeeld bewoners, 

medewerkers van de scholen, het zwembad en van bedrijven, politie, 

brandweer, GGD, de beheerder van de openbare ruimte, een vertegen

woordiger van de gehandicaptenraad, NS Stations en de coördinator van 

de bouwwerkzaamheden. Organiseer tijdens de bouw periodiek een 

schouw, zodat leden van de werkgroep problemen kunnen inventariseren. 

Koppel de genomen maatregelen ter verbetering terug naar de werkgroep. 

• Informeer omwonenden en gebruikers van het gebied regelmatig over 

komende werkzaamheden, te verwachten overlast (bijvoorbeeld voor wel

ke straten), over de bouwplannen en over verkeersomleidingen. 
• Bied bewoners en andere gebruikers de mogelijkheid hun klachten te meI

den en vragen te stellen. Dit kan door een telefoonnummer open te stel

len, maar bijvoorbeeld ook door bij de bouwplaats een informatiecentrum 

in te richten. 

• Informeer de hulpdiensten (brandweer, politie, GGD) voor aanvang van de 

bouw over de bouwwerkzaamheden in de verschillende fasen. Houd tij

dens de bouw regelmatig contact om eventuele gebreken op te sporen en 

te verhelpen. 

• Houd de betrokkenheid van jongeren die bij het Kids & Space traject mee

deden vast. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een schouw met jongeren of 

een zogenaamde meidenschouw . Jongeren kunnen ook door middel van 

bijvoorbeeld een prijsvraag gestimuleerd worden actief mee te denken 

over sport en spel in de bouwfase. 

• Overweeg kunst als communicatiemiddel naar bewoners en andere ge

bruikers toe en om de attractiviteit van het gebied te vergroten. 

Referentie 1: het omvormingsproces van de locatie waar eerst de Berlijnse 

muur stond tot een nieuw stadscentrum is door OS landschapsarchitecten 

in samenwerking met het Grif Theater gevisualiseerd. Theater op locatie is 

in verschillende fasen van het bouwproces op video vastgelegd en zal bij 

de opening van dit centrale plein van de Potzdamer Platz in het nieuwe 

stadscentrum getoond worden. 

Referentie 2: de Japanner Tadashi Kawamata bouwt met sloophout brug

gen en staketsels (zoals bij de bouwput van het Spuitheater in Den Haag). 
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