Overzicht van besluitvormingstraject AZC en AZH in Lelystad.

4 en 18 juli 2000 Eerste collegebesluit over vestiging van een AZC voor onbepaalde tijd in Lelystad.
4 juli 2000 Besloten Commissie AZ kan zich vinden in Collegebesluit.

9 januari 2001 Collegebesluit over situering In Lelystad Zuid en over omvang centrum (400
asielzoekers).

27 januari 2001 College spreekt zich uit over situering tussen Palazzo en Bedrijventerrein.

6 april 2001 Officiéle COA brief met verzoek om bijdrage te leveren aan opvang asielzoekers (400 tot
600 plaatsen).

AZH complex wordt voor permanent gebruik ingericht en na eventuele beéindiging krijgt het een
andere functie, bijvoorbeeld toevoeging aan de woningmarkt.

College gaat in principe akkoord op 7 augustus 2001.

30 mei 2001 stuurt COA een eerste concept bestuursovereenkomst, gevolgd door tweede concept op
17 augustus en een derde concept op 10 oktober 2001.

In overleg situering uitgewerkt aan Torenvalkweg. Omvang 3.8 ha.
Overleg met bedrijfsleven en bewoners positief.

13 november 2001 College akkoord met ontwerp bestuursovereenkomst met een apart artikel over
budgettaire neutraliteit en een opzegtermijn van tenminste 10 jaar.

Voorstel aan Raad op 13 december 2001. Raad besluit conform.

24 oktober 2002 Collegebesluit over knelpunten inzake grondaanbieding en bouwkosten
schoolaccommodatie.

27 december 02 COA meldt uitstel in haar besluitvormingstraject ivm overleg met Ministerie
26 maart 03 COA meldt dat ze inzake knelpunt onderwijs regionaal overleg gaat voeren.

26 augustus 2003 COA meldt dat er nog steeds onduidelijkheid is over de beleids -en financiéle
kaders van het Rijk.

Plannen worden daarom voorlopig afgeblazen, omdat verder uitstel voor College onacceptabel is.
COA meldt dat College gemaakte kosten kan declareren.

Per brief van 18 november 2003 declareert het College. Totaal € 224.111 met goedkeurende
accountantsverklaring.

Eindeloos getouwtrek en bestuurlijk overleg resulteert in een compromis, waarbij COA €190.494
vergoedt per brief van 7 april 2005.



