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1 Algemeen kader 

1 .1 Grote-stedenbeleid 

I n  navolging van de G4 en de G 1 5 zijn zes gemeenten, waaronder Haarlem, 
vorig jaar alsnog toegetreden tot het G rote-stedenbeleid (GSB).  Hiertoe zal 
het gemeentebestuur van Haarlem een convenant ondertekenen met het 

kabinet in de persoon van de coördinerend bewindspersoon, de Staats
secretaris van Binnenlandse Zaken . Dit betekent dat Haarlem net als de 
andere Grote Steden gaat meedraaien in het systeem van toetsing , 
monitoring en auditing. De eerste mij lpaal hiervoor is 1 juni 1 99 7  op welke 
datum de gemeente haar actieplannen ter toetsing aan het ministerie moet 
voorleggen . Deze plannen dienen vooral richtinggevend te zijn voor het 

verdere proces en worden dus nog niet geheel dichtgetimmerd . 

1 .2 Stedelijke actieplannen 

I n  april 1 996 heeft de gemeente de nota 'Haarlem goede stad' vastgesteld ,  
welke a l s  integraal beleidskader voor d e  G SB-aanpak in Haarlem wordt 
beschouwd. Hierin zijn de speerpunten van het convenant uitgewerkt naar 
de Haarlemse situatie, waarbij de sleutelbegrippen 'resultaatgericht' en 
'samenhangend' centraal staan .  Het G SB wordt dan ook niet gezien als 
geheel nieuw beleid, maar vooral als een verdieping van de ervaringen die in 
voorgaande jaren onder andere zijn opgedaan met sociale vernieuwing, 
wijkveil igheid en stadsvernieuwing . I n  de afgelopen maanden heeft een 
actualisering van de nota 'Haarlem Goede Stad' plaatsgevonden op de zes 

speerpunten: 
• Aan het werk in Haarlem 
• Lokale Economie 
• Onderwijs 
• Veil igheid 
• Leefbaarheid 
• Zorg en Integratie 

1.3 Proeftuinen voor de integrale wijkaanpak 

I n  het kader van het Grote-stedenbeleid is ook de ontwikkeling van 
'proeftuinen voor de integrale wijkaanpak' opgenomen. Er zijn in Haarlem 
drie wijken geselecteerd met een verschil lende karakteristiek, te weten 
Slachthuisbuurt, Meerwijk-Noord en Delftwijk/Waterbuurt.  De integrale 

wijkplannen die voor deze 'proeftuinen' worden opgesteld moeten recht 
doen aan de ruimtelijke en sociale verschillen tussen de drie wijken . De 
Slachthuisbuurt is een typische (vroegere) arbeidersbuurt, Meerwijk-Noord 
is een naoorlogse flatwijk en Delftwijk/Waterbuurt is een gemêleerde wijk 
met zowel eengezinswoningen als naoorlogse flatcomplexen. Ook de (mate 
van) bewonersorganisatie is per wijk zeer verschillend. Dit betekent dat een 
standaardaanpak voor de drie wijken niet haalbaar en wenselijk i s .  

Voor d e  drie 'proeftuinen' is nagegaan welke plannen e n  perspectieven er 
op stedelijk/stadsdeel niveau bestaan (top-down) en welke kansen en 
voorstellen er vanuit de wijk zelf naar voren komen (bottom-up ) .  Voor de 
integrale wijkplannen is het cruciaal dat een zo optimaal mogelijke 
samenhang tussen beide benaderingswijzen tot stand komt. Het gaat er 
immers om dat de wijken op zichzelf goed functioneren en beheerd worden, 
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maar ook dat de positie van de wijken binnen het stadsdeel en binnen de 

gemeente versterkt wordt. De uiteindelijke wijkplannen vormen een mix van 
korte-termijn beheermaatregelen en lange-termijn ontwikkelingsplannen. 
H iermee wordt aangesloten bij de reikwijdte van het G SB, waarbij is 
aangegeven dat het gaat om een proces dat tenminste tien jaar in beslag zal 
nemen'. 

1 .4 Procedure 

Met het vaststellen van de integrale wijkplannen is richting gegeven aan het 
proces van wijkontwikkeling in de drie proeftuinen, in dit geval de 
Slachthuisbuurt. Deze wijkplannen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op 
informatie en voorstellen, die door bewoners en door professionals uit de 
wijk naar voren zijn gebracht. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een 
momentopname: bepaalde voorstel len zijn al concreet in een projectplan 
vastgelegd, andere voorstellen zijn nog in verschil lende fasen van 
voorbereiding/uitwerking . Dit betekent dat er sprake is van een 'open 
planproces' , waarbij gaande de rit nog wijzigingen of aanvull ingen kunnen 
worden doorgevoerd . De wijkplannen zijn qua opzet en financiering dan ook 
niet dichtgetimmerd . Na de globale toetsing door het ministerie in juni 
1997,  vindt in het najaar nog een stadstoetsing plaats, waarbij de integrale 
wijkplannen ook in de drie wijken worden gepresenteerd . Juist in een 
dergelijke dialoog met bewoners wordt het draagvlak voor en de 
samenhang tussen de projecten versterkt. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze algemene inleiding wordt in hoofdstuk 2 een schets gegeven van 
de Slachthuisbuurt in termen van ruimtelijke opbouw, woningaanbod, 
bewoners en voorzieningen . In hoofdstuk 3 worden de sterke en zwakke 
kanten van de wijk op een rij gezet en in hoofdstuk 4 is het toekomst
perspectief en de prioriteitenstel ling weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat een 

overzicht van de voorgestelde projecten voor de Slachthuisbuurt, waarbij 
via een standaardstramien is aangegeven welke resultaten beoogd worden, 
met wie wordt samengewerkt, wanneer projecten starten/eindigen en welke 
kosten er mee gemoeid zijn .  

Noot 1 Zie: Convenant Grote Stedenbeleid Kabinet-G15; Den Haag, 30 oktober 1995. 
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2 Schets van de Slachthuisbuurt 

2.1 Ruimtelijke opbouw 

De Slachthuisbuurt ligt in Haarlem-Oost en is ontworpen rond het oorspron
kelijk buiten de stadsbebouwing gelegen slachthuis in een tijd waarin de 
tuinstadgedachte centraal stond . Het merendeel van de woningen is ge

bouwd door woningbouwcorporaties in de stijl van de Amsterdamse school 
en/of nieuwe zakelijkheid . In de provinciale monumenten inventarisatie 

(MIP) wordt de Slachthuisbuurt van betekenis genoemd, met name de 
bebouwing in het Hof van Egmond, de Nijlstraat en langs de Schalkwijker
straat. 
De buurt kent een tekort aan gebruiksgroen. Veel bewoners zijn voor ont
moeting, spel en ontspanning voornamelijk aangewezen op de directe 
woonomgeving. De ruimte in de buurt is beperkt, de smalle straten bieden 
weinig groen en speel-/zitplekken . Gebruiksgroen is beperkt aanwezig en 
voor een deel ontoegankelijk.  Ook het nabijgelegen Reinaldapark biedt geen 
oplossing vanwege de drukke Prins Bernhardlaan die een vrijwel onneem

bare barrière vormt tussen wijk en park. Voor de functie als buurtpark is de 
afstand te groot en de oversteek te gevaarlijk .  
Er zijn drie stadsstructuurwegen, te weten de Prins Bernhard laan, de Schip
holweg en Schalkwijkerstraat. Daarnaast zijn er eveneens drie wijkstruc

tuurwegen, namelijk de Slachthuisstraat, de Kruistochtstraat en de 
Merovingenstraat. Een belangrijke verkeersontsluitende functie hebben de 
Zomervaart, de Byzantiumstraat, de Nijlstraat, de Graafschapstraat inclusief 
het oostelijk deel van de J .J .Hamelinkstraat, de H .  Schaftstraat en de 

Richard Holkade. Bij de overige straten overheerst de woonfunctie. 
Als essentiële tekortkomingen worden in het ontwerp-bestemmingsplan 
genoemd: de ruimtelijke scheiding tussen de Componistenbuurt en de 
Slachthuisbuurt, de woonbuurt aan de H. Schaftstraat en de vormgeving 
van de Componistenbuurt .  Tussen Slachthuisbuurt en Componistenbuurt 
staat een aantal gebouwen, die de scheiding tussen de twee woongebieden 
versterken (kerk, scholen, Rijksgeologische dienst en het slachthuis) .  

2.2 Woningaanbod 

Er staan 2 . 726 woningen in de buurt waarvan 90% in de huursector en 
1 0% in de koopsector. Meer dan de helft betreft een eengezinswoning, die 
gebouwd zijn tussen 1 920 en 1 930. In de jaren dertig is de Componisten
buurt gerealiseerd en tussen 1 950 en 1 960 zijn de meergezinswoningen/ 

flats gebouwd aan de zuid-oost kant van de Slachthuisbuurt ( H .  Schaft
straat, J . J .  Hamelinkstraat en Prins Bernhardlaan) . De huren zijn over
wegend laag en in sommige woonblokken ontvangt 43% tot 49% van de 
bewoners individuele huursubsidie. Direct grenzend aan het Slachthuis

terrein is een klein woonwagenkamp gevestigd met een uitbreidings
mogelijkheid van vijf staanplaatsen. 

2.3 Bewoners 

In de Slachthuisbuurt wonen 5 . 843 mensen . De groep 'jong-bejaarden' 

(65-74 jaar) is sterk oververtegenwoordigd in vergelij king met de H aarlemse 
situatie. De buurt is te typeren als een goede arbeidersbuurt en het is een 
gewilde buurt om te wonen . De sociale binding is er groot, de huren zijn 
laag en er is weinig doorstroming . 
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In de afgelopen tien jaar heeft de bevolkingssamenstell ing zich in belangrijke 
mate gewijzigd.  Het aantal allochtonen2 in de Slachthuisbuurt ligt met 
14, 5% beduidend hoger dan het stedelijk  gemiddelde van 8 , 1  %. Vooral in 
de flatcomplexen aan de H. Schaftstraat en de J .J .  Hamelinkstraat zijn 
relatief veel allochtone bewoners gehuisvest, met een sterke vertegen
woordiging van Turken en in mindere mate Marokkanen . De eenzijdige 
samenstelling van het woningbestand brengt met zich mee dat er veel 

inwoners zijn met een sociaal-economisch zwakke positie. Vooral het 
percentage jeugdige werklozen ( 1 4,8% ) ,  waarvan 37% langer dan 2 jaar, is 

erg hoog . Het gemiddeld besteedbaar inkomen in de wijk staat op de een na 
laagste plaats in Haarlem. Tien procent van de bevolking ontvangt een 
bijstand- of RWW-uitkering.  Van de ontvangers van bijstand heeft 52,5% 

reeds 5 jaar of  langer een uitkering . 

2.4 Voorzieningen 

Het winkelaanbod in de buurt wordt gedomineerd door de verspreid gelegen 
"winkel op de hoek", die echter in snel tempo aan het verdwijnen is. Bijna 
tweederde van het aantal winkels is kleinschalig met een gemiddelde 
verkoopruimte van nog geen 30 m2• Er is een buurtwinkelcentrum aan de 
H. Schaftstraat met een draagvlak van ongeveer 4.000 consumenten, waar

van ruim eenvijfde deel 65 jaar en ouder is. In het vrijgekomen deel van 
garage Kimman heeft zich in de buurt een grote supermarkt gevestigd,  dicht 
bij het buurtwinkelcentrum. Ook zijn er enkele grote vestigingen in de niet
dagelijkse sector, zoals een houthandel, keukenverkoop, bloemist en 
garage. 
Op een enkele uitzondering na is er voor de jongste kinderen nauwelijks 
ruimte om te spelen in de directe woonomgeving . Aan de Saracenenstraat, 
de Emostraat, de Oorkondelaan en op het binnenterrein aan de Bosman
straat zijn openbare speelgelegenheden. Er zijn twee trapveldjes, aan de 
Pladellastraat/Slachthuisstraat en aan de Bosmanstraat. Tevens is er gebrek 
aan speelruimte voor de wat oudere jeugd vanaf 1 0- 1  2 jaar. Aan de 
G raafschapstraat/J .J . Hamelinkstraat is een speelplein waarvoor in overleg 
met kinderen uit de buurt herinrichtingsplannen zijn gemaakt. De uitvoering 
van deze plannen stuit echter op enorme weerstand onder bewoners. Aan 

de Godfried van Bouillonstraat ligt de speeltuin Kindervreugd en een sport
terrein. 
In de buurt zijn twee basisscholen, een openbare school aan de Noorman
nenstraat en een katholieke basisschool aan de Bernhard Zweersstraat met 

een peuterspeelzaal .  Tevens is er een school voor voortgezet lager beroeps
onderwijs.  Verder is er een kinderdagverblijf met een stedelijke functie.  
Aan de Richard Holkade tenslotte staat een kerkgebouw van de Pinkster
gemeente, een dagverblijf voor geestelijk gehandicapten met aanliggend een 
"Doe-tuin", welke tevens een buurtfunctie heeft, en er ligt een sportterrein 
gebruikt door de korfbalclub Oosterkwartier en lawn bowl . 
Voor wat betreft het openbaar vervoer rijdt een bus door de Slachthuis
straat en de Kruistochtstraat en zijn er aan de randen van de wijk bushaltes 
(Prins Bernhardlaan, Schipholweg en Schalkwijkerstraat) .  

Noot 2 Hierbij is uitgegaan van het aantal 1 e en 2e generatie allochtonen uit de diverse 

aandachtsgroepen (Mediterranen en Surinamers/Antillianen), 
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3 Overzicht van sterke en zwakke kanten 

3.1 Sociaal maatschappelijke kenmerken 

"Slachthuisbuurters zij geen zeurders, maar eerder doeners" is een 
typerende uitspraak van de opbouwwerker van stadsdeel Oost. Er bestaan 
volop actieve netwerken en er is een goede buurtorganisatie. Deze draaien 
echter grotendeels op oudere vrijwil ligers . Er is vrijwel geen actieve deel

name van allochtone bewoners. Er wordt veel gedaan om daar verbetering 
in aan te brengen bijvoorbeeld door middel van project nieuwkomers, 

waarbij nieuwe bewoners worden verrast met een bloemetje en een informa
tief boekje over voorzieningen in de buurt. 
Veel bewoners ervaren het niet optreden van de overheid tegen onder meer 
i l legale praktijken vanuit drugspanden en illegale bouwsels bij het woon
wagenkampje als zeer bedreigend. Het percentage stemmers op de Centrum 
Democraten bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 1 994 ligt met 
15, 1 %  ver boven het gemiddelde van Haarlem. 
Uit een door de stadsdeelorganisatie gehouden onderzoek onder jongeren 
blijkt dat de schoolcarrière erg laag is . Verder maakt het merendeel van de 
leerlingen het LBO niet af, is de georganiseerde deelname aan sport 
bijzonder laag en wordt er ook weinig gebruik gemaakt van de bibliotheek.  

3.2 Ruimtelijk-functionele kenmerken 

Het Slachthuisterrein heeft door zijn afgesloten bebouwing een afwerende 
uitstraling, waardoor het de relaties met de omliggende woongebieden 
verstoort. Door gedeeltelijke herinrichting kunnen zowel het terrein als de 
omgeving beter gebruikt worden. De RGD heeft aangegeven behoefte te 
hebben aan uitbreiding . Zij denkt daarbij aan een nieuwe ontsluiting over de 
Gouwwetering ten noorden van het huidige gebouw. In dat geval kan de 
ontsluiting van de Oorkondelaan worden opgeheven en kan de situatie rond 
het woonwagenkampje worden verbeterd . 
Een gedurfd woningbouwplan aan de Richard Holkade is met enthousiasme 
ontvangen en zal een eerste aanzet geven tot verbetering van de relatie 
tussen Componisten- en Slachthuisbuurt. Toekomstige mogelijkheden tot 
woningbouw liggen op het terrein van Peltenburg tussen Schalkwijkerstraat 
en Vijfhuizerstraat ten zuiden van de Zomervaart en aan de Schalkwijker
straat nabij de J.J. Hamelinkstraat. 
Bijzondere aandacht verdient de relatie met het Spaarne, die hersteld kan 
worden door het aanleggen van een aantrekkelijke kade met brede voetgan
gers- en fietszone. De 'wandelboulevard' aan de Schipholweg heeft veel 
potentie in zich, maar ligt er momenteel onaantrekkelijk bij en wordt 
onvoldoende benut. 

3.3 Fysiek-technische kenmerken 

De civiel-technische kwaliteit van de straten en stoepen kent veel achter
stallig onderhoud, maar inmiddels is begonnen met een plan van aanpak 
waarbij de straten systematisch met behulp van een wijkkunstenaar en 
inspraak van bewoners worden verbeterd . Voor woonstraten wordt een 
30km/uur-gebied ingevoerd en waar mogelijk groen en speelvoorzieningen 
aangebracht. Voor 'waterleidingstraten' die open komen te l iggen voor 
werkzaamheden aan de leiding wordt direct een verbeterplan uitgevoerd . 
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Met de invoering van het meldpunt dagelijks beheer in 1 99 7  voor het 

gehele stadsdeel Oost wordt op de ingeslagen weg voortgegaan . Aandacht 
zal er moeten zijn voor de verzuchting van uitvoerende ambtenaren dat 

"veel overleg niet meer geld genereert, maar wel veel meer werk". 
Met de invoering van het Stedelijk Beheer, waarbij bewoners meer zeggen
schap krijgen over een deel van het budget voor dagelijks beheer, is het 
mogelijk vanuit de opgestelde planning met de nodige flexibil iteit direct en 

snel in te springen op spontane bewonersinitiatieven. Hierdoor zal de 
medewerking aan en het draagvlak voor te nemen maatregelen aanzienlijk 
worden verbeterd . De zorgvuldig door bewoners zelf uitgevoerde enquête 
over de woonkwaliteit in de J .J .  Hamelinkstraat, H .  Schaftstraat en 
Merovingenstraat van december 1 996 en de handtekeningenactie voor snel
heidsbeperkende maatregelen in de J .J .Hamelinkstraat van april 1 99 7  zijn 
actuele voorbeelden om het "buitenkansbeleid" in te voeren. 

3.4 Financieel-economische kenmerken 

De werkgelegenheid in de Slachthuisbuurt is van een zeer kleinschalig 
karakter. Bijna 9 van de 1 0 bedrijven heeft minder dan 5 werknemers en 
daarvan is bijna de helft een eenpersoonsbedrijf.  Totaal zijn er 1 77 

bedrijfsvestigingen, waar inclusief deeltijdbanen 850 mensen werken . Het 
Slachthuisterrein is in de loop der tijd een bedrijventerrein geworden, 
grotendeels gevuld met vleesverwerkende bedrijven . De aan de Richard 
Holkade gevestigde Rijksgeologisch dienst (RGD) is voor de buurt een 
uitzonderlijk grote vestiging . Het eerder genoemde bouwplan aan de Richard 
Holkade zal behalve een ruimtelijk-functionele ook een financieel
economische impuls aan de buurt geven . 
In april 1 996 is in opdracht van een aantal projectontwikkelaars het 

zogenaamde plan "Frans Herben" gepresenteerd3• Het plan betreft een 
ontwerp voor het ondertunnelen van de Prins Bernhardlaan, waardoor de 
bouw van circa 1 . 1 50 nieuwe woningen en bijhorende voorzieningen moge

lijk wordt gemaakt. Hoewel er nog verschillende varianten van het plan in 
het spel zijn,  passen de doelstellingen van dit voorstel goed binnen de 
integrale aanpak van de Slachthuisbuurt. 

3.5 Milieu kenmerken 

Het perspectiefplan voor stadsdeel Haarlem-Oost geeft aan dat vanuit 
mil ieu-hygiënisch oogpunt een herinrichting van het Slachthuisterrein een 
goede zaak zou zijn .  
Verder blijkt u it  een akoestisch onderzoek, dat de geluidsbelasting op de 
zoneringsplichtige wegen (Prins Bernhardlaan, Schipholweg, Schalkwijker
straat, Slachthuisstraat, Kruistochtstraat en Merovingenstraat) als gevolg 

van verkeerslawaai varieert van 62 tot 68 db(A) . Door het aanbrengen van 
geluidsisolatie in combinatie met renovatie of groot onderhoud en eventueel 
verkeersregulerende maatregelen in de wijkstructuurwegen (Slachthuis
straat, Kruistochtstraat en Merovingenstraat) kan dit probleem tot 
aanvaardbare proporties worden teruggebracht. 

Noot 3 Deze geboren en getogen Slachthuisbuurter, voorzitter van de speeltuin Kindervreugd, 
organisator van het zomeravondvoetbal en kinderkampen, secretaris van het Oranjecomité en 

damvereniging DVS is zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Haarlem-Oost. 
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I n  de eerder genoemde bewonersenquête over de woonkwaliteit in de 
Slachthuisbuurt worden de volgende tekortkomingen gesignaleerd: vuilnis 

naast de vuilcontainers bij de flats, zwerfvuil, hondenpoep, herrie en stank 
van auto's, verwaarloosde tuintjes en algehele verpaupering.  Bovendien 
ondervinden de buurtbewoners regelmatig overlast van geparkeerde vracht

wagens in de buurt.  

3.6 Organisatie 

De Slachthuisbuurt heeft een actief buurtkader . Naast een zeer actieve 
wijkraad is er sinds medio 1 996 een wijkveiligheidsoverleg . Aan dit overleg 
nemen in ieder geval deel de wijkraad, de stadsdeelorganisatie, de politie en 
een vertegenwoordiger van de woningbouwverenigingen. Dit vei l igheids
overleg kent vier deelwerkgroepen, te weten sociale veil igheid, diefstal ,  ver
vuil ing/verloedering en voorlichting/publiciteit. Daarnaast zijn tal van 
bewonerscommissies actief, zoals in de Hof van Egmond, de Nijlstraat en in 
de complexen van Haarlemveste en de Vonk. 
I n  de buurt functioneert al sinds het begin van de stadsvernieuwing een 
projectgroep Slachthuisbuurt, waarin een groot aantal ambtenaren zitting 
heeft en waarin allerlei kleine en grote zaken besproken en gecoördineerd 
worden . Voor de aanpak van de nieuwbouw aan de Richard Holkade is een 
aparte projectgroep ingesteld. Op basis van de nota Stedelijk Beheer zijn 
ook in stadsdeel Oost twee coördinatoren voor het Strategisch Beheer en 
het Dagelijks Beheer aangesteld en is een meldpunten geopend. 
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4 Toekomstperspectief en prioriteiten 

4.1 Kansen en bedreigingen voor de Slachthuisbuurt 

De ontwikkeling van de Slachthuisbuurt kan niet los worden gezien van de 
visie van het gemeentebestuur op de toekomst van de stad, zoals die is 
neergelegd in de nota 'Erfenis voor de Toekomst', het Spaarneplan en het 
op 2 5  oktober 1 99 5  vastgestelde perspectiefplan Haarlem-Oost. Het in 
februari 1 996 gepresenteerde ontwerp-bestemmingsplan Slachthuisbuurt 
geeft het kader aan voor verdere ontwikkelingen in het gebied . De belang
rijkste kansen liggen bij het feit dat veel bewoners zich erg betrokken 
voelen bij hun buurt en zich daar ook voor in willen zetten . De betrokken
heid van en de communicatie met actieve bewoners en diverse bewoners
commissies is van grote betekenis voor het succes van de integrale aanpak 
in de Slachthuisbuurt. 

4.2 Lopende projecten en inspanningen 

Aan de hand van de acht strategische keuzen van het stadsdeel
perspectiefplan Oost kan de volgende inventarisatie van projecten en in
spanningen worden gemaakt: 

Een goede en gedifferentieerde woningvoorraad creëren 

De kwaliteit van de woningvoorraad in de buurt kan worden verbeterd door 
de bestaande goedkope woningen grotendeels te verbeteren en daarnaast 
nieuwe senioren- en eengezinskoopwoningen te realiseren . Over de 

kwaliteit van de huidige woningplattegronden en de toekomst van de 
bestaande woningen vindt nog discussie plaats tussen bewoners en 
woningbouwverenigingen. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van de 
strategische keuze uit het perspectiefplan, zoals bij: 
• het project Richard Holkade; 
• de ontwikkeling van bouwplannen voor het middengebied rond het 

Slachthuisterrein; 
• de ontwikkeling van bouwplannen voor het vrijvallende terrein 

Peltenburg . 

De stenige en verblikte woonomgeving vergroenen 

Er bestaat een wijkgroenstructuurplan dat wordt uitgevoerd . Andere ont
wikkelingen die in dit kader in gang zijn of worden gezet: 
• het bij elkaar voegen van groenstrook en straat bij de Slachthuisstraat; 
• de herinrichting van het Slachthuisterrein; 
• diverse woonomgevingsplannen; 
• invoering van 30-km/uur gebieden en herprofilering van straten; 
• na realisering van het bouwplan aan de Richard Holkade wil men de 

omgeving alsmede de Diepenbrockstraat aanpakken vanuit dagelijks 
beheer. 
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De verbindingen verbeteren 

Hiertoe zijn de volgende voorstel len gedaan: 
• een fietsbrug over de Zomervaart; 
• een brug bij de Rijks Geologische Dienst over de Gouwwetering; 
• opknappen van de 'Boulevard' langs de Schipholweg; 
• aanleg van een brede wandel/fiets kade langs de Spaarne-oever; 
• aanleg van een nieuw NS-station Haarlem-Oost (De Veer); 
• het plan van Frans Herben voor ondertunneling Prins Bernhardlaan.  

D e  woonomgeving veilig maken 

Er bestaat een wijkveil igheidsplan van april 1997 waarin een brandhaarden
kaart is opgenomen met de belangrijkste knelpunten op veiligheidsgebied . 
In het plan worden de volgende maatregelen voorgesteld :  
• aanstell ing van 4 toezichthouders en 2 buurtbeheerders; 
• afsluiten/beveil igen van achterpaden; 
• een aanpak van de (meest) onveilige plekken; 
• een schoonmaakactie in de wijk;  
• sluiting van overlastgevende drugspanden; 
• voorlichting en preventiemaatregelen . 

Voldoende bereikbare voorzieningen in stand houden 

Het fai l l issement van de Stadsdeelorganisatie Haarlem-Oost (SOHO) heeft 
geleid tot een aanzienlijke vermindering van het speeltuinwerk, opbouw
werk en sociaal-cultureel werk in de buurt.  Ook de realisatie van een nood
zakelijk geacht multi-functioneel centrum en sportvoorziening is daardoor 
gestagneerd . Er zijn nu de volgende voorstellen gedaan: 
• de bouw van een multifunctioneel centrum in de Pladellastraat; 
• uitbreiding van jongerenwerkaccommodatie bij sportschool Everybody; 
• naschoolse opvang; 
• multiculturele speel-o-theek; 
• vrijetijdsvorming kinderen en tieners; 
• concentratie en toevoeging van voorzieningen (plan Herben) . 

Betrokkenheid van de bewoners bij de buurt versterken 

I n  het wijkveiligheidsplan wordt met bewoners in een viertal werkgroepen 
gewerkt. Verder proberen woningbouwcorporaties overal bewonerscommis
sies op te richten en is de wijkraad zeer actief. Ook bij het dagelijks beheer 
probeert men maximale participatie van bewoners te bewerkstell igen . 
Via het opgerichte wijknetwerk en betrekken van buurtbewoners bij wel
zijnsaktiviteiten is men eveneens bezig de betrokkenheid van bewoners bij 
de buurt te versterken. Van belang daarbij is dat jaarlijks concrete, zichtbare 

en tastbare resultaten worden geboekt die laten zien dat inspanningen van 
bewoners wel degelijk  de moeite lonen . De grote schoonmaakactie in het 
wijkveiligheidsplan kan hierbij als voorbeeld dienen . 
Geconstateerd wordt dat de betrokkenheid van allochtonen bij de buurt 

gering is . Het sociale vernieuwingsproject 'Nieuwkomers' probeert hierin 
verandering te brengen en ook met school- en welzijnsaktiviteiten wordt 
getracht de betrokkenheid van allochtonen te vergroten . Een geslaagd 
project in deze betreft de 'Doe-tuinen' .  Dit zijn kleine moestuintjes die 
vooral bij al lochtonen in trek zijn en een belangrijke sociale en integrerende 
functie blijken te hebben . 
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Goede en gedifferentieerde werkgelegenheid bevorderen 

In de sectoren industrie en ambacht, zakelijke dienstverlening en transport 
is het aantal arbeidsplaatsen duidelijk ondervertegenwoordigd.  Een integrale 
aanpak van het bedrijfsterrein op het Slachthuisterrein moet voorkomen dat 

dit terrein op een gegeven moment al leen nog aantrekkelijk wordt voor 
bedrijven die weinig eisen stellen en geen investeringen kunnen of wil len 
doen . In het ontwerp-bestemmingsplan wordt bij opheffing van een afge
legen winkel in de dagelijkse goederen-sector de bestemming gewijzigd in 
een woonfunctie. Deze opzet is gericht op een versterkinglconcentratie van 
het winkelbestand voor dagelijkse goederen . Dit beleid kan mogelijk een 
belemmering zijn voor het ondernemerschap in de buurt .  Het optimaal 
benutten van de aanwezigheid van kleinschalige bedrijfs- en winkelruimten 
kan de levendigheid van de buurt bevorderen. In het kader van werk
verruimende maatregelen worden ten minste vier toezichthouders en twee 
buurtbeheerders aangesteld en een aantal buurtmoederbanen gecreëerd . 

Deelname aan arbeid stimuleren 

Gerichte inspanning is nodig om schoolverlaters, langdurig werklozen, 

allochtonen en bijstandsvrouwen aan werk te helpen . Het gaat daarbij niet 
alleen om betaalde arbeid maar tevens om het verruimen van mogelijkheden 
en vooral de erkenning van onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk) als waarde
vol en reëel alternatief voor betaalde arbeid . In dit kader zijn er echter (nog) 
geen projecten opgezet. 

4.3 Prioriteiten op korte en middellange termijn 

Uit de gevoerde gesprekken met sleutelpersonen kan in algemene zin de 
volgende prioritering in projecten worden aangebracht: 
1 realisering multi-functioneel centrum; 
2 kwaliteitsverbetering en differentiatie woningbestand; 
3 herinrichting omgeving Slachthuisterrein (het middengebied) ;  
4 aanpak jeugdwerkloosheid; 

5 meer aandacht en voorzieningen voor de jeugd; 
6 versterking van de sociale binding en integratie binnen de wijk;  
7 herinrichting woonomgeving, inclusief groenvoorzieningen, speelplekken 

en het invoeren van 30-km/u gebied . 

Voor de opzet en (gedeeltelijke) uitvoering van projecten in de drie wijken is 
een G SB-reservering van f 1 miljoen per wijk opgenomen . Voor de uit
voering van de meeste projecten is co-financiering van andere partijen 

noodzakelijk .  Verder zijn in dit budget de kosten voor stedelijke prioriteiten 
die (ook) in de drie wijken worden uitgevoerd niet of niet geheel opgevoerd . 
Op basis van het huidige projectenoverzicht voor de Slachthuisbuurt (zie 
hoofdstuk 5) is voorlopig het volgende bestedingsoverzicht opgesteld :  
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S-0 1 
S-02 
S-03 
S-04 
S-05 
S-07 

S-08 
S-09 
S- 1 0  
S-1 1 
S-1 2 
S-1 3 
S-1 5 

M ulti-functioneel centrum 
Aanstellen 4 toezichthouders en 2 buurtbeheerders 
Bestrijding drugsoverlast 

Diverse woonomgevingsplannen (samen met S- 1 3) 
Slachthuisstraat voegen bij groen 
Multi-culturele Speel-O-theek 

Naschoolse opvang/huiswerkbegeleiding 4- 1 2 jarigen 
Naschoolse opvang/huiswerk/sportbegeleiding 1 2-1 7 jarigen 
Video-document/scholingsproject bewoners kader 

Aanleg volks-/schooltuinen 
Buurtfietsenstallingen 
Loop/fietsbrug Zomervaart 
Herstructurering flats samen met wandel boulevard Schipholweg 
Coördinatie, communicatie en activiteiten in de wijk 

1 00.000 
1 5 .000 
1 0.000 

1 00 .000 
1 00 .000 
1 00 . 000 

50.000 
50.000 
4 5 . 000 

3 5 .000 
60.000 
8 5 .000 

1 00.000 
1 50.000 

4.4 Organisatie en coördinatie 

Gezien de grote diversiteit aan projecten is het aan te bevelen om aan te 
sluiten bij de bestaande organisatiestructuur op wijkniveau,  te weten de 
projectgroep Slachthuisbuurt, de projectgroep Richard Holkade en het wijk
veiligheidsoverleg . Dit overleg zou in het kader van de integrale wij kaanpak 
verder uitgebouwd kunnen worden . Hierbij zal meer aandacht worden 
besteed aan de samenwerking met de nieuwe bewonerscommissies. Deze 
coördinatiekosten (alsmede kleine kosten voor communicatie en activiteiten 
in de wijk) kunnen gedekt worden door een reservering van f 1 50.000,
voor elk van de drie wijken, die a ls proeftuin voor de integrale wijkaanpak in 
Haarlem fungeren . 
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5 Projectenoverzicht Slachthuisbuurt 

Vanuit de Slachthuisbuurt zijn de volgende projecten voorgedragen . Een 
deel van de projecten is reeds in voorbereiding of in uitvoering, andere 
voorstellen zitten nog in een oriënterende fase. 

De voorgestelde projecten voor de Slachthuisbuurt op een rij : 
S-0 1 M ulti-functioneel centrum 
S-02 Aanstellen 4 toezichthouders en 2 buurtbeheerders 
S-03 Bestrijding drugsoverlast 

S-04 Diverse woonomgevingsplannen 
S-05 Slachthuisstraat voegen bij groen 
S-06 Herinrichtingsplan Slachthuisterrein 
S-07 Multi-culturele Speel-O-theek 
S-08 Naschoolse opvang/huiswerkbegeleiding 4-1 2 jarigen 
S-09 Naschoolse opvang/huiswerk/sportbegeleiding 1 2-1 7 jarigen 
S- 1 0  Video-document/scholingsproject bewoners kader 
S-1 1 Aanleg volks-/schooltuinen 
S-1  2 Buurtfietsenstall ingen 
S-1 3 Loop/fietsbrug Zomervaart 

S- 1 4  Woonomgevingsplan Holkade/Gouwwetering/Diepenbrockstraat 
S-1 5 Herstructurering flats samen met wandelboulevard Schipholweg 
S- 1 6  Projectplan Frans Herben (ondertunneling Prins Bernhardlaanl 
S-1 7 Brug over de Gouwwetering bij RG D-gebouw 
S-18 Spaarne-oeverplan: aanleg brede fiets- en wandel kade 
S-19 Projectontwikkeling Peltenburg 
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I 

Naam project S-01 Mu lti -functioneel centrum 

Onderdeel van het Actieplan 

Voor welke andere Actieplannen 

zijn de resultaten van dit project 

van belang ?  

Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

1 .  

2. 

Zorg en Integratie 

Leefbaarheid 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  het bieden van ruimte en facil iteiten aan 

actieve bewonersgroepen 

2. aanbod van activiteiten voor jongeren 

3 .  aanbod van aantal zorg e n  welzijnsfuncties 

voor ouderen en allochtonen 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  

2. 

Samenwerkende Stadsdeelorganisaties 

ILJO Advies 

3.  Architect 

4. Gemeente 

Aanvangsdatum project 1 994 

Einddatum project 1 998 

Zijn bewoners(organisaties) bij het In 1994 is door een werkgroep van verschil lende 

project betrokken, zo ja hoe? wijkorganisaties een plan aan de buurt gepresen

teerd. Wijkraad heeft avonden georganiseerd over 

plannen en informatie verspreid via wijkkrant; 

bewonerscommissies en werkgroepen dringen aan 

op eigen ruimte, omdat huidige wijkwinkel veel te 

klein is (20 m2).  

Wat is het totale benodigde budget f 660.000,- investeringssubsidie 

voor dit project? f 1 80.000,- jaarl ijkse bijdrage 

G SB 

welzijnssubsidie 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  

gefinancierd? 2. 

3. bijdragen deelnemende partijen 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Op basis van de operationele doelstell ing Sociale Vernieuwing is in april 1 997 opdracht 

gegeven aan ILJO Advies (Frans Herben) om in samenwerking met onder meer de 

wijkkunstenaar een plan te maken voor een kleinschalige buurtvoorziening zonder 

sportaccommodatie. Vervolgens wordt het definitief ontwerp, de exploitatieopzet ( in 

overleg met SSSH) en beheervorm vastgesteld welke recht doet aan de eis zelfstandig

heid bewonersgroepen. Bij de bouw worden in overleg met het RBA jongeren uit de 

buurt ingeschakeld in het kader van opleiding en werkervaring.  Met GSB-bijdrage kan 

het gemeentelijk g rondbedrijf als eigenaar/opdrachtgever het centrum laten bouwen. 
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Naam project 5-02 Aanste l len toezichthouders Ibuurtbeheerders 

Onderdeel van het Actieplan 

Voor welke andere Actieplannen 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

1 .  

2 .  

Leefbaarheid 

Veil igheid 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  

2 .  

verbeteren van sociale controle 

verbeteren van sociale veiligheid 

3. terugdringen vervuiling en vandalisme 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Stichting Stadstoezicht 

2 .  Stichting Haarlem Werkt 

3. Woningcorporaties Patrimonium en 

Haarlemveste 

Aanvangsdatum project september 1 997 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het Ja, de plannen zijn resultaat van veiligheids-

project betrokken, zo ja hoe? overleg, waarin 4 werkgroepen van bewoners 

nauw samenwerken met gemeente, politie en 

instell ingen. Duidelijke wens van bewoners in 

omnibusenquête 1 996. 

Wat is het totale benodigde budget f 1 5 .000,

voor d it project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  

gefinancierd ? 2 .  

3.  

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

GSB-geld 

Stichtingen Stadstoezicht en Haarlem Werkt 

Woningcorporaties Patrimonium en 

Haarlemveste 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare ruimte (werkterrein toezichthouders) en 

flatportieken, galerijen, gemeenschappelijke binnentuinen bij flats (werkterrein buurt

beheerders) . Er worden minimaal 2 teams van 2 toezichthouders aangesteld via een 

werkgelegenheidsmaatregel bij Stichting Stadstoezicht. Buurtbeheerders worden via 

woningcorporaties aangesteld . 
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Naam project S-03 Bestrijding drugsoverlast 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Vei l igheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Leefbaarheid 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  sluiting van een drietal ernstig overlast 

gevende drugspanden 

2. voorkomen dat kleine kinderen in aanra king 

komen met spuiten 

3.  jongeren informeren over gevaren drug-

gebruik 

4. informeren buurtbewoners over (on)moge-

l ijkheden bij bestrijding drugsoverlast 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  gemeentelijke werkgroep drugsoverlast 

2 .  Brijderstichting 

3. politie 

4. jongerenwerk SJH 

5 .  woningbouwcorporaties 

6 .  wijkraad /opbouwwerk, 

7. scholen/sportcentrum 

8.  dagelijks beheer gemeente 

Aanvangsdatum project najaar 1 997 

Einddatum project najaar 1 998 

Zijn bewoners(organisaties) bij het 1 .  wijkveiligheidsoverleg 

project betrokken, zo ja hoe? 2 .  werkgroep voorl ichting & publiciteit 

Wat is het totale benodigde budget f 1 0.000,--

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB-geld 

gefinancierd ? 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Consequent aandacht vragen van woningbouwcorporaties, politie, O . M .  en gemeente. 

Verder voorl ichtingsmiddagen organiseren voor buurtbewoners en het jaarlijks bezoeken 

van de hoogste klas van de twee basisscholen in de buurt. Tenslotte vindt er nog een 

voorlichtingscampagne plaats gericht op jongeren via sportcentrum Everybody en het 

jongerenwerk. 
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Naam project S-04 Diverse woonomgevingsplalmen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1. Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Renovatie van de openbare ruimte 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  woningcorporaties 

2 .  gemeente 

3.  waterleidingbedrijf 

4. bewoners 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 2000 

Zijn bewoners(organisaties) bij het Gebruikelijk via inspraakprocedures 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget f 2 . 1 05.000,- uit algemene middelen 

voor d it project? f 1 00.000,- extra aan tijdelijke voorzieningen 

(GSB) 

U it welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB geld 

gefinancierd ? 2 .  MPSH 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Plannen worden in overleg met bewoners gemaakt en planning wordt aangepast aan 

beleid "Buitenkans". G SB-bijdrage moet gezien worden als smeerolie om, in afwachting 

van uitvoering, de betrokkenheid van bewoners te vergroten door middel van tastbare, 

kleine verbeteringen in de woonomgeving . 
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Naam project S-05 Slachthuisstraat voegen bij groen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  opheffen verkeersfunctie Slachthuisstraat 

2 .  aanleg groen- en speelvoorzieningen 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Wijkraad 

2.  Speeltuinvereniging 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 1 999 

Zijn bewoners(organisaties) bij  het Onderdeel van perspectiefplan Haarlem-Oost, 

project betrokken, zo ja hoe? waarbij wijkraad en projectgroep Slachthuisbuurt 

nauw betrokken zijn .  Tevens zijn er in de buurt 

hoorzittingen voor bewoners en belanghebbenden 

georganiseerd . 

Wat is het totale benodigde budget f 325 .000,-

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB geld (reservering:  f 1 00.000,-) 

gefinancierd ? 2. Algemene middelen 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

I n  overleg met wijkraad en speeltuinvereniging wordt een herinrichtingsplan gemaakt, 

waarin het groene karakter van het gebied centraal staat. Dit sluit aan bij het 

bestemmingsplan en het wijkgroenstructuurplan.  Bij de uitwerking van het plan wordt 

een relatie gelegd met het stedelijke project 'Speelweefsel' . 
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I 

Naam project S-06 Herinrichtingsplan SlachthuÎsterreÎn 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Lokale economie 

van belang ? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  kwaliteitsverhoging van het middengebied 

2 .  aanleg groenvoorzieningen 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Bedrijven 

2.  Gemeente 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 2000 

Zijn bewoners(organisaties) bij het 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget reserveri ng : f 1 00.000,-

voor d it  project? 

U it welke bronnen wordt dit project 1 .  Bijdragen van bedrijven 

gefinancierd? 2 .  Algemene middelen 

3 .  G S B  geld 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Er wordt een plan opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan de inrichting van het 

middengebied, de inzet van toezichthouders, de samenwerking tussen bedrijven en 

gemeente en de financiering.  Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van het Slachthuis-

terrein ook op langere termijn gewaarborgd kan blijven. Tevens dient aandacht te 

worden besteed aan de samenhang met de openbare groenvoorziening aan de noord-

zijde van het gebied (zie project S-05) .  
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Naam project S-07 Multi-culturele speel-O-theek 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Zorg en integratie 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Onderwijs 

van belang ? 

Beoogde resultaten (concreet) 1.  Realiseren van laagdrempelige voorziening 

waar ouders speelgoed kunnen lenen 

2. Geven van opvoedingsondersteuning op 

maat 

3.  Via opvoedingsondersteuning vergroten van 

betrokkenheid en deskundigheid van ouders 

4. Participatie/ouderbetrokkenheid bij peuter-

speelzaal/schooi vergroten 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Alle participanten van het netwerk achter-

standpreventie 

2 .  Consultatiebureau 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 2001 

Zijn bewoners(organisaties) bij het 1 .  Ouderverenigingen scholen Oost 

project betrokken, zo ja hoe? 2. Werving via o.m. de wijkbladen 

Wat is het totale benodigde budget personeelsformatie :  f 30.000,- per jaar 

voor dit project? accommodatiehuur: f 14.000,- per jaar 

investering/inrichting: f 20.000,-

deskundigheidsbevordering vrijwil l igers f 1 .000,-

per jaar 

Totaal f 200.000,- voor looptijd project 

U it welke bronnen wordt dit project 1. GSB 

gefinancierd? 2. Fondsen 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Het project beoogt laagdrempelige contactlegging met moeder en kind over 

opvoedingsaspecten . Aan de speel-O-theek dient een steunpunt opvoedings-

ondersteuning gekoppeld te worden, van waaruit collectieve activiteiten voor zowel 

allochtone als autochtone ouders kunnen worden georganiseerd . 
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Naam project S-08 Naschoolse opvang;l1uiswerkbegeleiding 

4-1 2 jarigen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1. Onderwijs 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Zorg en Integratie 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1.  realiseren samenhangend pakket voor na-

schoolse opvang voor kinderen van 4-1 2 

jaar in Haarlem Oost 

Partners met wie u samenwerkt 1.  scholen 

2. sportverenigingen 

3. bibliotheek 

4. buurt-/speeltuinwerk 

5 .  sportschool Everybody 

Aanvangsdatum project oktober 1997 

Einddatum project 200 1 (na evaluatie mogelijk voortzetting via regu-

l iere gelden) 

Zijn bewoners(organisaties) bij het oudercommissie scholen 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget f 2 18 .000,- voor looptijd project (4 jaar) 

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB geld 

gefinancierd ? 2 .  SCW-bijdrage 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Vanuit de school situatie kinderen helpen bij het verwerken van de opgedane kennis en 

vaardigheden op school .  Op jonge leeftijd vooral via speelse werkvormen. Bij oudere 

leerl ingen in combinatie met huiswerkbegeleiding en vrijetijdsactiviteiten. 
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Naam project S-09 Naschoolse opvangJhuiswerk-/sport-

begeleiding 12 -17 jarigen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1. Zorg en Integratie 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Onderwijs 

van belang ? 

Beoogde resultaten (concreet) 1. Voorkomen schooluitval 

2. Verbeteren leerprestaties op school 

3 .  Leren omgaan in groepen 

4. Vergroten sociale zelfredzaamheid 

5 .  Interculturele integratie bevorderen 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Sportverenig ingen 

2. LBO-scholen 

3 .  Afdeling Onderwijs 

4.  Sportschool Everybody 

Aanvangsdatum project oktober 1997 

Einddatum project oktober 2000 

Zijn bewoners(organisaties) bij het nee 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget onderwijskundig medewerker: 20 uur per week 

voor d it project? sportbegeleider: 20 uur per week 

accommodatiehuur 

activiteitengelden 

Totaal f 216.000,- voor looptijd project (3 jaar) 

Uit welke bronnen wordt dit project 1.  GSB geld 

gefinancierd ? 2. Sponsorgelden bedrijfsleven 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Drie dagdelen per week wordt huiswerkbegeleiding in combinatie met gratis 

sportactiviteiten aangeboden. Mogelijke sportactiviteiten via sportschool Everybody, 

kanoën in Reinaldapark en veldsporten op sportterrein NAB. 
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Naam project S - 1 0  Videodocumentfscholingsproject 

Onderdeel van het Actieplan I ntegraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Veil igheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Zorg en Integratie 

van belang? 3 .  Onderwijs 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Jongeren leren zien hoe waardevol hun 

buurt is ter versterking van zelfbeeld . 

2 .  Het maken van een videofilm a ls  leer-

ervaring meegeven aan jongeren . 

3.  Videodocument maken dat een bijdrage 

levert aan een positief imago van Haarlem 

Oost. 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  wijkraden 

2. bewonerscommissies 

3. jongerenwerk 

4.  opbouwwerk 

Aanvangsdatum project oktober 1 997 

Einddatum project april 1 998 

Zijn bewoners(organisaties) bij het ja, via bewonerscommissies 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget begeleiding vanuit jongerenwerk: 2 uur per week 

voor dit project? advies opbouwwerk: totaal 20 uur 

vakkracht voor de productie/montage/animaties 

huur opname-/animatieapparatuur 

Totale projectkosten :  f 45 .000,-

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB 

gefinancierd? 2. Sponsorgelden 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Jongeren maken met behulp van het jongerenwerk en onder begeleiding van een 

ervaren videoproducent een videofilm over de wijk, waarbij wordt aangetoond dat door 

een sterk bewonersinitiatief de buurt vei l iger en leefbaarder wordt. Deze video kan 

gebruikt worden als lesmateriaal en mogelijk worden uitgezonden op de lokale 

televisie. 
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Naam project S-1 1 Aanleg Vo lks- en schooltuinen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Zorg en integratie 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Leefbaarheid 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Integratie allochtone vrouwen 

2. Culturele uitwisseling 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Stichting Welzijnswerk Schalkwijk 

2. Scholen 

3 .  Gemeente 

Aanvangsdatum project nog niet bekend 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het Ja, via werkgroep Wijkveiligheid 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget onderzoek: f 35.000,-

voor dit project? realisatie: f 250.000,- (reservering) 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB geld 

gefinancierd? 2 .  Algemene middelen 

3. Stichting Welzijnswerk Schalkwijk 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Onderzoek naar mogelijkheden om meer school- en volkstuintjes in de wijk te real ise-

ren . Gebleken is namelij k  dat via gezamenlijke tuintjes al lochtone en autochtone buurt-

bewoners op een natuurlijke wijze met elkaar in contact komen en ontdekken dat ze 

gemeenschappelij ke interesses hebben. Ook komen Turkse vrouwen uit hun isolement 

door het werken in de tuinen. 
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Naam project S-1 2 Buurtfjetsenstallingen 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Vei l igheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Leefbaarheid 

van belang ? 3 .  Aan het werk 

Beoogde resultaten (concreet) 1 . Realiseren van 2 buurtfietsenstall ingen 

2 .  Terugdringen aantal rijwieldiefstal len 

3. Stimuleren van het fietsgebruik 

Partners met wie u samenwerkt 1 . ENFB 

2.  Gemeente 

Aanvangsdatum project najaar 1 997 

Einddatum project najaar 1 998 

Zijn bewoners(organisaties) bij het ja, via wijkraad en werkgroep diefstal van het 

project betrokken, zo ja hoe? wijkveil igheidsoverleg 

Wat is het totale benodigde budget investering:  f 60.000,· 

voor dit project? beheer: f 30.000,· per jaar 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB geld 

gefinancierd ? 2 .  opbrengsten stal l ingskosten 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Verkenning van mogelijke geschikte ruimtes voor het inrichten van buurtfietsen· 

stal l ingen bij woningen die geen eigen berging hebben. Werven van deelnemers, 

inrichten en beheren, waar mogelijk in combinatie met verhuur als kleinschalige 

bedrijfsruimte. 
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Naam project S- 1 3  Fietsbrug Zomervaart 

Onderdeel van het Actieplan I ntegraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 

van belang ? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Betere ontsluiting van de buurt voor 

fietsers en voetgangers 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  ROSV 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 1 999 

Zijn bewoners(organisaties) bij  het ja, via wijkraad 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget f 85.000,--

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB-geld 

gefinancierd ? 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Over de Zomervaart wordt halverwege ter hoogte van de Patriarchstraat/Beresteijn-

straat een loop-/fietsbrug gemaakt zodat de verbinding met de Amsterdamse buurt 

wordt verbeterd . 
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Naam project S - 1 4  Woonomgevingsplan Richard Holkade e .o. 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Een complex nieuwe woningen heeft een 

positief financieel economische uitstraling 

op de hele buurt. Dit vereist echter ook 

voldoende aandacht voor en gelijktijdige 

aanpak van het buitenmilieu . 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Corporaties 

2 .  Gemeente 

3 .  Wijkraad 

Aanvangsdatum project 1 999 

Einddatum project 2000 

Zijn bewoners(organisaties) bij het ja, via bewonerscommissie 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget 1,6 miljoen 

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  GSB-geld 

gefinancierd ? 2.  Herstructureringssubsidie 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Wanneer nieuwbouw wordt opgeleverd zal tegelijkertijd een woonomgevingsplan voor 

Richard Holkade/Gouwwetering/Diepenbrockstraat worden uitgevoerd . 
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Naam project S- 1 5  Herstructurering flats Componîstenbu urt 

samen met wandelboulevard Schipholweg 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 2. Vei l igheid 

van belang ?  

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Kwaliteitsverbetering van het hele gebied 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  Gemeente 

2. Woningbouwcorporaties 

3 .  Bewoners 

4. Wijkraad 

Aanvangsdatum project 1 998 

Einddatum project 2002 

Zijn bewoners(organisaties) bij het Ja, via inspraakprocedures 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget f 2. 500.000,-

voor d it  project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  Investeringen woningcorporaties 

gefinancierd ? 2. Algemene middelen 

3. GSB f 1 00.000,-

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Facelift van woning en woonomgeving rond de genoemde flats. Omdat verschil lende 

woningcorporaties bij deze zogenaamde herstructurering betrokken zijn en het naar 

verwachting een langdurig proces zal worden, moet er extra aandacht uitgaan voor 

tijdelijke maatregelen ter voorkoming van het afglijden van de kwaliteit van de 

woonomgeving. 

Vanuit bewonerscommissie J .J .  Hamel inkstraat zijn plannen in voorbereiding voor 

tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van bloembakken en is een aanpak 

voor de tussenterreintjes aan de H. Schaftstraat opgesteld . Met eenvoudige middelen 

kan zo de woonkwaliteit op peil worden gehouden. 
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Naam project S-1 6 Plan Herben (ondertunneling PrÎns 

Bernha rdlaa n)  

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Lokale economie 

van belang? 3. Zorg en integratie 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  verbeteren verbindingen woonwijken/park 

2 .  bouw extra 1 000 woningen 

3 .  samenvoegen winkelcentra 

4.  versterking verzorgende functies 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  ROSV/BWE 

2.  Woningcorporaties 

3 .  I LJO 

Aanvangsdatum project nog niet bekend 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het Er is nog geen inspraakprocedure geweest; het 

project betrokken, zo ja hoe? plan is slechts gelanceerd 

Wat is het totale benodigde budget varianten: 

voor dit project? a: kosten :  8 1  miljoen/opbrengst: 50 miljoen 

b: kosten: 57 miljoen/opbrengst: 37 miljoen 

c: kosten: 49 miljoen/opbrengst: 32 mi ljoen 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  MIT-bijdrage Verkeer en Waterstaat 

gefinancierd ? 2.  Herstructureringsubsidie 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Afhankelijk van verdere uitwerking en besluitvorming dient het plan via een 

projectmatige aanpak in overleg met alle betrokken partijen gerealiseerd te worden 
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Naam project S-1 7 Brug over de GOllwwetering bij 

Onderdeel van het Actieplan 

Voor welke andere Actieplannen 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

RG D-gebouw 

Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

1.  

2 .  

Leefbaarheid 

Lokale economie 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Vergroten bereikbaarheid RGD-gebouw 

2. Verbeteren ontsluiting buurt en 

Slachthuisterrein 

3.  Terugbrengen verkeershinder 

4. Creëren uitbreidingsmogelijkheden voor 

woonwagenkamp 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  RGD 

2. bedrijven 

3.  ROSV /BWE en Economie 

Aanvangsdatum project nog niet bekend 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het ja, via wijkraad/projectgroep 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget naar schatting:  f 450.000,-

voor d it project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  

gefinancierd ? 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

2. 

3. 

Algemene middelen 

Bijdragen RGD/bedrijven 

G S B-geld 

Vanuit werkgelegenheidsperspectief is het belangrijk dat de Rijks Geologische Dienst 

(RGD) in Haarlem gevestigd blijft. Voor de gewenste uitbreiding/nieuwbouw is ruimte 

beschikbaar. Door het maken van een nieuwe ontsluitingsbrug over de Gouwwetering 

aan de noordzijde van het RGD-gebouw, wordt het gebied beter bereikbaar. Bovendien 

wordt de situatie aan de Pladellastraat aanzienlij k  verbeterd en komen er meer moge

lijkheden voor inrichting van het Slachthuisterrein.  
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Naam project S - 1 8  Spaarne-oeverplan : aanleg brede fiets- en 

wandelkade 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1 .  Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 

van belang? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Het bieden van een wandel- en ontspan-

ningsmogelijkheden dicht bij huis voor be-

woners uit de buurt 

Partners met wie u samenwerkt 1 .  ROSV/BWE 

Aanvangsdatum project nog niet bekend 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het Ja, via de wijkraad 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget onbekend 

voor dit project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  Provinciale subsidie 

gefinancierd? 2 .  algemene middelen 

3. GSB-geld 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Door het aanleggen van van een fiets- en wandelpad langs het Spaarne, in samenhang 

met de wandelboulevard Schipholweg, worden de recreatieve potenties van het gebied 

beter benut door de buurtbewoners . 
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Naam project S - 1 9  Projectontwikkeling Peltenburg 

Onderdeel van het Actieplan Integraal Wijkplan Slachthuisbuurt 

Voor welke andere Actieplannen 1. Leefbaarheid 

zijn de resultaten van dit project 2 .  Lokale economie 

van belang ? 

Beoogde resultaten (concreet) 1 .  Realisatie van nieuwe bestemming 

(woningbouw, bedrijfsfunctie en mogelijke 

andere bestemmingen) 

Partners met wie u samenwerkt 1.  Particul iere eigenaar gebouwen/grond 

2.  Projectontwi kkelaars/corporaties 

3 .  Bedrijfsleven 

Aanvangsdatum project Afhankelijk van datum van bedrijfsbeëindiging 

Einddatum project -

Zijn bewoners(organisaties) bij het ja, via wijkraad 

project betrokken, zo ja hoe? 

Wat is het totale benodigde budget nog niet bekend 

voor d it project? 

Uit welke bronnen wordt dit project 1 .  Corporaties/projectontwikkelaars 

gefinancierd ? 2 .  Bedrijfsleven 

3.  GSB-geld 

Plan van aanpak (korte omschrijving) 

Het ontwerp-bestemmingsplan voor dit terrein wordt momenteel gereed gemaakt voor 

inspraak- en besluitvormingsprocedure. Afhankelijk van de bedrijfsbeëindiging van 

Peltenburg op deze plek kan een programma van eisen worden opgesteld voor de 

verdere planvorming . Voor de realisatie wordt in hoofdzaak uitgegaan van particul iere 

i nvesteringen . 
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