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1 Achtergrond en doelstelling 

Met de vaststelling van de actieplannen 1997- 1999 voor het Grote
stedenbeleid heeft het gemeentebestuur van Leiden ook besloten om een 
wijkontwikkelingsplan voor leiden-Noord op te stellen. In het betreffende 
actieplan 'Ruimte voor leefbaarheid' is opgenomen dat dit wijkontwikke
lingsplan in nauwe samenwerking tussen gemeentelijke diensten en externe 
partners tot stand moet komen en in het voorjaar 1998 gereed dient te zijn. 

Wijkontwikkeling behelst het uitwerken van een integrale en gebieds
gerichte visie, die gericht is op het structureel verbeteren van het 
functioneren van de wijk in de toekomst en het tegengaan van ongewenste 
ontwikkelingen op langere termijn. In dat opzicht onderscheidt wijk
ontwikkeling zich van wijkbeheer, dat met name gericht is op het oplossen 
van concrete knelpunten en het vergroten van de leefbaarheid op korte 
termijn. Of anders gezegd: wijkbeheer is het investeren in de wijk van 
vandaag en wijkontwikkeling is het investeren in de wijk van morgen. 

Wijkontwikkeling is een betrekkelijk nieuw fenomeen, waarbij de fysieke, 
sociale en economische ontwikkeling van een wijk in onderlinge samenhang 
wordt geanalyseerd en aangepakt. Het wijkontwikkelingsplan vormt als het 
ware het kristallisatiepunt tussen enerzijds de stedelijke visies en prioriteiten 
(top-down) en anderzijds de specifieke kenmerken en toekomstperspec
tieven van de wijk (bottom-up). 

Een dergelijke ambitie stelt hoge eisen aan de inzet van en de samen
werking tussen betrokken partijen tijdens het planproces en de daarop 
volgende uitvoering. Niet alleen de inhoud van het wijkontwikkelingsplan, 
maar ook de wijze waarop dit plan tot stand komt vormt een belangrijk 
leerdoel van dit traject. Tegen deze achtergrond neemt Leiden samen met 
Deventer, Groningen en Tilburg deel aan een landelijk pilotproject rond het 
opstellen van wijkontwikkelingsplannen, dat mede gefinancierd wordt door 
de departementen van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. In dit pilotproject staat procesonderzoek en 
uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten centraal. 

In dit plan van aanpak worden eerst de stedelijke kaders voor het wijk
ontwikkelingsplan beschreven en wordt de keuze voor de wijk Leiden-Noord 
toegelicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de samenwerking en 
organisatie, de werkwijze en planning en de financiering. Aangezien het 
opstellen van het wijkontwikkelingsplan primair wordt beschouwd als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningbouwvereni
gingen, Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) en politie, is aan dit plan van 
aanpak een intentie-overeenkomst toegevoegd. Uiteraard zullen ook andere 
organisaties, bewoners en overige belanghebbenden betrokken worden bij 
de uitwerking van het wijkontwikkelingsplan. 

2 Stedelijke kaders voor het wijkontwikkelingsplan 

Het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord wordt opgesteld binnen het kader 
van het Grote-stedenbeleid. Op 12 juni 1997 heeft Leiden het bijbehorende 
GSB-convenant met het Kabinet gesloten. Het Grote-stedenbeleid is erop 
gericht om via een integrale en resultaatgerichte aanpak de vitaliteit van de 
stad te vergroten en grootstedelijke problemen en achterstanden aanzienlijk 
te verminderen. Uiteraard gaat het hierbij niet om het ontwikkelen van een 
totaal nieuw beleid, maar wordt er vooral aansluiting gezocht bij het 
bestaande beleid. Waar nodig vindt herijking of intensivering van dit beleid 
plaats. 
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Ook bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan kan niet voorbijgegaan 
worden aan bestaande beleidskaders en plannen. Zo is in het leidse 
structuurplan 'Boomgaard van Kennis' een visie op de ruimtelijke ontwikke
ling van de stad opgenomen, die tevens richtinggevend is voor bepaalde 
keuzes op wijkniveau. Daarnaast zijn er gemeentelijke nota's op diverse 
beleidsterreinen vastgesteld, die in meer of mindere mate ook van invloed 
zijn op de toekomst van de wijken. Soms hangen hiermee bepaalde 
prestatie-afspraken of subsidiebepalingen samen, die met andere over
heden, maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven zijn overeen
gekomen. De speelruimte bij het opstellen van een wijkontwikkelingsplan is 
daarmee aan grenzen gebonden. 

Anderzijds kan geconstateerd worden dat er op veel beleidsterreinen wel 
dègelijk ruimte bestaat voor specifieke toepassing van regels of uitwerking 
van plannen op wijkniveau. Zo wordt in het structuurplan bijvoorbeeld 
opgemerkt: 'De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de afzonderlijke 
wijken vraagt weliswaar ook een integrale benadering, maar zal op een 

lager planniveau tot zijn recht moeten komen' (p. 10). Bovendien is het 
beleid zelf voortdurend in ontwikkeling en wordt mede beïnvloed door 
signalen en initiatieven vanuit de wijken. Wijkontwikkeling als proces 
bevindt zich juist op het snijvlak van deze dynamiek tussen stad en wijk. 

Bij de uitwerking van het wijkontwikkelingsplan wordt extra aandacht 
besteed aan de positie van bewoners en overige belanghebbenden in de 
wijk. Deze inbreng gaat nadrukkelijk verder dan het traditionele 
inspraakproces, ook al kan hierbij natuurlijk niet aan alle individuele wensen 
tegemoet gekomen worden. Cruciaal is dat bewoners en overige 
belanghebbenden gedurende het gehele planproces als volwaardige 
gesprekspartners aan het overleg kunnen deelnemen en hun bijdrage 
kunnen leveren. Daarnaast zullen ook andere communicatiemiddelen 
worden ingezet om hen op de hoogte te houden over de voortgang en de 
(tussentijdse) resultaten van het wijkontwikkelingsplan. 

3 leiden-Noord als pilotproject 

In leiden is ervoor gekozen om het wijkontwikkelingsplan als pilotproject in 
één gebied uit te werken. Mede op basis van deze ervaringen en resultaten 
kan te zijner tijd besloten worden om ook voor andere gebieden een 
wijkontwikkelingsplan op te stellen (groeimodel). De keuze voor leiden
Noord is gebaseerd op twee overwegingen: enerzijds vraagt deze wijk extra 
aandacht door de huidige bevolkingsopbouw (relatief veel ouderen, alloch
tonen, lage inkomensgroepen en werklozen), anderzijds zijn er diverse 
ruimtelijke ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de toekomst van 
de wijk (Groenoordhallen, Vuilverbranding, EWR/ Slachthuisterrein, Willem 
de Zwijgerlaan, De Hoven, Noorderpark, Kooiplein, Suriname/Antillenstraat, 
Van Hogendorpstraat e.o). 

leiden-Noord bestaat uit drie verschillende buurten (Groenoord, 
Noorderkwartier en de Kooi) en het gebied wordt aan alle kanten begrensd 
door water (Maresingel, Oude Rijn, De Zijl, Slaaghsloot en Haarlemmer
trekvaart). De gehele wijk telt 13.6 10 inwoners en 5.908 woningen. Ruim 
driekwart van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen, die 
voor het grootste deel in bezit zijn van vier van de vijf leidse woningbouw
verenigingen. Het aandeel eigenaar-bewoners is geconcentreerd in 
Groenoord en langs de singel aan de zuidrand. De drie buurten hebben elk 
een eigen bewonerscomité, dat tevens deel uitmaakt van de wijkgroep 
Sociale Vernieuwing Leiden-Noord. 
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Bij de voorbereiding van dit plan van aanpak is overwogen of de Slaagh
wijk, die ten noorden van dit gebied is gelegen, bij het wijkontwikkelings
plan Leiden-Noord zou worden betrokken. De Slaaghwijk bestaat uitsluitend 
uit huurwoningen in de hogere prijsklasse. Om het slechte imago te 
verbeteren en de hoge mutatiegraad te verminderen heeft deze wijk in de 
afgelopen jaren een ingrijpende renovatie ondergaan en is het systeem van 
woningtoewijzing gewijzigd. Hoewel de Slaaghwijk vanuit sociaal en 
beheersmatig perspectief nog veel aandacht vergt, lijkt de vervalspiraal tot 
stilstand gebracht. Voorgesteld wordt om de Slaaghwijk nu niet te 
betrekken bij het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. Enerzijds omdat de 
verschillende wijken ruimtelijk, volkshuisvestingtechnisch en sociaal sterk 
van elkaar verschillen en anderzijds omdat het pilotproject (dat toch al 
onder tijdsdruk staat) hierdoor veel zwaarder opgetuigd wordt. Dit neemt 
niet weg dat de verdere ontwikkeling van Slaaghwijk via andere beleids
lijnen aandacht verdient en dat er mogelijk in de toekomst een apart 
wijkontwikkelingsplan (al dan niet in combinatie met de aangrenzende 
Merenwijk) kan worden opgesteld. 

4 Samenwerking en organisatie 

Het opstellen van het wijkontwikkelingsplan is zowel qua product als proces 
een beleidsinnovatie, die vanuit alle betrokken organisaties een grote inzet 
en betrokkenheid vergt. De wijze waarop het plan tot stand komt bepaalt in 
grote mate het leereffect voor de organisaties en de onderlinge samen
werking (intern en extern). In zo'n proces moeten mensen bereid zijn om 
open te staan voor elkaars mening, om ervaringen uit te wisselen, om 
gezamenlijk een visie te ontwikkelen en keuzes te maken. Aan de andere 
kant moet er ook respect zijn voor elkaars deskundigheid en verantwoorde
lijkheid. Er moeten immers ook knopen doorgehakt kunnen worden en er 
moeten geen grijze oplossingen tot stand komen omdat iedereen een beetje 
gelijk wil/moet krijgen. Om binnen relatief korte tijd zowel een goed plan als 
een goed proces tot stand te brengen, is een grote inzet van alle betrokken 
organisaties/personen absoluut noodzakelijk. 

Het bovenstaande stelt ook eisen aan de personele capaciteit vanuit de 
gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen, Leidse Welzijnsorgani
satie en politie, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Deze personen 
zullen immers in grote mate de kwaliteit en het succes van het 
wijkontwikkelingsplan bepalen. Gedurende de uitwerking van het wijk
ontwikkelingsplan zal een gemiddelde inzet van 1 fte per dienst noodzakelijk 
zijn. Ook andere betrokken organisaties zullen in voldoende mate capaciteit 
moeten vrijmaken. Voor de woningbouwverenigingen, LWO en politie kan 
als richtlijn een inzet van 0,5 fte worden aangehouden. Daarnaast is een 
fulltime projectleider (al of niet in combinatie met een extern proces
manager) , een parttime communicatie-deskundige en administratieve onder
steuning noodzakelijk. De projectleider legt rechtstreeks verantwoording af 
aan de stuurgroep. 

Tot nog toe zijn er geen beslissingen genomen over de projectorganisatie 
voor het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. Zowel het overleg tussen 
gemeente en corporaties als de (gemeentelijke) werkgroep zijn als 
voorlopige structuren aangemerkt, die nog een formele status dienen te 
krijgen (al of niet in gewijzigde samenstelling). Er zijn natuurlijk a"erlei 
organisatievormen te overwegen, maar de getrapte constructie van een 
stuurgroep, een werkgroep en een klankbordgroep in de wijk lijkt 
vooralsnog het meest geëigend. Voorwaarde is dat alle betrokken 
organisaties op het juiste niveau aan overleg (kunnen) deelnemen, zonder 
dat hierdoor een onwerkbaar groot geheel ontstaat. Tegen deze achtergrond 
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wordt voorgesteld om gedurende de eerste fase te starten volgens het 
onderstaande organisatieschema en gedurende de loop van het proces te 
bepalen of een bijstelling van deze organisatievorm wenselijk of 
noodzakelijk is. Het (voorlopige) organisatieschema ziet er als volgt uit: 

Opdracht Vertegenwoordiging Vergader-

frequentie 

Stuurgroep Aansturen. wethouders 121 lx per 6 

opdrachtverlenen dienstdirecteuren (31 weken 

en toetsen WBV-directeuren 12/41 

leidse Welzijns Organisatie 111 

Politie 11 I 

wijkgroep leiden-Noord 11 I 
projectleider/procesmanager 

Werkgroep Inventariseren. 4 diensten. WBV. politie. lWO. 1 x per 2/3 

uitwerken en wijkgroep leiden-Noord. weken 

prioriteren communicatie-deskundige. 

projectleider/procesmanager 

Klankbordgroep Wederzijds bewoners. ondernemersl lx per 6 
informeren. winkeliers en professionals uit weken 

meedenken en leiden-Noord Ivia wijkgroep 

adviseren Sociale Vernieuwing Noordl 

Bij dit schema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

• In de stuurgroep zijn de direct belanghebbende participanten op 
bestuurlijk/directieniveau vertegenwoordigd. Tegelijkertijd met het 
vaststellen van het Plan van Aanpak ondertekenen deze ook een intentie
overeenkomst inzake het gezamenlijk opstellen van het wijkontwikke
lingsplan leiden-Noord. Het is de bedoeling dat na afronding en vast
stelling van het wijkontwikkelingsplan (medio 1998) een samenwerkings
overeenkomst wordt gesloten om dit plan in de komende jaren ook 
gezamenlijk uit te voeren. 

• In de werkgroep zijn de meest betrokken participanten op beleidsniveau 
vertegenwoordigd. Om praktische redenen moet deze groep niet groter 
worden dan circa 12 personen. De gemeentelijke diensten (Bouwen en 
Wonen; Milieu en Beheer; Cultuur en Educatie; Economische en Sociale 
Zaken) worden in de werkgroep elk door één medewerker vertegen
woordigd, die tevens verantwoordelijk is voor de interne afstemming 
binnen de betreffende dienst. In voorkomende gevallen kunnen specia
listen op adhoc-basis uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
werkgroep. De woningbouwverenigingen zullen zich in de werkgroep 
laten vertegenwoordigen door twee personen; lWO en politie wordt 
gevraagd met één vertegenwoordiger aan de werkgroep deel te nemen. 
In de loop van het proces kunnen eventueel per onderwerp of deelgebied 
aparte subwerkgroepen worden opgezet. 

• Verder wordt op wijkniveau een klankbordgroep voor het wijkontwikke
lingsplan ingesteld, waarin professionals en bewoners uit leiden-Noord 
vertegenwoordigd zijn. Om te voorkomen dat een extra overlegstructuur 
op wijkniveau moet worden opgezet, wordt voorgesteld om hierbij uit te 
gaan van de bestaande wijkgroep Sociale Vernieuwing leiden-Noord. In 
deze wijkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit bewonerscomité's. Dit 
neemt niet weg dat er gaande het proces ook andere communicatie
activiteiten voor bewoners en overige belanghebbenden in de wijk 
moeten worden opgezet, bijvoorbeeld door het houden van informatie-

Pagina 4 Plan van aanpak: Wijkontwikkeling leiden-Noord Gemeente leiden 



bijeenkomsten per deelgebied of het uitbrengen van een nieuwsbrief. De 
klankbordgroep brengt over het verloop van het proces en de inhoud van 
het concept-wijkontwikkelingsplan een advies uit aan de stuurgroep. De 
overleggen en het uiteindelijke advies vervangen uiteraard niet de 
reguliere inspraakprocedures rond het wijkontwikkelingsplan. 

5 Werkwijze en planning 

Het opstellen van het wijkontwikkelingsplan zal in fases verlopen: 

Fase 0 Voorbereiding 
• vaststellen van het plan van aanpak 
• sluiten van intentie-overeenkomst tussen betrokken organisaties 
• instellen van stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep 
• opstellen van samenwerkingsprotocol met bewoners/belanghebbenden 

Fase 1 Inventarisatie en analyse 
• beschrijven van de huidige situatie in de wijk 
• verzamelen van ontbrekende gegevens 
• analyseren van verwachte ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) 
• vastleggen van resultaten in een deelrapport 

Fase 2 Scenario-ontwikkeling 
• opstellen van verschillende scenario's (denkmodellen) 
• globaal uitwerken van de effecten van deze scenario's voor de wijk 
• vastleggen van resultaten in een deelrapport 
• communicatie in de wijk en besluitvorming over de gewenste 

ontwikkelingsrichting (expliciet voortgangsbesluit) 

Fase 3 Planuitwerking 
• uitwerken van het gekozen scenario in concrete activiteiten/projecten 
• vaststellen van de haalbaarheid en de samenhang met lopende projecten 
• opstellen van een globale planning en financieringsoverzicht 
• uitwerken van het wijkontwikkelingsplan als concept-eindproduct 

Fase 4 Besluitvorming 
• vaststellen van conceptplan in stuurgroep (met advies klankbordgroep) 
• organiseren van inspraakbijeenkomst(en) in de wijk 
• bestuurlijke vaststelling binnen gemeente en betrokken organisaties 
• sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeringstraject 

De planning is erop gericht om het WOP voor Leiden-Noord in mei 1998 
afgerond te hebben. Het tijdpad ziet er (dakpangewijs) als volgt uit: 
• fase 0: augustus/medio september 1997 
• fase 1: september/oktober 1997 
• fase 2: november 1997/januari 1998 (voortgangsbesluit) 
• fase 3: januari/april 1998 
• fase 4: mei/juni 1998 (vaststellingsbesluit) 

Het is duidelijk dat de planvorming onder een redelijk zware tijdsdruk wordt 
gezet. Het tijdspad is haalbaar, maar alleen met een grote inzet van alle 
betrokkenen. Uiteraard mag deze strakke tijdsplanning niet ten koste gaan 
van de kwaliteit van de samenwerking en communicatie met bewoners/ 
belanghebbenden in de verschillende fasen van het proces. Rond zaken 
waar cruciale informatie ontbreekt, zal zo spoedig mogelijk gericht 
onderzoek in gang gezet moeten worden. 
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6 Financiering 

Bij de kostenraming is het uitgangspunt dat de inzet van personele 
capaciteit door de eigen organisatie wordt betaald. Bovendien wordt er 
vanuit gegaan dat de benodigde gegevens door de verantwoordelijke 
dienst/organisatie op korte termijn kunnen worden aangeleverd. Waar 
betrokken organisaties gezamenlijk van mening zijn dat nader onderzoek 
noodzakelijk is, worden de kosten hiervan gezamenlijk gedragen dan wel 
vanuit het beschikbare GSB-budget gedekt. De kosten voor de inzet van 
een prqjectleider en de communicatiekosten worden uit dit laatste budget 
gedekt. 

Voor de uitvoering van concrete projecten in het vervolgtraject zal (naast 
investeringen door betrokken partijen) waar mogelijk gebruik worden 
gemaakt van rijkssubsidies. Daarbij geldt uiteraard voor alle partijen dat de 
financiële verplichtingen die aangegaan worden, moeten passen binnen de 
beschikbare investeringsruimte of exploitatierekening. Tegen deze achter
grond onderstrepen met name de woningbouwverenigingen het belang van 
een expliciet voortgangsbesluit rond de gewenste ontwikkelingsrichting (zie 
fase 2). 

7 Intentie-overeenkomst 

De gemeente Leiden, de Leidse Welzijnsorganisatie, de politie Leiden/ 
Voorschoten en de woningbouwverenigingen Leiden, Ons Doel, De Sleutels 
en Zijl en Vliet onderschrijven het belang van en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het opstellen van het wijkontwikkelingsplan 
Leiden-Noord volgens het voorgaande Plan van Aanpak. Tegen deze 
achtergrond ondertekenen betrokken organisaties een intentie
overeenkomst met de volgende strekking en reikwijdte: 

1 Partijen zullen naar beste inzet en vermogen bijdragen aan het 
gezamenlijk met andere betrokken organisaties opstellen van een 
wijkontwikkelingsplan voor het gebied Leiden-Noord, bestaande uit de 
buurten Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi. 

2 Partijen zullen zich inzetten om de informatie die voor het opstellen van 
dit plan noodzakelijk is te verzamelen en te analyseren en de resultaten 
hiervan voor het planproces beschikbaar te stellen. 

3 Partijen laten zich op de afgesproken wijze vertegenwoordigen in de te 
formeren stuurgroep en werkgroep en leveren een constructieve bijdrage 
aan de communicatie over het wijkontwikkelingsplan in de richting van 
bewoners en belanghebbenden in Leiden-Noord. 

4 Partijen nemen als vertegenwoordiging van Leiden gezamenlijk deel aan 
het landelijk pilotproject rond wijkontwikkeling, zoals dat samen met de 
gemeenten Deventer, Groningen en Tilburg en de departementen van 
Binnenlandse Zaken en VROM is opgezet. 

5 Partijen zijn in beginsel bereid om na de bestuurlijke vaststelling van het 
wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord een samenwerkingsovereenkomst te 
sluiten, waarin nadere afspraken worden gemaakt over de concrete 
uitvoering van dit plan. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend te leiden op 15 september 1997, 

Gemeente leiden, P� .. . . . �� ... J. laurier, wethouder 
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WBV De Sleutels, 

WBV Zijl en Vliet, 
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