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In de gemeente Harderwijk wordt gediscussieerd 
over de herhuisvesting van het Centrum voor de 
Kunsten. 't Klooster en de Streekmuziekschool 
Noordwest-Veluwe. Het Centrum voor de Kunsten 
biedt jaarlijks een gevarieerd programma aan cultu
rele activiteiten voor jeugd en volwassenen, waar
aan zo'n 800 à 900 cursisten deelnemen. In het pro
gramma biedt men onder meer cursussen aan op 
het terrein van fotografie en video, theater en dans 
en beeldende kunst. Daarnaast zijn er cursussen 
ontwikkeld voor kinderen in de kinderkunstschool 
en de jeugdtheaterschool 'Kommaarop'. Ook zijn 
er cursussen ontwikkeld voor volwassenen en kin
deren met een verstandelijke handicap. De hoofd
vestiging van de steekmuziekschool bevindt zich 
in Harderwijk. Deze muziekschool verzorgt het 
muziekonderwijs in Harderwijk en een aantal omlig
gende gemeenten. Zowel de muziekschool als het 
Centrum voor de Kunsten kampen met een te 
krappe behuizing. Het gebouw van 't Klooster aan 
het Kloosterplein zou, wanneer 't Klooster daar 
gehuisvest blijft, aangepast moeten worden aan de 
eisen die er nu aan gesteld worden. 

De gemeente kiest bij herhuisvesting tot nu toe 
voor het onderbrengen van zowel 't Klooster als de 
muziekschool, met enkele andere instellingen, voor 
het voormalig schoolgebouw De Weiburg, gelegen 
nabij het stadscentrum. Daarover heeft de gemeente 
contact met de eigenaar, Woningbouwvereniging 
Ons Belang. De kosten van herhuisvesting in De 
Weiburg zijn, in opdracht van de gemeente, in beeld 
gebracht door Arcadis bouw I infra (februari 2000). 

INLEIDING 

In mei 2000 heeft het bestuur van 't K 
kennen gegeven geen voorstander meer te zijn 
van herhuisvesting in De Weiburg. nder de titel 
"Oog voor detail" heeft men toe ..een plan gepresen
teerd voor restauratie en uitbreiCiing van het huidige 
gebouw. Daarbij geeft me tevens aan intensiever 
samen te willen werke '1Tlet het vestzaktheater de 
Catharinakapel e doet men de suggestie om bij 
de restaurati ook andere historische gebouwen aan 
het Kloosterp ein te betrekken. 
In de vergadering van de geme nteraad van 
Harderwijk van oktober 2000 is 't K ooster toege
zegd dat het erbo 'ngsplan, zoals men dit in 
"Oog voor de i "  presenteerde, nader onderzocht 
en doorgerekend zou worden. 

De rapportage van het onderzoek naar de haalbaar
heid van dit plan ligt nu voor u. Het onderzoek is uit
gevoerd door Van Dijk, Van Soome n en Partners 
in samenwerking met architectenbureau Visser & 
Roggeband uit Rotterdam. 
In de rapportage wordt dit plan, op rzoek van 
de gemeente, geplaatst in een bre er kader. In 
Harderwijk wordt reeds geruime tij gediscussieerd 
over het niveau van de culturele vo ·eningen. 
Investeringen in accommodaties, naast 't Klooster 
en de muziekschool wordt ook ges roken CNer reno
vatie of nieuwbouw van het cultureel centrum, en 
in professionalisering zijn onderwe ! van gesprek. 
Nog van recentere datum is het idee om op het 
Kloosterplein tot een Cultuurplein t komen. 
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VRAAGSTELLING 

GEMEENTE HARDERWIJK EN AANPAK 

VRAAGSTELLING GEMEENTE Daarbij wil de m n e u 9 va drie scenario's: 
1 't KI r fungeert als 'stand alonè 

De gemeente Harderwijk wil in de eerste plaats de ( uidige situatie); 
consequenties van het plan van 't Klooster om hun 't Klooster en de Catharinakapel komen tot au-
huidige pand aan te passen laten doorlichten, zowel ware samenwerking; 
op de bouwtechnische als de financiële gevolgen. 't Kloosterplei ontwikke zich tot Cultuurplein, 
Daartoe is gedurende dit onderzoek het schets- met nauwe samenwerking ssen 't Klooster, 
ontwerp dat door 't Klooster is gepresenteerd in Catharina apel, de daartegenover gelegen bibli-
"Oog voor detail" door de betrokken architect, Victor otheek, e entueel het nabijgelegen Veluws 
Schölvinck, uit Harderwijk, nader uitgewerkt en -__ �m;,.= useum en de Muziekschool. 0 rbij zou voor 
begroot. De schets in "Oog voor detail" was nog de �uzi kschool nieuwbouw m en plaatsvin-
te globaal van karakter om zich te lenen voor een den - aan het Kloosterplein of een nabijgele",; 
toetsing. gen locatie. 
Daarnaast wil de gemeente een schetsmatige indruk Bij dit derde scenario heeft de g eente gevraagd 
krijgen van 'de potentiële meerwaarde, mogelijkhe- om een 'doorkijk', dat wil zeg en een schets van tje 
den en bijbehorende randvoorwaarden van samen- mogelijkheden voor syner i tussen culturele instel-
werking tussen de verschillende culturele instellin- lingen op en rond een t ontwikkelen Cultuu lein. 
gen aan en nabij het Kloosterplein (c.q. die zich aan Tevens wil men enig Cht op bouwkundige conse-
en nabij het Kloosterplein zouden kunnen vestigen)'. quenties van een (ij rgelijk scenario. 
Dit leidde tot de volgende opdrachtomschrijving: 
'Breng de kosten en consequenties in beeld 
van blijvende huisvesting van 't Klooster aan het 
Kloosterplein voor wat betreft: 
• de bouwkundige (on)mogelijkheden; 
• de benodigde investeringen (nieuwbouw, aan

bouw, ARBO-conform maken etc); 
• consequenties van vernieuwing en uitbreiding 

voor de exploitatie; 
• inhoudelijke mogelijkheden t.a.v. het aanbod, met 

als uitgangspunt de huidige mogelijkheden, het 
huidige bezettingsschema en het voorgenomen 
beleid van de instelling) 
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AANPAK ONDERZOEK 

Uit de opdrachtformulering en het gesprek met de 
opdrachtgever is een aanpak gedestilleerd, die zich 
laat splitsen in drie onderdelen. Deze onderdelen 
komen ook in de hierna gepresenteerde volgorde in 
de rapportage aan de orde. De drie onderdelen zijn: 
• onderzoek naar de bouwkundige en financiële 

haalbaarheid van het door 't Klooster gepresen
teerde verbouwingsplan (hoofdstuk 3); 

• ruimtelijke visie op het Kloosterplein (hoofdstuk 4); 
• een verkenning van de mogelijkheden van 'het 

Kloosterplein als Cultuurplein (hoofdstuk 5). 

Wij lichten hier per onderdeel kort de gevolgde werk
wijze en de inhoud van de hoofdstukken toe. 

Voor het onderzoek naar de bouwkundige en finan
ciële haalbaarheid (hoofdstuk 3) diende, voordat 
een zinnige toetsing plaats kon vinden, het verbou
wingsplan eerst nader uitgewerkt te worden. Het 
Centrum voor de Kunsten 't Klooster heeft zich 
hierin laten ondersteunen door het architectenbu
reau Cell Studio Victor Schölvinck, gevestigd te 
Harderwijk . Dit heeft geleid tot een concretisering 
van het door 't Klooster gewenste programma van 
eisen, inzicht in de toestand van het gebouw en 
de verbouwing en een reëlere raming van de te 
verwachten bouwkosten. Eerst is de bouwkundige 
staat van onderhoud van het gebouw bekeken, door 
een bezoek ter plaatse en het bestuderen van rele
vante documentatie. Op 20 maart jl. is een globale 
inspectie van het gebouw uitgevoerd. 

Vervolgens is onderzoek verricht naar de 'bruikbaar
heid' van de verbouwing, zowel wat betreft de uit
gangspunten van het ontwerp als de uitwerking. Dit 
deel van het onderzoek bevat aanbevelingen die 
meegenomen kunnen worden bij de verdere plan
ontwikkeling. Tot slot worden de budgettaire aspec
ten in beeld gebracht. 

In het stedenbouwkundig onderzoek (hoofdstuk 4) 
wordt op basis van eigen waarneming en twee 
beleidsnotities van de gemeente Harderwijk de ste
delijke situatie rond het Kloosterplein bekeken. Na 
een analyse van de huidige situatie, de problemen 
die zich daarbij voordoen wordt ingegaan op de 
kansen die er zijn om het Kloosterplein tot een 
nieuwe stedelijke verblijfsruimte te maken met 
een eigen identiteit. In samenhang met bestaande 
stedenbouwkundige voorstellen van de gemeente 
wordt de mogelijkheid van een Cultuurplein verkend 
Daarbij worden ook consequenties van het realise
ren van een Cultuurplein in beeld gebracht. 
Alhoewel dit niet tot de opdracht behoorde schetsen 
we tot slot kort de contouren van een stedenbouw
kundig plan, dat kansen biedt om een aantal proble
men rond de verkeersstructuur, winkels, parkeren en 
markt op te lossen. 

In het derde onderdeel van dit onderzoek verkennen 
we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een 
Cultuurplein op het Kloosterplein, bezien vanuit de 
culturele instellingen (hoofdstuk 5). Op basis van 
beleidsdocumenten van culturele instellingen op en 
rond het Kloosterplein (inclusief de muziekschool) 
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en van de gemeente alsmede in interviews 
met vertegenwoordigers van 't Klooster, de 
Catharinakapel en de gemeente wordt de verken
ning uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek 
is nog niet gesproken met staf en directies 
van de andere, mogelijk betrokken instellingen. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige 
activiteiten en beleidsontwikkeling van 't Klooster 
en worden de elementen geïnventariseerd die met 
elkaar het Kloosterplein tot een Cultuurplein kunnen 
maken 

De rapportage wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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BOUWTECHNISCH EN BUDGETTAIR ONDERZOEK 

VERBOUWPLANNEN 'T KLOOSTER 

I NLEIDING 

VRAAGSTEWNG 

In de brochure "Oog voor detail" is een schets 
gemaakt voor een totaal renovatie en uitbreiding van 
het Centrum voor de Kunsten 't Klooster. De bro
chure is een initiatief van 't Klooster en de aanleiding 
hiertoe is dat 't Klooster al enige jaren toe is aan een 
opknapbeurt van haar gebouw en tevens is er een 
wens voor uitbreiding waardoor er kan worden inge
speeld op toekomstige ontwikkelingen en nieuwe ini
tiatieven. De rode draad van de brochure "Oog voor 
detail" is een conceptplan waarin de huidige locatie 
van 't Klooster, gelegen aan het Kloosterplein, zal 
worden behouden en het gebouw zal worden opge
waardeerd. Dit gemotiveerd door de historische cul
turele verbintenis tussen 't Klooster en de ernaast 
gelegen Catharinakapel. 't Klooster, een 158 eeuws 
monument, zal worden gerenoveerd c.q. gerestau
reerd en opnieuw worden ingedeeld. Een nieuw
bouw aan de pleinzijde zorgt voor de gewenste uit
breiding van het gebouw. 
Het Centrum voor Kunsten 't Klooster is in de bro
chure op het gebied van architectuur en bouwtech
niek bijgestaan door Architect Cell Studio Victor 
Schölvinck, gevestigd te Harderwijk. 
Plannen voor een cultuurpa rondom het gebouw 
de Weiburg, waarvan 't Klooster deel uitmaakt, 
lopen parallel aan dit initiatief en deze zijn in reeds 
eerder gemaakt huisvestings-onderzoek getoetst op 
haalbaarheid. Dit onderzoek is gen md "Culturele 
instellingen en kinderdagverblijf in De Wei burg" en 
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uitgevoerd door Arcadis, februari 2000. 
Ten aanzien van het cultuurpark De Weiburg heeft 
't Klooster zijn bedenkingen ten aanzien van de 
samenstelling van de nogal uiteenlopende gebruiks
functies die in het plan zijn opgenomen en de finan
ciële haalbaarheid. De gedachte om verschillende 
culturele instellingen aan elkaar te verbinden en hier
bij mogelijke integratie van gebruiksfuncties te reali
seren ziet 't Klooster als een positieve ontwikkeling. 

In reactie op de brochure "Oog voor detail" 
is door de gemeente Harderwijk gevraagd aan 
Van Dijk, Van Soomeren en Partners (i.s.m. 
Architectenbureau Visser & Roggeband) een onder
zoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het 
conceptplan en tevens dit in een breder verband 
te brengen met de mogelijke vorming van een totaal
visie voor een Cultuurplein. H ierin zijn de plannen 
van 't Klooster opgenomen. In dit gedeelte van de 
totaalvisie zal nader worden ingegaan op de plan
nen van 't Klooster. Hierbij zullen een aantal zaken 
worden belicht die van belang zijn om de technische 
en financiële haalbaarheid van het plan te toetsen. 
Aangezien de brochure slechts in een ruwe schets 
een concept gedachte presenteert met hieraan 
gekoppeld een ovenzo ruwe financiële raming van 
kosten is gelijktijdig met dit onderzoek door Architect 
Cell Studio Victor Schölvinck een concreter plan 
uitgewerkt. In dit plan wordt dieper ingegaan op 
de wijze waarop zal worden omgegaan met het 
door 't Klooster gewenste programma van eisen, 
het gebouw en er wordt een reëlere raming van de 
verwachte bouwkosten gepresenteerd. 
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HET KLOOSTER 

Het klooster is gelegen naast de Catharinakapel 
aan het Kloosterplein en gebouwd in de eerste helft 
van de 15e eeuw. Het is een karakteristiek in bak
steen opgetrokken en gepleisterd gebouw en voor 
het grootste gedeelte voorzien van een zadeldak. 
Het gebouw heeft, nadat de kloosterfunctie was 
opgeheven in 1582, diverse functies gekend waar
van in hoofdzaak een school C.q. academie functie, 
magazijnfunctie, vestiging gemeentewerken en de 
huidige functie als huisvesting voor het Centrum 
voor de Kunsten 't Klooster. Het gebouw is 
een beschermd monument en is opgenomen in 
het Rijksmonumentenregister. Daarnaast heeft het 
gebouw een historische en culturele waarde in het 
stadsbeeld van Harderwijk. 
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BOUWKUNDIGE STAAT VAN HET GEBOUW 

ALGEMENE INDRUK 

De algemene indruk van het 't Klooster in huidige 
conditie is zoals hiervoor reeds vermeld de karak
teristieke aanwezigheid van het gebouw op het 
Kloosterplein. In eerste oogopslag valt op dat de 
gevel aan het kloosterplein geert. Dit doet vermoe
den dat de fundatie van het gebouw in de jaren is 
gezet of dat er van binnenuit aanpassingen aan het 
gebouw zijn uitgevoerd die zettingen van de gevel 
hebben veroorzaakt. 

Wanneer we een rondgang maken door het inwen
dige van het gebouw valt ons op dat ten aanzien 
van de constructies nogal eens " gesleuteld" is aan 
het gebouw en dat er bij diverse verbouwingen hulp
constructies zijn toegevoegd. De binnenafwerking 
van buitengevels, plafonds en vloeren zijn op een
voudige wijze afgewerkt en het geheel wekt een 
rommelige indruk. 
Kenmerkend is dat bijna alle houten moederbint
constructies doorzakkingen vertonen en de vloeren 
veren bij veranderlijke belastingen. 

Het exterieur bestaat uit gestuukte ongeïsoleerde 
gevels met veel gevelopeningen in verschillende ver
scheidingsvormen, slechts deels in originele kozijn
opbouw en roedeverdelingen. De dakconstructie is 
grotendeels zadeldak bedekt met pannen en deels 
een platdak bekleed met bitumineuze bedekking. 
Onder het gebouw zijn twee souterrain ruimten 

bestaande uit gewelfconstructies. Deze ruimten zijn 
alleen van buitenaf bereikbaar. 
De indeling van het gebouw is voor de gebruiker 
"onhandig" te noemen. Door de aaneen-koppeling 
van ruimten is de ontsluiting van een gebruiksruimte 
veelal een doorgang via een andere gebruiksruimte 
en niet een intern verkeersgebied. 

MONUMENT 

Gezien het monumentale karakter van het gebouw 
is een onderzoek gedaan naar de huidige techni
sche staat van het gebouw. Voor het onderzoek 
is een rondgang gemaakt door het gebouw en er is 
een globaal onderzoek verricht naar de algemene 
huidige staat van het gebouw zowel interieur als 
exterieur. Het onderzoek is uitgevoerd door een 
restauratiedeskundige van het architectenbureau 
Rokus Visser BNA BI te Schoonhoven. 't Klooster is 
een gebouw dat in het verleden vele verbouwingen 
heeft gekend en deze verbouwingen hebben door 
de eeuwen heen diverse sporen achtergelaten in de 
zowel esthetische als de technische onderdelen van 
het gebouw. 

Historisch gezien zou iedere aanpassing aan het 
gebouw van waarde "kunnen" zijn. Dit is moeilijk 
door ons aan te geven en kan slechts door de 
Monumentencommissie beoordeeld worden. 
De ervaringen bij andere objecten zijn zeer ver
schillend van aard. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat de historie van een monument met de 
daarbij behorende constructie en functieaanpassin-
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gen mede van belang kunnen zijn en dat deze 
onderdelen geheel of gedeeltelijk behouden moeten 
worden. Gelijk met ons onderzoek is bij de dienst 
"Rijksmonumentenwacht" het meest recente inspec
tierapport opgevraagd van de staat van onderhoud 
van het gebouw. Dit rapport is ter informatie als 
bijlage toegevoegd aan dit onderzoek. . 
In het hieronder getoonde onderzoeksrapport is 
hoofdzakelijk de bouwtechnische kwaliteit van het 
gebouw bekeken. De historie van het gebouw is op 
slechts een eenvoudige wijze belicht. 

BOUWTECHNISCH ONDERZOEK BESTAANDE TOESTAND 

Aan de hand van mondelinge informatie door 
de huismeester van 't Klooster, documentatie
onderzoek en onderzoek ter plekke hebben wij een 
indruk gekregen van de bouwkundige staat van 
onderhoud van het gebouw. 

Door de huismeester van 't Klooster is op 20 
maart 2001 , mondelinge informatie verstrekt aan 
de heer P. Roggeband van Visser & Roggeband 
Bouwtechniek en de heer R. Oskamp van 
architectenburo ir Rokus Visser bv. bna, in het bijzijn 
van de architect, de heer Victor Schölvinck van Cell 
Studio. Verder zijn diverse onderdelen onderzocht 
en opgemeten en er zijn foto's gemaakt. 

Een overzicht van beschikbaar gestelde stukken: 
• Tekening no. 203 van gemeentewerken 

Harderwijk, afdeling Gebouwen, verkleind naar 
schaal ca. 1 : 200, d.d. juni 1 968. 

- -- -_ . .  _-------------------, 

• Tekening no. 247 van gemeentewerken 
Harderwijk, afdeling Gebouwen, verkleind naar 
schaal ca. 1 : 200, d.d. oktober 1973. 

• Boekje "Het klooster door de eeuwen heen", 
uitgave 8 september 1983. 

• Inspectierapport 2001 ,  objectnummer: 0911 ,  
m.b.t. inspectie d.d. 21 en 27 februari 2001 , van 
Monumentenwacht Gelderland. 

VOORGESCHIEDENIS 
Voor de globale geschiedenis van het gebouw 
verwijzen bij naar de publicatie "Het klooster door de 
eeuwen heen". Een samenvatting hieruit: 
• Het klooster is waarschijnlijk gebouwd in de 

eerste helft van de 158 eeuw. 
• Bij de stadsbrand in 1503, waarschijnlijk de kap 

(gedeeltelijk) verwoest, en in 1504 herbouwd. 
• Kloosterfunctie is opgeheven in 1 582. 
• Rond 1600 convict voor studenten van de 

Il lustere School. 
• I n  1648 tot 18110nderdeel Academie. 
• Van 1815-1818 in gebruik als Gelders Atheneum. 
• Van 1848-1908 magazijn voor Koloniaal 

Werfdepot en daarna kledingmagazijn voor 
militairen. 

• Van 1968-1982 vestiging gemeentewerken. 
• Sinds 1971/1982 huisvesting 't Kreatief Sentrum. 

't Klooster is een beschermd monument, waardoor 
er beperkingen gelden voor eventuele verbouw. 
Het gebouw staat geregistreerd in het 
Rijksmonumentenregister onder Monumentnummer 
20203. 
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OMSCHRIJVING VAN HET PAND 
• Het klooster is een karakteristiek in baksteen 

opgetrokken en gepleisterd gebouw, voor het 
grootste gedeelte voorzien van een zadeldak. 

• De dakvlakken zijn gedekt met rode keramische 
Oudhollandse pannen met houten, met zink 
beklede, goten t.p.v. de dakvoet en houten 
overstekken t.p.v. de topgevels. 

• Het gebouw bestaat uit een begane grond op 
maaiveldniveau, een verdieping en een zolder. 

• Het middengedeelte van het gebouw is 
onderkelderd. De kelder is verdeeld in 2 
afzonderlijke ruimten, beiden afgedekt met 
ribloze kruisgewelven en alleen van buiten 
toegankelijk, door middel van in de gevel 
geplaatste luiken. 

• Ter plaatse van het onderkelderde gedeelte is de 
begane grondvloer 1 .00 m verhoogd. 

• De diepte van de keldervloer ligt op 1 .50 
m.- maaiveld. 
Globale afmetingen van de bouwmassa boven 
het maaiveld : 
• lengte: 59.70 m, waarvan 50.00 m. met 

zadeldak. 
• breedte: 8 .70 m. 
• hoogte: 1 2,50 m. 

• Aan de oostzijde is een gedeelte uitgevoerd 
met een plat dak, waarvan de breedte 5.70 m 
bedraagt en de hoogte ca 6.20 m. Oorspronkelijk 
zal ook dit deel van een kap voorzien zijn 
geweest. Dit gedeelte is voorzien van een houten 
overstek met dakrand en een bitumenafwerking 
voorzien van ballastgrind. 

• De gevels hebben houten kozijnen met vaste-, 
draai- en schuiframen met roedeverdeling. 

• De gevelindeling is diverse malen gewijzigd. 
• De dakvlakken zijn voorzien van lichtopeningen 

door middel van Velux-dakvensters. 
• De begane grondvloer is steenachtig. De 

verdieping en zoldervloer bestaan voor een 
groot gedeelte nog uit de oorspronkelijke 
eiken moerbinten met korbeelstellen, bestaande 
uit muurstijlen, geprofileerde sleutelstukken en 
gebogen korbelen. 

• Vloervelden bestaan uit, in de moerbalken 
opgelegde, kinderbinten voorzien van houten 
delen. 

• Globale houtafmetingen: 
• Moerbinten: 230 x 230 mmo en 230 x ca 300 

mmo 
• Muurstijlen: 230 x 230 mmo 
• Sleutelstukken: 230 x 1 20 mmo 
• Korbelen: 230 x 230 mm, gebogen. De 

korbelen zijn op diverse plaatsen verwijderd 
of vervangen door lichtere rechte korbelen, af. 
120 x 140 mmo 

• Kinderbinten : 70 x 70 mm, 100 x 70 mm, 90 x 
90 mmo en 100 x 1 00 mmo 

• Vloerdelen; plaatselijk ca 500 mmo breed, in 
de langsrichting halfhouts overkeept, naden 
afgedekt met een profiellat. 

• Plafond boven verhoogde begane grondvloer: 
wagenschot tegen kinderbinten. 

• T.p.v. de zoldervloer zijn veel kinderbalken 
vervangen door vuren balken, afm. ca 75 x 
1 50 mm, en voorzien van een vloer van 
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Underlaymentplaten, of van een gehele nieuwe 
balklaag afm. 90 x 220 mm, h.o.h. 790 
mm met geschaafd- en geploegde vloerdelen 
breed ca. 200 mmo 
Verschillende moerbalken t.p.v. de zoldervloer 
welke uitkomen t.p.v. de bovendorpel van een 
gevelkozijn, zijn opgehangen aan een constructie 
boven de vloer. 

• Vrijwel het gehele gebouw is voorzien van 
systeemplafonds en voorzetwanden, wat de 
inspectie ernstig bemoeilijkt. 

• Op de meeste plaatsen is de oorspronkelijke 
houten vloer voorzien van een nieuwe dekvloer 
op ribben. 

• Veel van de oorspronkelijke binnenmuren zijn 
verwijderd. De plaats van deze muren is nog te 
zien aan de ongeverfde gedeelten aan de moer
en kinderbalken. 

• De strijkbalken zijn niet voorzien van een 
korbeelstel. 

• Plaatselijk zijn de vloerconstructies ernstig 
doorgezakt en zijn onder verschillende vloeren 
in het midden onderslagbalken met standvinken 
aangebracht. Mogelijk dateren deze 
voorzieningen uit de tijd dat het gebouw als 
magazijn werd gebruikt (zie onder 3). 

• De balklaag onder het platte dak is van 
geprofileerde balken, afm. 140 x 190 mm, h.o.h. 
1 150 mm, waartussen later, om de overspanning 
voor de vloerdelen (193 mm breed) te verkleinen, 
nieuwe rechthoekige balken zijn aangebracht. 

• Om de andere geprofileerde balk is voorzien van 
een korbeel. 
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• De kapconstructie, bestaande uit spanten en 
gordingen van geschaafd balkhout, is niet 
oorspronkelijk en stamt uit de vorige eeuw. 

• De dakbeschieting van geschaafde- en 
geploegde delen is op elke naad voorzien van 
een daktengel. De delen zijn aan weerszijden van 
de tengel voorzien van een ingeschaafd waterhol. 

• Aan de binnenzijde is de kapconstructie 
geïsoleerd met minerale wol en dampremmende 
laag en beschoten met spaanderplaat. 

OPNAME/INVENTARISATIE VAN GEBREKEN 
Op dinsdag 20 maart 2001 is het gebouw aan een 
globale inspectie onderworpen waarbij het volgende 
is geconstateerd : 

Dakconstructies! dakbedekkingen! goten: 
• De kapconstructie van het gebouw, bestaande 

uit spanten, gordingen en verticaal dakbeschot, 
verkeert voor zover waar te nemen in een redelijk 
goede staat. 

• Plaatselijk komt lichte aantasting door de gewone 
houtworm voor. Niet waar te nemen is of het om 
actieve aantastingen gaat. Aan te bevelen is deze 
plaatsen in de gaten te houden op uitbreiding en 
boormeel. 

• Doordat de beschieting tegen de dakconstructie 
en het isolatiedeken van minerale wol is de 
binnenzijde van de dakconstructie echter niet 
te inspecteren. De meest gevoelige plaatsen 
ter hoogte van de goten en aansluiting bij 
schoorstenen en overstekken waren derhalve niet 
te inspecteren. 

• De bovenzijde van het dakbeschot is, mede 
door de slecht sluitende Oudhollandse pannen 
en het nestelen van vogels, vervuild. Dit 
veroorzaakt bij enige lekkage door de pannen 
aantasting van panlatten, tengels en dakbeschot 
en het roesten van de bevestigingsmiddelen. 
De Oudhollandse pannen zijn waarschijnlijk 
bij het vernieuwen van de kapconstructie 
hergebruikt en schilferen plaatselijk af. De met 
ijzeren schroeven bevestigde pannen langs de 
dakkapellen kunnen op termijn breken als gevolg 
van roesten van de schroeven. Aandacht dient 
besteed te worden aan tijdig goed leggen van 
afgewaaide of verschoven pannen. Volgens de 
huidige richtlijnen voor pannendaken zouden veel 
pannen moeten worden verankerd, bijvoorbeeld 
door ze te voorzien van (rvs.) panhaken. 

• De Velux-dakvensters verkeren in een goede 
staat. 

• De losgescheurde loodslab be t.p.v. de 
dakdoorvoering van de aluminium afvoerpijp aan 
de zuidwestzijde vernieuwen, C.q. de gehele 
pijp vervangen door een nieuwe pijp met 
fabrieksmatig aangebrachte loodslabbe. 

• De in de mortel gelegde nokvorsten liggen op 
veel plaatsen los en de vorstpannen schilferen af. 

• De bereikbaarheid van de daken voldoet niet 
aan de ARBO-normen, zie ook inspectierapport 
Monumentenwacht. 

• Voor een veilige bereikbaarheid moeten de 
nodige ladder en!of klimhaken worden 
aangebracht. 

• Een en ander volgens de Richtlijnen met bijlagen, 

---------------
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zoals opgenomen in het Restauratievademecum 
onder "Bouworganisatie". 

• De platdakconstructie aan de oostzijde is, voor 
zover te inspecteren via het plafond, goed. 

• De beschieting van geschaafde en geploegde 
delen lijkt nog niet oud. 

• De bitumineuze dakbedekking is, in verband 
met met het aanwezige ballastgrind, moeilijk te 
inspecteren. 

• De zinken deklijsten zijn goed maar dienen 
vrij werkend, door middel van klangen, te zijn 
bevestigd. 

• Door de huidige bevestiging met nagels trekken 
soldeernaden los. 

• De loodslabbe bij de aansluiting met het hoger 
opgaande werk vertoont wat plooivorming. 

• Van belang is dat de loodslabben niet in te lange 
lengten worden toegepast. 

• Slabben van NHL 25 in lengten van 1 m. hebben 
de voorkeur. 

• Het voetlood is in verband met de 
onbereikbaarheid niet geïnspecteerd, evenals de 
zinkbekleding van de goten. 

• De houten bakgoten met zinkbekleding en zinken 
afvoeren zullen voor een juiste beoordeling 
aan een nader onderzoek moeten worden 
onderworpen. Van groot belang is de goten goed 
schoon en de uitlopen t.p.v. de afvoeren goed 
bladvrij te houden. 

• Volgens het inspectierapport van 
Monumentenwacht komt lichte puntslijtage aan 
het gootzink voor. 

• De zinkbekleding van de goten dient door 

de grote lengte van de goten van voldoende 
expansiestukken (broekstukken) te worden 
voorzien. 

• Bij restauratie van het gebouw is het aan te 
bevelen het gootzink te vervangen, door nieuw 
titaanzink, dik 1 ,1 mmo waarbij gelijktijdig vol
doende broekstukken en hemelwaterafvoeren 
kunnen worden aangebracht. De aangetaste ijze
ren ondereinden van de hemelwaterafvoeren 
kunnen beter vervangen worden door thermisch 
verzinkte stalen ondereinden. 

• Alle hemelwaterafvoeren zouden op de riolering 
aangesloten moeten worden. 

• Het zichtbare houtwerk van de goten lijkt 
overwegend gaaf. 

• Aan de windveren met dekplanken t.p.v. de 
kopgevels komen enige aantastingen voor, met 
name aan de onderzijde t.p.v. de zuidoosthoek. 

Buitengevels en binnenwanden: 
Het metselwerk van de buitengevels van het gebouw 
is moeilijk te inspecteren door de bepleistering 
aan de buitenzijde en de voorzetwanden aan de 
binnenzijde. 
• Aan de buitenzijde komt scheurvorming en 

gedeelten los pleisterwerk voor. Ook zijn in het 
verleden diverse reparaties aan het pleisterwerk 
verricht. Het buitenpleisterwerk is afgewerkt 
met een muurverf. De verflaag vertoont weinig 
gebreken. Als reden voor de scheurvorming in 
het metselwerk kan enerzijds de groten lengte 
van de gevels aangemerkt worden. Anderzijds is 
door het verschillend gebruik en door de diverse 
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wijzigingen van de gevels in de loop der tijd 
de belasting op de fundering gewijzigd waardoor 
ongelijke zetting optreedt. 

• De kwaliteit van de grote hoeveelheid 
ingepleisterde gevelankers is niet goed waar te 
nemen. Het meest kritieke punt, de plaats waar 
het anker het metselwerk ingaat, is door de 
pleisterlaag aan het gezicht onttrokken. 

• Van de in schoon metselwerk uitgevoerde 
schoorsteen aan de zuidoostzijde is het 
voegwerk uitgesleten en zit het voegwerk boven 
de loodslabben los. Het voegwerk moet worden 
vervangen. 

• De hardsteenplaat op de schoorsteenkop is 
gescheurd en moet worden vervangen. 

• Als de schoorsteen moet blijven functioneren 
moet aandacht worden besteed aan de 
aansluiting met de schoorsteenpijp. Wordt de 
schoorsteen in de toekomst niet meer gebruikt 
dan zal de afdekking met een dichte 
hardsteenplaat uitgevoerd kunnen worden of kan 
de schoorsteen, afhankelijk van de historische 
waarde, bovendaks geheel worden verwijderd. 

• De toestand van de pleisterlaag op de binnen
zijde van de buitengevels is in vrijwel het gehele 
gebouw aan het gezicht ontrokken door de voor
zetwanden. Daar waar de pleisterlaag wel zicht
baar is komen plaatselijk vochtplekken en afschil
ferend muurverfwerk voor. 

• Veel van de oorspronkelijke binnenmuren zijn 
verwijderd. 

• Het is ten behoeve van de stabiliteit van 
het gebouw aan te bevelen, bij wijziging 
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van de indeling en indien mogelijk, gesloopte 
binnenmuren weer terug te brengen. De plaats 
van deze muren is nog te zien aan de ongeverfde 
gedeelten aan de moer- en kinderbalken. 

• Het keldermetselwerk met ribloze kruisgewelven 
is op diverse plaatsen gescheurd. 

• De pleisterlagen in de kelder zitten plaatselijk los 
en zijn gedeeltelijk weggevallen. 

• De houten kozijnen en ramen vertonen plaatselijk 
aantastingen, met name ter plaatse van de 
onderdorpels. Diverse onderdorpel zijn reeds 
vervangen en kozijnstijlen aangescherfd. 
Sommige aangetaste dorpels zijn door een 
zinkbekleding weggewerkt. 

• Ook de rond 1968 bijgeplaatste kozijnen zijn 
aangetast. Waarschijnlijk is hiervoor gelamineerd 
hout in een houtsoort van mindere kwaliteit 
toegepast. 

• De enkele beglazing, inclusief stopverf, is 
overwegend goed. Er zijn enkele gebroken ruiten 
en plaatselijk komt loszittend en weggevallen 
stopverf voor. 

• Het grootste aantal (schuif)ramen is vast 
uitgevoerd. De beweegbare ramen zullen 
aangepast en opnieuw gangbaar gemaakt 
moeten worden. 

• De toegangsdeuren en toegangsluiken naar 
de kelder zijn plaatselijk aan de onderzijde 
aangetast. 

• Het buitenschilderwerk verkeert op enkele 
onderdelen na in vrij redelijke staat. Er komen 
reeds wat krimpscheuren in de verflaag van de 
raamdorpels voor. 
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• De verflagen aan de zuidzijde zijn wat schraal, 
mede door de invloed van de zon. 

• Aan het binnenschilderwerk zal de nodige 
aandacht besteed moeten worden. 

• Met name de binnenzijde van de gevelkozijnen 
en ramen dienen, in verband met vochttransport 
van buiten naar binnen, van een deugdelijke 
verflaag te worden voorzien. De verflaag dient 
aangebracht te worden tot tegen de beglazing. 

• Bij uitvoering van een restauratie zal al het 
schilderwerk geheel overgeschilderd moeten 
worden. 

Balklagen en vloeren: 
• Veel van de oorspronkelijke moer- en kinderbint

constructies zijn nog aanwezig, zij het wegge
werkt achter de systeemplafonds en voorzetwan
den. De meest kritieke punten, de oplegging 
van de balken met sleutelstukken in de muur 
en de ingemetselde delen van de muurstijlen, 
zijn hierdoor nauwelijks te inspecteren. Het is ten 
behoeve van de stabiliteit van het gebouw aan 
te bevelen de constructies weer in de oorspron
kelijke toestand terug te brengen; verwijderde-
of gewijzigde onderdelen weer terugbrengen, uit
gevoerd in eiken, met pen- en gatverbindingen 
en eiken toognagels. De later aangebrachte 
onderslagconstructies zullen in verband met de 
gewenste stijfheid van de vloeren gehandhaafd
of door andere voorzieningen vervangen dienen 
te worden. 

• De oorspronkelijke vloerdelen, waarvan de 
onderzijde te zien is vanaf de entresol in het 
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atelier op de begane grond, verkeren in vrij 
slechte staat. De ca. 50 cm. brede delen zijn, 
mogelijk na aanbrengen van de c.v. installatie, 
zodanig gekrompen dat de zijdelingse halfhoutse 
overkeping in het geheel niet meer sluit. De 
naden zijn afgedekt met een profiellijst. De 
buitenzijden van de delen (spint) zijn tevens 
aangetast door houtworm. De bovenzijden van 
de oorspronkelijke vloeren zijn aan het gezicht 
onttrokken door de later aangebracht dekvloeren 
op ribben. 

• Ook in een nieuwe situatie zal, in verband met 
eisen inzake brandpreventie- en geluidsisolatie 
en het wegwerken van noodzakelijke leidingen, 
het maken van een dekvloer, in welke uitvoering 
dan ook, noodzakelijk zijn. 

Installaties: 
• Voor de diverse sanitaire voorzieningen is een 

waterleidingnet en binnenriolering aangelegd die 
vrijwel geheel aan het oog is onttrokken. 

• Melding wordt gemaakt van natte plekken in de 
scheidingswanden bij de trap aan de noordoost
zijde, mogelijk het gevolg van een lekkage in de 
waterleiding of riolering. 

• De elektrische installatie en armaturen zijn niet in 
de inspectie meegenomen. 

• Het gebouw is voorzien van een gasgestookte 
warmwaterverwarming met radiatoren met c.v. 
ketels op de zolder aan de oostzijde. 

• Het gebouw is niet voorzien van een 
bliksemafleiderinstallatie. 

Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Onderzoek naar de verbouwplannen van Centrum voor de Kunsten 't Klooster en de ontwikkeling van het Kloosterplein tot Cultuurplein Pagina 25 



BRUIKBAARHEIDSTUDIE VOOR VERBOUWING 

Momenteel is het gebouw in gebruik als Centrum 
voor Kunsten en het gebouw is nodig toe aan een 
opknapbeurt in zowel technisch- als gebruiksop
zicht. 

TECHNISCH EN CONSTRUCTIEF 

Bestaande verdiepingsvloeren zijn van grote over
spanning en dragen op de gevels. De overspan
ningen zijn zodanig dat bijna alle vloeren verend 
zijn bij plotselinge en veranderlijke belastingen. Ter 
plaatse van diverse overspanningen is door toevoe
ging van midden kolommen of extra staalconstructie 
de hoofdconstructie verzwaard. De begane grond
vioer is een deels een op zand gestorte betonvloer 
en deze vloer is aangebracht ter vervanging van de 
oude houten vloerconstructies. De gewelfconstructie 
van de souterrain zal opgeknapt moeten worden om 
als historisch element behouden te blijven. Wel is 
de souterrainruimte droog en vertoont weinig sporen 
grondwater. 
Er wordt door ons getwijfeld over de dragende func
tie van het gewelf voor de begane grondvloer. We 
zijn er wel zeker van dat een hogere belasting op het 
gewelf vermeden moet worden. 
Het dak is van binnenuit geïsoleerd en afgetimmerd 
met spaanderplaat. De kapconstructie l ijkt in goede 
conditie doch de dakpanbekleding is aan vervanging 
toe. De gevolgen van de isolatie aan het dakbeschot 
is momenteel niet waar te nemen. De kozijnen zijn 
voor 60 -70% toe aan een grondige opknapbeurt en 
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allen zijn voorzien van enkele beglazing. De gevels 
zijn aan de binnenzijde slechts visueel afgetimmerd 
door middel van voorzet systeemwanden. De moge
lijk bestaat dat deze wanden zijn geplaatst omdat de 
gevels doorslaan of vocht optrekken. 
De plafonds zijn allen voorzien van systeempla
fonds. De installaties zijn werktuigbouwkundig en 
elektrische gezien zeer eenvoudig. In de ruimten is 
geen ventilatie aanwezig. 

INDELING 

De indeling is hoofdzakelijk gevormd door de 
bestaande bouwmuren. Door toevoeging van licht
gewichtwanden zijn extra ruimte-indelingen gemaakt 
zoals bergingen en sanitaire ruimten. Het gebouw 
heeft slechts één hoofdtrap voor verticaal verkeer en 
verschillende noodtrappen. 
Kenmerkend is dat algemene verkeersroutes ont
breken en dat veelal de gebruiksruimten ook ver
keersruimten zijn. De kelderruimten, in het souter
rain gelegen, zijn alleen van buitenaf bereikbaar. 
Toiletgroepen zijn slechts zeer minimaal aanwezig 
Als gevolg van de hulpconstructies staan in ver
schillende ruimten middenkolommen die de bruik
baarheid van de ruimten verminderen. De zolder is 
slechts in gebruik als bergruimte. 
T.a.v. de brandveil igheidseisen zal het gebouw 
volgens de huidige normen de nodige aandacht 
moeten krijgen t.a.v. vluchtwegen en compartimen
teringen. 
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INDELING BESTAANDE TOESTAND 

Souterrain 
I .  kelder 1 opslag 
11. kelder 2 opslag 

Begane grond 
111. kantine 
IV. toiletgroep 
V. trappenhuis 
VI. dans/theaterruimte 
VI I .  atelier beeldhouwen met entresol 
VI I I .  trappenhuis 
IX . toilet 
X. kunstenaarsatelier 

Verdieping 
XI . kantoren 
XI I .  trappenhuis 
XI I I .  dansruimte 
XIV. atelier schilderen 
xv. vergaderruimte/theorielokaal 

Zolder 
XVI I .  doka 
XVI I I .  fotografieruimte/kinderatelier 
XIX. bergruimte 
XX. edelsmeden/grafiekruimte 
XXI. cv ruimte 
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In het gebouw is momenteel een gebruiksruimte 
aanwezig die dienst doet als kunstenaarsatelier 
Deze is gelegen in het platdak gedeelte van het 
gebouw en beslaat een totaaloppervlakte van ca. 45 
m2. 

OPPERVLAKTEN EN INHOUD 

bruto vloeroppervlak bg 501 m2 
v1 501 m2 
z 435 m2 

totaal 1 .437 m2 

netto vloeroppervlak bg 444 m2 
v1 442 m2 
z 396 m2 (vloerpeil) 

totaal 1.282 m2 

gebruiksopp zolder z 31 1 m2 (1 500+) 
verblijfsopp zolder z 252 m2 (2100+) 

bruto inhoud 5.239 m3 
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BRUIKBAARHEIDSTUDIE NA VERBOUWING 

't Klooster is een "Rijksmonument" en vraagt naast 
de visie op indeling, gebruik en architectuur enige 
extra aandachtspunten. Het formuleren van gedetail
leerde uitgangspunten betreffende de omgang met 
het gebouw bij een verbouwing zal veel aandacht 
vragen in de fase van planvorming. Naast een beoor
deling van de welstandscommissie zal een beoorde
lin g plaatsvinden door de monumentencommissie. 
Gekozen uitgangspunten die door Victor Schölvinck 
in het ontwerp zijn opgenomen zijn met de nodige 
zorgvuldigheid betracht en dit heeft geleid tot de 
vorming van concrete uitgangspunten ten aanzien 
van de omgang met het gebouw bij renovatie. 

MONUMENTENCOMMISSIE 

In een vroeg stadium is door ons samen met Victor 
Schölvick een bespreking gevoerd met enige leden 
van commissies van de afdeling Bouwen en Wonen 
van de gemeente Harderwijk. In deze bespreking 
is op collegiale basis het plan gepresenteerd door 
Victor Schölvinck en zijn de uitgangspunten aange
geven. Er zijn tijdens dit overleg geen uitspraken 
gedaan over het conceptplan door de aanwezige 
commissieleden. De leden van de commissie advi
seren bij een ingrijpende verbouwing als deze het 
plan te laten beoordelen door de volledige com
missie van welstand en van monumenten. Daarbij 
zullen ook de stedenbouwkundige aspecten worden 
behandeld. Er is geadviseerd om tijdens de monu
mentencommissie vergadering van 8 mei a.s. het 
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BEGANE GROND 
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EERSTE VEROIEPING 
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TUSSENVERDIEPING 

TWEEDE VERDIEPING 

conceptplan te presenteren en een eerste beoorde
ling af te wachten op de voorgestelde wijze van 
aanpak van het plan. Het betreft hier een omvang
rijke aanpassing van het bestaande monument in 
zowel indeling van het gebouw als ook de construc
tie van het gebouw. 

CONCEPTPLAN 

Oudbouwdeel 
Het conceptplan van architect Victor Schölvinck 
bestaat uit het volledig "strippen" van het gebouw. 
Dat betekent dat in het interieur alle wandbetimme
ringen, lichtgewicht scheidingswanden, vloerafwer
kingen en plafondafwerkingen worden verwijderd. 
Vervolgens blijft het casco van het gebouw intact 
en ontstaat een goed overzicht van de constructie 
van het gebouw. Tevens zal dan duidelijk de monu
mentale waarde van diverse onderdelen goed te 
zien zijn en kan op goede wijze een inventarisatie 
worden gemaakt van de te behouden constructieve 
en esthetische elementen. Om het gebouw op een 
goede wijze te kunnen gebruiken voor de functie 
van Centrum voor Kunsten zal in eerste instantie 
het gebouw moeten worden voorzien van goede 
vloeren om aan de functies te kunnen voldoen 
en tevens de brandwerendheid tussen de verdie
pingen onderling op goede wijze op te kunnen 
lossen. De nieuwe vloeren, er wordt gedacht aan 
staalplaat/- betonvloer, zullen niet mogen dragen op 
de bestaande moederbint en kinderbint constructie. 
Dit is op te lossen door een nieuwe hoofdconstructie 
aan te brengen. Deze nieuwe constructie wordt mid-
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deis stalen portalen gedragen door een eigen fun
datie. De fundatie staat eveneens geheel los van 
de bestaande fundaties. Het gebouw wordt op twee 
plaatsen voorzien van stabiliteitswanden die tevens 
de locaties voor het verticale verkeer vormen. De 
indeling van ruimten wordt bepaald door de com
partimentering van het gebouw door middel van 
de bestaande en nieuwe stabiliteitswanden die een 
vierdeling maken van de totale plattegrond van het 
gebouw. Grote ruimten zoals het theater, de dans
ruimte en leslokalen worden aan de koppen van 
het gebouw gemaakt en facilitaire ruimten zoals 
kantoorruimten, vergaderruimten en sanitairruimten 
worden in het middengebied aangegeven. Hierdoor 
bl ijft ruimte over voor een gang die voor de ontslui
tingen van de grote ruimten zorgt. 
De gevels worden aan de binnenzijde voorzien van 
geïsoleerde voorzet wanden en het dak zal opnieuw 
worden geïsoleerd en bekleed. De kozijnen zullen 
worden vervangen en voorzien van nieuwe moderne 
beglazingen. De binnenindeling zal in lichtgewicht 
scheidingswand worden uitgevoerd. 

Nieuwbouwdeel 
Het nieuwbouwdeel is een gebouw dat los staat 
van het monument en slechts gekoppeld wordt met 
de hoofdentree. Het is in principe een gebouw dat 
constructief gevormd wordt door stalen kolommen 
en betonnen vloeren, omhuld met een constructieve 
glazen buitengevel. Het dak wordt als zadeldak uit
gevoerd met een titaanzinkbedekking. De kern van 
het gebouw wordt gevormd door de lift en het trap
penhuis, gecombineerd met bergingen en overige 

facilitaire ruimten. Rondom een kern bevinden zich 
de gebruiksruimten, die allen zijn gelegen aan de 
glazen buitengevel. 

PROGRAMMA VAN EISEN 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 is het gevraagde 
programma van eisen voor het grootste gedeelte 
gebaseerd op het huidige aanbod. Er ontbreekt een 
goed onderbouwd klantenonderzoek en er wordt 
speelt niet ingespeeld op de landelijke trend. Voor 
het vaststellen van een definitief programma van 
eisen is een degelijk onderzoek en ervaringsuitwis
seling met andere instellingen in Nederland nood
zakelijk. Het programma van eisen zou op basis 
hiervan kunnen worden aangepast. 
Het plan van Victor Schölvinck heeft het programma 
van eisen op een goede wijze ingepast in het huidige 
pand en de voorgestelde uitbreiding. De gebruiks
waarde van de verschillende ruimten voor specifieke 
doeleinden is goed en flexibel. Ogenschijnlijk is een 
overmaat aan verkeersruimte te zien in het plan. 
Dit is echter een gevolg van de verticaal verkeers
ruimten die noodzakelijk zijn. De overmaat wordt op 
een juiste wijze ingezet, waardoor een goede uitloop 
vanuit de dans- en theaterzaal ontstaat. 
De relatie tussen de café/pauzeruimte en de beide 
zalen is niet optimaal . In relatie tot de beide zalen 
is de voorgestelde kleedruimte en bergruimte niet 
ideaal. De bergruimte kan alleen door de kleed
ruimte worden bereikt. Een directe relatie tot berg
ruimte en zaal zou hier de juiste keuze zijn. Tevens 
is tussen de kleedruimte en de zaal een sluisruimte 
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noodzakelijk om bij wisseling van spelers geen Programma van eisen cvk 't Klooster 
geluidsproblemen te veroorzaken. Voor de bezoe-

Netto ruimte behoefte in m2 oudbouw nieuwbouw kers van beide zalen zijn in de uitloopruimte te 
ruimtelijk/edelsmeden/papier 90 90 weinig toiletvoorzieningen aanwezig. In het nieuwe berging 30 30 

programma van eisen is geen ruimte ingericht voor tekenen/schilderen 70 70 
het gewenste multimedia- aanbod. Wellicht is hier bergruimte 30 30 

een voorschot genomen op de mogelijkheden die keramiek/boetseren 100 100 

het RIAGG-gebouw bieden. In de bouwtechnische oven rui mte 15  15 
berging 30 30 

en financiële toets is hiermee geen rekening gehou- atelier/kindercursussen 80 80 
den. Dit impliceert dat de financiering en realise- berging 20 20 

ringskosten van de multimedia ruimte pm blijven. fotografie/video 70 70 

In het nieuwbouwdeel ontstaat door het onderbren- donkere kamer 16  16  

gen van cursusruimten en archiefruimten op de ver- geluidsstudio 8 8 
berging 16  16  

diepingen een beheersprobleem. De verticale ont- receptief aanbod 70 70 
sluiting is gesitueerd in de café/-pauzeruimte en is bergruimte 4 4 

voor publiek toegankelijk tot de eerste verdieping. theater 140 140 

Het publiek kan echter ook de overige verdiepingen kleed- en wasruimte 15  1 5  
bergruimte 20 20 

bereiken. De administratieruimte en archiefruimte dans/theater/presentaties 140 140 
liggen te ver uit elkaar. De keuze van archiefruimte kleed- en wasruimte 15  1 5  

impliceert dat dit meer een opslagruimte is voor bergruimte 20 20 

werk dat tentoongesteld kan worden. Er ontbreken docentenkamer 1 5  1 5  
berging 4 4 ruimten bedoeld voor de technische installaties in cursusadministratie 60 60 

zowel het oudbouwdeel als het nieuwbouwdeel. archief 10 1 0  
Het verder ontwikkelen van het plan zal afhankelijk ko�ieerruimte 10 1 0  

zijn van het benodigde onderzoek naar het directiekamer 30 30 

gewenste aanbod en vertal ing daarvan in pro- vergaderruimte 25 25 
pauzeruimte/expositie 110  110 

gramma van eisen. Daarnaast zullen invloeden keuken/magazijn 35 35 
van samenwerking met andere culturele instellingen centraal archief 20 20 

hierin bepalend zijn. Gezien de geschetst� mogelijk- decor/materiaalo�slag/voorraad 50 50 in oude kelder 

heden zal dit in samenhang met andere culturele TOTAAL 1368 978 390 ontwikkelingsmogelijkheden rond het plein geen 135% 1846,8 1320,3 526,5 
probleem zijn. 
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BOUWTECHNISCH STUDIE PLAN ARCHITECT 

ALGEMEEN 

Het conceptplan zoals gepresenteerd door Victor 
Schölvinck is helder van opzet en er wordt op 
basis van goede uitgangspunten omgegaan met de 
aanpak van het casco van het oudbouwdeel. Zoals 
bij ieder conceptplan zullen nog de nodige verfijnin
gen aan het plan toegevoegd worden tijdens het 
verdere ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces. 

AANBEVELINGEN 

We willen een aantal onderwerpen belichten die ons 
opvallen in het conceptplan en deze ter overweging 
meegeven in de verdere planontwikkeling. 
• Uitvoeringstechnisch kunnen verschillende 

methoden worden toegepast doch wij denken 
dat het verstandig is het gehele gebouw volledig 
te ontdoen van alle niet meer te gebruiken 
materialen en diverse openingen in het dak te 
maken. Het lege casco goed te stutten middels 
geschoorde portalen. Vervolgens een zelfdra
gende fundatie aan te brengen op een drukvaste 
isolatielaag (eventueel met toevoeging van boor
palen) . De portaalconstructie op de nieuwe fun
datie aanbrengen (h.o.h.afstand van ca. S/6m) 
en op deze portalen de vloeren. Daarna kan 
het gebouw verder worden afgebouwd. De 
portalen zullen tevens dienst doen als sta
bilisering van de gevels. 
De bestaande historische moederbint en kinder-
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bint constructie heeft dan in principe geen dra
gende functie meer en de gevels zullen niet extra 
worden belast. 

• Het gebruik van staalplaat I betonvloeren kan 
enigszins ter discussie gesteld worden, hoofdza
kelijk t.a.v. de brandwerendheid. De gewichtsbe
sparing door deze toepassing is zeer welkom 
in het monument. De brandwerendheid van dit 
type vloer vraagt vaak wat extra voorzieningen 
omdat in feite de kleinste betondikte bepalend 
is voor de brandwerendheid. Bij veel gemeenten 
wordt bij gebruik van dit type vloer alsnog aan 
de onderzijde een bekleding van brandwerend 
materiaal vereist, compleet met vulling van de 
canalures. 

• Het gebruik van de sprinklerinstallatie willen we 
sterk afraden, aangezien er ook loos alarm kan 
ontstaan. Hierdoor kan alle inventaris en studie
materiaal volledig worden verwoest. Het is beter 
de constructies van goede brandwerende voor
zieningen te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan 
brandvertragende behandelingen van de stalen 
draagconstructie. 

• Vervanging van de gevelkozijnen en het toepas
sen van isolerende dubbele beglazing zullen een 
ander uiterlijk hebben dan de bestaande kozij
nen. We raden dan ook aan in goed overleg met 
de monumentencommissie hierin een keuze te 
maken. De kozijnen zullen aan de huidige eisen 
van geluid en bouwfysica moeten voldoen. 

• Voor het compartimenteren van de ruimten 
onderling en in hoofdzaak de trappenhuizen 
zullen nog enige brandwerende scheidingen 
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moeten worden aangebracht om goede vluchtwe
gen te garanderen. Tevens zullen de gebruiks
ruimten, die in het plan in open verbinding met 
elkaar staan, ook door middel van brandscheidin
gen moeten worden afgesloten. 

• Ten aanzien van het dak denken we dat het beter 
zal zijn de geschilferde pannen te vervangen. 
Als dit wordt gedaan is het aan te raden het 
dak aan de buitenzijde van het dakbeschot te 
isoleren. Mocht dit op bezwaren rusten t.a.v. het 
monument dan zal aan de binnenzijde geïsoleerd 
moeten worden. Het is dan raadzaam goede ven
tilatie in de constructie te verzorgen. 

• In het algemeen zijn we van mening dat te 
weinig toiletgroepen in het plan aanwezig zijn in 
zowel het oudbouwdeel als het nieuwbouwdeel. 
De ruimte die hiervoor moet worden gemaakt zal 
ten koste gaan van de overige functies. 

• De locatie van de facilitaire ruimten zoals de 
directiekamer en de docentenkamer nog eens 
bezien vanuit het oogpunt van daglicht. 

• Het daglicht in de zolderruimten fotografie en 
receptief is erg weinig en we stellen dan ook voor 
hier extra daklichten aan te brengen. 

• De nieuwbouw is slechts voorzien van een 
vluchtweg via het hoofdtrappenhuis en de lift die 
in het midden van de plattegrond is gepland. 

• Op de begane grond staat deze trap in open 
verbinding met de gebruiksruimten en dit zal nog 
enige aandacht vragen t.a.v. brandscheidingen. 

• De architectonisch zeer belangrijke glazen gevel 
van de nieuwbouw zal t.a.v. het gebruik van de 
ruimten veel aandacht vragen op het gebied van 
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installaties en van zonweringen. 
• Deze werkzaamheden moeten worden uitge

voerd door een deskundig aannemersbedrijf 
in restauratiewerken, in nauw overleg met de 
Rijksmonumentendienst en onder begeleiding 
van een restauratiedeskundige. 
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BUDGETTAIRE STUDIE PLAN ARCHITECT 

ALGEMEEN 

Door Victor Schölvinck is een raming van de bouw
kosten gegeven op basis van een elementenbegro
ting. De opbouw van de elementenbegroting is voor 
een "voorlopig ontwerp" fase goed van opzet en 
geeft een voldoende helder beeld van de kwaliteiten 
van bouwmaterialen en gekozen bouwmethoden, dit 
in combinatie met de bijgeleverde tekeningen. 
De begroting is opgesplitst in twee grote bouwdelen, 
namelijk het "oudbouwdeel" (de verbouw en 
renovatie/restauratie van 't Klooster) en het "nieuw
bouwdeel" (de uitbreiding op het Kloosterplein). 

ELEMENTENBEGROTING VICTOR SCHÖLVINCK 

Een samenvatting van de elementenbegroting wordt 
hieronder in hoofdpunten aangegeven. De gedetail
leerde elementenbegroting is als bijlage toegevoegd 
aan dit rapport. 

A .  Bouwkosten: 

oudbouwdeel f 2.606.539,53 voor 5.239 m3 / 1 .282 m2 
nieuwbouwdeel f 2.412.972.81 voor 2.309 m3 / 649 m2 

subtotaal f 5.019.512,34 

btw 19% f 953.707.34 

totaal f 5.973.219,68 

Enige aandachtspunten die ons direct opvallen zijn 
de diverse kosten die niet direct onder de bouwkos
ten vallen maar die wel onderdeel uitmaken van 
de investeringskosten die benodigd zijn voor de uit
voer van dit plan. Aan de bouwkosten willen we 
daarom drie kostengroepen toevoegen die bedoeld 
zijn voor de voorbereiding / uitvoeringsbegeleiding 
en de kosten die een indirect gevolg zijn van de ver
bouwing. Deze kosten zullen worden belicht in het 
onderdeel 'Voorbereidings / begeleidings en indi
recte kosten'. 

BEOORDELING ELEMENTENBEGROTING VICTOR SCHÖLVlNCK 

De beoordeling van de elementenbegroting willen 
we op twee verschillende manieren benaderen. 
Allereerst wordt een beoordeling uitgevoerd op 
basis van m3 prijsvergelijking met ervarings-getal
len. Daarnaast willen we puntsgewijs de begroting 
toetsen en op onderdelen aanpassingen maken. 

Beoordeling op basis van m3 
Oudbouwdeel 
Werken uitgevoerd in het verleden waarin soort
gelijke ingrijpende verbouwingen zijn uitgevoerd te 
weten: 
I .  Rosariumhof te Utrecht. 
• Ingrijpende verbouwing van een monumentaal 

kerkgebouw 
• tot appartementengebouw - inclusief nieuwe 

funderingsconstructie 
• totale m3 prijs bouwkundig en installaties f 835,
per m3 
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11. Christus Koningskerk te Hil legersberg 
Ingrijpende verbouwing van een monumentaal kerk
gebouw tot appartementengebouw - op bestaande 
funderingsconstructie totale m3 prijs bouwkundig en 
installaties f 720,- per m3. 

Op basis van m3 ervaringsbedragen : 
• verbouw monument tussen f 470,- en f 570,

p/m3 bouwkundig 
• verbouw monument tussen f 200,- en f 220,

p/m3 installaties 
• gemiddeld bouwkundig inclusief installaties 

f 730,- per m3 

bruto volume 5.239 m3 x f 730,
exclusief btw 

Njeuwbouwdeel 

f 3.824.470,-

Een relatief klein volume met een zeer intensieve 
indeling compleet met lift, keuken, ovenruimte e.d. 
De glazen buitenwanden zullen veel aandacht 
moeten krijgen t.a.v. het materiaalsoort in zowel iso
lerende werking alsook in de uitstraling. De instal
laties zullen bovenstandaard moeten worden uitge
voerd en eventueel moet gedacht worden aan een 
airco-installatie. 

Op basis van m3 ervaringsbedragen: 
• representatieve bouw tussen f 550,- en f 650,

p/m3 bouwkundig 
• representatieve bouw tussen f 200,- en f 220,

p/m3 installaties 
• gemiddeld bouwkundig inclusief installaties 

f 810,- per m3 (indien een toevoeging airco
installatie f 100,- per m3 extra) 

bruto volume 2.309 m3 x f 810,
exclusief btw 

f 1 .870.290,-
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Beoordeling op toetsing elementen begroting Oudbouwdeel totaal bouwsom f 1 .818.449,50 
toevoegen f 1 .025.194,00 post omschrijving opmerking toevoeging totaal totaal aangepaste bouwsom f 2.843.643,50 

1 sloopwerken 30% budgetverhoging 47.474,00 
containers 40.000,00 87.474,00 

bouwplaatskosten 9% f 255.927,91 2 stutwerk 4/5 stutfrarnes met schoren 60.000,00 60.000,00 
3 grondwerk b.g. vloeropp. ontgraven drukvaste isolatie aanbr. 20.000,00 20.000,00 f 3.099.571 ,41 
4 terreinverharding stelpost voor directe omranding van gebouw 10.000,00 algemene kosten 6% f 1 85.974,28 
5 betonwerk complete fundatie onder gebouw inclusief kelders 85.000,00 85.000,00 f 3.285.545,69 
6 metselwerk gewelven souterrain 30.000,00 risico 1 ,5% f 49.283,18 

restauratiewerk 20.000,00 50.000,00 f 3.334.828,87 
7 systeemvloeren meer vloeroppervlak budget verhogen 21 .905,00 21.905,00 winst 1 ,5% f 50.022,43 
8 ruwbouw timmerwerk 50% verhogen 15.000,00 1 5.000,00 f 3.384.851,30 9 staalconstructie meer portalen(4,5m h.o.h.) meer secundair staal 100.000,00 100.000,00 
10  kozijnen ramen en  deuren binnenkozijnen 30.000,00 verzekering 0,35% f 1 1 .846,97 

dakramen herstellen 10.000,00 40.000,00 f 3.396.698,28 
1 1  trappen en  balustraden nieuwe trappen 15.000,00 onvoorzien 10% f 339.669,83 

opknappen best. trappen 15.000,00 30.000,00 f 3.736.368,11 
12 dakbedekkingen percentage verhogen (80%) 25.000,00 

platdakconstructie + isolatie 15.000,00 40.000,00 
13 beglazing verhoogde kosten roedekozijnen 14.800,00 14.800,00 totale bouwsom oudbouwdeel exclusief btw f 3.736.368,11 
14 natuursteen nieuw te plaatsen dorpels 5.000,00 5.000,00 19 % BTW f 709.909,94 15 stukadoorswerk affilmen binnenwand-afwerkingen 15.000,00 15.000,00 totaal f 4.446.278,05 16 tegelwerk zie sanitair representatieve vloeren 35.000,00 
17 dekvloeren alle vloeroppervlakten geen houten vloeren meer 23.360,00 
18 metaal- kunststof werken 
19 plafonds en wand- systemen 
20 afbouwtimmerwerk dakafwerking meer m2 36.855,00 36.855,00 
21 schilderwerk verhogen brandwerend schilderwerk 30.000,00 
22 conserveringen ook houten vloerdelen 10.000,00 10.000,00 
23 binneninrichtingen zie post 0 indirecte kosten 
24 behang en vloer- bedekkingen 
25 loodgieterswerk water aan en afvoer 30.000,00 30.000,00 
26 sanitair verhogen met 45% 25.200,00 25.200,00 
27 installatie verhogen met 30 % 180.600,00 
00 steigerwerk vaste steigers 50.000,00 

rolsteigers 10.000,00 60.000,00 
totaal toevoegen 1 .025.194,00 

Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Onderzoek naar de verbouwplannen van Centrum voor de Kunsten 't Klooster en de ontwikkeling van het Kloosterplein tot Cultuurplein Pagina 41 



totaal bouwsom f 1 .698.995,00 Beoordeling op toetsing elementen begroting NIeuwbouwdeel 
toevoegen -,- f 220.000,00 
totaal aangepaste bouwsom f 1 .478.995,00 post omschrijving opmerking toevoeging tOt881 

1 sloopwerken 

bouwplaatskosten 9% f 133.109,55 f 1 .612.104,55 
algemene kosten 6% f 96.726,27 f 1 .708.830,82 
risico 1 ,5% f 25.632,46 f 1 .733.663,28 

2 stutwerk 
3 grondwerk 
4 terreinverharding 
5 betonwerk 

winst 1 ,5% f 26.004,94 f 1 .759.668,23 6 metselwerk 

verzekering 0,35% f 6.158,83 f 1 .765.827,07 7 systeemvloeren geen staalplaat maar breedplaat o.g. -/- 50.000,0 -/- 50.000,00 

onvoorzien 10% f 176.582,70 f 1 .942.409,77 8 ruwbouw timmerwerk 
9 staalconstructie 
10  kozijnen ramen e n  deuren 

totale bouwsom nieuwbouwdeel exclusief btw f 1 .942.409,77 
19 % BTW f 369.057,85 
totaal f 2.311.467,62 

1 1  trappen e n  balustraden 
12 dakbedekkingen 
13 beglazing norm verlagen -/-100.000,00 -/-100.000,00 
14 natuursteen 
15 stukadoorswerk affilmen i.p.v. stucwerk -/-20.000,00 -/-20.000,00 
1 6  tegelwerk 
1 7  dekvloeren 
1 8  metaal- kunststof werken 
19 plafonds e n  wand- systemen 
20 afbouwtimmerwerk 
21 schilderwerk 
22 conserveringen 
23 binneninrichtingen 
24 behang en vloer- bedekkingen 
25 loodgieterswerk 
26 sanitair 
27 Installatie geen sprinkler -/- 50.000,00 -/- 50.000,00 
00 steigerwerk in bouwplaatskosten 
totaal toevoegen -1- 220.000,00 
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VOORBEREIDINGS/ BEGELEIDINGS EN INDIRECTE KOSTEN 

B. Voorbereidingskosten 
Voorbereidingskosten zijn kosten die gemaakt 
moeten worden ter ondersteuning van de pIanvor
ming en het verzorgen van de benodigde vergun
ningen en adviseringen. Het spreekt voor zich dat 
de taak van de architect en een constructeur van 
groot belang zijn voor een goede bouwvoorbereiding 
alsmede uitvoeringsbegeleiding. Aangezien de ver
bouw van 't Klooster een ingrijpend verbouwplan is 
in een bestaand monument willen we adviseren de 
hulp in te roepen van deskundigen op het gebied 
van restauratiewerken. De installatiedeskundige is 
een twijfelgeval. Enerzijds worden door de nogal 
specifieke functies zoals theater, café/expo, edel
smeden e.d. alsmede installaties in het monument 
en beglaasde buitengevels in de nieuwbouw 
de advisering van een deskundige aangeraden. 
Anderzijds is het gebouw van een zodanige omvang 
dat advisering vanuit de uitvoeringszijde voldoende 
kan zijn. Budgettair lijkt het ons raadzaam om een 
bedrag op te nemen voor installatieadvisering. 

Bouwvoorbereidingskosten :  
I .  honorarium architect 
11. honorarium constructeur 
111. honorarium restauratie advisering 
IV. honorarium installatie advisering 
V. sondering en grondonderzoek 
VI . lege kosten bouwaanvraag 

Raming van kosten B:  13,5 % van de bouwsom 

c. Bouwbege/eidingskosten 
Bouwbegeleidingskosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor het begeleiden van de uitvoerende 
bouw als vertegenwoordiging van de opdrachtgever. 
Tevens de bewaking van planning, budget en kwali
teit. Ten tijde van de uitvoering zal ook regelmatig 
een beroep worden gedaan op hierboven genoemde 
adviseurs. 
VI I .  honorarium bouwcoördinator/directievoering 
VI I I .  inventarisatie rapport belendende gebouwen 
IX. aansluitkosten nutsvoorzieningen 

Raming van kosten C: 5,5 % van bouwkosten 

D. Indirecte kosten: 
De indirecte kosten bestaan in hoofdzaak uit kosten 
die gemaakt worden voor de tijdelijke huisvesting 
van het Centrum voor Kunsten en de hierbij beho
rende verhuizingen. Ook voeren we in deze post de 
meubileringen die hergebruikt, vernieuwd of aange
vuld zullen moeten worden op (grove inschatting) . 
Daarnaast is een post aangehouden voor eenvou
dige inrichtingen van het theater en de danszaal 
bestaande uit tribunes, blinderingen, installaties en 
voorzieningen voor akoestiek en geluidsreductie. 

X. tijdelijke huisvesting 
XI. verhuiskosten 
XII . inrichtingskosten meubilair 
XII I .  theatervoorzieningen (theater en danszaal) 
subtotaal 
19% btw 
Raming van kosten 0: 
totaal 

f 100.000,
f 40.000,
f 400.000,
f 120.000,
f 660.000,
f 125.400.-

f 785.400,-
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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een aantal kostenposten willen we niet in de ver
bouwkosten opnemen maar deze willen we wel 
noemen zodat ze niet uit het oog verloren worden. 
Het betreft hoofdzakelijk kosten die wel ten laste 
van de gemeente Harderwijk komen maar niet in de 
bouwkosten zijn opgenomen. Denk hierbij aan: 

XIV. grondkosten 
XV. afkoop verlies aan parkeerplaatsen 
XVI .  verzorgen van vervangende huisvesting van 

kunstenaar. Momenteel gehuisvest in 
't Klooster. 

XVI I .  voorzieningen ten behoeve van omleidingen 
verkeer en tijdelijk parkeerplaatsen 

XVI I I .  aanpassen van eventueel aanwezige kabels 
en leidingen in de straat 

XIX. eventueel aan te passen bestratingen en 
groenvoorziening 

Ramingen voor deze kosten kunnen het beste 
gemaakt worden door de instanties die verantwoor
delijk zijn voor de uitvoer. 

CONCLUSIE ELEMENTENBEGROTING BOUWSOM 

Uit de door Victor Schönvinck aangeleverde ele
mentenbegrotingen kan ten aanzien van het oud
bouwdeel de conclusie worden getrokken dat de 
begroting te optimistisch is opgesteld en een grotere 
bouwsom zal moeten worden aangehouden. Bij 
het nieuwbouwdeel mag de begroting naar onder 
worden bijgesteld. De toevoeging van de btw als
mede de bijkomende kosten zijn niet vermeld maar 

zullen zeker meetellen in de totale investeringskos
ten. Gezien het hier om een monument gaat en 
de plannen nog niet door de monumentencommis
sie zijn getoetst, bestaat de mogelijkheid dat een 
aantal oplossingen die hier in het conceptplan zijn 
opgenomen anders worden gezien door de monu
mentencommissie. Dit kan een hogere bouwsom tot 
gevolg hebben. 

In de raming zijn de nodige posten opgenomen die 
reeds rekening houden met het monumentale karak
ter van het gebouw. Ook is in de raming een post 
opgenomen van 10% onvoorzien. Deze is bedoeld 
voor tegenvallers en onderdelen die tijdens de uit
voering aan het licht komen. 
De post onvoorzien is niet bedoeld voor een 
andere zienswijze van de monumentencommissie. 
Inschattingen hiervan zullen echt zeer globaal zijn. 
Het is de gemeente Harderwijk dan ook aan te 
raden de beoordelingen van de monumenten- en 
welstandscommissies af te wachten. 

Stel dat de monumentencommissie vereist de 
bestaande houten vloerconstructie van moer- en 
kinderbinten met de brede vloerdelen geheel te res
taureren en/of vernieuwen en een dragende functie 
te geven, dan zal het gebruik van steenachtige vloe
ren uitgesloten zijn en zal een aanzienlijk extra 
budget moeten worden gereserveerd voor de res
tauratie. 

De functie "multimedia" die genoemd is in het pro
gramma van eisen voor de Weiburg is niet in het 
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plan opgenomen. Ten aanzien van de financierings
en realiseringskosten is het raadzaam na verder 
onderzoek hiervoor budget vrij te maken. 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN. 

De totale bouwkosten bestaan uit de totalen van 
de bouwkosten (A) vermeerderd met de kostenpos
ten B, C en D. Dit totaal kan gezien worden als 
het budget dat geïnvesteerd moet worden om een 
plan te realiseren zoals in het "voorlopig ontwerp" 
is aangegeven door Victor Schölvinck. De aange
geven bouwsom die is geraamd wordt grotendeels 
bepaald door de ingrijpende aanpassingen aan het 
monument. 

A bouwkosten 
Oudbouwdeel 
Nieuwbouwdeel 
subtotaal 

8 voorbereidingskosten 
13,5% over f 5.678.777,88 

C bouwbegeleidingskosten 
5,5% over f 5.678.777,88 

o indirecte kosten 

subbtotaal 
1 9% btw 

Totaal investeringskosten 

(prijspeil 2001) 

f 3.736.368,1 1 
f 1 .942.409.77 
f 5.678.777,88 

f 766.635,01 

f 312.332,78 

f 660.000.00 

f 7.417.745,76 
f 1.409.371.69 

f 8.827.711 ,45 

VERGELIJKING INVESTERINGSKOSTEN WEI BURG EN 
KLOOSTERPLEIN 

In aanvulling op ons onderzoek heeft de gemeente 
Harderwijk nog een verzoek gedaan om de inves
teringskosten van de verbouw van het Klooster te 
vergelijken met de investeringskosten die gemaakt 
moeten worden wanneer 't Klooster verhuist naar 
de Wei burg. De vergelijking is enigzins moeilijk te 
maken omdat bij de verbouw- en nieuwbouwplan
nen aan de Weiburg allereerst het vastgoed moet 
worden aangeschaft alvorens het plan ten uitvoer te 
kunnen brengen. Deze vastgoed aankoopbedragen 
zijn opgenomen in de investeringskosten van de 
Weiburg. 
Bij het plan aan het Kloosterplein kan men er vanuit
gaan dat het bestaande gebouw een afgeschreven 
object is dat nodig aan een opknapbeurt toe is. Het 
gebouw staat op gemeentegrond en de erfpachtkos
ten van dit gebouw zijn ons onbekend. In de raming 
van investeringskosten voor de Wei burg zijn niet 
opgenomen de kosten die gemaakt moeten worden 
voor de losse en vaste inrichting, bij ons gesteld 
onder de post 'indirecte kosten'. 
Om een enigzins goed vergelijk te kunnen maken 
zullen we de in het rapport van de Wei burg 
genoemde investeringskosten opwaarderen naar het 
prijspeil van 2001 alsmede de post 'indirecte kosten' 
opnemen. 

Weiburg :  
Wanneer De Weiburg wordt uitgevoerd in 2001 moet 
rekening worden gehouden met 2 x 4,5% bouwindex 
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en een verhoging van 1 ,5% btw. Tevens om een 
vergelijk te kunnen maken met het Kloosterplein 
worden deze getallen vermeerderd met de 'indirecte 
kosten', die door ons zijn geraamd op f 785.000,
incl. btw. 

Verbouw duurste scenario: 
f 6.880.980,- + f 785.000,- = f 7.665.980,-

Verbouw goedkoopste scenario: 
f 5.587.471 ,- + f 785.000,- = f 6.372.471 ,-

Nieuwbouw: 
f 12.262.288,- + f 785.000,- = f 13.047.288,-

't Klooster: 
Vergelijkbaar met de te maken investeringskosten 
voor het verbouwingsplan aan het Kloosterplein in 
een gelijkwaardige opbouw; wel blijft het verschil 
aanwezig van de aankoop vastgoed aan de 
Weiburg. In de exploitatiebegroting zal een verschil 
ontstaan aangezien de aanschaf van het vastgoed 
aan de Weiburg van invloed zal zijn op de maand
lasten. 

Verbouwing 't Klooster: f 8.827.71 1 ,-

Het verbouwplan aan het Kloosterplein zal in inves
teringskosten hoger uitkomen dan het verbouwplan 
aan de Weiburg, doch lager dan het nieuwbouwplan. 

Bij de verbouwplannen aan het Kloosterplein, lijkt 
ons dat ten aanzien van het investeringbedrag een 

groot gedeelte benodigd is voor het opwaarderen 
van het monument. Het Klooster zal, wanneer er 
niets wordt gedaan, steeds meer in verval raken. 
Een groot deel van de investering is gericht op het 
behoud van het monument (ruwe schatting: f 2,5 
mln) . De investering voor het behoud van het monu
ment mogen naar onze mening niet geheel drukken 
op de huisvestingskosten van de gebruiker. 
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CONCLUSIE 

De voorgestelde plannen om het Centrum voor 
Kunsten onder de brengen in 't Klooster zoals voor
gesteld in de brochure "Oog voor detail" tezamen 
met het later gemaakte "voorlopig ontwerp", heeft 
in technisch opzicht een grote kans van slagen 
en op deze wijze kan een historisch cultuurgoed 
een nieuw leven worden ingeblazen op de locatie 
Kloosterplein. De gebruiksfunctie past in de reeks 
van functies die het gebouw tot nu toe heeft gekend. 
In het verleden zijn er vaak aanpassingen aan 
het gebouw gemaakt die uiteindelijk een achter
uitgang van de kwaliteit van het monument tot 
gevolg hadden. Bij een eerstkomende verbouwing 
aan 't Klooster raden we aan het casco van het 
gebouw eerst te stabiliseren alvorens er een nieuw 
gebruik aan te geven. Dit betekent wel dat er een 
ingrijpende verbouwing moet plaatsvinden. Dat het 
hier om een monument gaat zal extra aandacht 
vragen van alle betrokken en beslissende partijen. 

De geraamde investeringskosten zoals deze zijn 
berekend in de brochure en later ook toegevoegd 
aan het voorlopig ontwerp zijn te laag ingeschat en 
hebben alleen rekening gehouden met de bouwsom 
en niet met de bijkomende kosten zoals btw en ove
rige kosten die voor de totaal investering gemaakt 
moeten worden. In de door ons geraamde bouwkos
ten zal nog zeker zeer budgetbewust ontworpen 
moeten worden en zal voor efficiënte bouwmetho
den gekozen moeten worden. Een onzekere factor 
is nog de mening van de monumentencommissie. 

Hopelijk is ten tijde van het uitkomen van dit rapport 
meer zekerheid te geven of de conceptvoorstellen 
een goedkeuring kunnen krijgen. 
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STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK 

AANPAK 

Het belangrijkste 
kundig onderzoek 

Op 3 . 2aa leek bij een bMlol'f!lkin[]\.v�i!ln--_ 
het concept van deze rapportage met de dienst 
Stadsontwikkeling en Ruimtelijk beleid, dat men ten 
aanzien van het stedenbouwkundig plan kantteke
ningen plaatst met betrekking tot de verkeers- en 

L-__ .Rl[�rQR!�tt.q ��kwestie is op 1 1  r= ....:.=� 
in " in de commissie SO RB behandeld 
bespreking van de nota 'On1twil�li",lSSltlldiie 
Structuurvisie binne 
met de Inc::nrl:lI::llClr"c:: 

De nota is 
nagezonden. 
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I NLEIDING 

Het beantwoorden van de vraag of 't Klooster kan 
uitbreiden op de plek aan het Kloosterplein en wat 
daarvan de gevolgen en de kansen zijn is een las
tige opgave. Het risico is dat een dergelijke ingreep 
verstrekkende gevolgen heeft voor andere onderde
len van het plein, zoals de markt en het parkeren. 
Een soort sneeuwbaleffect waarbij besluitvorming 
lastig kan zijn. Als uitgangspunt voor het onderzoek 
is ervoor gekozen met een minimum aan informatie 
van gemeentewegen een beeld te scheppen van 
de problematiek. Te veel kennis van de situatie en 
de problematiek leidt eerder tot blokkades in het 
denken dan tot creativiteit. Het stedenbouwkundig 
onderzoek geeft een beeld van de huidige situatie, 
de problemen die de uitwerking van de plannen 
van 't Klooster met zich mee brengt, de gevolgen 
en de kansen. Als eindbeeld is gekozen voor een 
stedenbouw-kundig plan waarin de bovengenoemde 
aspecten een plaats hebben. 
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Kaart van de binnenstad met alle belangrijke gebouwen, O.C. Tiemens, 1 914 
-';;.::. ' 

HUIDIGE SITUATIE 

HET KLOOSTERPLEIN 
Het Kloosterplein is niet meer dan een openbaar 
binnenterrein achter de Donkerstraat, 
Smeepoortenbrink, Doelenstraat en 
Academiestraat. Het plein is voor autoverkeer 
bereikbaar via een doorsteek door de voormalige 
muur vanaf de Vitringasingel. Voor langzaam 
verkeer is het plein bereikbaar via dezelfde door
steek, de poort naar de Smeepoortenbrink en door
steekjes tussen de gebouwen van het RIAGG, 
Catharinakapel en 't Klooster. Het Kloosterplein doet 
zijn naam geen eer aan. Dat is logisch omdat het 
Kloosterplein vroeger een kloostertuin was aan een 
achtersteeg. Een groene in zichzelf gekeerde ruimte 
afgescheiden van de buitenwereld. 

Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Onderzoek naar de verbouwplannen van Centrum voor de Kunsten 't Klooster en de ontwikkeling van het Kloosterplein tot Cultuurplein Pagina 51 



Feitelijk is het Kloosterplein nog steeds een 
in zichzelf gekeerde ruimte. Alleen zijn de tot 
't Klooster behorende gebouwen, 't Klooster en de 
Catharinakapel, nu openbaar toegankelijke gebou
wen en is de tuin een parkeerterrein. Alleen zater
dags onttrekt Het Kloosterplein zich uit de anonimi
teit wanneer er markt wordt gehouden. Dan komt 
de plek tot leven en biedt het stedelijk vermaak. De 
rest van de week is het een geliefd parkeerterrein 
bij het winkelend publiek. Door de zee van auto's 
en bevoorradende vrachtwagens wordt het karakter 
van het plein en de bebouwing tenietgedaan. De 
historische gebouwen aan het plein zijn hierbij 
niet meer dan relicten die een marginale functie 
vervullen. Toch moet de huidige functie van het 
Kloosterplein niet worden onderschat. Parkeren zeer 
dicht op het kernwinkelapparaat is nu eenmaal zeer 
belangrijk. Zeker als de gang vanaf het plein naar de 
winkelstraat op zich aantrekkelijk is. 

Het beeld van het Kloosterplein wordt bepaald door geparkeerde auto's 
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aan 
linksboven: RIAG-gebouw 
rechtsboven: Catherinakapel 
linksonder: Het Klooster 
rechtsonder: Poort naar Smeepoortenbrink 

GEBOUWEN AAN HET KLOOSTERPLEIN 
Aan het Kloosterplein staat een aantal monumentale 
gebouwen. Naast 't Klooster staan de 
Catharinakapel, de Weduwenwoningen en het 
poortgebouw en aanpalende gebouwen aan de 
Smeepoortenbrink op de monumentenlijst. 
Daarnaast is het RIAGG gebouw ondanks dat het 
met de achterzijde aan het plein staat een beeld
bepalend gebouw. De noord en westzijde van 
het plein worden gevormd door de achterterreinen 
van de bebouwing aan de Donkerstraat en de 
Smeepoortenbrink. Het gebouw van de fietsenma
ker is het enige bouwwerk op deze achterterreinen 
met een front aan het plein. Aan de achterzijde 
van 't Klooster, aan de Doelenstraat, staan nog een 
restant van de oude stadsmuur en de karakteristieke 
arbeiderswoningen. 
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STEDEUJKE SITUATIE 
Rond het Kloosterplein is een aantal stedelijke struc
turen van belang. In de eerste plaats de winkelstruc
tuur die gevormd wordt door de Smeepoortenbrink, 
de Donkerstraat, de Markt, de Wolweverstraat en de 
Luttekepoortstraat. Aan deze straten en de Markt 
bevindt zich het kemwinkelapparaat van Harderwijk. 
Ten westen van het Kloosterplein bevindt zich de 
Smeepoortenbrink. Een driehoekig plein waar op 
zaterdagen in samenhang met het Kloosterplein 
de markt wordt gehouden. Ten oosten van het 
Kloosterplein bevindt zich de Hortus met aan de 
Academiestraat de Lineustoren en de Bibliotheek. 
Buiten de stadsmuur loopt de Vitringasingel, een 
overblijfsel van de vroegere stadswallen. 

Donkerstraat 
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Huidige situatie 
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WINKELSTRUCTUUR 
In de "Nota Strategiebepaling, Stap 1 Structuurvisie 
Binnenstad" wordt de ontwikkeling van het kern
winkelapparaat beschreven. Als gewenste stedelijke 
winkelstructuur wordt het zogenaamde haltermodel 
nagestreefd. Een oostelijk en een westelijk dwaalge
bied met een sterk verbindende hoofdstraat daartus
sen. Met deze structuur wil Harderwijk voorkomen 
dat er een winkellint ontstaat, waarbij de uiteinden 
de kans lopen uit te sterven. De aandacht hierbij 
richt zich met name op de twee entrees. Door even
wichtig gedoseerde toevoeging van nieuwe winkel
ruimten aan de entrees wordt geprobeerd de balans 
in stand te houden. In de greep van de halter wordt 
niet gedacht aan nieuwe toevoegingen, maar aan 
het benutten van de uitbreidingsmogelijkheden op 
de bestaande kavels. De oostelijke entree van de 
binnenstad wordt momenteel vormgegeven, waarbij 
de inzet is de winkelstructuur tussen de Houtwal 
en de Markt te versterken. Op de Houtwal worden 
winkelruimten ontwikkeld die een goede autobe
reikbaarheid hebben. Voor de westelijke entree 
ligt de uitbreiding van winkelruimten moeizamer. 
Ogenschijnlijk is hier minder ruimte beschikbaar 
voor grootschalige winkeluitbreiding. Ideeën om 
deze entree sterk vorm te geven ontbreken. Er wordt 
gedacht aan het versterken van de winkelfunctie 
door functie-verandering van bestaande gebouwen 
aan met name de Smeepoortenbrink. 

Gewenste winkelstructuur, Haltermodel, Strategienota Binnenstad 
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MARKT 

De markt wordt zaterdags gehouden op de 
Smeepoortenbrink en het Kloosterplein en bij de 
oude stadsmuur. De markt is een van de belangrijke 
trekkers voor het winkelend publiek in Harderwijk. 
Op doordeweekse dagen is de Smeepoortenbrink 
een stil rustiek plein. Het Kloosterplein is doorde
weeks een parkeerterrein. De voorruimte bij de oude 
stadsmuur is een nietszeggende plek waar een oud 
kanon en de stadsmuur het beeld bepalen. De his
torische waarde van de plek wordt overdag teniet 
gedaan door de zee van geparkeerde fietsen. 

DE HORTUS 
De Hortus is een belangrijke groene open ruimte 
in de dicht bebouwde binnenstad. Een rustpunt met 
een hoge verblijfskwaliteit. Door de Hortus lopen 
voor voetgangers en fietsers een aantal verbin
dingen die een snelle doorsteek vormen tussen 
de voormalige wallen en de Donkerstraat. Aan 
de kant van de Doelenstraat is een wooncomplex 
gerealiseerd met daaronder een parkeergarage. De 
gemeente streeft ernaar aan de noordzijde van de 
Hortus nog een verbinding tot stand te brengen met 
de Markt. 

Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Onderzoek naar de verbouwplannen van Centrum voor de Kunsten 't Klooster en de ontwikkeling van het Kloosterplein tot Cultuurplein Pagina 57 



DE VITRINGASINGEL 
De Vitringasingel wordt gevormd door de voormalige 
stadswal. Het beeld van de stadswal is nog herken
baar door de verhoogde ligging ten opzichte van de 
omliggende stad en door het hoogteverschil met de 
vestingstad. Dit laatste is vooral zichtbaar aan de 
achterzijde van de woningen aan de Doelenstraat. 
De Vitringasingel vormt de verbinding tussen de 
Houtwal en het Smeepoortbastion. De verkeersver
binding is een slingerende weg met parkeerplaat
sen. Naast de verkeersweg loopt nog een aparte 
busbaan. In de "Nota strategiebepaling, Stap I 
Structuurvisie Binnenstad" wordt gedacht aan een 
grootschalige parkeervoorziening. Hiervoor zijn vari
anten opgetekend van onderkeldering tot parkeren 
op een dek. Voor de Houtwal wordt gedacht aan 
nieuwe bebouwing met publieksfuncties en par
keergelegenheid. Met betrekking tot de verkeers-
en parkeeraspecten en de planvorming rond de 
Houtwal heeft nadere besluitvorming plaatsgevon
den op basis van de nota "Ontwikkelingsstudie, 
stap 2 Structuurvisie binnenstad". De parkeergarage 
Vitringasingel wordt volgens deze besluitvorming 
pas op langere termijn overwogen. Voor het 
Smeepoortenbastion wordt gedacht aan het verbe
teren van de groenstructuur van de zogenaamde 
Groene long. 
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Studievarianten parkeeroplossing Vitringasingel, Strategienota Binnenstad 
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PARKEREN EN ONTSLUITING 
In de huidige situatie is er een uitgebalanceerde 
parkeerstructuur langs de oude vestingwallen aan
wezig. Hiermee wordt de winkelstructuur gelijkmatig 
bedeeld. Deze parkeerstructuur, die goed bereik
baar is vanaf de invalswegen, vormt de 'back bone' 
van de winkelstructuur. Middels allerlei aantrekke
lijke voetgangersverbindingen kunnen de winkelstra
ten worden bereikt. Vanaf elke willekeurige parkeer
plaats aan de Vitringasingel en de Houtwal bevindt 
zich de helft van het kemwinkelapparaat binnen 
een straal van tweehonderd meter. Het belang van 
de parkeerstructuur langs de Vitringasingel en de 
Houtwal wordt door de gemeente onderkend. In 
het kader van de "Nota Strategiebepaling, Stap 1 
Structuurvisie Binnenstad" worden plannen ontwik
keld om de parkeercapaciteit te vergroten en om de 
bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. In 
de nota "Ontwikkelingsstudie, stap 2 Structuurvisie 
binnenstad" zijn naar aanleiding van de verkeers-
en parkeeronderzoeken conclusies weergegeven 
en zijn oplossingen aangedragen voor de korte en 
lange termijn. 

Huidige ontsluitings- en parkeerstructuur, Strategienota binnenstad 
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Voorstel ontsluitings- en parkeerstructuur, Strategienota binnenstad 

Voor de ontsluitingsstructuur van de binnenstad 
wordt gedacht aan vier toeleidende routes met bij de 
poorten zogenaamde transferpunten waar de auto 
kan worden geparkeerd. In de verbinding langs de 
stadswallen worden weerstanden aangebracht die 
de doorstroomfunctie moeten beperken. Met deze 
maatregel staat Harderwijk een optimale veiligheid, 
doorstroming van busverkeer, versterking van de 
verblijfskwaliteit en optimale beeldkwaliteit van de 
ruimte in relatie met de historische stad voor ogen. 
In de nota "Ontwikkelingsstudie, stap 2 Structuur
visie binnenstad" is aangeduid dat de doorstroom
functie van de Vitringasingel gehandhaafd dient te 
worden . 
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DE PROBLEMEN 

Op en rond het Kloosterplein speelt een aantal pro
blemen een belangrijke rol. De belangrijkste proble
men zijn van verkeerskundige aard. Er is momenteel 
een groot tekort aan parkeerplaatsen in Harderwijk. 
In de "Nota Strategiebepaling, Stap 1 Structuurvisie 
Binnenstad" wordt hieraan veel aandacht besteed. 
De opzet van de gemeente is het weren van het par
keren van bezoekers in de binnenstad. Op zaterda
gen is het parkeerprobleem het grootst. Dan wordt 
de markt op het Kloosterplein gehouden en zijn de 
parkeerplaatsen op het plein niet beschikbaar. De 
druk van bezoekersparkeren op de Vitringasingel is 
dan dermate groot dat de doorstroming van verkeer 
wordt belemmerd. Er zullen buiten de binnenstad 
voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te 
worden om de bereikbaarheid te kunnen handha
ven. Een van de mogelijke oplossingen die wordt 
aangedragen in de "nota Strategiebepaling stap 1 
Structuurvisie" is een grootschalige parkeervoorzie
ning op de VitringasingellHoutwal van circa 220 
tot 420 plaatsen. De mogelijke parkeergarage op 
de Vitringasingel is echter volgens de prioriteits
stelling van de gemeente nog niet noodzakelijk. 
De gemeente heeft er voor gekozen om eerst een 
grootschalige parkeervoorziening te realiseren op de 
Weiburg-Iocatie. 
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Met betrekking tot de realisering van parkeervoor
zieningen heeft nadere besluitvorming plaatsgevon
den op basis van de nota "Ontwikkelingsstudie, stap 
2 Structuurvisie binnenstad". De gemeente heeft er 
voor gekozen om eerst de parkeergarage Houtwal 
te realiseren en vervolgens een parkeervoorziening 
te realiseren op het Westeinde. De parkeergarage 
Vitringasingel is volgens de besluitvorming verscho
ven naar de lange termijn. 

De bevoorrading van de winkels aan de 
Donkerstraat via het Kloosterplein levert veel 
hinder op het plein .  Parkeerplaatsen en rijstroken 
worden geblokkeerd en zijn soms lang onbruikbaar. 
Bezoekers moeten hierdoor lang wachten eer zij van 
de parkeerplaats kunnen weg rijden. Het manoeu
vreren van de vrachtauto's bij het insteken vanaf de 
Vitringasingel levert veel hinder op. Op markt dagen 
is bevoorrading via het Kloosterplein van de winkels 
aan de Donkerstraat niet mogelijk. Daarnaast vormt 
de markt vanuit veiligheidsoverwegingen (brand) 
een opstakei bij eventuele calamiteiten. Ook op 
niet marktdagen is de bereikbaarheid van het 
Kloosterplein door de parkeerdruk en bevoorra
dende vrachtwagens zeer problematisch. 
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DE GEVOLGEN 

HET PLAN VOOR 'T KLOOSTER 
Als verdere uitwerking van de plannen voor 
't Klooster heeft architect Schölvinck een afwijkend 
plan getekend ten opzichte van het eerste schets
plan in de brochure "Oog voor detail". Voor het 
stedenbouwkundig onderzoek zullen beide plannen 
worden bezien. Gezien de mogelijkheden en onmo
gelijkheden die voortvloeien uit de nog te houden 
monumententoetsing kan dit relevant zijn. Beide 
plannen geven een verschillende visie over hoe met 
de monumentenstatus kan worden omgegaan en 
beiden l ijken plausibel. Het eerste schetsplan gaat 
uit van een aanbouw over bijna de gehele lengte van 
't Klooster. In deze aanbouw wordt de benodigde 
uitbreiding ondergebracht, waarin juist de ruimten 
die vragen om meer naar buiten te treden zijn onder
gebracht, plus een nieuwe ontsluitingsstructuur. Het 
uitgewerkte plan gaat uit van het respecteren van 
de bestaande gevel en een losse toevoeging op 
het plein .  Voor het vervolg traject heeft de commis
sie voor Welstand en Monumenten geadviseerd om 
voor het Kloosterplein een historisch onderzoek te 
verrichten, waaraan het uitbreidingsplan kan worden 
getoetst. 
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Plan uitbreiding 't Klooster 'Oog voor detail' 

Een verbouwing en uitbreiding van 't Klooster 
is gezien de huidige situatie noodzakelijk. Hoe 
dit vormgegeven kan worden is afhankelijk van 
hoe er vanuit monumentenzorg wordt gekeken 
naar mogelijke uitbreiding. Het naar buiten treden 
van 't Klooster is voor de vormgeving van het 
Cultuurplein noodzakelijk. Dit kan alleen worden 
gerealiseerd door het toevoegen van voornamelijk 
publieksgerichte functies, zoals tentoonstellings
ruimte en horeca/pauzeruimte. Daarnaast speelt de 
ontsluitingsstructuur van het bestaande gebouw een 
belangrijke rol bij de wijze waarop kan worden 
omgegaan met dat gebouw. Hierbij zijn twee moge
lijke alternatieven denkbaar. Een aanbouw aan het 
bestaande gebouw of een losstaande toevoeging. 
Een aanbouw aan het bestaande gebouw heeft als 
voordeel dat de interne ontsluitingsstructuur op een 
simpele manier middels de toegevoegde bebouwing 
kan worden gerealiseerd. Dit houdt wel in dat een 
groot gedeelte van de gevel zal worden verhuld 
achter de toegevoegde bebouwing. Bij een los van 
het gebouw staande toevoeging zal de ontsluitings
structuur geheel in het bestaande pand moeten 
worden opgelost. De verbinding tussen de gebou
wen kan alleen worden gerealiseerd middels een 
verbindingsslurf. De bestaande gewelfde kelder 
kan hierbij als uitgangspunt worden gehanteerd. 
Voordelen van deze oplossing zijn o.a. dat de toe
gevoegde bebouwing constructief simpeler is, dat 
de monumentale waarde van de gevel niet wordt 
doorbroken en dat de toegevoegde bebouwing een 
nieuw zelfstandig element voor de vormgeving van 
het plein is. 
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GEVOLGEN VOOR HET KLOOSTERPLEIN 
De beide plannen van 't Klooster hebben marginale 
invloed op het Kloosterplein. De gevolgen van het 
eerste schetsplan zijn het minst ingrijpend. Er zullen 
circa 25 parkeerplaatsen opgeheven moeten worden 
en de capaciteit van de markt zal met ongeveer 
20% verminderen. Het schetsplan heeft minimale 
invloed op de voetgangersbewegingen op het plein 
(die in de huidige situatie ook verstoort wordt door 
geparkeerde auto's). Ruimtelijk zal het Kloosterplein 
alleen iets kleiner worden. De doorgang tussen 
't Klooster en de Catharinakapel zal door het plan 
worden versmald. 
De gevolgen van het uitgewerkte plan zijn verstrek
kender. De parkeercapaciteit zal met ongeveer de 
helft afnemen. De inpassing van de markt zal door 
het insteken op het plein niet alleen in capaciteit 
afnemen maar bovendien in samenhang worden 
beperkt. De invloed voor de voetgangersbewegin
gen over het plein is voor het uitgewerkte plan even
eens minimaal vanwege de al aanwezige verstoring 
door geparkeerde auto's. De ruimtelijke invloed op 
het plein is ingrijpender. Er wordt feitelijk een nieuw 
gebouw toegevoegd op het plein verbonden met 
't Klooster. Hiermee wordt het plein opgedeeld in 
verschillende plekken. Een ruimte die de toegang 
vanaf de Vitringasingel vormt, een ruimte tussen 
de nieuwe aanbouw en de Catharinakapel en de 
doorgangsruimte aan de noordzijde. 

Situering plan 'Een oogje op 't Klooster' 
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KANSEN 

De plannen voor 't Klooster kunnen de denkbeelden 
over het Kloosterplein een positieve wending geven. 
De ideevorming rond 't Klooster kan leiden tot een 
nieuwe stedelijke verblijfsruimte met een eigen iden
titeit. In samenhang met stedenbouwkundige voor
stellen voor het verbeteren van de winkelstructuur, 
de ontsluitingsstructuur en de herinrichting van de 
Vitringasingel ontstaat de mogelijkheid de proble
men rond het Kloosterplein op te lossen. 
Indien de gemeente de keuze maakt de functie van 
't Klooster te behouden en meer ruimte te geven, 
ontstaat een aantal kansen voor het versterken 
van de stedelijke structuur en functionaliteit. Om 
deze kansen optimaal te benutten zal een aantal 
met elkaar samenhangende beslissingen noodzake
lijk zijn. Het Kloosterplein kan uitgroeien tot een 
Cultuurplein. Een nieuwe bijzondere ruimte met een 
eigen uitstraling die een verrijking is van de open
bare ruimte in de binnenstad. Het behoud van de 
functie van 't Klooster is daarbij niet voldoende. Het 
inpassen van andere culturele functies zullen het 
gewicht van de plek moeten ondersteunen. Hierbij 
kan gedacht worden aan een functieverandering 
van het RIAGG gebouw en het toevoegen van 
functies aan de west- en noordzijde van het plein 
door gebruik te maken van de in het bestem
mingsplan geboden wijzigingsbevoegdheid. Om het 
Cultuurplein optimaal te kunnen vormgeven en te 
laten functioneren zullen de markt en de parkeer
plaatsen moeten wijken. 

AFWEGING KLOOSTERPLEIN VERSUS 
WEIBURG 

De afweging tussen huisvesting van 't Klooster op 
het Kloosterplein of in de Wei burg zal voornamelijk 
ingegeven worden door de wens om de kansen aan 
het Kloosterplein te benutten. Om de kansen aan het 
Kloosterplein optimaal te kunnen benutten zullen de 
problemen omtrent de markt en de parkeervoorzie
ningen opgelost moeten worden. Daarbij is het van 
belang te bezien of realisatie van de parkeerkelder 
onder de Vitringasingel haalbaar is. Daarnaast zullen 
de financiële mogelijkheden met betrekking tot ver
bouwing en uitbreiding van 't Klooster een belang
rijke rol spelen. Voor de attractiviteit van de bin
nenstad lijkt ons het behoud van 't Klooster aan het 
Kloosterplein wel een belangrijke factor. Tezamen 
met de andere culturele instellingen kan het 
Kloosterplein worden ingericht als een Cultuurplein. 
Een toevoeging aan het palet van bijzondere open
bare ruimten in de binnenstad. Indien wordt gekozen 
voor de ontwikkeling van het Cultuurplein kan voor 
de herontwikkeling van de locatie de Weiburg 
gedacht worden aan de huisvesting van de boven
stedelijke culturele voorzieningen. Misschien is dit 
een goede locatie voor een nieuwe Schouwburg 
en een bioscoopcomplex. Hiervoor is het wel nood
zakelijk de plannen rond de Weiburg te heroverwe
gen. Met name de realisatie van een grootschalige 
parkeergarage op korte termijn kan andere meer 
gewenste ontwikkelingen in de weg staan. Daarnaast 
is het de vraag of realisatie van een grootschalige 
parkeergarage op de Wei burg-locatie de juiste oplos-
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sing is voor de parkeerproblematiek van de binnen
stad. Gezien de positie van de Weiburg ten opzichte 
van de binnenstad biedt de realisatie van een groot
schalige parkeervoorziening op de Vitringasingell 
Houtwal betere exploitatiemogelijkheden vanwege 
de nabijheid van de binnenstedelijk voorzieningen. 

Indien het onmogelijk is 't Klooster te handhaven 
aan het Kloosterplein zal voor de Weiburg een 
meer inhoudelijk plan ontwikkeld moeten worden. 
Alleen indien er rond de Weiburg een nieuw cultu
reel centrum kan worden gerealiseerd, waar naast 
't Klooster andere belangrijke culturele instellingen 
een plaats vinden, kan de locatie voor de binnen
stad van betekenis zijn. De huidige plannen voor de 
Weiburg met huisvesting voor 't Klooster, de muziek
scholen en een kinderdagverblijf lijkt ons te mager 
om als drager te fungeren voor een nieuw cultureel 
centrum. Door de positie van de locatie Weiburg 
ten opzichte van de historische binnenstad zal een 
betekenis in het zogenaamde halter model minimaal 
zijn. Het onderbrengen van 't Klooster in de Weiburg 
heeft tot gevolg dat het Kloosterplein nog meer 
een achterterrein in de binnenstad wordt, waarbij 
't Klooster alleen kan worden ingezet als een 
nieuwe woonfunctie en het plein alleen bestemd 
kan blijven als parkeervoorziening. De positie van 
de Catharinakapel wordt door het ontbreken van 
andere culturele instellingen verder in een isolement 
gedrukt. AI met al een verarming van het openbaar 
leven aan het plein en in de binnenstad. 
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CONSEQUENTIES EN CONCLUSIES 

Gezien het belang van de stedelijke attractiviteit is 
het behoud van 't Klooster aan het Kloosterplein van 
belang en dit schept nieuwe kansen. Het impliceert wel 
een aantal consequenties die samenhangen met een 
mogelijke realisatie van een Cultuurplein, te weten: 
• Er zal een oplossing moeten worden gezocht 

voor het parkeren. 
• Er zal een (tijdelijke) oplossing moeten worden 

gezocht voor de markt. 
• Er zal een oplossing voor de bevoorrading van 

de winkels aan de Donkerstraat moeten worden 
gezocht. 

• Er zullen meerdere instellingen een plaats 
moeten vinden aan het Kloosterplein. 

• Er zal in overleg met de winkeliers aan de 
Donkerstraat een plan moeten worden opgesteld 
voor het gebied met de wijzigingsbevoegdheid. 

Geconcludeerd kan worden dat: 
• Handhaving van 't Klooster aan het Kloosterplein 

en het ontwikkelen van een Cultuurplein met 
meerdere culturele instellingen voor de attractivi
teit van de binnenstad van groot belang is. 

• De vorming van een Cultuurplein een belangrijke 
toevoeging aan het palet van bijzonder openbare 
ruimte in de binnenstad is en bijdraagt in de 
verblijfskwaliteit van de binnenstad. 

• Het Cultuurplein kansen biedt voor andere cultu
rele instellingen met name met betrekking tot de 
gewenste samenwerking. 

• De situering van de markt op de Smeepoorten-

brink en de Vitringasingel biedt mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van de winkelstructuur. 

• Een ondergrondse parkeervoorziening aan de 
Vitringasingel gekoppeld aan de ontwikkeling van 
de Houtwal bijdraagt aan de gewenste verkeers
structuur van de binnenstad, de doorstroming 
van de bus bevordert, bijdraagt in het oplossen 
van de parkeerproblematiek en bijdraagt in het 
gewenste kwalitatieve beeld van de binnenstad. 
De plannen voor de herontwikkeling van de 
Weiburg-Iocatie en met name de parkeervoorzie
ning zullen moeten worden heroverwogen. 

• De Weiburg-Iocatie van betekenis kan zijn voor 
de ontwikkeling van bovenstedelijke culturele 
voorzieningen. 

Deze conclusies geven aanleiding tot het volgende 
stedenbouwkundig plan, waarin wordt weergegeven 
hoe een Cultuurplein in Harderwijk kan worden inge
past. 
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN 

Door het creëren van het Cultuurplein en de herin
richting van de Vitringasingel ontstaat een nieuw 
structuurbeeld. Door de markt te situeren op 
de Vitringasingel en de opoortenbrink ontstaat 
op de belangrijkste winkeldag een winkelcircuit. 
Zaterdags kan het winkelend publiek een rondje 
Harderwijk maken via de Luttekepoortstraat, de 
Wolleweverstraat, de Markt, de Donkerstraat, de 
Smeeportenstraat, de Smeepoortenbrink en het 
nieuwe marktterrein aan de Vitingasingel terug naar 
de Houtwal. Binnen dit circuit zijn de Hortus als 
stedelijke binnentuin en het nieuwe Cultuurplein 
twee bijzondere verblijfsruimten met een sterk eigen 
karakter. Op doordeweekse dagen voegt zich de 
Smeepoortenbrink bij deze twee stedelijke ruimten 
als een rustiek plein. Om deze structuur van bij
zondere stedelijke ruimten nog sterker in het ste
delijk weefsel van de binnenstad te voegen zal 
een tweetal nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. 
Ten eerste de verbinding tussen de Hortus en de 
Markt en ten tweede de verbinding tussen het 
Cultuurplein en de Donkerstraat/Kerkplein. 

N .B . :  
Uit de stukken die ons, na de bespreking van de 
conceptrapportage d.d. 30 mei, beschikbaar zijn 
gesteld blijkt dat een aantal uitgangspunten van ons 
stedenbouwkundig plan in strijd zijn met eerdere 
besluiten van de commissie SO/RB. (voor een toe
lichting zie de tekst op pagina 76) 
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HET CULTUURPLEIN. 
Het uitgangspunt bij de vormgeving van het 
Cultuurplein is een bijzondere openbare ruimte te 
maken met een sterk eigen karakter. Hierbij zal 
moeten worden ingezet op een hoogwaardige inrich
ting die gezamenlijk met de uitstraling van de 
bestaande en nieuwe culturele instellingen uitno
digend is voor het verblijven op het plein. Hierbij 
moet gedacht worden aan het naar buiten treden en 
openen van de culturele functies. De voor publiek 
toegankelijke ruimten zullen een optimale uitstraling 
moeten hebben naar het plein. Het naar buiten 
treden kan in de vorm van buitenruimte voor de 
aan de cultuurinstellingen verbonden horeca ruim
ten. Naast 't Klooster en de Catharinakapel kan 
het RIAGG gebouw met het initiatief van de bibli
otheek voor een internetcafé worden herbestemd 
als multimedia lounge. Op het gebied van de wij
zigings-bevoegdheid kan eraan gedacht worden 
op termijn de muziekschool een plaats te geven. 
Aan de achterzijde van de bebouwing aan de 
Smeepoortenbrink kan een culturele instelling of 
winkelruimte met een culturele uitstraling worden 
ondergebracht. De bestaande en toekomstige cul
turele instellingen kunnen gezamenlijk de basis 
vormen voor de definitieve inrichting en betekenis 
van het Cultuurplein (zie ook hoofdstuk 5). 
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ACHTERKANTEN DONKERSTAAT 
De achterterreinen van de Donkerstaat aan 
het Kloosterplein kunnen middels de in het 
bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegd
heid worden herontwikkeld. Hier kan een nieuwe 
verbinding worden gerealiseerd tussen het 
Kloosterplein en de Donkerstraat/Kerkplein, waar
mee de positie van het Cultuurplein optimaal kan 
worden ingebed in de stedelijke structuur van de 
binnenstad. Bij de uitwerking van de wijzigingsbe
voegdheid kan de winkeloppervlakte worden uitge
breid, een inpandige oplossing voor de bevoorra
ding worden gerealiseerd en kan aan het plein een 
culturele instelling worden opgenomen . De uitstra
ling van de functies op maaiveld-niveau zal gericht 
moeten zijn op het Cultuurplein. 
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VITRINGASINGEL 
Het oplossen van de markt- en parkeerproblematiek 
kan alleen gevonden worden in een herstructurering 
van de Vitringasingel in samenhang met de plan
ontwikkeling op de Houtwal. 
Hier kan een ondergrondse parkeergarage worden 
gerealiseerd met 444 parkeerplaatsen. De 
Vitringasingel kan dan worden heringericht met 
een nieuw marktterrein, busbaan en fiets- voet
gangersverbinding. Op de Houtwal kan conform 
de gedachte van de gemeente nieuwbouw worden 
gerealiseerd met publieksaantrekkelijke functies. 

Het idee gaat uit van een parkeergarage ontsloten 
via het Smeepoortenbastion en de nieuwbouw 
op de Houtwal. De parkeergarage is feitelijk een 
ondergrondse verbinding met betaalde parkeerplaat
sen. Er is dus een verkeersverbinding tussen 
het Smeepoortenbastion en de Houtwal, maar 
deze heeft geen doorstroomfunctie. De parkeerga
rage aan de Hortus kan op deze ondergrondse 
structuur worden aangetakt gelijk de ideeën van 
de gemeente. Bij het Smeepoortenbastion wordt de 
entree gevormd door een helling baan bij de Houtwal 
en wordt de entree opgenomen in de nieuwe bebou
wing. De in- en uitgangen voor voetgangers bevin
den zich op drie plekken op de Vitringasingel en in 
de bebouwing van de Houtwal. 
Op de parkeergarage is een breed voetgangers 
gebied gesitueerd waarop zaterdags de markt 
gehouden kan worden. Behalve voor de markt kan 
het terrein ook geschikt gemaakt worden voor eve
nementen. De in- en uitgangen zijn de enige ele-

I - UITGANG 
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ENTREE 

KOPPEUNG T 
HORTUS PARKEERGARAGE 

ENTREE 
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BEGANE GROND 69 P.P 

SMEEPOORTENBASnON TOTAAL 444 PARKEERPLAATSEN 
Voorstel parkeergarage Vitrigasingel 
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Voorstel openbare ruimte Houtwal 

menten, naast het benodigde straatmeubilair, die op 
het voetgangersgebied worden gesitueerd. De in-
en uitgangen zijn kleine gebouwtjes die ook dienst 
kunnen doen als marktkantoor en toiletgebouw. De 
ruimte voor de oude stadsmuur is een soort stad
stuin in de structuur van de achtertuinen van de 
Doelenstraat. Analoog aan deze ruimte is de ruimte 
bij de entree bij het Smeepoortenbastion vormgege
ven. Tussen het Smeepoortenbastion en de Houtwal 
is een busbaan opgenomen. De bushaltes zijn bij de 
beide entrees van het kernwinkelgebied gesitueerd. 
Voor bezoekers van de binnenstad die met de bus 
komen ontstaat er een logisch winkelgang van de 
bushalte aan de Houtwal via de winkelstraten naar 
de bushalte bij het Smeepoortenbrink. 
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Toelichting bij pagina 71 'Stedenbouwkundig plan' 

De commissie SO/RB heeft op 1 1  mei 1 999 gead
viseerd om de garage onder de Vitringasingel pas 
op langere termijn te bespreken. Er is voor gekozen 
eerst de parkeergarage Houtwal te realiseren en 
daarna de parkeergarage Westeinde. Tevens heeft 
de commissie besloten de doorstroomfunctie van de 
Vitringasingel te behouden. 
Het ontwerpplan voor de ontwikkeling van de 
Houtwal gaat uit van een parkeergarage met 330 
plaatsen met een koppeling naar de Hortus garage. 
Het plan omvat naast de parkeerkelders een ver
hoogd parkeerdek waarover de verkeersverbinding 
tussen de Vitringasingel en de Hierdenseweg loopt. 
Tegen het voorgenomen dek is blijkens de inspraak 
nogal wat weerstand. Indien hieraan gehoor wordt 
gegeven zal het inhouden dat de parkeercapaciteit 
van de garage met ca. 80 plaatsen zal afnemen. De 
voorgestelde verbinding via het dek zal dan even
eens anders vormgegeven moeten worden 

Met betrekking tot de afweging Weiburg versus 
Kloosterplein hebben wij aangeduid dat de exploita
tiemogelijkheden van een grootschalige parkeerga
rage Vitringasingel/Houtwal hoger ingeschat kunnen 
worden dan een parkeergarage op de Westeinde. 
Aangezien het in de plannen voor de Houtwal 
genoemde aantal parkeerplaatsen van 330 niet 
gerealiseerd kan worden vanwege bezwaren, die 
tijdens de inspraak zijn gerezen, zal gezocht 
moeten worden naar compensatie. Dit kan voor een 
deel gevonden worden in ons voorstel. In ons voor-

stel waren ca. 160 plaatsen gereserveerd als ver
vanging voor het verlies aan parkeerplaatsen aan 
de Vitringasingel en het Kloosterplein. Per saldo zal 
dit inhouden dat met ons voorstel niet 250 plaatsen 
extra worden gerealiseerd maar ca. 200 plaatsen. 
Wel zal een groter deel van de parkeergarage gefi
nancierd moeten worden uit de algemene middelen. 
Aangezien wij geen stukken hebben ontvangen met 
betrekking tot het verkeersonderzoek, is het ons 
niet mogelijk om conclusies te trekken in verband 
met de doorstroomfunctie van de Vitringasingel. Uit 
waarnemingen ter plekke concluderen wij dat veel 
van het niet- bestemmingsverkeer op zoek is naar 
een parkeerplaats vlak bij de binnenstad of in de 
binnenstad moet zijn. Als doorgaande route speelt 
de Vitringasingel geen grote rol in de Harderwijkse 
verkeersstructuur. Het kiezen van een belemmering 
van de Vitringasingel heeft als voordeel dat het 
niet-bestemmingsverkeer wordt geweerd. Om de 
verkeersstromen beter te begeleiden zullen maat
regelen zoals goede bewegwijzering, parkeergelei
dingssysteem en de voorstellen met betrekking tot 
het parkeren voor het Dolfinarium moeten worden 
doorgevoerd. Met name een parkeergeleidingssy
steem zal onnodige verkeersbewegingen rond de 
binnenstad kunnen tegen gaan. 
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HET KLOOSTERPLEIN ALS CULTUURPLEIN : 

EEN VERKENNING VAN MOGELIJKHEDEN 

VRAAGSTELLING GEMEENTE HARDERWIJK 

De gemeente Harderwijk wil via dit onderzoek zicht 
krijgen op de kosten en consequenties van blijvende 
huisvesting van 't Klooster aan het Kloosterplein. 
Daarbij heeft men drie scenario's voor ogen: 
't Klooster functioneert als 'stand alone' voorziening, 
't Klooster en de Catharinakapel komen tot nadere 
samenwerking of 'het Kloosterplein ontwikkelt zich 
tot een Cultuurplein', met nauwe samenwerking 
tussen 't Klooster, de Catharinakapel ,  de daarte
genover gelegen bibliotheek eventueel het nabijge
legen Veluws Museum en de Muziekschool. Daarbij 
zou nieuwbouw aan het Kloosterplein - of op een 
nabijgelegen locatie - moeten plaatsvinden voor de 
muziekschool. 
Bij het derde scenario heeft de gemeente gevraagd 
om een 'doorkijk', dat wil zeggen een schets van 
de mogelijkheden en voor een Cultuurplein daarbij 
behorende randvoorwaarden. De gedachte die leeft 
bij de gemeente is dat de hiervoor genoemde instel
lingen wellicht meer samen zouden kunnen werken, 
ook wanneer het gaat om het ontwikkelen van een 
Cultuurplein. Hierna gaan wij in op dit deel van het 
onderzoek. 

AANPAK ONDERZOEK 
In enkele interviews en door documentatie onder
zoek naar de instellingplannen, beleidsstukken van 
de gemeenten en rapporten van eerder uitgevoerd 
onderzoek hebben wij getracht ons een beeld te 
vormen van de ambities die in Harderwijk leven op 

het terrein van cultuur. Een volgende vraag is hoe 
deze a bities zich verhouden tot de realisatie van 
een C ltuurplein. 
Het beeld dat wij hier kunnen schetsen is gebaseerd 
op b perkte informatie: interviews met vertegen-
woo igers van de emeem " loostelI en -1:le 
Cat arinakapel en et documentatieonderzoek. In 
het r van dit derzoek waren wij niet in de 
gel heid om te praten met andere culturele 
instellingen, om hun ideeën over mogelijke samen-
w rking en het ontwik e en van ultuurplein 

ee te nemen in ae gedachtevorming. ij bevelen 
n om, wanneer de gemeente het idee van een 
ltuurplein verder wil ontwikkelen, deze instellin 

en in het vervolgtraject daarbij te betrekken. 
n het gesprek me ' Klooster IS an de orde 

geweest hoe e eleidsontwikkeling van deze instel
ling zic efHoudt tot de het program a van eisen, 
zoals dit door ons is getoetst (zie hoo k 3). 

Hierna gaan wij eerst in op 't Klooster en de 
Catharinakapel. De beleidsdocumente van de 
andere instelrngen die mogelijk bij de 'kkeling 

n een CultU rplein betrokken kunne worden 
gaven geen knopingspunten voor. ontwikke-
len van een C urplein of voor het i:lenken 
over meer same rking tusse culturele instel-
Ii n. Voor de bibliottiië , et Veluws Museum 
en de muziekschool geldt dus dat die welUcht in 
een rvoIgtraject hun mening over deze zak c 

kenbaa n kunnen maken. 't Kloost n 
de Catharinaka I zouden voor een Cultuurplein 
belangrijke 'dragenae' --voorzieningen zijn. 
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Wij verkennen vervolgens de mogelijkheden voor 
de realisatie van een Cultuurplein aan het 
Kloosterplein, eerst door ons de vraag te stellen 
wat een Cultuurplein kan inhouden, daarna door 
aan te geven welke aspecten van belang zijn om 
het Kloosterplein zich tot een Cultuurplein te laten 
ontwikkelen. We eindigen met enkele conclusies en 
aanbevelingen. 

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN 
'T KLOOSTER 

In november 1999 is ' t  Klooster omgedoopt tot cen
trum voor de kunsten. Daarmee volgt 't Klooster 
de landelijke tendens om de wat schoolse naam 
'centrum voor kunstzinnige vorming' te verlaten. De 
naamswijziging past in de ontwikkeling van een 
breder aanbod dat erop is gericht meer en ander 
publiek binnen te krijgen. 't Klooster tracht dit onder 
meer te doen door naast het 'traditionele' cursus
aanbod' een nieuw aanbod te ontwikkelen, waarin 
kortdurende activiteiten, oriëntatie en kennismaking 
meer centraal staan. 

AANBOD 'T KLOOSTER 
Het cursusaanbod, de 'core business' van 't Klooster 
bestaat uit cursussen tekenen en schilderen (met 
daarbinnen verschillende mogelijkheden), grafiek, 
beeldhouwen, edelsmeden, bijzondere werkvormen 
(zoals kaligrafie en papier SCheppen) fotografie en 
video, schrijven, dans, cabaret, theater en beschou
welijke activiteiten (zoals westerse kunstgeschiede-

nis). Daarnaast heeft men een kinderkunstschool, 
met een werkplaats en specifieke cursussen voor 
kinderen (tekenen, schilderen, dans, theater en 
musical) .  Alle cursussen worden afgesloten met een 
presentatie aan het publiek. 

't Klooster heeft in de afgelopen periode ook nieuw 
aanbod gerealiseerd: 
• in het afgelopen seizoen hebben 350 basis

schoolkinderen in een concrete activiteit kennis 
gemaakt met 't Klooster; 

• 't Klooster participeert in het onderdeel Culturele 
en Kunstzinnige Vorming in het voortgezet onder
wijs. Ook het VMBO heeft nu contact gezocht 
met 't Klooster om hun CKV aanbod in te vullen; 

• t Klooster organiseert enkele projecten samen 
met andere instellingen, bijvoorbeeld de kinder
boekenweek samen met de bibliotheek; 

• twee keer per seizoen organiseert 't Klooster 
voor ongeveer 35 kinderen een project in het 
kader van de naschoolse opvang; 

• 't Klooster ontwikkelt op bescheiden schaal een 
meer op de vrije markt gericht aanbod van 
bedrijfsfeesten en verjaardagsfeesten voor parti
culieren (in 1999 in elke categorie vier) . 

Directie en bestuur van 't Klooster constateren dat 
er nog steeds behoefte is aan langlopende cursus
sen. Het aantal cursisten loopt terug : in het seizoen 
1997 - 1998 waren er 861 cursisten, in het daarop
volgende seizoen 1999 - 2000: 766. De docenten 
van 't Klooster kennen alle cursisten. De kennis is 
niet gesystematiseerd: 't Klooster doet geen eigen 
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klantonderzoek. Ook zijn geen gegevens bekend 
over de interesse van de bevolking van Harderwijk 
en regio in het cursusaanbod. 't Klooster constateert 
de noodzaak om andersoortige activiteiten aan te 
bieden: cursisten hebben minder de behoefte zich 
langdurig te binden, willen eerder 'zappen' langs 
cursussen en verschillende ervaringen opdoen. 
Voor jongeren zou 't Klooster aanbod willen ontwik
kelen op het terrein van hip hop, streetdance, graffiti 
en dergelijke. Nieuw is ook dat in een aantal cursus
sen multi disciplinair les wordt gegeven (bijvoorbeeld 
soap en musical) . 
De directie constateert de noodzaak om meer te 
investeren in publiciteit en marketing en het ontwik
kelen van een nieuw aanbod. De ruimte daarvoor is 
binnen de huidige organisatie erg beperkt. 

ORGANISATIE EN EXPLOITATIE 
't Klooster heeft 40 medewerkers in dienst, waarvan 
het merendeel (35) docenten in een deeltijdbetrek
king. De staf bestaat uit een directeur (0,8), admi
nistratie I secretariaat (0,7) en conciërges (3 perso
nen, bijna 1 ,5 fte). Verder is een beperkt aantal uren 
beschikbaar voor bijzondere taken, zoals het coördi
neren van voorstellingen, projecten en exposities. 
De directie stelt dat de financiële druk groot is, 
vooral als gevolg van stijgende CAO kosten en 
de gevolgen van de Flexwet. 't Klooster beschikt 
niet over financiële reserves om eventuele tegenval
lers op te vangen. Ten behoeve van het opbouwen 
van een personeelsvoorziening en uitbreiding van 
de formatie om meer uren op te kunnen zijn heeft 
't Klooster bij de gemeente een ophoging van het 

subsidie gevraagd van f 92.000,- . 
In het kader van dit onderzoek was er geen gele
genheid om het prijspeil van 't Klooster te vergelij
ken met andere instituten voor kunstzinnige vorming. 
Een vergelijking zou informatie op kunnen leveren 
over de ruimte die men heeft om zelf aanvullende 
middelen aan te boren. Dat geldt overigens ook over 
informatie over de kosten. 

DE VERBOUWING 
In het gesprek met 't Klooster is verkend welke 
gevolgen de visie op de ontwikkeling van 't Klooster 
heeft voor het programma van eisen voor de 
verbouwing. Een belangrijke vaststelling is dat 
't Klooster meent de verschuiving naar een meer 
projectmatig aanbod, naar meer aanbod voor scho
len, bedrijven en particulieren redelijkerwijs binnen 
de huidige ruimten te kunnen realiseren. Daarbij 
maakt men enkele kanttekeningen; 
• de ruimten moeten aangepast worden aan de lan

delijke erkenningenregeling kunstzinnige vorming ; 
• er moet een betere plaats komen voor het fotolab, 

eventueel buiten het gebouw; 
• er is behoefte aan een multi media ruimte 
• een café, eventueel gekoppeld aan een pauze 

ruimte, gesitueerd aan de straatzijde zou het 
gebouw aantrekkelijker maken. 

• een betere routing van cursisten door het gebouw 
heen 

• uitbreiding van de capaciteit van de presentatie
ruimte (van 70 naar 200 à 250 bezoekers) . 

• betere opslagruimte. 
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EVALUATIE RUIMTEBEHOEFTE KLOOSTER 
Een vraag van de gemeente was in hoeverre 
de inhoudelijke beleidsontwikkeling van 't Klooster, 
zoals hiervoor geschetst, aansluit bij het geformu
leerde programma van eisen. Deze vraag valt moei
lijk te beantwoorden, omdat wij de indruk hebben 
dat het toekomstig beleid van 't Klooster nog onvol
doende duidelijk is geformuleerd. Klantonderzoek, 
bevolkingsonderzoek en het meer systematisch uit
werken van de gevolgen van een meer flexibel 
aanbod, dat ook gericht is op nieuwe publieksgroe
pen (scholen, bedrijven, particulieren) zou hieraan 
bij kunnen dragen. 
De ruimte behoefte die 't Klooster heeft geformu
leerd in het programma van eisen voor de verbou
wing van het huidige pand aan het Kloosterplein 
lijkt wat betreft het aantal en de functies van de les
lokalen sterk op de huidige indeling. De uitbreiding 
met een multi media ruimte (niet opgenomen in het 
voorliggend ontwerp) l ijkt -gezien de interesse die 
er landelijk is voor dit onderwerp- redelijk, maar is 
niet beargumenteerd aan de hand van een verken
ning van de markt van (potentiële) deelnemers I 
cursisten. 

In het programma van eisen zoals dat voor de 
Weiburg was gemaakt was voorzien in uitbreiding 
van de presentatieruimte. 
De vergroting van de capaciteit van de presentatie
ruimte roept vragen op over de exploitatie daarvan 
't Klooster zou deze ruimte, die dan toch de omvang 
van een klein theater krijgt, slechts een beperkt deel 
van het jaar vullen met presentaties. Ook wanneer 

bijvoorbeeld de muziekschool er mede gebruik van 
zou maken, dan zou deze ruimte nog niet optimaal 
geëxploiteerd kunnen worden. Onze indruk is dat 
daarom beter gestreefd kan worden naar een mul
tifunctioneel te gebruiken ruimte, zowel voor pre
sentaties als voor cursussen (dans, theater e.d.) .  
Door middel van de splitsing van de ruimte met een 
scheidingswand kan dit wellicht gerealiseerd worden 
Voor het ontvangen van schoolklassen en van 
andere klanten (bedrijven, groepen particulieren) l ijkt 
ons een representatieve ontvangstruimte, eventueel 
gekoppeld aan horeca, van belang. 
Een dergelijke ruimte is nu niet in het ontwerp opge
nomen. 

De noodzaak om 't Klooster te verbouwen en te 
vergroten l ijkt ons gezien de huidige situatie nood
zakelijk. Hoe deze verbouwing vorm gegeven kan 
worden is afhankelijk van hoe er vanuit de monu
mentenzorg wordt gedacht hierover. Het meer 'naar 
buiten treden' van 't Klooster is voor de vormgeving 
van een Cultuurplein noodzakelijk (zie hierna para
graaf 5.5.) . Gezien het huidige gebouw kan dit 
alleen gerealiseerd worden door het toevoegen 
van voornamelijk publieksgerichte functies zoals 
tentoonstellingsruimte en horeca I pauzeruimte. 
Daarnaast is van belang hoe het bestaande pand 
ontsloten kan worden. Hierbij zijn twee alternatieven 
denkbaar: een aanbouw aan het bestaande gebouw 
of een losstaande toevoeging. Een aanbouw aan het 
bestaande gebouw heeft als voordeel dat de interne 
ontsluiting op een simpele manier tot stand komt. Dit 
betekent wel dat een groot gedeelte van de gevel zal 

Pagina 80 Van Kloostertuin tot Cultuurplein - Onderzoek naar de verbouwplannen van Centrum voor de Kunsten 't Klooster en de ontwikkeling van het Kloosterplein tot Cultuurplein 



worden verhuld achter de toegevoegde bebouwing. 
Bij een losstaand gebouw zal de ontsluiting geheel 
binnen het bestaande pand moeten worden opge
lost. De verbinding tussen de gebouwen kan alleen 
worden gerealiseerd door een verbindingsslurf. Het 
voordeel van deze oplossing is dat de toegevoegde 
bebouwing constructief simpeler is, dat de de monu
mentale waarde van de gevel niet doorbroken wordt 
en dat de toegevoegde bebouwing een nieuw zelf
standig element voor de vormgeving van het plein 
is. 

KUNSTCENTRUM CATHARINAKAPEL 
De Catharinakapel is een mini- of vestzaktheatertje 
met een capaciteit van 80 - 100 plaatsen. 
De programmering bestaat uit: 
• 25 - 30 kleinschalige theaterprogramma's per 

seizoen 
• jeugdtheater (door de Stichting Jeugdtheater) 
• ca 40 filmvoorstellingen van de Filmkring NW 

Veluwe 
• concerten (klassieke muziek, jazz) 
• exposities van beeldende kunst 
Recente ontwikkelingen: men heeft het accent in 
de muziekprogrammering wat verleg naar meer toe
gankelijk repertoire, onder meer in lunchconcerten. 
Datzelfde accent geldt voor de exposities van beel
dende kunst. 
Programmering en publiciteit worden verzorgd door 
vrijwilligers. Er is slechts één betaalde medewerker 
in dienst: een administratief medewerker (voor 16 
uur per week) . De Catharinakapel ontvangt jaarlijks 

van de gemeente een subsidie van f 155.000,-. 
In het onderzoek van bureau R & H naar de podia 
in Harderwijk werd de Catharinakapel zeer positief 
gewaardeerd : 'De Catharinakapel is een klein uniek 
vestzaktheatertje, waar menige gemeente jaloers 
op kan worden. Een bijzondere ambiance maakt 
een uitgesproken diverse programmering mogelijk, 
zolang het gaat om (heel) kleinschalig aanbod .. ' (R 
& H,  1999, p. 12) .  Tegelijkertijd wees R & H op 
de kwets.baarheid van de organisatie, die nagenoeg 
alleen op vrijwilligers drijft. zij verbinden hieraan het 
pleidooi om professionele ondersteuning mogelijk 
te maken in administratie, techniek en onderhoud 
gebouw. 
Recent heeft het bestuur van de Catharinakapel in 
het overleg met de gemeente nog eens de wankele 
basis van de organisatie onderstreept. Daarbij pleit 
men voor de aanstelling van een directeur I pro
grammeur, die 'het gezicht' van de Catharinakapel 
kan vormen. De directeur moet 'het beleid van 
de Kapel uitdragen, uitbouwen en aanpassen aan 
de toekomst van Harderwijk' (uit: memo van het 
bestuur aan de gemeente d.d. 1 1 .12.2000). 
In het interview met de Catharinakapel bleek dat 
twee leden van het dagelijks bestuur rond de zomer 
van 2001 hun bestuurszetel zullen opgeven. Omdat 
het bestuur een belangrijke coördinerende en ook 
beleidsuitvoerende rol heeft, zorgt het vertrek van 
deze bestuursleden voor opvolgingsproblemen. Het 
bestuur constateert dat ze weliswaar een voldoende 
aantal vrijwilligers hebben om te kunnen functi
oneren (de Catharinakapel is vanwege zijn bijzon
dere ambiance zeker aantrekkelijk voor vrijwilligers), 
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maar dat de continuïteit onvoldoende is. 
Vrijwilligers vertrekken sneller dan in het verleden 
het geval was en de druk op professionalisering 
neemt toe. 
De gemeente heeft te kennen gegeven in de 
komende twee jaar de Catharinakapel niet tegemoet 
te kunnen komen in de financiering van een direc
teursfunctie. Over twee jaar wil men opnieuw bezien 
of er budget is hiervoor. 

De functie van de Catharinakapel als theaterzaaltje 
en tentoonstellingsruimte vraagt om een meer open 
karakter. Wanneer we het gebouw bezien dan is de 
functie nu geheel naar binnen gericht. In de discus
sie over het theateraanbod in Harderwijk zal ook de 
toekomstige positie van de Catharinakapel bekeken 
moeten worden. Het intensiveren van het aanbod 
of de capaciteit lijken niet tot de mogelijkheden te 
behoren. Het gebowu is hiervoor niet geschikt. De 
functie en het belang van de Catharinakapel moeten 
niet onderschat worden. Het lijkt ons wel noodzake
lijk de kwaliteit van de functie te verbeteren. Alleen 
wanneer de gemeente Harderwijk zou besluiten om 
elders een theaterzaal met een capaciteit van ca 
250 bezoekers te realiseren, zou de zaalfunctie van 
de Catharinakapel ter discussie komen te staan. 

WAT IS EEN CULTUURPLEIN? 
In de beleidsdocumenten en instellingsplannen is 
het idee van een Cultuurplein niet terug te vinden. 
Wel leven er gedachten over nauwere samenwer
king tussen culturele instellingen in Harderwijk. Zo 

heeft 't Klooster in haar brochure "Oog voor detail" 
aangegeven dat andere historische gebouwen aan 
het Kloosterplein betrokken zouden kunnen worden 
bij de restauratie van 't Klooster. Daarbij noemt men 
'effectiever medegebruik' van de Catharinakapel en 
medegebruik van andere gebouwen aan het plein. In 
een aantal projecten, zoals in Kulting, wordt samen
werking tussen instellingen al gerealiseerd. 
Daarnaast viel ons op dat de culturele instellingen, 
verenigd in de Cultuur As Harderwijk, in november 
2000 een intentieverklaring hebben afgegeven 
waarin ze pleiten voor 'een grote samenhang tussen 
de in de binnenstad van Harderwijk gevestigde 
instellingen . .  .'. In hun ogen is dit essentieel voor 
het waarborgen van de kwaliteit van het culturele 
aanbod. Ze geven daarbij aan dat in hun ogen een 
omslagpunt is bereikt: een aantal instellingen wordt 
beperkt in de verdere groei omdat men vooral werkt 
met vrijwilligers. 
Noch het algemene concept van meer samenwer
king, noch het idee van een Cultuurplein is door 
de instellingen concreet uitgewerkt. In een notitie 
worden wel enkele aanzetten gegeven: 
' . .  Deze samenhang houdt het volgende in: 
• fysiek de instellingen zijn alle gesitueerd in 

de binnenstad; er leven dringende wensen 
betreffende bouwkundige aanpassingen van 
accommodaties; aanpassing parkeren op het 
Kloosterplein; aangepaste verlichting, verbetering 
straatbeeld. 

• organisatorisch er is bij de instellingen grote 
bereidheid om vergaande allianties aan te gaan 
in beheer, exploitatie en besturen 
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• cultureel : de instellingen kunnen elkaar verster
ken, compenseren, synergie in beleid en uitvoe
ring verwezenlijken en gezamenlijk evenementen 
met hoge attractieve waarde realiseren 

• investeringsklimaat door verhoging van kwaliteit 
en uitstraling zullen de instellingen de interesse 
van de profitsector vergroten, zodat de mogelijk
heid tot sponsoring aantrekkelijk wordt. 

• (notitie De Cultuur As Harderwijk, d.d. 
30.1 1 .2000) .  

In de notitie wordt dus in het eerste deel wel gerefe
reerd aan het idee van een Cultuurplein. 
Wanneer de gemeente iets ziet in het idee van een 
Cultuurplein, dan kunnen de instellingen uitgedaagd 
worden hieraan nadere invulling te geven, om con
creet te maken welke invulling het begrip 'synergie' 
kan krijgen. Hierna geven wij een voorzet hiervoor, 
gebaseerd op de interviews, documentatie en eigen 
gedachten: 

Een Cultuurplein is naar onze opvatting een 
openbaar plein waar het voor de inwoners van 
Harderwijk en bezoekers van buiten 
• in één oogopslag duidelijk is dat er culturele 

activiteiten plaatsvinden, waar het cultuuraan
bod van de stad zichtbaar, hoorbaar en wel
licht zelfs voelbaar is; 

• aantrekkelijk is om te verblijven 

Wat bepaalt de aantrekkingskracht, de verblijfskwali
teit van een Cultuurplein? 
Allereerst kunnen we vaststellen dat een plein pas 

een Cultuurplein is wanneer dat als zodanig beleefd 
wordt door de bezoekers. Een Cultuurplein kan 
niet gemaakt worden, het wordt gevormd door 
de inspanningen van diegenen die er iets mee 
willen: cursisten, bezoekers van voorstellingen en 
concerten, de instellingen die hun aanbod presente
ren. Een Cultuurplein kan dus geen verzinsel van 
beleidsmakers zijn. 

Welke elementen zijn bepalend voor een cultuur
plein? 

De aantrekkingskracht van de culturele voorzie
ningen, horeca en winkels op of in de directe 
omgeving van het plein. 

Het Centrum voor de Kunsten 't Klooster, de 
Catharinakapel, een nieuwe culturele voorziening in 
het huidige RIAGG gebouw en -wellicht op langere 
termijn- de muziekschool kunnen dragende instel
lingen voor een Cultuurplein zijn. Óok de bibliotheek 
en het Veluws museum kunnen er aan bijdragen. 
Daarnaast kunnen aan het plein één of twee horeca 
voorzieningen gevestigd worden, waar ook cursisten 
en bezoekers aan de Catharinakapel terechtkunnen. 
In beantwoording van de enquête die in 1999 door 
het bureau R & H is gehouden onder de bezoekers 
van podia in Harderwijk noemden zij het ontbreken 
van voldoende horeca voorzieningen die na het 
bezoek aan het theater bezocht kunnen worden. De 
uitdaging is om hierin op en rond het Cultuurplein 
wèl te voorzien : dit lijkt ons essentieel voor de aan
trekkingskracht van het Kloosterplein. 
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De 'zichtbare' aanwezigheid van culturele activitei
ten van de instellingen op en rond het plein. 

De aanwezigheid van culturele instellingen op en 
rond het plein is op zichzelf niet voldoende om 
de naam 'Cultuurplein' waar te maken. Daarvoor 
moet ook goed zichtbaar zijn voor het publiek welke 
culturele activiteiten er zijn. Bij 't Klooster en de 
Catharinakapel leeft de wens om naar buiten voor 
het publiek meer zichtbaar te maken welk aanbod 
men heeft. Publiciteit speelt daarin een belangrijke 
rol . Het kan ook door het gebouw van 't Klooster 
een meer open karakter te geven: laat door horeca 
en inkijk in bijvoorbeeld. cursus- of expositieruimten 
zien wat er leeft. Bij de Catharinakapel zou dit gere
aliseerd kunnen worden door aan de buitenzijde 
van het gebouw een vitrine te plaatsen waarin het 
programma aanbod zichtbaar is of door de entree 
aan te passen door middel van een glazen pui. 

Wanneer het huidige RIAGG pand vrijkomt, dan 
zou daar een nieuwe culturele voorziening gevestigd 
kunnen worden.  De bibliotheek heeft de gemeente 
te kennen gegeven daar wel een internet café te 
willen vestigen. Gezien de omvang van het gebouw 
zou er ook een ruimere 'digitale' bestemming aan 
gegeven kunnen worden. Op het idee om er een 
'multi media lounge' te vestigen werd zowel door 
de gemeente als door 't Klooster enthousiast gere
ageerd. In een dergelijke voorziening kan een com
binatie gemaakt worden tussen cursusaanbod, cul
turele programmering en ontmoeting I horeca. Een 
lounge waar bezoekers zich kunnen begeven op 

de digitale snelweg, waar cursisten zich bezighou
den met digitale vormgeving en kunst en waar het 
publiek zich in een digitale omgeving kan vermaken. 
Dit biedt ons inziens goede aanknopingspunten voor 
samenwerking tussen bijvoorbeeld de bibliotheek, 
't Klooster en het onderwijs (CKV, studiehuis) . Zo 
zou de bibliotheek er cursussen internet en inter
netwerkplekken kunnen onderbrengen. Tevens kan 
worden onderzocht of het idee van de bibliotheek 
om een digitaal lokaal informatiecentrum te reali
seren hierin kan worden meegenomen. 't Klooster 
zou er nieuw cursusaanbod op het terrein van multi 
media, webdesign en dergelijke kunnen aanbieden. 

Een vergelijkbaar aanbod slaat op andere plekken 
in het land goed aan, vooral bij jongeren. Dat biedt 
tevens de gelegenheid aan 't Klooster om te experi
menteren met nieuwe manieren om het aanbod aan 
te bieden en om meer jongeren te trekken. Een 
voorbeeld van een geslaagd project op dit terrein in 
Digital Playground uit Rotterdam. Binnen dit project 
krijgen jongeren de gelegenheid om te experimen
teren met het ontwerpen van eigen websites en 
allerlei toepassingen van digitale technieken. Het 
project werkt volgens het principe van 'peer learning 
groups': jongeren leren van leeftijdgenoten en niet in 
een docent - leerling verhouding. Digital Playground 
sluit direct aan bij de leefwereld van jongeren. 
In het RIAGG gebouw zouden een cursusruimte en 
digitale werkplaats gecombineerd kunnen worden 
met presentaties van VJ's en DJ's, van buiten en 
binnen Harderwijk. Wanneer er voldoend belang
stelling voor is, dan kan het voormalig RIAGG 
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gebouw zich ontwikkelen tot een broedplaats 
voor nieuwe digitale kunst en tot ontmoetingsplek. 
De combinatie met een passende horeca
voorziening is hierbij van groot belang. 
De Catharinakapel heeft de voorkeur uitgesproken 
het RIAGG pand te benutten als theatercafé 
en filmzaal. Een dergelijke bestemming verhoudt 
zich niet logisch tot de ontwikkeling van een mul
timedia lounge, maar een combinatie met film 
en video zou wellicht gemaakt kunnen worden. 
Een voordeel van het onderbrengen van de multi 
media afdeling van 't Klooster in het RIAGG gebouw 
Bij het denken over de bestemming van het RIAGG 
pand is het belangrijk te streven naar een culturele 
voorziening die een duidelijk herkenbare identiteit 
heeft. Nu projecteert elke instelling zijn wensen in 
het pand en die wensen leiden opgeteld nog niet tot 
de gewenste herkenbaarheid. 

Een aansprekende vormgeving van het plein: door 
beeldende kunst in de openbare ruimte en vormge
ving van het plein kan een aansprekende ruimte 
gecreëerd worden. 

Een Buitenpodium op het plein waar in de zomer
maanden elke week concerten, voorstellingen en 
evenementen georganiseerd worden. Zowel de 
Catharinakapel als 't Klooster hebben aangegeven 
een bijdrage te willen leveren aan de programmering 
van een buitenpodium. Dit zou een plek kunnen zijn 
voor kleinschalige evenementen (in combinatie de 
andere locaties op en rond het plein) en met een 
reguliere programmering in de zomermaanden (bij-

voorbeeld elke zaterdag) .  Het buitenpodium draagt 
zo bij aan de levendigheid van de binnenstad en aan 
de aantrekkingskracht voor toeristen. Voorbeelden 
van kleinschalige evenementen zijn de boekenweek 
en de Historische dagen in Harderwijk. 

CONCLUSIES 
Voor het welslagen van een Cultuurplein lijkt ons 
een aantal randvoorwaarden van belang. 
Voor een Cultuurplein geldt: 'goede stenen maken 
een goede muur'. Of zoals één van de geïnterview
den het verwoordde: 'je eigen instelling moet goed 
lopen wil je goed kunnen samenwerken met ande
ren'. Onze indruk is -en die spoort met die van R 
& H in het in 1 999 uitgevoerde onderzoek onder 
de podia - dat een aantal culturele instellingen 
in Harderwijk zich op bescheiden schaal- verder 
zal moeten professionaliseren. Dat geldt voor de 
beleidsontwikkeling, maar ook voor de 'bemensing' 
op vitale plekken in de culturele organisaties. 
Het vasthouden van de inzet van vrijwilligers lijkt ons 
hierbij een groot goed. Dat kan alleen wanneer er 
voor continuïteit gezorgd wordt door professionele 
krachten. 
Elke culturele instelling heeft zijn eigen wensen ten 
aanzien van investeringen in het gebouw en de 
bemensing bij de gemeente neergelegd. Wij raden 
de gemeente aan om in overweging te nemen de 
bemensing van de Catharinakapel verder te verster
ken en om met 't Klooster te overleggen over het 
faciliteren van de ontwikkeling van nieuw aanbod. 
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Aan de realisatie van een Cultuurplein zijn ook ste
denbouwkundige randvoorwaarden verbonden (zie 
hiervoor, hoofdstuk 4). 
Voor de buitenprogrammering op het Cultuurplein 
en voor samenwerkingsprojecten tussen de instel
lingen verdient het aanbeveling te werken met een 
projectleider, die onafhankelijk van de instellingen 
functioneert. Een mogelijkheid is deze aan te haken 
bij de afdeling cultuur van de gemeente of via een 
regionale steunfunctie instelling. 

Het Cultuurplein en de samenwerkingsprojecten met 
de instellingen dienen samen met die instellingen 
ontwikkeld te worden. De mogelijkheden hiervoor 
konden in dit onderzoek maar beperkt worden ver
kend. We bevelen aan om de mogelijkheden voor 
de ontwikkeling van een Cultuurplein, die nu zijn 
besproken met de Catharinakapel, 't Klooster en 
de gemeente ook met andere culturele instellingen 
te bespreken. De recent gevormde Culturele As 
Harderwijk kan hierbij als klankbord dienen. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit het onderzoek volgen conclusies en aanbeve
lingen over het gebouw van 't Klooster, de verbou
wingsplannen en de inhoudelijke en stedenbouw
kundige aspecten van de ontwikkeling van een 
Cultuurplein: 

• De voorgestelde plannen om het Centrum voor 
de Kunsten 't Klooster te blijven huisvesten in 
het klooster, zoals gepresenteerd in de brochure 
"Oog voor detail" en in het daarna vervaardigde 
voorlopig ontwerp, zijn technisch uitvoerbaar. We 
adviseren wel om bij een eerstkomende verbou
wing het casco van het gebouw eerst te stabilise
ren, alvorens er een nieuw gebruik aan te geven. 

• 't Klooster is een beschermd rijksmonument. 
Daardoor gelden er beperkingen bij eventuele 
verbouw. In informeel collegiaal overleg tussen 
de architect van 't Klooster , Dhr. P. Roggeband 
(Visser & Roggeband) en enkele leden van de 
commissie van welstand en monumenten heeft 
men geen beoordeling gegeven van de aanpak 
van de verbouwing van 't Klooster. Bij de defi
nitieve uitwerking van het plan dient met het 
oordeel van de commissie terdege rekening te 
worden gehouden. 

• Het door 't Klooster geschatte investeringsbudget 
in het schetsontwerp als gepresenteerd in "Oog 
voor detail" bedroeg ca 5 mln. In het nieuwe, 
uitgewerkte plan komt 't Klooster eveneens 
uit op een budget van ca 5 mln voor de bouw
kosten. Onze eigen berekening wijst uit dat het 

benodigde budget, inclusief bijkomende kosten 
(zoals de kosten architect, ontwikkelingskosten 
en BTW) uitkomt op ca 8,8 mln (zie 'Budgettaire 
studie plan architect' in hoofdstuk 3 voor een 
toelichting) . In de door ons geraamde bouwkos
ten zal nog zeker zeer budgetbewust ontworpen 
moeten worden en zal voor efficiënte bouwme
thoden gekozen moeten worden. 

• Handhaving van 't Klooster aan het Kloosterplein 
en het ontwikkelen van een Cultuurplein met 
meerdere culturele instellingen lijkt ons voor de 
attractiviteit van de binnenstad van Harderwijk 
van groot belang. Een Cultuurplein kan in steden
bouwkundig opzicht en cultureel een belangrijke 
toevoeging zijn aan de openbare ruimte in de 
binnenstad en het kan bijdragen aan de verblijfs
kwaliteit ervan. 

• Om een Cultuurplein mogelijk te maken dient een 
aantal stedenbouwkundige knelpunten opgelost te 
worden. De Vitringasingel zou daarvoor ingezet 
kunnen worden door er oplossingen te bieden 
voor het parkeerprobleem en door de singel te 
benutten als locatie voor de markt. Daarmee 
wordt bijgedragen aan de gewenste verkeers
structuur en worden nieuwe kansen geboden voor 
de winkelstructuur. Dit alles draagt bij aan het 
door de gemeente gewenste kwalitatieve beeld 
van de binnenstad. In het 'Stedenbouwkundig 
plan' in hoofdstuk 4 zijn de contouren van een ste
denbouwkundig plan geschetst, waarin een indruk 
gegeven wordt van de kansen die dit biedt. 
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• I n  het verbouwingsplan van het Centrum voor 
de Kunsten 't Klooster is niet voorzien in een 
multi media ruimte en is geen groter theater I 
presentatieruimte opgenomen. In het programma 
van eisen voor de Weiburg was dit wel het geval . 
De vraag of de ruimtebehoefte van 't Klooster 
in voldoende mate aansluit bij de inhoudelijke 
beleidsontwikkeling van deze instelling valt niet 
goed te beantwoorden, omdat de gewenste 
beleidsontwikkeling onvoldoende duidelijk is 
geformuleerd. 't Klooster heeft geen zicht op de 
behoeften van haar klanten. Gericht klantonder
zoek, bevolkingsonderzoek en het meer syste
matische uitwerken van de gevolgen van ander, 
meer flexibel aanbod voor nieuwe publieksgroe
pen (scholen, bedrijven, particulieren) kan hier
aan bijdragen. Dit draagt vervolgens bij aan 
een duidelijker beargumenteerd programma van 
eisen, dat op de toekomst is toegesneden. Dit lijkt 
ons een voorwaarde voor het honoreren van het 
verbouwingsplan. 

• Een inspirerende en stimulerende samenwerking 
tussen de culturele instellingen in Harderwijk 
is noodzakelijk voor het welslagen van een 
Cultuurplein. 
In beleidsdocumenten en instellingsplannen is het 
idee van een Cultuurplein niet terug te vinden. 
De Cultuur As Harderwijk noemt in haar docu
ment weliswaar 'synergie' in beleid en het ver
sterken van samenhang, maar de betrokken 
instellingen geven niet aan hoe dit geconcreti
seerd zou moeten worden. De realisatie van een 

-_._--------------------------------

Cultuurplein zou voor de instellingen een uitda
ging kunnen zijn om de samenwerking inhoud te 
geven. 

• Een randvoorwaarde voor het realiseren van 
een Cultuurplein is een voldoende professioneel 
gehalte van de instellingen Het vasthouden van 
de inzet van vrijwilligers is van groot belang, 
maar dat kan alleen wanneer door professionals 
een basis voor continuïteit geboden wordt. Wij 
adviseren de gemeente Harderwijk in overweging 
te nemen om zowel de bemensing van de 
Catharinakapel te versterken als om 't Klooster 
desnoods tijdelijk- te faciliteren bij het ontwikkelen 
van nieuw aanbod. 

• Een Cultuurplein is naar onze opvatting een 
openbaar plein waar het voor de inwoners van 
Harderwijk en bezoekers van buiten in één oog
opslag duidelijk is dat er culturele activiteiten 
plaatsvinden, waar het cultuuraanbod van de stad 
zichtbaar, hoorbaar en wellicht zelfs voelbaar is. 
Een Cultuurplein is een aantrekkelijke plek om te 
verblijven. Belangrijke elementen bij de realisatie 
van een Cultuurplein zijn: 
• de aantrekkingskracht van culturele voorzie

ningen, horeca en winkels op of in de directe 
omgeving van het plein; 

• de 'zichtbare' aanwezigheid van culturele activi
teiten van de instellingen op en rond het plein; 

• de vestiging van nieuwe culturele voorzienin
gen aan het plein, zoals een multi media 
lounge annex werkplaats; 
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• een aansprekende vormgeving van het plein ;  
• een buitenpodium op het plein waar in de 

zomermaanden elke week concerten, voor
stellingen en evenementen georganiseerd 
worden. Voor het realiseren van de bui
tenprogrammering en samenwerkingsprojec
ten tussen instellingen adviseren wij om naar 
een vorm te zoeken waarin instellingen hier
aan mede inhoud kunnen geven en te werken 
met een projectleider die onafhankelijk is van 
die instellingen. 

• Een Cultuurplein kan alleen een succes worden 
wanneer het idee omarmd wordt door de cul
turele instellingen en deze er invulling aan 
willen geven. In het kader van dit onderzoek 
is reeds met de Catharinakapel, 't Klooster en 
de gemeente over het Cultuurplein gesproken. 
Wanneer het idee voor een Cultuurplein wat 
betreft de gemeente verder ontwikkeld zou 
moeten worden, dan moeten ook de andere cul
turele instellingen en andere geïnteresseerden 
daarbij betrokken worden. 
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BIJLAGEN 
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Bram Ladage is in 1991 afgestudeerd als ste
denbouwkundige (accent architectuur) aan de 
Academie voor Bouwkunst Rotterdam. Sinds 1990 
is hij werkzaam als stedenbouwkundige bij de dienst 
Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente 
Rotterdam. Hij is onder andere betrokken geweest 
bij de realisatie van het Luxor theater en bij diverse 
haalbaarheidsonderzoeken voor culturele instellin
gen in Rotterdam. Daarnaast is Bram Ladage inci
denteel als adviseur verbonden aan het bureau 
Visser en Roggeband en voorheen het bureau 
Roggeband. In die hoedanigheid heeft hij onder 
andere meegewerkt aan het haalbaarheidson
derzoek van het RO-theater in Rotterdam. 
Naast Bram Ladage zullen ten behoeve van deze 
opdracht nog enkele medewerkers van Visser & 
Roggeband Bouwtechniek uit Rotterdam ingezet 
worden. 

Bureau Visser & Roggeband bv. is een samen
gaan van het Architectenbureau Rokus Visser 
te Schoonhoven en Buro Peter Roggeband uit 
Rotterdam. Het architecten bureau Rokus Visser 
bna bv, in 1925 opgericht door Died Visser, is in 
1 986 voortgezet door Rokus Visser jr. Het bureau 
kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan 
activiteiten in woningbouw, kantoor en bedrijfsge
bouwen alsmede in de bouw van scholen, banken 
en gebouwen voor de woonzorg. Naast architectoni
sche en stedenbouwkundige werkzaamheden is het 
bureau actief in restauratiewerken en heeft een hele 
reeks van restauratiewerken zoals kerkgebouwen, 
woningen, winkels alsook de watertoren van 

PROFIELEN ONDERZOEKSTEAM 

Schoonhoven op zijn naam staan. 
Het Buro Peter Roggeband is in 1 984 opgericht 
en heeft voornamelijk als facilitairbureau diverse 
werken voor verschillende architecten bureau uitge
werkt, gecoördineerd en de begeleiding gevoerd. 
Daarnaast zijn een aantal werken op eigen naam, 
van ontwerp tot uitvoering, gerealiseerd. Ervaringen 
op het gebied van cultuur zijn het RO-theater te 
Rotterdam, het theater voor Tryater te Leeuwarden 
en het kinderdagverblijf aan de Kipstraat 
te Rotterdam. De beide bureaus hebben de ervarin
gen en krachten gebundeld en dit heeft geresulteerd 
in de oprichting van Visser & Roggeband bv. 

Rento Zoutman is als bedrijfssocioloog I bedrijfs
kundige, afgestudeerd aan de Eramus Universiteit 
Rotterdam. Daarna werkte hij in de periode 1986 
- 1991 als beleidsmedewerker muziek bij de 
Rotterdamse Kunststichting, waar hij zich bezighield 
met het adviseren van de gemeente Rotterdam, 
subsidiëren en het organiseren van festivals en 
projecten. In 1991 verwisselde hij deze functie 
voor een baan als projectleider van het Landelijk 
Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) bij 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar 
organiseerde hij uitwisselings-activiteiten tussen 
gemeenten op het terrein van welzijn (workshops, 
studiedagen) en publiceerde hij onder meer over 
budgetsubsidiëring, gemeentelijke kerntaken en her
ijking van welzijnsbeleid en jeugdbeleid. 
In 1997 werd hij binnen de VNG beleidsmedewerker 
voor cultuur en onderwijs. In dat kader hield hij zich 
bezig met belangenbehartiging voor en dienstverle-
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ning aan gemeenten, over het cultuurbeleid (onder 
meer bibliotheken, beeldende kunst en medialen 
de relatie tussen jeugdbeleid en onderwijs. Sinds 
1989 is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker 
en adviseur in de cultuursector. Opdrachten waren 
onder meer: 
• onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe 

accommodaties of verbouw van bestaande 
accommodaties (een middentheater, een nieuw 
poppodium in Rotterdam-Zuid), een multicultu
reel theater in Delfshaven, een Cultuurpaleis voor 
allochtone kunsten in Rotterdam); 

• adviezen over het functioneren (en herprofilering 
van) verschillende wijkcentra; 

• beleidsonderzoek-en advies (over het beeldende 
kunstbeleid en de adviesstructuur in Rotterdam 
en Delft, een startnotitie voor de Rotterdamse 
theaters, evaluatie onderzoek naar het festival 
Gouda Cultuurstad, een cultuurnota voor de deel
gemeente Hoogvliet); 

• projectleider van een centrum voor actuele 
muziek in Rotterdam. 

Rento Zoutman is sinds april 2000 werkzaam als 
adviseur bij Van Dijk, Van Soomeren en Partners, 
met cultuur als specialisatie. Hij is lid van de redactie 
van het handboek cultuurbeleid (Elsevier) . 
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BEGROTINGEN 

binnenwanden en binnenkozijnen 642 m2 35,00 
voorzetwanden 904 m2 25,00 22.597,50 
plafonds 674 m2 15,00 10.110,00 
vloeren hout (Incl. boven kelder) 1051 m2 40,00 42.024,00 
vloeren steenachtig (excl. boven kelder) 241 m2 50,00 12.040,00 
Installaties elektra, gas, cv, riolering 1 pst 13.000,00 13.000,00 
Inventaris 1 pst 5.000,00 5.000,00 
trappen 1 pst 5.000,00 5.000,00 
hoofddraagconstructie "jaren 60" 1 pst 5.000,00 5.000,00 
bestaande buitenwandopeningen 68 st 150,00 10.200,00 
bestaande dakbeschieting 265 m2 30,00 7.938,00 
dakbedekking platdak met grind 46 m2 30,00 1 .368,00 
sloopwerk gevel t.b.v. nieuwe geveiopeningen 2 st 750,00 1 .500,00 
TOTAAL SLOOPWERK 158.247,50 

schoren gevels 4 st  2.500,00 10.000,00 
TOTAAL STUTWERK 

ontgraven cm 20,00 1 .204,00 
aanvullen schoonzand 60 m3 40,00 2.408,00 
TOTAAL GRONDWERK 

beganegoncMoer gelsol.betonvloer 150m op zand 241 m2 130,00 31 .304,00 
fundering portalen 4 stuks, strokenfunderIng 31 mi 90,00 2.n2,00 
TOTAAL 

Injecteren optrekkend vocht 98 mi 50,00 4.900,00 
METSELWERK 

2e verdiepingsvloer, staalplaatbeton 337 m2 130,00 43.810,00 
TOTAAL SYSTEEMVLOEREN 
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OrnsclHIJvln9 H oeveellleid E e n ll N o rm NcrmxEcnll TOTAAL 

diverse aanpassingen bestaande houten portalen 
conservering monumentale balken 
TOTAAL RUWBOUW TIMMERWERK 

geveIlIgger 2e verdieping UNP220 
kolommen portaal HE220A totaal " portalen 
liggers portaal HE220A totaal 4 portalen 
TOTAAL STAALCONSTRUCTIES 

L..... - - -
bestaande buitenkozijnen vervangen 
nieuwe buitenwandopeningen 
nieuwe binnenkozijnen 
TOTAAL RAMEN EN DEUREN 

1 pst 
1 pst 

112 m1 
73 m1 
92 m1 

2 m2 
m2 

10.000,00 
20.000,00 

120,00 
165,00 
165,00 

750,00 
900,00 

10.000,00 
20.000,00 __ ----:��� 

13.440,00 
12.012,00 
15.246,00 __ ----:��� 

1 .500,00 

295.260,00 

nieuwe stalen trappen met balustraden 4 st 7.500,00 30.000,00 r---"":'l��::"'1 
TOTAAL TRAPPEN EN BALUSTRA�D�EN:::::::

:
:::::::::!::����

�
lI"II�"""�lIlIiiiiÎi 

vervangen kapotte pannen OVH? 66 m2 
TOTAAL DAKBEDEKKINGEN 

In post kozijnen 
TOTAAL BEGLAZINGEN 

mogelijk herstelwerk dorpels e.d. 
TOTAAL NATUURSTEEN 

buitengevel repareren 25% 
TOTAAL STUCADOORSWERK 

post 
TOTAAL TEGELWERK 

cementdekvloer 50mm 
estrlchvloer op hout (kantoor) 
TOTAAL DEKVLOEREN 

1 pst 

226 m2 

915 m2 
150 m2 

80,00 

25,00 
75,00 

18.078,00 r----��� 

22.870,00 
1 1.250,00 r------:��� 

I 34.120,00 I 
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garderobes 
postkasten? 
lockers 
TOTAAL METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN 

voorzetwanden I1181UlI.lua 
binnenwanden Metalstud 
binnnenwanden Metalstud geltJidisolerend 
flexibele wandsystemen? 

TOTAAL D EN WANDSYSTEMEN 

dagkanten aftimmeren 
isoleren + aftimmerendakoonstructie 
TOTAAL AFBOUWTIMMERWERK 

binnenschilderwerk 
buitenschilderwerk gevel 
schilderwerk kozijnen in post kozijnen 
reinigen geschilderd balkhout 
30min brandwerend schilderwerk staal 
TOTAAL SCHILDERWERK 

conserveringen bestaande houten balken 
gevelankers 
TOtAAL CONSERVERINGEN 

tribunes NIET IN BEGROTING 

TOTAAL BINNENINRICHTING 

dansllheatervloer parket 
dekvloeren vlinderen+coaten 
vloerbedekking kantoor-Ivergaderruimten 
TOTAAL BEHANGWERK-VLOERBEDEKKING-STOFFERING 

riolering VWA 

400 m2 
100 m2 

537 m1 
265 

1 pst 
904 m2 

389 m1 

pst 
1 pst 

280 m2 
948 m2 
140 m2 

1 pst 

2.000,00 
5.000,00 

60,00 
80,00 

140,00 

105,00 

10.000,00 
40,00 

40,00 

10.000,00 

175,00 
40,00 
60,00 

10.000,00 
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2.000,00 
5.000,00 

54.234,00 
32.000,00 
14.000,00 

27.783,00 

10.000,00 
36.156,00 

15.568,00 

10.000,00 

49.000,00 
37.920,00 

68.073,00 

61 .724,00 

10.000,00 

8.400,00 r-----::":"':':':"":� 

10.000,00 
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0fl1SCllrljVI11ÇJ Hocvcc l h c l cI  ECllh N orm N o rrn x E c llil TOTAAL 

hemelwaterafvoer 1 pst 5.000,00 5.000,00 
gootbekledingen zink 98 m1 75,00 7.350,00 
TOTAAL LOODGIETERSWERK 

toiletten Incl. Voorruimten 12 st 3.500,00 42.000,00 
doucheruimten 4 st 3.500,00 14.000,00 
TOTAAL SANITAIRE VOORZIENINGEN 

verwarming 1 pst 110.000,00 110.000,00 
ventilatie en luchtbehandellngJbalanssysyteem 1 pst 85.000,00 85.000,00 
elektrotechnisch 1 pst 150.000,00 150.000,00 
data/communicatie Infrastructuur 1 pst 45.000,00 45.000,00 
11ft pneumatisch 3 stopplaatsten 1 pst 85.000,00 85.000,00 
sprinklerinstallatie 1 pst 100.000,00 100.000,00 
brandveIlIgheidsvoorzieningen overig 1 pst 20.000,00 20.000,00 
Inbraakbeveiliging 1 pst 7.000,00 7.000,00 
specifieke apparatuur (oven/doka e.d.) niet In begroting o pst 

15.000,00 

56.000,00 

TOTAAL INSTALLATIES 602.000,00 I 
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TOTAAL 1 .982.109,96 1 
bouwplaatskosten 9,00% 163.660,46 

TOTAAL 2.101 .036,55 1 
algemene kosten 6,00% 118.926,60 

TOTAAL 2.132.552,10 1 
risico 1 ,50% 31 .515,55 

Totaal 2.164.540,38 1 
winst 1 ,50% 31 .988,28 

TOTAAL 2.172.116,27 1 
verzekering 0,35% 7.575,89 

TOTAAL 2.389.327,90 1 
Onvoorzien 10,00% 217.211 ,63 

TOTAAL exclusief BTW 2 606 539 53 

BRUTO VLOEROPPERVLAK 1408 m2 

BRUTO INHOUD 4949 m3 
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ontgraven fundalina 
aanvullen schoonzand 
TOTAAL GRONDWERK 

aanhelen straatwerk 
buItenpodium In .traatwerk 4OO+P 
TOTAAL TERREINVERHARDINGEN 

opgaand werk boven fundering 
TOTAAL METSELWERK 

en 
beganegrondvloer, gelsoleerde kanaalplaat 
TOTAAL SYSTEEMVLOEREN 

ex 
dakconstructie hoge deel, gelamineerde liggers ex dakbedekking 
TOTAAL RUWBOUW TIMMERWERK 

nieuwe binnenkozijnen 
binnenpuien 
TOTAAL RAMEN EN DEUREN 

58 m2 
16 m2 

143 m2 

206 m2 

234 m2 

9 st 
75 m2 

nieuwe stalen trappen met balustr
a
den 3 

250,00 

110,00 15.730;00 

95,00 19.570,00 

180,00 42.120,00 

450,00 
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TOTAAL TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
• 

DlIlJmllnalLJZa bedekking, 4 · m2 
zinken felsdak 234 m2 
TOTAAL DAKBEDEKKINGEN 

175,00 
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40.950,00 r--���="I 
I 44.230,00 I 
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TOTAAL BEGLAZINGEN 

hardstenen dorpels e.d. 
TOTAAL NATUURSTEEN 

L� - � _ .� -,. 
binnenwanden 
TOTAAL STUCADOORSWERK 

cementdekvloer 50mm 
TOTAAL DEKVLOEREN 

In bestaande bouw 
TOTAAL METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN 

liftschacht 

TOTAAL PLAFOND EN WANDSYSTEMEN 

TOTAAL AFBOUWTIMMERWERK 

30mln brandwerend schilderwerk staal 
TOTAAL SCHILDERWERK 

nvt 
TOTAAL CONSERVERINGEN 

café-keuken 
TOTAAL BINNENINRICHTING 

vioerafwerking beganegrond parket 

787.500,00 

65 mi 75,00 

42.720,00 

16.225,00 

112 m2 110,00 12.320,00 

pst 
5.000,00 

1 pst 15.000,00 15.000,00 
,....._�:":"'::�� 

pst 

1 pst 50.000,00 50.000,00 
,.....----::'r"lil�� 

206 m2 
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Ornscllrlj V l I1 S)  Hoeveelheid Eell h N o rrll N O l rn x E e ll h  TOTAAL 

dekvloeren vllnderen+coaten 
TOTAAL BEHANGWERK-VLOERBEDEKKING-STOFFERING 

water 
hemelwaterafvoer 
TOTAAL LOODGIETERSWERK 

In oudbouw 
TOTAAL SANITAIRE VOORZIENINGEN 

11ft pneumatisch 3 stopplaatsten 
verwarming 
ventilatie en luchtbehandelIng 
elektrotechnisch 
data/communicatie Infrastructuur 
sprinklerinstallatie 
brandveIlIgheidsvoorzieningen overig 
TOTAAL INSTALLATIES 

443 m2 

pst 
1 pst 

1 pst 
1 pst 
1 pst 
1 pst 
1 pst 
1 pst 
1 pst 

40,00 

5.000,00 

60.000,00 
50.000,00 
80.000,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
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5.000,00 ___ ........ � ......... 
10.000,00 

85.000,00 
60.000,00 
50.000,00 
80.000,00 
10.000,00 
50.000,00 
10.000,00 r-----='��� 

I 345.000,00 I 
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TOTAAL 1.834.914,60 1 
bouwplaatskosten 8,00% 135.919,60 

TOTAAL 1 .945.009,48 1 
algemene kosten 6,00% 110.094,88 

TOTAAL 1 .974.184,62 1 
risico 1 ,50% 29.175,14 

Totaal 2.003.797,39 1 
winst 1 ,50% 29.612,77 

TOTAAL 2.010.810,68 1 
verzekering 0,35% 7.013,29 

TOTAAL 2.21 1 .891,75 1 
Onvoorzien 10,00% 201.081 ,07 

TOTAAL exclusief BTW 2 41 2 972 81 

BRUTO VLOEROPPERVLAK 649 m2 

BRUTO INHOUD 2309 m3 
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Arcadis bouw I infra 
2000 Huisvestingsonderzoek Culturele instellingen 

en kinderdagverblijf in De Weiburg 

Catharinakapel 

2000 

concept beleidsnota Catharinakapel 2000 t/m 
2003 
memo bestuur aan de gemeente Harderwijk 
d .d. 1 1  december 2000 

CKV 't Klooster 
Beleidsplan 2002/2004 

2001 brief met toelichting beleidsplan 2001 - 2005, 
d .d. 13 maart 2001 
Cursuskrant 2000 I 2001 
Jaarverslagen 1 998 en 1999 

2000 Oog voor detail : Het Centrum voor de Kunsten 
't Klooster op het Kloosterplein: de culturele 
ontmoetingsplaats voor de gehele Harderwijker 
bevolking met behoud van cultureel erfgoed 

Cultuur As Harderwijk 
2000 brief aan het college van B & W, de gemeente

raad en de politieke fracties in de Raad van 
Harderwijk, d .d. 30 november 2000 

Gemeente Harderwijk 
diverse correspondentie en notities over 
beleidsplan CKV 't Klooster 
idem over De Wei burg 
d iverse tekeningen van Het Klooster, gemeen
tewerken Harderwijk, afdeling gebouwen 

2000 advies aan het college van B & W over de podia 
in Harderwijk, d.d. 21 augustus 2000 
Een beeld van Harderwijk 
Gids voor Harderwijk 2000 - 2001 

1 999 

1 999 

1 983 

LITERATUURLIJST 

Nota Strategiebepaling, Stap 1 Structuurvisie 
Binnenstad 
Nota Ontwikkelingsvisie Harderwijk 
Ontwikkelingsstudie stap 2 Structuurvisie 
Binnenstad 
Advies aan de commissie RO over deze struc
tuurvisie 

Het Klooster door de eeuwen heen 

Milieucentrum Harderwijk 
2000 Strategisch beleidsplan 

Monumentenwacht Gelderland 
2001 Inspectierapport Het Klooster, 

Openbare bibl iotheek Harderwijk 
2000 Beleidsplan 2000 - 2003, 

R & H adviesbureau 
1 999 Podia in Harderwijk 

Schölvinck, V. 
2001 Conceptplan en begroting verbouwing het 

Klooster 

Streekmuziekschool Noordwest - Veluwe 
beleidsplan 1 994 - 1 997 
jaarrekening 1 999 

Veluws museum / Stadsmuseum Harderwijk 
2000 Beleidsplan 2000 - 2004 
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