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1 Inleiding 

In de Verenigde Staten is - in antwoord op probleemgedrag en maatschappe
lijke uitval onder jongeren - de aanpak 'Communities That Care' (CTC) ont60 
wikkeld door het bureau Developmental Research and Programs, Inc.  (DRP) 
te Seattle .  De CTC-aanpak is bedoeld voor kinderen en jongeren tot achttien 
jaar die een vergrote kans hebben op het ontwikkelen van probleemgedrag of 
maatschappelijke uitval .  De CTC-aanpak richt zich daarbij niet al leen op de 
jongeren zelf, maar tevens op personen/instellingen die direct betrokken zijn 
bij de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van jongeren, of die op deze 
terreinen verantwoordelijk zijn voor het beleid . Het doel op de lange termijn is 
een veilige, constructieve leefomgeving te scheppen 1. 

De ' Communities That Care' aanpak wordt op meer dan vijfhonderd plaatsen 
in de VS op succesvolle wijze toegepast. Dit is reden om ook in Nederland te 
experimenteren met de CTC-aanpak.  
Daarom is door de Ministeries van Justitie en VWS in 1 999 besloten om vier 
pilotprojecten CTC te starten. Na een zorgvuldige afweging zijn uiteindelijk 4 
pilotwijken geselecteerd in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle . Deze 
4 pilotprojecten hebben een looptijd van drie jaar. 
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn ( N IZW) is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van (Nederlandse varianten) van instrumenten die bij de 
CTC-aanpak toegepast worden en voor de begeleiding van de pilotprojecten. 

Aan Van Dijk Van Soomeren en Partners (DSP) is door de ministeries op
dracht verleend om de evaluatie van de pilotprojecten uit te voeren. 
Mede op grond van de resultaten van de evaluatie zal na afronding van de 
experimentele periode in 2002 worden bepaald of verdere invoering van de 
CTC-aanpak in Nederland wenselijk is en onder welke condities toepassing 
van de CTC-aanpak zinvol is.  

De rapportage die nu voor u l igt is de eerste rapportage die in het kader van 
de evaluatie van de CTC-pilotprojecten is opgesteld . 
Eind 200 1 zal een tussenrapportage worden uitgebracht en eind 2002 de 
eindrapportage. 
Het doel van deze rapportage is om inzicht te verschaffen in de startsituatie 
in de vier pilotwijken en de belangrijkste activiteiten die tot dusver (maart 
200 1 ) zijn uitgevoerd .  
O p  het moment dat deze rapportage i s  opgesteld bevinden d e  pilotprojecten 
zich in de derde fase, waarin onder meer wordt bepaald op welke risicofacto
ren de CTC-aanpak zich zal gaan richten. De beschrijving van de voortgang 
van de pilotprojecten zal dan ook in hoofdzaak betrekking hebben op de eer
ste twee fasen van de CTC-aanpak.  
Met nadruk wijzen wij erop dat in deze rapportages slechts sprake is van een 
beschrijving van het proces dat zich tot dusver in de pilots heeft afgespeeld . 
Op dit moment hebben al leen de projectleiders van de pilotprojecten informa
tie gegeven over de voortgang van de projecten. Dit is een te beperkte basis 
om te kunnen spreken van een evaluatie van het proces. 

Noot 1 Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de aanpak is te vinden in 'Serious, Violent, & 
chronic juvenile offenders' (HoweU e.a., 1 9951. een korte samenvatting in 'Opgroeien en opvoe
den in de wijk' een uitgave van het NIZW. 
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Pas in de tussenrapportage, als ook de projectbegeleiders van het N IZW en 
andere sleutelpersonen (uit preventieteam en stuurgroep) geïnterviewd zijn, is 
er sprake van een procesevaluatie van de pilotprojecten.  
De rapportage over de startsituatie is vooral bedoeld om diegenen die op 
landelijk niveau bij de invoering van CTC betrokken zijn, i .c.  de adviescom
missie CTC, de stuurgroep CTC en de begeleidingscommissie van het onder
zoek, te informeren over de startsituatie en de voortgang in de pilotprojecten .  

Leeswijzer 

De opbouw van deze rapportage ziet er als volgt uit: 
• In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de CTC

aanpak. Deze beschrijving dient als achtergrondinformatie om begrippen 
die in latere hoofdstukken worden gebruikt te kunnen plaatsen .  

• In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de onderzoeksinstrumenten die bij het 
opstellen van deze rapportage gebruikt zijn.  De volledige onderzoeksopzet, 
waarin wordt aangegeven hoe deze instrumenten passen binnen het totale 
evaluatiemodel is opgenomen als bijlage 1 

• De hoofdstukken 4 tot en met 7 vormen de kern van deze rapportage : van 
elke pilotwijk wordt een beknopt beeld van de startsituatie gegeven en 
wordt het verloop van de voorbereidende fase van de projecten beschre
ven . 

• Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een aantal algemene bevindingen over de 
voortgang van de invoering van CTC gepresenteerd. 
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2 De CTC-aanpak in vogelvlucht 

2.1 Risico- en beschermende factorenmodel 

Centraal aan de CTC-aanpak staat een theoretisch en empirisch onderbouwd 
model van risico- en beschermende factoren, die probleemgedrag en maat
schappelijke uitval bij jongeren kunnen voorspellen. Dit model vormt de basis 
voor zowel de aanpak in de wijken, als de evaluatie. 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van ' Communities That Care ' is dat 
de preventie van gedragsproblemen en maatschappelijke uitval kan plaats 
vinden via de reductie van risicofactoren en/of de stimulering van bescher
mende factoren.  Het leggen van verbanden tussen risico- en beschermende 
factoren en maatschappelijk ongewenst gedrag is daarvoor van direct belang. 
In de VS2 zijn daarom de resultaten van meer dan dertig jaar wetenschappe
lijk onderzoek binnen verschil lende disciplines ge'inventariseerd en geanaly
seerd. Op grond hiervan is een model ontwikkeld, waarin negentien risicofac
toren en vijf beschermende factoren in verband worden gebracht met de 
volgende maatschappelijk ongewenste gedragingen : geweld, jeugddelinquen
tie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, school uitval en tienerzwanger
schappen . De risicofactoren en beschermende factoren zijn onderscheiden 
naar gezin,  wijk, school en vrienden/jeugd . 

Door DSP is door middel van literatuurstudie en interviews met deskundigen 
nagegaan in hoeverre het Amerikaanse risico- en beschermende factoren 
model ook op de Nederlandse situatie van toepassing is3• Deze analyse heeft 
tot enkele kleine wijzigingen geleid in het model . 
In het volgende schema wordt een overzicht gegeven van de relaties tussen 
de risicofactoren en probleemgedrag bij jongeren. Daar waar in het schema 
vinkjes staan is in minimaal twee longitudinale wetenschappelijke onderzoe
ken het verband aangetoond tussen de betreffende risicofactor en het betref
fende probleemgedrag .  

Noot 2 Door R.F. Catalano en J.D. Hawkins (in Howell, 1 995) 
Noot 3 Zie de rapportage "Communities that care: toelichting op vertaling en aanpassing van 1 CTC 

risico- beschermende factoren model en 2 onderzoeksinstrumenten effectmeting CTC (augustus 
2000). 
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Schema 2 .1 Risicofactoren in relatie tot probleemgedragingen 
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Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin 0 0 0 0 0 

Problemen met gezinsmanagement 0 0 0 0 0 

Conflicten in het gezin 0 0 0 0 0 

Positieve houding en betrokkenheid van ouders bij probleemgedrag 0 0 0 

SCHOOL 

Vroeg en aanhoudend antisociaal gedrag 0 0 0 0 0 

Leerachterstanden beginnend op de basisschool 0 0 0 0 0 

Gebrek aan binding bij school 0 0 0 0 0 

INDIVIDU / JEUGD 

Vervreemding en opstandigheid 0 0 0 

Omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen 0 0 0 0 0 

Positieve houding bij probleemgedrag 0 0 0 0 

Vroeg begin van het probleemgedrag 0 0 0 0 0 

Constitutionele factoren (biologisch/psychologisch) 0 0 0 

WIJK 

Verkrijgbaarheid van drugs 0 0 

Verkrijgbaarheid van wapens 0 0 

Maatschappelijke normen die probleemgedrag bevorderen 0 0 0 

Geweld in de media 0 

Hoge mate van doorstroming in de wijk 0 0 0 

Weinig binding niet de wijk en gebrek aan organisatie in de wijk 0 0 0 

Lage inkomens en slechte behuizing 0 0 0 0 0 

Naast aandacht voor risicofactoren is er binnen de CTC-aanpak aandacht 
voor de ' Sociale ontwikkelingsstrategie' . 
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De Sociale ontwikkelingsstrategie is een raamwerk dat gemeenschappen leidt 
naar hun visie op positieve toekomsten van jongeren. De Sociale ontwikke
lingsstrategie richt zich op beschermende factoren; dat zijn die factoren die 
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worden geassocieerd met veerkracht ten opzichte van risico' s .  De Sociale 
ontwikkelingsstrategie start vanuit het algemene doel: gezond en positief 

gedrag van jongeren.  O m  dat doel te bereiken, moeten jongeren participeren 
in omgevingen die consistent gezonde opvattingen en duidelijke normen voor 
gedrag communiceren.  CTC betrekt de leden van de gemeenschap bij een 
dialoog over kernopvattingen die breed worden gedeeld en ondersteund en 
over hoe deze opvattingen kunnen doordringen binnen alle aspecten van het 
leven van jongeren . Onderzoek laat zien dat jongeren die sterke bindingen 

hebben met hun families, scholen en gemeenschap waarin zij leven, meer 
geïnvesteerd hebben om de opvattingen en standaards van deze omgevingen 
te volgen . Deze bindingen worden gecreëerd door de kansen voor jongeren 
om op betekenisvolle manier betrokken te zijn, de vaardigheden die ze voor 
succesvolle betrokkenheid kunnen ontwikkelen en de erkenning die ze voor 
hun betrokkenheid ontvangen . 
In schema weergegeven ziet de sociale ontwikkelingsstrategie er als volgt 
uit: 

Sociale ontwikkelingsstrategie 

Gezond gedrag 

Gezonde opvattingen 
& 

duidelijke normen 
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2.2 Fasering CTC-aanpak 

Hoewel CTC sterk rekening houdt met de karakteristieken van een wijk, moet 
iedere wijk wel hetzelfde CTC-proces doorlopen.  De invoering van de CTC
strategie is een proces dat is gebaseerd op een actieve deelname van een zo 
breed mogelijke coalitie van sleutelfiguren, organisaties, instanties en bewo
ners in een wijk.  In elke wijk is een projectleider aangesteld om de invoering 
van de CTC-strategie te lokaal coördineren, lokaal draagvlak te creëren en de 
continuïteit te bewaken . 
De strategie omvat vijf fasen : opstarten CTC, introduceren CTC, ontwikkelen 
wijkprofiel, ontwikkelen CTC-plan en uitvoeren CTC-plan . Ze worden hierna 
besproken. 

Fase 1: opstarten CTC 

In deze fase wordt afgetast in hoeverre er in de wijk draagvlak bestaat voor 
invoering van CTC. In dit verband is ook van belang dat er een " invloedrijke 
voorvechter van CTC" binnen de wijk wordt gevonden. 
Voorts worden al lopende initiatieven in de wijk in beeld gebracht en moet er 
een inventarisatie plaatsvinden van factoren die invoering van de strategie 
kunnen bevorderen dan wel belemmeren.  In Nederland is dit onderdeel ge
weest van de selectieprocedure voor de pilotwijken. 

Fase 2: introduceren CTC 

In deze fase wordt een gezamenlijke visie op de toekomst van kinderen en 
jongeren in de wijk geformuleerd . 
Bovendien dient op basis van zorgvuldige strategische afwegingen een stuur
groep te worden samengesteld, die bestaat uit sleutelpersonen uit de wijk .  
De stuurgroep voert de regie over het lokale CTC-project, betrekt de sleutel
figuren uit de wijk en stelt de benodigde faciliteiten en informatie beschik
baar. De stuurgroep op haar beurt helpt bij de opzet en samenstelling van het 
preventieteam, dat hoofdzakelijk bestaat uit medewerkers van instellingen op 
uitvoerend niveau . Het preventieteam voert de risicoanalyse uit, maakt een 
keuze voor de risico's in de wijk waaraan met in de toekomst prioriteit zal 
geven en maakt hieromtrent een plan van aanpak. Bovendien motiveert het 
preventieteam de wijk voor het uitvoeren van het plan van aanpak teneinde 
risico's te reduceren en beschermende factoren te stimuleren . 

Fase 3: ontwikkelen wijkprofiel 

O p  basis van de resultaten van een enquête onder jongeren van 1 2- 1 8  jaar 
uit de wijk (het zogenaamde scholierenonderzoek) en aanvullende lokale regi
stratiegegevens over risicofactoren, beschermende factoren en probleemge
dragingen wordt een wijkprofiel opgesteld . Het preventieteam analyseert 
deze gegevens en stelt vast welke risicofactoren het hoogst scoren in verge
lijking met landelijke gegevens4• Op basis van deze analyse stelt het preven
tieteam prioriteiten voor verandering vast en tevens inventariseert en beoor
deelt het preventieteam de activiteiten die worden uitgevoerd om de hoogst 
geprioriteerde risico's te verminderen en beschermende factoren te verster
ken . 

Fase 4: ontwikkelen CTC-plan 

Op basis van de vorige fase kan worden bepaald welke elementen uit de 
" Gids van effectieve en veelbelovende programma's" (die voor Nederland is 

Noot 4 Deze landelijke gegevens zijn opgenomen in het zogenaamde bronnenboek. Voor de Nederlandse 
situatie heeft DSP in opdracht van het NIZW een bronnenboek vervaardigd. 
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opgesteld door het N IZW) voor de wijk in aanmerking komen om te worden 
toegepast. Het preventieteam stelt actieplannen vast voor de invoering van 
nieuwe activiteiten ( i .c .  programma's) of voor versterking en uitbreiding van 
bestaande middelen.  

Fase 5: uitvoering CTC-plan 

In deze fase worden de actieplannen ingevoerd . De gehele wijk moet geïn
formeerd en betrokken worden, zodat iedereen een belangrijke rol speelt bij 
de invoering van de plannen. Tevens wordt een systeem van kwaliteitsbor
ging en -controle toegepast. 

2.3 Organisatie 

In elk van de vier pilotwijken wordt het project door de lokale projectleider 
geleid . Deze brengt lokaal een preventieteam samen, bestaande uit verte
genwoordigers van verschillende organisaties op uitvoeringsniveau, en een 
stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties 
op bestuurlijk niveau .  De projectleider zit het preventieteam voor en verte
genwoordigt deze in de stuurgroep. De stuurgroep draagt in de pilotwijken de 
verantwoordelijkheid voor het project en zorgt voor de beschikbaarheid van 
de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van het project. Het pre
ventieteam voert de praktische kant van het project uit en adviseert de stuur
groep. 

Tijdens de invoering van CTC wordt de landelijke begeleiding verzorgd door 
het N IZW. Het N IZW wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin onder 
andere de opdrachtgevers van het project zijn vertegenwoordigd (het Ministe
rie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) .  
Het N IZW voert verschil lende taken uit.  Ze draagt zorg voor de begeleiding 
van de vier pilotwijken en twee externe bureau's (hierover dadelijk meer) en 
voor de productie de benodigde Nederlandstalige documenten.  Daarnaast 
coördineert het N IZW de inzet van de adviestijd die bij de Amerikaanse be
denkers en uitvoerders van CTC (DRP) is ingehuurd . 
De begeleiding van de vier pilotwijken verloopt via de lokale pilotbegeleiders 
van het N IZW. Deze ondersteunen de lokale projectleiders, verzorgen trainin
gen van de lokale stuurgroep en het preventieteam en bewaken de toepas
sing van het CTC-model in de pilots . Zij dragen er bovendien zorg voor dat de 
kennis die in de pilotwijken over de invoering van CTC wordt gegenereerd, in 
de landelijke organisatie samen wordt gebracht. 

2.4 Ondersteunende activiteiten 

Voor de ondersteuning van het CTC-proces worden werkbijeenkomsten ge
organiseerd . Vijf werk/voorlichtingsbijeenkomsten maken deel uit van het 
CTC-proces: 
1 Een oriëntatiebijeenkomst stuurgroep 

De informele en formele leiders en bestuurders van een wijk krijgen een 
korte uitleg over de achtergronden, werkwijze en organisatie van Commu
nities That Care. Met het oog hierop is door het NIZW de informatiebro
chure " Communities th at Care - opgroeien in een veilige en leefbare wijk"  
(N IZW 2000) samengesteld. 

2 Vervolgens wordt er een uitgebreidere, maar inhoudelijk vergelijkbare 
werkbijeenkomst georganiseerd voor het preventieteam en voor verte-
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genwoordigers van instell ingen in de wijk die dagelijks met kinderen en 
jongeren werken.  

3 Daarna volgen werkbijeenkomsten met specifieke vertegenwoordigers van 
het preventieteam .  Allereerst is er een training risicoanalyse: een training 
over het in kaart brengen van het probleemgedrag en de risicofactoren .  
Deze werkbijeenkomsten worden verzorgd door het N IZW. 

4 Deze wordt gevolgd door een werkbijeenkomst sterkteanalyse: een bij
eenkomst waarin gesproken zal worden over de wijze waarop en waar
mee probleemgedrag wordt omzeild en tegengegaan en over beschermen
de factoren .  Na deze twee werkgroepen en met behulp van het 
scholierenonderzoek en het bronnenboek stelt het preventieteam het wijk
profiel samen. 

5 Tot slot is er een laatste bijeenkomst: effectieve en veelbelovende pro

gramma '5, over gepaste preventieve interventies en het samenstellen van 
aanpak voor de komende tijd. Door het N IZW is de CTC-gids "Veelbelo
vend en effectief - Overzicht van preventieve projecten en programma's 
in de domeinen gezin, school,  jeugd, wijk" (0. Ince e . a . ;  N IZW 200 1 ) uit
gegeven.  

2.5 Keuze van de pilotwijken 

Voor de selectie van pilotwijken voor CTC zijn de 2 5  grootste steden bena
derd en geïnformeerd over het project. Alleen het Oude Noorden in Rotter
dam was reeds eerder tot pilotwijk benoemd . De andere drie pilotwijken zijn 
op grond van de volgende punten geselecteerd uit acht belangstellende ge
meenten: 

Rotterdam 
• Rotterdam stond aan de wieg van het Nederlandse CTC-project. Doordat 

Rotterdam één van de initiatiefnemers was, stond vanaf het begin af aan 
al vast dat het O ude Noorden in deze stad mee zou doen. Het oude Noor
den staat bekend als een problematische wijk. 

Amsterdam-Noord 
• Alhoewel het gebied uit zes buurten bestaat, is er toch sprake van 2 dui

delijk afgebakende gebieden . 
• De problematiek rond jeugd is groot, vooral met de Marokkaanse jonge

ren. Er wonen veel al lochtonen, de buurt is relatief kinderrijk, bijna de helft 
van de gezinnen is een eenoudergezin, er is sprake van hoge werkloos
heid, armoede en - vergeleken met het stadsgemiddelde - veel criminali
teit. 

• Het stadsdeel is al een aantal jaren bezig met een integrale aanpak om de 
problemen aan te pakken en op te lossen. 

Arnhem: Presikhaaf-West 
• Het is een duidelijk afgegrensd gebied . 
• Het is een naoorlogse wijk waarin meer mensen van niet-Nederlandse 

afkomst komen wonen, inmiddels een derde van de bevolking . Veel al
lochtone jeugdigen kampen met onderwijsachterstanden, stromen niet 
door naar hogere opleidingsniveaus en zien veel werkloosheid om zich 
heen. Ouders haken af a ls ze worden aangesproken op de problemen met 
hun kinderen.  

• Arnhem is vanwege de weerbarstigheid van de problemen uitermate ge
motiveerd om aan de slag te gaan. 
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Zwolle-Zuid 
• Het is een duidelijk natuurlijk afgebakende wijk, die bovendien relatief 

nieuw is (sinds de zeventiger jaren opgebouwd) .  Het aandeel van de jeug
digen in de bevolkingsopbouw is groot: bijna een derde van de bevolking 
is jonger dan 1 8 jaar. 

• De wijk wordt als een potentieel probleemgebied gezien vanwege de 
groeiende zorg om en overlast van jeugdigen . Alhoewel er nog geen spra
ke is van een echt ernstige jeugdproblematiek, zien professionals hier wel 
de voortekenen van .  Wijkgerichte preventie wordt als belangrijkste oplos
sing gezien . 

• Zwolle is reeds begonnen met het ontwikkelen van een wijkaanpak en 
bijbehorende visie en heeft ook al ruime ervaring met het ontwikkelen van 
lokaal preventief jeugdbeleid . 
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3 Onderzoeksinstrumenten 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van de onder
zoeksinstrumenten die voor deze rapportage gebruikt zij n .  

Voor d e  beschrijving van d e  startsituatie en het verloop van d e  projecten i n  
d e  pilotwijken i s  gebruik gemaakt van vijf onderzoeksinformatiebronnen : 
• Statistische informatie waarmee enkele basiskenmerken van de wijk wor

den weergegeven . 
• Informatie van de projectleiders over bestaande projecten gericht op pre

ventie van jeugdproblematiek.  
• De Decision Determinant Questionnaire ( DDQ); een vragenlijst die is uitge

zet onder leden van de stuurgroepen en preventieteams in de pilotwijken . 
Dit instrument meet het draagvlak voor de CTC-aanpak bij de belangrijkste 
betrokkenen. 

• Het scholierenonderzoek. Dit onderzoek vormt de belangrijkste informatie
bron over risico- en beschermende factoren en het probleemgedrag.  In  de
ze rapportage worden al leen voor elke wijk de scores op de risicofactoren 
gepresenteerd omdat deze scores in de pilots zijn gebruikt bij het vaststel
len van de risicofactoren . 

• Een logboek en vragenlijst die door de projectleiders wordt ingevuld. 

De laatste drie informatiebronnen zijn ook onderdelen van het evaluatie
instrumentarium en worden ook tijdens de loop van het project meerdere 
keren toegepast. Hieronder worden deze drie instrumenten nader toegelicht. 
In het kader van de evaluatie wordt bovendien gebruik gemaakt van registra
tiegegevens van instellingen die betrekking hebben op risicofactoren. Ten 
tijde van het opstellen van deze rapportage waren de pilotprojecten nog druk 
doende met het verzamelen van deze gegevens, zodat in deze rapportage 
geen gebruik van deze gegevens is gemaakt. 

3.1 Draagvlak meting DDG 

De Decision Determinant Questionnaire (DDQ) is een instrument om het 
draagvlak binnen een instelling voor een bepaalde innovatie te meten.  In de 
vragenlijst worden acht factoren gemeten, die tezamen de bereidheid tot 
implementatie bepalen .  Dit zijn :  
• Ability: een maat voor de beschikbare randvoorwaarden (financiën, 

overlegstructuur, beschikbare krachten en beschikbare tijd) binnen de 
instell ing voor de uitvoering van een innovatie. 

• Values: een maat voor de congruentie tussen de waarden van de instelling 
en de waarden inherent aan de innovatie. 

• Ideas: een maat voor de informatie die de instelling heeft over de 
innovatie en de juistheid van de ideeën over de vereiste procedures om de 
innovatie ten uitvoer te kunnen brengen .  

• Circumstances: een maat voor de min of meer toevallige omstandigheden 
binnen de instelling die van invloed kunnen zijn op een succesvol verloop 
van de innovatie. 

• Timing: geeft aan of het tijdstip van de innovatie al dan niet gelukkig is 
gekoze n .  

• Obligation :  een maat voor de behoefte van de instelling tot actie en 
verandering . 
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• Resistance: een maat voor structurele en menselijke factoren die 
verandering binnen de instelling kunnen remmen . 

• Yield: een maat voor de verwachte opbrengst van de innovatie voor de 
instelling. 

De DDQ is besproken met de CTC-coördinator en de pilotbegeleiders van het 
N IZW. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de DDQ met drie extra vragen 
die zeer specifiek op CTC van toepassing zijn.  
De DDQ wordt afgenomen onder vertegenwoordigers van instellingen die 
hetzij in de CTC-stuurgroep, hetzij in het preventieteam van de pilotprojecten 
zitten . Om het instrument in te kunnen vullen, is het noodzakelijk dat respon
denten al enigszins op de hoogte zijn van de CTC-strategie.  Daarom is als 
tijdstip voor de afname gekozen voor het moment dat de betrokkenen de 
eerste kennismakingsbijeenkomst met CTC hebben bijgewoond. 

Bij de analyse van de DDQ-cijfers is gebruik gemaakt van een weging om al le 
vier pilotwijken even zwaar mee te laten tellen voor de gemiddelde scores. 
Het aantal respondenten uit een wijk bepaald hierdoor niet meer hoe zwaar 
de pilot meetelt voor  het gemiddelde. 
Ook is er gecorrigeerd voor  onbedoelde dubbel teruggestuurde formulieren uit 
één instelling. Sommige respondenten hadden de vragenlijst gekopieerd en 
ook door een collega laten invullen, waardoor er twee lijsten terugkwamen 
van twee mensen van hetzelfde functieniveau uit dezelfde instelling . In 
dergelijke geval len tellen beide respondenten half mee. 

In totaal hebben 63 mensen de DDQ ingevuld en teruggestuurd. In Rotterdam 
is het aantal respondenten echter zo laag dat over deze pilotwijk geen afzon
derlijke analyse kan worden uitgevoerd . 

3.2 Scholierenonderzoek 

Tijdens de uitvoering en het gebruik van de scholierenenquête is veel geleerd 
over het gebruik en de toepassing van dit instrument. In de onderzoeksopzet 
is getracht om het Amerikaanse voorbeeld zo veel mogelijk te volgen om zo 
duidelijk te krijgen op welke facetten de onderzoeksopzet in Nederland ver
anderd moet worden . Daarom zal in deze paragraaf dit instrument niet al leen 
worden beschreven, maar ook kritisch worden geëvalueerd . 

Het doel van de scholierenenquête is tweeledig . Enerzijds is de enquête be
doeld om een (wetenschappelijk) gefundeerde basis te leveren om in de pi
lotwijken risicofactoren te kiezen die in die wijken extra problematisch zijn.  
Door vast te stellen welke risicofactoren in een wijk relatief hoog scoren, 
kunnen projecten worden uitgekozen die specifiek die risicofactoren verbete
ren .  
Het tweede doel van d e  scholierenenquête i s  t e  dienen a l s  nulmeting voor de 
effectmeting . Door na twee jaar de enquête te herhalen, kan de ontwikkeling 
in de pilotwijken worden getoond . Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt 
van een controlewijk waarin geen project worden gestart op basis van de 
CTC-methodiek5• 

De gevolgde werkwijze bij het scholierenonderzoek is in grote lijnen als volgt: 
In de pilotwijken zijn de scholen voor het voortgezet onderwijs geselecteerd, 
waar zoveel mogelijk van de jongeren van 1 2- 1  7 jaar uit de pilotwijk naar 

Noot 5 Bij deze effectmeting zal overigen ook gebruik worden gemaakt van statistische informatie. 
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Tabel 3.1 

school gaan.  Aanvankelijk was voorzien in een klassikale afname van de en
quête. Omdat bleek dat het aantal jongeren uit de pilotwijk in de klassen zeer 
laag is (vrijwel altijd minder dan 1 0%),  is besloten de leerlingen uit de pi lot
wijk uit de klas te halen en in enkele groepen van ongeveer 20 leerlingen 
apart te enquêteren.  In de praktijk is hiertoe op een door de school bepaald 
tijdstip een enquêteur/trice één of enkele uren langsgekomen. In deze uren 
zijn de leerlingen uit de pilotwijk door de lera(a)r(es) vanuit de klassen naar 
een apart lokaal gestuurd . Daar is vervolgens de enquête afgenomen . 
In Zwolle kon de gemeente niet instemmen met het klassikaal afnemen van 
de enquête in de scholen en is gekozen voor en methode van het verspreiden 
van de enquête naar huisadressen van jongeren. 

Respons 

In drie pilotwijken is de enquête via scholen afgenomen. Op twee van deze 
scholen is getracht alle leerlingen uit de pilotwijken die op de benaderde 
scholen zitten,  de vragenlijst voor te leggen.  In Amsterdam is ervoor gekozen 
een steekproef te trekken van de leerlingen op de betreffende scholen.  In 
Zwolle is een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister. 
Hieronder wordt een overzicht van de respons gepresenteerd. 

Omvang onderzoekspopulatie en steekproef in de pilotwijken CTC ( in 
aantallen en %) 

pilotwijken jongeren jongeren jongeren 12·17 jaar in steekproef 
12-17 jaar 12-17 jaar 

die In uit pilotwijk 
pilotwijk die op geselec-

wonen teerde scholen 
zitten 

bruto respons 
Aantal aantal netto- % van steekproef 

steekproef pilotwijk 

Zwolle I Zwolle-Zuid 2.898 n.v.t. 373 1 3% 600 62% 

Arnhem I Presikhaaf- 465 2 1 4  1 24 27% 2 1 4  58% 
West 

Amsterdam-Noord I Oud 1 .309 706 242 1 8% 325 75% 
Midden Noord 

Rotterdam I Het Oude 1 .3 1 3  288 1 98 1 5% 288 69% 
Noorden 

De respons in het scholierenonderzoek is lager uitgevallen dan gepland.  Op 
twee momenten zijn potentiële respondenten verloren.  
Ten eerste is bij de onderzoeksopzet aangenomen dat een groot deel van de 
jongeren in de pilotwijken te bereiken zou zijn via de middelbare scholen in de 
omgeving . Op de benaderde scholen bleek echter een relatief klein deel van 
de jongeren te vinden . De Nederlandse jongeren gaan blijkbaar naar een groot 
aantal verschillende scholen die ook verder van de wijk af gelegen kunnen 
zijn .  Dit heeft tot gevolg gehad dat jongeren die op scholen zitten die verder 
weg zitten of die helemaal niet meer op school zitten de enquête niet hebben 
kunnen invullen . Het is denkbaar dat hierbij relatief veel voortijdig 
schoolverlaters en probleemleerlingen bij zitten.  Anderzijds kunnen hier ook 
juist veel jongeren bij zitten die met hun ouders voor een school hebben 
gekozen die verder weg ligt om dat ze deze beter achten.  Uit onderzoek blijkt 
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dat gezinnen uit de maatschappelijk hogere lagen zich bij de schoolkeuze 
vaker ook oriënteren op scholen die verder weg liggen dan andere gezinnen 
en dus ook vaker kiezen voor een school die verder weg ligt. 

Ten tweede is er van uitgegaan dat door de enquête onder lestijd te laten 
invullen, bijna al le leerlingen de lijst zouden invullen . Dit bleek niet het geva l .  
Nagegaan is daarom o f  dit d e  representativiteit heeft beïnvloed. Hiertoe is 
eerst onderzocht of selectieve uitval heeft plaats gevonden. Hiertoe zijn alle 
scholen gebeld, waar minder dan 80% van het geplande aantal leerlingen is 
geënquêteerd . De scholen is gevraagd om, aan de hand van een checklist, 
aan te geven waardoor de uitval is veroorzaakt. Uit de antwoorden blijkt dat 
er niet zozeer individuele leerlingen, als wel klassen zijn uitgevallen . Als 
redenen hiervoor werden genoemd: 
• niet al le klassen waren op de enquêtedag aanwezig; 
• bepaalde klassen vielen in een vrij lesuur; 
• schakelklassen hebben niet meegedaan, maar zijn soms wel meegeteld in 

het totaal aantal leerlingen uit de pilotwijk dat naar een betreffende school 
gaat. 

In de Zwolse scholierenenquête is, zoals al eerder aangeven, een afwijkende 
methodiek gevolgd, hier zijn jongeren in de wijk thuis schriftelijk benaderd. In 
de achtergrondvariabelen is in enquête daardoor ook een grotere spreiding 
over de leeftijden te zien . Elke leeftijd is in de Zwolse steekproef ongeveer 
even goed vertegenwoordigd, terwijl in de andere steden vooral twaalf en 
achttienjarigen ondervertegenwoordigd zijn .  Ook is er onder de Zwolse 
respondenten een grotere spreiding van gevolgde typen onderwijs te zien.  
De respons in Zwolle is  met 62 % goed voor een schriftelijke enquête van 
deze omvang.  Hierdoor is het aantal respondenten voldoende groot om 
uitspraken te kunnen doen over de hele leeftijdsgroep in de Zwolse pilotwijk. 

Concluderend kan worden gesteld dat de uitval in het scholierenonderzoek 
niet selectief is geweest binnen de scholen waar de enquêtes uit zijn 
gevoerd, maar dat het mogelijk is dat op die scholen wel en bepaalde selectie 
van de jongeren uit de pilotwijken zitten.  Dit geldt niet voor Zwolle omdat 
daar een andere methodiek is gevolgd . 
Door de lage respons zijn de aantallen respondenten in de meeste wijken aan 
de lage kant. De steekproeven zijn echter wel voldoende groot om uitspraken 
te doen over de deelpopulatie jongeren uit de pilotwijken die op de scholen 
zitten die aan het onderzoek mee doen . Voor de effectmeting biedt dit een 
redelijke onderzoeksbasis als bij de tweede meting maar dezelfde 
onderzoeksopzet wordt gevolgd . Bij de nulmeting gaat het immers vooral om 
de latere vergelijking met een één-meting die op dezelfde wijze vertekend zal 
zijn .  Er wordt dan aangenomen dat de effecten van CTC op de onderzochte 
deelpopulatie een vergelijkbaar effect zal hebben als op de jongeren buiten de 
deelpopulatie.  
Voor de prioritering van risico- en beschermende factoren levert de lage 
response wel beperkingen op. Op grond van deze conclusie is het van belang 
dat bij verdere invoering van CTC voor de afname van de scholierenenquête 
een procedure wordt ontwikkeld waarmee een hogere response wordt 
bereikt. Het verdient overweging om in de toekomst de scholierenenquête 
stedelijk op al le scholen te laten afnemen. Voor dit doel is het immers van 
belang om inzicht te krijgen in de risico en beschermende factoren van alle 
jongeren in de wijk.  

Pagina 15 Startsituatie en voortgang van vier pilotprojecten ere DSP - Amsterdam 



3.3 Logboek en vragenlijst 

Ten behoeve van de procesevaluatie is zowel een logboek als een vragenlijst 
ontwikkeld. In het logboek wordt steeds bijgehouden welke activiteiten wor
den ondernomen, tot welke resultaten deze leiden en welke knelpunten en 
bevorderende factoren hierbij optreden.  In het logboek wordt de lokale pro
jectleiders gevraagd terug te blikken op de voorbije periode en vanaf het 
moment van ontvangst hun activiteiten en ervaringen bij te houden.  Aan het 
einde van CTC-fase 2 is het logboek geretourneerd aan DSP en is een nieuw 
logboek voor fase 3 toegestuurd .  
In d e  vragenlijst (8), die elke drie maanden schriftelijk wordt afgenomen, 
wordt nagegaan hoe het draagvlak (lokaal) ,  de CTC-strategie, de CTC
instrumenten en de begeleiding op lokaal niveau worden gewaardeerd. 
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4 Startsituatie en verloop proces pilot Amsterdam 

In Amsterdam zijn de van der Pekbuurt, V-plein, de Vogelbuurt en de 810e
menbuurt in Amsterdam-Noord gekozen als pilotwijk. In dit hoofdstuk zal een 
korte schets worden gegevens van deze pilotwijk en zal worden ingegaan op 
de voortgang van het CTC-project in Amsterdam-Noord. 

4.1 Achtergrondgegevens 

Grafiek 4 . 1  

O p  basis van bevolkingsgegevens afkomstig van het Amsterdamse bureau 
voor Onderzoek en Statistiek zal een korte beschrijving worden van gegevens 
over de bevolkingssamenstell ing in deze pilotwijk6• 

Leeftijdsverdeling 0-1 9 jarigen pilotwijk en geheel Amsterda m  (percentage 
van de bevolking van de wijk)  

1 0T-------------------------------------------------------� 

8+---��------------------------------------------------� 

6 

4 

2 

o 

6 

o tlm 4 jaar 5 tlm 9 jaar 1 0  tlm 1 4  jaar 

• pi lotwijk 0 Amsterdam 

Bron: Bureau voor onderzoek en Statistiek Amsterdam; 1 - 1 -2000 

1 5 tlm 1 9 jaar 

In de pilotwijk maakt de jeugd tot en met 1 9  jaar een kwart van de totale 
bevolking uit. In de gehele stad is dit 4% procent lager ( 20, 5 % ) .  Vooral de 
tieners zijn er relatief sterk vertegenwoordigd.  

Noot 6 Er is gebruik gemaakt van gegevens over de buurtcombinaties Volewijck (601 en 
IJpleinNogelbuurt (6 1 1  genomen. Dit gebied komt vrijwel overeen met de pilotwijk. 
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Grafiek 4.2 Etniciteie pilotwijk en geheel Amsterdam (percentage van de wijkbevolking) 
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• pilotwijk 0 Amsterdam 

Bron: Bureau voor onderzoek en Statistiek Amsterdam; 1 - 1 -2000 

overig 

Het percentage allochtone in de pilotwijk wijkt weinig af van de gemiddelde 
Amsterdamse verdeling . Wel wonen er bovengemiddeld veel Marokkanen en 
Turken in de wijk. 

Grafiek 4.3 Etniciteit 0 t/m 1 9  jarigen pilotwijk en geheel Amsterdam (percentage van 
de 0 t/m 1 9  jarigen) 

1 00T-----------------------------------------------------� 

80+-------------------------------------------------------; 

60+---------------------------------------------------� 

40+-���------------------------------------------------; 

20 

o 

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen overig 

• pi lotwijk 0 Amsterdam 0 

Bron: Bureau voor onderzoek en Statistiek Amsterdam; 1 -1 -2000 

Onder de nul tot en met twintigjarigen zijn autochtonen aanmerkelijk minder 
sterk vertegenwoordigd dan onder de hele bevolking . Ook deze specifieke 
leeftijdsgroep verschilt in de pilotwijk niet noemenswaardig van de Amster
damse bevolking. Alleen Marokkaanse jongeren zijn in de pilotwijk iets ster
ker vertegenwoordigd dan gemiddeld in de stad. 

Noot 7 Etniciteit op basis van geboorteland van persoon, moeder en vader. 
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Grafiek 4.4 Huishoudsamenstel l ing pilotwijk Amsterdam-Noord (percentage van de 
huishoudens) 
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Er zijn voor Amsterdamse begrippen veel huishoudens met kinderen in de 
pilotwijk .  Ook zijn er veel eenoudergezinnen . 

Grafiek 4.5 Inkomen en werkloosheid pilotwijk en geheel Amsterdam 

80 

n iet werkende werkzoekenden (nww-ers als percentage van de wijkbevol
king) 
gemiddeld besteedbaar inkomen (duizenden gulden per persoon) 

nww-ers (% 
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DAmsterdam • pilotwijk 

Bron: Bureau voor onderzoek en Statistiek Amsterdam; 1 - 1 - 1 999 

20 

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon in de pilotwijk is relatief 
laag, het werkloosheidspercentage is vrij hoog . 

25 
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4.2 Andere projecten in de wijk 

In de pilotwijk is een aantal projecten gericht op het verminderen van jeugd
problematiek; we noemen hier al leen de belangrijkste projecten .  

Sinds 1 996 bestaan d e  klankbordgroepen Vogelbuurt e n  Bloemenbuurt, die 
zich bezighouden met een integrale aanpak van jeugdproblematiek. 
Daarnaast bestaan er sinds enkele jaren drie buurtbeheeroverleggen, waarin 
bewoners, politie, woningbouwverenigingen, en het stadsdeel Amsterdam 
Noord samenwerken. Doel van deze overleggen is om het woongenot en de 
openbare ruimte gezamenlijk met alle betrokken instel lingen te verbeteren.  
Verder zijn er onder andere projecten op de volgende terreinen : 

• onderwijs ( 3  projecten);  
bv 'Kolibrieproject ' :  Het Kolibrie project heeft tot doel de 6 basisscholen in 
het CTC gebied te versterken met schoolmaatschappelijkwerk en ouderbe
trokkenheid. Er worden oudercursussen gegeven, extra uren schoolmaat
schappelijkwerk. De 3 verschillende schoolbesturen werken hierin nauw 
met elkaar samen . 

• welzijn (6 projecten) :  
Allochtone zelforganisaties worden bijvoorbeeld door het stadsdeel finan
cieel ondersteund . Er werken migranten opbouwwerkers in Noord . Daar
naast is er een eettafelproject voor ouderen (goede en goedkope maaItij
den) en huisbezoeken aan bewoners die boven de 80 jaar zijn.  

• arbeidsmarkt beleid (6  projecten):  
Er zijn geen projecten op wijkniveau maar wel stadsdeelbrede projecten 
om de werkloosheid aan te pakken in de vorm van arbeidsmarkttoeleiding 
en sociale activeringsprojecten . 

• sanctionerend beleid ( 3  projecten) :  
In één project worden aan het politiebureau zijn twee stagiaires verbonden 
die vragenlijsten afnemen van alle jongeren onder de 1 9  jaar die door de 
politie naar het bureau worden meegenomen. Er volgen gesprekken als er 
signalen zijn dat de thuissituatie, schoolsituatie of anderszins om extra 
aandacht voor de jongeren vraagt. (het zg . EHBO project: Eerste Hulp bij 
Oppakken) .  

• recreatie/sport ( 1 0  projecten); bv sportcontainer en tienerwerk: 
In iedere schoolvakantie vinden er bijvoorbeeld extra activiteiten plaats in 
de vorm van sport en spel, zowel voor kinderen als tieners en jongeren.  
Het betreft uitstapjes naar recreatiecentra als ook, voetbal toernooien, als 
hutten bouwen. Daarnaast is er een kinderpersbureau actief dat ieder half 
jaar een krant over de buurt uitgeeft die door kinderen geschreven wordt. 

• jeugdzorg (2 projecten):  
Er zijn in de pilotwijk twee signaleringsnetwerken actief. In deze Buurt
netwerken jeugdhulpverlening komen vindplaatsen (van probleemjongeren) 
als basisscholen, GG GD, peuterspeelzalen, speeltuinen, kinderwerk bij el
kaar om kinderen, (0-1 2 Jaar) waar zorgen over bestaan te signaleren en 
waar nodig door te verwijzen naar hulp en steun. 

• opvoedingsondersteuning ( 3  projecten) :  
In het CtC gebied vindt Spel-Aan-Huis plaats. Spel aan Huis houdt in dat 
gezinnen met kinderen tussen 2-4 jaar gestimuleerd worden in hun cogni
tieve ontwikkeling door het aanbieden van spel .  Stagiaires van het HBO 
Sociale Pedagogische Hulpverlening komen in het gezin de ouders leren 
spelen met hun kind om de ontwikkeling te stimuleren.  
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Het is de bedoeling van het preventieteam om in een later stadium een deel 
van de projecten nauwkeuriger in kaart te brengen . Er zal dan worden gefo
cust op projecten die passen binnen de nog te kiezen CTC-strategie in deze 
pilotwijk en gestreefd worden naar een integratie van deze bestaande projec
ten in de CTC-aanpak.  

4.3 Draagvlak in de wijk 

Tabel 4. 1 

Pagina 21 

Met de DDQ (Decision Determinant Questionaire) is de bereidheid gemeten 
onder de verschil lende instellingen in de pilotwijken om mee te werken aan 
CTC. 

Aan de draagvlakmeting hebben 23 respondenten uit de pi lotwijk meege
werkt. Van enkele instellingen, die slechts één maal aan zijn geschreven, zijn 
twee vragenlijsten retour  ontvangen . In deze gevallen zijn hebben we beide 
lijsten voor de helft mee laten wegen voor de gemiddelde scores die in tabel 
4.1 staan weergegeven.  De meest gunstige score die gegeven kan worden is 
5, de meest ongunstige 1; het neutrale midden ligt dus bij 3.  

D e  scores van Amsterdam worden vergeleken met d e  gemiddelde score van 
Amsterdam, Rotterdam ,  Zwolle en Arnhem samen. 

Gemiddelden Decisions Determinants Questionnaire 
Amsterdam 

randvoorwaarden 3,4 
visie 3,7 
informatie 2,9 
omstandigheden 4, 1 
tijdstip 4,2 
behoefte 4,4 
weerstand 4, 1 
verwachte opbrengst 4,3 
samenwerking 4,2 
Totaal 3,8 

gemiddelde 
pilotwijken 

3,2 
3,6 
3, 1 
3,3 
4, 1 
4, 1 

4 
4, 1 
4,2 
3,7 

Het eindoordeel van de respondenten in Amsterdam over CTC is gunstig . Ze 
ligt niet al leen iets boven het gemiddelde van de vier pilotwijken (dus positie
ver) , slechts één dimensie heeft een score lager dan drie .  Er heerst er dus 
duidelijk een positieve stemming over CTC. 
Over de randvoorwaarden en de informatie waarover de respondenten kon
den beschikken zijn de Amsterdamse betrokkenen het minst tevreden. 
De behoefte om aan het CTC-project deel te nemen scoort bij  de Amster
dammers erg goed : in Amsterdam is er duidelijk meer behoefte aan de CTC
aanpak dan in de andere pilotwijken . Ook over de verwachte opbrengst die 
het project zal brengen, zijn de betrokkenen in Amsterdam ook zeer optimis
tisch.  
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4.4 Procesbeschrijving 

De Amsterdamse pilot is er in geslaagd om alle relevante instel lingen bereid 
te krijgen om deel te nemen aan het preventieteam en de stuurgroep. Deze 
pilotwijk had het voordeel dat er al sprake was van samenwerking in de re
giegroep Jeugdbeleid en buurtbeheerprojecten.  Er is ook bewust aangehaakt 
bij de bestaande coördinatie in het stadsdeel; de bestaande regiegroep Jeugd
beleid in Amsterdam-Noord is tot stuurgroep CTC gemaakt. Dit maakt de 
regie duidelijk en helpt bij de inbedding van CTC in het bestaande beleid . 
Nadeel van deze aanpak is wel dat de regiegroep (ook) andere prioriteiten 
heeft en CTC niet altijd zoveel aandacht krijgt als wenselijk zou zijn voor het 
Amsterdamse CTC-project. In de aanloopfase van het project hebben de ac
tiviteiten door het aanhaken bij de bestaande structuren niet meer tijd gehad 
dan gepland. 
Er is volgens de lokale projectleider onder de deelnemers in Amsterdam 
weerstand ontstaan onder de betrokkenen over de eerste en (in mindere ma
te) de tweede oriëntatietraining. Deze bijeenkomsten voldeden niet aan de 
verwachtingen. De deelnemers vonden het meer om een informatiebijeen
komst gaan dan een echte training zoals hen was voorgespiegeld. De bijeen
komsten zijn uitgevoerd analoog aan de USA-CTC-trainingsstructuur. 
Daarnaast waren er volgens de projectleider te veel verschi llende mensen 
uitgenodigd . Bovendien sloot de inhoud onvoldoende aan op het bestaande 
jeugdbeleid in de wijk.  Door de aard van de trainingen nam het draagvlak 
voor CTC juist af. Het heeft extra inspanning gekost om het vertrouwen 
weer te herstellen . 

De derde 'training' ,  gericht op de sterkte-zwakte analyse van de wijk is op 
grond van genoemde ervaringen meer op Nederlandse leest geschoeid door 
de training op te splitsen in  meerdere werkbijeenkomsten en meer gericht 
deelnemers uit te nodigen.  

Het draagvlak voor CTC was van begin af aan al  goed in de Amsterdamse 
pi lotwijk. CTC kwam tegemoet aan reeds bestaande behoeften in de wijk, 
zoals een goede analyse van de jeugdproblematiek of het betrekken van een 
buurt (de van der Pekbuurt) bij preventief wijkgericht jeugdbeleid. CTC was 
ook organisatorisch goed inpasbaar in de al bestaande overleg- en regiestruc
tuur. De samenwerking verloopt dan ook goed in deze pilotwijk .  

Een knelpunt in de Amsterdamse pilotwijk was de tussentijdse vervanging 
van de projectbegeleider van het N IZW. Deze wisseling was lastig, de pro
blemen daarbij zijn inmiddels verholpen. Ook was er ontevredenheid over de 
prestaties van de projectbegeleider omdat die te weinig aanhaakte bij de loka
le praktijk in Amsterdam-Noord en te weinig focuste op de inhoud en te veel 
op het proces, aldus de lokale projectleider. 

4.5 Gekozen risico en beschermende factoren 

De Amsterdamse pilotwijk is de eerste wijk waar een selectie is gemaakt van 
risicofactoren. Het overzicht van alle risicofactoren per domein is opgenomen 
in  hoofdstuk 2. 1 .  De volgende vier risicofactoren zijn gekozen om de komen
de jaren op in te zetten: 
• domein gezin :  Problemen met gezinsmanagement ( R l .2) ;  
• domein school :  Gebrek aan binding bij de school (R2 . 3) ;  
• domein jeugd (individu/leeftijdsgenoten) :  Vroeg begin van probleem ge

drag (R3 .4); 
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• domein wijk:  Weinig binding met de wijk en gebrek een organisatie in de 
wijk (R4.6) . 

In Amsterdam is de selectie gemaakt op basis van de scholierenenquête en 
de aanwezige deskundigheid in het preventieteam en reeds beschikbare loka
le onderzoeksgegevens. Er wordt nog gewerkt aan de verzameling van lokale 
registratiegegevens. In deze paragraaf kunnen daarom al leen de cijfers uit het 
scholierenonderzoek worden gepresenteerd, die op de risicofactoren betrek
king hebben. Daarbij moet worden aangetekend dat bepaalde risicofactoren 
uit meerdere indicatoren zijn opgebouwd. 

Grafiek 4.6 Risicofactoren domein gezin (schaal  van 0 tot 1 00) 

Positieve houding van ouders: t.a.v. probleemgedrag 

Positieve houding van ouders: t.a.v. alcohol- en 
drugsgebruik 

Conflicten in het gezin 

Problemen met gezinsmanagement: discipline 

Problemen met gezinsmanagement: toezicht 

Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin 

bron: scholierenenquête 

o 20 40 60 80 1 00 

In verhouding tot de andere risicofactoren in het gezin is de score van pro
blemen met gezinsmanagement relatief hoog . De factor 'conflicten in het 
gezin' scoorde wel nog iets hoger. 
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Grafiek 4.7 Risicofactoren domein school (schaal van 0 tot 1 00) 

Gebrek aan binding: gebrek aan organisatie op school 
(schoolregels, veiligheid) 

Gebrek aan binding: absentie 

Gebrek aan binding: lage huiswerkmotivatie 

Gebrek aan binding: lage schoolmotivatie 

Leerachterstanden 

bron: scholierenenquête 

o 20 40 

66 

60 80 1 00 

'Gebrek aan binding aan school '  is één van de twee risicofactoren binnen het 
domein school die in de scholierenenquête is gemetenB• Met name de indica
tor ' Gebrek aan organisatie op school '  heeft een hoge score . De risicofactor 
' Leerachterstanden ' geeft ook een vrij hoge score te zien .  

Grafiek 4.8 Risicofactoren domein jeugd ( individu/leeftijdsgenoten) (schaal van 0 tot 
1 00) 

Constitutioneel: sensatiezoekend gedrag ••••••••• 1 39 
Constitutioneel: impulsief gedrag _. 40 

Vroeg begin van het probleemgedrag 

Positieve houding: t.a.v. drugsgebruik 

Positieve houding: t.a.v. probleemgedrag 

Omgang met vrienden: die drugs gebruiken 

Omgang met vrienden: die probleemgedrag vertonen 

Vervreemding en opstandigheid 38 
o 20 40 60 80 1 00 

bron: scholierenenquête 

Noot 8 'Vroeg en aanhoudend antisociaal gedrag' wordt echter niet in de scholierenenquête gemeten. 
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Vroeg begin van het probleemgedrag binnen het domein jeugd heeft binnen 
dit domein niet een bijzonder hoge score. Bij de keuze van deze factor is 
klaarblijkelijk niet a lleen uitgegaan van de scholierenenquête, maar is waar
schijnlijk ook gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in het pre
ventieteam, en reeds beschikbare lokale onderzoeksgegevens. Daarnaast 
hadden de klankbordgroepen de afgelopen jaren inventarisaties van "vroeg 
begin van probleemgedra g "  onder 1 0- 1 4  jarigen gemaakt. 
Ook is gekeken naar de mate van veranderbaarheid van de indicatoren/
risicofactoren, zo leken constitutionele factoren minder beïnvloedbaar. 

Grafiek 4.9 Risicofactoren domein wijk (schaal  van 0 tot 1 00) 

Hoge mate van doorstroming i n  d e  wijk 

Maatschappelijke normen die probleemgedrag 
bevorderen 

Gebrek aan organisatie in de wijk 

Weinig binding met de wijk 

Verkrijgbaarheid van drugs en wapens 

bron: scholierenenquête 

49 

o 20 40 60 80 1 00 

Binnen het domein ' wijk '  is gekozen voor de risicofactor9 'Weinig binding met 
de wijk en gebrek aan organisatie in de wijk' . Gebrek aan organisatie in de 
wijk is binnen dit domein de factor met de hoogste score. 

Noot 9 De risicofactoren geweld in de media en lage inkomens en slechte behuizing worden niet in de 
scholierenenquête gemeten. 
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5 Startsituatie en verloop proces pilot Arnhem 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van de wijk die in 
Arnhem tot pilot is gekozen voor CTC . Het betreft de wijk Presikhaaf-
West. Tevens wordt de lokale voortgang van het project beschreven.  

5.1 Achtergrondgegevens 

Op basis van bevolkingsgegevens volgt hieronder een korte beschrijving van 
de bevolkingssamenstelling van deze pilotwijk.  

Grafiek 5 . 1  Leeftijdsverdeling 0- 1 9  jarigen pilotwijk Presikhaaf-West e n  stad 
Arnhem(als percentage van de totale wijk- c . q .  stadspopulatie) 

1 0T-------------------------------------------------------� 

8+-------------------------------------------------------� 
6,2 5,8 

6 

4 

2 

o 

o t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 1 0  t/m 1 4  jaar 1 5 t/m 1 9  jaar 

• pilotwijk 0 Arnhem 

Qua leeftijdsopbouw is Presikhaaf-West, als het om jeugd gaat, vergelijkbaar 
met de rest van Arnhem . Er wonen nauwelijks meer jongeren van 0- 1 9  jaar 
dan in  andere delen van de stad.  

Grafiek 5 . 2  Etniciteit bewoners pilotwijk Presikhaaf-West (percentage van d e  
wijkbevolking) 
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• pilotwijk 0 Arnhem 
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De wijk heeft meer al lochtone bewoners dan Arnhem gemiddeld: zo'n 3 5 %  is 
al lochtoon, tegen een kleine 20% in de stad als geheel .  Vooral het aantal 
Turkse bewoners is groot. Deze groep vormt 1 3 % van de wijkpopulatie. 
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G rafiek 5 . 3  Etniciteit jeugd 0- 1 9  jaar pilotwijk Presikhaaf-West (percentage van de 
wijkbevolking 0 t/m 1 9  jaar) 
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• pilotwijk 0 Arnhem 

De samenstelling van de jeugd tot 1 9  jaar in Presikhaaf-West wijkt, met be
trekking tot etniciteit, in veel grotere mate af dan die van de populatie als 
geheel .  Bijna 6 van de 1 0  jeugdigen behoort tot een etnische minderheid. Een 
kwart is Turks. 

Grafiek 5 .4 Gezinssamenstel l ing pilotwijk Presikhaaf-West (percentage van de 
huishoudens) 

echtpaar met kinderen 

eenoudergezin 
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De gezinssamenstelling 10 in de pilotwijk komt overeen met die van Arnhem 
als geheel .  

Noot 1 0  Overigens wijkt de i n  Arnhem gehanteerde indeling van de gezinssamenstelling af van de indeling 
die in de andere pilotgementen wordt gehanteerd. Dit brengt met zich mee dat het percentage 
alleenstaanden aanzienlijk hoger ligt dan in de andere pilotwijken. 
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G rafiek 5 . 5  Inkomen e n  werkloosheid pi lotwijk e n  geheel Arnhem, niet werkende 
werkzoekenden (nww-ers als percentage van de wijkbevolking),  gemiddeld 
besteedbaar inkomen (duizenden gulden per huishouden) 

nww-ers (% 
bevolking) 

inkomen ( * f  1 000) 

o 1 0  20 30 40 50 

• pilotwijk 0 Arnhem 

Gegevens met betrekking tot inkomen en beroepsbevolking laten zien dat in 
Presikhaaf-West een kwart van de beroepsbevolking werkloos is 1 1 .  Dat is 
meer dan in de rest van Arnhem, waar het percentage werkzoekenden op 
1 3% ligt. Daarnaast ligt (in 1 998) het besteedbaar inkomen zo'n  1 5 % (op 
individueel niveau) tot 1 7 % (op huishoudensniveau) lager dan in Arnhem als 
geheel . Het gemiddelde huishoudensinkomen, dat in Arnhem op f 46. 500,

ligt, komt in Presikhaaf-West neer op f 38. 500,-. 

5.2 Andere projecten in de wijk 

Van de projecten die tot doel hebben de jeugdproblematiek terug te dringen 
valt een aantal onder het integraal jeugdbeleid 1 999-2002 . Dit geldt onder 
andere voor de pilot 1 2-, die door middel van een netwerkbenadering, ver
sterking beoogt van het welzijnswerk en de jeugdzorg en -hulpverlening, 
alsmede een uitbreiding van de peuterspeelzaal. van de capaciteit van na
schoolse opvang en opvoedingsondersteuning . Een andere netwerkactiviteit 
heeft als doelgroep de jeugd van 1 4-24 jaar en heeft als doel afstemming te 
bereiken ten aanzien van integraal jeugd- en jongerenbeleid in de wijk.  De 
volgende projecten, meestal op het kruisvlak van welzijn en onderwijs, spelen 
zich af in de wijk :  
1 Vanuit onderwijs/welzijn wordt • Hart in de wijk' uitgevoerd, dat ouders 

informeert over de doelen, werkwijzen en activiteiten van OVG . Een 
school-buurt project in het kader van OVG, voor jeugd tot 1 2  jaar, heet 

• Groei en bloei' :  in al le activiteiten wordt, gedurende een periode van 4 

weken, aan hetzelfde thema gewerkt. • Spelcontainer de Kubus' richt zich 
op dezelfde leeftijdgroep: door middel van klussen kunnen kinderen spel
materiaal lenen voor gebruik op het plein .  

2 Een welzijnsproject voor alle leeftijden, SamSam, bevordert de uitwisse
ling tussen en integratie van de verschillende etnische groepen in de wijk.  
Een geheel ander project is • Digitaal trapveld' dat zich tot doel stelt de 
bewoners die nog niet thuis zijn op internet, daarmee kennis te laten ma
ken, door de ontwikkeling van een • Presikhaaf-site' .  Van weer andere 
aard is het LETS project voor jongeren van 1 4-24 jaar. In dit project wor
den jongeren gestimuleerd tot vrijwilligerswerk. 

Noot 1 1  Gegevens niet werkende werkzoekenden per 1 - 1 -2000. 
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3 Voorts moeten de activiteiten vanuit de jeugdzorg in het kader van op
voedingsondersteuning worden genoemd. Tot slot kan worden vermeld 
dat onderhandelingen plaats vinden over een nieuw te ontwikkelen multi
functioneel centrum, een combinatie van school ,  bibliotheek, loketfunc
ties, wijkpost, politiepost en welzijnswerk. 

5.3 Draagvlak in de wijk 

Tabel 5. 1 

Aan de draagvlakmeting hebben 2 1  respondenten uit de pilotwijk meege
werkt. De resultaten worden weergegeven in tabel 5. 1 ,  aan de hand van 
gemiddelde scores op een achttal ' dimensies ' .  De meest gunstige score is 5, 
de meest ongunstige 1 ;  het neutrale midden ligt dus bij 3.  De scores van 
Arnhem worden vergeleken met de (gewogen) gemiddelde scores van alle 
pilots tesamen . 

Gemiddelden Decisions Determinants Questionnaire 
Dimensie 

randvoorwaarden 
visie 
informatie 
omstandigheden 
tijdstip 
behoefte 
weerstand 
verwachte opbrengst 
samenwerking 
totaal 

Arnhem 

3,6 
3,6 
3,6 
3,0 
4,0 
4, 1 
3,9 
4,0 
3,8 
3,8 

gemiddelde 
pilotwijken 

3,2 
3,6 
3, 1 
3,3 
4, 1 
4, 1 
4,0 
4, 1 
4,2 
3,7 

In de Arnhemse pilotwijk is, zo kan op basis van de uitkomsten in tabel 5. 1 

worden geconstateerd, in ruime mate draagvlak aanwezig voor de CTC pilot. 
De respondenten zijn met name positief (scores: 4) over de verwachte op

brengst van het project, de behoefte die er bestaat onder de betrokkenen en 
betrokken organisaties om in actie te komen en veranderingen te bewerk
stelligen en over het tijdstip waarop één en ander geïnitieerd is.  
Alhoewel de omstandigheden rond het project niet a ls ongunstig worden 
bestempeld, zijn de respondenten ten aanzien van deze factor toch iets min
der positief . 

5.4 Procesbeschrijving 

Ter introductie van CTC en het creëren van draagvlak zijn er in Arnhem een 
aantal gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de wijk te hebben gehad en 
is een bijeenkomst bijgewoond van projectleiders van andere lopende projec
ten in de wijk.  Daarbij heeft men elkaar over en weer geïnformeerd en is na
gegaan welke mogelijkheden er waren voor onderlinge aansluiting van de 
diverse projecten .  Andere onderwerpen waar bij stil werd gestaan waren de 
overdaad aan projecten in de wijk en de wijze waarop bewoners betrokken 
kunnen worden bij de projecten. 
Vervolgens is een kerngroep CTC gevormd, bestaande uit de wijkcoördinator, 
een opbouwwerker, de coördinator integraal jeugdbeleid, de projectleider 
CTC en de pilotbegeleider van het N IZW. De kerngroep heeft een stappen
plan opgesteld voor fase 2.  

In d e  tweede fase zijn d e  volgende activiteiten uitgevoerd : 
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• Er is een stuurgroep geformeerd, met de wethouder als voorzitter. Voor
gesteld is om de stuurgroep aan te laten sluiten bij de adviesgroep inte
graal jeugdbeleid Arnhem . In de stuurgroep zijn 22 organisaties betrokken; 
al le relevante instellingen participeren.  

• Als publiciteit voor CTC is een informatiefolder samengesteld en verspreid 
en zijn er twee artikelen geschreven.  

• Ten behoeve van de scholierenenquête zijn gesprekken gevoerd met di
verse scholen. 

• Er is een workshop gehouden over CTC voor een aantal medewerkers van 
de stichting Rijnstad, de organisatie waar de projectleider bij is aangesteld. 

• Er is deelgenomen aan een aantal symposia c .q .  bijeenkomsten rond on
derwerpen die spelen in de wijk, met als doel het vergroten van draagvlak 
en kruisbestuiving met andere projecten .  

• Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële leden van het op te richten pre
ventieteam en er heeft een gesprek plaats gevonden met een adviesburo 
over eventuele betrokkenheid. In het preventieteam zijn inmiddels alle re
levante organisaties vertegenwoordigd . Eén van de vier scholen voor 
voortgezet onderwijs heeft aangegeven niet mee te kunnen doen, omdat 
er al  zoveel op de school afkomt. 

• Het feit dat er al veel projecten lopen in de wijk is ervaren als knelpunt. Er 
dreigt een zekere projectmoeheid bij de betrokkenen, hetgeen terug slaat 
op de kwaliteit van de samenwerking.  

• Alhoewel de scholen voor voortgezet onderwijs uiteindelijk wel bereid 
waren tot samenwerking had men er aanvankelijk weinig vertrouwen in 
dat de resultaten naar hen zouden worden terug gekoppeld . Dit was het 
gevolg van ervaringen bij andere onderzoeken.  

Een ander punt dat - in het algemeen - van negatieve invloed is geweest op 
de samenwerking gedurende de eerste 2 fases is de onduidelijkheid omtrent 
de positie van de stuurgroep binnen het geheel .  Overigens is men in Arnhem 
wel tevreden met het feit dat de wethouder als voorzitter fungeert van de 
stuurgroep. Daarnaast wordt ook de samenwerking met de projectleider inte
graal jeugdbeleid als goed ervaren . Een ander sterk punt is het feit dat pro
jectleider is ondergebracht bij een organisatie die deelneemt aan CTC. Dit 
heeft als gevolg dat de werkers van deze instelling toch wat makkelijker kun
nen worden betrokken bij het project. Daarnaast resulteert dit in een grotere 
betrokkenheid van de projectleider zelf, mede doordat de organisatie is ge
vestigd in de wijk.  Overigens wordt gevreesd voor het draagvlak onder de 
werkers die deel uitmaken van het preventieteam ,  er is  te weinig capaciteit 
voor het uitvoeren van werkzaamheden naast de reguliere taken. Dit wordt 
vooral gemerkt op de momenten dat de werkgroepen om extra inzet vragen.  

Een punt van aandacht betreft de planning. De projectleider geeft aan dat het 
project als geheel achter loopt op de oorspronkelijke fasering, waarbij hij ove
rigens aantekent dat voor het welslagen van het project een goede start be
langrijker is dan een strakke planning. Vooral de invulling van de stuurgroep 
heeft meer tijd gekost dan verwacht. 

De oriëntatietraining voor sleutelfiguren is, volgens de mening van de project
leider, matig verlopen. Inhoudelijk was de training weinig concreet, waardoor 
het voor de deelnemers onduidelijk bleef wat CTC nu precies inhoudt. Verder 
was het schriftelijke materiaal (de sheets) onvoldoende toegesneden op de 
Nederlandse situatie. Het is op de training dan ook niet gelukt om deelname 
van alle vertegenwoordigde organisaties gegarandeerd te krijgen.  
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De tweede oriëntatietraining verliep over het algemeen goed . Alhoewel men 
de inleiding overdonderend vond door de wetenschappelijke aanpak en het 
gehanteerde jargon bij CTC, werd het tweede onderdeel en de gekozen werk
groepvorm daarbij als positief ervaren.  Dit onderdeel enthousiasmeerde, con
cretiseerde de CTC-aanpak en leverde veel informatie op. Een volgend onder
deel betrof de presentatie van de resultaten van de scholierenenquête door 
het N IZW. Doordat er geen onderzoeker aanwezig was kon slechts beperkt 
tekst en uitleg worden gegeven over de resultaten van de enquête . Dat was 
jammer omdat werkers zich bijvoorbeeld afvroegen waarom er in de enquête 
weinig ruimte was voor de beschermende factoren .  Voor het laatste onder
deel,  waarin de structuur en de organisatie van CTC aan de orde moest ko
men, was weinig tijd over. Daardoor kwam het onderdeel ' motiveren van de 
deelnemers' enigszins onder druk te staan. 
AI met al werd met deze training een grote betrokkenheid bij CTC gereali
seerd en werd inzicht geboden in de CTC-aanpak op wijkniveau.  voorts heeft 
de training geleid tot een eerste taakverdeling binnen het preventieteam en 
de werkgroepen . 
Het schriftelijk materiaal dat werd gebruikt bij de tweede oriëntatietraining 
werd positief beoordeeld . 

De samenwerking met de pilotbegeleider van het N IZW en met de co-trainer 
van het N IZW heeft de projectleider als zeer positief ervaren, mede door de 
goede communicatie en de grote betrokkenheid. 

5.5 Gekozen risico- en beschermende factoren 
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In Arnhem zijn,  als focus voor de activiteiten in de volgende fase van CTC, 
onderstaande 4 risicofactoren geselecteerd : 
• conflicten in het gezin;  

Deze factor is gekozen vanwege de hoge score in de scholierenenquête. 
Het blijkt lastig om op basis van lokaal bronnenmateriaal de keuze te ver
antwoorden.  Wel is bij het maatschappelijk werk nagevraagd of er indica
ties zijn dat conflictsituaties binnen het gezin toenemen; hierop wordt in
derdaad bevestigend geantwoord . Men ervaart een toename van het 
aantal echtscheidingen onder allochtone gezinnen en in algemene zin een 
toename van problemen binnen deze gezinnen (waaronder huiselijk ge
weid).  

• leerachterstanden beginnend op de basisschool; 
De score in de scholierenenquête op bovengenoemde risicofactor is hoog.  
Er is navraag gedaan bij de twee basisscholen, waaruit blijkt dat de scores 
op de Cito-toets beduidend lager is dan het landelijk gemiddelde, zowel bij 
de totaalscore, als voor de afzonderlijke onderdelen: taal ,  rekenen, infor
matieverwerking en wereldoriëntatie. 

• weinig binding met de wijk en gebrek aan organisatie in de wijk; 
Binnen het domein ' wijk '  scoort deze risicofactor in de scholierenenquête 
het hoogst. U it andere bronnen blijkt dat het opkomstpercentage voor de 
verkiezingen in de wijk beduidend lager is dan in de rest van het land . Ver
der blijkt uit gegevens over leefbaarheid dat de sociale ontwikkeling in de 
wijk achterblijft bij die van Arnhem als geheel .  

• vervreemding en opstandigheid . 
De keuze is in de eerste plaats gebaseerd op de score in de scholieren
enquête. Met betrekking tot deze risicofactor konden geen aanvullende 
gegevens worden achterhaald op wijkniveau .  Het preventieteam meent 
echter dat de situatie in de wijk de keuze voor deze factor rechtvaardigt. 
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Ter i l lustratie volgen hierna de belangrijkste resultaten van de scholierenen
quête met betrekking tot de risicofactoren. 

Grafiek 5 . 6  Risicofactoren domein gezin (schaal v a n  0 tot 1 00) 

Positieve houding van ouders: t.a.v. probleemgedrag 

Positieve houding van ouders: t.a.v. alcohol- en 
drugsgebruik 

Conflicten in het gezin 

Problemen met gezinsmanagement: discipline 

Problemen met gezinsmanagement: toezicht 

Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin 

o 20 40 60 80 1 00 

Binnen het domein gezin zijn problemen met gezinsmanagement en confl icten 
in het gezin de risicofactoren met de hoogste scores. In Arnhem scoort bo
vendien 'geschiedenis van probleemgedrag in het gezin' hoog . 
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Grafiek 5.7 Risicofactoren domein school (schaal v a n  0 tot 1 001 

Gebrek aan binding: gebrek aan organisatie op school 
(schoolregels. veiligheid) 

Gebrek aan binding: absentie 

Gebrek aan binding: lage huiswerkmotivatie 

Gebrek aan binding: lage schoolmotivatie 

Leerachterstanden 

o 20 40 60 

64 

80 1 00 

Gebrek aan binding aan school is één van de twee risicofactoren binnen het 
domein school, die met de scholierenenquête is gemeten.  Met name de indi
cator "gebrek aan organisatie op school"  geeft een hoge score te zien . 

Grafiek 5.8 Risicofactoren domein jeugd ( individu/leeftijdsgenoten) (schaal van 0 tot 
1 00)  

Constitutioneel: sensatiezoekend gedrag ••• 44 
Constitutioneel: impulsief gedrag •••••••••• 46 

Vroeg begin van het probleemgedrag •••••••• 
Positieve houding: t.a.v. drugsgebruik 

Positieve houding: t.a.v. probleemgedrag 

Omgang met vrienden: die drugs gebruiken 

Omgang met vrienden: die probleemgedrag vertonen 

Vervreemding en opstandigheid 41  

o 20 40 60 80 1 00 

Bij de risicofactoren op individueel niveau doen zich met name hoge scores 
voor bij sensatiezoekend en impulsief gedrag (indicatoren van de risicofactor: 
constitutioneel) ,  en bij vervreemding en opstandigheid. 
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G rafiek 5 .9  Risicofactoren domein wijk (schaal van 0 tot 1 00) 

Hoge mate van doorstroming in de wijk 

Maatschappelijke normen die probleemgedrag 
bevorderen 

Gebrek aan organisatie in de wijk 

Weinig binding met de wijk 

Verkrijgbaarheid van drugs en wapens 

o 

53 

20 40 60 80 1 00 

Op wijkniveau concentreren de problemen zich in een gebrek aan organisatie 
in de wijk .  Maar ook de verkrijgbaarheid van drugs en wapens is problema
tisch, evenals de heersende normen en waarden die bevorderend zijn voor 
probleemgedrag . 
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6 Startsituatie en verloop proces pilot Rotterdam 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van de Rotter
damse pilotwijk van CTC, het Oude Noorden, en van de lokale voortgang van 
het project. 

6.1 Achtergrondgegevens 

Op basis van bevolkingsgegevens afkomstig van het COS volgt al lereerst 
weer een korte beschrijving van de samenstelling van de pilotwijk.  

G rafiek 6 . 1  Leeftijdsverdeling 0- 1 9  jarigen pi lotwijk Het Oude Noorden e n  Rotterdam 
(als percentage van de wijkbevolking) 
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o t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 1 0  t/m 1 4  jaar 1 5 t/m 1 9 jaar 

• pilotwijk 0 Rotterdam 

In Het Oude Noorden vormt de jeugd tot 1 9  jaar ruim een kwart van de totale 
wijkpopulatie. Vergeleken met Rotterdam als geheel, ligt het percentage jeug
digen er bijna 5 procent hoger. 

G rafiek 6.2  Etniciteit alle bewoners pi lotwijk Het Oude Noorden (percentage van de 
wijkbevolking) 
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• pilotwijk 0 Rotterdam 

Het Oude Noorden onderscheidt zich onder andere door een hoog percentage 
al lochtonen. Zes van de tien bewoners kan als zodanig worden aangemerkt . 
Met name het aantal Marokkanen is, relatief gezien, groot. In het Oude Noor-

Pagina 35 Startsituatie en voortgang van vier pilotprojecten CTC DSP - Amsterdam 



den wonen naar verhouding 3 maal zo veel Marokkanen als in de stad als 
geheel .  Het aantal Turkse en Surinaamse inwoners is anderhalf tot 2 maal zo 
groot a ls in heel Rotterdam.  

Grafiek 6 .3  Etniciteit jeugd 0- 1 9  jaar  pilotwijk het  Oude Noorden en geheel Rotterdam 
(percentage van de wijkbevolking 0 t/m 1 9  jaar) 
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G rafiek 6 .3  Gezinssamenstel l ing pi lotwijk Het Oude Noorden (percentage van de 
huishoudens) 
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De gezinssamenstelling wijkt in het Oude Noorden niet noemenswaardig af 
van die in de stad Rotterdam; in één opzicht echter wèl: er wonen in de wijk  
minder echtparen zonder kinderen.  
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Grafiek 6.4 Inkomen en werkloosheid pilotwijk en geheel Rotterdam, n iet werkende 
werkzoekenden (nww-ers als percentage van de wijkbevolking) ,  
gemiddeld besteedbaar inkomen (duizenden gulden per huishouden) 

nww-ers (% 
bevolking) 

inkomen ( * f  1 000) 

o 5 1 0  1 5  20 25 30 35 40 

• pilotwijk 0 Rotterdam 

45 

Het gemiddelde besteedbare huishoudeninkomen in de wijk ligt ( in 1 996) op f 
34.400,-. In Rotterdam ligt dit gemiddelde op f 4 1 . 300,-, zo'n 20% hoger 
dus. Het aantal werkzoekende bewoners is in het Oude Noorden verhou
dingsgewijs groter dan in de stad Rotterdam als geheel, namelijk 1 4,4% op 
de gehele populatie tegen 9 , 1 % (gegevens per 1 - 1 - 1 999) . 

6.2 Andere projecten in de wijk 

Er is een fl ink aantal andere projecten gaande in de wijk .  In het kader van 
deze rapportage is het niet mogelijk  om de situatie volledig in beeld te bren
gen . Een voorbeeld van een integraal project is het zogeheten Plan van Her
stel dat is opgesteld voor het Oude Noorden.  Doel daarvan is de samenwer
king tussen instell ingen te bevorderen en het bieden van gezinshulp aan 
Marokkaanse gezinnen . Er wordt onder andere gewerkt aan het opzetten van 
een netwerk hulpverlening aan Marokkaanse gezinnen en een netwerk jeugd
hulpverlening 0- 1 2 jaar. 
Vanuit de diverse beleidsterreinen vindt daarnaast een groot aantal projecten 
plaats gericht op de jeugd. 
• Binnen het onderwijs kunnen naast het schooladoptieplan van de politie 

de volgende projecten en/of voorzieningen worden genoemd: schooIover
leggroep, waarbij op iedere basisschool individuele kinderen en hun pro
blemen worden besproken met hulpverleners; binnen het Plan van Herstel 
vindt onder andere het jeugdmentoraat plaats, hetgeen de begeleiding 
door vrijwil l igers inhoudt van risicokinderen, ter voorkoming van school
uitval ;  voorts is er een project Marokkaanse ouderfunctionarissen, waar
bij, in overleg met de scholen de betrokkenheid van Marokkaanse ouders 
bij de school wordt bevorderd; er zijn 2 projecten gericht op de reductie 
van agressie en geweld en een project voor klas 3 van het voortgezet on
derwijs gericht op het aanleren van sociale vaardigheden . 

• Op het terrein van arbeid is er, naast de voorzieningen die zich richten op 
het verbeteren van kansen van de jeugd op de arbeidsmarkt, een project, 

• het 1 00 kamers project' ,  ter verbetering van de woonsituatie van jonge
ren die vallen onder de jeugdwerkgarantiewet. 

• Vanuit welzijn is het Sociaal Kultureel werk Oude Noorden betrokken bij 
reguliere activiteiten zoals het beheer van buurthuizen en een Jongeren In
formatie Punt, bij het ambulant jongerenwerk en vindplaats gericht werk; 
daarnaast wordt, in samenwerking met SCALP en Plan van Herstel ge
werkt aan de realisatie van een huiskamer voor  meiden. Er is een project 
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gericht op de ondersteuning van Marokkaanse vrouwen en meisjes in 
buurthuis Mozaïek en in het kader van Plan van Herstel wordt . Het Kloos
ter' ontwikkeld tot een jongerencentrum waar jongeren ook zelf activitei
ten kunnen organiseren; voorts wordt een project jongerenparticipatie uit
gevoerd, waarbij groepen jongeren hun wensen in beeld brengen op video 
die vervolgens, na uitwerking in concrete thema's, worden voorgelegd 
aan beleidsmakers. 

• Binnen het terrein van de jeugdzorg valt onder andere een project ten be
hoeve van Marokkaanse risicoleerl ingen : SILK en . Jouw project' ,  met als 
doel het bieden van toekomstperspectieven aan allochtone jongeren, kin
deren en gezinnen; voorts de instelling van Marokkaanse en Kaapverdi
aanse contactfunctionarissen, die als contactpersonen fungeren tussen 
politie, school en ouders; en tot slot het project Nieuwe Perspectieven, 
dat hulp- en dienstverlening omvat aan problematische jongeren.  

• Op het gebied van veiligheidsbeleid lopen de volgende projecten :  • Pak je 
Kans' ,  een jeugdpreventieproject voor jongeren tot 1 8  jaar, met als doel
groep first-offenders; er vindt een pilot • Sluitende aanpak/CRIEM' plaats, 
gericht op harde kernjongeren, waarbij Intensieve Traject Begeleiding 
wordt geboden aan Marokkaanse jongeren; eveneens gericht op de harde 
kern is het project • Kernpunt Oude Noorden' waarmee wordt beoogd het 
overlastgevende en criminele gedrag van de doelgroep om te buigen.  

Als onderdeel van de sterkteanalyse wordt momenteel door het Preventie
team Oude Noorden gewerkt aan het verder in kaart brengen van de initiatie
ven in de wijk.  Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen beleid, 
preventief beleid en curatief beleid . Vanzelfsprekend zal de verdere focus van 
CTC liggen op het preventieve beleid . 

6.3 Draagvlak in de wijk 

De vragenlijst voor de draagvlakmeting is door de projectleider oktober vorig 
jaar verspreid onder de leden van het preventieteam dat op dat moment uit 8 

personen bestond. Van hen hebben er slechts 4 de vragenlijst ingevuld en 
geretourneerd. Van de weigeraars gaf een deel aan niet uit de voeten te kun
nen met de vragenlijst die werd gehanteerd omdat het beantwoorden van de 
vragen meer kennis van CTC veronderstelde, bepaalde vragen onduidelijk 
werden gevonden of de gehele vragenlijst verwarrend werd gevonden . 
De resultaten in de tabel hieronder zijn dus gebaseerd op de meningen van 4 
sleutelpersonen, waardoor - ten aanzien van het draagvlak als geheel - aan 
de uitkomsten slechts een beperkte waarde kan worden toegekend . Onduide
lijk is immers hoe het draagvlak voor het project is onder degenen die niet 
mee werkten aan de meting . Wèl geven de uitkomsten een impressie van de 
aspecten die draagvlakbevorderend zijn of juist belemmerend werken bij CTC 
in het Oude Noorden . 
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Tabel 6 . 1  Gemiddelden Decisions Determinants Questionnaire 
dimensie 

randvoorwaarden 
visie 
informatie 
omstandigheden 
tijdstip 
behoefte 
weerstand 
verwachte opbrengst 
samenwerking 
totaal 

Rotterdam 

2,7 
3,9 
3,2 
2,7 
4,0 
4,6 
4,0 
4,5 
4,6 
3,9 

gemiddelde 
pilotwijken 

3,2 
3,6 
3, 1  
3,3 
4, 1 
4, 1 
4,0 
4, 1 
4,2 
3,7 

De respondenten die deelnamen aan de draagvlakmeting zijn zeer positief 
gestemd ten aanzien van de onderdelen behoefte, verwachte opbrengst en 
samenwerking. Dit houdt in  dat zij van mening zijn dat CTC tegemoet komt 
aan hetgeen waaraan in de eigen organisatie behoefte bestaat als het gaat 
om de bestrijding van jeugdproblematiek. Tegelijkertijd worden de verwachte 
opbrengsten positief ingeschat . Ook staat men positief tegenover de samen
werking met andere instel l ingen die nodig is om het project te laten welsla
gen . 
Eventuele problemen ten aanzien van het draagvlak doen zich, volgens de 4 
respondenten, met name voor als het gaat om randvoorwaarden en de om

standigheden waarin geopereerd wordt . 
Nogmaals, bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op een zeer klein aantal 
respondenten, waardoor het beeld mogelijkerwijs wordt vertekend . 

6.4 Procesbeschrijving 

Er zijn tot dusver een vijftal hoofdactiviteiten uitgevoerd. Allereerst zijn er 
door de projectleider individuele gesprekken gevoerd met een groot aantal 
sleutelfiguren, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau .  Voorts is 
informatie over CTC, die op dat moment beschikbaar was, breed verspreid 
onder de betrokkenen in de wijk.  Daarna zijn een tweetal bijeenkomsten 
voorbereid en georganiseerd, de oriëntatietrainingen voor de stuurgroep en 
het preventieteam.  
Ook is er een preventieteam samengesteld en is men in deze periode voor het 
eerst bij elkaar gekomen . 

In de eerste twee fasen is vooral veel aandacht besteed aan het introduceren 
van CtC en het uitleggen en toelichten van hetgeen CtC inhoud (doelen, 
werkwijze, verwachte resultaten etc ) .  Dit bleek noodzakelijk te zijn omdat er 
enerzijds in het Oude Noorden al veel verschil lende projecten l iepen, waar
door er bij veel professionals sprake lijkt te zijn van een zekere 'projecten
moeheid' . Anderzijds bleek dat het uitleggen van wat CTC nu precies is niet 
altijd even eenvoudig te zijn .  Het gaat immers niet om een concreet project, 
maar om het introduceren van een bepaalde methodiek om meer inzicht te 
krijgen in de specifieke situatie rondom jeugd, en het aanbod van organisaties 
meer te ordenen en te focussen.  

Achteraf kan gesteld worden dat ' door veel te praten en extra aandacht te 
schenken waar nodig' het draagvlak voor CTC is vergroot en de belangrijkste 
partijen met elkaar om de tafel zitten . Het preventieteam is met een relatief 
klein aantal deelnemers begonnen, en gaande weg is dit uitgebouwd met 
vertegenwoordigers van andere organisaties . Op dit moment (voorjaar 200 1 ) 
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bestaat het preventieteam uit 1 5  personen, waarmee een groot deel van de 
organisaties in het Oude Noorden nu actief mee doet. 

Belangrijke aandachtspunten bij het betrekken van organisaties bij het CtC 
traject waren, en zijn capaciteitsproblemen bij veel van de organisaties, en de 
vele personele wisselingen . Vooral voor de politie en de basisscholen blijkt 
het lastig te zijn om een vaste vertegenwoordiging in CtC te laten meedraai
en. Aangezien de inbreng van deze partijen van groot belang is, zijn hiervoor 
aanvullende afspraken met hen gemaakt. 

De eerste orientatietraining verliep in organisatorisch opzicht goed . Alle be
trokken organisaties waren aanwezig.  In Het Oude Noorden is er voor geko
zen om de training aan te bieden op directieniveau.  Hoewel dit op zich goed 
gewerkt heeft bleek dat de inhoud van de training niet goed aansloot bij de 
belevingswereld van de aanwezigen (volgens aanwezigen te theoretisch, en 
meer een informatiebijeenkomst dan een training) .  
D e  trainingen waren te veel een vertaling i s  van het Amerikaanse voorbeeld 
en onvoldoende van toepassing op de Nederlandse situatie. In overleg met 
het N IZW is besloten het Amerikaanse 'trainingsmodel' van CtC enigszins te 
verlaten, en meer toe te spitsen op de feitelijke situatie in het Oude Noorden . 
In het vervolg wordt dan ook gesproken van werkbijeenkomsten. 

Het voorlichtingsmateriaal dat gedurende de eerste fases van het project 
beschikbaar werd gesteld was weinig, en hetgeen wel aanwezig was weinig 
bruikbaar en helder. 

Een ander aandachtspunt tijden de eerste fases betreft de afstemming en 
informatie-uitwisseling rond het scholierenonderzoek. De GGD Rotterdam die 
ook onderzoek onder jongeren (RJM) laat uitvoeren had door DSP in  een eer
der stadium over het scholierenonderzoek geïnformeerd moeten worden. 

6.5 Gekozen risico- en beschermende factoren 

Binnen het preventieteam is overeenstemming bereikt over een eerste priori
tering van een viertal risicofactoren . De volgende keuze is gemaakt : 
1 problemen met gezinsmanagement; 
2 vroeg en aanhoudend anti-sociaal gedrag; 
3 leerachterstanden beginnend op de basisschool; 
4 omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen (negatief groepsge

drag); 
5 normen die probleemgedrag bevorderen.  

De komende maanden zal  aan de hand van verder te verzamelen informatie 
wellicht tot een verdere selectie worden gekomen . 
De keuze voor de risicofactoren is mede gemaakt op basis van de uitkomsten 
van de scholierenenquête, waarvan hierna de belangrijkste resulltaten worden 
weergegeven.  
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G rafiek 6 . 5  Risicofactoren domein gezin (schaal van 0 tot 1 00) 

Positieve houding van ouders: t.a.v. probleemgedrag 

Positieve houding van ouders: t .a.v. alcohol- en 
drugsgebruik 

Conflicten in het gezin 

Problemen met gezinsmanagement: discipline 

Problemen met gezinsmanagement: toezicht 

Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin 

G rafiek 6 . 6  

o 20 40 60 80 1 00 

Binnen het domein gezin zijn de risicofactoren in Rotterdam met de hoogste 
score: 
• conflicten in het gezin; 
• problemen met gezinsmanagement (zowel wat betreft discipline als toe

zicht) ; 
Laatstgenoemde factor is gekozen als een van de risicofactoren waar men 
zich in het Oude Noorden op gaat richten. 

Risicofactoren domein school (schaal van 0 tot 1 00) 

Gebrek aan binding: gebrek aan organisatie op school 
(schoolregels, veiligheid) 

65 

Gebrek aan binding : absentie 

Gebrek aan binding: lage huiswerkmotivatie 
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Gebrek aan binding: lage schoolmotivatie 

Leerachterstanden 

o 20 40 60 80 1 00 

In het Oude Noorden krijgt met name het gebrek aan organisatie op school 
een hoge score . Ook de scores op leerachterstanden is vrij hoog en mede 
daarom is dit een van de risicofactoren waar de aanpak zich op zal gaan rich
ten . 
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G rafiek 6 . 7  Risicofactoren domein jeugd (individu/leeftijdsgenoten) (schaal van 0 tot 
1 00) 

Constitutioneel: sensatiezoekend gedrag _._ •• 40 

Constitutioneel: impulsief gedrag 

Vroeg begin van het probleemgedrag 

Positieve houding: t.a.v. drugsgebruik 

Positieve houding: t.a.v. probleemgedrag 

Omgang met vrienden: die drugs gebruiken 

Omgang met vrienden: die probleemgedrag vertonen 

Vervreemding en opstandigheid _._.11 39 
o 20 40 60 80 1 00 

Problemen op individueel vlak zijn vooral constitutioneel van aard : op sen
satiezoekend en impulsief gedrag worden hoge scores geboekt. Maar ook 
op de indicator . vervreemding en opstandigheid' wordt in  de Rotterdamse 
wijk hoog gescoord . Rotterdam wijkt in d it opzicht overigens nauwelijks af 
van de andere pilotwijken. 

Grafiek 6 . 8  Risicofactoren domein wijk (schaal van 0 tot 1 00) 

Hoge mate van doorstroming in de wijk 

Maatschappelijke normen die probleemgedrag 
bevorderen 

Gebrek aan organisatie in de wijk 

Weinig binding met de wijk 

Verkrijgbaarheid van drugs en wapens 
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Binnen het domein wijk zijn de belangrijkste risicofactoren:  
• een gebrek aan organisatie in de wijk; 

80 

• maatschappelijke normen die probleemgedrag bevorderen; 
• verkrijgbaarheid van drugs en wapens. 
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7 Startsituatie en verloop proces pilot Zwolle 

In Zwolle is een vrij groot gebied gekozen als pilotwijk, namelijk Zwolle Zuid. 
In  dit hoofdstuk zal een korte schets worden gegevens van deze pilotwijk en 
zal worden ingegaan op de voortgang van het CTC-project in Zwolle. 

7.1 Achtergrondgegevens 

Op basis van bevolkingsgegevens afkomstig van de gemeente Zwolle wordt 
een korte beschrijving gegeven van de bevolkingssamenstelling in deze pi
lotwijk .  

Grafiek 7 . 1  Leeftijdsverdeling 0-1 9 jarigen pilotwijk e n  geheel Zwolle(percentage van 
de wijkbevolking) 
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Bron: Bevolking becijferd. Bijgewerkt tot en met 31 december 1 999; Onderzoek en Statistiek 
gemeente Zwolle 

In de pilotwijk wonen relatief veel jeugdigen tot en met veertien jaar. 
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G rafiek 7.2  Etniciteit' 2 pi lotwijk en geheel Zwolle (percentage van d e  wijkbevolking) 
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Bron: Bevolking becijferd. Bijgewerkt tot en met 31 december 1 999; Onderzoek en Statistiek 
gemeente Zwolle 

Opvallend is dat in deze pilotwijk de overgrote meerderheid van autochtone 
afkomst is. Het percentage autochtonen is nog iets hoger dan voor heel 
Zwolle. 

G rafiek 7.3  Etniciteit 0 t/m 1 9  jarigen pi lotwijk en geheel Zwolle (percentage van de 0 

t/m 1 9  jarigen) 
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Bron: Bevolking becijferd. Bijgewerkt tot en met 3 1  december 1 999; Onderzoek en Statistiek 
gemeente Zwolle 

In de pilotwijk zijn onder de jongeren iets minder al lochtonen dan gemiddeld 
in Zwolle, vooral de percentages Turkse en Marokkaanse jongeren liggen in 
de pilotwijk lager. 

Noot 1 2  Etniciteit op basis van geboorteland van persoon, moeder en vader. 
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G rafiek 7 . 4  Huishoudsamenstell ing pilotwijk Zwolle (percentage van de huishoudens) 
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Bron: Bevolking becijferd. Bijgewerkt tot en met 31 december 1 999; Onderzoek en Statistiek 
gemeente Zwolle 
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Er zijn voor Zwolse begrippen veel huishoudens met kinderen (en meerdere 
volwassenen) in de pilotwijk en weinig éénoudergezinnen met kinderen . 

Grafiek 7 . 5  Inkomen e n  werkloosheid pi lotwijk e n  geheel Zwolle 
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Het percentage niet werkende werkzoekenden op de bevolking l igt in de 
Zwolse pilotwijk lager dan in de hele stad. Toch is het gemiddelde inkomen 
per persoon in de pilotwijk een fractie (vierhonderd gulden per jaar) lager. 
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7.2 Andere projecten in de wijk 

In Zwolle is nog geen overzicht beschikbaar over de andere projecten. Dit 
overzicht zal nog wel worden gemaakt, in zoverre projecten betrekking heb
ben op de gekozen risicofactoren. 

7.3 Draagvlak in de wijk 

Tabel 7. 1 

Met de DDQ (Decision Determinant Questionaire) is de bereidheid gemeten 
onder de verschil lende organisaties inde pilotwijken om mee te werken aan 
CTC. 

Aan de draagvlakmeting hebben 1 5 respondenten uit de pilotwijk meege
werkt. De gemiddelde scores staan in tabel 7 . 1  weergegeven.  De meest 
gunstige score die gegeven kan worden is 5,  de meest ongunstige 1 ;  het 
neutrale midden ligt dus bij 3 .  
D e  scores van Zwolle worden vergeleken met d e  gemiddelde score van d e  
vier pilotwijken . 

Gemiddelden Oecisions Oeterminants Questionnaire 
dimensie Zwolle gemiddelde 

pilotwijken 
randvoorwaarden 
visie 
informatie 
omstandigheden 
tijdstip 
behoefte 
weerstand 
verwachte opbrengst 
samenwerking 
totaal 

3, 1 
3,3 
2,8 
3,5 
4, 1 
3,3 
4,0 
3,7 
4, 1 
3,4 

3,2 
3,6 
3, 1  
3 ,3 
4, 1 
4, 1 
4,0 
4, 1 
4,2 
3,7 

Het totaaloordeel van de respondenten in Zwolle is iets minder gunstig dan 
het gemiddelde voor alle pilotwijken . Vooral ' informatie' heeft een matige 
score, mensen binnen de organisatie zijn dus slecht op de hoogte van CTC. 
De factor ' randvoorwaarden' scoort ook matig . Dit komt vooral omdat men 
aangeeft onvoldoende financiële middelen voor CTC beschikbaar te hebben.  
De meest gunstige scores worden toegekend aan de factoren samenwerking, 
tijdstip en weerstand. Dat wil zeggen dat men vindt dat het tijdstip van intro
ductie goed gekozen is en dat men een goede samenwerking en weinig 
weerstand tegen de invoering van CTC verwacht. 

7 .4 Procesbeschrijving 

Het is in Zwolle op tijd gelukt om de gewenste sleutelfiguren in de stuurgroep 
te krijgen. De oriëntatietraining voor sleutelfiguren verliep goed, hoewel de 
visieontwikkeling er niet afgerond kon worden en er meer concrete voorbeel
den hadden mogen worden gegeven.Begin mei 2000 namen 1 9  organisaties 
deel aan de stuurgroep. De samenstell ing van het preventieteam gaf aanvan
kelijk meer problemen, Bij de oriëntatietraining van het preventieteam op 1 6  

en 1 7  mei 2000 waren maar 7 organisaties betrokken, ondanks dat de wijk 
nog niet verzadigd is met projecten en er duidelijk een behoefte leeft aan een 
preventieve aanpak. Aanvankelijk was het vooral moeilijk om mensen van de 
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regionale organisaties in het preventieteam te krijgen . Het ontbrak deze orga
nisaties aan middelen om er de benodigde tijd in te steken . Mede door het 
grote verschil  in  sterkte tussen de stuurgroep en het preventieteam ervoeren 
de leden van het preventieteam een te grote afstand tussen de stuurgroep en 
het preventieteam, resulterend in een top down gevoel.  Er is in Zwol le veel 
energie geïnvesteerd in uitbreiding van het preventieteam .  Er is een werkplan 
gemaakt waarin de stuurgroep zich verbond aan de in het CtC proces te ver
richten werkzaamheden . Hierdoor werd duidelijk welke bijdrage door wie 
gedurende welke tijd wordt geleverd . Per 3 1 - 1 2-2000 nemen 1 4  organisaties 
deel aan het preventieteam en is het preventieteam een goede afspiegeling 
van de in de wijk werkzame organisaties. Alleen de basisscholen worden nog 
gemist in het preventieteam .  Vertegenwoordigers uit het basisonderwijs ge
ven aan hiervoor geen tijd te kunnen vrijmaken . 
In de beginfase was ook de interne en externe lokale communicatie rondom 
CtC onvoldoende geregeld . De communicatie is zowel bij de stuurgroep als 
het preventieteam vanaf de start een punt van aandacht en zorg geweest. 
Om de communicatie te verbeteren is een communicatieplan opgesteld en 
vastgesteld.  
Over de oriëntatie trainingen voor het preventieteam en de training risicoana
lyse is het preventieteam matig tevreden. Deze sloten onvoldoende aan op de 
praktijk die de preventieleden kennen . Ook de samenwerking met de lokale 
projectbegeleider van het N IZW verliep tijdens deze trainingen niet goed . Het 
N IZW heeft in oktober 2000 besloten de projectbegeleider te vervangen. De 
communicatie en samenwerking met de nieuwe projectbegeleider verloopt 
goed . 

7 .5 Gekozen risico en beschermende factoren 

In Zwolle zijn de volgende risicofactoren geprioriteerd: 
R 1 .2  problemen in het gezinsmanagement; 
R2 binnen het domein school is nog geen risicofactor vastgesteld; 
R3.4 vroeg begin van probleemgedrag; 
R4.6 gebrek aan organisatie en weinig binding met de wijk .  
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Grafiek 7 . 6  Risicofactoren domein gezin (schaal van 0 tot 1 00) 
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In Zwolle is prioriteit gegeven aan ' problemen in het gezinsmanagement' . 
Hoewel het moeilijk was gegevens over al le risicofactoren te verzamelen, valt 
uit verschillende bronnen op te maken dat dit in toenemende mate een pro
bleem vormt. Mede door het grote aantal tweeverdieners in de wijk zijn er 
steeds meer kinderen zonder toezicht op straat. 

Grafiek 7 . 7  Risicofactoren domein school (schaal van 0 tot 1 00) 
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Op grond van de resultaten van de scholierenenquête lijkt het voor de hand 
te liggen om prioriteit toe te kennen aan de risicofactor ' gebrek aan binding 
met de school ' .  Er zijn echter nog niet voldoende registratiegegevens gevon
den in Zwolle om het beeld uit de scholierenenquête te bevestigen of te ont-
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krachten.  Er zal daarom eerst meer onderzoek gedaan worden voor de keuze 
definitief kan worden gemaakt.  

Grafiek 7.8 Risicofactoren domein individu/leeftijdsgenoten (schaal van 0 tot 1 00) 
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Vroegtijdig begin van probleemgedrag scoort niet al leen hoog in de scholie
renenquête, ook in GG D-onderzoeken blijkt dat het alcohol- en tabaksgebruik 
onder tieners hoog is en bovendien toeneemt. Reden genoeg voor het pre
ventieteam om deze factor te prioriteren . 
Constitutionele factoren komen het hoogste uit de scholierenenquête. Deze 
factor scoort echter niet hoger dan in de andere pilotwijken. Uit GGD
onderzoek blijkt dat de Jongeren in de pilotwijk niet meer externaliserend 
gedrag vertonen dan jongeren elders in de regio. Het is daarom niet nodig 
geacht constitutionele factoren te prioriteren. 
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Grafiek 7 . 9  Risicofactoren domein wijk (schaal van 0 tot 1 00) 
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In  d e  bovenstaande grafiek springt ' gebrek a a n  organisatie' e r  duidelijk uit .  
Deze indicator vormt samen met ' weinig binding met d e  wijk '  de risicofactor 
' gebrek aan organisatie en weinig binding met de wijk' . Eerdere onderzoeks
uitkomsten (het ' omnibus' onderzoek uit 1 999) geven aan dat de waardering 
voor de buurt in Zwol le-Zuid tussen 1 997 en 1 999 is gedaald . Dit motiveert 
het preventieteam om ' gebrek aan organisatie en binding met de wijk '  te 
prioriteren . 

Naast risicofactoren heeft Zwolle ook specifiek probleemgedrag geprioriteerd, 
namelijk "problematisch alcohol en druggebruik " .  Uit de resultaten van de 
scholierenenquête is gebleken dat de jongeren in de Zwolse pilotwijk relatief 
vaak roken en alcohol gebruiken. Dit wordt bevestigd door de GGD
gezondheidsmonitor. Opvallend is ook dat 50% van de ouders het goed vindt 
dat hun 1 2  tot 1 5  jarige kinderen alcohol drinken . Ook het cannabis en hard
druggebruik is volgens het GG D-onderzoek hoog onder bepaalde groepen .  
Het gebiedsbeheersteam Zwolle-Zuid ontwikkelt momenteel,  naar aanleiding 
van bovenstaande constatering en met medewerking van organisaties verte
genwoordigd in de CtC stuurgroep, een korte termijn aanpak voor het pro
blematisch a lcohol en druggebruik. Deze aanpak staat naast het te ontwikke
len preventieve CtC plan van aanpak. 
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8 Algemene bevindingen 

8.1 Draagvlak 

Tabel 8 . 1  

In  d e  voorgaande hoofdstukken zijn d e  resultaten van d e  Decisions Determi
nants Questionnaire per pilotwijk gepresenteerd . In deze paragraaf zullen de 
uitkomsten van deze enquête worden gepresenteerd voor de pilotwijken ge
zamenlijk maar met een onderscheid naar deelname in stuurgroep respectie
velijk preventieteam. 

Voor de interpretatie van de cijfers is het wederom van belang te beseffen 
een lage score juist positief is en een hoge score negatief . De meest gunstige 
score die gegeven kan worden is 5, de meest ongunstige 1 ;  het neutrale 
midden ligt dus bij 3 .  

Gemiddelden Decisions Determinants Questionnaire naar deelname instelling 
in stuurgroep en preventieteam 

dimensie 

randvoorwaarden 
visie 
informatie 
omstandigheden 
tijdstip 
behoefte 
weerstand 
verwachte opbrengst 
samenwerking 
Totaal 

stuurgroep 
ja nee 

(n = 45) (n = 1 5) 
3,3 2,8 
3,6 3,7 
2,9 3,7 
3,4 3,3 
4, 1 4,2 
3,9 4,6 
3,8 4,5 
4,0 4,3 
4,2 4, 1 
3,7 3,9 

preventieteam 
ja nee 

(n = 3 1 )  (n = 29) 
3,3 3,0 
3,8 3,4 
3,4 2,7 
3, 1 3,7 
4,2 4,0 
4,5 3,6 
4, 1 3,8 
4,3 3,9 
4,4 3,8 
4,0 3,4 

De vergelijking tussen de groepen respondenten waarvan het management al 
dan niet participeert in de stuurgroep laat zien dat de respondenten uit instel
lingen die in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn minder positiever over CTC 
zijn dan de andere respondenten. Vooral over de informatievoorziening , de 
vraag of er behoefte bestaat aan en weerstand tegen CTC binnen de eigen 
instell ing, zijn de instellingen uit de stuurgroep minder te spreken.  Bovendien 
schat men de verwachte opbrengst lager in.  Alleen over de randvoorwaarden 
is deze eerste groep beter te spreken dan de vertegenwoordigers van instel
lingen die niet in de stuurgroep zitten.  Hiernaast schat men in deze groep de 
verwachte opbrengst van de CTC-aanpak wat hoger in .  

De andere vergelijking, d ie tussen de groepen respondenten waarvan de be
leidsmedewerkers wel of niet deel uitmaken van het preventieteam, levert 
zowel voor de totaalscore als voor de deelscores van de DDQ een verschil
lend beeld op.  De groep respondenten waarbij binnen de instelling de be
leidsmedewerkers wel deel uitmaken van het preventieteam staan gunstiger 
tegenover de CTC-aanpak dan de andere groep. Dit geldt het sterkst bij de 
factoren ' samenwerking, ' informatie' en ' behoefte ' .  Deze respondenten vin
den dus dat de samenwerking tussen de CTC-partners beter verloopt, dat ze 
beter geïnformeerd worden over de CTC-aanpak en zij hebben ook meer be
hoefte hieraan dan de respondenten waarvan de beleidsmedewerkers binnen 
de instelling geen deel uitmaken van het preventieteam. 
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8.2 Voortgang 

De planning die aan het begin van het CTC-project is gemaakt ging ervan uit 
dat in 2000 de voorbereidingen zouden kunnen worden getroffen om in 
200 1 te kunnen starten met de uitvoeringsfase van de CTC-projecten .  Zoals 
gebruikelijk met planningen, is dit niet gehaald. Hoewel in de eerste twee 
fases de vertraging beperkt was, blijkt vooral de derde fase, de risicopriorite
ring meer tijd te kosten.  Het verzamelen van de juiste gegevens blijkt een 
moeizaam proces te zijn .  De centraal geproduceerde producten, zoals het 
voorlichtingsmateriaal, waren bovendien niet op tijd af. Het overzicht van 
projecten voor de verschil lende risicofactoren zal bijvoorbeeld nu halverwege 
maart verschijnen (hetgeen geen probleem oplevert omdat geen van de pilot
gemeenten het wijkprofiel a l  is vastgesteld ) .  

Uit gesprekken met d e  lokale projectleiders is gebleken dat onder d e  deelne
mende instellingen enige onvrede is ontstaan doordat de voorbereidende fase 
van CTC vrij lang duurt.  Hierdoor duurt het lang voordat duidelijk wordt hoe 
CTC concreet er uit gaat zien in de wijken . Het feit dat het een pilot betreft 
werkt echter de lange voorbereidingstijd in de hand . Een nieuw op te starten 
CTC-project zou aanzienlijk sneller kunnen beginnen aan de keuze en uitvoe
ring van projecten. 

Hoewel de risicoprioritering nog niet afgerond is en de logboeken over dit 
proces nog geretourneerd moeten worden, valt er al wel het een en ander 
over deze fase te zeggen . 
De gegevensverzameling blijkt een moeizaam proces te zijn.  De gegevens uit 
het bronnenboek zijn moeilijk  lokaal te achterhalen . Als er gegevens beschik
baar zijn, kan het nog onmogelijk zijn om de gegevens voor de pilotwijk uit 
de databank te halen . Dit geldt nog sterker voor de twee grote steden, waar 
meer verschillende wijkindelingen worden gehanteerd en meer instanties de 
gegevens beheren . Met name in  Rotterdam gaat de verzameling van registra
tiegegevens moeizaam. 
Een ander probleem waar mee geworsteld wordt is de definiëring van begrip
pen. Onder schoolverzuim verstaan sommige scholen onaangekondigde af
wezigheid van leerl ingen . Hieronder valt echter ook een deel van het ziekte
verzuim, wat voor CTC niet de bedoeling is. 

De voorsprong van de pilotwijk in Amsterdam in het prioriteren van de risico 
factoren moet voor een deel worden verklaard door een verschil in procedure 
die is gevolgd . 
In Amsterdam is ervoor gekozen om op basis van de scholierenenquête, de 
aanwezige deskundigheid van het preventieteam en reeds beschikbare lokale 
onderzoeksgegevens de risico en beschermende factoren te selecteren en 
daarna data te verzamelen over deze factoren .  Daarmee zijn ze afgeweken 
van de normale procedure . In de andere drie pilotwijken is eerst op basis van 
de scholierenenquête en de eigen deskundigheid een voorselectie gemaakt 
van factoren, waarover vervolgens gegevens worden verzameld om op basis 
van die extra gegevens de definitieve selectie te maken . Het NIZW en de 
Amsterdamse pilotwijk zijn overeengekomen om alsnog met behulp van regi
stratiegegevens de gemaakte keuze beter te onderbouwen. 
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8.3 landelijke ondersteuning en instrumenten 

De beschikbare schriftelijke materialen voor de training worden bekritiseerd 
omdat ze te weinig aangepast zijn aan de Nederlandse situatie. Bovendien 
worden concrete voorbeelden in de teksten gemist. Eén pilotwijk vindt het 
trainingsmateriaal er juist goed uitzien . 

Bij de scholierenenquête wordt door de projectleiders geconstateerd dat de 
steekproef eigenlijk te klein is .  Bij de risicoprioritering kan de informatie niet 
worden uitgesplitst naar verschillende doelgroepen . leden van de preventie
teams hebben de ervaring dat veel probleemgedragingen en risicofactoren 
samenhangen met bepaalde groepen die in de wijken wonen . Zij vinden dat 
een grotere steekproef hen wellicht in staat had gesteld om projecten in de 
volgende fase beter te richten op de juiste doelgroepen.  
Een ander kritiekpunt op de scholierenenquête in Amsterdam, Arnhem en 
Rotterdam is dat ze op scholen is afgenomen in plaats van thuis. Hierdoor 
blijft een belangrijke risicogroep als vroegtijdig schoolverlaters buiten beeld1 3 • 

Bij een evaluerende bespreking met de projectbegeleiders over de risicofacto
ren in de scholierenenquête is een aantal punten over de presentatie naar 
voren gekomen . 
Een aantal risicofactoren is in de presentatie opgesplitst in twee of meer indi
catoren.  Hiervoor is gekozen omdat de factor als geheel andere een erg ab
stract begrip vormde. Door deze presentatie is er echter verwarring ontstaan 
in de pilotwijken over welke eenheid ze konden prioriteren.  Sommigen heb
ben een factor als geheel gekozen, anderen kozen voor één van de indicato
ren .  Het verdient de aanbeveling in eventuele nieuwe CTC-wijken te rappor
teren per factor. In de tekst kan eventueel worden toegelicht hoe de 
verschillende indicatoren zich onderling verhouden. 
De naamgeving van de beschermende factoren is in  de loop van het proces 
aangepast aan de terminologie die in de sociale ontwikkelingsstrategie wor
den gebruikt.  In de pilotwijken bleek deze nieuwe naamgeving echter ondui
delijkheid te genereren over wat de begrippen praktisch inhouden. De voor
keur wordt gegeven aan de oude naamgeving die beter aangeeft wat onder 
de begrippen wordt verstaan . 

Over de landelijke CTC-bijeenkomsten zijn de projectleiders tevreden; er 
wordt al leen kritiek geleverd op het gebrek aan tijd om inhoudelijk op CTC in 
te gaan.  Er is inmiddels een andere tijdsindeling gemaakt.  

Noot 1 3  Doordat in Zwolle af is geweken van de standaardmethodiek, speelt dit probleem hier niet. 
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