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1 Inleiding 

1 . 1 Achtergrond 

In 1 998 is door de KNVB in samenwerking met het Ministerie van VWS het 
landel ijk  project sociaal  preventief supportersbeleid gestart. Dit project is erop 
gericht dat: 
• op lokaal  niveau door c lubs in samenwerking met gemeenten en polit ie 

sociaal preventief supportersbeleid ontwikkeld wordt; 
• bestaande projecten voor sociaal preventief supportersbeleid zo nodig een 

nieuwe impuls krijgen. 

Vanuit het Bureau sociaal  preventief publ ieksbeleid ,  dat is ondergebracht bij 
de KNVB, worden de betrokken lokale organisaties ondersteund bij het verder 
ontwi kkelen van sociaal  preventief supportersbeleid. 
Over de activiteiten die in  het kader van de ondersteuning worden onderno
men brengt het Bureau sociaal preventief publ ieksbeleid regelmatig voort
gangsrapportages u it. 
U it de laatste voortgangsrapportage bl ijkt dat op het moment dat deze derde 
meting is u itgevoerd (najaar 200 1 en voorjaar 2002) bij de helft van de 36 
BVO ' s  in Nederland sprake is van soc iaal  preventief supportersbeleid. 
Bij de meeste andere BVO ' s  wordt gewerkt aan het opzetten of verder ont
wikkelen van een sociaal preventief supportersproject . 

1 . 2 Evaluatieonderzoek 
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I n  het kader van het landel ijke project wordt een evaluatie uitgevoerd door de 
DSP-groep BV. 

Onderzoeksvragen 

Het eval uatieonderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende drie 
hoofdvragen: 
• Welke activiteiten worden in het kader van de projecten ondernomen? 
• Welke resu ltaten leveren de sociaal preventieve projecten op? 
• Wat zijn de belangrijkste leerervaringen die tijdens de projecten worden 

opgedaan? 
Tevens zal  aandacht worden besteed aan een vierde onderzoeksvraag die 
n iet d i rect verband houdt met de evaluatie van de projecten, te weten: 
• Het verkrijgen van inzicht in het relatief nieuwe verschijnsel dat groepen 

(plaatse l ijke) jongeren die vaa k  niet het stad ion bezoeken, voor- en na de 
wedstrijden overlast veroorzaken en op rel len u it zij n .  

Informatiebronnen 

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is van verschi l lende informa
tiebronnen gebru ik  gemaakt: 
• schriftelij ke informatie over de projecten (onder meer projectverslagen) ; 
• interviews met de belangrijkste betrokkenen; 
• C IV-gegevens . 

De dataverzamel ing heeft plaatsgevonden over de seizoenen 1 998-1 999, 
1 999-2000 en 2000-200 1 . Jaarl ijks is op basis van de verzamelde informatie 
een rapportage gemaa kt .  
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Schema 1 
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Rapportages 

I n  maart 2000 is de eerste en in september 200 1 is de tweede evaluatie
rapportage verschenen . I n  de eerste rapportage zijn de BVO ' s  betro k ken waar 
in  het seizoen 1 998-1 999 a l  sprake was van sociaal preventief supportersbe
le id . Het betreft voor het merendeel BVO ' s  waar al meer dan 1 0  jaar e rvaring 
bestaat met sociaal preventief supportersbeleid: ADO Den Haag,  Feyenoord, 
Go Ahaed Eagles, NAC, PSV, Utrecht, Vitesse en FC Zwol le .  Daarbij d ient te 
worden aangetekend dat bij een aantal van deze BVO ' s  het soc iaal  preventief 
supportersbeleid dat al begin jaren '90 tot stand was gekomen i n  het seizoen 
9 8-99 o p  een laag pitje stond .  Dit gold met name voor ADO Den Haag en FC 
Zwoll e .  Voorts zij n  in  de eerste rapportage de BVO ' s  betrokken waar in  1 998 
een sociaal preventief supportersbeleid van start is  gegaan: Sparta en Veen
dam. 

I n  de tweede eva l uatierapportage zi jn de BVO ' s  toegevoegd, waar i n  1 999 
sociaal  p reventief supportersbeleid ontwikkeld is: Top Oss, FC Den Bosch,  
NEC, Cambuur  Leeuwarden,  G roningen en Heldmond Sport .  
Voorts zijn i n  deze rapportage beschrijvingen van Ajax en Twente opgeno
men .  Ook bij  deze BVO ' s  is a l  jaren lang sprake van sociaal  preventief sup
portersbeleid . Aanvan kel ij k  weigerden de organisaties die bij deze twee c lubs 
in belangrijke mate verantwoordel i jk zijn voor het supportersbeleid h u n  me
dewerking aan de-evaluat ie,  zodat deze BVO ' s  in de eerste rapportage ont
braken .  

I n  de u voorl iggende rapportage "derde meting evaluatie sociaal  preventief 
supportersbele id"  zijn de 1 8  BVO ' s  uit de tweede rapportage opgenome n .  

I n  schema 1 wordt e e n  overzicht gegeven van de BVO ' s  waarvan in  deze 
derde rapportage het sociaal preventief supportersbeleid wordt beschreve n .  

BVO ' s  betrokken i n  eva luatie sociaal  preventief supportersbe leid 
BVO·s vanaf eerste rapportage opgenomen Jaar waarin sociaal preventief beleid is gestart 

Vitesse 1988 

Feyenoord 1988 

FC Utrecht 1988 

PSV 1988 

Go Ahaed Eagles 1988 

ADO Den Haag 1988 

FC Zwolle 1989 

NAC 1990 

Sparta 1998 

Veendam 1998 

BVO's vanaf tweede rapportage opgenomen Jaar waarin sociaal preventief beleid is gestart 

Ajax 1988 

Twente 1993 

Top Oss 1999 

FC Den Bosch 1999 

NEC 1999 

Cambuur Leeuwarden 1999 

G roningen 1999 

Helmond Sport 1999 

Voor a l le  BVO ' s  die in schema 1 zijn opgenomen,  zijn in het najaar 2001 en 
het  voorjaar van 2002 i nterviews gehouden met vertegenwoordigers van de 
organisaties d ie  een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering va n het 
sociaal  preventief supportersbe leid . Over het algemeen de BVO, de gemeen
te , de pol it ie en een welzijnsinstel l ing . In  tegenste l l ing tot de voorgaande 
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rapportages, zijn in de derde evaluatie rapportage ook interviews gehouden 

met de supportersverenigingen van verschillende BVO's. Tevens is voor de 
evaluatie gebruik gemaakt van de CIV-gegevens over de seizoenen 1 9 98-

1 999, 1 999-2000 en 2000-200 1 .  Alleen voor FC Den Bosch en Helmond 

Sport waren deze gegevens niet beschikbaar . 

1 .3 Leeswijzer 
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In de hoofdstukken 3 t/m 20 worden de evaluatieresultaten per BVO weer

gegeven. Daarbij wordt de volgorde van schema 1 aangehouden. 

Eerst worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste overkoepelende conclusies ten 

aanzien van het sociaal preventief supportersbeleid getrokken. 
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2 Overkoepelende conclusies 

In dit hoofdstuk worden, op basis van de informatie die is weergegeven in de 

1 8  beschrijvingen (in de hoofdstukken 3 t/m 20) van het sociaal preventief 

supportersbeleid per BVO, overkoepelende conclusies getrokken over het 

sociaal preventief supportersbeleid . 

De conclusies hebben betrekking op : 
de organisatie van het beleid; 

de doelgroepen van het beleid; 
de resultaten van het beleid. 

2 . 1  Organisatie van het beleid 
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Voor het ministerie van VWS en de KNVB als initiatiefnemers van het lande
lijk project sociaal preventief supportersbeleid is een cruciale vraag in hoever

re de geboden ondersteuning een bijdrage levert aan de totstandkoming van 
lokaal beleid dat een structurele basis heeft . 

Om na te gaan in welke mate op dit moment (dat wil zeggen najaar 200 1 ) 

sprake is van een structurele basis voor het sociaal preventief supportersbe

leid zijn de 1 8  locaties gescoord op grond van drie criteria : 
1 financiering 

zijn financiële middelen voldoende; 

hoe groot is commitment van financier (s) . 

2 organisatiestructuur 
is er sprake van duidelijke aansturing; 

is er sprake van heldere verdeling van verantwoordelijkheden. 

3 samenwerking 

is er sprake van voldoende communicatie tussen betrokkenen; 

hoe wordt kwaliteit samenwerking door betrokkenen beoordeeld. 

Voor elk van deze criteria zijn de 1 8  locaties gescoord op een driepunts

schaal: 

1 zwak ontwikkeld 

2 matig tot redelijk ontwikkeld 

3 goed ontwikkeld 

Voor de eerste 1 0  locaties kan de stand van zaken anno najaar 2000 ten 

aanzien van de organisatie van het beleid worden vergeleken met de stand 

van zaken anno najaar 1 99 9 .  

D e  resultaten zijn weergegeven in de schema's 2 A  en 2 B .  
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Schema 2A 

Vitesse 
Feyenoord 
FC Utrecht 
PSV 
Go Ahaed Eagles 
ADO Den Haag 
FC Zwolle 
NAC 
Sparta 
Veendam 

Ajax 
Twente 
Top Oss 
FC Den Bosch 
NEC 
Cambuur Leeuwarden 
Groningen 
Helmond Sport 

Gemiddelde score 

Schema 2 B  

Vitesse 
Feyenoord 
FC Utrecht 
PSV 
Go Ahaed Eagles 
ADO Den Haag 
FC Zwolle 
NAC 
Sparta 
Veendam 

Ajax 
Twente 
Top Oss 
FC Den Bosch 
NEC 
Cam buur Leeuwarden 
Groningen 
Helmond Sport 

Gemiddelde score 
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Organisatie sociaal preventief supporters beleid 1 998 - 2000 
Financiering Organisatiestructuur Samenwerking Totaal 

98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 

3 3 3 3 3 3 9 9 
3 3 3 3 2 2 8 8 
3 3 2 3 2 3 7 9 
3 3 2 2 3 2 8 7 
2 2 2 3 2 2 6 7 
1 1 1 2 1 4 3 
2 3 2 3 2 2 6 8 
3 2 3 3 2 1 8 6 
3 3 3 3 3 3 9 9 
3 3 3 3 2 3 8 9 

3 2 6 
3 2 2 7 
2 2 2 6 
2 1 2 5 
3 2 2 7 
2 3 2 7 
3 2 2 7 
2 2 2 6 

2.6 2.4 2. 1 7 

Organisatie sociaal preventief supportersbeleid 2000/2001 
Financiering Organisatiestructuur Samenwerking Totaal 

2 3 3 8 
11 11 11 11 
2 3 2 8 
3 3 3 9 
1 3 3 7 
2 3 2 7 

2 3 3 8 
2 3 2 7 

3 3 2 8 
3 3 3 9 

3 2 2 7 
3 3 3 9 
1 3 2 6 
2 2 5 
3 3 2 8 
2 3 3 8 

2 2 2 6 

2.3 2.8 2.4 7 . 5  

Uit schema's 2 A  en 2 B  kunnen de volgende conclusies worden getrokken : 
De gemiddelde totaalscore over seizoen 200 1 /2002 is ten opzichte van 

het seizoen daarvoor met een halve punt gestegen tot 7 . 5 .  Over het al

gemeen kan worden vastgesteld dat er sprake is van goede voorwaarden 

voor een structurele basis voor het sociaal preventieve supportersbeleid . 
Verbeteringen hebben zich vooral voorgedaan ten aanzien van de lokale 

organisatiestructuur voor sociaal preventief supportersbeleid. Op zich is 

dat ook niet vreemd: in de eerste jaren van samenwerkingsprojecten vin
den de verschillende partners langzamerhand hun positie; ook ten opzichte 

van elkaar. AI doende wordt zo een organisatiestructuur opgebouwd, en 

aan eventuele veranderende omstandigheden aangepast . 

Vergelijking van schema 2A met 2B leert ook dat de samenwerking tus
sen de lokale actoren (gemeente, BVO, jeugdwerk en supportersvereni

gingen) in het algemeen is versterkt. De supporterscoördinatoren hebben 

hier in belangrijke mate aan bijgedragen. In de meeste gevallen is het over-
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leg tussen de betrokken organisaties structureel geworden. In de meeste 
gevallen zijn gemeenten en BVO's wat meer naar elkaar toegegroeid. Punt 

van zorg is dat een visie op een gezamenlijke aanpak over de langere ter

mijn nog ontbreekt . In die zin blijft het samenwerkingsverband op lokaal 

niveau broos. 

Wij hebben een afname geconstateerd van het financiële draagvlak voor 
de lokale projecten in seizoen 2000/200 1 ten opzichte van het seizoen 

daarvoor . De score van 2 . 3  geeft aan dat het financiële draagvlak welis

waar' redelijk' genoemd mag worden, toch uiten behoorlijk wat BVO's en 
supporterscoördinatoren hun zorgen omtrent de continuïteit van de projec

ten . Een financiële basis moet telkens weer bevochten worden, hetgeen 

een slecht vertrekpunt is voor het winnen van vertrouwen en het verwer

ven van steun en betrokkenheid. Opvallend is dat het financieel draagvlak 

een seizoen eerder juist het hoogst scoorde vergeleken met . organisatie

structuur' en . samenwerking' . 
De lijn die zich een jaar eerder al inzette, is doorgetrokken: locaties waar 

al langer sprake is van een sociaal preventief supportersbeleid scoren ge

middeld hoger dan de locaties waar sinds 1 999 sociaal preventief suppor
tersbeleid is ontwikkeld. De BVO's tot en met Twente hebben een gemid

delde score van 7.9 en de BVO's vanaf Top Oss hebben een gemiddelde 
score van 6 . 6. 

Er kan dus worden geconstateerd dat de kwaliteit van de organisatie van 

het supportersbeleid na het eerste levensjaar toeneemt. Anders gesteld: er 
is enige tijd voor nodig om met name de organisatiestructuur en de sa
menwerking op een behoorlijk niveau te brengen. 

Dat de gemiddelde totaalscore over het seizoen 2000/200 1 behoorlijk 

gestegen is, valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan enkele pro
jecten die flink zijn gegroeid in het seizoen. Zo scoorde ADO/Den Haag in 
1 999/2000 slechts drie punten, en het jaar daarop zeven, vooral dankzij 

het opbouwen en uitbouwen van een goede organisatiestructuur die de 
samenwerking ook sterk heeft verbeterd .  PSV en Twente hebben in 

2000/200 1 beide hun totaalscore met twee punten vergroot tot het 
maximale aantal van negen. Veendam had al negen punten en heeft die 

score vastgehouden. 

2 . 2  Doelgroepen van het beleid 
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Invulling van het sociaal preventief supportersbeleid moet vanzelfsprekend 
gebaseerd zijn op de plaatselijke situatie: zo zal het beleid bij clubs die te 

maken hebben met een tamelijk grote groep lastige supporters sterk verschil

len van het beleid bij clubs die niet of nauwelijks met lastige supporters te 
maken hebben . Sociaal preventief supportersbeleid kan derhalve getypeerd 
worden op basis van de doelgroepen waar het beleid zich op richt . 

Op basis van de beschrijvingen van het beleid in de 1 8  locaties kan de vol
gende driedeling worden gemaakt: 

a Doelgroep bestaat uit lastige supporters van de thuisclub; daarbinnen 
wordt dan een onderscheid gemaakt in harde kern en de jongeren die (op

gejut door de harde kern) zich schuldig maken aan vandalisme en geweld . 

Deze jongeren worden over het algemeen aangeduid als meelopers. 

b Doelgroep bestaat uit alle jeugdige bezoekers van thuiswedstrijden . 

c Doelgroep bestaat uit alle jeugdige bezoekers van thuiswedstrijden en 
jeugd uit de wijken rond het stadion. 

In het volgende schema wordt voor de 1 8  locaties een overzicht gegeven 

van de omvang van de groepen lastige supporters ( 1 999-2000), de 

ontwikkeling daarvan in 2000/200 1 en de verandering in de omvang van 
voetbalvandalisme buiten het stadion . 
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Schema 3 

Vitesse 
Feyenoord 
FC Utrecht 
PSV 

Go Ahaed Eagles 
ADO Den Haag 
FC Zwolle 
NAC 
Sparta 
Veendam 

Ajax 
Twente 
Top Oss 
FC Den Bosch 
NEC 
Cambuur Leeuwarden 
Groningen 
Helmond Sport 
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vandalisme buiten het stadion.  

Lastige supporters en voetbalvandalisme buiten het stadion 
Omvang groep lastige toename (+), gelijk toename (+), doelgroep project 
supporters 1 999/2000 ( =). afname (-) van gelijk (=). afna-

deze groep in 
2000/2001 

me (-) van vanda
lisme buiten 
stadion 

1 999/2000 2000/2001 
380-400 

2000-3000 
450-500 
±3000 

400-500 

+ 

+ 

+ 

=/ + 

+ 

+ 

A A 
A 
B B 
B B 
A A 

500- 1 200 C A en C 
C C 

+ 300 + B B 
C C 

1 5-30 C C 

+ A A 
400-5 50 A A 
1 50-300 A A 

+ 3 5 0  A A 
5 50-600 + A A 

+ 250 B 
+ 350 A 
25-50 C 

A = lastige supporters; 
B = alle jeugdige bezoekers; 
C = alle jeugdige bezoekers + jeugd in de buurt. 

Uit schema 3 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Bij de helft van de BVO's is het beleid (vrijwel) uitsluitend gericht op de 
(potentieel) lastige supporters. Daarbij dient echter wel te worden aange
tekend dat sommige van deze verenigingen van plan zijn om meer aan

dacht te gaan schenken aan activiteiten voor alle jonge supporters. Ach

terliggende gedachte daarbij is dat dit op langere termijn een preventieve 
werking heeft. 
Uit de lokale beschrijvingen blijkt dan ook dat een aantal langer lopende 

projecten (Ajax, Go Ahaed Eagles, PSV en FC Utrecht) bezig is met een 

omslag . Mede doordat de supporterscoördinatoren al jaren met dezelfde 

groepen supporters contact hebben is er weinig aandacht geweest voor 

de toestroom van nieuwe supporters (jonge aanwas) .  De indruk bestaat 
dat FC Utrecht het verst is in deze omslag en dat deze bij Ajax nog in 
voorbereiding is. Ook bij NAC, waar in seizoen 1 999-2000 de tweede 

supporterscoördinator is wegbezuinigd, verdient de nieuwe aanvoer van 

(potentieel) lastige supporters meer aandacht . 

B 

C 

Op één uitzondering na (FC Zwolle) is de groep lastige supporters nergens 

in omvang afgenomen . Bij vier verenigingen is die groep in 2000/200 1 

groter geworden, namelijk bij Vitesse, Utrecht, PSV en NEC . 

Bij 5 BVO's is het beleid gericht op alle jeugdige supporters en jongeren 

uit de wijken rond het stadion. Tot deze 5 BVO's behoren de 4 BVO's 

waar niet of nauwelijks sprake is van lastige supporters . De uitzondering 

is ADO Den Haag. Gelet op de omvang van het aantal (potentieel) lastige 

supporters en de beperkte mate waarin de doelgroep wordt bereikt, is het 

Haagse project zich in sterkere mate gaan richten op lastige supporters. 
Het bereik van de doelgroep wordt over het algemeen net als vorig jaar als 

redelijk tot goed beoordeeld. 

In 2000/200 1 is het geweld buiten het stadion in vijf steden toegenomen, 
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waarvan één in l ichte mate . Op één na gaat het daarbij om eredivisiec lubs . 
I n  vijf andere steden is voetba lvandal isme buiten het stadion ju ist afge
nomen . In vier geval len gaat het hierbij om eerstedivis iec lubs.  

2.3 Resultaten van het beleid 

Bij a l le BVO ' s, met u itzondering van Sparta, is het beleid gericht op het ver
groten van de binding tussen de c lub en de ( lastige) supporters . 
Van de 1 2  locaties waar in 1 998 of eerder met sociaal preventief suppor
tersbeleid is gestart, zijn er zeven van mening dat de doelste l l ing grotendeels 
wordt gerea l iseerd . Het betreft Vitesse, Zwol le, NAC, Veendam, Sparta, PSV 
en Twente . Bij Utrecht, Go Ahaed Eagles en Ajax is men net als vorig jaar 
van mening dat met name de binding tussen club en nieuwe groepen jonge 
supporters (verder) versterkt moet worden . ADO Den Haag heeft i n  
2000/200 1 pas o p  d e  plaats gemaakt e n  voorbereidingen getroffen voor een 
breder publ ieksbeleid dat in  het teken staat van 'feest en theater ' ,  zonder 
daarbij ook de l astige groepen uit het oog te verl iezen . H iervoor is  een speci
fiek bureau opgezet, dat inmiddels draait . Communicatie en samenwerking 
tussen overheid, BVD, supporterscoördinator en supportersvereniging hebben 
hierdoor een f l inke positieve impuls gekregen . De locaties waar a l  langere tijd 
een project plaatsvindt, zijn zich terdege bewust van de b l ijvende aandacht 
die nodig is voor het bere iken van de jeugd in  de stad . ' 'Het gaat de goede 
kant uit, maar je bent er nooit", is een veelgehoorde kreet van supportersco
ordinatore n .  

Vergeleken met het seizoen 1 999/2000 zijn de projecten bij A D O  Den Haag, 
PSV en Twente aanzienl ij k  verbeterd . Ook bij Ajax, NEC en Cambuur is  voor
uitgang geboekt. Bij Top Oss, Den Bosch en Helmond Sport, waar de projec
ten nog n iet zo ' n  lange traditie kennen, zijn verbeteringen mogel ijk .  I n  Hel
mond za l de gemeente bij  het project betrokken moeten worden .  In  Den 
Bosch kwam het project in  een impasse terecht doordat de supporterscoördi
nator zijn functie had neergelegd, en in Oss staat de BVD te ver af van het 
project . Een structurele sociaal-preventieve aanpak van voetba lva ndal isme bij 
deze drie c lubs is nog niet in zicht. Ook Groningen is wat dat betreft nog een 
zorgenkindje .  

Bij een vijftal locaties wordt gepleit voor verdere uitbreiding van het project 
met een extra supporterscoördinator . Dit betreft steeds locaties waar al lan
gere tijd een project loopt. De ambities van bijna a l le betrokkenen bij  de pro
jecten zijn in  de loop der tijd verder opgeschroefd . Er valt immers altijd wel 
iets te verbeteren: de betrokkenheid van de gemeente, of juist d ie van de 
BVD, het beter betrek ken van de supportersvereniging of van de voetbalprofs 
zelf, het aangaan van samenwerkingsverbanden met scholen en jongerenor
gan isaties, en het maken van goede afspraken met de pol it ie.  Gewezen 
wordt regel matig op de kwetsbare positie van supporterscoördinatore n .  Het 
gevaar bestaat in een aantal situaties dat deze functionaris tussen de betrok
ken organisaties ' komt te zwemmen ' ,  en door niemand d i rect wordt aange
stuurd C.q. verantwoord ing aflegt . Anderzijds bestaat ook het gevaar dat juist 
één van de betrokken o rganisaties (jeugdwerk, BVD, gemeente) de suppor
terscoördinator te veel 'claimt', waardoor de a ndere organisaties weer op 
grotere afstand kunnen komen te staan .  
Ook valt op dat  naarmate c lubs op het veld meer  succes boeken ( Utrecht, 
NAC, gepromoveerde c lubs uit de eerste divisie) de supporters zich meer 
gaan manifesteren, en daarmee de reikwijdte van het project 'a ls vanzelf' 
wordt vergroot . 
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Schema 4A 

Vitesse 

Feyenoord 

FC Utrecht 

PSV 

Go Ahaed Eagles 

ADO Den Haag 

FC Zwolle 

NAC 

Sparta 

Veendam 

Ajax 

Twénte 

Top Oss 
FC Den Bosch 

NEC 
Cam buur Leeuwarden 

Groningen 

Helmond Sport 

Schema 4B 

Vitesse 

Feyenoord 

FC Utrecht 

PSV 

Go Ahaed Eagles 
ADO Den Haag 

FC Zwolle 

NAC 

Sparta 
Veendam 

Ajax 

Twente 

Top Oss 
FC Den Bosch 

NEC 

Cambuur Leeuwarden 

Groningen 

Helmond Sport 
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Bij vrijwel alle BVO's is het beleid ook gericht op het verminderen van voet

balvandalisme en het verminderen van de politie-inzet . 

In het volgende schema wordt aangegeven in hoeverre deze doelstellingen 
worden gehaald. Tevens wordt aangegeven hoe het alcohol- en drugsgebruik 

door de supportersgroepen zich heeft ontwikkeld. 

Resultaten sociaal preventief supportersbeleid 1 9 98-2000 
voetbalvandalisme aantal verbaal geweld vandalisme politie-inzet alcohol/drugs 

thuiswedstrijden aanhoudin- uitwedstrijden gebruik 
gen volgens 

CIV 

9 8/99 99/00 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 

+ 

+ 

geen 

+ 

+ + 

: afname; 
: ongeveer gelijk gebleven; 

+ : toename. 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ -

+ + 

+ 

+ 

+ 

Resultaten sociaal preventief supportersbeleid 2000/200 1 
voetbalvandalisme aantal 

thuiswedstrijden aanhoudin-
gen volgens 

CIV 

- + 

= 

+ 

= + 

+ 

- + 

= + 

= = 

+ + 

- -
- + 

- /I 
- /I 
- /I 

= /I 

: afname; 
: ongeveer gelijk gebleven; 

+ : toename. 

verbaal geweld 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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vandalisme politie-inzet 
uitwedstrijden 

= + 

= = 

+ 

+ 

= 

= + 

= -

= + 

= 

+ 

= = 

+ 

= 

= = 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

nvt nvt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

alcohol/drugs 
gebruik 

+ 

+ 

+ 

= 

= 

= 

+ 

= 

= 

+ 

+ 

= 

+ 

+ 

= 

+ 
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Bij het interpreteren van de schema's 4A en 4B is enige voorzichtigheid op 
z i jn plaats . Het is  moei l i jk  om harde u itspraken te doen over de resultaten van 
de projecte n .  De uitspraken van betrokkenen z i jn per definitie subjectief . De 
C IV-gegevens (aanhoudingen in verband met strafbare feiten) vormen vooral 
een afspiegel ing van het polit iebeleid en worden sterk beïnvloed door enkele 
wedstrijden waarbij het gedrag van g roepen supporters f l ink uit de hand i s  
gelope n .  

Tegen d ie achtergrond kunnen de volgende conc lusies worden getrokken uit 
schema 's 4A en 4B: 
• Bij maar l iefst 1 4  BVO ' s  is er sprake van verminderen of gel i jk blijven van 

vandal isme bij  zowel thuis- als u itwedstrijde n .  Bij zes van deze BVO 's 
gaat dat echter wel gepaard met een toename van de polit ie-inzet . Dit be
treft Vitesse, FC Zwolle, NAC, Sparta, Top Oss en N E C .  Alleen bij Ajax is 
in  2000/200 1 sprake van een stijg ing van vandal isme bi j  thuiswedstrijden . 
I n  totaal is de pol itie-inzet rondom thuiswedstrijden in zeven steden ver
hoog d .  Een jaar eerder gold dat voor acht, merendeels andere steden . 

• O pval lend in vergel ijk ing tot seizoen 1 999/2000 is dat in seizoen 
2000/200 1 vandal isme bij uitwedstrijden door de aanhang van acht 
BVO ' s  is gedaald . Alleen bij Go Ahead Eagles is sprake van een stijg ing . 
Een seizoen eerder was bij zeven BVO ' s  een stijging van vandal isme bij 
u itwedstrijden geconstateerd . 

• Uit de C IV-gegevens, die overigens nog niet voor a l le  BVO's binnen z ij n ,  
b l ij kt d a t  h e t  aantal  aanhoudingen in  2000/200 1 t e n  opzichte van 
1 999/2000 bij zeven van de twaalf BVO 's is toegenomen.  Dit betreft 
vandal isme bij thuiswedstrijden van Vitesse, PSV, Go Ahead Eag les, FC 
Zwol le ,  NAC, Sparta,  Ajax en Top Oss. Het is  niet toeva l l ig dat bij de 
meeste van deze c lubs de politie-inzet is  verhoog d .  

• Bij de he lft van de BVO ' s  is in seizoen 1 999-2000 een toename of/en een 
verharding van het verbaal geweld geconstateerd . Er waren toen slechts 3 
BVO's waarin men vond dat het verbaal geweld minder is geworden .  Een 
seizoen later geldt voor vier BVO ' s  dat verbaal geweld is toegenomen: Vi
tesse, Utrecht, Go Ahead Eag les en ADO Den Haag .  Bij de helft van de 
c lubs is sprake van een vergel ij kbare situatie als het seizoen ervoor, en bij 
vier BVO's is het verbaal geweld afgenomen.  

• Bij 1 0  van de 1 8  BVO ' s  wordt in seizoen 1 999-2000 een toename gemeld 
van het gebruik van alcohol  en drugs door supporters . I n  2000/200 1 is 
ook sprake van een toename, en wel b i j  de helft van de BVO ' s .  Net a ls 
het seizoen ervoor, wordt ook in  seizoen 2000/200 1 op geen en kele loca
tie een afname in  het gebruik geconstateerd . Al leen bij Sparta is geen 
sprake van supporters d ie a lcohol en d rugs gebru ike n .  

Over het algemeen k a n  d u s  worden gesteld dat de resultaten d i e  met het 
sociaal preventieve supportersbeleid worden behaald in het seizoen 2000 
/200 1 in redelijke mate voldoen aan de doelstel l ingen . Locaties waar een lan
gere traditie is met sociaal-preventief supportersbeleid bl i jken het over het 
a lgemeen wat beter te doen dan de steden waar men nog niet veel eva r ing 
heeft opgedaan .  Maar doelbereiking wordt ook beïnvloed door externe of 
nauwelijks beïnvloedbare factoren, zoals personele wissel ingen en promotie 
of degradatie van de c l u b .  
H e t  verdient, net a ls vorig jaar,  aanbevel ing om meer aandacht te schen ken 
aan: 
• gedrag van supporters bij uitwedstrijden; 
• aanwas van nieuwe ( potentieel lastige) supportersgroepen;  
• de toename van verbaal geweld; 
• de toename van a lcohol- en drugsgebruik van supporters . 
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2.4 Tot slot 

Supporterscoördinatoren en vertegenwoordigers van BVO's van behoorlijk 

veel projecten geven aan in de toekomst behoefte te hebben aan (landelijke) 
ondersteuning. Die behoefte hangt ons inziens samen met problemen die 

supporterscoördinatoren hebben bij het bepalen van een geëigende strategie 

met betrekking tot de echt lastige supporters . Daarbij ondervinden de suppor
terscoördinatoren veelal weinig steun van lokale welzijnsorganisaties. Boven
dien kennen de BVO's de supporterscoördinatoren juist hiervoor weinig priori

teit toe. In feite zijn hiermee - naast de persoonlijke kwaliteiten van de 

supporterscoördinatoren - de belangrijkste voorwaarden genoemd waaronder 

de supporterscoördinatoren goed kunnen functioneren. Bij welke organisatie 
ze formeel zijn ondergebracht en door wie ze functioneel worden aange

stuurd is op zichzelf niet zo belangrijk, zolang dit maar goed gebeurt . Anders 

gezegd: waar supporterscoördinatoren worden ondergebracht is afhankelijk 
van de gegroeide verhoudingen tussen de lokale organisaties. Er dient voor 

gewaakt te worden dat een landelijk ondersteuningsplatform of steunpunt, 

welke dat ook mag zijn, de coaching of werkbegeleiding van 'zwemmende', 

of 'zoekende' supporterscoördinatoren gaat overnemen . Want dat moet nu 

juist lokaal geregeld worden. Wel zou een landelijk steunpunt kunnen zorgen 
, '" voor uitwisseling van informatie en ervaringen tussen supporterscoördinato

ren, deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en advisering over 

organisatievraagstukken . 
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De KNVB zal in het kader van sociaal preventief supportersbeleid een heldere 
positie in moeten nemen. De KNVB is er in dit kader om BVO's te ondersteu
nen bij publieksbeleid in algemene zin; algemeen preventieve zaken behoren 

daar dan ook toe. Met een preventieve aanpak gericht op probleemsupporters 

moet de KNVB zich niet direct bemoeien. Dat is immers een taak van het 
lokale welzijnswerk. In het licht van het voorgaande is het wenselijk een lan

delijk steunpunt op te richten ter ondersteuning en advisering van suppor
terscoördinatoren . Dit steunpunt staat formeel los van de KNVB. 
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3 . 1  

Vitesse (Arnhem) 

Organisatiestructuur e n  samenwerking 

Doe/stellingen en organisatie 

De doelste l l ingen van het sociaal  preventief supportersproject zijn ongewij
zigd . Wel is  het project z ich steeds meer gaan concentreren op de harde kern 
vo lgens het O M .  
O o k  d e  o rganisatiestructuur is  ongewijzigd . Er  is  wel e e n  frequentere sa
menwerking met jongerenwerk in  Arnhem . De pol itie vindt dat de aansturing 
binnen het project wel voor verbetering vatbaar is en de gemeente geeft aan 
dat de communicatie naar buiten toe niet helemaal naar tevredenheid ver l iep.  
Hier is  nu een protocol  voor ontwikkeld . 
De supportersverenig ing is een gesprekspartner op veel gebieden, maar n iet 
voor het sociaal preventieve supportersproject.  De supportersvereniging is 
een belangenorganisatie voor de supporters en regelt activiteiten en vervoer. 

Samenwerking 

De samenwerking tussen de supporterscoördinator, pol itie, vei l igheidscoördi
nator en justitie wordt door de genoemde partijen a ls goed tot heel goed er
vare n .  De samenwerking met de gemeente is sterk verbeterd nu er  een nieu
we kabinetschef is .  
Betro kkenheid en draagvlak van a l le  partners zi jn groot . 
De supporterscoördinator wordt door a l le partners a ls  volwaardig partner 
gezi e n .  Zelf schat h ij dat hij voor 80% als volwaardig meetelt. 

3 . 2  Activiteiten 
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Nieuwe activiteiten 
• Vrijwi l l igers geven fanzine magazine uit voor supporters: 5 supporters 

werken hier samen met 2 vrijwi l l igers .  De supporterscoördinator heeft de 
eindredactie .  

• 2 vrijwi l l igers melden supporters aan bij een sportschool met 1 0% korting. 
• Zaalvoetbaltoernooi tegen politie en bestuur BVO . 
• BVO heeft een antivandal isme project u itgevoerd . 
• Voor de oudere groep organiseren ze dart en bi ljart i n  2 supporterscafés.  
Langzaam verandert het project in  de richting van sociale preventie .  Eerst lag 
de nadruk meer op begeleid ing van de supporters . 
De aanvraag voor het project 'Op de grens van buitenspe l '  waar vorig sei
zoen a l  sprake van was, is  nog steeds n iet weg . Er is geen geld voor te vin
den.  

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid DSP - groep 



3.3 Resultaten seizoen 2000-200 1 

Pagina 17 

In onderstaande tabel de veranderingen in voetbalvandalisme van het seizoen 
2000 -200 1 ten opzichte van het voorgaande seizoen . 

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 

voetbalvandalisme binnen het stadion gelijk/minder volgens OM verschuiving 
naar buiten 

voetbalvandalisme buiten het stadion gelijk/meer de supporterscoördinator is 
een andere mening 
toegedaan 

relschoppers rondom het voetbal gelijk/meer 

voetbalvandalisme bij uitwedstrijden gelijk/meer grotere groep 
risicosupporters gaan mee 

verbaal geweld meer de supporterscoördinator is 
een andere mening 
toegedaan 

politie-inzet gelijk/meer 

aantal lastige supporters gelijk/meer aanwas van jonge groepen 

betrokkenheid lastige supporter minder/gelijk door wisseling bestuur 
confrontatie supporters-
bestuur 

alcohol en drugsgebruik gelijk/meer nog steeds flink 

De supporterscoördinator is de enige die vindt dat het vandalisme buiten het 

stadion is afgenomen . Ook is hij van mening dat het verbale geweld is afge

nomen . De betrokkenheid van de lastige supporters vindt hij vergroot. Verder 
signaleert hij dat een niet-risicowedstrijd tegenwoordig risicovoller is dan een 
risicowedstrijd. Ondanks dat men hier nu voor gewaarschuwd wordt, kan het 

project hier nog niet op inspringen . 

Door de gemeente wordt het type vandalisme als agressiever bestempeld en 
de relschoppers als crimineler . De gemeente geeft verder aan dat het belang

rijk is door te gaan op de ingeslagen weg en de ontwikkelingen te blijven 

volgen. Het 'ons kent ons' werkt prima. 
Het OM meldt dat de harde kern de gewoonte heeft ontwikkeld eerder 

buiten dan binnen het stadion strafbare feiten te begaan . De nieuwe 
aanwas is vaak niet primair supporter, maar meer uit op criminele 
activiteiten . 

Volgens de supporterscoördinator zijn er een stuk of 1 0  jongeren die niet de 

wedstrijd bezoeken, maar wel overlast veroorzaken. Ze hangen rond bij de 
plekken waar de bus langs komt en gooien soms stenen . Er wordt gekeken 

naar een voetgangersbrug en een hekwerk langs een voetpad naar het stadi

on om dit te voorkomen in de toekomst. 

Cl V-gegevens 

In onderstaande tabel de vergelijking van CIV gegevens uit seizoen 99-00 

met seizoen 00-0 1 

CIV-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 2 2  1 6  2 1  
aantal bezoekers 24000 23440 23932,63 
gem. politie-inzet 5 7  45 5 3  
stadionverboden 
strafbare feiten/aanhoudingen 1 62 33 58 

Uit de CIV-gegevens blijkt dat tijdens de thuiswedstrijden meer 
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aanhoudingen zijn verricht dan in het vorig seizoe n .  Nu registreerde men 5 8  
aanhoudingen tegen 33 in  seizoen 99-00, de pol it ie- inzet i s  iets verhoogd . 

Uit de tabel len 1 en 2 in bij lage 1 bl ijkt dat: 
50 % van de aangehouden Vitesse supporters bij de thu iswedstrijden van 
de club is jonger dan 25 jaar .  Ook bij  de uitspelende c lubs is 50 % jonger 
dan 25 jaar .  Hieruit volgt dat ook 50 % ouder is  dan 2 5  jaar .  

• 44 % van de aangehouden supporters zijn van de thuisclub.  
• Openli jke geweldpleging en vernie l ing z ij n  de meest voorkomende 

strafbare feiten bij thuiswedstrijden van Vitesse .  

Succes e n  faa/factoren 

De aanpak van de politie is in het afgelopen seizoen gewijzigd van beheers
naar interventiestrategi e .  Er  is nauwelij ks nog politie in  het stadion: a l leen bij 
risicowedstrijden is de pol it ie massaal aanwezi g .  H et OM is voor een passen
de aanpak voor de g roep d ie dat nodig heeft : aanpak op maat. De politie 
probeert dichter op de moei l ij ke groep te komen en geeft zelf aan dat ze meer 
het veld in  moet, meer op straat contact zoeken . Het O M  geeft aan dat de 
politie a lerter en zorgvu ldiger moet z ij n .  
A l l e  partijen vinden d a t  de �fnamen v?n h e t  vanda l isme mede t e  danken is 
aan het project en dat het project n iet meer weg te denken is .  Al leen de pol i 
tie denkt dat het project nauwel ijks iets uithaalt  b i j  de stadionverboden
jongere n .  

Als sterke aspecten worden genoemd: 
• I ndividuele h u lpverleni n g .  
• Berei ken van de doelgroep. 
• Kennen en gekend word e n .  

Kentering n a a r  sociaal preventieve activiteite n .  
• Contact met stadionverbodenjongeren d ie deel van straf kunnen terugver

diene n .  

A l s  faalfactoren worden genoemd: 
• Handhaving stadionverboden .  
• Kaartverkoop bij uitwedstrijde n .  
• Betrokkenheid van de projectvrijwi l l igers: ze zijn emotioneel zeer betrok

ken en gaan snel over de schreef. 
• Financiën . 
• Beladenheid van wedstrij d .  

Toekomst 

De gemeente wil in de toekomst de individuele hu lpverlening vergroten . De 
supporterscoördinator meldt dat ze ter verbetering van de activiteiten al jaren 
proberen subsidie te krijgen om te gaan werken met jongeren die niet uit 
Arnhem komen, maar uit één van de oml iggende gemeente n .  Vitesse heeft 
veel risicosupporters van buiten Arnhem,  maar kan hier tot dusver geen con
tact mee legge n .  
De supporterscoördinator en de BVO hebben veel behoefte a a n  deskundig
heidsbevordering en ondersteuning,  maar nu hebben ze het gevoel meer te 
weten dan de KNVB.  Verder  wi l len ze een supportershome rea l iseren voor de 
supporters: zo ' n  supportershome bij de c l u b  kan een prima bindmiddel zij n .  
Volgens de BVO z o u  e e n  officiele status vanuit de KNVB het project goed 
doen . Ook wil de BVO nog steeds dat niet functionerende projectvrijwi l l igers 
van het project gehaald worden en dat d e  pol it ie consequent is met stadion
verboden .  
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3 . 4  Conclusies en aanbevelingen 
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Vitesse i s  a l  sedert e e n  aantal  jaren een van d e  BVO ' s  m et een goed suppor
tersbeleid dat wordt  gekenmerkt door een goede organisatiestructuur ,  sa
menwerking en een succesvol le  werkwijze . 
Belangrijkste aanbeve l ing is dat de groei van de jonge aanwas beperkt moet 
worden .  Er  moeten meer preventieve activiteiten gericht worden op deze 
groep.  Voorts zou de gemeente Arnhem het init iatief moeten nemen om te 
overleggen met nabu rige gemeenten waar supporters vandaan komen over 
de preventieve aanpak van deze jongeren en de f inancier ing daarva n .  
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4 Feyenoord 

4 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstelling en organisatie 

De doelstel l ingen van Feyenoord met het soc iaal  preventief supportersbeleid 
zijn, net als in voorgaande jaren, nog steeds gericht op: 
• het bieden van service in de vorm van het begeleiden en ondersteunen 

van supporters en op supports gerichte activiteiten; 
• 'kennen en gekend' worden . 

De o rganisatie van het preventief supportersbeleid is nog steeds in handen 
van Bureau Vei l igheid . Dit bureau is verantwoordelijk voor het publ ieks- en 
vei l igheidsbeleid bij Feyenoord . Het preventief supportersbeleid maakt deel uit 
van het regu liere publ ie ksbelei d .  

Samenwerking en communicatie 

De samenwerking tussen Feyenoord en het jongerenwerk ijssel monde, wel
ke in het voorgaande voetba ljaar  a l  marg inaal was, is gestopt. De belangrij k
ste redenen zijn het teruglopende aantal deelnemers aan activiteiten in  de 
w ijken rondom het stadion en het feit dat de supporters van Feyenoord uit 
heel  Nederland komen . " Wat is dan de betekenis van wij kactiviteiten?" , a ldus 
de BVO . 

Over de samenwerking met de andere betrokken partijen is de BVO zeer posi
tief. De BVO geeft aan dat er  sprake is van een goede en constructieve sa
menwerking, de communicatiel ijnen kort en helder zijn en er  een gezamenlijk 
ged ragen visie omtrent preventief supportersbeleid bestaat.  Ook de rol van 
de supportersvereniging bij het preventief beleid is  beter geworden. De BVO 
geeft aan dat de verenig ing een sterkere rol heeft en er daardoor meer com
m unicatie tussen Feyenoord en de supporters is ontstaan. Ook volgens de 
pol it ie is de samenwerking goed . Wekel ijks is er overleg over  onde r  andere de 
supporters en het vei l igheidsbe leid . De politie geeft wel aan dat de BVO be
s l issingen omtrent vei l igheid steeds nad rukkelijker laat afwegen op geld en 
niet op sec vei l igheid . Volgens de pol it ie wi l  "het Bureau Vei l igheid wel mee 
in vei l igheid maar wi l  Feyenoo rd geen extra financiële middelen investeren . 
Commerciële argumenten tel len zwaarder dan vei l igheid . "  

4 . 2  Activiteiten 
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Doe/groep 

De doelgroep van het preventief beleid r icht zich voornameli jk o p  de (potenti
eie) probleemsupporters . Deze is in aantal en samenstell ing a l  jaren min of 
meer gel i jk .  Feyenoord heeft zo'n 2 . 000 tot 3.000 'lastige' supporters . De 
pol it ie geeft aan dat Feyenoord het trouwste publ iek van al le BVO's heeft. De 
s u pporters zetten al les opzij voor Feyenoord waarbij (soms) ook fysiek ge
weid aan te pas komt . Bovendien bl ijft verbaal geweld niet a l leen beperkt tot 
de r isicogroep.  Ook ' gewone' supporters doen naar hartelust mee.  

Nieuwe activiteiten 

Er zijn in het voetbalseizoen 2000-200 1 geen nieuwe activiteiten georgani
seerd . Dit betekent dat de BVO zich nog voornamelijk richt op het go ld- en 
s i lvercardsysteem, nodig om uitwedstrijden te bezoeken. Feyenoord organi-
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seert n iet zelf supportersactiviteiten, maar  faci l iteert onder andere de activi
teiten van de supportersvereniging . Deze vereniging organiseert sportieve en 
recreatieve a ct iviteiten voor de supporters van Feyenoord . 

De pol it ie zet voornamelijk in op supportersbegeleiding:  h et kennen en ge
kend worden . 

4.3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag weergegeve n .  De tabel is samengesteld aan de hand van informa
tie van de respondenten . 

O ntwikkel ing supportersgedrag 2000-200 1 

�specten supportersgedrag 

�oetbalvandalisme binnen het 
stadion 

. '. 

r.toetbalvandalisme buiten het 
�;tadion 

relschoppers rondom het 'voet-
balgebeuren'  
�oetbalvandal isme bij  uitwed-
�trijden 

�erbaal geweld 

politie-inzet 

aantal ' lastige' supporters 

betrokkenheid ' lastige' suppor-
ers bij BVO 

alcohol en drugsgebruik 

�erandering 

afname 

afname 

afname 

afname 

oename 

oename 

�elijk 

oename 

oename 

opmerking/toelichting 

Supporters weten in het stadion waar ze 
aan toe zijn. Bovendien door goede infra-
structuur van het stadion. Ook is politie 
zichtbaar aanwezig in het stadion. 
Door infrastructuur  (loopbrug, stadion 
nabij NS-station, hekken) supporters goed 
kunnen scheiden . 
Een enkele keer problemen bij 'grote' 
wedstrijden. 

Door cardsysteem en kennen en gekend 
worden. Verkoop kaartsysteem niet bij 
Bureau veiligheid.  
Media spelen belangrijke rol  in toename; 
supporters krijgen aandacht. Wordt niet 
grover maar wel creatief met negatieve 
ondertoon. 
Politie duidelijk zichtbaar aanwezig in 
stadion. Volgens politie is aanwezigheid 
noodzakelijk omdat BVO (stewards) veilig-
heid niet kunnen garanderen. 
De groep probleemsupporters bl ijft in 
aantal en samenstelling redelijk gelijk. 
Harde kern supporters grootst en hardst 
van al le BVO · s .  Bovendien wordt de groep 
wordt steeds jonger. Jongere kernen 
kennen geen 'ere-code ' .  
Door andere/ sterkere rol supportersvere-
niging:  meer communicatie met suppor-
ers . Supporters erg trouw aan BVO . 

Gebruik van alcohol weinig problematisch; 
harddrugs daarentegen wel. Supporters 
niet aanspreekbaar. 

Het supportersgedrag heeft zich positief ontwikkeld.  Het vandalisme zowel 
b innen en buiten a ls bij uitwedstrijden is afgenomen.  Dit is  voornamel ijk toe 
te schrijven aan het kennen en gekend worden en het cardsysteem, waar
door ( 'lastige')  supporters bij de BVO bekend z ij n .  Vo lgens de politie zijn het 
kennen en gekend worden en het cardsysteem de enige sociaal preventieve 
activiteite n .  Zij geven aan dat het beleid van Feyenoord m erendeels repres
sief va n aard is dat vervo lgens preventief werkt.  " Financieel  straffen en sta
dionverboden werken het best om vandal isme tegen te gaan", aldus de pol i
tie . 
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De BVO geeft aan dat de gezamenlijke aanpak van supporters 'maatwerk' is. 

Volgens Feyenoord draagt de gezamenlijke visie en beleid van de betrokken 
partijen bij aan de afname van het voetbalvandalisme . Ook de politie geeft 
aan dat de goede samenwerking bijdraagt aan het succes .  Minder tevreden is 

de politie over de samenstel l ing van het politieteam . Tot op heden worden 

wisselende agenten ingezet voor de 'voetbaldienst' . Volgens de politie moet 
er een vaste groep politiemensen worden ingezet met vaste taken. Het bege

leiden van supporters kan dan effectiever plaatsvinden, aldus de politie. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht van CIV-gegevens gepresen

teerd. 

Overzicht CIV-gegevens Feyenoord (in aantal len) 
Cl V-gegevens 1 998-1 999 1 999-2000 2000-200 1 
thuiswedstrijden 2 1  1 9  24 
bezoekers per wedstrijd 3 4 . 7 1 1  34.552 
politie inzet per wedstrijd 1 1 0 1 5 3 1 0 1 
stadionverboden 6 2 6  64 * *  

strafbare feiten 243 84 1 28 
* geen CIV-gegevens beschikbaar 
* * stadionverboden over periode april - september 2001 

Volgens de gegevens van het C IV is het gemiddeld aantal supporters bij de 
thuiswedstrijden van Feyenoord iets afgenomen . De politie-inzet per wed
strijd is duidelijk afgenomen . Overigens heeft de sterke afname te maken met 
de politie inzet voor Euro2000 . De afname ten opzichte van het eerste meet

jaar geeft een realistischer beeld, maar is volgens de politie nog steeds te 
fors. Het aantal strafbare feiten is flink ( 5 2  %) toegenomen. Ten opzichte van 
het eerste meet jaar is echter het aantal strafbare feiten bijna gehalveerd. Uit 

de nadere uitsplitsing van de CIV-gegevens in bijlage 3 blijkt : 
• Bijna driekwart van de aanhoudingen in 2000-200 1 betreft supporters van 

Feyenoord. Het merendeel van hen is aangehouden voor openlijke ge

weldpleging (33 % ) ,  belediging ( 1 9 % )  en baldadigheid ( 1 8 % ) ;  
• Het merendeel van de aangehouden supporters is ouder dan 1 9  jaar . 

Succes- en faa/factoren 

Door de betrokken partijen worden verschillende succesfactoren genoemd: 
• kennen en gekend worden en het cardsysteem, waardoor supporters bij 

de betrokken partijen bekend zijn; 
• gezamenlijke visie en aanpak preventief supportersbeleid; 
• integraal supportersbeleid, waar het preventief beleid onderdeel van uit 

maakt. 

Daarnaast worden ook enkele factoren genoemd die een negatieve werking 

op het project hebben: 
• kaarten voor uitwedstrijden worden niet door Bureau veiligheid verkocht 

maar door klantenservice. Hierdoor komen kaarten ook terecht bij 'ver

keerde' supporters; 
• privacy-wet waardoor club en politie geen gegevens mogen uitwisselen 

over supporters; 
• wisselende samenstelling van het politie-voetbalteam; 
• BVO laat beslissingen omtrent veiligheid steeds nadrukkelijker afwegen op 

geld. 
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Toekomst 

Wezenlijke suggesties voor verbetering van het project worden niet ge

noemd. De huidige aanpak is volgens de betrokken partijen over het alge
meen goed. Bovendien is het preventief supportersbeleid ingebed in het pu

blieksbeleid van Feyenoord .  De verwachting is dat het huidige beleid in de 

nabije toekomst nog meer een integraal onderdeel zal gaan uitmaken van het 
totale supportersbeleid . 
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5 Fe Utrecht 

5 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisatie 

De doelstel l ingen zijn niet gewijzigd in het afgelopen seizoen 
De org anisatiestructuu r  is  niet echt gewijzigd, maar er zijn wel k leine verbete
ringen. Er zijn ook scherpere afspraken gemaakt over de verantwoordel ijkheid 
voor de dagel ij kse aansturing . De supporterscoördinator is  nu aan een vei l ig
heidscoörd inator verbonden. Ze zitten nu ook beide in het stadion. Door de 
nieuwbouw i s  dit mogel ij k .  
Bij de BVO i s  een manager communicatie aangenomen en de supportersvere
niging h eeft een ful lt ime medewerkster, die de belangen van de supportersle
den behartigt.  Ook zij zit in het nieuwe stadion. 
De aansturing binnen het project is volgens de gemeente verbeterd nu het 
duidel i jker is  dat de pr imaire verantwoordelij kheid bij de BVO l igt .  De politie 
geeft echter aan dat de BVO andere prioriteiten heeft: " men belijdt het wel 
met de mond, maar de pra ktijk is  anders . "  Verder vindt de politie dat het 
overleg op de werkvloer prima is, maar dat initiatieven vanuit de BVO ach
terwege bl ijven en dat het zeer moeizaam is geld bij e lkaar te krijgen voor het 
project .  
De BVO vindt dat er  een duidel ijke aansturing is en dat d e  verdel ing van ver
antwoordel ij kheden ook duidel ij k  is .  
De s u pporterverenig ing zit bij het vooroverleg van uitwedstrijden en beoor
deelt de samenwerking a ls  goed, maar geeft ook aan dat er heel hard ge
werkt moet worden aan verbetering .  

Samenwerking 

De supporterscoörd inator vindt dat er redelij k wordt overlegd, maar de com
m unicatie is  nog niet optimaa l .  Ze gaan hier wel iets aan doen (heidag ) .  De 
betrokkenheid is meer dan 1 00 % ,  maar in de samenwerking zijn a ltijd strub
bel ingen. De belangen van de diverse partijen stemmen niet overeen. Er zijn 
inhoudel i jke strijdpunten en de BVO wi lde op een gegeven moment voorbe
sprekingen zonder de s upporterscoördinator .  De supporterscoördinator is 
toen boos o pgestapt . Deze situatie is  ondertussen weer teruggedraaid en de 
samenwerking is weer iets verbeterd . 
Ook de gemeente vindt de samenwerking goed evenals de betro kkenheid en 
communicatie .  
D e  pol itie, daarentegen, vindt d e  samenwerking met d e  BVO moeizaam .  Met 
de gemeente en de supporterscoörd inator zijn de contacten wel goed. Draag
vlak is er wel volgens de pol itie, maar de BVO ziet de supporterscoördinator 
vaa k  over het hoofd, zoals bijvoorbeeld bi j  Europese wedstrijden. 
De BVO vindt de samenwerking redelijk en de communicatie voor verbetering 
vatbaar .  Zij zien de supporterscoörd inator als een volwaardig partner met een 
belangrijke rol in het sociaal preventieve supportersproject die actiever i nge
vuld moet worden. 

5 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

De aanhang van Fe Utrecht groeit gestaag en daarmee ook de jeugdige aan
hang die de doelgroep van het project vormt . 
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Nieuwe activiteiten 

Als nieuwe activiteit worden 1 00 tot 1 50 supporters u it één vak voor een 
informatie avond benaderd door de supporterscoördinator. Als belangrijkste 
activiteiten noemt de supporterscoördinator de kleedkamersessies,  de survi
val en de individuele h u l pverlen ing . 

5 . 3  Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel de veranderingen in  voetbalvandal isme van het seizoen 
1 999/2000 ten opzichte van het voorgaande jaar .  

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het gel ijk  de politie is een andere mening toegedaan 
stadion 
voetbalvandalisme buiten het gel ijk 
stadion 
relschoppers rondom het gelijk/meer 
voetbal 
voetbalvandal isme bij gelijk de politie is ook hier een andere mening 
uitwedstrijden toegedaan 
verbaal geweld gel ijk/meer 
politie-inzet gel ijk/meer -

Aantal lastige supporters gelijk/meer type lastige supporter lijkt jonger 
Betrokkenheid lastige gel ijk/groter 
supporter 
Alcohol en drugsgebruik gelijk/meer 

Volgens a l le  betrokkenen beha lve de politie is  er door het project nauwel ijks 
een toename van het vandal isme . De pol itie geeft aan wel een toename te 
zien van het vandal isme.  
Volgens de supporterscoördinator neemt de aanwas van supporters sterk toe 
en dit is  moei l i jk bij te benen : ze hol len nu achter de feiten aan . 

I n  onderstaande tabel de vergel ijk ing van C IV gegevens uit seizoen 99-00 
met seizoen 00-0 1 . 

C IV-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 22 16 18 

aantal bezoekers 12683 (2) 

g e m . politie-inzet 9 1  9 6  97 

stadionverboden 39 62 

strafbare feiten 102 37 32 

C/ V-gegevens 

Uit  de C IV-gegevens bl ij kt dat tijdens de thuiswedstrijden weer minder 
aanhoudingen zi jn verricht dan in  het vorig seizoe n .  Nu registreerden men 32 
aanhoudingen tegen 37 in  seizoen 99-00 en 1 02 in  het seizoen98-99. 
Uit de tabel len 1 en 2 in bij lage 3 bl ijkt dat de aanhoudingen bij de thuiswed
strijd voor 88% FC Utrecht aanhangers betreffen .  
De leeftijd van d e  aangehouden supporters l igt beduidend hoger dan vorig 
seizoe n .  Zagen we toen dat 1 7  % van de FC Utrecht aanhoudingen tussen 
de 1 2- 1 5 jaar was, dan zien we in nu in  deze leeftijdcategorie niemand en is 
32% ouder dan 3 1  jaar .  
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Succes- en faa/factoren 

Niet a l le geïnterviewden vinden meer dat de kwal iteit en o rganisatiestructuur 
van het project voldoende garantie bieden voor het voortbestaan van het 
project. De politie vindt dat er  een hoop moet veranderen en dat de BVO zich 
meer moet gaan inzetten. De betrokkenen verwachten a l len wel dat het pro
ject over 2 jaar nog bestaat ook a l  heeft de supporterscoördinator wel het 
gevoel dat er aan zijn stoelpoten wordt geknaag d .  

Als sterke aspecten worden genoemd : 
• zorgvuldig innemen van seizoenskaarten bij de stad ionverbodenjongeren; 
• kennen en gekend worden; 
• verbred ing van het project naa r  verschi l lende doelgroepen. 

Als faalfactoren ziet men: 
• het interesseert de jongere supporter niet zo wat de sancties zijn; 

grotere capaciteit door verbouwing , nu is er  veel minder zicht op de sup
porters; 

• er wordt niet a ltijd even goed geëva lueerd; 
• weinig tijd en financiën; 

BVO moet spelers leveren voor activiteiten, maar de trainer staat hier niet 
zo open voor .  

Toekomst 

Volgens de BVO : valt er meer te ha len uit de activiteiten: je kan de suppor
ters meer inzicht geven en de betrokkenheid vergroten door middel van de 
k leedkamersessies . Zo kweek je meer begrip en weerhoud je de supporters 
van rott igheid.  
De politie geeft aan dat z i j  z ich langzaam aan het terugtrekken is van het 
project en een bescheidener rol wil  spelen in de toekomst. De BVO moet 
sterk gaan investeren in stewards volgens de politie. Het project moet de 
richting uit van een BVO die zelf de problemen gaat oplossen en eigen geld 
investeert. De polit ie zou kunnen proberen meer aanhoudingen te verrichten, 
maar dat kan pas als ze niet meer nodig is op de tribune . 
De gemeente gaat er van u it  dat door de verbeterde techniek en a pparatuur  
men eerder mensen u i t  de anonimiteit haa lt .  
Er  moet , vo lgens de supporterscoörd inator, m eer  geïnvesteerd worden en 
een tweede supporterscoö rdinator erbij zou een enorme verbetering zijn . 
Bovendien is dit een k le ine investering a ls  je het vergel ij kt met wat een 
vei l igheidscoördinator kost.  De su pporterscoörd inator h eeft ook behoefte 
aan meer ondersteuning en deskundig heidsbevo rdering . Hij  zou g raag een 
landel ij k netwerk voor supporterscoörd inatoren wi l len . 
Bij FC Utrecht is het project een tijd lang een ondergeschoven kindje 
geweest, onder andere door de verbou wing van het stadion. Er moet nu 
een vast budget voor komen en het p roject moet n ieuw leven ingeblazen 
worden. 

5 .4 Conclusies en aanbevelingen 
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FC Utrecht zit in de l ift; mede door het nieuwe stadion en de prestaties op 
het veld is  de belangste l l ing voor de c lub sterk gegroeid . Dit brengt met zich 
mee dat ook de doelgroep van het project is  gegroeid . Het project l ij kt niet in 
staat hier op adequate wijze o p  in te spelen. De inspanningen om voetba l
vandal isme te voorkomen zu l len geïntensiveerd moeten worden; daaraan zal 
de BVO in ieder geval ook een substantiële bijdrage moeten leveren. 
Het is van belang dat bij de intensivering van activiteiten rekening wordt ge
houden met de gesigna leerde " verhouding ' van doelgroepen. 
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6 PSV 

6 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 
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Doelstellingen 

De doelstellingen van het sociaal preventief supportersproject bij PSV zijn 

niet gewijzigd, maar wel zijn de kleinere subdoelen aangepast. 

De organisatiestructuur van het project is wel veranderd .  Voorheen verkocht 
de gemeente het project als product aan de club en huurde PSV mensen van 
de gemeente in . Nu ligt de gehele aansturing weer bij de club en gaat de 

subsidie voor de uitvoering ook in zijn geheel naar PSV. De gemeente kon de 

hiërarchische verantwoordelijkheid niet nemen en heeft deze organisatorische 
aanpassing ondersteund . De aansturing is nu duidelijk. De sociaal preventieve 

kant van het project moet goed in de gaten gehouden worden. 

De BVO heeft nu een manager relatiebeheer en 3 supporterscoördinatoren in 

dienst om het project te draaien. De vroegere supporterscoördinator is nu 
volledig ondergebracht bij de BVO en er zijn 2 supporterscoördinatoren bijge

komen ter vervanging van de tweede supporterscoördinator die parttime 

werkte . De supporterscoördinatoren werken samen met de veiligheidscoördi

nator en de manager supporterszaken van de BVO en zijn hierover zeer te

vreden. Ze zitten allemaal dicht bij elkaar in het stadion en weten elkaar goed 
te vinden. De supporterscoördinatoren maken nu hun eigen beleid. De afde

ling heeft als naam gekregen: relatiebeheer supporters en veiligheid. 
De vroegere supporterscoördinator staat nog wel op de betaalrol van de ge

meente, maar heeft een contract van 5 jaar bij PSV. De twee nieuwe fulltime 

supporterscoördinatoren, waaronder één ex-profvoetballer, worden door de 

BVO betaald .  Daarmee is de centrale verantwoordelijkheid weggehaald bij het 
gemeentelijke Bureau Criminaliteitspreventie (BCP. Er zat een grote discre

pantie tussen het werk van BCP en het sociaal preventieve supportersproject. 

Wel menen de supporterscoördinatoren dat de kennis voor het project deels 
uit het jongerenwerk gehaald moet worden. 

De duidelijke aansturing die er nu is vanuit de BVO wordt door alle partijen 

als positief ervaren. 
Alle partijen zijn het er over eens dat de begeleidingscommissie in ere her

steld moet worden. Dit zal op korte termijn gebeuren. De politie zit alleen in 

de commissie stadionverboden en heeft geen zicht op het geheel en ook de 

gemeente is er niet meer bij betrokken. Met de begeleidingscommissie kun

nen ze deze organisaties weer bij het project betrekken. 

De nieuwe overlegstructuur moet nog gevormd worden. 

Samen werking 

De samenwerking tussen de verschillende partijen wordt door de supporters

coördinator nu als goed beoordeeld. Hij heeft alleen veel kritiek op de rol van 

die BCP gespeeld heeft in het verleden. De betrokkenheid van alle partijen 

vindt hij nu heel goed en ook de communicatie is goed. 
De politie beoordeelt de samenwerking en communicatie als meer dan goed, 

maar heeft geen kijk op de betrokkenheid van de andere partners bij het pro

ject, want ze zitten alleen in het veiligheidsoverleg op dit moment. 

De gemeente zit in geen enkele vorm van overleg op dit moment. De ge
meente geeft wel aan dat het draagvlak voor het project groot is en dat er 

veel ervaring is opgedaan in de afgelopen jaren . De grote cultuurverschillen 

tussen de BVO en gemeente maken de samenwerking soms lastig. 

De supporterscoördinatoren worden door alle partijen zeer serieus genomen 
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en breiden hun netwerk steed s  verder u it .  Ook de supportersverenig ing wordt 
zeker serieus geno me n .  De s upportersverenig ing zit i n  het vei l igheidsoverleg 
bij uitwedstrijden en in de stadionverbodencommissie. I n  de begeleidings
commissie moet ook de supportersvereniging weer terug kome n .  E r  is een 
tweede supportervereniging opgericht:  fans united die voornamel ij k  uit harde 
kern jongeren bestaat . 

6 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

Het PSV-project richt z ich op vier n iveaus:  
• kennen en gekend worden : contacten leggen en werken aan vertrouwens-

relatie met leden van de doelgroep; 
• voorl icht ing;  
• gedragsvera ndering; 
• voor wat hoort wat: a l leen positief gedrag van de doelgroepleden wordt 

beloond.  

Nieuwe activiteiten 

Nieuw bij PSV zijn: 
• H et vlaggenproject .is u itgebrei d .  
• Individuele hu lpverlening ontwikke l t  door, ze zijn nu bezig met Haltzaken 

binnen PSV te laten plaatsvinde n .  
• Voetba ltoernooi . 
• Surviva l activiteiten met nieuwe l ichting .  Ze gaan met ongeveer 1 5  jonge

ren, waarvan 2/3 probleemjongeren, op surviva l .  

6.3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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In onderstaande tabel de veranderingen in voetba lvanda l isme van het seizoen 
2000-2001 ten opzichte van voorgaande jaren . 

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het afgenomen globaal afgenomen, maar af en toe 
stadion geweldexcessen 
voetbalvandalisme buiten het afgenomen maar af en toe gewelde xc essen 
stadion 
relschoppers rondom het gelijk de stadionverboden jongeren 
voetbal 
voetbalvandal isme bij afgenomen/g af en toe geweldspiraal, ze zoeken de steden 
uitwedstrijden elijk uit waar ze kunnen rommelen 
verbaal geweld afgenomen is eerst toegenomen, daarna afgenomen 
politie-inzet afgenomen afhankelijk van de tegenstander en hoe PSV 

het doet 
Aantal lastige supporters meer jongere groep is groter geworden 
Betrokkenheid lastige gelij k heeft wel een knauw gekregen van de 
supporter stadionverboden 
Alcohol en drugsgebruik gelijk/toegen fl ink 

omen 

Het geweld is volgens de meeste betrokkenen afgenomen, a l leen de politie 
meldt meer vandal isme vooral veroorzaakt door de geweldexcessen .  
Deze afname van het vandal isme heeft volgens d e  meeste betrokkenen al les 
met het project te maken . Vooral de betere aanpak en de gezamenl ij kheid 
worden genoem d .  

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid DSP - groep 



In onderstaande tabel de vergelijking van CIV gegevens uit seizoen 99-00met 
seizoen 00-0 1 

Cl V-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 Seizoen 00-01 

thuiswedstrijden 2 5  1 6  27 
gem. aantal bezoekers 23800 1 7 5 1 1 1 7243 
gem .politie-inzet 80 1 32 * 1  1 1 3 
stadionverboden 
strafbare feiten 5 6  37 1 59 

C/V-gegevens 

Het aantal aangehouden jongeren is aanzienlijk toegenomen; ook als we het 

aantal aanhoudingen relateren aan het aantal gespeelde thuiswedstrijden . In 

98-99 zijn gemiddeld per wedstrijd 2 . 2  aanhoudingen verricht en in 99-00 

ligt dit op 2 . 3 .  en in 00-0 1 op 5 . 9 .  

Uit tabel 1 in bijlage 4 komt naar voren dat 8 0 %  van d e  strafbare feiten 
gepleegd zijn door supporters van de thuisclub. 

Bij PSV zien we een piek in overtreders van 2 5-30 jaar. Bij de overtreders van 

de bezoekende clubs is de leeftijd jonger, namelijk 1 9-24 jaar (tabel 2, bijlage 

4 . ) .  Dit is precies tegengesteld aan seizoen 99-00 toen we zagen dat de piek 

bij PSV lag bij 1 9- 2 1  jaar en bij de bezoekende club bij 25-30 jaar. 

Verder blijkt uit de C IV-tabel .hierboven dat de gemiddelde politie-inzet is 

afgenomen. 

De discrepantie tussen de cijfers en de mening van de betrokkenen kan voor 

een deel worden verklaard door de geweldexcessen, die veel aanhoudingen 
hebben opgeleverd waardoor het aantal strafbare feiten waarvoor jongeren 
aangehouden zijn hoog liggen . Voor een ander deel kan het verklaard worden 

door het tijdstip van interviews.  De indruk van de ondervraagden is misschien 
gekleurd door de ervaringen van de afgelopen maanden en niet door 

herinneringen aan het seizoen 2000-200 1 . 

Succes en faa/factoren 

Het verdwijnen van BCP/Halt van het project en de aanstelling van 1 % sup

porterscoördinator extra stemt alle betrokkenen positief . 

Als succesfactoren worden genoemd: 

Neuzen staan weer allemaal dezelfde kant op . 
Meer supporterscoördinatoren . 

Er is contact met de ultra-rechtse westtribune en ze doen mee met activi
teiten . 

Fysieke maatregelen worden steeds beter en hierdoor wordt het werk van 
politie en stewards makkelijker. 

De ex-topvoetballer in het team van supporterscoördinatoren is een groot 

succes . Alle supporters willen in zijn buurt komen . 

Als faalfactoren worden genoemd: 

Het vluchtgedrag van de stadionverbodengroep naar België baart zorgen . 

BVD legt zich nog veel toe op de commercie en niet op menselijke kant. 

Scholenproject zou beter moeten, spelers kunnen meer betekenen. 

Politie heeft geen zicht op wat er gebeurt met supporters die over de 
schreef gaan. 

Het sociaal preventieve moet wat meer in de gaten gehouden worden, 

bijvoorbeeld door de begeleidingscommissie . 
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Toekomst 

Alle betrokkenen denken dat h et project een goede invloed heeft o p  het van
dal isme en zeker nog zal bestaan over 2 jaar. De harde kern zal ook niet ver
dwenen zij n .  
H e t  vandal isme i s  volgens de gemeente een maatschappel ij k  probleem en er  
zijn b innen de gemeente 3 projecten gaande waar voor een dee l  dezelfde 
groep de doelgroep is en waar dezelfde methodiek gebruikt wordt . Deze pro
jecten worden nu geëva lueerd en er zou meer samenhang in moeten kome n .  
" Er is  na 1 0  j a a r  monitoren veel kennis en expert ise.  Landel ij k  moet je n u  
g a a n  kij ken w a t  er gebeurt: verandert de g roep? Het is e e n  nationaal  pro
bleem en op het gebied van methodiekontwikkel ing kan VWS veel beteke
nen " .  
D e  supporterscoördinator geeft aan dat e r  bij d e  supporterscoördinatoren 
behoefte bestaat aan coaching en deskundigheidsbevordering .  
Ook de politie onderschrijft het belang van landel ijke informatie-u itwissel ing 
o p  het gebied van sociaal preventief belei d .  

6 .4 Conclusies e n  aanbevelingen 

, ' De o rganisatorische veranderingen. d ie  het afgelopen seizoen zijn doorgevoerd 
hebben een positieve uitwerking gehad .  Van belang is dat de begeleid ings
commissie zo snel  mogelijk , in ' ere " wordt herste l d .  Voorts moet duidel ij ker 
worden welke rol de gemeente vervult in  het project. Doordat de supporters
coördinatoren nu weer geheel bij de BVO zijn ondergebracht, bestaat het 
gevaar dat zij in een geïsoleerde positie terechtkomen ten opzichte van het 
jongerenwerk in  Eindhove n .  De gemeente dient er voor te zorgen dat er  een 
goede relatie bl ijft bestaan tussen het project en het bredere jeugdwelzijns
werk in  Eindhove n .  
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7 Go Ahead Eagles (Deventer) 

7 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisatiestructuur 

De doelstel l ingen zijn niet veranderd . De organisatiestructuur is niet gewij
zigd, maar  wel aangepast . De supporterscoörd inator is  weg bij het project en 
het vinden van een nieuwe supporterscoörd inator kostte vrij veel t ij d .  De 
nieuwe supporterscoördinator werkt als vrijwi l l iger voor de BVO . Ook is er  
een nieuwe d i recteur bij de BVO gekomen .  
De organisatie heeft n u  w e l  m e e r  vorm gekregen volgens de nieuwe suppor
terscoördinator .  De aansturing i s  goed en de verdel ing van verantwoordelijk
heden i s  redelij k, maar af en toe lastig door de andere belangen van de BVO . 

Samenwerking 

De samenwerking tussen a l le  partners wordt door de supporterscoördinator 
a ls  perfect beschreven. Ook communicatie en d raagvlak vindt hij goed. 
De d i recteu r  van de K lj vindt de samenwerking pr ima als er voldoende aan
dacht aan besteed wordt . Ook- de communicatie is prima onder normale om
standigheden. Onder extreme omstandigheden worden er  fouten gemaakt.  
De nieuwe supporterscoörd inator wordt volgens hem ondertussen wel a ls 
volwaardig partner gezien.  
De vei l igheidscoördinator van de BVO vindt dat de samenwerking tussen a l le  
partijen, behalve de supportersverenig ing, wel goed gaat .  Er  is een tijdje een 
meningverschi l  geweest tussen de vei l igheidscoördinator en de BVO, en de 
vei l igheidscoördinator is  zelfs een tijdje weg geweest, maar nu gaat a l les 
weer goed . De BVO heeft soms andere prioriteiten die niet bij het project 
l iggen. 
De polit ie vindt de samenwerking, aansturing en verdel ing van verantwoorde
l ijkheden goed . De communicatie is  redeli jk en het draagvlak moet steeds 
opnieuw opgebouwd worden. 
De supportersvereniging zit in de commissie veil igheid, en ze werken en den
ken mee aan het jeugdplan. Verder organiseren ze activiteiten en uitreizen 
voor de supporters . 

7 . 2  Activiteiten 
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Nieuwe activiteiten 

Als nieuwe activiteiten worden genoemd: activiteiten voor het kidsva k in de 
rust, penaltyschieten en een mascotte o p  het  veld. 
Verder is  er  contact gelegd m et internationaal  jongerenwerk (Engeland) en is 
er  een commissie stadionverboden ingesteld waar iedereen gehoord wordt en 
een gepaste sanctie opgelegd krijgt :  iedereen d ie aangehouden wordt, wordt 
opgeroepen en de vandalen die niet komen opdagen krijgen een stadionver
bod . 
Het schooladoptieplan wordt a ls  de belangrijkste activiteit gezien van het 
project.  
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7 . 3 Resultaten seizoen 2000-20 0 1  
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In onderstaande tabel de veranderingen in voetbalvandalisme van het seizoen 

2000/200 1 ten opzichte van voorgaande jaren. 

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 

voetbalvandalisme binnen het gelijk/afgeno door stadionverboden 
stadion men 

voetbalvandalisme buiten het meer door stadionverboden 
stadion 
relschoppers rondom het gelijk 
voetbal 
voetbalvandalisme bij meer volgens de politie minder omdat de resultaten 
uitwedstrijden (voetbal) minder zijn 

verbaal geweld meer 

politie-inzet gelijk 

Aantal lastige supporters gelijk 

Betrokkenheid lastige supporter gelijk 

Alcohol en drugsgebruik gelijk 

Volgens de veiligheidscoördinator haalt het project niet veel uit en wordt het 
vandalisme buiten het stadion ergèr .  Hij zou een verplichte combiregeling 

willen voor alle uitwedstrijden. 

Ook heeft Deventer last van jongeren die niet het stadion bezoeken, maar 
wel voor en :na de ·wedstrijden overlast veroorzaken. Dit zijn zo'n 50- 1 00 

mensen (de stadionverbodenjongeren) die voor het grootste deel uit Apel
doorn komen. Het lukt niet zo goed contact met deze groep te krijgen. Ze 

houden zich op in de binnenstad. 

De politie meldt dat de BVO een belangrijke rol heeft in de alcoholverminde
ring in het stadion. Zelf is de politie heel actief bezig met het aanpakken van 
alcoholnuttiging op straat. 

Cl V-gegevens 

In onderstaande tabel de vergelijking van CIV gegevens uit seizoen 1 999-
2000 met seizoen 2000-200 1 .  

CIV-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-01 

thuiswedstrijden 1 9  1 3  2 3  
gem aantal bezoekers 4080 3766 
gem.politie-inzet 70 37 
stadionverboden 3 1  

strafbare feiten 2 5  3 

Het aantal strafbare feiten is flink toegenomen als je het vergelijkt met het 

seizoen ervoor . Twintig van de tweeëntwintig strafbare feiten zijn toe te 

schrijven aan de eigen supporters. De politie-inzet is iets afgenomen 

Succes en {aa/factoren 

32 

22 

De politie meldt dat ze de harde kern willen verbannen uit het stadion. Deze 

jongeren hebben allen meerdere malen een stadionverbod en er valt niets 
mee te beginnen. De aanpak van de harde kern verandert. Ze willen deze 

groep nu vanuit de strafrechterlijke hoek gaan benaderen. Preventief werken 

is volgens de politie zinloos bij deze groep . 
Volgens de directeur van de K lj is met de methodiek zelf, vanuit het jonge

renwerk, niets mis, maar zouden ze minimaal 2 extra jongerenwerkers op het 

project moeten hebben, dan kunnen ze wel preventief werken. De suppor

terscoördinator is een goede vrijwilliger die zich gedraagt alsof hij betaald 
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wordt, maar hij staat er wel a l leen voor .  

Succesfactore n :  
korte l ijnen qua vei l igheid;  
contact met doelgroep.  

Faalfactoren : 
stadionverboden worden admin istratief niet goed verwerkt en boetes vaak 
niet geïnd;  
het  duurt lang voor er iets geregeld is ,  soms wel  4 maanden, terwijl er 
snel en effectief opgetreden moet worden ;  
e r  wordt teveel vergaderd ; 
afspraken tussen de supporterscoörd inator en BVO worden niet a ltijd na

gekomen door de BVO ; 
met de harde kern die over is valt n iets te beginnen; 
voor de BVO is het project een sluitpost op d e  begrotin g :  ze kijken meer 

naar spelers dan naar supporters . 

Toekomst 

Het project is n iet meer .weg te denken en er lopen een hoop mensen rond 
die goed werk verrichten .. In pr incipe hebben ze a l les redelijk in kaart en 
werkt het kennen en gekend worden prima omdat ze al jaren met dezelfde 

contactpersonen bij de polit ie werken .  Eventueel zou de training van de ste
wards beter kunnen, maar ook hier hebben ze opvallend goede mensen lo
pen . Het zou goed zijn a ls het project 1 aanspreekpunt had .  Iemand van de 
BVO bijvoorbeeld .  
De harde kern supporters veroorzaken n iet al leen overlast bij voetbal ,  maar 
ook in  zwembaden, supermarkten etc . Sowieso op feesten en in  h et week
end zijn ze storend aanwezi g .  Ze zijn cr imineel en asoc iaal volgens de pol it ie. 
De K lj  in  Deventer is  van oorsprong een organisatie die z ich expl iciet bezig 
houdt met ra ndgroepjongeren e n  veel expertise heeft op dit  gebied . Ze zou
den veel meer kunnen betekenen als er maar meer geld ter besch i kking 
kwam,  maar Go Ahead steekt zeer weinig geld in  het project. Volgens de 
supporterscoördinator loopt het bestuur  van de BVO nu wel warm voor het 
project.  Verder zou h ij heel graag een landel ijk steunpunt wi l len z ien,  want 
ondersteuning hebben ze hard nodig . 

7 .4 Conclusies en aanbevelingen 
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Bij Go Ahead draait het project op zich redelijk ,  maar is de aanpak van de 
harde kernjongeren ha lfs lachtig . 
Er zal in de eerste pl aats duidel ij kheid moeten komen of men bereid is te in
vesteren in een preventieve aanpak van deze jongeren : de meningen h ierover 
zijn verdee ld . DSP doet de suggestie om een koppeling te leggen (zoals in 
sommige andere projecten al gebeurt) tussen een preventieve aanpak en sta
dionverboden . 
Het opleggen van een stadionverbod kan een aangrijpingspunt zijn voor een 
preventief traject voor de betreffende jongere waarbij aandacht wordt gege
ven aan zijn achterl iggende p ro blematiek .  Dit vereist echter wel dat de be
trokken partijen, waarvan d e  gemeente a ls verantwoordelijke voor jeugdbe
leid de belangrijkste is ,  bereid zijn in  een preventieve aanpak te i nvesteren .  
I n  de  tweede plaats is van be lang dat er van de zijde van de politie meer aan
dacht komt voor de overlast die jongeren met een stad ionverbod bu iten het 

stadion veroorza ken . 
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8 ADO/Den Haag 

8 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstelling en organisatie 

De doelstel l ingen van ADO/Den Haag met het sociaal preventief supporters
beleid zij n ,  net als voorgaande jaren, nog steeds richt op: 
• het positief beïn vloeden van beeldvorming rond voetbal en supporters van 

ADO/Den Haag;  
• het versterken van de positieve binding van jongeren met de BVO en vice 

versa ; 
• het vervu l len van een maatschappelijke fu nctie door het publ iek een ple

zierige en zinvolle vrijetijdsverlening te geve n .  

De organisatiestructuur van het supportersbeleid i s  evenmin veranderd . Dien
tengevolge geven de BVO , de gemeente, de pol it ie en de welzijnsorganisatie 
Escamp nog steeds invul l ing aan het beleid . Wel hebben zich enkele persone
le veranderingen voorgedaan . 

Samenwerking en communicatie 

Escamp geeft aan dat er geen samenhangende visie en aanpak in het preven
tief supportersbeleid is. De verschi l lende projectpartners werken onvoldoende 
samen en communiceren derhalve ondermaats. Of,  zoa ls  de club het uitdru kt: 
" i n  het afgelopen jaar deed iedere partij enorm z'n best, a l leen niet gezamen
l ij k " .  Het ontbreken van een gezamenl ij ke aanpak is volgens Escam p  vooral te 
wijten aan onvoldoende onderl inge commun i catie,  verantwoordelijkheden 
afschuiven,  negatieve omgang met supporters en soms ook persoonl ijke ani
mositeit . 

O m  hier  veranderi ng in te brengen, heeft op in itiatief van de gemeente in 
september 2000 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met a ls doel te 
komen tot een gedegen en breed gedragen aanpa k  van de supportersproble
matiek rond ADO Den Haag . De belangrijkste u itkomsten hiervan zij n :  
• het bevorderen van samenwerking tussen d iverse partijen;  

het formu leren van een helder en eenduidig beleid; 
• het opzetten van een twee sporenbeleid,  g ericht op d e  aanpak en beheer

sing van de bestaande problematiek en op het ontwi kkelen van een struc
turele relatie met de Haagse Jeugd . 2 

Het initiatief heeft geleid tot de oprichting van het Bureau Publieksbeleid . Dit 
u itvoerend bureau is een samenwerkingsvorm tussen ADO Den Haag, de 
pol it ie,  de Stichting Welzijn Escamp, Justitie e n  de supportersvereniging.  Het 
nieuwe project moet zorgdragen in  het rea l iseren van het adagium "voetbal is 
feest, voetbal is leuk,  voetbal is  theater". Het bureau is officieel in  het begin  
van 2002 van start gegaan .  Het  seizoen 2000-2001 heeft derha lve meren
deels in  het teken gestaan van het voorbereiden en opzetten van het nieuwe 
project .  

Noot 2 Voorstel aanpak supportersbeleid ADO Den Haag, Escamp 2000 
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8 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

Het aantal ' lastige'  s u pporters wordt nog steeds geschat o p  ongeveer 500. 
lets meer dan een kwart daarvan behoort tot groep harde kernsu pporters, de 

overige tot de groep m eeloper.  Bovendien is er nog steeds een grote groep 
van enkele honderden su pporters, die zich plotsel ing a ls  probleemsupporter 
kunnen voordoen . Escamp geeft wel aan dat vooralsnog de problemen wor
den veroorzaa kt door een geringe groep supporters . Het nieuwe project richt 
zich daardoor niet enkel o p  de risicosupporters, maar ook op de voetba ll ief
hebbers . 

Nieuwe activiteiten 

Het voetbaljaar 2000-200 1 heeft voornamelijk in  het teken gestaa n  van het 
voorbereiden en opzetten van het nieuwe project. In de dagel ijkse uitvoering 
hebben Escam p  en ADO Den Haag zich wel beziggehouden met activiteiten 
zoals  de Held . Nieuwe activiteiten hebben niet plaatsgevonden . 

8.3 Resultaten ' seizoen 2000-2001 
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In onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in  het  suppor
tersgedrag· in het seizoen 2000-2001 weergegeven .  De tabel is samengesteld 
aan de hand van informatie van de respondenten . 

!aspecten supportersgedrag �erandering opmerking/toelichting 
Iv0etbalvandalisme binnen het afname Harde kern rustiger geworden en boven-
�tadion dien magere sportieve resultaten waar-

door supportersgroep kleiner en minder 
negatief manifesteren. 

!voetbalvandalisme buiten het afname Minder politie inzet waardoor minder 
istadion agressie opwekken 

relschoppers rondom het voetbal afname 

gebeuren 

voetbalvandalisme bij uitwed- afname Supporters steeds meer op eigen ver-
strijden voer. Ook adoptiemodel van politie 

belangrijk bij afname vandalisme. 

verbaal geweld �elijk tot toename Meer cq grover verbaal geweld accepte-
ren om rellen te voorkomen. 

politie-inzet �elijk tot afname Geen ME inzet meer: werkt teveel als 
rode lap op stier. 

aantal 'lastige' supporters �elijk Groep meelopers wordt steeds jongeren 
[en moeilijker 'grijpbaar' .  

betrokkenheid 'lastige' suppor- oe name Door ontwikkelingen Publieksbureau 
ers bij BVO meer overleg met supporters. 

alcohol en drugsgebruik �elijk Geen alcohol in stadion maar vooraf-
�aand aan wedstrijd veel drinken en 

ocaïne gebruiken. 

Volgens de voorzitter van de supportersvereniging (thans supporterscoö rdina
tor) hebben in  het seizoen 2000-200 1 weinig incidenten voorgedaa n .  Dit is 

mede door de magere sportieve resu ltaten van de c lub.  Hierdoor hebben min
der supporters de wed strijden bezocht en zich bovendien minder negatief 
gedrag vertoon d .  Dit komt mede door de toegenomen communicatie met de 
supporters van ADO Den Haag.  Wel geeft de supportersvereniging aan dat 
ook de supporters nog zoekende zijn binnen het nieuwe project, en zich wel
l icht daardoor rustiger houden . 
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I n  onderstaande tabel wordt een overzicht van C IV-gegevens gepresenteerd . 

C IV-gegevens 1998-1999 1999-2000 2000-200 1 

thuiswedstrijden 19 14 18 

bezoekers per wedstrijd 2 . 698 2 .850 2 . 407 

politie inzet per wedstrijd 52 87 5 2  

lopende stadionverboden 1 12 14* 

strafbare feiten 40 38 1 

* Aantal stadionverboden in de periode april - september 200 1 

U it de C I V-gegevens bl ij kt dat het aantal  bezoekers in 2000-200 1 ten opzich
te van 1 998- 1 999 en 1 999-2000 met respectievelijk 1 1  en 1 6 % is afgeno
men. De gemiddelde polit ie inzet per wedstrijd is  in  het laatste jaar met 40 % 
afgenomen tot 52. Het C IV heeft bij de wedstrijden van ADO Den Haag één 
strafbare feiten gereg istreerd . Een 3 5  jarige ADO supporter is  aangehouden 
voor het overtreden van een toegangsverbod . 1 4  stadionverboden zi jn gere
g istreerd . Dit betreft echter de periode tussen apri l  en september 200 1 . een 
vergel ij king met het voorgaande seizoen gaat hierdoor niet op .  

Succes- e n  faa/factoren 

Door de betrokken partijen worden verschi l lende succes- en faalfactoren ge
noem d . : . · ' 
• draagvlak voor nieuw project;  
• samenwerking op uitvoerend niveau; 
• activiteiten De Held van Escamp en het adoptiemodel van de pol it ie;  
• personele wisselingen waardoor andere visie op supportersproblematiek .  

Daarnaast worden ook enkele factoren genoemd d ie een negatieve werking 
op het project hebben: 
• ontbreken van een gezamenlijke aanpa k  en visie; 
• onvoldoende communicatie tussen projectpartners; 
• negatieve omgang met suppo rters; 
• verantwoordelijkheden afschuiven en soms animositeit. 

Toekomst 

Over de toekomst zijn a l le  betrokken partijen erg positief. Samenwerking en 
communicatie zijn beter geworden en ook met de supporters vindt geregeld 
overleg plaats . Voor suggesties ter verbetering van het project vindt men het 
nog te vroeg . Het seizoen heeft in het teken gestaan van voorbereidingen , 
waardoor belangrijke verbeterpunten binnen het project zich nog niet hebben 
voorgedaa n .  Wel geeft de supporterscoördinator aan dat de samenwerking 
met de KNVB beter moet. De voetbalbond is voor het project veelal een strui
kelblok: "de bond is te strikt en deelt veel en (te) hoge boetes uit. Deze zijn 
van negatieve invloed op het project en op de supporters . In deze hu idige rol 
is  de KNVB in ieder geval geen partner . "  

D e  supporterscoördinator krijgt maandel ijks strateg ische ondersteuning van 
de Stichting Escamp. I n  de dageli jkse werkzaamheden voor het bureau 
coached Justitie (K inderbescherming)  de supporterscoördinator. Andere on
dersteuning is derhalve niet noodza kelij k .  

Op de vraag of het project over twee j a a r  n o g  bestaat, zijn a l len positief . 
Voorwaarden daarvoor zijn een integrale aanpa k,  constructieve samenwer
k ing en overleg en f inanciële ondersteuning . 
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8.4 Conclusies en aanbevelingen 
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Ten o pzichte van vorig seizoen is bij ADO Den Haag duidel ijk sprake van een 
verbetering .  Het ontwikkelen van een gezamenl ijke visie is een belang rijke 
voorwaarde voor de verdere ontwikkel ing van het project . 
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9 Zwolle 

9 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisa tie 

De doelstel l ingen zijn in  het afgelopen seizoen niet gewijzigd . 
De organ isatiestructuur is o o k  niet gewijzigd, maar wel iets aangepast. De 
begeleidi ngscommissie h o u dt zich a l leen nog bezig met beleidsmatige zaken 
en de BVO moet nu de u itvoerende taken op zich nemen . Volgens Stad en 
Welzijn zijn de projecten nu geclusterd en is de organisatie eenvoudiger ge

maakt. Het hele gebeuren is ingebed in de structuur van de BVO . De aanstu
ring zou beter kunnen,  maar  er is  geen geld om de projecten te ondersteu
nen . De BVO stelt andere prioriteiten . 
De supporterscoördinator is de manager publ ieks- en faci l itaire zaken van de 
BVO . 
De supportersvereniging zit in de begeleidingscommissie die 1 x per kwartaal 
samenkomt om de sta n d  van zaken door te nemen . Verder zij n ze verant
woordelijk voor een aantal  activiteiten . De supportersvereniging en het sup
portershome lopen zeer goe d .  

Samen werking 

Volgens Stad en Welzijn z ij n  de samenwerking en draagvlak goed en kan de 
communicatie beter. Dit laatste i s  wel verbeterd in het afgelopen seizoen.  De 
lijntjes zij n o p  dit moment heel erg kort en ze weten e lkaar te vinden . 
Dit wordt on derschreven door de projectcoördi nator, die vindt dat de sa
menwerking tussen a l le  partijen goed is en dat a l leen de KNVB het laat afwe
ten . 
Ook de gemeente is zeer tevreden over de samenwerking en beoordeelt zo
wel samenwerki ng a ls d raagvlak a ls u itzonderlijk goed . Vooral de samenwer
king tussen de pol itie en de c l u b  is goed geworden, ze denken goed mee en 
de afspraken zijn helder .  

De organisatiestructuu r  en de kwaliteit van de samenwerking bieden vol
doende garantie voor het voortbestaan van het project .  Het is een bl ijvend 
verhaal volgens de pol it ie, maar  het geheel moet nu wel naar een hoger n i
veau geti ld worden.  
Volgens de BVO heeft h et voortbestaa n  van het project al les te ma ken met 
de man die de coörd inatie u itvoert . 

9 . 2  Activiteiten 
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Nieuwe ac tiviteiten 

Vanuit het jongerenwerk is een aantal jongeren bezig een videofi lm te 
maken rondom h u n  e rvaringen met voetba l .  

Verder zijn er 2 5  activiteiten d i e  d e  gemeente uitvoert en d i e  a l lemaal iets 
met jongeren te maken hebben,  maar het is de gemeente niet meer helder 
welke projecten n u  onder het sociaal preventieve supportersproject en welke 
onder de reg ul iere projecten val len . 
Projecten a ls de Held en de kidsc l u b  draaien voor het tweede jaar en zijn zeer 
succesvol .  
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9.3 Resultaten seizoen 2000-20 0 1  
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In onderstaande tabel de vera nderingen in  voetbalvandal isme van het seizoen 
2000-200 1 ten opzichte van voorgaande jaren . 

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 

voetbalvandalisme binnen het afgenomen alleen agressie richting stewards is 
stadion toegenomen 

voetbalvandalisme buiten het gelijk 
stadion 
relschoppers rondom het weinig 
voetbal 
voetbalvandalisme bij minder 

uitwedstrijden 
verbaal geweld verdwenen 

politie-inzet minder 
Aantal lastige supporters minder harde kern is afgenomen 

Betrokkenheid lastige gelijk groot 
supporter 
Alcohol en drugsgebruik gelijk nog steeds heel flink 

De projectcoördinator vindt dat de afname in vandalisme zeker toe te 
sch rijven is aan het project. Het contact tussen de club en de supporter is  
sterk verbeterd . Maar de g emeente twijfelt of de gevoe lde afname aan het 
project toe te schrijven i s .  
Volgens Stad e n  Welzijn heeft FC Zwolle d e  bl ik meer naar bu iten gericht e n  
voelt zich meer betrokken bij jongeren in Zwol le .  Z e  zijn n u  meer bereid 
activiteiten van jongeren te ondersteunen . 
De supporterscoörd i nator meldt dat Zwol le wel last heeft van jongeren die 
n iet de wedstrijden bezoeken,  maar wel voor en na de wedstrijd overlast 
veroorza ken.  Het kunnen zo ' n  5 0  jongeren zijn die zich vlakbij het stadion 
ophouden en ze gooien vaak met stenen . De pol itie heeft wel contact met 
deze jongeren . 

Cl V-gegevens 

I n  onderstaande tabel de vergelijk ing van CIV gegevens uit seizoen 9 9-00 
met seizoen 00-0 1 

Cl V-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-01 

thuiswedstrijden 23 1 6  24 
gem. aantal bezoekers 3 1 58 498 1  3788 
gem. politie-inzet 40 26,2 34 
stadionverboden 
strafbare feiten 64 6 5 0  

Uit de C IV gegevens b l ijkt dat het vandal isme weer f l ink is toegenomen en de 

pol itie-i nzet iets is toegenomen.  Uit tabel  1 bleek echter dat de betrokkenen 
de pol it ie inzet vonden afgenomen . 
Als we k ijken naar de tabel len 1 en 2 in b ij lage 7 zien we dat 82 % van al le 
aanhoudingen de supporters van de tegenpartij betreft. ' O penlijke geweldple
ging' is  hier de meest voorkomende overtreding . Bij  nadere beschouwing van 
de CIV-cijfers zie je dat er 1 wedstrijd is  waar het f l ink uit de hand loopt en 
waar 36 supporters (hele seizoen is 41 supporters) aangehouden worden van 
de tegenpartij . 
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Succes en faalfactoren 

Stad en Welzijn richt z ich op de probleemjongeren en die berei ken ze .  Ze 
gaan regelmatig met de jongerenwerkers naar de wedstrijden, maar een ech
te methodiek hebben ze niet ontwikkeld . Nu heeft Zwol le  ook geen last van 

een echte harde kern van probleemjongeren .  
Als  succesfactoren worden genoemd :  

Iedereen die iets met jongeren t e  maken heeft doet m e e  a a n  het project .  
samenwerking en kennis die ze hier mee o p  doen . 

Als faalfactore n :  
H et project i s  n o g  steeds erg persoonsgebonden.  
De begeleidingscommissie moet naar een hoger niveau om z i jn rol goed te 
kunnen vervu l len .  

• bestuur  van de BVO vindt het project nog n iet zo belangrijk en i s  meer 
met sponsors bezi g .  

Toekomst 

Alle betrokkenen verwachten dat het project over 2 jaar nog besta at.  Het is 
niet meer weg te denken .  Maar meer geld zou fijn zijn en ook is er behoefte 
aan meer ondersteuning vanuit de KNVB. 
De gemeente geeft aan dat er in  een oud stadion veel tijd moet worden be
steed aan technio-preventieve maatregelen.  Met nieuwbouw kan je zorgen 

dat de boel fysiek goed in  orde is en kan je je activiteiten veel meer op de 
sociaal preventieve aspecten gaan richten .  

9.4 Conclusies en aanbevelingen 

H et project in Zwolle loopt goed. Belang rij k is dat de gemeente helderheid 
verschaft over de activiteiten voor jongeren die een relatie hebben respectie
vel i jk onderdeel vormen van het sociaal preventief supportersproject.  Tevens 
di ent het functioneren van de begeleidingscommissie te worden verbeterd . 
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1 0  NAC ( Breda) 

1 0 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisatie 

De doelste l l ingen van het sociaal preventief supportersproject bij NAC zijn in 

het afgelopen voetbalseizoen niet gewijzigd .  De organisatiestructuur is wel 
veranderd . 
Het Petit-Comité ( bestaande uit Bura u  Supporterszaken( BSZ)van NAC, 
Sociaal preventie werkers Vertizontaal (supporterscoörd inator + directeur) , 

Veil igheidscoördinator NAC, de politie en het hoofd van d e  stewards)zat 
verleden jaar a l  op een dood spoor en is nu opgeheven . Ook de 
begeleidingscommissie is verdwenen.  Wat overgebleven is,  is een briefing 4 

uur  voor de wedstrijd tussen BSZ en de supporterscoördinator, en een 
vooroverleg vier weken van te voren . 
De supporterscoördinator i s  h et afgelopen seizoen steeds minder betrokken 
bij het project en levert a l leen nog informatie uit met BSZ dat verder al le 

, ' ,  contacten heeft met pol it ie,  gemeente e n  stewards. Deze situatie ,  waarbij de 
supporterscoördinator weinig verantwoordelijkheid meer had, l iep zodanig uit 
de hand dat de supporterscoördinator z ich ziek meldde. Het project verkeerde 
lange tijd in  een d ip .  Vertizontaa l ,  de werkgever van de 
supporterscoördinator, kon n iet langer achter het project staan en dacht 
erover de supporterscoördinator terug te trekken u it het project, maar na 
gesprekken tussen Vertizontaal en BSZ is de relatie tussen BSZ en de 
supporterscoördinator weer zodanig herste ld dat de supporterscoördinator 
weer aan het werk is. Er  zijn en worden nieuwe afspraken gemaakt waarbij 
de supporterscoördinator weer ten vol le betrokken wordt . 

Pagina 4 1  

Het hoofd Bureau Supporterszaken en Vertizontaa l  vinden,  net zoals verleden 
jaar, dat het project u itgebreid moet worden en d at er weer geld moet komen 
voor de tweede (eerder weg bezu in igde) supporterscoörd inator.  
Ook hebben de inbedding van de supporterscoördinator in  het SET-team (sa
men ertegenaan) de activiteiten van het project gewijzigd .  E r  is  n u  een meer 
procesmatige aanpa k  en de samenwerking is heel erg gericht op de individue
le jongere . De activiteiten hebben op zich geen preventief doe l ,  maar de jon
geren weten de weg . Ter verbeteri ng van al le projecten zou er volgens de 
gemeente meer samenwerkin g  gezocht moeten worden met bestaande acti
viteiten . 

Samen werking 

De pol itie geeft aan d at de samenwerking goed is :  ieder zi jn eigen 
verantwoordelijkheid in  gezamenl ijkheid, is het motto . Ook de communicatie 
en betro kkenheid vinden zij goed.  
De gemeente beoordeelt de samenwerking als voldoende, maar geeft aan dat 
de pol itie/justitiële sector en welzijn/rec lassering el kaa r moei l ij k  weten te 
vinden : " Dit is binnen de gemeente zelf ook een probleem en dat zie je terug 

op de werkvloer" . Het geld voor het project komt ook van de twee sectoren 
vei l igheid en welzij n .  
BSZ vindt d a t  de samenwerking e n  communicatie goed is .  D e  strubbel ingen 
van het afgelopen seizoen va l len volgens hem binnen de normaal curve . 
De supporterscoördinator meent dat de samenwerking n iet vera nderd is ten 
opzichte van het jaar ervoor, maar geeft aan hier n iet zovee l zicht op te 
hebben . Zijn eigen samenwerking met BSZ l iep niet optimaa l :  BSZ krijgt veel 
informatie over de supporters van de supporterscoördinator • maar heeft soms 
zelf ook informatie uit meer officiële bro n .  Als deze informatie niet 
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overeenkomt beoordeelt het hoofd BSZ zelf welke inform atie betrouwbaarder 
is .  De situatie Antwerpen-NAC l iep uit de hand omdat de officiële informatie 
aangaf dat er n iets te verwachten was . Toch bleek achteraf ook het CIV over 
dezelfde informatie te besch ikken als de suppo rterscoördi nator, name lijk dat 

er veel supporters te verwachten waren,  maar de politie werd n iet ingezet 
met a l le  gevolgen van dien.  
Er  is  minder  overleg tussen de BVO en d e  supporters vereniging dan in  het 
seizoen h iervoor .  De reden hiervoor is  het instel len van een supportersraad ( 2  

supporters u i t  e lk  vak) . Deze Raad heeft n u  overleg met de BVO en heeft een 
adviserende functi e .  Er  zitten ook wel mensen van de supportersvereniging in 
de supportersraad, maar het accent is  verschoven . 
De supportersverenig ing zit verder niet in enig overleg . Dit is volgens de 
voorzitter van de supportersvereniging ook n iet mogelijk, want ze zijn 

vrijwi l l igers die overdag werken .  Al leen bi j  spoedoverleg is er contact met de 
BVO . De supportervereniging was wel betrokken bij het opzetten van het 
project. In de toekomst zouden ze wel een adviserende rol wi l len hebben. 

1 0 .2 Activiteiten 

,. ' :  Doe/groep 

De totale doelgroep waarop het project z ich richt bestaat uit 600 tot 800 

regelmatige bezoekers in de leeftijd van ' 1 4- 3 5  jaar .  Daarbinnen is een groep 
van ongeveer 300 supporters .die a ls r. isicosupporters worden aangeduid , 60 

tot 1 2 5 jongeren van deze groep behoren tot de hard e  kern . 

Nieuwe ac tiviteiten 

De BVO is bezig de Young Yel lows c lub  op te zetten die activiteiten gaat 
organ iseren voor de jeugd tussen 1 3  en 1 7 . Deze groep geeft het meeste 
problemen maar is moeil i jk te bereiken . Ook de Kidsclub wordt nu 
georganiseerd door een Jeugd en Jongerencoördinator van de BVO . 
De activiteiten van de supporterscoördi nator zelf hebben rechtstreeks te 
ma ken met de doelgroep. Deze doelgroep is n iet zo activiteitgericht en het 
grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit contacten onderhouden . De 
act iviteiten die h ij heeft opgezet draaien nog wel : zaa lvoetba ltoernooi, 
c lubblad de Rat, maar de persoonl ijke h u l pverlen ing beslaat nu het grootste 
deel van de tijd . De supporterscoördinator heeft geen zicht meer op de 
activiteiten die de BVO nu organ iseert . 
De g roep m et langdurig stadionverboden heeft de BVO het verzoek gedaan 
dmv taken iets terug te mogen verdienen van hun straf door bijvoorbeeld 
fancoach bij thuiswedstrijden te worden.  De BVO voelt hier wel voor, maar 
heeft eerst toestemming nodig van de lokale overheid . 

1 0. 3  Resultaten seizoen 2000-200 1 

I n  onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in het 
supportersgedrag in het seizoen 2000- 200 1 weergegeven .  
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indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het minder/gelijk er zijn wel een paar ernstige incidenten 
stadion geweest 
voetbalvandalisme buiten het gelijk/meer 
stadion 
relschoppers rondom het afgenomen 
voetbal 
voetbalvandalisme bij minder/gelijk 
uitwedstrijden 
verbaal geweld minder/gelijk 
politie-inzet minder minimaal, want combi-regeling is versoepeld. 

Politie is hier niet blij mee 
Aantal lastige supporters gelijk jonger en agressiever 
Betrokkenheid lastige supporter qelijk 
Alcohol en drugsgebruik gelijk maar stevig 

Het is moeil i jk te bepalen of de afname van het vandal isme te danken is aan 
h et project.  O o k  de strengere straffen van de K NVB( stadionverboden en de 
civiele boeten van f 1  000,-) en het du idel ijk ma ken van de 
supporterscoördinator aan de supporters wat de consequenties van hun 
gedrag kunnen zijn, spelen zeker  een rol .  Bij r isicowedstrijden is nu zelfs 
soms een deurwaarder van de KNVB aanwezig om de straffen d i rect uit te 
schrijven . Het type vandal isme is wel onderhevig aan verandering: bij  drie 
uitwedstrijden r ichtte Het geweld zich o p  de stewards 
In Breda is ·ook · spràke van een 'g roepje re lschoppers dat niet de wedstrijden 
bezoekt, maar wel rottigheid u ithaalt: schreeuwen, opjutten, stenen gooien 
etc . De g rootte van deze groep is wisselend en afhankel ijk  van de 
bezoekende c l u b, maar maximaal 20 mense n .  De samenstel l ing is gemêleerd, 
ze kennen e l kaar van school, de V M B O .  Maatregelen zijn moeil ijk te nemen 
omdat het buiten het stadion plaats vindt en een mogelijk stadionverbod 
geen indruk maakt.  

In onderstaande tabel  de vergel ij king van C IV gegevens uit seizoen 1 999-
2000 met seizoen 2000-200 1 .  

C IV-gegevens seizoen 1998-1999 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 2 1  13 18 

gem.aantal bezoekers 8600 10737 9933 

gem .pol itie-inzet 7 1  29 32 

stadionverboden 
strafbare feiten 63 7 40 

Uit deze gegevens bl ijkt dat het aantal  strafbare feiten f l ink toegenomen is 
ten opzichte van het seizoen ervoor .  Ook de pol itie-inzet is iets toegenome n .  
U i t  e e n  verdere uitspl itsing v a n  de C IV-gegevens over het seizoen 2000-
200 1 (zie bij lage 8)  b l ijkt dat:  
• Van de veertig aanhoudingen bij thuiswedstrijden van NAC zijn er 3 1  van 

NAC supporters en 28 aanhoudingen betreffen openlijk geweld. Ook de 9 
aanhoudingen van de tegenpartijen betreffen a l len openl ij k  geweld. Ook in  
seizoen 99-00 betroffen de meeste aanhoudingen open lijk geweld.  

• 2 6  % van de aangehouden NAC-supporters zijn ouder dan 3 1  jaar .  
De d iscrepantie tussen de c ijfers van het C IV en de gevoelens van de 
geïnterviewden kan voor een deel verklaard worden door de geweldexcessen 
waardoor de C IV-cijfers voor het hele seizoen hoog l iggen .  
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Succes en faa/factoren 

Als faa lfactoren worden genoemd: 
• De maatschappelijke positie van de supporter en de gemoedstoestand van 

de supporter. 
• Geld (a ltijd een zwakke factor: a ls  het goed gaat wi l  ook niemand meer 

geld geve n ) .  
• Professional isering stewardapparaat (genoemd door gemeente): zij spelen 

nu een belangrijke informele rol en dit informele komt onder druk te staan .  
• Volgens BSZ staat de vei l igheid van de supporterscoördinator onder druk: 

s inds de supporterscoördinator wat k lappen kreeg loopt er continu een 
steward met hem mee.  

• De supportersvereniging zou een meer service gerichte ondersteuning 
wi l len . N u  NAC meer succes heeft , krijgt de club meer aanha n g .  Ook over 
het opleggen van de combiregel ingen zouden ze meer wil len weten, vooral 
waarom soms een combi opgelegd wordt . 

• Commun icatie op beleidsniveau .  

Als succesfactoren worden genoemd: 
• Het consequent naleven van de maatregelen . 
• Wijzig ingen bij de politie in de pwsonele bezetting in het afgelopen jaar :  de 

n ieuwe mensen . hebben .heJ sociaal  preventieve supportersproject hoog op 
de prioriteitenl ijst staan .  

• De aanvraag voor een tweede supporterscoördinator en het voorstel tot 
een juniorc lub(Young Yel lows) worden beiden ondersteund door de ge
meente . 

• De supporters hebben iemand die oog heeft voor hun welzij n .  

Toekomst 

De politie meldt dat zij a ls  belang rijke leerervaring hebben: oppassen met hoe 
om te gaan met informatie en h ier  nooit vol ledig op te vertrouwen . Ook wil  
de politie i n  de toekomst zijn informatiepositie versterken door meer contact 
met de supporters te hebbe n .  Verder vinden zij een di recte aansturing van de 
supporterscoördinator en goed monitoren van g root belan g .  
De a ndere partijen,  behalve BZS,  zijn onzeker over de toekomst, zeker a l s  de 
supporterscoördinator zou verd wijnen van het  project . Voor  de 
supporterscoördinator hoeft het project in  deze vorm niet gecontinueerd te 
worden . Hij is  ontevreden over de laatste twee jaar.  Wat hem betreft moet 
het project teruggedraaid worden naar de oude vorm , waarin hij de contacten 
met de politie en de gemeente heeft . I n  maart 2002 zijn de gesprekken 
tussen BSZ en supporterscoörd inator hervat en is er  hoop dat de ontstane 
problemen tot  ieders tevredenheid opge lost worden .  
Het  hoofd van BSZ is ervan overtuigd dat  de kwaliteit van de samenwerking 
en de organisatiestructuu r  het voortbestaan garanderen en verwacht dat het 
project nog bestaat over 2 jaar.  
Ook de inbedding van de supporterscoördinator in  het S ET-team (samen e r
tegenaan) is een nieuwe weg . De samenwerking met reeds bestaande activi
teiten en h ierdoor vergroten van netwerken kan, volgens de gemeente, de 
kracht van het project versterke n .  
Verder vinden a l l e  geïnterviewden dat een landelijke structuur  gecoördineerd 
door de KNVB een g rote verbetering zou zijn ,  dan weten a l le  c lubs wat ze te 
verwachten hebbe n .  
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Conclusies en aanbevelingen 

De problemen in de samenwerking en communicatie die in seizoen 99-00 zijn 
ontstaan ,  zijn in seizoen 00-01  aanzien lij k  verbeterd . Toch is de commun ica
tie en samenwerking voor verdere verbetering vatbaar. Het is noodzakelijk 
dat er een heldere communi cat iestructuur wordt ontwik keld tussen BSZ, de 
s up porterscoördinator (Vertizontaa l ) ,  de gemeente en de pol itie .  Voorts ver
dient het aanbevel ing dat er weer een tweede supporterscoördinator wordt 
aangesteld . 
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1 1  Sparta 

1 1  . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisa tie 

De doelstel l ingen van het project zijn bij Sparta n iet gewijzigd .  De organisa
tiestructuur is  wel gewijzig d .  Ook de hele structu ur  van Sparta zelf is  gewij

zigd . De BVO is nu een stichting ,  maar dit heeft geen gevolgen voor het pro
ject. De projectgroep die bestond uit: Sparta (projectleiding en logist iek).  de 
deelgemeente Delfshaven, lokale welzijnsinstel l i ngen ( Delphi (opbouwwerk) 

en Disck ) ,  Stichting De Meeuw (onderwijs-ondersteuning) ,  Dienst Rec reatie 
Rotterdam, de supportersverenig ing van Sparta e n  het Woningbed rijf Rotter
dam WBR),  bestaat nog al lee n  uit de BVO, de gemeente Delfshaven en de 
supportervereniging . 

De taken van de projectgroep zij n :  
het vaststel len van het projectp lan;  
de bewa king en u itvoering van het project; 
de coördinatie/afstemming tussen deelnemende partijen . 

Volgens de gemeente l ijkt het erop dat de contacten met de supportersvere
niging na uwer zij n aangehaald en komt er ook een supportersraad . Nieuw in 
de organisatie is  ook een commissie bestaande uit de vei l igheidscoördinator , ' . .  , . .  ' 

supportersveren ig ing,  supporterscoördinator (eigenl ijk een steward) en de 
stewardcoördinator. Deze commissie adviseert i n  strafzaken en tuchtmaatre-
gelen.  
H et scho len project is ook f l ink gegroeid vo lgens de gemeente en u itgebreid 
naar voetbalclubs (veren igingsactie) uit de hele reg io.  
De projectleider van de BVO meldt dat het scholenproject even sti l  l igt omdat 
degene die de coördinatie deed weg is bij St . Disck en er nog geen vervanging 
is .  Ook d e  Held is  n iet doorgegaan omdat er geen subsid ie voor gekomen is .  
De BVO draait het hele project, maar is wel  afhan kelijk van subsidie . 
De supportersvereniging werkt samen met de BVO op incidentele projecten 
en heeft een adviserende taak in a l lerlei commissies 

Samen werking 

Volgens de gemeente wi l  de a lgemeen di recteur  van Sparta graag zaken doen 
met de supportersverenig ing en de supportersraad.  

De gemeente vindt dat de supportersvereniging een duidel ijker ro l  moet gaan 
spelen : " De BVO heeft soms andere prioriteiten dan het project en h iermee 
verdwijnt dan een stuk d raagvlak .  Het welzijnswerk is er n iet meer bij betro k
ken en dat is jammer . "  
D e  samenwerking i s  goed maar d e  comm unicatie kan beter .  

1 1 .2 Activiteiten 
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Doelgroep 

Het project richt z ich n iet op de h uidige supporters van Sparta, maar  op de 
mogelijke toekomstige supporters uit de wijk Spangen, namelij k  de school
kinderen . Dit is  nu uitgebreid naar de jeugd bij  voetba lc lubs in de reg io .  Het 
project b l ijft op dezelfde manier o pgezet . 
Het project om vat een drieta l activiteiten : 

scholenbezoek/verenigingsactie; per school/c lub gaan er twee s pelers o p  
bezoek; 
wedstrijd bezoek; de kinderen en de leerkrachten mogen gratis een wed-
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strijd van Sparta in de KPN Tele-competitie bezoeken; 
rondleid ingen ; de scholen/c lubs komen met g roep 8/junioren naar het 
Sparta-stadion . 

Nieuwe ac tiviteiten 

Dit seizoen zijn er geen nieuwe activiteiten o ntwi kkeld. De verenigingsac
tie en het straatvoetbaltoernooi draaien nog wel . En de vorig seizoen op
gezette kidsc lub is aardig gegroeid .  

1 1 . 3  Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel de veranderingen i n  voetbalvandal isme van het seizoen 

2000/200 1 ten opzichte van voorgaande jare n .  

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het heel weinig 
stadion 
voetbalvandalisme buiten hèt heel weinig 
stadion 
relschoppers rondom het niet 
voetbal 
voetbalvandalisme bij niet 
uitwedstrijden 

verbaal geweld nauwelijks 
politie-inzet standaard-

inzet 
Aantal lastige supporters niet 
Betrokkenheid lastige nvt 
supporter 
Alcohol en drugsgebruik nvt 

Uit deze tabel bl ij kt dat er nauwelijks sprake is van vandalisme rondom het 
voetbal bij Sparta . 

I n  onderstaande tabel de vergelijk ing van CIV gegevens uit seizoen 1 999-
2000 met seizoen 2000-200 1 

CIV-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 2 1  1 4  2 3  
gem. aantal bezoekers onbekend 5 8 5 1  7808 
gem. politie-inzet 32 1 1 , 3  34 
stadionverboden 
strafbare feiten 3 2 6 

C/V-gegevens 

E r  zijn 6 aan houdingen geweest in seizoen 2000-200 1 . Drie relschoppers van 
de thuisclub en drie van de uitc lub .  Sparta k reeg tegen het einde van het 
seizoen steeds meer supporters en vooral  in  het 2e kwartaal van 200 1  nam 

de pol itie-i nzet toe. 

Succes- en faa/factoren 

De verschi l lende onderdelen i n  het project lopen goed . De verleden jaar opge
zette k idsc lub  heeft nu al 500 leden . 
Er zijn in het afgelopen seizoen 5 stadionverboden opgelegd aan Sparta
suppo rters, maar deze jongeren zijn niet va n de wijk waar Sparta gehu isvest 
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i s .  Met het huidige scholenproject kunnen deze jongeren n iet aangepakt wor
den . 

Toekomst 

De gemeente is bezig het tra in ingsveld terug te halen naar de wijk omdat dat 
een gunstige invloed zou kunnen hebben op de jeugd.  "Jongeren kan je op 
deze manier  beter overhalen en ze leren ma kkel ij ker voetbal len . Bovendien 
kan je de ervaring van de tech nische staf ook gebruiken " .  
Behoefte aan o ndersteuning is er niet echt want de projecten draaiden goed . 
Als er bij St . Disck een nieuwe medewerker wordt aangenomen ter vervan
g ing van de medewerker die het scholenproject organiseerde is er a l le  hoop 
dat het scholenproject ook weer met succes zal draaien.  

1 1  .4 Conclusies en aanbevelingen 

De organ isatiestructuu r  van het project is sterk vereenvoudigd.  Op zich is dat 
goed : een probleem is echter wel dat het welzijnswerk door die wijzigingen 
niet langer betrokken is. Het verdient aanbeveling dat de gemeente er voor 
zorgt dat het welzijn swerk weer een rol gaat spelen bij h et project, met name 
ten aanzien van de jongeren met stadionverboden .  
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1 2  BV Veendam 

1 2 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen en organisa tiestructuur 

De doelste l l ingen zijn niet veranderd evenals de organisatiestructu u r  

Samen werking 

De samenwerking wordt door  a l le  partijen a ls positief ervaren . De betrokken
heid en draagvlak zi jn g root en de effectiviteit van de samenwerking wordt 

als goed tot zeer goed erva ren. 
De supporterscoörd inator, een vrijwi l iger van de supportersverenig ing,  wordt 
volgens de politie n iet a ls volwaardige partner gezien . Dit komt deels door 
onkunde van de c lub  en andere partners, maar deels ook door de p rofilering .  
De functie is  te  wein ig  uitgebouwd . 
De supportersverenig ing heeft maandelijks overleg met d e  BVD en een ad
viesfunctie . 

1 2.2 Activiteiten 

A ctiviteiten 

Eén van de belangrijkste activiteiten van het project is  h et scholenproject. De 
gemeente levert h ier  de mensen voo r:  2 sportco nsulenten d ie  ook mee gaan 
op bezoek i n  het stadion waar de manager van de BVD , d ie  van a l les vertelt 
over de spelers, tra in i ngen en spelershome, ook aanwezig is .  Dit project is 
zeer succesvo l .  
Er i s  subsidie aangevraagd bij de gemeente voor een jeugdtribune en 
jeugdrond leidingen , maar h ier  hebben ze nog n iets van gehoord . 

Doelgroep 

Veendam heeft weinig lastige su pporters . Deze groep ( 1 5-30 man) wo rdt 
omschreven als een g roep supporters die zich regelmatig verbaal in en 
rondom het stadion laat horen . 

1 2 .3 Resultaten seizoen 2000-200 1 

I n  onderstaande tabel d e  veranderingen in voetbalvandal isme van het seizoen 
2000-200 1 ten opzichte van voorgaande jare n .  
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indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het nihi l  
stadion 
voetbalvandalisme buiten het niet aanwezig 
stadion 
relschoppers rondom het voetbal nee 
voetbalvandalisme bij nee 
uitwedstrijden 
verbaal geweld nee 
politie-inzet minder Alleen volgens de gemeente 

iets meer 
Aantal lastige supporters hetzelfde 
Betrokkenheid lastige supporter hetzelfde weinig lastige supporters, ze 

hebben een actieve, positieve, 
luidruchtige kern. 

Alcohol e n  drugsgebruik hetzelfde 

C/ V-gegevens 

I n  onderstaande tabel de vergel ij k ing van C IV gegevens uit seizoen 1 999-
2000 m et seizoen 2000-200 1 

CIV-gegevens seizoen 1 998- 1 999 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 
aantal bezoekers 
gem . politie-inzet 
stadionverboden 
strafbare feiten 

1 7  

3 .000 

1 0  

1 3  

4 1 50 

1 5  

1 7  

4040 

3 

o 

Evenals i n  het seizoen 1 999-2000 zijn i n  het seizoen 2000-200 1 tijdens de 
thuiswedstrijden van Veendam geen aanhoudingen verricht . 
De C I V-gegevens geven verder aan dat de gemiddelde pol itie-inzet afgeno
men is. Van de bezoekersaanta l len zijn maar van 1 wedstrijd gegevens be
schikbaar.  

Succes en faa/factoren 

Er z ij n  bij Veendam niet echt faal of succesfactoren te noemen. Het project 
loopt goed en er is geen voetba lvandal isme.  De communicatie zou beter kun
nen , maar  vormt geen probleem omdat er  geen vandal isme is .  De contacten 
met de jeugd dmv scholen project en rondleidingen noemt men succesvol . 
Regelmatige contacten en persoon l ij ke binding zijn belangrijk .  
Behoefte aan ondersteuning is er  ook n iet  o p  dit moment. 

Toekomst 

Men wi l  het project graag in deze vorm voortzetten en al les zo laten, want 
'a l les  wat goed loopt laat je zo . '  Al le geïnterviewden verwachten dat het 
project zeker nog bestaat over een paar jaar .  

1 2 .4 Conclusies e n  aanbevelingen 

Pagina 50 

Het project loopt al sinds de start in 1 998 goed . Daarbij kan echter wel wor
den aangetekend dat het project z ich in a lgemene zin richt op jonge suppor
ters van Veendam .  Er worden geen activiteiten u itgevoerd die specifiek ge
richt z ij n  op het kleine groepje lastige s upporters . Het verdient aanbevel ing -
dat i n  overleg met het welzijnswerk wordt bepaald of het project iets voor 
deze g roep kan betekene n .  

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid DSP - groep 



1 3  Ajax (Amsterdam)  

1 3 . 1  Organisatiestructuur e n  samenwerking 
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Doelstelling en organisa tie 

Het preventief suppo rtersbeleid van Ajax richt zic h ,  evenals voorgaande ja
ren ,  op het voorkomen en terugdringen van vandal isme en geweld bij met 
name de jeugdige voetba lsupporters. Bovendien richt het beleid zich op het 
versterken van de positieve binding tussen supporters e n  club en het ke nnen 
en gekend worden van hoofdza kelijk risicosupporters . 

De organisatiestructuur van het supportersbeleid is ten opzichte van het vorig 
voetbalseizoen h etzelfde gebleven .  Dit betekent dat vooral Ajax en de stich
ting Axios invul l ing g even aan het preventief supportersbeleid .  Daarnaast zij n 
ook de gemeente Amsterdam en de pol itie en justitie bij het beleid betro kken.  
De personele invul l ing van personele posities is daarentegen wel  veranderd . 

Met name bij Ajax hebben zich enkele wissel ingen voorgedaan . 

De politie geeft aan dat zij a l  geruime tijd n iet meer d i rect bij het beleid be

trokken zijn . De politie heeft" zich terug getrokken omdat zij in bepaalde over
legsituaties ( met name over ' lastige ' supporters) niet werden betrokken . De 
politie geeft echter wel aan betrokken te wil len zijn bij het preventief beleid .  
Voorwaarde is echter een o pen en constructief overleg , waarvan i n  voor
gaande jaren volgens de pol itie geen sprake was.  

Samen werking en communica tie 

Door de personele veranderi ngen bij Ajax, is  het volgens Axios weer zoeken 
naar een geza menl ijke aanpak ten aanzien van preventief supportersbeleid . 
Ook omdat b innen de club meerdere medewerkers zich bezighouden met 
risicosupporters . Bove ndien stel len zij dat a l le  betrokken partijen nog steeds 
fungeren a ls  e i landjes .  " Iedereen doet wel wat, maar niet samen . Het beleid 
is een keten van schakels, maar deze zijn niet goed met e lkaar verbonden " ,  
a ldus Axi os .  H ierdoor i s  e r  ook geen gestructureerd overleg tussen d e  part
ners: gesprekken vinden vooral ad hoc plaats . Op geza menl ijk in itiatief is  wel 
getracht meer lijn in de samenwerking te brengen . Dit heeft geen vervo lg  
gekregen .  Verschi l  in  prioriteit wordt voornamel ij k  genoemd als oorzaak.  
Voora lsnog is er geen gezamenl ijk gedragen werkplan .  Axios betreurt dit om
dat gezamenl ijke afspraken, u itmondend in  een werkplan ,  voorwaarde is voor 
gestructureerde aanpak .  

Ook de gemeente g eeft aan  dat  er geen eenduid ige samenwerking is  tussen 
de betrokken partijen . Samenwerking is afhankelijk van het gediende be lang : 
enkel a ls er een gezamen lijk belang is ,  vindt er samenwerking plaats . De ge
meente geeft bovendien aan dat in de uitvoering van het beleid, geen aanslui
ting wo rdt gezoc ht bij bestaande projecten van d e  verschi l lende partijen . Het 

aanbod van de h uidige partijen zou meer ondersteunend aan elkaar moeten 
zijn . Als voorbeeld geeft de gemeente aan dat Axios zich net als de gemeen
telijke instel l ingen bezighoudt met individuele hu lpverlening . Aansluiting en 
ondersteun ing vinden echter n iet plaats . Volgens de gemeente is tussen de 
betrokken pa rtijen soms ook enige ani mositeit aanwezi g .  Desondanks heeft 
de gemeente wel het idee dat de club draagvlak heeft voor het sociaal pre
ventief beleid en daa rmee voor de activiteiten van Axios . Volgens de ge
meente ziet Ajax in dat de stichting een positieve rol speelt in de contacten 
met ' lastige ' supporters . 
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Tussen Ajax en pol it ie is er een d i recte en constructieve samenwerking, maar 
is d ie  zijn voornamel ij k  ger icht o p  handhaving van de openbare orde en wed
strijdoverleg . Tussen de pol it ie e n  Axios vindt geen di recte samenwerking en 
communicatie plaats . Wel is  de pol itie betrokken bij activiteiten van Axios, 
zoals Lijn 1 2 . 

Tussen de voetbalcl u b  en de supporters vind naar zeggen van Axios onvol
doende communicatie plaats. Volgens de uitvoerders van het beleid is  de 
club onduidel i jk naar haar supporters toe.  Bepaalde besl issingen worden niet 
goed gecommuniceerd aan de supporters, waardoor onvrede ontstaat . 

Er zijn geen nieuwe overlegvormen aan het preventief supportersbeleid toe
gevoegd.  Tussen Axios en de BVD zijn er in de communicatie wel d i recte 
l ijnen, maar vindt overleg merendeels adhoc plaats . 

1 3 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

Volgens Axios zijn er  veel k le ine vaste groepen (zo ' n  25 à 30) de behoren tot 
de lastige supporters van Ajax .  De stichting schat het aantal kernsupporters 
in  en rondom Amsterdam op 200. Daaromheen bevinden z ich zo ' n  550 mee-

. .  lopers die zich niet gebonden· voelen aan een bepaalde groep, maar  afhanke
l ijk  van de situatie wel aansluit ing zoeken bij een bepaalde groep.  Om deze 
groepen heen zwermen vervo lgens nog z o ' n  1 000 supporters . 

Pagina 52 

Axios geeft aan dat voora l M arokkaanse jongeren en in mindere mate Turkse 
jongeren, z ich aansluiten bij de r isicosupporters (jonge aanwas) . Volgens de 
stichting is dit niet verwonder l ij k, gezien de demografische opbouw van Am
sterdam . Deze jongeren manifesteren zich niet enkel bij het voetbal, maar ook 
elders in de stad .  

Nieuwe activiteiten 

Er  zijn geen nieuwe (andersoortige) activiteiten georganiseerd . Wel is  de in
steek van het organiseren van sportieve activiteiten door Axios anders . 
Voorheen organiseerde zij. veelal  gezamenl ij k  met supportersverenigingen, 
verschi l lende sportieve en recreatieve activiteiten . Nieuw is de rol van Axios 
als regisseur :  de sticht ing laat de activiteiten voor en door supporters organi
sere n .  Hierdoor krijgen de suppo rters meer verantwoordel i jkheden, waardoor 
minder problemen ontstaa n .  " Door de supporters zelf te laten organiseren 
gaan de verschi l lende - soms riva l iserende - groepen ook beter met e lkaar 
om. Ze moeten het met e l kaar  opzetten en dragen daarvoor de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid" ,  a ldus Axio s .  Bovendien is de stichting o p  deze wijze 
in staat meer supportersgroepen te bereiken . Ook zoekt Axios samen met 
harde kern supporters naar s po rtvelden om sportieve activiteiten te organise
ren .  De harde kern is  h ierbij betrokken omdat zij  "ook heeft aangegeven zelf 
het probleem van het gebrek aan sociale controle ter hand te nemen . Zij wil
len zich meer inzetten voor jongeren en hen begeleiden bij sportactiviteiten.  
Zo wordt ervoor gezorgd dat onder andere in buurten a ls Oost en Zeeburg de 
nieuwe generatie jongeren van met name Marokkaanse afkomst een plek in  
het sociale gebeuren krijgen . "  

Volgens d e  gemeente i s  het enkel  Axios die zich i n  d e  u itvoering bezig houdt 
met preventieve activiteiten .  De overige partijen richten zich o p  het algemeen 
belang van supporters, zonder dat daar preventief beleid aan te pas komt. 
Enige u itzondering is de pol it ie, d ie  zich naast het beheersbaar houden van de 
openbare orde, ook bezighoudt met kennen en gekend worden .  
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1 3 .3 
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Resultaten seizoen 2000-20 0 1  

In  onderstaande tabel  worden de belangrijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag weergegeven. De tabel i s  samengesteld aan d e  hand van informa
tie van de respondenten. 

aspecten supportersgedrag �erandering pmerking/toelichting 

�oetbalvandalisme binnen het oename In  het stadion bevinden zich veel suppor-
stadion ers met een stadionverbod. Vandalisme 

ook harder (bv langer doorvechten) en 
ongrijpbaarder geworden. 

�oetbalvandalisme buiten het �elijk tot toename Geleidelijke toename; door rellen veelal 
stadion verkeer rondom Arena onmogelijk maken. 
relschoppers rondom het 'voet-
balgebeuren' 

�elijk Bijna niets. 

�oetbalvandalisme bij uitwed- �elijk Bij uitwedstrijden kunnen supporters met 
strijden �en stadionverbod vaak wedstrijden bij-

wonen. 
�erbaal geweld gelijk Door centraliseren ' lastige ' supporters op 

�ak Zuid is het voor hen makkelijker onge-
�traft verbaal geweld te vertonen. 

politie-inzet afname rvoornamelijk door dubbele taken laten 
uitoefenen zo'n 1 0 % minder inzet. 

aantal ' lastige' supporters gelijk Onderlinge verschuivingen en toename 
, .  �an allochtone supporters. Bovendien 

�teeds jonger, minder aanspreekbaar en 
minder binding met voetbal .  

betrokkenheid ' lastige' suppor- afname Supporters voelen zich niet serieus geno-
ers bij BVO men en zijn vele regels ' beu ' .  

alcohol e n  drugsgebruik oe name Supporters worden steeds minder aan-
spreekbaar. 

Het supportersgedrag heeft z ich negatief ontwi kkeld . Zowel in als buiten het 
stadion is het vandal isme toegenomen. De pol it ie-inzet daarentegen is afge
nomen. Dit komt overeen met de gegevens van het CIV. Ondanks boven
staande negatieve ontwi kkel ingen in het supportersgedrag,  heeft volgens de 
betrokken partijen preventief beleid wel degel i jk nut. Zij geven aan dat de 
preventieve activiteiten de onde rl inge binding van supporters vergroot . Bo
vendien vindt door het beleid communicatie met de ' lastige ' supporters 
plaats . 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van C IV-gegevens gepresenteerd . 

CIV-gegevens 
thuiswedstrijden 
bezoekers per wedstrijd 
gemiddeld 
politie inzet per wed
strijd gemiddeld 
lopende stadionverbo-
den 

1 998- 1 999 

2 5  

3 7 . 4 9 2  

1 3 5  

strafbare feiten 76 

* Aantal stadionverboden in de periode apr i l  - september 200 1 

1 999-2000 2000-2001 

1 8 23 

3 9 . 7 2 0  3 5 . 53 1  

1 0 1  1 1 5 

1 9 4 53 * 

45 67 

Het gemiddeld aantal supporters dat in 2000-200 1 een thuiswedstrijd van 
Ajax bezoekt,  is  met bijna 1 1  % ten opzichte van het voorgaande seizoen 
afgenomen . De gemiddelde en a bsolute pol it ie inzet is daarentegen zowel 
absoluut a ls gemiddeld toegenomen. In de periode apri l-september 200 1 zijn 
er 53 stadionverboden geregistreerd . G ezien de korte tijdsspanne, is  deze 

Evaluatie sociaal preventief supporters beleid DSP - groep 



' .  , 

niet te vergel ij ken met het voorgaande jaar.  Het aantal aanhouding is met 
3 3 %  toegenomen, maar is nog alt ijd lager dan in het eerste meet jaar .  Uit de 
nadere uitsplits ing van de C IV-gegevens in  bij lage 1 1  blijkt:  

op vijf na, betreffen a l le  aanhoudingen in  2000-2001 supporters van Ajax. 

Het merendeel van hen is aangehouden voor openl ijke geweldpleging 
(60 % )  en vuu rwerk ( 1 3 % ) ;  

in  2000-200 1 zijn d e  meeste aanhoudingen in  de leeftijdscategorieën 1 9-

2 1  en 2 5-30 jaar ( respectievelijk 2 5  en 2 6 % )  verricht.  Het voetba lseizoen 
ervoor lag de piek ook nog bij 1 5-1 8 jar igen .  

Succes- en faalfac toren 

Volgens Axios dragen de georgan iseerde activiteiten bij tot minder riva liteit 
tussen de versch i l lende su pportersgroepen.  Het kennen en gekend worden is 

ook een succesfactor. Axios heeft contacten met supporters in  coffeeshops, 
cafés en sportka ntines en tijdens wedstrijden . O p  basis van deze contacten 
worden gezamenlijke i nitiatieven genomen . Als faalfactor noemt Axios het 
ontbreken van een gezamenl ijke aanpak en werkplan al smede vaste plekken 
waar s ignalen , zowel naar de gemeente als naar Ajax toe, kunnen plaatsvi n
den. 

De gemeente prijst de ( ind ividuele) contacten tussen risicosu pporters en de 
stichting Axios . Volgens de gemeente beheerst de stichting de kunst om 

contacten te leggen en te behouden met ' l astige ' supporters en daarmee 
eventuele negatieve gedragingen te signaleren en te voorkomen. Bovendien 
stim uleren zij supporters tot het organiseren van activiteiten wat het onder
l inge commitment vergroot. Negatief omschrijft de gemeente het u itblijven 
van synergie in beleid en u itgevoerde activiteiten . Er wordt niet of na uwelijks 
aansluiting gezocht bij besta ande projecten van de versc h i l lende partijen .  De 
gemeente bekritiseert ook de rol van de KNVB . Deze is volgens de gemeente 
onvoldoende ondersteunend aan de clubs en de supporterscoördinatoren . 

Toekomst 

Als belangrijke suggestie ter verbetering van het project wordt het gezamen
l ijk opstel len van een plan van aanpak genoemd. De partners houden afzon
derl ij k  contact met de supportersgroepen zonder dat daar onderl inge afspra
ken over zijn gemaakt.  Dit vereist een du idel ijke overlegstructuur en goede 
communicatie .  Axios geeft bovendien aan dat de c lub meer bij de activiteiten 
betrokken moet worden, om het famil iegevoel weer terug te laten komen . 
" Supporters wi l len betrokken zijn ,  dan moet Ajax dat ook zij n , "  

O p  d e  vraag o f  het project over twee jaar nog bestaat, zijn a l le betrokken 
partijen redelijk positief . Belangrijk is echter dat structurele samenwerking 
plaatsvindt o p  basis van een goede organisatiestructuur en open en construc
tief overleg . 

1 3 .4 Conclusies en aanbevelingen 

Hoewel ten opzichte van vorig jaar wel sprake is van enige verbetering in de 
commu nicatie en samenwerking, is dit nog verre van optimaa l .  een belangrij k 
knelpunt is dat Ajax zich afzijdig opstelt ten aanzien van de sociaal preven
tieve activiteiten die door Axios worden ondernomen . 
In een op te ste l len werkp l a n  moet dan ook vooral aandacht worden ge
schonken aan de wijze waarop Ajax de activiteiten van Axios kan ondersteu
nen en faci l iteren . Daarnaast is van belang dat Axios en gemeente bekijken 
op welke wijze de activiteiten van Axios kunnen worden afgestemd op de 
activiteiten van a ndere welzijnsorganisaties, die een aanbod hebben waarvan 
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in het kader van het project gebruik kan worden gemaa kt. Vanzelfsprekend 
dient in  het werkplan ook een heldere overlegstructuur te worden vastge
steld .  
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1 4  Fe Twente (Enschede) 

1 4. 1  Organisatiestructuur en samenwerking 
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Doelstellingen en organisa tie 

Fe Twente is in  1 993 van start gegaan met het sociaal preventief su pporter
sproject. S indsdien lu idt de tweeledige doelste l l ing a ls volgt :  

het verminderen en beheersbaar maken en houden van voetbalvandal isme 
door (r is ico)supporters van Fe Twente; 
jongeren uit hun sociaal isolement ha len en op positieve wijze integreren 

in de m aatschappij .  

De organisatiestructuur van het project is enigszins veranderd . Zo hebben op 
bestuu rlijk n iveau binnen de BVO en kele personele wissel ingen voo rgedaan . 
Bovendien zijn bestaande verantwoordel ijkheden over verschi l lende personen 
verdeeld , waardoor meer personen betrokken z i jn bi j  het project . De c lub 
heeft een supporterscoördinator aangeste l d .  De taak van de coördinator is  
met name het verzorgen van de logist iek rondom (u it)wedstrijden .  Ook zijn 
enkele i nstanties, zoals de Nederlandse Spoorwegen en (vervolg en speciaal )  

onderwijs, aan de u itvoering van het project toegevoegd.  

De aansturing van het  project l igt ,  net  a ls  in  voorgaande project jaren, bij F e  

Twente . De verantwoordelijkheid voor  d e  u itvoering van het project is in han
den van de stichting Balans.  

Samen werking en communica tie 

De aansturing van het project is volgens Balans te mager. Dit heeft volgens 
d e  stichting vooral te maken met d e  personele wijzigingen en de ontoerei
kende communicatie binnen de c lub .  Volgens Balans is er bij de voetba lc lub 
teveel sprake van ' eigen hokjes ' en ontbreekt het de c lub (ten aanzien van 
sociaal  pre ventief suppo rtersbe leid) aan een lange termijnvisie.  Wel geeft 
Balans aan dat de betrokkenheid van Fe Twente bij het project steeds groter 
wordt . Vooral op uitvoerend niveau is de samenwerking verbeterd ; op be
le idsnivea u daarentegen is de samenwerking en communicatie volgens Ba
lans ondermaats . De relatie en samenwerking met de overige betrokken par
tijen omschrijft Ba lans als goed . 

Ook de pol it ie geeft aan dat de c lub onvoldoende communiceert . Dit heeft 

volgens de pol itie ook te maken met het toegenomen aantal mensen die z ich 
b innen de c lub bezighouden met het project. Overigens benadrukt de politie 
dat de communicatie met de club (en andere projectpartners) wel steeds 
beter ver loopt.  De BVO geeft aan dat er lange tijd sprake is geweest van een 
spanni ngsveld tussen enerzijds de inzet van mensen en anderzijds de reeks 
van activiteiten . I nmiddels vindt de c lub  de inzet van mensen evenwichtig 
aan (het a antal) activiteiten .  " De BVO staat minder afzijdig van het project; 

draagvlak voor het project is toegenomen wat ook van positieve invloed is 
geweest op de samenwerking met de andere partners" ,  a ldus Fe Twente . De 
samenwerking tussen de betro kken partijen is volgens de club intensiever 
geworden .  De rol van de gemeente beperkt zich grotendeels tot f inancier.  
Volgens Balans is de rol  van de gemeente te marginaa l .  Zij  geeft bovendien 
aan dat een aantal  sponsoren van de c lub ,  een bus hebben geadopteerd 
waarmee projectmedewerkers van Balans naar u itwedstrijden kunnen rei zen . 
Hiermee g eeft de stichting aan dat het project steeds meer wordt herkend én 
erkent. 

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid OSP - groep 



Tussen de betrokken partijen vindt geregeld overleg p laats. Naast de ge
noemde overlegvormen (zie tweede evaluatie) vindt ook overleg plaats tussen 
de politie, de BVD en Balans betreffende stadionverbode n .  Deze zogeheten 
gedragscommissie beoordeelt negatief gedrag van supporters alvorens even
tueel een stadionverbod op te leggen . 

De supportersverenig ing wordt niet of nauwel ijks betrokken bij het preventief 
supportersproject.  Dit komt vo lgens de pol it ie m ede door de diversiteit aan 
supportersgroepen.  M et Vak P,  de g roep ' lastige' supporters, is in  het kader 
van het project wel overleg. 

1 4.2 Activiteiten 
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Doelgroep 

De groep risicosupporters van FC Twente is al jaren even groot . Schattingen 
van het aantal  ' lastige '  supporters lopen echter u iteen . Volgens de politie 
behoren zo ' n  1 00 supporters tot de harde kern en 1 50 tot de groep meelo
pers . Volgens FC Twente is de groep harde kern supporters echter half zo 
klein maar zijn er  z o ' n  200 meelopers. Balans geeft aan dat de laatstge
noemde groep n iet homogeen' is; maar uit versch i l lende supportersgroepen 
bestaat . 

Nieuwe activiteiten 

Binnen het sociaal  preventief supportersproject zijn enkele nieuwe activiteiten 
opgenomen . Eén daarvan is de ged ragscomm issie . Deze commissie beoor
deelt het (negatieve) gedrag van supporters . De supporters kunnen na over
tredingen een individueel  hu lpverleningstraject volgen en/of alternatieve straf
fen opgelegd krijgen om zodoende een stad ionverbod te voorkomen.  Een 
andere n ieuwe activiteit is  het verzorgen van n aschoolse activiteite n .  De 
BVD, de gemeente en Ba lans organiseren in  de wij ken verschi l lende sportieve 
en recreatieve activiteiten . Niet nieuw, maar wel een toevoeging is de bijdra
ge van de Nederlandse Spoorwegen aan het Jeugdproject Voetbalvandal is
me. De N S  vervoert leerl ingen van basisscholen naar het stadion, waar de 
pol it ie een rondleiding in  het stad ion verzorgt en ingaat o p  de consequenties 
van voetbalvandal isme. 

De taken van Balans zijn grotendeels geconcentreerd op het begeleiden van 
supporters bij (u it)wedstrijden en op individuele h ulp- en d ienstverlening.  
Nieuw binnen de individuele begeleiding is de focus op h et speciaal  onderwijs 
(SMO K ) .  Balans geeft aan dat veel jongeren die vroegtijd ig het speciaal on
derwijs verlaten, veela l  (ook) in  het stadion te vinden zij n .  

D e  politie geeft a a n  dat zij in  het seizoen 2000-200 1 relatief weinig activitei
ten heeft ondernomen . Dit komt doordat en kele ' s leutelf iguren '  onder de 
risicosupporters, waarmee de pol it ie informatie uitwisselde, een stadionver
bod hebben gekreg e n .  De informatiepositie van de polit ie is derha lve ver
slechterd . De pol it ie richt zich, naast het scholenproject, hoofdzakel ijk op het 
kennen en gekend worden. De pol itie geeft tevens aan dat de BVD meer het 
voortou w  moet nemen bij het preventieve project.  Onder meer door de sup
porterscoördinator van de BVD meer in  te zetten bij de ' lastige'  supporters. 
De politie benadrukt dat dit lastig is,  omdat er  veel verschi l lende supporters
groepen zijn,  die niet a l lemaal  op één l ijn  zitten . 

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid DSP - groep 



1 4 .3 

Pagina 58 

Resultaten seizoen 2000-200 1 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag weergegeven . De tabel is  samengesteld aan de hand van informa
tie van de respondenten. 

aspecten supportersgedrag verandering �pmerking/toelichting 

voetbalvandalisme binnen het afname Supportersgroepen zijn beter gescheiden. 
stadion Politie geeft aan dat vooral supporters van 

de tegenpartij binnen het stadion confron-
aties zoeken. 

voetbalvandalisme buiten het afname Door goede infrastructuur supportersgroe-
stadion pen goed scheiden. 
relschoppers rondom het 'voet- afname Aantal relschoppers op een hand te tel len. 
balgebeuren' Ook door ligging en infrastructuur. 
voetbalvandalisme bij uitwed- afname Onder andere door minder verpl ichte 
strijden buscombi's (meer verantwoordelijkheid bij 

supporter) . Ook afhankelijk van tegen-
stander. 

�erbaal geweld �elijk I Meer ludiek maar nog steeds met negatie-
ve ondertoon. 

politie-inzet �elijk tot, toename Inzet is resultaat afhankelij k :  wedstrijdre-
sultaten zijn minder waardoor kans op 
ongeregeldheden toenemen. 

aantal 'lastige' supporters �el ijk  Jonge groep zet zich steeds meer af tegen 
oudere groep supporters. 

betrokkenheid ' lastige' suppor- oename Veel jongeren in de regio lopen met FC 

ers bij BVD Twente shirtjes. 
alcohol en drugsgebruik oename Door fouilleren accentverschuiving van 

alcohol naar druggebruik (met name pil-
len ) .  

Uit de tabel b l ij kt het supportersgedrag z ich positief heeft ontwikkeld . Het 
voetbalvandal isme is zowel binnen als buiten het Twente-stadion afgenomen. 
Een zelfde beeld is te constateren bij  u itwedstrijden. De pol itie-inzet is toege
nomen .  

De politie  geeft a a n  d a t  h e t  preventief beleid h e t  voetbalvandal isme beteu
gelt .  Omdat ook bu iten het voetbal om contacten zijn met ( lastige) suppor
ters , p lukt men tijdens het voetbal daar de vruchten van. Volgens de BVO 
levert de gedragscommissie een belangrijke (toekomstige) bijdrage aan het 
project.  De commissie is  vooral gericht op het betrekken van jonge risicosup
porters bij de club om bijgevolg het gedrag positief te beïnvloeden. 

De pol itie geeft aan dat het onduidel ij k  is  hoe om te gaan met overtred ingen. 
Men heeft het idee dat de c lub  'lastige '  supporters bij overtredingen soms de 
h and boven het hoofd houd,  o m  esca laties/uitspattingen richting de BVO te 
voorkomen. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van C IV-gegevens gepresenteerd . 

Cl V-gegevens 
thuiswedstrijden 
thuisbezoekers per wedstrijd 
politie-inzet per wedstrijd 
stadionverboden 

1998- 1999 

19 

1 1 .9 19 

56 

aanhoudingen supporters 1 16 

* Aantal stadionverboden in de periode april - september 200 1 
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1999-2000 

14 

1 1 . 780 

7 1  

66 

93 

2000-200 1 

19 

12. 126 

67 

1 8 *  

7 
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Het aantal supporters bij de thuiswedstrijden van FC Twente is met 3 %  toe
genomen tot 1 2 . 1 26 .  De pol it ie i nzet per wedstrijd is daarentegen met 6 %  
afgenome n .  Dit komt derhalve overeen met de u itspraken van de geïnter
viewden .  Het aantal stadionverboden is afgenomen tot 1 8 . Dit aantal is ech
ter gebaseerd op de per iode apri l-september 2001 . Een vergel ijk ing met voor
gaande jaren gaat h ierdoor n iet op .  Het CIV heeft 7 strafbare feiten ge
registreerd . U it de nadere u itsplitsing van de C IV-gegevens in b ij lage 1 2 , bl ijkt 
dat 5 supporters (waarvan 1 van een andere c lub)  zijn aangehouden voor 
openl ij ke geweldpleging en 2 voor beled ig ing .  Al le aangehouden supporters 
zij n  ouder dan 1 9  jaar.  

Succes- en faa/factoren 

Door de betrokken partijen worden verschi l lende succesfactoren genoemd : 
samenwerking op uitvoerend niveau is goed; 

• begeleiden van supporters ook buiten het voetbal o m ;  
• betrokkenheid van FC Twente bij het project wordt g roter, waardoor ze 

ook buiten het voetbal om zich inspannen voor het project; 
• rekening houden met verschi l lende belangen van projectpartners; 

actieve rol van de supporterscoördinator van FC Twente bij 
(u it )wedstrijden . 

Daarnaast worden ook en kele factoren genoemd die een negatieve werking 
kunnen hebben op het project : 
• personele wissel ingen vertragen het project; 
• samenwerking op bestuurlijk/strategisch niveau is onvoldoende; 

afwezigheid van supportersverenig ing(en)  bij  het project (verenig ing zit 
n iet i n  de werkgroep) ;  
interne communicatie b innen FC Twente onvoldoende; 

• supporterscoördinator is te weinig gericht op risicosupporters ; 
• verslechterde i nformatiepositie van de politie .  

Toekomst 

Als belangrijke suggestie ter verbetering van het project wordt een integrale 
bele idsaanpak/aansturing genoemd .  Preventie moet hoog op de polit ieke 
agenda staan om ook op lokaal niveau een i ntegrale aanpak te verkrijgen . 
Andere suggesties zijn het tegengaan van personele wissel ingen binnen het 
project en betro kken personen meer verantwoordel ijkheden geven om de 
betrokkenheid te vergroten . Bovendien zou het project vaker geëval ueerd 
dienen te worden,  bijvoorbeeld na deelprojecte n ,  om beter en snel ler projec
ten te kunnen bijstel len en uitbreide n .  

Op de vraag o f  het project over twee jaar (nog)  bestaat, zijn a l l e  betro kken 
partijen positief. Belangrijkste voorwaarden zijn f inanciële middelen, draag
vlak en een constructieve samenwerkin g .  

1 4.4 Conclusies e n  aanbevelingen 

Het project draait duidel i jk beter dan vorig jaar,  mede dankzij het toegenomen 
draagvlak bij FC Twente voor het project . Er  worden goede resu ltaten ge
boekt. Belangrijkste punt van aandacht is  de wijze waarop de BVO het pro
ject aanstuurt .  Dit kan worden verbeterd als de club de a ndere betrokkenen 
nadrukke l ijker bij de beleidsvorming betrekt. 
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1 5  Top Oss 

1 5. 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doels tellingen en organisa tie 

De doelstel l ingen van het project zijn hetzelfde gebleven, maar de betrokke
nen komen er steeds meer achter d at de aandacht verlegd moet worden naar 
de jongere groep en dat het project breder opgezet moet worden . 
Het project wordt nu 3 maanden (vanaf februari 2002)  o pgeschort i n  ver
band met f inanciële problemen van Top Oss.  Overigens neemt Top Oss % 

deel van de kosten van het project voor haar rekening . 
De organisatie structuur is n iet gewijzigd .  Nog steeds is het bestuur  van Top 
Oss primair verantwoordelijk voor de opzet en u itvoering van het sociaal pre
ventief- en toeschouwerbeleid . De supporterscoördinator , een jongerenwer
ker van de stichting Diagonaal ,  die veel supporters van de doelgroep kent, is 
belangrijk bij de uitvoering van het toeschouwerbeleid .  Voor de aansturing 
van het project is een stuurgroep o pgezet waaraan de beleidsvertegenwoor
d igers van de betrokken organisaties deel nemen : BVO Top Oss, d e  politie 
Noord Brabant, de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk Diagonaal en de 
gemeente Oss. De stuurgroep bewaakt de doelstel l ingen en de voortgang van 

het project, en is verantwoordelijk voor de regie en de i mpl ementatie van het 
project . 

Samen werking 

De aansturing en verdel ing van verantwoorde l ijkheden zijn goed gerege ld,  
maar over de samenwerking met Stichting Diagonaal is  de su pporterscoördi
nator niet tevrede n .  De supporterscoördinator heeft het gevoel dat de me
thodiek van de St . Diagonaal te officieel is voor het project, dat volgens hem 
directe l ijnen nodig heeft . De gemeente is wel tevred en over de begeleiding 
van St . Diagonaa l .  Ook het draagvlak en de communicatie beoordeeit de ge
meente a ls goed . 
De supportersvereniging heeft een grote rol in het project, draait zelfstandig 
a l lerlei activiteiten en verzorgt de u itreize n .  Deze rol is gegroeid, ze zijn lang
zaam aan steeds meer bij het project betro kken .  De voorzitter van de suppor
tersvereniging is zeer tevreden over de samenwerking en het contact met 
polit ie, supporterscoördinator en vei l ig heidscoördinator. Het contact met de 
BVO zelf vindt hij iets minder.  De supportersvereniging speelt ook een rol in 
de actie die gaande is om Top Oss te redden, ze manifesteert zich a ls  groep 
ook bij de gemeenteraadsverkiezingen en heeft invloed op de pol it iek .  
De betrokkenheid en draagvlak zij n volgens de BVO f l ink gegroeid in  het af
gelopen seizoen . Ook binnen de stuurgroep en de projectgroep werkt men 
goed samen . 
De polit ie zou het zeer betreuren a ls  er geen geld meer kwam voor het pro
ject. 

1 5 .2 Activiteiten 

Doelgroep 

De aandacht moet verlegd worden naar de jongere groep en de ouders moe
ten bij het project betrokken worden .  Er  moet ook in  een vroeg stadium al  
aan de bel getrokken worden.  
De supporterscoördi nator krijgt het steeds drukker en zijn werkzaamheden 
gaan steeds meer richting rec lassering en schu ldsanering . 
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Nieuwe activiteiten 

Er zijn het afgelopen seizoen geen nieuwe a ctiviteiten opgestart .  

Methodiek 

De methodiek van de polit ie is op minder  pol it ie-inzet gericht.  Daar waar ne
gatief gedrag is  wordt n u  meteen ingegrepen en de jongeren aangesproken . 
De jongeren worden hier  meteen geconfronteerd met de consequenties en dit 
heeft een goed rendement. 
Doorgaan op dezelfde voet is  volgens de pol it ie een goede zaak :  er  is  nu 
steeds minder pol it ie nodig . Ook de BVO geeft aan dat  doorgaan met de me
thode van contact onderhouden met d e  s upporters en het koesteren van 
deze contacten van groot belang i s .  Er  gaat een positieve werking van het 
project uit naar andere locaties waar supporters kome n .  

1 5 .3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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In  onderstaande tabel de veranderingen i n  voetbalvandal isme van het seizoen 
2000/200 1 ten opzichte van voorgaande jaren . 

indicatoren voetbalvandalisme Verandering Opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het afgenomen 
stadion 
voetbalvandalisme buiten het afgenomen 
stadion 
relschoppers rondom het afgenomen 
voetbal 
voetbalvandalisme bij uitwed- geen geen problemen 
strijden 

verbaal geweld minder echter: volgens supporterscoördinator toege-
nomen 

politie-inzet minder 
Aantal lastige supporters minder tot harde kern minder, lastige nieuwe aanwas 

gelijk toegenomen 
Betrokkenheid lastige suppor- groter er is beter contact tussen de besturen 
ter 
Alcohol en drugsgebruik gelijk er  wordt flink gebruikt volgens gemeente 

De jongeren met stad ionverboden zitten nu door het p roject met een taak i n  
het stad i o n ,  maar  z e  houden z i c h  rustig . O o k  a l  is  de situatie bij Top Oss n u  
heel  s lecht, h e t  bestuur  neemt w e l  d e  moeite aandacht a a n  va k C t e  geve n .  
De afname v a n  h e t  voetba lvandal isme is ,  volgens de betro kkenen du idel i jk  
te danken aan het p roject. De BVO moet e r  n iet aan denken dat het project 
weg zou val len . De pol it ie meldt dat de goede contacten tussen de pol it ie 
en de BVO zeker hebben bijgedragen aan de resu ltaten van het project, 
bovendien spreekt de suppo rterscoörd inator de taal van de su pporters en 
h ierdoor is het contact met de supporters ma kkel i jker geworden . 

Cl V-gegevens 

In onderstaande tabel de vergel ijk ing van CIV gegevens uit seizoen 1 999-
2000 met seizoen 2000-200 1 
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Cl V-gegevens seizoen 98-99 seizoen 99-00 seizoen 00-0 1 

thuiswedstrijden 2 2  14 18 

gem. aantal bezoekers 1648 1632 2096 

gem.politie-inzet 19 16 19 

stadionverboden 2 1  

strafbare feiten 10 2 14 

Uit  de C IV-gegevens b l ijkt dat het aantal geregistreerde strafbare feiten is 
toegenomen.  1 3  van de 1 4  overtred ingen zijn voor het conto van de thuis
c lub .  De 1 4  strafbare feiten z ij n  voor 86% gepleegd door supporters d ie 
ouder z i jn dan 21 jaar .  

Succes en faa/factoren 

De supporterscoörd inator den kt dat a ls Top Oss bl ijft bestaan het project 
over 2 jaar ook nog zal bestaan .  Maar  de pol it ie twijfelt aan beiden .  
De BVO vindt dat  het betrekken van de supporterverenig ing in het project 
verantwoorde l ijk is voor het succes.  De supporters hebben door bemiddel ing 
van de supportersvereniging e igen vakken gekregen en een graffiti wand . 
Ook de trommels worden nu opgeslagen i n  h et stadion zodat ze er n iet mee 
hoeven slepen .  Dit  kweekt tevredenhe id .  
Volgens de pol it ie moet er  sne l  een tweede supporterscoördinator kome n .  Er  
is  n u  geen tijd voor sociaal preventieve activiteiten omdat de supporterscoör
d inator a l  zijn tijd kwijt is  met het contact houden met de doelgroep . De am
bities z i jn  er wel , maar  het ge ld  en de tijd ontbre ken.  

Succesfactore n :  
Drie organisaties zijn betrokken bij het project: pol it ie, BVO en gemeente . 

• Beheers ing van ontwikkel i ngen d ie  n iet te tolereren z ij n .  

Faalfactoren : 
• Bij de pol it ie wisselen de contactpersonen steeds . 

1 supporterscoördinator is te wein ig . 
• BVO moet z ich meer inzetten voor de supporters . 
• Tijd en ge ld .  

Toekomst 

De BVO is volgens de gemeente erg afstandel ij k .  In de toekomst zouden de 
spelers van de c lub vee l  vaker i ngezet kunnen worden voor  het project . Ook 
de ouders en Halt zouden meer  betrokken moeten worden in het  project om 
er  meer  preventief op te zitten . 
De supporterscoördinator zou ook meer ondersteuning wi l len vanu it de 
KNVB: n u  moet h ij er  zelf achteraan a ls  hij  iets w i l .  En h ij wi l  een supporters
coörd inator er  bij die zich richt op de 1 0- 1 4  jar ige n .  
D e  d i recteur v a n  de BVO p leit b i j  het bestuur  v a n  Top O s s  dat er  e e n  bedrag 
voor het project op de begrot ing gezet wordt want doorgaan van het project 
vindt h ij hard nodi g ,  
D e  gemeente vindt dat d e  l icentie van de c l u b  door d e  KNVB i ngetrokken 
moet worden a ls er  geen geld komt voor het project. Ook moeten er  richtl ij
nen komen van uit de KNVB voor het project.  
De supportervereniging hoopt dat het project u itgebreid wordt en meer reik
wijdte krijgt zodat ze meer jongeren kunnen bereiken . De tweede kansjonge
ren ,  de jongeren met een stadionverbod, zorgen er  nu voor dat niemand de 
fout  ingaat .  Ze doen fanatiek hun best b innen het project . 
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1 5 .4 Conclusies en aanbevelingen 
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Het project heeft in seizoen 2000-200 1 redelij k  goed gedraaid . De f inanciële 
basis voor het project is mede door de ge ldnood van Top Oss echter wanke l .  
H e t  is dan ook v a n  belang d a t  de betrokken organisaties eerst zorgen voor 
een gezonde f inancië le basis a lvorens er  wordt ingegaan op de wens om een 
tweede supporterscoördinator aan te stel len . 
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1 6 Fe Den Bosch 

1 6 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstelling en organisatie 

In augustus 2000 i s  Fe Den Bosch het driejarig project Voetba lsupportersbe
leid Integrale Aanpak Den Bosch (VIA) gestart . Het hoofddoel van het pro
ject, als onderdeel van het publ ieksbele id,  is te komen tot voetbal in een vei
l ige en gezel l ige omgeving . 

De organisatie van het project VIA is opgebouwd u it een stuur- en een pro
jectgroep.  De stuurg roep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, 
justit ie,  de KNVB, de politie en de BVO Fe Den Bosch . Deze groep is op
d rachtgever van het VIA-project en heeft a ls taak de betrokkenheid te orga
n iseren van al le partijen ,  de gezamenl ij ke draagkracht te realiseren en deze uit 
te d ragen naar buiten, besl issingen te nemen o p  voordracht van de project
groep en te sturen op afstand . 3 De projectgroep wordt gevormd door verte
genwoordigers van de gemeente, de BVO Fe Den Bosch ,  de pol it ie en de 
stichting Divers . De taak van de projectgroep is in hoofdzaak het bewaken en 
eventueel bijsturen van de voortgang van het  project. Bovendien heeft de 
projectgroep de dagel ij kse aansturing over de supporterscoördinatoren van 
Divers . Laatstgenoemde verzorgt de formele aansturing van het VIA-project.  
De supporterscoördinatoren verzorgen de u itvoering van het project . Ook 
supportersbegeleiders, te werven uit de doelgroep van het project, hebben 
een belangrij ke rol bij de uitvoering van het project .  

Samenwerking en overleg 

De aansturing van de projectgroep door de stuurgroep is volgens de polit ie 
matig verlopen.  Het eerste project jaar stond voora l in het teken van het zoe
ken naar goede samenwerking en onderl inge communicatie.  Volgens Divers 
verdient ook het functioneren van de projectgroep geen sChoonheidsprijs .4 

Dit heeft volgens de stichting mede te maken met personeelswissel ingen,  
miscommunicatie i n  afspraken en andere prioriteringen . I n  een eva luatiever
s lag van Divers staat onder andere dat het eerste project jaar gekenmerkt 
wordt door onzekerheid over de voortgang van het project, onduidelijkheid 

over de begroting, veelal uitblijven van (voor de buitenwereld) zichtbare resul

taten, niet optimaal functioneren van de stuur- en projectgroep, belangenver

strengeling en aandacht voor licentiebehoud. 

Volgens de politie is  er  door de jaren heen te weinig aan dacht geweest voor 
de fysieke en sociale vei l igheid in het stadio n .  Om de voetba l l icentie van de 
KNVB vei l ig  te stel len,  is  in het seizoen 2000-200 1 veel aandacht u itgegaan 
naar het nemen van fysieke maatregelen in het stadion,  waardoor het VIA
project meer op de achtergrond is  gekomen.  Dit komt mede door en kele inci
denten die hebben plaatsgevonden tussen supporters van Fe Den Bosch en 
de bezoekende partij . 

Ondanks min imale aansturing en het zoeken naar samenwerkingsvorming,  is  
volgens de politie de wi l  bij a l le  partners aanwezig om het  voetbal weer een 
feest te laten zij n .  Ook de BVO geeft aan dat, ondanks (financiële en l icentie) 
perikelen bij de c lub ,  door het project i ntegrale samenwerking is ontstaan . 

Noot 3 Werkplan V I A-project 
Noot 4 Evaluatieverslag VIA Den Bosch 2000-200 1, Divers juni 200 1 
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H iervan was i n  voorgaande jaren geen sprak e .  Bovendien geeft de club aan,  
dat het project voor een cu ltuuromslag b innen de BVD heeft gezorgd :  een 
cu ltuur waarbij samenwerking nodig wordt geacht en de supporter centraal 
staat . Een aantal overlegvormen is in h et VIA-project aan wezig : 
• stuurgroepoverleg (heeft één keer plaatsgevonden) ;  
• projectgroepoverleg vindt eens per zes à acht weken plaats; 
• w edstrijdoverleg tussen BVD en polit ie; 
• supportersoverleg vindt eens per zes à acht weken p laats; 
• driehoeksoverleg zonder FC Den Bosch;  
• veelvuldig o perationeel (bi lateraal) overleg tussen projectpartners; 
• wekelijks supporterscoördinatoren overleg om werkzaamheden af te 

stemmen en te voorkomen dat ze door de werkomgeving tegen elkaar uit 
worden gespeeld . 

Volgens Divers is de aansturing van de supporterscoörd inatoren door de pro
jectgroep o ndermaats . H u n  taak- en rolverdel ing is  niet afdoende geconcreti
seerd , wat bij de supporterscoördinatoren resulteerde in onduidel ijkheid en 
onrust.  Zij geven zelf aan dat het moei l i jk werken is binnen een organisatie 
die zelf onvoldoende voor ogen heeft wat de coördinatoren moeten doen . 
Bovendien hebben ze het idee onvoldoende serieus genomen te worden door 
de club, dit i n  tegenstel l ing tot Divers en de politie .5 Bovenstaande hebben de 
supporterscoördinatoren doen besluiten hun functie na het eerste project jaar 
te beëindigen .  De pol it ie geeft daarenboven aan dat de verstandhouding en 
de communicatie tussen coördinatoren onderl ing soms ook te wensen over
l iet.  Door het wegva l len van de supporterscoördinatoren is (de uitvoering 
van)  het VIA-project op een laag pitje komen te staa n .  

Het is n iet gelukt supportersbegeleiders uit de supportersgroep te werven . 
Enerzijds omdat is gebleken dat supporters " n iet staan te trappelen " voor een 
dergelijke functie .  Anderzijds i s  h et lastig gebleken de doelgroep d u idelijk aan 
te geven welke bevoegdheden zi j  als begeleiders zouden krijgen . 

De supportersvereniging heeft een beperkte rol i n  het project . Zij houden zich 

voornamel ij k  bezig met de organisatie van (sportieve) activiteite n .  De vereni
ging zit n iet in  de werkgroe p .  

1 6 . 2  Activiteiten 

Doe/groep 

Het VIA-project richt zich op de ' lastige '  supporters en o p  de jonge aanwa s .  
FC D e n  Bosch spreekt n iet van e e n  harde kern maar v a n  een vaste kern van 
zo ' n  1 50 supporters, waarvan 1 00 meelopers . Daarnaast behoren ook tie
ners en kinderen (tiener- en juniorenclub) tot de doelgroep .  

Nieuwe activiteiten 

In het eerste jaar zijn versch i l lende activiteiten (deelprojecten)  ondernomen, 
waaronder: 6 

• kennen en gekend worden :  er zijn contacten met zo ' n  1 000 supporters, 
waarvan er  met 300 intensievere contacten zij n .  1 5  supporters hebben 
een individueel hu lpverlen ingstraject ondergaan,  waarvan er 6 zijn door
verwezen naar Divers; 

• opleiden van supporters tot supportersbegeleiders. Door gebrek aan be-

Noot 5 Evaluatieverslag VIA Den Bosch 2000-2001, Divers juni 200 1 

Noot 6 Evaluatieverslag VIA Den Bosch 2000-200 1 ,  Divers juni 200 1 
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langste l l ing heeft dit geen doorgang gehad . I n  dit kader zijn wel bijeen
komsten voor stewards georganiseerd over de leefwereld van ( ris i 
co)supporters . Ook is  met supporters gesproken over de leefwereld van 
stewards .  Op dergel ij ke wijze is  getracht wederzijds respect te bewerk
stel l igen;  

• Hool igans-project (theater) o p  scholen en i n  wijken om jongere n te i nfor
meren over voetba lvandal isme en agressie;  

• Project-Oosttribune:  dit project is gericht op a lternatieve dienstverlening 
(b ijvoorbeeld opknappen van supportershome) ter voorkomi ng van stadi
onverboden . De commissie stadionverboden (BVO , KNVB, pol it ie ,  suppo r
tersverenig ing en supportercoörd i natoren) oordeelt over fi rst-offenders . I n  
voorgaande jaren is  het aantal del icten fors toegenomen en i n  het kielzog 
daarvan boetes van de voetba lbond . 25% van het aantal first-offenders is  
i n  aanmerking gekomen voor het project; 

• Sportieve activiteiten voor suppo rters : zaalvoetbaltoernooi voor en door 
de supportersvereniging FCDB. Ook de pol it ie en spelers van de selectie 
speelden mee; 

• Buurtgerichte activiteite n :  d iverse sportactiviteiten i n  de wijk . 

1 6 .3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel worden de belang rijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag weergegeve n .  De tabel is  samengesteld aan de hand van informa
tie van de respondente n .  

aspecten supportersgedrag tverandering fopmerking/toelichting 

!voetbalvandalisme binnen het afname IVooral door fysieke en technische maatre-
stadion kleien in het stadion.  
tvoetbalvandalisme buiten het afname Onder andere door nieuwe ontsluitingsweg 
�tadion bij stadion en beter supportersgroepen 

scheiden. 
relschoppers rondom het 'voet- �elijk 
balgebeuren' 
!voetbalvandalisme bij uitwed- �elijk tot afname Nog steeds problematisch, maar door 
strijden ravel-kaart weten wie er mee gaan. 

!verbaal geweld gelijk �ordt steeds grover; KNVB vaak mikpunt 
Ivan verbaal geweld. 

politie-inzet �el ij k  Efficiënter werken en meer maatwerk 
�taan centraal. 

aantal ' lastige' supporters �elijk IVerschuiving naar jongere leeftijd: deze zijn 
uit heel de regio afkomstig. Meer grip op 
groep door contacten met sleutelfiguren. 

betrokkenheid 'lastige' suppor- oename Meer overleg en voelen zich meer serieus 
ers bij BVO genomen. 

alcohol en drugsgebruik gel ijk  tot  toename 

Uit de tabel bl ijkt het supportersgedrag zich binnen en bu iten het stadion z ich 
positief heeft ontwikkeld .  Een zelfde beeld is  te constateren bij u itwedstrij
den .  Bovendien is de betrokkenheid van risicosupporters bij Fe Den Bosch 
toegenomen . 

De pol it ie en de BVO geven aan dat het VIA-project bijdraagt aan bovenge
noemde ontwikkel ingen . H et project heeft een cultuuromslag bij de club te
weeggebracht. De suppo rter staat meer centraal waardoor het vertrouwen 

door supporters i n  de c lub toeneemt. Door het ontbreken van communicatie 
met supporters en het n iet nakomen van beloften door de c lub,  was er voor
heen sprake van wantrouwen . De supporterscoördinatoren hebben hierin een 
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vooraanstaande ro l gespeeld . Bovendien worden activiteiten niet meer al leen 
voor supporters, maar ook met supporters georganiseerd . Wel geeft de c lub 
aan dat  het  versterken van de vertrouwensband tijd nodig  heeft . 

Van FC Den Bosch zijn geen C IV gegevens bekend .  

Succes- en faalfactoren 

Door de betro kken partijen worden verschi l lende succesfactoren genoemd : 
positieve bijdrage van de supporterscoörd inatoren a ls  intermediair tussen 
c lub en supporters; 
toegenomen commu nicatie tussen supporters en club waardoor minder 
wantrouwen bij de FC Den Bosch aanhangers;  
door stadionverbodenproject meer commitment bij supporters; 

benaderen van supporters buiten het voetbal om; 
integrale samenwerking en draagvla k  bij  projectpartners . 

Daarnaast worden ook enkele factoren genoemd die een negatieve werking 
(kunnen) hebben op het project: 
• ondermaats functioneren van stu ur- en projectgroep; 
• wegval len van supporterscoördinatoren waardoor project in de wacht 

staat; 
• personele wissel ingen en a ndere prioritering vertragen het project; 
• f inancië le situatie bij c lub voor fina nciering voor resterende project jare n ;  
• onvoldoende aansturing aan supporterscoörd inatoren;  
• onvoldoende samenwerking en gezamenl ijke aanpak supporterscoörd ina

toren . 

Toekomst 

Als belangrij ke suggestie ter verbetering van het project wordt een duidel ij ke
re aansturing door de stu urgroep genoemd.  Deze is voora lsnog teveel gericht 
op het volgen van het project . Bovendien is het noodzakel ij k  dat duidelijkheid 
ontstaat over de taken en verantwoordel ijkheden van de supporterscoördina
toren .  

O p  d e  vraag o f  het project over een aantal jaar nog bestaat, zijn d e  project
partners positief . Het project begint zichtbaar haar vruchte n  af te werpen . 
Voorwaarde wel  is de aanstel l ing van een supporterscoördinator (daa rmee 
staat of valt h et project) en f inanciële draagvlak bij de c lub .  

1 6 .4 Conclusies en aanbevelingen 
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Hoewel de geïnterviewden zich tamelij k  positief u itlaten over de ontwikkelin
gen in  het afgelopen seizoen, kan worden gecon stateerd dat het project in 
den Bosch nog steeds kwetsbaar is .  Dit wordt het duidelij kst ge",l lustreerd 

met het feit dat de supporterscoördinatoren hun functie hebben neerge legd, 
mede o mdat hun aansturing te wensen overl iet.  
Het verdient dan ook aanbevel ing dat voor een n ieuw aan te stel len suppor
terscoördinator(en) de aansturing niet langer bij een stuurgroep wordt neerge

legd (waardoor teveel partijen verantwoordelijk zijn voor de aansturing) maar 
bij een van de betro kken organ isaties.  
Ook de f inancië le basis voor het project is kwetsbaar en d ient te worden 
versterkt . 

Evaluatie sociaal preventief supportersbeleid DSP - groep 



1 7  N .E . C .  (N ijmegen) 

1 7 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Pagina 68 

Doelstelling en organisa tie 

Het doel van het preventief s upportersproject Overenthousiast is  het afgelo
pen seizoen niet veranderd . Dit betekent dat het project z ich nog steeds richt 

op het verbeteren van de sfeer waarbi nnen agressie en overlast u itzondering 
en geen regel zijn .  

De aansturing van het  supportersproject is  daarentegen wel veranderd . Voor
heen was er sprake van een ' kleine commissie' die als h et ware het dagelijks 
bestuur vo rmde. Met name door personeelsveranderingen binnen N . E . C .  is 
deze commissie opgeheven . 
De nieuwe organisatiestructuur van het preventief supportersbeleid is (hiërar
chisch) opgebouwd uit vier ' lagen ' .  De eerste laag is (nog steeds) de Voetbal
vierhoek .  Deze vierhoek,  bestaande uit de gemeente (burgermeester) , N . E . C . ,  
justitie e n  pol itie, bepalen het strategisch vei l igheidsbeleid . Onder deze voet

ba l-vierh oek valt de tweede laag : het Vei l igheidsoverleg N . E . C .  (VO N ) .  Hierin 
hebben de gemeente (burgermeester) ,  de politie en justitie en N . E . C .  zittin g .  
Voorheen z a t  in  d i t  overleg . o o k  de projectleider v a n  Overenthousiast. Het 
VON verzorgt de dagel ijkse b eleidsmatige en operationele aansturing aan de 
derde laag : enerzijds de werkgroep Overenthous iast en anderzijds de com
missie Stadionverbod e n .  Deze vallen beide onder het Veil igheidsoverleg . In de 
werkgroep zijn de pol it ie, N . E . C . ,  de welzijnsorganisatie Tandem en de pro
jectleider uit genoemde sticht ing vertegenwoordigd.  De commissie Stadion
verboden bestaat uit de BVO en de pol itie.  De daadwerke l ijke uitvoering van 
het project door de projectleider vormt de vierde laag . 

Samen werking en communica tie 

Met de nieuwe structuu r  is  volgens de betrok ke n  partijen d e  positie van het 
project Overenthousiast du idelijker geworden .  " Het project is n iet langer bij
komstig maar wordt gezien a l s  een extra impuls binnen het tota le suppor
tersbeleid.  Men, en daarmee vooral N . E . C . ,  ziet i n  dat het p roject een goede 
ingang vormt om op positieve wijze met lastige supporters in contact te ko
men en te b l ijven " ,  a ldus de projectleider.  Ook is volgens de betrokkenen de 
algehele samenwerking en aansturing beter en de verdel ing van taken en 
verantwoordel ijkheden d uide lijker geworden .  Zo zijn volgens de politie minder 
partners d i rect betrokken bij het project, waardoor com m u n icatielijnen d i rec
ter en korter z ijn . 

Een van de belang rij kste aanpassingen, is de veranderde positie en rol van de 
projectleider. Voorheen stond deze veela l  geïsoleerd; inmiddels is de positie 

en de rol van de projectleider meer op de voorgrond en daardoor ook duidel ij
ker geworden .  Bovendien verloopt de aansturing van de projectleider door de 
werkgroepgroep voorspoediger, waardoor zij haar taken - voorna melijk het 
( individueel) begeleiden van r isico supporters - beter kan uitvoeren . Volgens 
de overige betro kken partijen is de rol van de projectleider sterk verbeterd . 

De projectleider geeft wel a a n  dat zij meer zeggenschap zou wi l len over het 
supporters beleid.  Deze ligt nu enkel b ij de c lub en de pol it ie,  terwijl zij ver
antwoordel i jk is voor de u itvoering van het project . De samenwerking tussen 
de c lub  en de projectleider is  in opgaande spiraal . Desondanks ervaart de 
projectleider de samenwerkin g  en commu nicatie met N . E . C .  nog n iet a ls  op
timaa l .  Volgens de gemeente is er soms sprake van een spanningsveld . 
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Bij N . E . C .  zijn drie projectfunctionarissen betrokken. Voor de gemeente is 
echter de interne rolverdel ing bi j  de c lub niet geheel  duidel ij k  en vraagt z ich 
bovendien af of de projectle ider h iervan wel een goed beeld heeft. De ge
m eente en de projectleider geven ook aan dat de opstel l ing van h et VON te 
afwachtend is.  " Het project is  o p  de goede weg, maar verloopt nog niet a ltijd 
even soepel " ,  a ldus de gemee nte . Haar  eigen rol vindt de gemeente ook ver
anderd .  Deze is naar eigen zeggen meer actief in het volgen en sturen van 
het project.  De gemeente tracht het project r ichting te geven door het instel
len  van bepaalde kengeta l len a ls  voorwaarde voor subsid ie .  

De suppo rtersvereniging speelt geen rol i n  h et project. Wel is  er samenwer
king en overleg met de BVO , maar dit valt n iet d i rect onder Overenthousiast . 

Met de n ieuwe structuur zijn ook enkele nieuwe overlegvormen o ntstaan : 
• 1 keer in de 4 tot 6 weken vindt het Vei l igheidsoverleg Nijmegen plaats . 

Tijdens dit overleg wordt het bestuurl i jk en operationeel kader van Over
enthousiast doorgelicht en nader bepaa ld;  

• de werkgroep komt 6 keer per jaar  bijeen om de voortgang van het project 
te bespreken . 

Daarnaast wordt frequenter d a,n voorheen ad hoc contact tussen de versch i l 
lende betrokken partijen ,gezocht. ' 

. .  ; .  

1 7 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

Het project Overenthousiast r icht z ich nog steeds op enerzijds de harde kern 
supporters van de club en anders de jonge aanwas. Het accent van het pro
ject is meer bij  de laatstgenoemde g roep komen te l iggen .  De club telt zo ' n  
1 50 à 200 harde kernsupporters e n  300 à 400 jonge aanwas. 

Nieuwe activiteiten 

Vooralsnog zijn er  weinig (n ieuwe) activiteiten . Het project richt zich vooral 
op de individuele aanpa k/begeleid i n g .  De projectleider houdt zich met name 
bezig met individuele begeleiding van supporters bij stadionverboden en 
rechtsza ken . Tijdens individuele gesprekken wordt met de supporters bespro
ken hoe zijn positie in  de groep is, wordt er  gekeken op welke momenten de 
s u pporter in de fout gaat en wordt er  afgesproken hoe de supportersbegelei
d ing de desbetreffende supporter kan corrigere n .  De politie steekt m et het 
kennen en gekend worden vooral i n  o p  d e  g roepsaanpak .  De rol van de poli
t ie hierbij is  het afgelopen seizoen i ntensiever geworden . 

Naast de genoemde activiteiten organiseren de c lub en de supportersvereni
ging diverse activiteiten voor de supporters, maar deze va l len niet d i rect on
der Overenthousiast. 

Het i nzetten van projectvrijwi l l igers is  moeil ijk gebleke n .  Door reeds bestaan
d e  overlegstructuren tussen de supporters en de BVO konden de vrijwi l l igers 
weinig extra betekenen voor de doelgroep.  ' Slechts' één vrijwi l l iger uit de 
harde kern is aangetrokken . 

1 7 .3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag weergegeve n .  De tabel  is samengesteld aan de hand van informa-
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tie van de respondente n .  

aspecten supportersgedrag 
r"oetbalvandalisme binnen het 
�tadion 

r"oetbalvandalisme buiten het 
stadion 
relschoppers rondom het 'voet-
balgebeure n '  

�oetba lvandalisme bij uitwed-
fstrijden 

r"erbaal geweld 

politie-inzet 

aantal ' lastige' supporters 

betrokkenheid 'lastige' suppor-
ers bij BVO 

alcohol en drugsgebr.u ik  

. . 

: 

�erandering 
afgenomen 

�elijk 

�elijk 

afgenomen 

gelijk 

oegenomen 

gel ijk/toegenomen 

oegenomen 

oegenomen 

�pmerking/toelichting 
Sfeer in het stadion is goed. Lastige sup-
porters sneller aanspreken op gedrag. 

Door sfeer in  het stadion ook buiten het 
stadion betersfeer ontstaan.  

Supporters mogen meer met eigen vervoer 
naar uitwedstrijden. Verhoogde onderlinge 
sociale controle om verplichte combi et 
�oorkomen. 

Spreekkoren houden minder lang aan maar 
zijn wel massaler geworden. 

Heeft ook te maken met meer eigen ver-
r"oer waardoor meer politie-i nzet vereist is. 
Politie houdt zich wel op de achtergrond. 

Steeds meer jongeren komen naar het 
voetbal .  Supporters komen uit d e  gehele 
regio . De groep jonge aanwas neemt toe. 

De betrokkenheid neemt toe door intense-
re/betere contacten door project . 

Moeilijk om vinger achter te krijgen; ge-
bruik neemt toe. Ook tegenstrijdige belan-
gen veiligheid vs . commercie: verkoop 
'gewoon'  bier in stadion betekent meer 
inkomsten. 

Uit de tabel bl ijkt het va ndal isme zowel b innen het eigen stadion als bij u i t
wedstrijd en is afgen omen . Volgens de projectleider speelt de relatie met de 
supporters een belangrijke rol bij het succes van het project. Kort gezegd 
betekent dit  'voor-wat-hoort-wat' . De projectleider staat lastige supporters bij 
tijd ens bijvoorbeeld strafza ken, waarna supporters zicht krijgen op hun 

rol/positie in  de groep en daardoor beter aanspreekbaar zijn . " Doordat daad
werkelij k naar de lastige supporters ge lu isterd wordt en we iets voor hen 
kunnen betekenen, houden ze zich veelal in  het vervolg rustiger" . Hierdoor 
o ntstaat een verbetering i n  d e  omgang tussen de club en haar supporters . 

De gemeente geeft aan dat het project positief bijdraagt aan het verminderen 
van voetbalvandal isme, maar dat d it moei l ij k  te meten va lt .  Om vooruitgang 

in h et project vast te stel len , heeft de gemeente kengeta l len opgesteld d ie 
tevens een voorwaarde zijn voor het verstrekken van subsidie. Enkele kenge
tal len zijn het benaderen van 1 5  risicosupporters door de projectleider, het 
doorverwijzen van 1 0 supporters naar hu lpverlenende instanties zoals versla
vingszorg en het terugdringen van herhaalde stadionverboden tot minder dan 
1 0 procent.  

Cl V-gegevens 

I n  onderstaande tabel wordt een overzicht van C IV-gegevens gepresenteerd . 

CI V-gegevens 1 99 8 - 1 999 1 999-2000 2000-2001 

aantal thuiswedstrijden 1 7  20 1 9  
bezoekers per wedstrijd 4 . 6 2 5  7 .750 7 . 782 
politie inzet per wedstrijd 37 47 63 
aantal stadionverboden 1 38 24 * 
aantal strafbare feiten 7 66 1 1  
* Aantal stadionverboden in de periode april - september 200 1 
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Volgens d e  gegevens van het C I V  i s  het gemiddeld aantal supporters bij de 
thuiswedstrijden van N . E . C .  iets toegenomen . Ook toegenomen,  maar dan 
met meer dan eenderde ten opzichte van het vorig voetbalseizoen, is de poli
tie inzet per wedstrijd .  Dit is  overeen komstig aan de uitspra ken van de geïn

terviewden . H et aantal  door C IV geregistreerde strafbare feiten is f l ink afge
nomen ( 83 % ) .  In het vorige seizoen was er nog sprake van 3 . 3  strafbare 
feiten per wedstrijd ,  in 2000-200 1 is dit gereduceerd tot 0 . 6 .  Dit komt bijna 
overeen met de 0 . 4  strafbare feiten per  wedstrijd uit het eerste meet jaar .  In 
bij lage 1 5 is  een nadere uitspl itsing van de CIV gegeven s  naar type delict en 
leeftijd weergegeven .  I n  het kort komt het er op neer dat:  
• van de elf strafbare feiten,  e r  zeven door aanhangers van N . E . C .  zijn ge

pleegd . Deze supporters zijn overwegend aangehouden voor baldadigheid 
en belediging; 

de aangehouden supporters voornamelijk tussen de 1 9- 2 1  e n  2 5-30 jaar 
oud zijn . 

Succes- en faalfactoren 

Door de betrokken partijen worden verschi l lende succesfactoren genoemd : 
nieuwe structu ur  van het project Overenthousiast waardoor er sprake is 
van een geza menl ijke aanpa k van voetba lvandal isme. Aansturing van het 
project is d uidel ijker;  de samenwerking wordt steeds beter en h et draag
vlak ,  met name bij  N '. E . C . ;  voor Overenthousiast is  breder; 
kennen en gekend worden ook buiten het voetba lstadion om in  de wijken . 
H ierdoor is het beter mogel ij k  achterliggende motieven voor eventueel 
supportersgeweld te achterhalen;  
door de duidel ij kere positie e n  ro l  van de projectleider i s  er sprake van een 
vertrouwensrelatie met de risico supporters . Hierdoor is  meer sturing op 
risico sup porters mogel ijk .  Bovendien is  er steeds meer spra ke van een 
wij-gevoel bij de supporters.  

Daarnaast worden ook e n kele factoren genoemd die een negati eve werking 
op het project hebben :  

het groepsgedrag van  de lastige supporters i s  moei l ij k  te  doorbreken . Hier
door is het moeil ij k  en tijdrovend om risico supporters te benaderen en een 
relatie mee op te bouwen; 
de verantwoordel ij kheid van het project l igt niet bi j  de projectleider van 
Overenthousiast. De projectleider heeft weinig tot geen zeggenschap over 
het supportersbe le id;  
er  worden (te) wein ig activiteiten voor supporters georganiseerd . 

Toekomst 

Als belang rijke suggestie ter verbetering van het project wordt het orga nise
ren van projecten in het supportershome genoemd . Hierdoor wordt het pro
ject, en daarmee de binding met de c lub,  dichter bij de s upporters gebracht.  
De gemeente oppert een extra projectleider om beter in  te kunnen spelen op 
de groeiende g roep jonge supporters . Er is geen explic iete behoefte aan on
dersteuning . 

Op de vraag of het project over twee jaar nog bestaat, zij n  a l le  betrokken 
partijen positief. De enige voorwaarde die wordt genoemd is vo ldoende fi
nanciële middelen . Volgens de projectleider zouden deze vol ledig beschikbaar 
moeten worden gesteld door d e  gemeente . 
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In het seizoen 2000-200 1 h eeft het project bij NEC zich duidelijk in positieve 
zin ontwikkeld . Een opval lend kenmerk is dat er door de gemeente streefcij
fers (ta rgets) zijn opgesteld waar het project aan moet voldoen.  Een werkwij
ze d ie  naar de verschi l lende betrok ken partijen duidelijkheid geeft over wat 
men wil en moet bereiken . H et werken met targets verdient navolg ing in  
a ndere projecten .  
Het zwaartepunt van het project l igt  bij i ndividuele hulpverlening a a n  suppor
ters. Een duidelijk verbeterpu nt is dan ook gelegen in het organiseren van 
a ctiviteiten die gericht zijn o p  het vergroten van binding van jeugdige s uppor
ters aan N E C .  H ierbij moet de c lub ,  gelet o p  haar verantwoordel ijkheid voor 
het publ ieksbele id , het voortouw nemen . 
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1 8  Cambuur leeuwarden 

1 8 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstellingen 

Het doel van het in maart 2000 ingezette supportersproject " Helden rond de 
velden " is  n iet aangepast . Dit betekent dat het project z ich nog steeds richt 
op het terugdringen c . q .  beheersbaar maken en houden van het voetba lvan
dal isme en van andere voetbalcr iminal iteit . 

Organisatiestructuur 

De opzet van Helden rond de velden is in grote l ijnen gel i jk gebleve n .  Of, 
zoals de BVO stelt, de huidige projectpartners zijn e lkaar  door de jaren heen 
trouw gebleve n .  
Net a l s  i n  het eerste project jaar i s  de Stuurg roep Publ ieksbeleid verantwoor
del i jk voor c oördinatie van het project en verzorgen de verschi l lende werk
groepen de u itvoering erva n .  Ook dezelfde partners zijn betrokken bij Helden 
rond de velden, zij het dat met name i n  de stuurgroep enkele wisselingen van 
personen hebben voorgedaa n .  " N u  zitten de juiste mensen op de ju iste plek " ,  
a ldus het Buro . Al le  partijen geven aan dat meer continuïteit i n  het project is  
aangebracht .  

De supportersverenig ing Cambuur 2000 is  aan het e ind van seizoen 1 999-
2000 opgeheve n .  Na het opheffen van Cambuur 2000 hebben en kelen, in 
samenwerking met de projectleiders, een nieuwe verenig ing opgezet : de 
Supportersverenig ing Cambuur.  Deze valt onder de 'vriendenc lub '  van de 
BVO .  Twee personen uit de nieuwe verenig ing hebben zitting i n  het bestuur 
van de vr iendenc lub .  

Samenwerking 

De samenwerking tussen de betrokken partijen is ,  hoewel deze a l  a ls goed en 
constructief werd ervaren, door ' wissel ing van de wacht' beter geworden . 
Volgens de gemeente heeft dit ook te maken met het feit dat het project haar 
vruchten begint af te werpen . Zij  geeft aan d at het voetbalvandalisme sterk  
is afgenomen . H ierdoor is  meer draagvlak,  m et name bij het bestuur van 
Cambuu r  Leeuwarden,  ontstaa n  wat de samenwerking ten goede komt. De 
BVO typeert de samenwerking als optimaal . Volgens de BVO is  de communi
catie tussen a l le  partijen goed . Ook de pol it ie en de projectleiders zijn positief 
over de samenwerking tussen de betrokken partijen.  De projectleiders geven 
aan dat er  sprake is  van positief draagvlak bij alle betro kkenen en dat de 
communicatiel ijnen helder en kort zij n .  Eén van de belangrijkste aspecten van 
de goede samenwerking,  is volgens de pol it ie het rekening houden met de 
belangen van a ndere partijen . 
De samenwerking m et de nieuwe Supportersvereniging Cambuur wordt a ls  
goed ervare n .  Communicatie tussen de BVO en de verenig ing v indt veelvul
d ig en constructief plaats, waardoor vo lgens de betrokken partijen de sup
portersverenig ing een belangrijke rol i n  Helden rond de velden speelt. 

Naast d e  bestaande overlegvormen (zie tweede evaluatie )  is  er een nieuwe 
toegevoe g d :  het voorzittersoverleg. I n  dit maandel ijkse overleg hebben de 
voorzitters van al le bij  de voetba lc lub betrokken partijen zitt ing,  zoals de 
voorzitters van de supportersvereniging e n  de BVO . Het voornaamste doel is  
het afstem men van het beleid . 
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1 8 . 2  Activiteiten 

Doelgroep 

De doelgroep van Helden rond de velden is grotendeels gel i jk gebleven. Dit 
betekent dat de doelgroep van Vriendelijk, sfeervol en gezellig (spoor 1 1 1 ) nog 
steeds is gericht o p  d e  supportersvereniging van de BVO .  Kennen en gekend 

worden (spoor 1 1 )  r icht z ich op de supporters tussen 1 2  en 2 3  jaar,  waardoor 
aansluit ing kan plaatsvinden bij  het gemeenteproject S lu itende Aanpak Jon
geren (RMC) . De doelgroep van het jeugdplan (spoor I )  is  daarentegen veran
derd . Naast de bestaande doelgroep, de jeugd van 1 0  tot en met 1 2  jaar,  
r icht dit spoor zich m et de Kidsclub ook op de jongere jeugd . 

Activiteiten 

Verschi l lende (n ieuwe) activiteiten zijn in het seizoen 2000-200 1 georgani
seerd . In het eerste spoor zijn ,  naast de bestaande activiteiten De Held en de 
vandal ismebus, ook sportieve en recreatieve activiteiten georganiseerd , zoals 
straatvoetba l ,  voetba ltoernooien en voetbalc l in ics.  In  het tweede spoor heeft 
de Fancoach,  vee la l  in samenwerking met de BVO en de Supportersvereni
g ing Cambuur , verschi l lende sportieve activiteiten georgan iseerd . Daarnaast 
houdt de fancoach zich bezig met de begeleiding van supporters bij u itwed
strijden en· het buddy-mentor project. Dit project houdt in  dat supporters met 
een stad ionverbod onder begeleiding van een jongerenwerker en onder be
paalde voorwaarden,  vervroegd in  het stadion mogen terugkere n .  Enkele 
voorwaarden zij n  dat m in imaal  een half tot driekwart van het stadionverbod 
erop moet zitten en dat de supporter bij iedere wedstrijd een protocol moet 
ondertekene n .  Na afloop van de wedstrijd vindt bovendien een (evaluatie) 
gesprek plaats . 1 4  personen hebben inmiddels het project positief afgesloten;  
5 zitten nog in  h et buddy-mentor project. Als b i j  supporters b l ijkt dat ' die
pere ' oorzaken ten g rondslag l iggen aan negatief supportersgedrag (b ijvoor
beeld problemen op school ) ,  dan worden deze doorverwezen naar het regu l ie
re jongerenwerk van h et Buro .  Naast de genoemde activiteiten onderhoudt de 
fancoach contacten met instanties zoals de politie, met name school- en 
wij kagenten,  het (speciaa l )  onderwijs, het jongerenwerk en verschi l lende 
sportinstanties . I n  het kader van het derde spoor hebben verschi l lende sfeer
verhogende activiteiten plaatsgevonden, zoals m uziekacts, het afsteken van 
vuurwerk en het mega-vlaggen project. Bovendien kunnen supporters via 
sms t ijdens de w edstrijd de man-of-the-match kiezen . Ook hebben enkele 
forumavonden, waarbij de BVD aanwezig is ,  plaatsgevonden,  zi jn er  sportie
ve activiteiten georgan iseerd en staat Cambuur Leeuwarden wekelijks cen
traal bij de lokale radio-omroe p .  Daarnaast is de supportersverenig ing (mede) 
verantwoordel i jk voor de o rganisatie van de opendag van Cambuu r
Leeuwarden,  feestavonden en de combi-wedstrijden.  

1 8 . 3  Resultaten seizoen 2000-200 1 

I n  onderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag in  het seizoen 2000-200 1 weergegeven. De tabel is samengesteld 
aan de hand van informatie van de respondenten . 
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aspecten supportersge- verandering �pmerking/toelichting �rag 
Ivoetbalvandalisme bin- afname De sfeer i n  het stadion i s  sterk verbeterd; mede 
nen het stadion �oor de afwezigheid v a n  hekken. 

Ivoetbalvandalisme bui- afname Door positieve sfeer i n  het stadion ook rondom 
en het stadion het stadion rustig; door ligging wel a ltijd risico 

behouden. 

relschoppers rondom het �elijk tot afname Door afname vandalisme ook minder relschop-
l\ioetbalgebeuren pers rondom het stadion .  

voetbalvandalisme bij �elijk tot afname Door onder meer kennen en gekend worden in 
uitwedstrijden �e bussen gaat het busvervoer naar uitwedstrij-

!den goed.  

verbaal geweld afname 1V00rai door inzetten van ludieke liederen door 
nieuwe supportersvereniging . 

politie-inzet afname Politie is zichtbaar aanwezig op de tribunes 
( interventie-teams) . 

aantal ' l astige' suppor- �elijk Lastige supporters zijn er nog steeds, maar laten 
ers zich minder negatief ontgelden 

betrokkenheid 'lastige' oename Vooral door nieuwe supportersvereniging en de 
supporters bij BVO ancoach is de betrokkenheid bij de BVO toege-

nomen. 

alcohol en drugsgebruik !gelijk Niet nadruk kelijk zichtbaar in het stadion 

Uit bovenstaande tabel bl i jkt vo lgens de respondenten dat het voetbalvanda
l isme in  en rondom het stadion is afgenomen . Volgens d� projectleiders komt 
dit vooral door de verbeterde communicatie tussen de betrokken partijen . Al le 
partijen zien de meerwaarde van Helden rond de velden i n .  Om het succes 
van het project te onderstrepen,  stelt de BVO dat "de la atste boete aan Cam
buur Leeuwarden werd opgelegd in het seizoen 1 999-2000. ( .  . .  ) Het boven
staande betekent derha lve dat wij in  seizoen 2000-200 1 verschoond bleven 
van K NVB boetes en hetzelfde mag tot dusver gelden voor het seizoen 200 1 -

2002 " .  

Cl V-gegevens 

Als gekeken wo rdt naar specifieke CIV-cijfers betreffende voetba lvandal isme, 
dan ontstaat het volgende beeld : 

Cl  V-gegevens 1 998 - 1 999 1 999 - 2000 2000 - 2001 

thuiswedstrijden 1 7  1 6  2 5  
gemiddeld aantal supporters per 8 .486 8 . 0 50 4 . 2 5 7  
wedstrijd 
gemiddelde politie-inzet per 34 3 5  2 7  
wedstrijd 
stadionverboden 5 6  5 *  
strafbare feiten 1 5  3 2  1 7  
* Aantal stadionverboden in de periode apri l  - september 200 1 

Uit de CIV gegevens bl ijkt dat het aa nta l supporters bij thu iswedstrijden bijna 

is  gehalveerd . De gemiddelde politie inzet is ook afgenomen , i n  absolute zin 
is  deze echter met 1 7 % toegenomen . Dit staat echter haaks op de uitspraken 
van de geïnterviewden .  Het aantal strafbare feiten is met i ets minder dan de 
helft afgenomen . Door het C IV zijn 5 stadionverboden geregistreerd . Dit be
treft echter het aantal verboden in de periode apri l  - septem ber 200 1 . Een 
vergelijk ing met voorgaande jaren is door deze korte tijdsspanne n iet goed 
mogel i jk.  Uit de nadere uitsp l its ing van de C IV-gegevens in bijlage 1 6  bl ijkt: 

o p  twee na, a l le strafbare feiten gep leegd zijn door aanhangers van Cam
buur Leeuwarden.  Vernie l ing ( 29 % )  en belediging ( 24 % )  komen het meest 

voor; 
de leeftijd van de aangehouden supporters loopt uiteen .  Al le leeftijdscate-
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gorieën zijn even sterk vertegenwoordigd . 

Succes- en faa/fac toren 

Door de betrokken partijen worden versch i l lende succes- en faalfactoren ge

noemd : 
goede mensen op de ju iste p lek waardoor continuïteit gewaarborgd is ;  
sterke betro kkenheid bij het  project en goede communicatie; 
rekening houden met belangen van andere partijen ;  
kennen e n  gekend worden van (lastige) supporters - ook buiten het voet
bal om; 
individueel aanspreken van supporters; 

• zichtbare aanwezigheid interventie-teams van politie i n  het stadion;  
goede begeleid ing van supporters door fancoach en stewards waardoor 

betrokkenheid bij  BVO toeneemt; 
breed netwerk van projectpartners d ie z ich gezamenlijk in zetten om het 
voetbalvandal isme terug te dringen c . q .  beheersbaar maken . 

Daarnaast worden ook enkele factoren genoemd die een negatieve werking 
o p  het project hebben : 

personele wissel ingen werken vertragend op het project; 
afwachtende houding van de K NVB; de voetbalbond schrijft veel regels 
voor maar faci l iteerd vervo lgens wei n ig  tot n iets; 
het ontbreken van De Held in  het reg ionale (po l itie) aanbod Nee, echt niet. 

Toekomst 

Wezenl ijke suggesties voor verbetering van het project worden n iet ge
noemd . " Het gaat goed, al  is waa kzaamheid al tijd noodzakelij k " ,  wordt veel
vuld ig aangehaa ld .  Het bela ngrijkste voor de betrokken partijen is het vervo lg 
o p  het project na het laatste project jaar i n  2002 . Wordt het project voortge
zet en zo ja, in welke vorm ? Wederom a ls  project of wordt het ingebed in het 

regul iere supportersbeleid van de BVO ? Conti nuering van het project wordt 
belan grijk geacht, omdat " aan dachtspunten met betrekking tot normaal aan
vaardbaar supportersgedrag en zonodig het afdwingen daarvan kost tijd ,  
energie, menskracht en i n  het verlengde daarvan geld " ,  a ldus de BVO . Met 
name laatstgenoemde is een heet hangijzer:  wie gaat het beta len? 

Ondersteuning is n iet direct nodig.  I n  de pra ktijk bl ijkt zelfs dat BVO ' s  uit 
Nederland d ie een preventief project (gaan) starten,  bij Cambuur Leeuwarden 
aan kloppen voor informatie en ondersteuning . Wel acht de project leider het 

z invo l ,  beter op de hoogte gehouden te worden over ontwi kkel ingen binnen 
voetba lvandal isme.  

1 8 .4 Conclusies en aanbevelingen 

H et project bij Cambuur Leeuwarden loopt goed en de projectpartners melden 
positieve resu ltaten . Een belangrijke reden voor het succes van dit project is  
de brede benadering volgens dr ie  sporen,  waarbij de verdel ing van verant

woordel i jkheden tussen de betrokkenen d uidel ij k  i s .  Via deze werkwijze wor
den verschi l lende doelgroepen ook met specifiek voor hen bedoelde activitei
ten bereikt. Voor het voortbestaan van het project is het vinden van 

voldoende f inancië le middelen een essentiële voorwaarde . Ge let op het brede 
s pectrum van activiteiten dat wordt u itgevoerd l igt gezamenl ijke f ina ncier ing 
door gemeente en BVO voor de hand.  
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1 9  Fe Groningen 

1 9 . 1  Organisatiestructuur e n  samenwerking 

Pagina 77 

Doelstelling en organisatiestructuur 

I n  oktober 2000 is Fe Groningen het preventief supportersproject voor de 
duur van twee jaar gestart . De centrale doe lstel l ing is s indsdien onveranderd 
gebleve n :  
• Het voorkomen van C.q. verminderen van vandal isme, geweld e n  intole

rantie dat voor, t ijdens en n a  voetbalwedstrijden door ( risico ) supporters 
van FC Groningen wordt veroorzaakt. 

I n  de organ isatiestructuur  van het project zijn geen vera nderingen opgetre
den .  Dit betekent dat de dagelijkse le iding van het project nog steeds in  han
den is  van de stichting Giska . Wel hebben zich wel enke le  personele wijzigin
gen voorgedaan .  

Samenwerking en communicatie 

De aansturing en samenwerking binnen het project zijn volgens de project
partners h et eerste half jaar van het voetbalseizoen 2000-200 1 goed en con
structief verlopen .  Tussen de betrokken partijen heeft veelvuldig overleg 
plaatsgevonden . De betrokken partijen kenschetsen de onderl inge communi
cat ie over het a lgemeen als goed, korte l i jnen en di rect. Wel geeft de pro
jectmanager aan dat de projectduur  van te korte tijd was om te spreken van 
vastomlijnde samenwerking en communicatie .  "We waren zoekende naar een 
goede afstemming " ,  a ldus de projectmanager. 
Na het eerste half jaar  is de samenwerking en u itvoering van het project ech
ter slechter geworden .  Door het (tijdel ijk )  wegva l len van de projectmanager is 
de communicatie tussen de projectpartners nagenoeg stil komen te l iggen . 
H et project kwam bijgevolg i n  het begin van 2001 op een laag pitje te staan . 
Bovendien was de ondersteuning aan de uitvoerenden door het wegval len 
van de projectmanager ondermaats geworden .  Hierdoor was er geen rugge
steun voor de projectfunctionarissen .  Tevens waren de functionarissen on
voldoende in  staat zich los te maken van de harde kern om zich te richten op 
de eigenlijke doelgroep van h et project : de jonge aanwas .  Door de beperkte 
begeleiding en het moei l ij k  kunnen loskomen van de harde kern, is  door Giska 
besloten de functionarissen aan het eind van het voetba lseizoen van het pro
ject te hale n .  
Giska benadrukt w e l  dat met het project draagvlak i s  ontstaan voor sociaal 
preventief beleid .  Voorheen was er  geenszins sprake van een gezamenl ijke 
aanpak en verantwoordel ij kheid . 

Met het wegval len van de u itvoerden is ook volgens de c lub  het hele project 
tijdelijk komen te verva l len .  De andere partijen hebben in het vervolg de taken 
en verantwoordelijkheden niet op zich genomen. Hiermee bleek het project te 
zwaar op de inbreng van Giska te leunen,  aldus de c lub .  De club geeft aan 
dat zij geen of weinig zicht heeft o p  de activiteiten van Giska buiten het 
voetbal o m .  De communicatie over doordeweekse activiteiten is naar zeggen 
van FC Groningen gebrekkig en onvoldoende. Bovendien geeft de BVO aan 
dat het project op bestuurl ij k  niveau binnen de club onvoldoende draagvlak 
heeft. 

Volgens de politie was er op papier spra ke van een heldere taakverdel ing,  
maar is deze in pra ktijk n iet goed tot uitvoering gekomen .  Zowel de politie a ls  
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d e  gemeente geven aan d at de onderl inge verhoudingen desondanks niet zijn 
verstoord . Al le betrokken partijen hebben voldoende vertrouwen in een pro
ject met functionarissen .  De gemeente geeft ook aan dat de c lub afstandelij k  
is  a ls h e t  g a a t  o m  h e t  versterken v a n  de b a n d  met h a a r  ' la stige'  s upporters . 
Volgens de gemeente komt dit ook door verschi l lende belangen : de c lub is 
gebaat bij supporters maar i s  ' lastige'  supporters liever kwijt dan rij k .  

D e  supportersveren iging i s  marginaal  bij het project betrokken . E nkele keren 
hebben gesprekken plaatsgevonden,  maar daar is  het vo lgens de c lub veelal  
bi j  gebleve n .  De gemeente geeft aan dat er vanuit de supportersvereniging 
weinig interesse bestaat voor een sociaal preventief supportersproject .  De 
gemeente benadrukt dat de vereniging direct(er) bij het project betro kken 
moet worden. 

1 9. 2  Activiteiten 

Doelgroep 

Het project is gericht op twee supportersgroepen.  De eerste groep is de rela
tief oudere, harde kern . Deze groep bestaat ongeveer uit 1 50 supporters . De 
tweede g roep wordt gevormd door de mogelij k  ' lastige'  supporters die mee
lopen met de harde kern . Deze, over het a lgemeen jonge groep, bestaat uit 

; . .  zo'n 1 000 supporters . Het p roject is er vooral op gericht een vertrouwens
band tussen de club en de meelopers tot stand te brengen, en zo te voorko
men dat zij aansluit ing zoeken bij de harde kern.  Volgens de c lub is het aantal 
' lastige'  supporters echter veel kleiner. 

A ctiviteiten 

De eerste helft van het voetbalseizoen 2000-200 1 hebben er enkele sportie
ve en recreatieve activiteiten ,  zoals (stedelijke) voetbaltoernooien, 
plaatsgevonden . Deze zijn e nkel georgan iseerd voor de jonge aanwas. Er  zijn 
geen activiteiten georganiseerd voor de harde kern supporters . In de tweede 
helft zijn er weinig tot geen activiteiten meer georganiseerd . 

De aanpak van de pol itie is ongewijzigd . Zij houden zich binnen het project 
hoofdzakelij k  bezig met kennen en gekend worden . 

1 9 .3 Resultaten seizoen 2000-200 1 
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I n  onderstaande tabel worden de belang rijkste veranderingen in het suppor
tersgedrag i n  het seizoen 2000-2001 weergegeven .  De tabel is samengesteld 
aan de hand van informatie van de res pondenten.  
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�specten supportersgedrag �erandering �pmerking/toelichting 

�oetbalvandalisme binnen het �elijk tot afname I n  enkele gevallen vandalisme door 
fstadion individuen. G roepsgeweld niet voorge-

komen. 

�oetbalvandalisme buiten het �elijk Probleem blijft dat supporters zich in 
stadion Oosterpark verzamelen o m  bussen 

egenpartij te belagen. 

relschoppers rondom het voet- �elijk tot toename G roep jongeren die niet voor het voetbal 
balgebeuren komen maar enkel overlast veroorzaken. 

Dit zijn veelal jongeren met een stadion-
Iverbod. 

voetbalvandalisme bij uitwed- afname Door Fan Tour minder problemen bij 
strijden uitwedstrijden. 

verbaal geweld �elijk Spreekkoren kwetsender geworden. 
Overstemmen d .m . v .  muziek (band ) .  

politie-inzet 1ge1ijk tot toename 1V0igens Giska echter afname wat posi-
ief effect heeft op gedrag supporters. 

aantal 'lastige' supporters gelijk [Afname aantal harde kern supporters 
wordt opgeheven door toename aantal 
'onge aanwas. Over het aantal risico-
supporters lopen de meningen sterk 
uiteen. 

betrokkenheid 'lastige' suppor- gelij k  Effect project op betrokkenheid van 
ers bij BVO supporters nog moeilijk aan te geven 

gezien het voorval. 

alcohol en drugsgebruik gelijk Geen alcohol in  het stadion.  Drugsge-
bruik moeilijk te controleren. 

Uit bovenstaande tabel bl ij kt volgens de respondenten ,  dat het supportersge
drag marg inaa l  is  veranderd . Binnen het stad ion is er sprake van een afname 
van vandal isme terwij l  problemen met relschoppers rondom het voetbal ge
beuren juist iets toeneemt. De problemen bij  u itwedstrijden zi jn wel  sterk 
verminderd . Giska geeft aan dat het voor de FC Gron ingen supporters moei
l i jk te verkroppen is  dat zij  iedere uitwedstrijd verpl icht gebru ik  moeten ma
ken van een buscombi ,  terwij l  supporters van de tegenpartij wel vaak met 
eigen vervoer naar het stadion van de c lub  mogen komen . 

Volgens Giska kregen de jongeren d ie het hardst schreeuwden de meeste 
aandacht.  Hierdoor is  de aandacht van de u itvoerenden voor de eigenl ijke 
doelgroep grotendeels achterwege gebleve n .  Inmiddels is de opzet van het 
project veranderd . 

Cl V-gegevens 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van C IV-gegevens gepresenteerd . 

C IV-gegevens 

thuiswedstrijden 
thuisbezoekers per wedstrijd 
politie-inzet per wedstrijd 
stadionverboden 

1998-1999 

15 

4.832 

1 1 5  

aanhoudingen supporters 7 6  

* Aantal stadionverboden in de periode april - september 2001 

1999-2000 

16 

8.864 

90 

1 1 6  

8 

2000-2001 

18 

10.960 

128 

23 * 

33 

Uit de C IV-gegevens bl ij kt dat het gemiddeld aantal thuisbezoekers f l ink 
(23 % )  is toegenome n .  De gemiddelde po l it ie-inzet is i n  het laatste meet jaar 
ook toegenomen en bovendien het hoogst van de drie meet jare n .  Ten opzich
te van het tweede meet jaar is  deze gestegen met 42 procent. I n  de periode 
a pril-september 200 1 zijn er  23 stadionverboden geregistreerd . Gezien de 
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korte tijdsspanne, is deze niet te vergelijken met het voo rgaande jaa r .  Het 
aantal aanhoudingen tijdens de thuiswedstrijden van FC Groningen is meer 
dan verviervoudigd , maar is  daarentegen meer dan de helft minder dan i n  het 
eerste meet jaar.  Uit de nadere u itsplits ing van de CIV-gegevens in bij lage 1 7  

bl ijkt : 
op acht n a ,  betreffen a l le  aanhoudingen in 2000-200 1 supporters van FC 
Gron ingen . H et merendeel van hen is aa ngehouden voor openl ijke ge
weldpleging ( 64% ) ;  
d e  meeste aangehouden suppo rters zijn ouder d a n  1 9  jaar .  D e  piek i n  het 

aantal aangehouden supporters ligt bij de leeftijdscategorie 2 2-24 jaar 

(40 % ) .  

Succes- en faalfac toren 

Door de betrokken partijen worden verschi l lende succesfactoren genoemd . :  
draagvlak bij projectpartners voor project; 
gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid ; 

aandacht voor ( belangen van)  supporters. 

Daarnaast worden ook en kele factoren genoemd die een negatieve werking 
op het project hebben :  

ondermaatse ondersteuning aan uitvoerenden door Giska; 
• sti lval len project bij wegva l len Giska;  . ' 

te weinig aandacht voor doelgroep van project; 
c lub te afstandelijk bij versterken van band met supporters; 
onvoldoende draagvlak voor project bij BVO op bestu url ij k  niveau .  

Toekomst 

Over de toekomst zijn a l le betro kken partijen pos itief .  Ondanks de problemen 
in  het afgelopen seizoen,  z ien al le partijen de meerwaarde van het project i n .  

" De ingredi ënten voor een goed project zijn aanwezig " ,  a ldus d e  c lub .  De 
BVO geeft wel aan dat de orga nisatie van de c l u b  meer op elkaar afgestemd 
dient te worden.  Volgens de gemeente is het belangrij k om in de (nab ije) 
toekomst te bekijken op welke wijze de activiteiten van het project kunnen 

worden afgestemd op de activiteiten van a ndere (welzijns)organisaties . 

O p  de vraag of het project over twee jaar nog bestaat, zijn a l le  betrokken 
partijen redel ij k  positief . Belang rijke voorwaarden zijn voldoende f inanciële 
middelen en capaciteit ( in  menskracht) . 

1 9 .4 Conclusies en aanbevelingen 
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20 Helmond Sport 

20 . 1  Organisatiestructuur en samenwerking 

Doelstelling en organisa tie 

In  het seizoen 1 9 99-2000 is  Helmond Sport gestart met een sociaal preven
tief supportersproject. H et d oel van h et project is, net zoals in het eerste 
project jaar, gericht op :  

het  versterken van de positieve b ind ing  tussen de supporters en de c lub ;  
het  gebruiken van de aantrekkingskracht van het voetba l  en Helmond 

Sport om jongeren te berei ken; 
jongeren aanspreken en bijsturen op hun gedrag om voetba lvandal isme te 
voorkomen en maatscha ppelijke kansen te vergroten . 

De organisatiestructuu r  van het project is onveranderd gebleven .  Dit wil zeg
gen dat de organisatie evenals de fina nciering van het project nog steed s 
grotendeels bij de voetba lc lub  l igt.  Daarnaast zijn ook de pol itie en de suppor
tersvereniging actief b innen het project . Bovendien is getracht met het sup
portersproject aanslu it ing te vinden bij activiteiten/projecten van de gemeen
te, zoals het jongeren werk.  Volgens de pol itie heeft het jongerenwerk te 
weinig menskracht o m - z ich -ook . bezig te -houden met preventie van voetbal
vandal isme.  Desondan ks geeft de politie wel aan dat het noodza kelijk is het 
jongerenwerk bij het project te betrekken . 

Samen werking en communica tie 

Over de samenwerking zijn de betrokken partijen nog steeds tevreden .  Deze 
is echter grotendeels gericht op wedstrijdoverleg , waa rbij preventie zijde l ings 
aanbod komt.  De polit ie geeft derha lve aan dat binnen de club er geen per
soon is die zich specifiek bezighoudt met sociaal preventief supportersbelei d :  
" het gebeurt a l lemaal naast de dagelijkse bezigheden " .  Er  zijn het afgelopen 
seizoen geen nieuwe o verlegvormen bijgekomen . 

Zowel de BVO a ls  de pol itie geven aan dat er geen sprake is van een sociaal 
preventief project, maar eerder van losse activiteiten.  Veel prioriteit heeft een 
preventief project niet, waardoor ook de aansturin g  ondu idelijk i s .  

20 . 2  Activiteiten 

Pagina 8 1  

Doelgroep 

Volgens de c lub  komt h et regelmatig voor dat een kleine g roep supporters 
problemen veroorzaken .  De sa menstel l ing van deze groep is veelal versc hi l 
lend, waardoor men n iet van één ' lastige ' groep supporters spreekt . Vol
gens de politie zijn er in  totaal  zo ' n 50 problematische supporters . Een k le in 
deel daarvan behoort tot de harde kern . Het merendeel bestaat uit jonge 
meelopers . 

Nieuwe activiteiten 

De club organiseert evenals voorgaande jaren - veelal in  samenwerking met 
de supportersverenig ing - d iverse sportieve en recreatieve acti viteiten . Nieuw 
is de Fanc lub :  jongeren tot 1 2  jaar kunnen gratis l id worden van deze c lub en 
krijgen allerlei ' gadgets ' .  Bovendien mogen zij een aantal keer per jaar een 
wedstrijd bekijken . H et is ook mogelijk om betalend l id te worden.  In een 
dergelij k  geval mogen de leden alle wedstrijden bekijken en kunnen boven-
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dien uitgeloot worden voor een V I P-behandel ing op een wedstrijddag . 

De rol van de pol it ie is vooral gelegen in handhaving van de openbare orde. 
Nieuw i s  echter dat de pol it ie z ich middels kennen en gekend ook contacten 

met ( ' lastige ' )  supporters opbouwt c . q .  onderh oudt . Dit geldt met name 
voor de harde kern supporters . ' Lastige' jonge aanwas treft de po litie ook 
e lders in Helmon d .  De pol it ie geeft aan dat ju ist een jongerenwerker contac
ten kan/moet leggen met deze doelgroep, en i n  eerste i nstantie n iet de pol i 
t ie .  

Resultaten seizoen 2000-200 1 

I n  o nderstaande tabel worden de belangrijkste veranderingen i n  het s uppor
tersgedrag weergegeven .  De tabel is samengesteld aan de hand van informa
tie van de respondenten . 

aspecten supportersgedrag verandering opmerking/toelichting 
voetbalvandalisme binnen het afgenomen Vooral door technische aspecten zoals 
�tadion camera's en hekwerken. Ook door optre-

den van stewards. 

�oetbalvandalisme buit�n het . gelijk tot afl)ame Door lokalisering van stadion in woonwijk 
�tadion is er  regelmatig overlast. Volgens de 

politie is er onvoldoende grip om het 
vandalisme buiten het stadion terug te 
klringen. Door verbouwing in  het stadion is 
het mogelijk dat tegenstanders binnen het 
stadion kunnen parkeren.  

relschoppers rondom het 'voet- gelijk Dergelijke relschoppers zitten vaak in 
balgebeuren'  ongerenprojecten van de gemeente. 
rvoetbalvandalisme bij uitwed- gelijk Bij ris icowedstrijden gaat het door het 
strijden busvervoer goed; problemen ontstaan 

vaak bij eigen vervoer. 

rverbaal geweld gelijk Verbaal geweld wordt d . m . v .  muziek 
overstemd, maar is 'mosterd-na-de-
maaltijd' en moeilijk in te dammen. 

politie-inzet gelijk Streven naar minder. Bij ris icowedstrijden 
geen ME inzet. 

aantal 'lastige' supporters gelijk Groep blijft in  aantal gelijk; wel 'opereren' 
in  kleine groepjes. 

betrokkenheid 'lastige' suppor- gelijk 
ers bij BVO 

alcohol en drugsgebruik oename Bij busvervoer beperkt alcohol schenken 
om eigen vervoer zoveel mogelijk tegen te 
gaan. 

U it de tabel b l ij kt het vandal isme b i n nen het eigen stadion te zijn afgenom e n .  
Volgens d e  betrokken partijen heeft d i t  vooral met tec hn ische aspecten, zoals 
camera ' s en hekken, en het optreden van de stewards te maken . I n  het ove
rige supportersgedrag - beha lve i n  het alcohol en drugsgebruik - zijn geen 
vera nderingen geconstateerd . 

Volgens de club d raagt de vrijwi l l ige buscombi voor een belangrijk deel bij 
aan het beheersbaar houden van vandal isme bij u itwedstrijden , Supporters 
mogen daarnaast ook met eigen vervoer reizen,  tenzij het een risicowedstrijd 
betreft : dan is een buscombi verpl icht .  De pol itie geeft echter aan dat een 
verpl ichte combiregel ing beter beheersbaar is .  "Wan neer supporters zelfsta n
dig mogen reizen naar de tegenstander,  ontstaan de meeste problemen " , 
a ldus de pol it ie. 
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Van Helmond Sport zijn geen CIV gegevens bekend . 

Succes- en faalfactoren 

De positieve en constructieve samenwerking tussen de betrokken partijen,  
wordt a ls  positief ervaren.  Tussen de betrokkenen is er  s prake van weder
zijds vertrouwen . De samenwerking beperkt z ich echter g rotendeels tot het 
vei l igheidsoverleg en de dagel ijkse gang van zaken . Samenwerking is niet of 
nauwel ij ks gericht op sociaal preventief supportersbelei d .  Binnen de BVO is 
er weinig prioriteit voor een dergel ij k  beleid . Volgens de pol itie is  een pro
jectmatige aanpa k  vanuit de BVO wel wensel ij k;  met name gericht op de 
jonge aanwas van de c lub .  

Het  kennen en gekend worden van de polit ie is  succesvo l .  Het l u kt volgens 
de pol it ie steeds beter om contacten m et ' lastige '  supporters te leggen en te 
onderhouden .  De vraag is vervo lgens hoelang deze contacten standhoude n .  
Het project staat en valt bij de betrokken personen .  Bij het wegva l len van 
deze personen valt ook h et project, en daarmee contacten met supporters,  
weg . De inzet van personen is derhalve (te)  afhankeli jk van goodwi l l .  

D e  afwezigheid van de gemeente a l s  partner v a n  het project wordt a l s  een 
gemis beschouwd . Vooral omdat jongerenprojecten van de c lub  en de ge
meente complem entai r  aan e lkaar kur:men zij n .  

Toekomst 

Als belangrijke suggestie ter verbetering van h et project wordt samenwerking 
met de gemeente en gemeentel ij ke (welzijns) instel l ingen genoemd . Vooral 
samenwerking met het jongerenwerk zou een beduidende vooruitgang bete
kene n .  Samenwerking met de gemeente zou volgens de BVO en de politie 
ook de start van integraal preventief supportersbeleid kunnen betekenen . 

Een a ndere suggestie is het versterken van de contacten tussen de suppor
tersverenig ing en de ' l astige' supporters . Vooral het betrekken van jonge 
aanwas bij  de vereniging wordt door de pol it ie belangrijk gevonden .  H ierdoor 
wordt het makkel ijker deze groep in  beeld te krijge n .  Landel ijke ondersteuning 
is  derha lve gewenst. 

Ook h et i ntensiever betrekken van de technische staf en de spelers is  een 
suggestie voor verbetering van het project. De gedachte is dat derhalve meer 
positieve binding tussen supporters en c lub ontstaat. 

Op de vraag of het project over twee jaar (nog) bestaat, zijn a l le betrokken 
het eens dat samenwerking met de gemeente voor het voortbestaan noodza
kelij k  i s .  

20.4 Conclusies e n  aanbevelingen 

In  feite is in He lmond (nog) geen sprake van een sociaal preventief beleid, zo 
lang de gemeente en het jeugdwelzijnswerk niet betrokken zij n .  Het is nood
zakelijk dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd . 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 C IV -gegevens Vitesse 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thu iswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 2 1  37 10 1 1  

mishandeling 2 3 2 

vernieling 1 1  19 8 3 

baldadigheid 2 3 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 2 

belediging 2 

niet voldoen bevel 5 9 4 

vuurwerk 

wederspannigheid 3 5 2 

wet I D  2 3 2 

Algemene Politie Verordening 6 10 5 

gemeentewet 

overig 4 7 2 2 

totaal 58 100 26 3 2  

Tabel  2 Leeftijden aangehouden supporters bij thu iswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

12- 1 5  

16- 18 5 2 7 

19-2 1 4 5 9 

22-24 4 9 13 

25-30 6 6 1 2  

3 1  en ouder 7 10 17 

totaal 26 3 2  58 
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Bijlage 2 CIV -gegevens Feyenoord 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 40 30 3 1  9 

mishandeling 2 2 2 

verniel ing 

baldadigheid 2 1  1 6  1 7  4 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 7 5 5 2 

belediging 24 1 9  1 8  6 

niet voldoen bevel 2 2 2 

vuurwerk 6 5 2 4 

wederspannigheid 

wet I D  6 5 5 

Algemene Politie Verordening 5 4- 5 

gemeentewet 

overig 1 3  1 0  1 1  2 

totaal 1 28 1 00 94 34 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thu iswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8  1 1  1 2  

1 9-2 1 2 3  1 2  3 5  

2 2-24 20 7 27 

2 5-30 1 8  7 2 5  

3 1  en ouder 2 1  7 28 

totaal 94 34 1 28 
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Bijlage 3 CIV -gegevens FC Utrecht 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 6 18 4 2 

mishandeling 2 6 2 

vernieling 3 10 3 

baldadigheid 

vermogensdelicten 2 6 2 

wet wapens en munitie 

belediging 3 10 3 

niet voldoen bevel 2 6 2 

vuurwerk 

wederspannigheid 3 

wet I D  5 16 4 

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 8 2 5  8 

totaal 32 100 28 4 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

12-15 

16-18 2 3 

19-21 6 6 

22-24 5 6 

2 5-30 7 8 

3 1  en ouder 9 9 

totaal 28 4 32 
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Bijlage 4 CIV -gegevens PSV 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 50 31 47 3 

mishandeling 1 7  1 1  1 6  

vernieling 9 6 5 4 

baldadigheid 1 6  1 0  1 1  5 

vermogensdelicten 

wet wapens e n  munitie 6 4 5 

belediging 1 3  8 8 5 

niet voldoen bevel 1 3  8 9 4 

vuurwerk 2 2 

wederspannigheid 3 2 2 

wet I D  8 5 2 6 

Al gemene Politie Verordening 9 6 8 

gemeentewet 

overig 1 3  8 1 2  

totaal 1 59 1 00 1 27 32 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8 9 2 

1 9- 2 1  2 8  9 

2 2-24 23 9 

2 5-30 39 7 

3 1  en ouder 28 5 

totaal 1 27 3 2  
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Bijlage 5 CIV -gegevens Go Ahead Eagles 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 6 2 7  6 

mishandeling 5 

vernieling 

baldadigheid 2 9 2 

vermogensdelicten 5 

wet wapens en munitie 3 1 5  3 

belediging 2 9 2 

niet voldoen bevel 5 

vuurwerk 5 

wederspannigheid 

wet I D  

Algemene Politie Verordening 5 

gemeentewet 

overig 3 1 5  2 

totaal 22 100 20 2 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

12-15 

16- 18 3 3 

19-2 1 3 4 

22-24 7 7 

2 5-30 3 3 

3 1  en ouder 4 5 

totaal 20 2 2 2  
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Bijlage 6 

Tabel 1 

Tabel 2 
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CIV-gegevens ADO/Den Haag 

Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters 

aantal % 

openlijke geweldpleging 

mishandeling 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 10 

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 

totaal 

Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd 

12- 1 5 

16- 1 8  

19-2 1 

22-24 

25-30 

3 1  en ouder 

totaal 

thuis 

Door het CIV zijn geen gegevens geregistreerd . 
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Bijlage 7 CIV -gegevens FC Zwolle 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 42 84 2 40 

mishandeling 5 1 0  5 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 2 4 2 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 2 

totaal 50 100 9 4 1  

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

12-15 

16-18 5 4 9 

19-2 1 19 19 

22-24 2 10 1 2  

25-30 2 6 8 

3 1  en ouder 2 2 

totaal 9 4 1  50 
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Bijlage 8 C IV-gegevens NAC 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thu iswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 37 9 2  28 9 

mishandeling 3 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 2 5 2 

totaal 40 1 00 3 1  9 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thu iswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8  4 4 

19-2 1 6 3 9 

2 2-24 7 8 

2 5-30 6 2 8 

3 1  en ouder 8 3 1 1  

totaal 3 1  9 40 
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Bijlage 9 CIV -gegevens Sparta 

Tabel 1 Strafbare feiten bij th uiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 3 50 2 

mishandeling 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 1 6  

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet I D  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 2 34 2 

totaal 6 1 00 3 3 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5  

1 6- 1 8  

1 9- 2 1  

22-24 

25-30 2 3 

3 1  en ouder 2 3 

totaal 3 3 6 
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Bijlage 1 0  CIV-gegevens Veendam 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 

mishandel ing 

verniel ing 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 10 

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 

totaal 0 0 0 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8 

1 9-2 1 

2 2-24 

2 5-30 

31 en ouder 

totaal 0 0 0 
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Bijlage 1 1  CIV -gegevens Ajax 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 38 5 7  3 7  

mishandel ing 3 4 2 

vernieling 4 7 3 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 8 1 2  8 

wederspannigheid 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 1 1  1 6  9 2 

totaal 67 1 00 62 5 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden ( in  aantalen) 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8 1 2  2 1 4  

1 9- 2 1  1 5  1 6  

22-24 9 9 

2 5-30 1 6  1 6  

3 1  en ouder 1 0  2 1 2  

totaal 6 2  5 67 
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Bijlage 1 2  CIV -gegevens FC Twente 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 

uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 5 7 1  4 

mishandeling 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 2 29 2 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 

totaal 7 1 00 6 1 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

16- 1 8  

19- 2 1  2 2 

22-24 2 

25-30 

3 1  en ouder 2 2 

totaal 6 7 
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Bijlage 1 3  CIV -gegevens Top Oss 

Tabel 1 Strafba re feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openl ijke geweldpleging 1 0  72 1 0  

mishandeling 

vernieling 

baldadigheid 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 

belediging 

niet voldoen bevel 7 

vuurwerk 2 1 4  2 

wederspannigheid 

wet I D  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 7 

totaal 1 4  1 00 1 3  

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thu iswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8  

1 9- 2 1  

22-24 5 5 

2 5-30 6 6 

3 1  en ouder 

totaal 1 3  1 4  
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Bijlage 1 4  CIV -gegevens Den Bosch 

Geen CIV-gegevens bekend .  
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Bijlage 1 5  CIV-gegevens N . E . C .  

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 

mishandeling 

vernieling 

baldadigheid 3 27 2 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 9 

belediging 5 46 4 

niet voldoen bevel 2 1 8  

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 

totaal 1 1  1 00 7 4 

Tabel 2 Leeftijden aa ngehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8 

1 9-2 1 2 3 

22-24 

2 5-30 3 4 

3 1  en ouder 2 

totaal 7 4 1 1  
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Bijlage 1 6  CIV -gegevens Cambuur Leeuwarden 

Tabel 1 Strafbare feiten bij thuiswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 2 1 2  

mishandeling 6 

vernieling 5 2 9  5 

baldadigheid 6 

vermogensdelicten 

wet wapens e n  m unitie 6 

belediging 4 24 4 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 

wet I D  

Algemene Politie Verordening 

gemeentewet 

overig 3 1 7  3 

totaal 1 7  1 00 1 5  2 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden su pporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 2 2 

1 6- 1 8  4 4 

1 9-2 1  4 5 

22-24 3 3 

2 5-30 3 3 

3 1  en ouder 

totaal 
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Bijlage 1 7  CIV -gegevens FC Groningen 

Tabel  1 Strafbare feiten bij thu iswedstrijden 

type misdrijf aantal aanhoudingen supporters supporters 
uitclub 

aantal % 

openlijke geweldpleging 2 1  63 1 6  5 

mi shandeling 

vernieling 

baldadigheid 2 6 2 

vermogensdelicten 

wet wapens en munitie 3 9 2 

belediging 4 1 3  2 2 

niet voldoen bevel 

vuurwerk 

wederspannigheid 3 

wet 1 0  

Algemene Politie Verordening 3-

gemeentewet 

overig 3 

totaal 33 1 00 2 5  8 

Tabel 2 Leeftijden aangehouden supporters bij thuiswedstrijden 

leeftijd thuis uitclub totaal 

1 2- 1 5 

1 6- 1 8 3 3 

1 9-2 1  5 3 8 

22-24 1 0  1 1  

2 5-30 6 3 9 

3 1  en ouder 

totaal 25 8 33 
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Bij lage 1 8  CIV -gegevens Helmond Sport 

Geen C I V-gegevens bekend . 
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