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Voorwoord 

Voor iedereen die de sport een warm hart toedraagt, ligt het zo voor de hand 
om te zeggen dat sport en vandalisme niet samengaan. Helaas blijkt dit in de 
realiteit vaak anders te liggen. Dit betekent echter niet dat de sport geen 
bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van het verniel gedrag onder 
jongeren. De vraag is echter vooral onder welke randvoorwaarden sport
beoefening een dergelijk positieve invloed kan uitoefenen. 

In het experimentele project 'Ik sloop niet, ik sport! '  is nagegaan in hoeverre 
sportactiviteiten een bijdrage kunnen leveren aan het anti-vandalisme-beleid, 
dat door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd. Dit project is gedurende twee jaar uitgevoerd in stadsdeel Bos en 
Lommer, waarbij getracht is jongeren duidelijk te maken dat vernielen 
onsportief is en hen een alternatief voor vandalisme te bieden door het 
organiseren van verschillende sportactiviteiten. 

In dit eindrapport wordt schriftelijk verslag gedaan van het verloop en de 
resultaten van het project 'Ik sloop niet, ik sport ! '. Voor degenen die geïnteres
seerd zijn in een beeldend overzicht is een video-registratie gemaakt, waarin 
diverse aspecten van de uitvoering zijn belicht. 

De begeleidingsgroep, die de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
project heeft gevolgd, bestaat uit de volgende personen: 

- Kees Jansen (Coördinator Vandalismepreventie, gemeente Amsterdam) 
- Jan Overwater (Directie Criminaliteitspreventie, Ministerie van Justitie) 
- Edmond de Ru (Afdeling Welzijn, stadsdeel Bos en Lommer) 
- Hennie Schuurman (Afdeling Welzijn, stadsdeel Bos en Lommer) 
- Wim van Beusekom (Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Stedelijk Beheer) 
- Paul de Lange (Amsterdamse Sportraad) 
- Sjouk Verheul (JOA-medewerker, stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden) 

De volgende personen zijn in een eerder stadium beleidsmatig nauw bij de 
voorbereiding en uitvoering van het project betrokken geweest, te weten: Fred 
Berkholz, Jip van Leeuwen, Adriaan de Ruig, Guus Schokker en Roel de 
Wilde. 

De uitvoering van het project is in handen geweest van Hans de Graaf, Martin 
Kok, Jos Lauers, Hans van de Renselaar, Gerard Schanzleh, RonaId Schilp, 
Martin Spel en Harry Su ph eert. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De gemeente Amsterdam voert sinds het begin van de jaren tachtig een actief 
en samenhangend beleid met betrekking tot het verminderen van het jeugd
vandalisme. Al in 1981 werd een onderzoek gestart naar de achtergronden van 
het jeugdvandalisme. Vervolgens is een experimenteel project met betrekking 
tot vandalismepreventie uitgevoerd in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp, dat 
vergezeld ging van meelopend actie-onderzoek. De ervaringen binnen dit 
project en de resultaten van het onderzoek hebben de basis gevormd voor het 
beleid in de navolgende jaren, zoals neergelegd in de Meerjarenprogramma's 
Vandalisme-preventie 1985-1986 en 1987-1990. 
Eén van de aanbevelingen, die voortkwamen uit het actie-onderzoek1, betrof 
het (laten) uitvoeren van een verkennend onderzoek naar het vandalisme
verminderend effect van recreatieve activiteiten en voorzieningen. Binnen dit 
onderzoek diende de sportbeoefening en het lidmaatschap van sportvereni
gingen een belangrijk aandachtspunt te vormen. In opdracht van de project
groep 'Vandalisme-preventie' werd in 1986 door de Interfaculteit Lichamelijke 
Opvoeding van de Vrije Universiteit Amsterdam een verkennend onderzoek 
uitgevoerd naar de samenhang tussen jeugdvandalisme en sportbeoefening als 
onderdeel van de vrijetijdsbesteding. In het onderzoeksrapport 'Ik sloop niet, ik 
sport ! '  werd geconcludeerd, dat vrijetijdsvoorzieningen in het algemeen en 
sportvoorzieningen in het bijzonder, onder bepaalde condities, een uitstekende 
aanvulling kunnen vormen op de activiteiten, die ter bestrijding van vandalisme 
worden ontwikkeld. Tevens werd de aanbeveling gedaan om een aantal experi
menten uit te voeren, waarbij de mogelijkheden van de sport om een bijdrage 
te leveren aan het verminderen van het jeugdvandalisme nader konden worden 
uitgewerkt. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het bovenvermelde onderzoek is door 
de projectgroep 'Vandalisme-preventie' en de secretarie-afdeling Sport en 
Recreatie een actieplan ontwikkeld, dat de basis heeft gevormd voor de 
uitvoering van het experimentele sportproject 'Ik sloop niet, ik sport! '  in 
stadsdeel Bos en Lommer. De hoofddoelstelling van dit project is geformuleerd 
als het verminderen van het dagelijkse vandalisme gepleegd door jongeren in de 
leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. 

1.2 Actieplan 'Ik sloop niet, ik sport!' 

Bij de uitwerking van het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport! '  werd uitgegaan van 
een onderscheid tussen twee doelgroepen, te weten lichte en zware vernielers. 
Met de aanduiding 'lichte vernielers' werd gerefereerd aan een zeer grote groep 
jongeren, die zo nu en dan kleine vernielingen pleegt, terwijl de term 'zware 
vernielers' werd gehanteerd voor een relatief kleine groep jongeren, die regel
matig veel zwaardere vernielingen pleegt en hiermee ook tot op oudere leeftijd 
doorgaat. Hieruit werd geconcludeerd dat er voor beide groepen vernielers een 

1 Bron: B. van Dijk, P. van Soomeren en M. Walop: Eindrapportage onderzoek jeugdvandalisme (deel 6, p. 83), Amsterdam, 

1984 
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verschillende benadering noodzakelijk was. Dit betekende dat er binnen het 
actieplan feitelijk twee afzonderlijke experimenten werden voorgesteld. 

Experiment 'lichte vernielers' 

"Uit het onderzoek 'Ik sloop niet, ik sport!' blijkt dat de groep lichte vernielers in 
ongeveer dezelfde mate lid is van een sportvereniging dan de jongeren die geen 
vernielingen plegen. Mede gezien de grote omvang van de groep lichte vernielers is 
het wenselijk gebrnik te maken van bestaande organisatiekaders. Juist voor deze 
groep jongeren kunnen de sportverenigingen een uitstekend aangrijpingspunt 
vormen met betrekking tot vandalisme-preventie. Uit het onderzoek blijkt dat 
(lichte) vernielers een duidelijk positievere houding aannemen dan niet-vernielers 
tegenover het plegen van vernielingen. De beïnvloeding van het normbesef zal met 
betrekking tot de lichte vernielers dan ook centraal dienen te staan. Een belang
rijke voorwaarde om de houding van jongeren te beïnvloeden is het creëren van 
een grote mate van betrokkenheid en het aangaan van vertrouwensrelaties. Uit het 
onderzoek komt tevens naar voren dat niet zozeer de deelname aan de georgani
seerde sport, maar wel de binding met de sportverenigingen onder lichte vernielers 
veel minder groot is dan onder niet-vernielers" (citaat actieplan, p.5). 

De hoofdlijnen van het experiment, dat gericht is op de lichte vernielers, 
werden als volgt omschreven: 
- het vergroten van de betrokkenheid van de jeugdleden bij hun sportvereni

gingen door het aanpassen van het activiteitenaanbod en de organisatievorm 
alsmede het meer inschakelen van de jeugdleden bij het verenigingsleven; 
het beïnvloeden van de positieve houding tot het plegen van vernielingen 
door het toepassen van voorlichtingsmateriaal, dat erop gericht is de jongeren 
duidelijk te maken dat vernielen onsportief is; 
het opnemen van informatie/voorlichting met betrekking tot vandalisme
preventie in de opleidingen voor jeugdsportleider van de Kursuscentrale 
Amsterdam Sportief (KAS). 

Experiment 'zware vernielers' 

"Uit verschillende onderzoeken en experimenten gericht op jongeren in (meer
voudige) achterstandsituaties blijkt dat deze groep zich bij het ouder worden in 
toenemende mate temgtrekt of temggedrongen wordt uit het maatschappelijk leven. 
Ook in de georganiseerde sport worden deze jongeren in veel mindere mate temg
gevonden. Toch is het zeker niet zo dat deze jongeren geen zin hebben om aan 
sport te doen. De mogelijkheden hiertoe blijken echter onvoldoende aan te sluiten 
bij hun wensen en behoeften. Het is wenselijk om voor deze groep een nieuw 
kader te ontwikkelen, waarbinnen wel tegemoet kan worden gekomen aan hun 
wensen op sportgebied. Door het opzetten van een buurtsportclub, die in eerste 
instantie gericht is op jongeren in meervoudige achterstandsituaties/zware vernielers 
kan het maatschappelijk isolement, waarin veel van deze jongeren terechtkomen, 
doorbroken worden. Bovendien kan het sportaanbod binnen deze buurtsportclub 
door samenwerking met het tiener-/jongerenwerk een middel vormen om met deze 
jongeren in contact te komen en hen te helpen bij het oplossen van hun persoon
lijke en sociale problemen" (citaat actieplan, p. 6). 
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De hoofdlijnen van het experiment, dat gericht is op de zware vernielers, 
werden in het actieplan als volgt omschreven: 
- het creëren van een sportaanbod dat is afgestemd op de wensen en 

behoeften van de groep zware vernielers/jongeren op achterstand; 
- het aangaan van een gestructureerde samenwerking tussen het sportbuurt

werk en het tiener-/jongerenwerk (en eventueel de sportverenigingen) binnen 
de buurtsportclub. 

Organisatorische opzet van de experimenten 

Bij de ontwikkeling van het actieplan werd in eerste instantie uitgegaan van 
experimenten in twee verschillende stadsdelen van Amsterdam. Vanwege 
budgettaire redenen is uiteindelijk besloten het experimentele project te 
beperken tot één stadsdeel. In het actieplan werd voorgesteld om: 
- een tweetal experimenten volgens de bovenbeschreven opzet uit te voeren; 
- deze experimenten te laten plaatsvinden in het stadsdeel Bos en Lommer; 
- een full-time coördinator op projectbasis voor één jaar aan te stellen bij de 

Dienst voor de Sport; 
- een begeleidingscommissie in te stellen, waarin de diverse betrokken organi

saties vertegenwoordigd zijn; 
- afstemming te realiseren met de projecten inzake Voetbalvandalisme en 

Jongeren op Achterstand (JOA), alsmede samenwerking met de Kursus
centrale Amsterdam Sportief (KAS) inzake de cursorische activiteiten; 

- de evaluatie van het project op te nemen in het brede evaluatie-onderzoek 
met betrekking tot het gemeentelijk anti-vandalismebeleid2; 

- voor de uitvoering van het experimentele project subsidie aan te vragen bij 
de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (SBPC) van de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

In het bijgestelde actieplan dd. 3 januari 1989 wordt beschreven, dat het 
experimentele project vanaf begin februari 1989 voor de duur van één jaar kan 
worden uitgevoerd. Om redenen van subsidie-technische en organisatorische 
aard gaat het project daadwerkelijk per 1 juni 1989 van start. Bovendien wordt 
het project tussentijds met een jaar verlengd, zodat de einddatum 1 juni 1991 
wordt. In augustus 1989 en 1990 verschijnen de werkplannen voor het desbe
treffende project jaar en in januari 1990 een interimrapportage over de voort
gang van het project. 

1.3 Evaluatiemodel 

Bij de start van het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  is een evaluatiemodel 
ontwikkeld, teneinde zicht te krijgen op de uitvoering en de resultaten van de 
experimenten. Via een meelopende procesevaluatie wordt informatie verzameld 
over de wijze van voorbereiding en uitvoering van de experimenten en de knel
punten, die zich daarbij voordoen. Deze informatie wordt ook tussentijds terug
gekoppeld naar de projectgroep en begeleidingscommissie, zodat indien nodig 
ook gaande de rit bijsturingen kunnen plaatsvinden. De effectevaluatie levert 

2 Dit evaluatie-onderzoek is in de afgelopen jaren uitgevoerd in samenwerking tussen de Vrije Universiteit (Instituut voor 
Criminologie en Rechtssociologie) en Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (voorheen: Bureau Criminaliteitspreventie). 
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een beeld op van de resultaten, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de 
experimenten aan de beoogde doelstellingen beantwoorden. 

Procesevaluatie 

In het kader van de procesevaluatie wordt het proces van voorbereiding en 
uitvoering van nabij gevolgd, waarbij de volgende algemene aandachtspunten 
centraal staan: 
- de plaats van het project binnen het gemeentelijke beleid met betrekking tot 

vandalisme-preventie; 
- het functioneren van de begeleidingscommissie ten aanzien van de bewaking 

van de inhoud en voortgang van het project; 
- de samenwerking tussen de verschillende bij het project betrokken 

organisaties, zoals sportverenigingen, sportbuurtwerk, buurtgericht jongeren
werk en de projecten Voetbalvandalisme en Jongeren op Achterstand; 

- het functioneren van de projectgroep met name wat betreft de onderlinge 
taakverdeling, samenwerking, afstemming en ondersteuning; 

Daarnaast wordt de specifieke voortgang van de experimenten, gericht op lichte 
en zware vernielers geëvalueerd, waarbij aandacht is besteed aan contactlegging 
met de doelgroepen, samenwerkingsverbanden, activiteiten en promotie. 

Effectevaluatie 

De onderzoeksvragen met betrekking tot de effectevaluatie kunnen als volgt 
omschreven worden: 
- Hoe groot is de deelname aan de verschillende activiteiten en in hoeverre 

behoren de jongeren tot de doelgroep van het project? 
Hoe beoordelen de jongeren deze activiteiten? 
In hoeverre is er sprake van een verandering in de attitude ten opzichte van 
vandalisme onder de deelnemende jongeren? 
In hoeverre is er sprake van een verandering in het vernielgedrag van deel
nemende jongeren? 

Onderzoeksmethode 

In het kader van de procesevaluatie wordt uitgegaan van twee interviewronden 
onder de sleutelpersonen. Omstreeks een half jaar na de start van het project 
wordt een eerste ronde gehouden, die uitmondt in een interimrapportage, 
waarbij met name aandacht wordt besteed aan de voortgang van de uitvoering 
en het bereik van de activiteiten. Aan het einde van het project wordt een 
tweede interviewronde gehouden, die de basis moet vormen voor de eind
evaluatie. Teneinde tussentijds goed op de hoogte te blijven van de actuele 
ontwikkelingen binnen het project zal door de projectmedewerker(s) wekelijks 
een logboekformulier worden bijgehouden. 
In het kader van de effectevaluatie wordt een vragenlijst ontwikkeld, die zal 
worden afgenomen onder de deelnemers aan de activiteiten en de jeugdleden 
van de betrokken sportverenigingen. Na een gerichte instructie door de onder
zoekers kunnen de enquêtes op twee momenten door de projectmedewerker(s) 
worden afgenomen onder de deelnemende jongeren. De voormeting vindt 
plaats voor of na de eerste keer dat de desbetreffende jongeren aan de 
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activiteiten deelnemen en de nameting rondom de laatste projectactiviteiten. 
Ter aanvulling zullen aan het einde van het project nog een beperkt aantal 
interviews met jongeren worden afgenomen. Bovendien wordt bij alle 
activiteiten aan de hand van een deelnemerspasje geregistreerd welke jongeren 
aanwezig zijn geweest. 

1.4 Veldwerk 

Na de start van het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  zijn diverse evaluatie
instrumenten ontwikkeld, te weten een vragenlijst voor de leden van sport
verenigingen (versie 1 )  en de deelnemers aan sportactiviteiten buiten 
verenigingsverband (versie 2), een handleiding voor interviews met de sleutel
personen, een logboekformulier voor de projectmedewerkers en registratie
formulier met betrekking tot de deelname aan de activiteiten. 

In het kader van de procesevaluatie is eind 1989 een interviewronde onder 
betrokkenen gehouden, die heeft geresulteerd in de interimrapportage "Ik sloop 
niet, ik sport! "  (januari 1990). Mede op basis van deze rapportage is besloten 
het experimentele project met één jaar te verlengen tot juni 1991. Ten behoeve 
van deze eindrapportage is aan het einde van het project wederom een aantal 
betrokkenen geïnterviewd. Een gestructureerde verslaglegging via de logboek
formulieren is na enige tijd gestaakt, doordat de onderzoekers tussentijds 
intensiever contact hebben onderhouden met de projectmedewerkers dan 
vooraf in het evaluatiemodel was voorzien (telefonisch overleg, regelmatig 
bijwonen van projectgroepvergaderingen, bezoeken van activiteiten en 
dergelijke). 

Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat er met betrekking tot de uitvoering 
van het project gaandeweg een aantal wijzigingen is doorgevoerd, die eveneens 
gevolgen hebben gehad voor de uitvoering van de effectevaluatie. 
In oktober en november 1989 is volgens afspraak door de projectmedewerkers 
de voormeting onder de deelnemers aan de sportactiviteiten afgenomen3• Om 
een aantal redenen bleken deze gegevens slechts beperkt bruikbaar: 
- de enquêtes zijn uitsluitend afgenomen onder deelnemers aan de sportactivi

teit in de Mansveltschool en niet bij de toenmalige projectactiviteiten in de 
sportscholen Easy Scratcher's Gym en Van de Vathorst; 

- in totaal zijn slechts twintig deelnemers benaderd voor het invullen van het 
enquête-formulier; 

- de helft van deze formulieren is maar voor een (beperkt) deel ingevuld. 

Naar aanleiding van deze ervaringen is besloten een herhaalde voormeting 
onder begeleiding van de onderzoekers uit te voeren, op het moment dat een 
gestructureerd en doorlopend aanbod van sport activiteiten zou worden aange
boden. Om een aantal redenen (zie hoofdstuk 2) is dit aanbod pas in het najaar 
van 1990 gerealiseerd met het organiseren van sport- en spelactiviteiten in 
Pelles, de Mansveltschool en de Blauw-Withal. De herhaalde voormeting heeft 
uiteindelijk in november 1990 plaatsgevonden. De vragenlijsten zijn uitgezet 
onder 59 jongeren die op dat moment deelnamen aan de sportinstuif Pelles (18 
jongeren), de karatecursus in de Mansveltschool (26 jongeren) en de sport-

3 Aangezien er op dat moment nog geen samenwerking met één of meerdere sportverenigingen tot stand was gekomen, was 
het niet zinvol om een voormeting onder jeugdleden te laten plaatsvinden. De voormeting heeft zich dan ook beperkt tot de 
deelnemers aan de sportactiviteiten buiten verenigingsverband. 
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activiteiten in de Blauw-Withal (15 jongeren). De nameting heeft plaats
gevonden aan het einde van het project in juni 1991. 
Om de effecten van het project te kunnen waarnemen, in de zin van een 
verandering in attitude en gedrag met betrekking tot het plegen van vernie
lingen, zijn in de nameting alleen die jongeren betrokken die hebben 
deelgenomen aan de herhaalde voormeting van november 1990. Mede door het 
ingelasten van een extra sport- en spelactiviteit in Pelles, waarvoor alle jongeren 
uit de voormeting schriftelijk werden uitgenodigd, zijn bij de nameting in totaal 
40 van de 59 reeds geënquêteerde jongeren bereikt. 
De vragenlijsten zijn, zowel bij de voormeting als bij de nameting, onder 
begeleiding van de onderzoekers in een aparte ruimte individueel of in 
tweetallen door de deelnemers ingevuld. Op deze wijze was enerzijds controle 
en eventuele uitleg mogelijk bij het invullen van de vragenlijsten en konden 
anderzijds de sport- en spelactiviteiten ondertussen ongehinderd doorgang 
vinden. Gemiddeld heeft het invullen van de vragenlijst ongeveer 15 minuten in 
beslag genomen, waarbij opgemerkt kan worden dat het afnemen van de 
vragenlijst door de jongeren niet als onprettig is ervaren. In hoeverre de 
jongeren de vragenlijsten naar waarheid hebben ingevuld, valt niet goed aan te 
geven. De indruk bestaat echter dat, mede door de intensieve begeleiding, de 
gegevens redelijk betrouwbaar zijn. Verder is de registratie van de deelnemers 
aan de activiteiten, zeker in de periode tussen de herhaalde voormeting en de 
nameting, goed verlopen. 
Gedurende het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  bleek het uitermate moeilijk om 
voor de doelgroep 'jongeren op achterstand' een passend sportaanbod te 
realiseren. Mede gezien de sterk wisselende samenstelling van de deelnemers
groep, werd na enige tijd besloten bij deze jongeren geen voor- en nameting af 
te nemen, maar een aantal deelnemers uitsluitend aan het einde van het project 
te benaderen. Ondanks herhaalde pogingen van projectmedewerkers en onder
zoekers is het echter niet mogelijk geweest om rond die tijd via sportactiviteiten 
met deze jongeren contact te leggen. 

1.5 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het evaluatie-onderzoek 
met betrekking tot het experimentele project 'Ik sloop niet, ik sport! '. In 
hoofdstuk 2 wordt in het kader van de procesevaluatie aandacht besteed aan de 
wijze van uitvoering van het project en de daarbij optredende knelpunten. In 
hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in de resultaten van het project, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de deelnemersregistratie en de 
voor- en nameting onder de jongeren, die hebben meegedaan aan de 
activiteiten. Naar aanleiding hiervan worden in hoofdstuk 4 de nodige 
conclusies getrokken met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en follow
up van het project. 
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2 Procesevaluatie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het verloop van het project 'Ik sloop 
niet, ik sport ! '. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de sterke en 
zwakke kanten van het project, die van grote invloed zijn geweest op de 
uitvoering. Allereerst wordt aandacht besteed aan de voorbereiding (par. 2.2) 
en organisatie (par. 2.3), vervolgens aan de activiteiten (par. 2.4) en tenslotte 
aan enkele specifieke aspecten als personeel (par 2.5), accommodaties (par. 
2.6), samenwerking (par 2.7) en promotie (par. 2.8). Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een concluderende paragraaf (par 2.9). 

2.2 Voorbereiding 

Aan de uitvoering van het project 'Ik sloop niet, ik sport! ' ligt het gelijknamige 
actieplan ten grondslag (zie par. 1 .2), dat op 13 januari 1989 ter subsidiëring is 
voorgedragen aan de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit 
(SBPC). Op 30 maart 1989 wordt via een beschikking van de minister van 
Binnenlandse Zaken aan de gemeente Amsterdam meegedeeld dat het verzoek 
om een rijksbijdrage zal worden gehonoreerd. Vervolgens wordt op 21  april 
1989 door het College van B&W besloten dat deze rijksbijdrage wordt aanvaard 
en de uitvoering van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' kan starten. 
De ambtelijke coördinatie vindt plaats vanuit de secreatarie-afdeling Sport & 
Recreatie, in nauwe samenwerking met de afdeling Jeugdzaken & Volks
ontwikkeling, met name de projectengroepen Vandalismepreventie en Jongeren 
op Achterstand. 
Vanuit de afdeling Sport & Recreatie is inmiddels overleg gevoerd met de 
Dienst voor de Sport (formeel werkgever van de sportmedewerker) en het 
platform Bos en Lommer (detachering sportmedewerker in de buurt). Inmiddels 
spelen er enkele andere ontwikkelingen, die nauw samenhangen met de 
uitvoering van het project 'Ik sloop niet, ik sport! '. De Dienst voor de Sport 
heeft het voornemen om in Bos en Lommer het aantal uren sportbuurtwerk 
van 4 uur per week uit te breiden naar 20 uur. Vanuit de projectgroep 
Jongeren op Achterstand wordt gewerkt aan detachering van een JOA
medewerker in Bos en Lommer. Het platform Bos en Lommer heeft bovendien 
een plan opgesteld om een sportnetwerk in de buurt te ontwikkelen. 
Er wordt besloten om deze initiatieven aan elkaar te verbinden en het project 
'Ik sloop niet, ik sport! '  zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. De Dienst 
voor de Sport wordt gevraagd om binnen haar bestand aan sportmedewerkers 
een kandidaat voor te dragen om dit project uit te voeren. 
Vervolgens komt de eerste tegenvaller: de aanstelling van een parttime 
sportbuurtwerker in Bos en Lommer gaat niet door. Om praktische redenen 
wordt besloten om niet een fulltime sportmedewerker aan te stellen, maar twee 
parttime medewerkers. Eén van de voorgedragen kandidaten kan onverwacht 
vanwege gezondheidsredenen niet worden aangesteld en hiervoor wordt op 26 
mei 1989 een nieuwe kandidaat voorgedragen. De dagelijkse coördinatie en 
werkbegeleiding wordt na overleg in handen gelegd van de JOA-medewerker 
die per 1 mei 1989 in Bos en Lommer aan de slag is gegaan. Bovendien wordt 
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aan Bureau CriminaliteitspreventieNan Dijk & Van Soomeren4 de opdracht 
verleend om bij de start van het project extra ondersteuning te bieden bij de 
organisatorische opzet en de ontwikkeling en initiëring van activiteiten, alsmede 
gedurende het verloop van het project de voortgang te bewaken. De aanstelling 
van de beide parttime sportmedewerkers en daarmee de start van het project 
vindt plaats op 1 juni 1989. 

2.3 Organisatie en begeleiding 

De organisatie van het project 'Ik sloop niet, ik sport' kan als volgt worden 
weergegeven (overgenomen uit werkplan 1989-1990): 

BegeleidingsgTOep 

Sport en Recreatie. 
Jonge,.en op Achters tand. 
Diens t voor de Sport. 
Ams te,.d8ll>se Sportraad. 

r--- Co/lrdinator platform. 
\'en Dijk" Van Soomeren. 

Bewaken van uitgangspunten 
en doelstellingen alsmede 
voorzien in randvoorwaarden 

I---

Platfol'lll Bos en l.am>e,. Van Dijk L Van Soomeren 

Onàerst.euning van het. 
project vanuit de buurt 

lnitiäring. ont�ikkeling. 
bijsturing en evaluatie 

L.----t------, I ProjectgTOep L-J 
2 sporUleàewerkers 
JOA-medewerker 
Van Dijk en Ven Soomeren 

Coördinatie en uitvoering 
projectplan 

Conform de subsidievoorwaarden van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
wordt een begeleidingscommissie geformeerd, waarin zitting hebben de afdeling 
Sport en Recreatie (tevens voorzitter), de projectgroepen Vandalismepreventie 
en Jongeren op Achterstand (afdeling NO), de Dienst voor de Sport, de 
Amsterdamse Sportraad, de Stichting Nieuw-West en het platform Bos en 
Lommer, alsmede een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. 
Teneinde een goede afstemming te realiseren met de projectgroep worden de 
vergaderingen tevens bijgewoond door de JOA-medewerker en een mede
werker van Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP-medewerker). 
De beide sportmedewerkers en de JOA-medewerker zijn gedetacheerd in de 
buurt bij het platform Bos en Lommer, dat gehuisvest is in de Mansveltschool. 
Deze drie medewerkers hebben vanaf de start van het project wekelijks overleg 
over de invulling van het project en de uitvoering van concrete activiteiten in 
de buurt. In de eerste periode draait de DSP-medewerker volledig mee binnen 
de projectgroep, teneinde in overleg een concreet werkplan te ontwikkelen, dat 
gebaseerd is op het actieplan en de specifieke situatie in Bos en Lommer. 

4 Per 1 JUDi 1991 is de Daam vaD "Bureau Criminaliteitspreventie/VaD Dijk & VaD SoomereD BV" veranderd in: ·VaD Dijk, 
Van Soomeren eD Partners BV". Voor het gemak wordt in het vervolg van dit rapport de nieuwe hureauDaam aangehouden. 
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Na overleg met diverse organisaties in de buurt en inhoudelijke discussies 
binnen de projectgroep, wordt begin augustus 1989 het werkplan afgerond en 
dit wordt op 2 oktober 1989 tijdens de eerste vergadering van de begeleidings
groep vastgesteld. In dit werkplan is onder meer een uitwerking van de beide 
experimenten opgenomen, alsmede een activiteitenplan, een taakverdeling en 
een evaluatiemodel. In het kader van gerichte deskundigheidsbevordering wordt 
op 14 september 1989 voor de projectmedewerkers een bijeenkomst georgani
seerd, waarbij ervaringen die elders in Amsterdam zijn opgedaan met sport
activiteiten binnen het jongerenwerk, worden overgedragen en bediscussieerd. 
Teneinde de samenwerking met het jongerenwerk in Bos en Lommer te 
versterken, wordt een jongerenwerker uit j.c. Pelles voor 10 uur per week 
toegevoegd aan de projectgroep. Ondanks diverse personele wisselingen (zie 
par 2.5), blijft de projectgroep in deze samenstelling gedurende het hele project 
de activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Wel wordt in de loop van het project 
besloten de wekelijkse projectgroepvergaderingen te veranderen in een werk
overleg, waaraan eens in de twee weken de JOA-medewerker en eens in de 
vier weken de DSP-medewerker deelneemt. 

De begeleidingscommissie volgt het project op ruime afstand. De eerste 
vergadering van de begeleidingscommissie vindt vier maanden na de start van 
het project plaats, te weten op 2 oktober 1989. De tweede vergadering wordt 
gehouden op 1 maart 1990. Tijdens dit overleg komt de interimrapportage over 
het eerste half jaar aan de orde en wordt het voorstel besproken om het project 
op experimentele basis met een jaar te verlengen. Een ander belangrijk punt 
tijdens deze vergadering betreft de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de 
ambtelijke coördinatie van het project. In het kader van de bestuurlijke 
reorganisatie en de ambtelijke deconcentratie is per 1 januari 1990 het 
stadsdeel Bos en Lommer ingesteld en heeft de coördinerend ambtenaar van de 
afdeling Sport en Recreatie een andere functie gekregen. In overleg wordt 
besloten het project niet meer over te dragen aan het stadsdeel Bos en 
Lommer en het voorzitterschap van de begeleidingscommissie op het stadhuis te 
handhaven. Aangezien de afdeling Sport & Recreatie echter niet meer over de 
capaciteit beschikt om dit project te coördineren, wordt het voorzitterschap 
overgenomen door de coördinator Vandalismepreventie. Tevens wordt begin 
1990 een vertegenwoordiger van de afdeling Welzijn van het stadsdeel Bos en 
Lommer aan de begeleidingscommissie toegevoegd, die de rol van secretaris 
voor de begeleidingscommissie vervult. 
Voorafgaande aan de derde vergadering op 17 mei 1990 is inmiddels duidelijk 
dat het project 'Ik sloop niet, ik sport!' met een jaar kan worden verlengd5• 
Tijdens deze vergadering wordt hiervoor een nieuw werkplan behandeld, dat in 
overleg met de projectgroep door de DSP-medewerker is voorbereid. Aan dit 
werkplan is een thematische uitwerking "Vandalismepreventie", dat de basis 
vormt voor concrete activiteiten in de vervolgperiode, en een opzet voor een 
sportervaringsploeg toegevoegd. In het tweede jaar van het project 'Ik sloop 
niet, ik sport!' vergadert de begeleidingsgroep eveneens drie keer, te weten op 
25 oktober 1990, 8 februari 1991 en 22 maart 1991. Tijdens deze vergaderingen 
wordt aan de hand van korte voortgangsnotities onder andere het verloop van 

5 De financiering van deze verlenging wordt als volgt geregeld: de SBPC (ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie) 
neemt de kosten voor de zeven resterende maanden van 1990 voor haar rekening en de overige vier betrokken organisaties 
(stadsdeel Bos en Lommer, afdeling Sport en Recreatie, stichting Nieuw-West en projectgroep Jongeren op Achterstand) elk 
een evenredig deel voor de eerste vijf maanden van 1991. 
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het project, de resultaten van het evaluatie-onderzoek en de opzet van de 
sportervaringsploeg besproken. 

2.4 Activiteiten 

2.4.1 Algemeen 

Ten tijde van de start van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' werden in het 
stadsdeel Bos en Lommer niet of nauwelijks sportactiviteiten buiten vereni
gingsverband georganiseerd6• Dit was met name het gevolg van de uitermate 
beperkte formatie voor sportbuurtwerk (4 uur per week). In tegenstelling tot de 
verwachtingen kon de geplande uitbreiding van het sportbuurtwerk (20 uur per 
week) geen doorgang vinden. 
Na aanstelling van de beide sportmedewerkers en de start van het project was 
er ineens 40 uur uitvoerende capaciteit beschikbaar, terwijl de daadwerkelijke 
voorbereiding om het actieplan uit te kunnen voeren nog niet had plaats
gevonden. Teneinde in de tussenliggende periode invulling te geven aan de 
werkzaamheden van de beide sportmedewerkers, wordt besloten in samen
werking met de Organisatie voor Speeltuin- en Kinderverenigingen Amsterdam 
(OSKA) en de speeltuinen in Bos en Lommer, de organisatie van de vakantie
activiteiten ter hand te nemen. Tijdens de vakantie-activiteiten in de Jan van 
Galenhal wordt een themaweek 'Ik sloop niet, ik sport!' opgezet, waarbij onder 
andere in samenwerking met twee politie-agenten een Meneer Kaktusshow 
wordt georganiseerd. 
In deze zomermaanden wordt binnen de projectgroep intensief overlegd over 
de uitwerking van het actieplan in concrete activiteiten. Door de Amsterdamse 
Sportraad is op 10 juli 1989 een brief verzonden aan een zevental sportvereni
gingen in Bos en Lommer7, waarin de uitvoering van het project wordt toe
gelicht en tevens wordt aangekondigd dat de betreffende sportmedewerker 
contact zal opnemen om na te gaan op welke wijze een samenwerking tot stand 
kan komen. In augustus en september 1989 zijn door deze sportmedewerker en 
de DSP-medewerker met de zeven verenigingen gesprekken gevoerd8• 
Al in deze fase blijkt dat er tussen de doelstellingen en uitwerkingen van het 
project 'Ik sloop niet, ik sport!' en het JOA-project weliswaar duidelijke 
overeenkomsten zijn, maar tevens een aantal verschillen optreedt. In een notitie 
van de JOA-medewerker9 wordt voorgesteld om de vakantie-activiteiten uit te 
bouwen tot een regelmatig terugkerend 'sportcircuit' op verschillende plekken 
in de buurt. Hierbij wordt een duidelijke koppeling gelegd met de uitvoering 
van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' en op termijn met name de ontwikke
ling van een buurtsportclub. Tevens wordt aangegeven dat de mogelijkheid 
bestaat om hierbij sportorganisaties uit de buurt te betrekken. Feitelijk zijn er 
twee belangrijke verschillen met de opzet, zoals gepresenteerd in het actieplan 
'Ik sloop niet, ik sport!', te weten: 

6 Een uitzondering vormen in dit kader de vakantie-activiteiten, die gedurende enkele weken in de zomervakantie op de 
speeltuinen en in de Jan van Galenhal plaatsvonden. 

7 Het gaat hierbij om de verenigingen WNSpartaan en W Sloterdijk (beide voetbal), Blauw-Wit (kortbal), JOVO 
(tafeltennis), Slotermeer (badminton), Canadians (basketbal) en Amsterdam (volleybal). Deze verenigingen zijn in overleg 
met de Amsterdamse Sportraad geselecteerd, omdat ze over een redelijk aantal jeugdleden beschikten en de indruk bestond 
dat ze bereid zouden zijn om aan het project deel te nemen. 

8 In de interimrapportage is de hoofdlijn en uitkomst van deze gesprekken weergegeven. 
9 Zie onder andere: ·Verslag van de eerste bevindingen en de mogelijke invulling van de JOA-taakstelling in Bos en 
Lommer" (31 mei 1989). 
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- er wordt een grootschaliger sport aanbod georganiseerd voor een relatief 
brede doelgroep, terwijl een eigen sportaanbod in het actieplan in beginsel 
alleen bedoeld is voor een relatief kleine groep zware vernielers/jongeren op 
achterstand; 

- de sportverenigingen worden bij de organisatie van het sportcircuit voor niet
leden betrokken, terwijl in het actieplan met name de relatie tussen 
verenigingen en hun eigen jeugdleden centraal staat10• 

In het eerste werkplan 1989-1990 is opgenomen dat er in het project zowel 
aandacht zal worden besteed aan de rol van de sportverenigingen als sociali
satiekader voor de eigen jeugdleden als de ontwikkeling van een sportcircuit. 
Bij de uitvoering van het werkplan is het accent echter langzaam maar zeker 
verschoven naar het laatstgenoemde experiment. Hiervoor is een aantal 
redenen aan te geven: 
- de eerste gesprekken met verenigingen boden niet direct een wenkend 

perspectief om aan de slag te gaan; 
- de uitnodiging voor een informatie-avond over het project voor het jeugd

kader van de betrokken verenigingen leverde slechts een beperkt aantal 
inschrijvingen op en werd vervolgens geannuleerd; 

- de medewerkers waren primair opgeleid voor het ontwikkelen en zelf 
uitvoeren van sportactiviteiten en beschikten op dat moment niet over de 
noodzakelijke deskundigheid en ervaring om verenigingen gericht te 
ondersteunen; 

- het onverwachte vertrek van de sportmedewerker, die verantwoordelijk was 
voor het experiment met de sportverenigingen (zie ook par. 2.5). 

In de interimrapportage over de voortgang van het project Uanuari 1990) is 
deze inhoudelijke verschuiving duidelijk aangegeven en besproken. Er wordt 
vervolgens besloten om in de daarop volgende periode van strategie te 
veranderen en te proberen eerst enkele verenigingen te betrekken bij de 
uitvoering van het sportcircuit. Daarmee wordt feitelijk een andere invulling 
gegeven aan de uitvoering van het experiment voor de jongere doelgroep 
('lichte vernielers'). In het vervolg van het project zijn op een aantal momenten 
nog contacten gelegd met verenigingen en incidenteel ook enkele verenigingen 
betrokken bij de uitvoering van activiteiten (o.a. toernooi, interculturele 
sportmarkt), maar van een afzonderlijk experiment is in het verdere verloop van 
het project geen sprake meer geweest. Tegen deze achtergrond was het dan 
ook niet zinvol om een effectevaluatie onder de jeugdleden van de betrokken 
sportverenigingen uit te voeren (zie ook par. 1.4). 

2.4.2 Doelgroep 10-14 jaar 

In het kader van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' is in de periode oktober 
1989 tot juni 1991 een sportcircuit opgezet, waarbij op diverse lokaties in de 
Bos en Lommer activiteiten voor de jeugd zijn georganiseerd. Er werd een 
afzonderlijk aanbod gerealiseerd voor de jongere (10-14 jaar) en de oudere 
doelgroep (15-18 jaar). 
Na de zomervakantie-activiteiten in de Jan van Galenhal en op de speeltuinen 
is voor de jongere doelgroep een gedifferentieerd aanbod van sportactiviteiten 

10 Overigens wordt in de JOA-notitie wel melding gemaakt van het feit dat ook aandacht moet worden besteed aan de rol 
van de sportverenigingen met betrekking tot vandalismepreventie in de richting van hun eigen leden. 
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tot stand gekomen. In de beginperiode bleek het grootste probleem gevormd te 
worden door het gebrek aan beschikbare accommodaties (zie par. 2.6). Van het 
begin af aan zijn er doorlopend activiteiten georganiseerd in de gymnastiekzaal 
van de voormalige Mansveltschool (karate/judo) en afwisselend in de multi
functionele ruimte van het jongerencentrum Pelles en op het terrein bij 
speeltuin De Wiltzangh (sport- en spelinstuif). In het tweede jaar is er boven
dien een sportcircuit in de (verenigings-)sporthal Blauw-Wit opgezet, waarbij 
diverse takken van sport werden afgewisseld. Daarnaast zijn er tijdens de 
vakantie-periodes verschillende toernooien en een Ramadanproject georgani
seerd. Tenslotte is er vanuit het project 'Ik sloop niet, ik sport!' twee keer een 
bijdrage geleverd aan de interculturele markt in Bos en Lommer, waarbij een 
aantal verenigingen zich heeft gepresenteerd en demonstraties heeft verzorgd 
(korfbalvereniging Blauw-Wit, volleybalvereniging Amsterdam en honkbal
vereniging Pirates). 

In de lijn van het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport!' is gedurende de uitvoering 
van het project voortdurend aandacht besteed aan de mogelijkheden om het 
thema 'vandalisme-preventie' in het sportaanbod voor de jongeren te 
integreren. Zo is er al tijdens de vakantie-activiteiten in de Jan van Galenhal 
een themaweek georganiseerd, waarbij via sport en spel op allerlei manieren 
aandacht is besteed aan dit onderwerp. Er moet echter geconstateerd worden, 
dat het in het eerste jaar van het project nauwelijks gelukt is om in dit kader 
specifieke activiteiten te organiseren. Hiervoor kan een aantal oorzaken worden 
genoemd, te weten: 
- het opzetten van het sportcircuit heeft in het eerste jaar veel tijd en energie 

gekost; 
- het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke thema-activiteiten over 

vandalisme-preventie bleek voor de sportmedewerkers een lastige opgave; 
- door de personele wisselingen moesten telkens nieuwe projectmedewerkers 

worden ingewerkt, waardoor vooral de thema-activiteiten in het gedrang zijn 
gekomen; 

In het werkplan 1990-1991 is een thematische uitwerking "Vandalisme
preventie" opgenomen, waarbij de achterliggende theoretische uitgangspunten, 
een gefaseerde aanpak en voorstellen voor specifieke thema-activiteiten zijn 
weergegeven. Desondanks is het pas tegen het einde van het project gelukt om 
in dit kader enkele specifieke activiteiten te organiseren, zoals een excursie 
naar het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, een fototocht en een prijsvraag (tijdens 
de interculturele markt). De plannen om in samenwerking met de basisscholen 
een gecombineerd aanbod van sportactiviteiten en thema-activiteiten 
'Vandalisme-preventie' voor de leerlingen op te zetten, werden voortijdig 
beëindigd, omdat vanuit de politie bij deze scholen tevens het project 'Alfred 
Jodocus Kwak' werd geïntroduceerd. Hoewel er in de directe contacten met 
jongeren rondom de sportactiviteiten wel enige aandacht is besteed aan het 
onderwerp 'vandalisme-preventie', moet dan ook geconstateerd worden dat een 
gericht en voortdurend beïnvloedingsproces tijdens het project onvoldoende uit 
de verf is gekomen. 

2.4.3 Doelgroep 15-18 jaar 

Het sportcircuit voor de oudere jeugd is veel moeizamer tot stand gekomen. Bij 
de aanvang van het project is met name de sportschool "Easy Scratcher's Gym" 
als aangrijpingspunt voor deze jongeren gehanteerd. Deze sportschool is 
oorspronkelijk opgezet vanuit de stichting Streetcornerwork en in overleg met 
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diverse betrokken organisaties omgevormd tot een buurtaccommodatie. Vanuit 
de stichting Nieuw-West is een parttime beheerder toegewezen en door een 
van de sportmedewerkers van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' is 
inhoudelijke ondersteuning geboden bij de werving, scholing en inzet van 
vrijwilligers. Vier van de nieuwe vrijwilligers uit de sportschool hebben in dit 
kader de cursus 'Toestel- en haltertraining' met succes afgerond. Er kan 
geconstateerd worden dat deze sportschool in de loop van de afgelopen twee 
jaren redelijk is gaan functioneren en dat een groot aantal jongeren gebruik 
maakt van de aldaar geboden faciliteiten. Hoewel verschillende pogingen zijn 
ondernomen om een specifieke groep deelnemende jongeren ook voor andere 
activiteiten te interesseren, moet geconstateerd worden dit onvoldoende gelukt 
is. 
In het eerste jaar is bovendien een introductie-cursus 'kickboksen' opgezet in 
samenwerking met de particuliere sportschool 'Van de Vathorst'. Aan deze 
cursus hebben gemiddeld vijftien (veelal Marokkaanse) jongens meegedaan, 
waarvan een aantal later lid is geworden van de sportschool. De gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers lag echter beduidend lager dan in eerste instantie de 
opzet was, zodat deze activiteit feitelijk meer past binnen het sportcircuit voor 
de jongere doelgroep (10-14 jaar). 
Verder is tijdens de vakanties diverse keren een voetbaltoernooi voor deze 
doelgroep opgezet, waarbij via het jongerenwerk samenwerking met andere 
stadsdelen plaats heeft gevonden. Vanuit Bos en Lommer hebben meestal drie 
of vier teams meegedaan. Het bleek echter niet mogelijk te zijn om voldoende 
belangstelling op te wekken om met één of meerdere teams deel te nemen aan 
de zaalvoetbalcompetitie in de Van Hoogendorphal. In de loop van het project 
zijn ook nog allerlei initiatieven opgezet voor (nieuwe) activiteiten (o.a. 
basketbal, volleybal) voor deze jongeren, maar de meeste hiervan zijn door 
gebrek aan (blijvende) belangstelling niet uitgevoerd of voortijdig beëindigd. Er 
kan geconstateerd worden dat deze groep bijzonder lastig te bereiken is en 
bovendien een grillig deelnamepatroon vertoont. De indruk is dat voor het 
effectief bereiken van met name deze doelgroep de tussentijdse personeels
wisselingen en het gebrek aan geschikte sportaccommodatie bijzonder negatief 
hebben uitgewerkt. 

Naast het organiseren van sportactiviteiten voor de oudere doelgroep, is al in 
het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport!' opgenomen, dat het wenselijk is om te 
proberen om vanuit deze deelnemersgroep een aantal kaderleden te recruteren. 
In dit verband kan de werving en opleiding van de vrijwilligers in sportschool 
"Easy Scratcher's Gym" als positief voorbeeld worden genoemd. Daarnaast is in 
oktober 1990 in nauwe samenwerking met het jongerenwerk, een survivaltocht 
naar de Belgische Ardennen georganiseerd met een aantal (potentiële) 
vrijwilligers. Eén van hen (Achmed) heeft in het vervolg van dit jaar de karate
activiteiten voor de jongere doelgroep in de Mansveltschool geleid. Verder zijn 
in deze periode de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een sport
ervaringsploeg, bestaande uit zes werkloze jongeren uit Bos en Lommer11• 
Deze jongeren zijn in april 1991 aangesteld via de banenpoolregeling, waarna 
de sportervaringsploeg van start is gegaan. De jongeren worden begeleid door 
een mentor (individuele begeleiding en cursusprogramma) en een ervaren 
sportinstructeur (sporttechnische en organisatorische leiding). Door het 
opzetten van deze sportervaringsploeg kan ook na beëindiging van het project 

11 Zie het projectvoorstel "Sportervaringsploeg in Bos en Lommer" (september 1990), dat in samenwerking tussen de 

stichting Nieuw-West (Sjouk Verheul) en Van Dijk, Van Soomeren en Partners (Martin van der Gugten) is ontwikkeld. 
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'Ik sloop niet, ik sport!' het sportcircuit in Bos en Lommer worden geconti
nueerd. 

2.5 Projectmedewerkers 

Bij een experimenteel project als 'Ik sloop niet, ik sport!' kan slechts in 
beperkte mate teruggegrepen worden naar bestaande ervaringen en dient zich 
tijdens de uitvoering de meest geschikte aanpak uit te kristalliseren. Dit vergt 
over het algemeen veel inzet, deskundigheid en improviserend vermogen van de 
betrokken projectmedewerkers, alsmede een sterke ondersteuningsstructuur. 
De beslissing bij de start van het project om in plaats van één fulltime mede
werker, twee parttime medewerkers aan te stellen kan in dit verband als positief 
worden aangemerkt. Naast een grotere flexibiliteit en meer continuïteit tijdens 
de uitvoering van het project, heeft dit tevens als belangrijk voordeel dat de 
beide medewerkers gezamenlijk een strategie kunnen ontwikkelen. 
Achteraf kunnen echter wel de nodige vraagtekens worden gezet bij de keuze 
van de beide sportmedewerkers. De beide medewerkers hadden op het moment 
van hun aanstelling net hun CIOS-opleiding afgerond en beschikten nog 
nauwelijks over de noodzakelijke werkervaring. Het ontwikkelen van een sport
aanbod in een buurt als Bos en Lommer, waar bij de start van het project nog 
nauwelijks sportactiviteiten werden georganiseerd, is veel meer een taak voor 
een ervaren sportbuurtwerker dan voor beginnende sportmedewerkers. Tegen 
de achtergrond van het feit, dat de doelstellingen van het project 'Ik sloop niet, 
ik sport!' bovendien nog veel verder gaan dan het ontwikkelen van een sport
aanbod, moet geconstateerd worden dat een veel te zware opdracht is gegeven 
aan twee relatief onervaren sportmedewerkers. Dit heeft mede geleid tot een 
afnemende motivatie bij de medewerkers en een aantal tussentijdse personele 
wisselingen. 
Een tweede aandachtspunt vormt de achtergrond van de beide medewerkers. 
De uitvoering van een project als 'Ik sloop niet, ik sport!' vraagt feitelijk om 
een duizendpoot, die grote affiniteit heeft met de sport, kennis over processen 
van gedragsbeïnvloeding, ervaring in het werken met (problematische) jongeren 
en tevens over uitstekende organisatorische en contactuele vaardigheden 
beschikt. Het is duidelijk dat dergelijke eigenschappen en deskundigheid slechts 
sporadisch in één persoon verenigd zijn. Bij de keuze van twee parttime 
projectmedewerkers had het dan ook de voorkeur verdiend om personen met 
verschillende achtergronden aan te stellen, bijvoorbeeld één met een sociaal
agogische en één met een sporttechnische opleiding. 
Een derde aandachtspunt vormt de wijze van aanstelling van projectmede
werkers. Over het algemeen wordt ervoor gekozen om deze projectplaatsen met 
personen van buitenaf in te vullen. Tegen de achtergrond van de beperkte duur 
van een dergelijke arbeidsovereenkomst is het meestal lastig om hiervoor 
mensen met de nodige ervaring te vinden. In deze gevallen verdient het dan 
ook de voorkeur om mensen uit de eigen organisatie in te zetten voor 
innoverende of experimentele projecten en hun eigen plaats tijdelijk in te laten 
vullen door mensen van buitenaf. 
Gedurende de uitvoering van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' zijn drie 
personele wisselingen opgetreden, waardoor de continuïteit een aantal keren 
ernstig in gevaar is gekomen. Niet alleen de werving van nieuwe medewerkers, 
maar ook het inwerken heeft veel energie en tijd van de begeleiders gekost, 
waardoor de doorlopende strategie-ontwikkeling onvoldoende tot zijn recht is 
gekomen. Daarnaast heeft de tussentijdse wisseling van de wacht een negatieve 
invloed gehad op de herkenbaarheid van de projectmedewerkers, zowel in de 
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richting van de doelgroep als in de samenwerking met andere organisaties in de 
buurt (sportverenigingen, speeltuinen, ambtenaar Voorkoming Misdrijven etc.). 
Het waarborgen van de continuïteit heeft gedurende de uitvoering van het 
project dan ook een grote claim gelegd op de andere leden van de project
groep, die hiervoor slechts beperkte tijd tot hun beschikking hadden. 
De relatief grote afstand tussen projectgroep en begeleidingscommissie, de 
onduidelijkheid over de bestuurlijke verantwoordelijkheid na de instelling van 
de stadsdeelraad Bos en Lommer en het verdwijnen van de coördinerend 
ambtenaar van de afdeling Sport en Recreatie, heeft tot gevolg gehad dat veel 
beslissingen over de te volgen strategie binnen de projectgroep zijn genomen en 
pas achteraf konden worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Zeker in 
een dergelijk experimenteel project is het van belang dat er een duidelijker 
sturing en toetsing vanuit het beleidsniveau wordt gegeven. 

2.6 Accommodaties 

Reeds eerder is aangegeven dat het gebrek aan beschikbare sportaccommoda
ties met name in het eerste jaar van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' een 
belangrijk knelpunt vormde voor het opzetten van een sportcircuit. In de 
zomermaanden is er veelvuldig gebruik gemaakt van pleinen en speeltuin
terreinen. In de rest van het jaar moest uitgeweken worden naar zaaltjes in 
(voormalige) schoolgebouwen en het jongerencentrum. 
De gemeentelijke Jan van Galenhal is vrijwel geheel in gebruik van de georga
niseerde sport en slechts incidenteel (tijdens vakanties) te gebruiken voor 
andere (buurt-)sportactiviteiten. Door negatieve ervaringen met dergelijke 
jeugdsportactiviteiten in het verleden bestond bij de beheerders van de 
verenigingshal Blauw-Wit nogal wat reserve om de sporthal voor dit doel te 
verhuren. Pas halverwege de uitvoering van het project konden er duidelijke 
afspraken gemaakt worden om voor de jongere doelgroep (10-14 jaar) op 
woensdagmiddag sportactiviteiten in de Blauw-Withal te organiseren. Het 
ontbreken van een sporthal vormde vooral met betrekking tot de organisatie 
van een sportcircuit voor de oudere doelgroep (15-18 jaar) een grote 
belemmering. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de voorbereiding van het project en 
de toewijzing hiervan aan de Bos en Lommer meer aandacht had moeten 
worden besteed aan het ter beschikking krijgen van een aantal uren in één van 
de beide sporthallen in de buurt. Bij de aanvang van het project bood de 
situatie in Bos en Lommer in dit opzicht onvoldoende mogelijkheden om met 
de uitvoering van start te gaan12• 

2.7 Samenwerking 

Bij de uitvoering van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' is zowel op beleids
matig als op uitvoerend niveau een aantal samenwerkingsrelaties te onder
kennen. Op beleidsniveau was een duidelijke rol weggelegd voor de stichting 
Nieuw-West (dagelijkse coördinatie), de Dienst voor de Sport (werkgever) en 
het platform Bos en Lommer ( detacheringsorganisatie). De stichting Nieuw
West heeft de dagelijkse coördinatie vanaf het begin in handen gelegd van de 

12 Overigens moet hierbij wel bedacht worden dat in de oorspronkelijke opzet niet is uitgegaan van een grootschalig eigen 
sportaanbod. maar dat dit met name bet gevolg is van een aantal beslissingen met betrekking tijdens de eerste fase van de 
uitvoering van het project 
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JOA-medewerker, die tevens lid was van de projectgroep. De Dienst voor de 
Sport en het platform Bos en Lommer hebben slechts een marginale rol ge
speeld in de directe begeleiding van de sportmedewerkers. Dit heeft onder 
andere tot gevolg gehad dat de tussentijds aangestelde medewerkers niet meer 
bij de Dienst voor de Sport, maar bij de stichting Nieuw-West werden onder
gebracht. Een dergelijke situatie is op zichzelf niet ongebruikelijk en wellicht te 
verkiezen boven een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere organisaties. 
Het probleem is echter wel dat deze situatie pas na verloop van enige tijd is 
ontstaan en in de tussenliggende periode de nodige onduidelijkheid voor de 
medewerkers is opgetreden. 
Verder kan geconcludeerd worden dat de samenwerking tussen de projectgroep 
en de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente bij de start van het project 
en de afdeling Welzijn van het stadsdeel Bos en Lommer aan het einde van het 
project redelijk goed is verlopen. Als gevolg van de bestuurlijke reorganisatie en 
het verdwijnen van enkele betrokken ambtenaren was er echter in de tussen
liggende periode voor de projectgroep sprake van een 'windstilte', waarin niet 
of nauwelijks terugkoppeling kon plaatsvinden over de uitgezette koers. 
Op uitvoerend niveau zijn er in de loop van het project allerlei vormen van 
samenwerking opgetreden met organisaties uit Bos en Lommer. De samen
werking met het jongerenwerk is het meest intensief geweest, mede als gevolg 
van de toevoeging van een jongerenwerker aan de projectgroep (10 upw). 
Verder heeft er bij de uitvoering van activiteiten samenwerking plaatsgevonden 
met de speeltuinen en in iets mindere mate met een aantal sportverenigingen. 
Van de buurtgerichte allochtonenorganisaties is vooral met de Marokkaanse 
organisatie Fath de nodige samenwerking gerealiseerd, met name bij het werven 
van de jongere doelgroep voor de activiteiten. Hoewel meerdere keren contact 
is gelegd met de ambtenaar Voorkoming Misdrijven, die onder andere in Bos 
en Lommer werkzaam is, heeft dit niet geresulteerd in een vorm van 
samenwerking. 

2.8 Promotie 

Bij de start van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' zijn posters gemaakt, die 
met name tot doel hadden om de bekendheid van het project in de buurt en 
onder (potentiële) deelnemers te vergroten. Hoewel deze posters tijdens diverse 
gelegenheden en activiteiten zijn gebruikt, is er van een brede promotie van het 
project nauwelijks sprake geweest. Ook de aandacht voor het project in de 
buurtkranten en stadsbladen is beperkt gebleven tot enkele kleine artikelen. Er 
moet dan ook geconstateerd worden dat de bekendheid van het project 'Ik 
sloop niet, ik sport!' in Bos en Lommer beperkt is gebleven tot de 
deelnemende jongeren, die met name via onderlinge contacten zijn bereikt. 

2.9 Conclusies 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het verloop van de uitvoering van het 
project 'Ik sloop niet, ik sport!'. Aan de hand van de bovenstaande proces
evaluatie kunnen de onderzoeksvragen uit het evaluatiemodel (par. 1.3) als 
volgt beantwoord worden. 
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- de plaats van het project binnen het gemeentelijke beleid met betrekking tot 
vandalisme-preventie; 
Door het proces van bestuurlijke reorganisatie en de verschuiving van 
prioriteiten op gemeentelijk niveau, is de uitvoering van het project 
gaandeweg in een 'beleidsmatig vacuüm' terechtgekomen. Binnen het 
gemeentelijk anti-vandalisme-beleid wordt momenteel vooral aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van preventief buurtbeheer, het versterken van 
toezichthoudende functies en het profileren van de HALT-aanpak (alterna
tieve strafafhandeling voor jeugdigen). 
Binnen de experimentele projecten preventief buurtbeheer worden sport- en 
spelactiviteiten veelal gezien als een middel om het doelloos rondhangen en 
de kleine criminaliteit onder de jeugd te verminderen. In dit kader kunnen de 
ervaringen van het project 'Ik sloop niet, ik sport!' voor de stadsdelen van 
belang zijn. Voor het stadsdeel Bos en Lommer bestaan bovendien duidelijke 
raakvlakken met de uitvoering van projecten, die gericht zijn op het 
verbeteren van de positie van (de huidige en toekomstige) Marokkaanse 
jongeren 13. 

- het functioneren van de begeleidingscommissie ten aanzien van de bewaking 
van de inhoud en voortgang van het project; 
In dit hoofdstuk werd geconstateerd dat de begeleidingscommissie het project 
op enige afstand gevolgd heeft. In termen van bewaking van de inhoud en 
voortgang van het project heeft de begeleidingscommissie voldoende gefunc
tioneerd. De vraag is of de sturende rol van een begeleidingscommissie in 
dergelijke projecten niet sterker aangezet moet worden. Door het verdwijnen 
van de coördinerend ambtenaar van de afdeling Sport en Recreatie van de 
gemeente (en het niet adekwaat vervangen) is er geruime tijd een organisa
torisch vacuüm ontstaan tussen begeleidingscommissie en projectgroep. 
Hierdoor is tussentijdse verantwoording en consultatie met betrekking tot te 
nemen beslissingen achterwege is gebleven en werd hiervan slechts achteraf 
melding gemaakt aan de begeleidingscommissie. 

- de samenwerking tussen de verschillende bij het project betrokken organisaties, 
zoals sportverenigingen, sportbuurtwerk, buurtgericht jongerenwerk en de 
projecten Voetbalvandalisme en Jongeren op Achterstand; 
Bij de uitvoering van het project is nauwe samenwerking gerealiseerd met het 
buurtgericht jongerenwerk en het project Jongeren op Achterstand, hetgeen 
tot uiting komt in de deelname door de desbetreffende medewerkers in de 
projectgroep. In de beginfase van het project zijn oriënterende gesprekken 
gevoerd met een zevental sportverenigingen in Bos en Lommer. De samen
werking is echter beperkt gebleven tot presentatie en demonstratie van 
enkele verenigingen tijdens de interculturele markt. Dit houdt mede verband 
met de keuze aan het begin van het project om het accent meer te leggen op 
het organiseren van een eigen sportcircuit en de personele wisselingen 
gedurende de loop van het project. Vlak voor de start van het project werd 
duidelijk dat de uitbreiding van het sportbuurtwerk in Bos en Lommer geen 
doorgang zou vinden. Hierdoor is de aandacht van de projectgroep nood
gedwongen sterk blijven liggen bij de voorbereiding en uitvoering van sport
activiteiten. Tijdens de uitvoering zijn geen aanknopingspunten gevonden om 
een zinvolle samenwerking met het project Voetbalvandalisme te realiseren. 

13 Zie onder andere de rapporten: "Bos en Lommer: plan voor een project voor O-tS-jarigen" (Stichting Centrum voor 
Onderwijsonderzoek, Universiteit van Amsterdam) en "Intercultureel werken met jongeren op achterstand (concept)" 
(Instituut Jeugd en Welzijn, Vrije Universiteit Amsterdam). 
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Wel is er samenwerking tot stand gekomen met de Marokkaanse buurt
organisatie Fath en de sportscholen Easy Scratcher's Gym en Van de 
Vathorst. Hoewel meerdere keren contact is geweest met de ambtenaar 
Voorkoming Misdrijven heeft dit niet geresulteerd in samenwerking in de 
vorm van specifieke thema-activiteiten 'vandalisme-preventie'. 

- het functioneren van de projectgroep met name wat betreft de onderlinge taak
verdeling, samenwerking, afstemming en ondersteuning; 
De projectgroep bestond uit de beide sportmedewerkers, de jongerenwerker, 
de JOA-medewerker en de DSP-medewerker. In het begin heeft wekelijks 
overleg van de voltallige projectgroep plaatsgevonden, teneinde het actieplan 
uit te werken in een comeet werkplan. Na de vaststelling van dit werkplan 
door de begeleidingscommissie is dit veranderd in een wekelijks werkoverleg 
tussen de sportmedewerkers en de jongerenwerker, waarbij eens in de twee 
weken de JOA-medewerker aanwezig was en eens in de vier weken de DSP
medewerker. In de eerste fase is er enige onduidelijkheid geweest over de 
wijze van uitwerking, die mede voort is gekomen uit de verschillende 
doelstellingen tussen het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport! '  en het JOA
projectplan. Na vaststelling van het werkplan is de dagelijkse coördinatie in 
handen gelegd van de JOA-medewerker en heeft de DSP-medewerker met 
name een ondersteunende en adviserende rol gekregen. Door de diverse 
personele wisselingen van de sportmedewerkers is er in bepaalde perioden 
een zware druk komen te liggen op de overige leden van de projectgroep om 
de continuïteit te kunnen waarborgen. Desondanks is de samenwerking 
binnen de projectgroep over het algemeen prettig en constructief verlopen. 

- het verloop van de uitvoering van het experiment voor de jongere doelgroep (10-
14 jaar), wat betreft draagvlak, samenwerking en activiteiten; 
Bij de start van het project is contact gelegd met zeven sportverenigingen in 
Bos en Lommer, die over een redelijke jeugdafdeling beschikken. In de 
daarop volgende periode zijn met deze verenigingen oriënterende gesprekken 
gevoerd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de verenigingen allemaal 
het probleem van het vandalisme herkenden en in beginsel ook bereid waren 
om een bijdrage te leveren aan het project. Het initiatief hiertoe werd echter 
geheel bij de projectgroep gelegd, waarbij een aantal verenigingen nog wel 
heeft gewezen op de schaarsheid van eigen financiële middelen en de 
beperkte hoeveelheid tijd van de vrijwilligers. Een uitnodiging voor een 
informatie-avond voor het jeugdkader van deze verenigingen leverde weinig 
reactie op en werd vervolgens geannuleerd. Vervolgens is in overleg met de 
begeleidingscommissie besloten om het accent meer te verleggen naar het 
betrekken van enkele sportverenigingen bij het organiseren van een 
sportcircuit. Mede door het verdwijnen van de betreffende sportmedewerker, 
is het accent in de loop van het project steeds meer komen te liggen op de 
uitvoering van eigen sportactiviteiten voor de jongere doelgroep, waarmee dit 
experiment definitief een ander karakter heeft gekregen. De 
sportverenigingen zijn slechts incidenteel betrokken geweest bij het verdere 
verloop van het project met name via presentaties en demonstraties tijdens 
de interculturele markten in het voorjaar van 1990 en 1991. Gedurende de 
looptijd van het project is een divers aanbod van sportactiviteiten voor de 
jongere doelgroep georganiseerd. 
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- het verloop van de uitvoering van het experiment voor de oudere doelgroep (15-
18 jaar), wat betreft contactlegging, organisatie en activiteiten; 
Het opzetten van een sportcircuit voor de oudere doelgroep is veel 
moeizamer verlopen. Dit heeft enerzijds te maken met het gebrek aan 
beschikbare sportaccommodaties en de wisseling van projectmedewerkers en 
anderzijds met de problemen om deze jongeren te bereiken en blijvend te 
laten deelnemen. Een deel van deze jongeren maakt gebruik van het aanbod 
in de sportschool 'Easy Scratcher's Gym', waarbij door één van de sportmede
werkers ondersteuning is geboden bij de werving, scholing en inzet van vrij
willigers. Vier van de nieuwe vrijwilligers hebben een cursus 'toestel- en 
haltertraining' met succes afgerond. Het is echter niet gelukt om een groep 
deelnemers toe te leiden naar andere activiteiten in de buurt. Er zijn verschil
lende initiatieven ondernomen om voor deze doelgroep nieuwe activiteiten 
op te zetten, maar deze zijn door gebrek aan (blijvende) belangstelling niet 
uitgevoerd of voortijdig beëindigd. De oorspronkelijke ideeën om voor deze 
doelgroep een soort buurtsportclub op te zetten zijn dan ook niet gereali
seerd, al vervult de sportschool 'Easy Scratcher's Gym' een soortgelijke 
functie. Naast de bovengenoemde werving en scholing van de vrijwilligers in 
de sportschool, is tevens een groep jongeren op survival in de Belgische 
Ardennen geweest. Eén van de deelnemende jongeren heeft sedertdien met 
veel enthousiasme de begeleiding van de karate-activiteiten voor de jongere 
doelgroep in de Mansveltschool op zich genomen. Verder is er in april 1991 
via de banenpoolregeling een sportervaringsploeg opgezet, bestaande uit een 
zestal werkloze jongeren uit Bos en Lommer. Door de oprichting van deze 
sportervaringsploeg kan ook na beëindiging van het project 'Ik sloop niet, ik 
sport!' het sportcircuit in Bos en Lommer worden gecontinueerd. 
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3 Effectevaluatie 

3.1 Inleiding 

Voor de jongere doelgroep (10-14 jaar) is een sportcircuit opgezet, bestaande 
uit verschillende activiteiten (zie par. 2.4). Gedurende de gehele projectperiode 
hebben activiteiten plaatsgevonden in de Mansveltschool en bij jongeren
centrum Pelles/speeltuin De Wiltzangh. In het tweede jaar is de sportactiviteit 
in Blauw-Withal hieraan toegevoegd. In de effectevaluatie is dan ook aandacht 
besteed aan de deelnemers aan deze drie (doorlopende) sportactiviteiten. 
Door het aanbieden van deze sport- en spelactiviteiten is getracht om bij de 
deelnemers het normbesef ten aanzien van vandalisme te beïnvloeden en de 
binding met de sport-(verenigingen) te vergroten, ten einde het vernielgedrag 
van de deelnemers te verminderen. In dit hoofdstuk zal worden bekeken of het 
project aan deze beoogde doelstelling heeft beantwoord. Zoals bij de uitvoering 
van het veldwerk (par 1.4) reeds is beschreven wordt hierbij uitgegaan van de 
(herhaalde) voormeting uit november 1990 en de nameting uit juni 1991. 
In paragraaf 3.2 wordt allereerst een beschrijving gegeven van de kenmerken 
van de respondenten uit de voormeting. Aangezien er bij de activiteiten geen 
selectie van deelnemers op vernielgedrag heeft plaatsgevonden, wordt nagegaan 
of de doelgroep "lichte vernielers" via de sportactiviteiten in redelijke mate 
bereikt is. 
In paragraaf 3.3 komt de deelname aan en beoordeling van het project door 
jongeren aan de orde. De gegevens over de deelname zijn deels afkomstig van 
registratielijsten die door de sportmedewerkers gedurende de looptijd van de 
sport- en spelactiviteiten zijn bijgehouden en deels gebaseerd op de uitkomsten 
van de nameting. De gegevens omtrent de beoordeling van het project zijn puur 
gebaseerd op de uitkomsten van de nameting. 
In paragraaf 3.4 wordt bekeken of de activiteiten in het kader van het project 
'Ik sloop niet, ik sport!' invloed hebben gehad op de houding van de jongeren 
met betrekking tot sport en vandalisme. 
In paragraaf 3.5 wordt vervolgens ingegaan op het feitelijk sport- en verniel
gedrag van de jongeren en de eventuele veranderingen die hierin gedurende 
het project zijn opgetreden. 
Afsluitend zullen in paragraaf 3.6 de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk 
op een rijtje worden gezet. 

3.2 Kenmerken van de jongere doelgroep (10-14 jaar) 

In het evaluatiemodel 'Ik sloop niet, ik sport!' wordt ten aanzien van de doel
groep 'lichte vernielers' uitgegaan van "een grote groep jongeren in de leeftijd 
van 10 tot 14 jaar, die zo nu en dan (kleine) vernielingen pleegt". Gezien het 
relatief grote aantal vernielingen in Bos en Lommer was de verwachting, dat 
deze doelgroep onder de deelnemers in voldoende mate aanwezig zou zijn. In 
deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre deze groep daadwerkelijk is bereikt. 
Allereerst wordt echter een beschrijving gegeven van enkele persoons
kenmerken en het sportgedrag van deze groep jongeren. 
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3.2.1 Persoonskenmerken 

De 59 jongeren zijn allemaal van het mannelijk geslacht en woonachtig in Am
sterdam. Slechts één jongen komt niet uit Bos en Lommer, maar heeft daar tot 
voor kort wel gewoond. 
De meeste jongeren volgen basisonderwijs aan de Narcis Queridoschool (51 %), 
gevolgd door de Paulusschool (17%), de Bos en Lommerschool (14%) en overi
ge basisscholen (12%). Slechts 4 jongeren (7%) volgen voortgezet onderwijs. 
De leeftijdsverdeling van de geënquêteerde jongeren staat weergegeven in de 
onderstaande tabel. 

Tabel 3.1: Leeftijdsverdeling jongeren (N = 59) 

Leeftijd 

6-9 
10 
11 
12 
13 
14 

Totaal 

Aantal 
abs. % 

10 17 
16 27 
16 27 
10 17 

6 10 
1 2 

59 100 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de meeste jongeren zich bevinden in de leeftijdsklasse 
van 10 en 11 jaar. Opmerkelijk is dat 17% van de jongeren jonger is dan 10 jaar 
en derhalve eigenlijk buiten de doelgroep valt. 
Meer dan driekwart van de jongeren is in Nederland geboren. Van alle jonge
ren heeft 61 % ouders van Marokkaanse afkomst en 19% ouders van Turkse 
afkomst. In 7% van de gevallen betreft het ouders die in Nederland geboren 
zijn. 

3.2.2 Sportbeoefening 

Ongeveer 40% van de jongeren is momenteel lid van een sportvereniging, waar
bij het hoofzakelijk voetbal- en vechtsportverenigingen betreftl4• Bijna de helft 
van de sporters is minder dan een half jaar lid van de huidige vereniging. Van 
alle jongeren is 44% vroeger lid geweest van een andere sportvereniging. 
Voetbal-en vechtsportverenigingen waren destijds eveneens favoriet. Het 
lidmaatschap duurde toen (eveneens) voor 44% van die sporters een half jaar 
of minder. 
Buiten de sportverenigingen om doen alle jongeren wel eens op eigen houtje 
aan sport. Zo'n 40% zegt dit soms te doen, 10% elke week wel een keer en 
ongeveer de helft meerdere keren per week. Van het totaal aantal jongeren 
heeft 47% nog nooit meegedaan aan een sportinstuif van de gemeente en zegt 

14 Dit beeld komt redelijk overeen met de resultaten uit het onderzoek 'Jeugdsport in Beweging' (deel 2, 1989), dat in 
opdracht van de sectie CEMport en Recreatie van de gemeente Amsterdam is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat van 
de 443 geè!nquêteerde jongeren in de leeftijdscategorie 10 tot en met 15 jaar 39% aangesloten is bij een sportvereniging. 

Voetbal- en vechtsportverenigingen zijn bij deze jongeren eveneens verreweg favoriet 
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5% dat één keer gedaan te hebben. Van de overige jongeren (28) heeft de 
helft zo nu en dan eens meegedaan aan de sportinstuif, terwijl de andere helft 
zegt bijna elke week de sportinstuif15 te hebben bezocht. De vakantie
activiteiten in de zomervakantie 1990 zijn door eenderde van de jongeren wel 
eens bezocht (gemiddeld zo'n twee keer). Voor tweederde van de jongeren zijn 
de vakantie-activiteiten dus nog onbekend terrein. 
Wanneer de jongeren aan sport doen, dan doen ze dat het liefst samen met 
anderen (85%). Daarnaast zeggen zes jongeren (10%) het liefst alleen te 
sporten, terwijl drie jongeren (5%) geen keuze hebben kunnen maken. De 
meerderheid van de jongeren (58%) zou het liefst sporten op wisselende tijden 
(wanneer hen het beste uitkomt) en 30% heeft een voorkeur voor vaste tijden. 
De overige zeven jongeren (12%) wisten geen keuze te maken. 
Tot slot hebben vrijwel alle jongeren aangegeven zelf (meer) aan sport te willen 
doen. Daartoe zou bijna tweederde (63%) van de jongeren graag lid willen 
worden van (nog) een sportvereniging en overweegt 19% (10 jongeren) dit 
misschien te doen. Daarentegen heeft eveneens 19% van de jongeren te 
kennen gegeven geen lid te willen worden van (nog) een sportvereniging. 

3.2.3 Vandalisme 

Ten aanzien van het feitelijk vernielgedrag van de jongeren zijn drie soorten 
vragen gesteld. Allereerst is als een soort introductie gevraagd of de jongeren 
wel eens expres iets vernield hebben wat niet van hun zelf was. In totaal heeft 
34% van de jongeren deze vraag positief beantwoord. Vervolgens is een 
negental objecten aan de jongeren voorgelegd met de vraag of ze deze het 
laatste half jaar wel eens hebben vernield. De onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de resultaten. 

Tabel 3.2: Aantal jongeren dat object vernield heeft in het laatste half jaar16 

Object 

Ruit 
Telefooncel 
Muur (graffiti) 
Bloemen/struiken 
Bus-/tramhokje 
Fiets/auto 
Lantaarnpaal/verkeersbord 
Schoolobject 
Sportobject 
Anders 

Jongeren 
abs. % 

7 
3 

12 
25 

3 
9 
5 

10 
3 

10 

12 
5 

20 
42 
5 

15 
8 

17 
5 

17 

Uit de tabel blijkt dat het vertrappen van bloemen en struiken onder deze 
jongeren het meest voorkomt, gevolgd door het bekladden van muren. Relatief 

15 Het is mogelijk dat enkele jongeren hier ook de sport- en spelinstuif in j.c. Pelles onder gerekend hebben. 

16 Een jongere kan bij deze vraag aangeven meer dan één object vernield hebben. 
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weinig jongeren maken zich schuldig aan het vernielen van een telefooncel, 
bus- en tramhokje of een lantaarnpaal en/of verkeersbord. 

Tot slot is gevraagd hoe vaak jongeren het laatste half jaar iets vernield hebben. 
Deze vraag wordt beschouwd als definitieve vraag waardoor vernielers en niet
vernielers van elkaar worden gescheiden. Tabel 3.3 geeft een overzicht. 

Tabel 3.3: Aantal door de jongeren gepleegde vernielingen in bet laatste balf 
jaar (N=S9) 

Aantal vernielingen Aantal jongeren 
abs. % 

0 28 47 
1 14 24 
2-3 12 20 
meer dan 3 4 7 
niet ingevuld 1 2 

Totaal 59 100 

Uit de tabel blijkt dat ruim de helft van de jongeren (53%) aangegeven heeft 
gedurende het laatste half jaar één of meerdere vernielingen te hebben 
gepleegd. Dit percentage ligt beduidend hoger dan het percentage vernielers 
(34%) uit de introductievraag. Kennelijk heeft het vooraf noemen van 
specifieke objecten het geheugen van de jongeren opgefrist en/of duidelijk 
gemaakt dat een aantal zaken (zoals het vertrappen van bloemen en struiken of 
het bekladden van een muur) ook onder vernieling valt.17 

Hoe de vernielfrequenties van de jongeren liggen voor de verschillende sport
activiteiten waaraan zij deelnemen, staat gepresenteerd in tabel 3.4.18 

Tabel 3.4: Vernielfrequenties jongeren naar sportactiviteit (N =58) 

sportactiviteit 
Pelles Mansvelt Blauw-wit 

Vernielingen abs. % abs. % abs. % 

0 7 39 16 64 5 33 
1 4 22 4 16 6 40 
2-3 6 33 4 16 2 13 
meer dan 3 1 6 1 4 2 13 

Totaal 18 100 25 100 15 100 

17 Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een jongere die bijvoorbeeld slechts één keer iets vernield heeft op een 'ja/nee'
vraag anders antwoord dan op een 'aantal' vraag. 
18 Het gaat hier natuurlijk om een momentopname en overloop tussen de activiteiten is mogelijk. Zo bevonden zich op het 
moment van afnemen van de vragenlijst onder de deelnemers aan de sportactiviteiten in de Blauw-withal 3 jongeren met een 
Pelles- en 6 met een Mansvelt-registratienummer. 
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Uit tabel 3.4 kan worden geconcludeerd dat via de sportactiviteiten de beoogde 
doelgroep 'lichte vernielers' in ruime mate is bereikt. Tevens blijkt dat zich bij 
de sport- en spelinstuif in j.c. Pelles relatief veel jongeren bevinden die twee of 
meer vernielingen hebben gepleegd in het afgelopen half jaar. Onder de deel
nemers aan de karatecursus in de Mansveltschool bevinden zich relatief de 
meeste jongeren die in genoemde periode geen vernielingen hebben gepleegd. 

3.3 Deelname aan en beoordeling van project door jongeren 

3.3.1 Deelname aan project 

Om deel te kunnen nemen aan de sport- en spelactiviteiten moesten de 
jongeren in het bezit zijn van een deelnemerspasje, dat bij een eerste 
gelegenheid aan de jongeren werd uitgereikt. Via deelnameregistratie door de 
projectmedewerkers is inzicht verkregen in de ontwikkeling van het aantal deel
nemers aan het project. 
In totaal hebben in de periode augustus 1990 tot juni 1991 131 jongeren deel
genomen aan de sport- en spelactiviteiten. Van deze 131 jongeren hebben zich 
er 45 ingeschreven bij de sportinstuif in Pelles, 47 bij de karatecursus in de 
Mansveltschool en 39 bij de activiteiten in de Blauw-Withal. Gedurende de 
aangegeven periode zijn de sport- en spelactiviteiten in Pelles, de 
Mansveltschool en de Blauw-Withal gemiddeld door respectievelijk 13, 19 en 21 
jongeren bezocht. 

3.3.2 Beoordeling van project 

Aan de 40 jongeren die in de nameting zijn bereikt, is een aantal vragen voor
gelegd die betrekking hebben op het project 'Ik sloop niet, ik sport! '. 
Allereerst is aan de jongeren gevraagd of ze wel eens van het project 'Ik sloop 
niet, ik sport ! '  gehoord hebben. Deze vraag is door 36 van de 40 jongeren 
(90%) bevestigend beantwoord. Vervolgens hebben 23 van de deze 36 jongeren 
(64%) de poster 'Ik sloop niet, ik sport! '  wel eens gezien en konden 19 
jongeren (53%) aangeven wat er (volgens hen) met het project bedoeld is. 
De sport- en spelactiviteiten zijn door 36 van de 40 jongeren (90%) als (heel) 
leuk beoordeeld. Daarnaast hebben drie jongeren aangegeven de activiteiten 
soms leuk, soms niet leuk te hebben gevonden en heeft één jongen te kennen 
gegeven de activiteiten niet leuk te hebben gevonden. 
Over de begeleiding van de sport- en spelactiviteiten door de sportmedewerkers 
zijn de meeste jongeren positief. Wederom 36 jongeren zijn van mening dat de 
begeleiding van de sportmedewerkers gedurende de periode goed is geweest. 
De overige vier jongeren hebben de begeleiding als soms goed, soms niet goed 
gekenschetst. De derde mogelijkheid, dat de begeleiding niet zo goed is 
geweest, is derhalve door geen van de jongeren aangegeven. 
De jongeren zijn over het algemeen ook positief ten opzichte van de (eigen) 
groep waarmee aan de sport- en spelactiviteiten is deelgenomen. Van de 40 
jongeren hebben 26 jongeren de groep elke keer leuk gevonden en 12 jongeren 
de groep meestal leuk, maar soms ook niet leuk gevonden. De resterende twee 
jongeren hebben de groep meestal niet zo leuk gevonden. 
In tegenstelling tot de sport- en spelactiviteiten in Pelles en de Mansveltschool, 
waaraan geen kosten verbonden waren, moest voor deelname aan de sport
activiteiten in de Blauw-Withal f 2,50 per maand worden betaald. Deze eigen 
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bijdrage is in de ogen van alle jongeren die hebben deelgenomen aan de activi
teiten in de Blauw-Withal niet te hoog geweest. Degenen die niet hebben deel
genomen aan de activiteiten in de Blauw-Withal, hebben dat in ieder geval niet 
gelaten vanuit financiële overwegingen. Ook deze jongeren zijn van mening dat 
een eigen bijdrage van f 2,50 per maand beslist niet te hoog is. 
Tenslotte is aan de jongeren gevraagd of zij volgend jaar -indien de sport- en 
spelactiviteiten worden voortgezet- weer mee zouden willen doen. Deze vraag is 
door 32 jongeren met ja beantwoord. Daarnaast hebben 5 jongeren aangegeven 
het nog niet zeker te weten, zien 2 jongeren er van af en heeft 1 jongen de 
vraag niet beantwoord. 

3.3.3 Conclusie deelname en beoordeling project 

Gezien het aantal deelnemers en de positieve beoordeling van de sport- en 
spelactiviteiten door de deelnemers kan gesteld worden, dat deze activiteiten in 
een duidelijke behoefte voorzien. Het is dan ook positief dat inmiddels besloten 
is om dergelijke activiteiten in de komende jaren door de sportervaringsploeg te 
laten organiseren en begeleiden. Punt van zorg blijft echter het gebrek aan 
ruimte in de beide sporthallen voor ongebonden buurtsportactiviteiten in Bos 
en Lommer. Hierdoor bestaat op dit moment nog onzekerheid in welke mate 
en vorm dergelijke sport- en spelactiviteiten voor de jeugd kunnen worden 
voortgezet. 

3.4 Sport en vandalisme-attitude 

Voordat gekeken wordt naar de eventuele veranderingen in het sportgedrag en 
het vandalisme als gevolg van deelname aan het project 'Ik sloop niet, ik 
sport! ', wordt in deze paragraaf eerst gekeken in hoeverre de houding ten 
opzichte van sportbeoefening en vandalisme is veranderd. De attitude kan met 
enige voorzichtigheid worden gehanteerd als een voorspeller van het gedrag. 
Daarbij moet echter altijd rekening worden gehouden met eventuele verschillen 
tussen denken en doen. 
In deze paragraaf zal eerst ingegaan worden op de eventuele verandering in 
sportattitude, waarna vervolgens de vandalisme-attitude aan bod komt. 

3.4.1 Sport-attitude 

In de vragenlijst zijn acht uitspraken opgenomen die betrekking hebben op 
sport. Deze uitspraken zijn zowel in de voor- als nameting aan de jongeren 
voorgelegd. Door middel van het construeren van één totaalscore voor de 
uitspraken met betrekking tot de sportattitude kan de score uit de voormeting 
vergeleken worden met de score uit de nameting. Eventuele verschillen kunnen 
dan duiden op een door de jongeren verkregen meer positieve of meer 
negatieve houding ten aanzien van de sport. 
De methodologische verwerking heeft als volgt plaatsgevonden. Allereerst zijn 
voor elke uitspraak de vijf antwoordcategorieën zo richting gegeven, dat de 
laagste score (1) een positieve attitude (helemaal mee eens) en de hoogste 
score (5) een negatieve attitude (helemaal mee oneens) weergeeft. Vervolgens 
zijn de item-totaal correlaties berekend, die enerzijds het verband van elke 
uitspraak met de overige uitspraken bezien en anderzijds de betrouwbaarheid 
onderzoeken van alle uitspraken tesamen (dat wil zeggen als de uitspraken een 
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schaal zouden vormen in hoeverre hangen ze dan onderling samen (interne 
consistentie, uitgedrukt in Cronbach's a» . Hierbij is gebleken dat de acht 
uitspraken met betrekking tot de houding tegenover sport zowel in de voor- als 
nameting geen schaal vormen: de betrouwbaarheid is (voor beide metingen) te 
laag. Het uitdrukken van alle sport-attitude uitspraken in één maat is dus niet 
mogelijk gebleken. Dit betekent dat verdere (schaal-)analyse van de gegevens 
achterwege gelaten kan worden. De uitspraken kunnen nog wel afzonderlijk 
worden geanalyseerd. 
Wanneer voor elke uitspraak afzonderlijk de uitkomsten uit de voor- en name
ting worden vergeleken, dan valt op dat er nauwelijks verschillen zijn opge
treden. Zowel in de voor- als nameting zijn de meeste jongeren het (helemaal) 
eens met de volgende uitspraken: jongeren moeten in hun vrije tijd meer aan 
sport doen, als lid van een sportvereniging moet je ook bij wedstrijden van 
andere leden gaan kijken, bij een sportvereniging kan je gemakkelijk nieuwe 
vrienden maken, bij een sportvereniging moet iedereen bereid zijn om mee te 
helpen als er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden en sporten is de beste 
manier om te voorkomen dat je je in je vrije tijd verveelt. Opmerkelijk is dat de 
meerderheid van de jongeren het ook (helemaal) eens is met de uitspraak dat 
bij een sportvereniging te veel regels bestaan waar je je aan moet houden. 
Met de uitspraak dat veel dingen leuker zijn om te doen in je vrije tijd dan 
sporten is zowel in de voor- als nameting ongeveer de helft van de jongeren het 
(helemaal) mee eens en de andere helft het (helemaal) mee oneens. 
De laatste uitspraak, als je meer dan één jaar lid bent van een sportvereniging 
dan wil je weer eens wat anders, heeft wel een (gering) verschil in voor- en 
nameting opgeleverd. In de voormeting 'scoorde' op deze uitspraak 31 % hele
maal mee eens, 10% mee eens, 9% mee oneens en 29% helemaal mee oneens, 
terwijl de overige 20% aarzelde. In de nameting liggen de percentages respec
tievelijk op 20%, 30%, 12%, 28% en 10%. Het aantal jongeren dat zich in deze 
uitspraak geheel of gedeeltelijk kan vinden is enigszins toegenomen, maar er is 
geen sprake van een signifikante relatie. 

3.4.2 Vandalisme-attitude 

Naast de acht uitspraken over sport zijn in de vragenlijst 15 uitspraken opgeno
men die betrekking hebben op vandalisme. Ten aanzien van de gegevens uit de 
voor- en nameting is dezelfde methodologische verwerking gehanteerd zoals die 
beschreven staat bij de sport-attitudeI9• In tegenstelling tot de uitspraken over 
sport vormen de 15 uitspraken ten aanzien van vandalisme wel een schaal 
(gestandaardiseerde a = 0.77 bij de voormeting en 0.84 bij de nameting). Daar
bij hebben de item-totaal correlaties geen aanleiding gegeven bepaalde vragen 
uit het vragenblok 'houding ten aanzien van vandalisme' te verwijderen. 
Om nu tot de eigenlijke schaalconstructie te kunnen overgaan, zijn de gewich
ten berekend die aan elke vraag dienen te worden toegekend. Hiermee is na te 
gaan hoe zwaar elke vraag meetelt als alle vragen tot één totaalscore worden 
opgeteld. Het berekenen van deze gewichten is uitgevoerd met behulp van een 
factoranalyse, waarbij er voor gezorgd is dat alle vragen op slechts één factor 
konden 'laden'. Vervolgens zijn de totaalscores berekend voor de (nieuw 
gevormde) schaal 'houding ten aanzien van vandalisme'. Per respondent20 is er 

19 De vandalisme-uitspraken zijn zo richting gegeven, dat de laagste score (1) een positieve houding en de hoogste score (5) 
een negatieve houding (lage vandalisme-geneigdheid) ten aanzien van vandalisme weergeeft 

20 In totaal zijn 38 jongeren die alle uitspraken met betrekking tot vandalisme in zowel de voor- als nameting hebben 

ingevuld, in de factoranalyse betrokken. 

26 



zowel voor de voor- als nameting één score verkregen die de houding ten 
aanzien van vandalisme uitdrukt. Deze scores variëren van 8. 1 tot 24.9 in de 
voormeting (gemiddelde is 16.4) en van 7.1 tot 31 .8 in de nameting (gemiddelde 
is 14.5). Uit de frequentieverdeling van het verschil tussen voor- en nameting 
blijkt dat 22 jongeren hogere vandalisme-geneigdheid hebben gekregen en 16 
jongeren een lagere vandalisme-geneigdheid zijn gaan vertonen. Het 
gemiddelde verschil duidt op een geringe toename van de vandalisme-geneigd
heid onder de deelnemende jongeren. 
Uit de t-toets, die de significantie van de (individuele) verschillen meet, blijkt 
ten slotte dat het verschil tussen de totaalscores 'vandalisme' bij de voor- en 
nameting niet significant is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het project 
over het geheel genomen geen (positieve of negatieve) invloed heeft gehad op 
de attitude ten opzichte van vandalisme onder de deelnemers. 
Tot slot is nog gekeken of er verschillen in houding ten aanzien van vandalisme 
zijn opgetreden tussen jongeren die vaak respectievelijk niet zo vaak hebben 
deelgenomen aan de sport- en spelactiviteiten, die wel en niet aan de fototocht 
hebben deelgenomen, die wel en niet hebben meegedaan aan de fotowedstrijd 
op de interculturele markt en die al dan niet weten waarom het project 'Ik 
sloop niet, ik sport ! '  is opgezet. Uit de variantie-analyse, die op de factorscores 
is uitgevoerd, blijkt dat voor alle vier de variabelen geen significant verschil 
optreedt (de p-waarde is achtereenvolgens . 19, .53, .89 en .61). De houding ten 
aanzien van vandalisme is door deze vier variabelen dus niet significant in hetzij 
gunstige of ongunstige zin veranderd. 

3.5 Sportdeelname en vernielgedrag van de jongeren 

In paragraaf 3.3 is een beschrijving gegeven van de doelgroep op onder meer 
het feitelijk sport- en vernielgedrag. Deze momentopname had betrekking op 
de 59 jongeren uit de voormeting. In deze paragraaf zal ten aanzien van enkele 
aspecten van het sport- en vernielgedrag worden bekeken, of deelname aan de 
activiteiten heeft geresulteerd in een verandering van het sport- en verniel
gedrag onder de deelnemende jongeren. Tevens zal worden bezien of er, in 
navolging van het gelijknamige onderzoek uit 1986/1987, samenhangen bestaan 
tussen sportbeoefening en vernielgedrag. 
Om inzicht te krijgen in de verandering in en de relatie tussen sport- en 
vernielgedrag zijn de gegevens van de 40 jongeren uit de nameting vergeleken 
met de gegevens van dezelfde jongeren uit de voormeting. Door toetsing van 
een aantal vooraf opgestelde hypothesen, wordt nagegaan in hoeverre het 
project 'Ik sloop niet, ik sport! ' aan de doelstelling heeft beantwoord. 

Hypothese 1: Door het project is de (wens tot meer) sportdee/name binnen en 
buiten verenigingsverband toegenomen. 

Met betrekking tot de sportdeelname is gekeken naar drie variabelen, te weten 
lid van een sportvereniging, intensiteit van sportieve activiteiten buiten 
verenigingsverband en de wens om vaker aan sport te doen. 
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Tabel 3.5: Lidmaatschap van een sportvereniging 

Voormeting 
Nameting Ja  nee totaal 

Ja 12 6 18 (45%) 
Nee 5 17 22 (55%) 

Totaal 17 (42%) 23 (58%) 40 (100%) 
(p=l.00) 

Uit de tabel blijkt, dat 6 jongeren die op het moment van de voormeting nog 
geen lid waren van een sportvereniging dat wel geworden zijn gedurende de 
periode tussen voor- en nameting. Daarentegen hebben 5 jongeren in die 
periode hun lidmaatschap opgezegd. De overige jongeren zijn ofwel lid ofwel 
geen lid gebleven. De p-waarde van U )O geeft aan, dat het lidmaatschap niet 
significant is toe- of afgenomen. 

Tabel 3.6: Intensiteit sportbeoefening buiten verenigingsverband 

Voormeting 
Nameting nooit/soms 1 of meer totaal 

Nooit/soms 
Een of meer keer per week 

4 
10 

6 
20 

10 (25%) 
30 (75%) 

Totaal 14 (35%) 26 (65%) 40 (100%) 

(p=.45) 

De tabel laat zien, dat ten tijde van het project 10 jongeren meer aan sport
beoefening buiten verenigingsverband zijn gaan doen en 6 jongeren minder. 
Het totaal aantal jongeren dat één of meer keer per week buiten verenigings
verband sport is dan ook toegenomen. Deze toename is ook hier niet signifi
cant. 
Ten aanzien van de wens om vaker aan sport te doen zijn eveneens nauwelijks 
veranderingen bij de jongeren opgetreden. Van de 40 jongeren zijn er 32 in de 
onderzoeksperiode niet van mening veranderd: 31 jongeren willen nog steeds 
meer aan sport doen en één jongen weet het nog steeds niet. Voor de overige 
8 jongeren is de verdeling als volgt: van de 6 jongeren die in eerste instantie 
vaker aan sport wilden doen, willen 4 jongeren dat nu niet meer terwijl de 
resterende 2 jongeren het op dit moment niet weten. Vervolgens wilde één 
jongen eerst niet vaker aan sport doen en geeft hij nu aan dat hij het niet weet 
en geldt tenslotte voor de laatste jongen precies het omgekeerde. Een p-waarde 
van .73 duidt erop dat er geen sprake is van een significant verschil. 
Op grond van de significantie-test kan hypothese 1 worden verworpen. Echter, 
zo'n test is behoorlijk 'streng', hij zegt al gauw dat het gevonden verschil op 
toeval berust, zeker bij een kleine populatieomvang. Maar ook wanneer niet 
naar de significantie wordt gekeken maar enkel de absolute toe- of afname 
wordt beschouwd, dan is er ten aanzien van het sportgedrag van de jongeren 
weinig veranderd. In totaal is het aantal jongeren dat lid is van een sportvereni-
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ging met één toegenomen, het aantal jongeren dat één of meer keer per week 
buiten verenigingsverband sport met vier toegenomen en het aantal jongeren 
dat vaker wil sporten met zes afgenomen21• Dit leidt tot de conclusie dat het 
project niet noemenswaardig van invloed is geweest op het sportgedrag van de 
deelnemende jongeren. 

Hypothese 2: Door het project is het aantal jongeren dat vernielingen pleegt, afge
nomen. 

Met betrekking tot het vernielgedrag is gekeken naar de vraag hoe vaak 
jongeren het laatste half jaar iets hebben vernield. De antwoorden van de 
jongeren op deze vraag uit de voor- en nameting staan weergegeven in de vol
gende tabel. 

Tabel 3.7: Vernielingen in afgelopen half jaar 

Voormeting 
Nameting geen 1 of meer totaal 

Geen 7 6 13 (33%) 
Eén of meer 10 16 26 (67%) 

Totaal 17 (44%) 22 (56%) 39 (100%) 

(p=.45) 

Uit de tabel blijkt, dat van de 39 jongeren die de vraag in zowel de voor- als 
nameting hebben beantwoord, 6 jongeren eerst wel en nu geen vernielingen 
meer hebben gepleegd. Daarentegen blijken 10 jongeren in de voormeting niet 
en in de nameting wel te hebben aangegeven dat ze iets vernield hebben. Voor 
de overige 23 jongeren is er geen verandering opgetreden in het vernielgedrag: 
7 jongeren vernielden voor de aanvang van de sport- en spelactiviteiten niet en 
hebben dat gedurende het project ook niet gedaan, terwijl 16 jongeren zowel 
voor als tijdens het project zijn blijven vernielen. In totaal is het aantal vernie
lers derhalve toegenomen van 22 in de voormeting tot 26 in de nameting.22 

Hoewel het verschil niet significant is, geeft de richting van het verschil toch 
een indicatie dat de hypothese niet houdbaar is. 

21 Opvallend is dat de 4 jongeren die meer buiten verenigingsverband zijn gaan sporten in de voormeting hebben aange
geven (inderdaad) meer te willen sporten. Vervolgens hebben drie van deze 4 jongeren in de nameting aangegeven niet (nog) 
vaker te willen sporten. Hiermee lijkt een deel van de afname van de wens tot meer sporten verklaard. 
22 De jongeren konden op de vraag hoe vaak ze het laatste half jaar iets expres vernield hebben kiezen uit de volgende 
antwoordcategoril!n: geen enkele keer, één keer, 2 of 3 keer of meer dan 3 keer. Wanneer deze onderverdeling in stand 
wordt gehouden (dus niet vereenvoudigd is tot geen en één of meer keer) dan blijkt dat 13 jongeren evenveel zijn blijven 
vernielen, 13 jongeren meer zijn gaan vernielen en eveneens 13 jongeren minder zijn gaan vernielen (dus bijvoorbeeld eerst 

2 en later 1 vernieling hebben gepleegd). Zo beschouwd heeft er dus geen toename in het vernielgedrag plaatsgevonden, 

maar evenmin een afname. 
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Hypothese 3: Bij de jongeren die regelmatig aan de activiteiten hebben deelgeno
men is het verniel gedrag sterker teruggelopen dan bij de jongeren die minder vaak 
hebben deelgenomen. 

Om deze hypothese te kunnen toetsen is het vernielgedrag van de jongeren 
beschouwd die meer respectievelijk minder dan 10 keer hebben deelgenomen 
aan de sport- en spelactiviteiten. Wederom zijn de gegevens uit de voormeting 
vergeleken met de gegevens uit de nameting. De volgende tabel geeft een over
zicht. 

Tabel 3.8: Vernielen naar deelname (voor. en nameting) 

Wel vernield 
Niet vernield 

Totaal 

Meer dan 10 keer 
voor 

14 (54%) 
12 (46%) 

na 

19 (73%) 
7 (27%) 

26 (100%) 26 (100%) 

Minder dan 10 keer 
voor 

8 (62%) 
5 (38%) 

na 

7 (54%) 
6 (46%) 

13 (100%) 13 (100%) 

De tabel laat zien dat van de 26 jongeren die meer dan 10 keer hebben deelge
nomen aan de sport- en spelactiviteiten, 14 jongeren tot de vernielers 
behoorden in de voormeting en 19 in de nameting. Het aantal vernielers bij de 
regelmatige deelnemers is in de periode tussen voor- en nameting dus toege
nomen met 5 jongeren. Van de 13 jongeren die minder dan 10 keer hebben 
deelgenomen aan de activiteiten behoorden in de voormeting 8 jongeren en in 
de nameting 7 jongeren tot de vernielers. Het aantal vernielers bij de niet regel
matige deelnemers is dus met één afgenomen. Op grond van deze gegevens is 
de hypothese niet houdbaar, zij het dat de gevonden verschillen ook hier weer 
niet significant zijn. 

Uit de in deze paragraaf gepresenteerde resultaten kan geconcludeerd worden, 
dat het project niet of nauwelijks heeft geleid tot daadwerkelijke veranderingen 
in het sportgedrag en het aantal vernielingen, dat door de jongeren wordt 
gepleegd. Kennelijk is het aanbieden van vrijblijvende sport- en spelactiviteiten 
alleen niet genoeg om een verandering in het vernielgedrag en het normbesef 
bij de jongeren te bewerkstelligen. Tegen deze achtergrond is het teleurstellend 
dat de beoogde thema-activiteiten 'Vandalisme-preventie', als onderdeel van het 
sport- en spelaanbod, onvoldoende uit de verf zijn gekomen. 
Tenslotte wordt in tabel 3.9 het vernielgedrag van de jongeren die in de 
nameting hebben aangegeven lid te zijn van een sportvereniging, vergeleken 
met degenen die op dat moment geen lid waren van een sportvereniging. 
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Tabel 3.9: Vemielgedrag naar lidmaatschap sportvereniging 

Lid sportvereniging 
ja nee 

Wel vernield 9 (50%) 17 (77%) 
Niet vernield 9 (50%) 5 (23%) 

Totaal 18 (100%) 22 (100%) 
(p=.07) 

Uit de tabel blijkt, dat van de 18 jongeren die op het moment van de nameting 
lid zijn van een sportvereniging de helft het laatste half jaar wat vernield heeft. 
Van de 22 jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging blijkt ongeveer 
driekwart één of meer vernielingen in het laatste half jaar gepleegd te hebben. 
Mede gezien de p-waarde die de betrouwbaarheidsgrens van p<.05 dicht gena
derd is, duidt dit op een trend dat de jeugdleden van sportverenigingen (in 
aantal) minder vernielen dan niet bij sportverenigingen aangesloten jongeren. 

3.6 Conclusies 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van de sport- en spelactiviteiten, die 
voor de jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar in het kader van het 
'Ik sloop niet, ik sport! '  project zijn georganiseerd, zijn tenslotte nog kort 
samengevat. 
- De sport- en spelactiviteiten zijn door de jongeren goed bezocht. In totaal 

hebben er 131  jongeren gedurende de periode augustus 1990 tot juni 1991 
aan deelgenomen. De activiteiten in de Blauw-Withal zijn gemiddeld het 
meest bezocht, namelijk door 21 jongeren. De karatecursus in de Mansvelt
school volgt met gemiddeld 19 jongeren en aan de activiteiten in Pelles 
hebben gemiddeld 13 jongeren meegedaan. 

- De sport- en spelactiviteiten zijn door de jongeren (zeer) positief gewaar
deerd, evenals de begeleiding van het project door de sportmedewerkers. 

- De sport- en spelactiviteiten hebben, ondanks dat er geen voorselectie op 
vernielgedrag heeft plaatsgevonden, de doelgroep "lichte vernielers" in 
voldoende mate bereikt. In de voormeting onder 59 jongeren heeft 53% van 
de jongeren aangegeven het laatste half jaar één of meerdere vernielingen te 
hebben gepleegd. 

- De deelname aan sport- en spelactiviteiten heeft niet geleid tot 
veranderingen in de houding ten opzichte van sport en vandalisme en 
evenmin tot een verandering in het daadwerkelijk vertoonde gedrag. 

- Er bestaat een trend dat de deelnemende jongeren, die lid zijn van een 
sportvereniging minder vernielingen plegen dan de jongeren, die geen lid zijn. 

Tegen de achtergrond van de doelstellingen van het project, te weten het 
verminderen van het vernielgedrag en het beïnvloeden van het normbesef met 
betrekking tot vandalisme, kan gesteld worden dat het project niet aan de 
verwachtingen heeft voldaan. Daarbij moet aangetekend worden dat de 
specifiek op vandalisme gerichte activiteiten, die onderdeel behoorden uit te 
maken van het totale pakket aan sport- en spelactiviteiten, te weinig uit de verf 
zijn gekomen. Het aanbieden van vrijblijvende sport- en spelactiviteiten alleen 
is blijkbaar niet voldoende om een verandering in de houding ten aanzien van 
vandalisme en het feitelijk vernielgedrag bij jongeren in de leeftijdscategorie 
van 10 tot 14 jaar te bewerkstelligen. 
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4 Samenvatting en conclusies 

4.1 Inleiding 

In de periode juni 1989 tot juni 1991 is in stadsdeel Bos en Lommer het experi
mentele project 'Ik sloop niet, ik sport! '  uitgevoerd. Dit project had tot doel om 
in de praktijk na te gaan onder welke voorwaarden sportbeoefening een bij
drage kan leveren aan het verminderen van vandalisme onder jongeren. 
In het onderhavige eindrapport wordt een beschrijving gegeven van de wijze 
van uitvoering en de resultaten van het project. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste zaken samengevat en een aantal conclusies getrokken. 

4.2 Doelstellingen 

In het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport! '  worden twee verschillende experi
menten beschreven, die achtereenvolgens op de lichte en de zware vernielers 
van toepassing zijn. De beide experimenten hebben tot doel om een gedrags
verandering onder de jongeren te bewerkstelligen, maar gaan uit van 
verschillende uitgangspunten. 
Met betrekking tot de eerste groep wordt er vanuit gegaan dat via de sport 
onder het motto 'Ik sloop niet, ik sport! '  een beïnvloeding van het normbesef 
en de vandalisme-attitude kan worden gerealiseerd. Aan de benadering van de 
tweede doelgroep ligt de constatering ten grondslag dat deze jongeren zich in 
meerdere opzichten in een achterstandsituatie bevinden, zodat gerichte onder
steuning en een alternatief moet worden geboden. Sportactiviteiten kunnen 
daarbij een middel zijn om contact met deze jongeren te leggen en hen uit het 
maatschappelijk isolement te halen. 
Uit de effectevaluatie blijkt dat een en ander niet zo eenvoudig te realiseren is. 
Gedragsverandering en beïnvloeding van het normbesef vereist blijkbaar een 
veel indringender aanpak dan het vrijblijvend aanbieden van allerlei sport- en 
spelactiviteiten. Bovendien is de oudere doelgroep van zware vernielers veel 
moeilijker te bereiken dan wellicht in eerste instantie was voorzien. Ook in 
samenwerking met het jongerenwerk bleek het nauwelijks mogelijk om voor 
deze groep een specifiek sportaanbod te organiseren, dat voldoende aantrekke
lijk was voor een aantal van hen om regelmatig deel te nemen. 

4.3 Voorbereiding 

Uit de procesevaluatie (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de voorbereiding van het 
project tot aan de start in juni 1989 niet optimaal is verlopen. Hoewel vooraf 
een aantal gesprekken is gevoerd met vertegenwoordigers uit Bos en Lommer, 
bleek bij de start van het project dat de randvoorwaarden binnen deze buurt 
onvoldoende gerealiseerd konden worden. Het gaat hierbij onder andere om de 
aanstelling van een sportbuurtwerker en het beschikken over voldoende 
accommodaties. Aangezien er in stadsdeel Bos en Lommer nauwelijks sportacti
viteiten buiten verenigingsverband werden georganiseerd, werd het project met 
een zware taak opgezadeld om enerzijds een sportaanbod te ontwikkelen en 
anderzijds hieraan een meerwaarde te verlenen in de richting van het 
verminderen van het vandalisme. Tegen de achtergrond van de doelstellingen 
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van het project had wellicht beter een stadsdeel gekozen kunnen worden met 
een sterke sportinfrastructuur. 
Een ander punt van aandacht betreft de inhoudelijke koppeling tussen het 
project 'Ik sloop niet, ik sport ! '  en het project 'Jongeren op Achterstand' 
(JOA). Hoewel er duidelijke raakvlakken bestonden tussen beide projecten, was 
er tevens sprake van een aantal verschillen. Het JOA-project ging expliciet uit 
van de organisatie van een eigen sportaanbod in de vorm van een sportcircuit, 
terwijl het actieplan 'Ik sloop niet, ik sport! ' voor de jongere doelgroep veel 
meer uitging van het ondersteunen van sportverenigingen. In de lijn van dit 
actieplan zou slechts voor de veel kleinere doelgroep zware vernielers een 
specifiek sportaanbod worden georganiseerd. 
Hoewel de aanstelling van twee parttimers in plaats van één fulltime mede
werker binnen dit project geslaagd kan worden genoemd, zijn er tenslotte 
tevens vraagtekens te zetten bij de keuze voor de beide sportmedewerkers. In 
de eerste plaats is van belang dat de beide sportmedewerkers bij hun aanstelling 
nog nauwelijks werkervaring hadden opgedaan. In de tweede plaats had een 
keuze voor twee projectmedewerkers met een verschillende achtergrond meer 
voor de hand gelegen. In de derde plaats verdient het aanbeveling om voor 
dergelijke experimenten ervaren mensen uit de eigen formatie in te schakelen 
en hun plaatsen vervolgens met tijdelijke krachten op te vullen. 
Ondanks deze beperkingen is op 1 juni 1989 het project 'ik sloop niet, ik sport ! '  
van start gegaan. 

4.4 Uitvoering 

De start van het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  heeft met name in het teken 
gestaan van de ontwikkeling van het eerste werkplan, dat de basis moest gaan 
vormen voor de uitvoering in de rest van het project. In deze periode kwamen 
de verschillen tussen het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  en het JOA-project 
duidelijk naar voren. In deze periode werden ook de eerste gesprekken gevoerd 
met een zevental sportverenigingen in Bos en Lommer. De verenigingen waren 
in beginsel bereid om hun medewerking aan het project te verlenen, maar 
lieten de daadwerkelijke invulling grotendeels over aan de projectgroep. De 
uitnodiging voor een informatie-avond over het project 'Ik sloop niet, ik sport! ' 
voor het jeugdkader van de verenigingen, leverde slechts enkele inschrijvingen 
op. Toen vervolgens de betreffende sportmedewerker zijn arbeidscontract 
beëindigde, werd besloten tot een koerswijziging en de verenigingen te 
betrekken bij het sportcircuit dat vanuit het project zou worden opgezet. 
Hiermee was het experiment binnen de sportverenigingen veranderd in het 
organiseren van een aanbod van sportactiviteiten buiten verenigingsverband. 
Ondanks de problemen van een drietal personeelswisselingen is in de daarop 
volgende periode een gevarieerd aanbod van verschillende sportactiviteiten 
georganiseerd. Het bleek voor de sportmedewerkers echter een lastige taak om 
thematische activiteiten met betrekking tot 'Vandalisme-preventie' te 
ontwikkelen en te integreren binnen het sportcircuit. In het tweede werkplan 
1990-1991 is een uitgebreide thematische aanpak weergegeven, maar desal
niettemin lukte het pas helemaal aan het eind van het project om enkele 
thematische activiteiten te ontwikkelen (excursie naar GVB, fototocht en prijs
vraag met betrekking tot vandalisme-preventie). 
Uit de effectevaluatie blijkt dat er een redelijke groep jongeren regelmatig aan 
de activiteiten heeft deelgenomen en deze ook bijzonder positief beoordeelt. 
Het onderzoek wijst tevens uit dat de doelgroep vernielers (53%) behoorlijk 
goed bereikt is. Daarentegen zijn er geen aanwijzingen dat het project bij de 
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deelnemers het vernielgedrag heeft verminderd, evenmin als de activiteiten een 
positieve invloed hebben gehad op de vandalisme-attitude van de jongeren. 
Zoals reeds is aangegeven lijkt het vrijblijvend deelnemen aan sportactiviteiten 
alleen onvoldoende invloed uit te oefenen op het vernielgedrag en het 
normbesef van deze jongeren. 
In tegenstelling tot de jongere leeftijdsgroep, bleek het sportcircuit in veel 
mindere mate aan te slaan bij de oudere doelgroep. Een aantal van hen maakte 
gebruik van de faciliteiten binnen sportschool Easy Scratcher's Gym en 
incidenteel namen drie of vier teams deel aan een zaalvoetbal toernooi. Hoewel 
er diverse initiatieven zijn ondernomen om andere activiteiten aan te bieden, 
werden deze activiteiten niet uitgevoerd of voortijdig beëindigd wegens gebrek 
aan (blijvende) belangstelling. Wel hebben vier nieuwe vrijwilligers uit sport
school 'Easy Scratcher's Gym' de cursus toestel- en haltertraining met succes 
afgerond. Eén van de jongeren heeft bovendien in het tweede jaar de begelei
ding van de karate-activiteiten in de Mansveltschool overgenomen. Tenslotte is 
er in dat jaar een plan ontwikkeld voor het opzetten van een sportervarings
ploeg, bestaande uit zes banenpoolplaatsen. 
Er kan geconcludeerd worden dat de beide experimenten uit het actieplan 'Ik 
sloop niet, ik sport! '  in de loop van de uitvoering aanzienlijk van karakter zijn 
veranderd. Overigens werden deze ontwikkelingen reeds geconstateerd in de 
interimrapportage over het project Uanuari 1990). 

4.5 Follow-up 

Een groot aantal (al of niet succesvolle) projecten eindigt na afloop van de 
experimentele periode doordat het organisatorische kader of de middelen 
ontbreken om het project voort te zetten. Een bijzonder positief aspect van het 
project 'Ik sloop niet, ik sport ! '  is dat het gelukt is om in het kader van de 
sociale vernieuwing een sportervaringsploeg op te richten, bestaande uit zes 
werkloze jongeren uit Bos en Lommer. In april 1991 is deze sportervaringsploeg 
van start gegaan onder leiding van een sportinstructeur en een mentor voor het 
cursusprogramma en de persoonlijk begeleiding. Hierdoor bestaat de mogelijk
heid om ook na afloop van het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  in Bos en 
Lommer nog sportactiviteiten voor de jongere jeugd te organiseren. Vanuit het 
oogpunt van een zinvolle besteding van de vrije tijd en de positieve beoordeling 
van dergelijke activiteiten door de jongeren kan dit als een positieve ontwikke
ling worden aangemerkt. Zeker in een buurt als Bos en Lommer, waar vooraf
gaande aan het project 'Ik sloop niet, ik sport! '  niet of nauwelijks sportactivi
teiten buiten verenigingsverband plaatsvonden. 
Gezien de (vooralsnog) beperkte ervaring van de banenpoolers lijkt het niet 
reëel om te verwachten dat ze zich naast het organiseren van sportactiviteiten 
ook nog bezig kunnen houden met andere zaken, zoals het verminderen van 
het vandalisme door het organiseren van thematische activiteiten. Toch moet 
niet veronachtzaamd worden dat de banenpoolers voor veel kinderen een voor
beeldfunctie kunnen vervullen, ook met betrekking tot het motto: 'Ik sloop 
niet, ik sport!' 
Daarnaast komt uit dit onderzoek een lichte tendens naar voren dat kinderen, 
die lid zijn van een sportvereniging minder vaak vernielingen plegen dan 
kinderen die geen lid zijn. Hoewel dit per vereniging sterk zal verschillen, lijkt 
een sportvereniging dus wel degelijk over goede mogelijkheden te beschikken 
om een socialiserende invloed uit te oefenen op hun jeugdleden. Daarvoor is 
het in elk geval van belang om over een goed opgeleid bestand aan kaderleden 
te beschikken. Aangezien veel sportverenigingen kampen met een tekort aan 
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vrijwillig kader en met name kader van allochtone afkomst, is het wenselijk om 
op een of andere manier kadervorming onder de oudere jeugd van Bos en 
Lommer te bevorderen. Wellicht is hier een schone taak weggelegd voor het 
jongerenwerk. 

4.6 Tenslotte 

Uit deze rapportage blijkt dat de wijze van uitvoering en de resultaten van het 
project 'Ik sloop niet, ik sport! ' niet onverdeeld positief kunnen worden 
genoemd. Toch lijkt het voorbarig om hieruit de conclusie te trekken dat er 
voor de sport slechts een marginale rol zou zijn weggelegd bij de socialisatie 
van jongeren in het algemeen en vandalisme-preventie in het bijzonder. De 
specifieke invulling van de experimenten heeft uiteraard ook navenante 
resultaten opgeleverd. 
Bovendien was de voorwaardenstructuur voor de uitvoering van dit project in 
het stadsdeel Bos en Lommer onvoldoende, hetgeen uiteraard ook van invloed 
is geweest op de resultaten. De knelpunten, waarmee het project 'Ik sloop niet, 
ik sport! '  gedurende de uitvoering is geconfronteerd, zijn illustratief voor de 
valkuilen, die kunnen optreden bij het uitvoeren van experimentele of 
innovatieve projecten. Overigens ligt het in de aard van experimentele 
projecten besloten, dat de mogelijkheid bestaat dat de beoogde doelstellingen 
niet of slechts in beperkte mate worden bereikt. 
Zonder met een cliché te willen afsluiten, moet de mogelijkheid open worden 
gehouden, dat wellicht in een andere opzet of onder andere randvoorwaarden 
meer succes kan worden geboekt. Daarbij kunnen hopelijk de ervaringen die 
tijdens dit experimentele project zijn opgedaan een positieve bijdrage leveren. 
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