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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

In juli 1 99 1  is door de gemeente Roosendaal en Nispen een plan van aanpak 
Stedelijk Beheer vastgesteld, bestaande uit een beleidsdeel en een projectenplan. 
Het beleidsdeel gaat in op de motieven van stedelijk beheer, de visie er achter -
wat wil de gemeente met beheer bereiken - alsmede de uitvoeringsstrategie en de 
organisatie van beheer. In het Projectenplan zijn zes proefprojecten met integraal 
wijkbeheer uitgewerkt, te weten een integraal wijkbeheerproject in de buurt 
Damstraat e.o. en de wijk Westrand, een sociaal wijkbeheerproject in de wijk 
Kalsdonk, een beheerproject in de wijken Langdonk en Kroeven en een niet wijk­
gebonden zeltbeheerproject. Ter voorbereiding van deze proefprojecten is op 1 3  
februari 1992 een werkconferentie rond het thema 'Om de leetbaarheid van de 
stad' gehouden. Deze conferentie had tot doel om vertegenwoordigers van maat­
schappelijke geledingen in Roosendaal te informeren over wijk en stedelijk beheer 
als ook om het draagvlak daarvoor binnen deze geledingen alsmede binnen de 
ambtelijke organisatie te verstevigen. In vervolg op de werkconferentie is in de 
wijken Westrand en Kalsdonk wijkbeheer van start gegaanl. Het proefproject 
Damstraat e.o. is reeds medio 199 1  gestart. 

De gemeente heeft thans behoefte aan enerzijds een evaluatie van de huidige stand 
van zaken rond het wijkbeheer en anderzijds aan een advies over de verdere 
ontwikkeling van wijk en stedelijk beheer. De volgende overwegingen spelen 
hierbij een rol: 
- in de hoofdlijnen van beleid is opgenomen om het wijkbeheer gedurende de 

raadsperiode 1 994- 1998 over de gehele stad tot stand te brengen; 
- mede als gevolg van de ontwikkelingen rond het wijkbeheer is discussie ontstaan 

over de inhoud en het ontwikkelingsmoment van het stedelijk beheer in relatie 
tot wijkbeheer (tweesporenaanpak); 

- in het kader van de gemeentelijke herindeling zullen per 1 juli 1997 vier kerk­
dorpen aan de nieuwe gemeente Roosendaal worden toegevoegd, waarbij de 
vraag is wat het gebieds-/wijkgericht werken hiervoor kan betekenen en 
omgekeerd. 

De sector Stadsontwikkeling en Beheer heeft vervolgens aan DSP de opdracht 
gegeven om het evaluatieonderzoek en advies gedeelte rond de ontwikkeling van 
wijkbeheer in Roosendaal en Nispen uit te voeren. Onderliggende rapportage is 
hiervan het resultaat. 

1.2 Probleemstelling 

De hoofddoelstelling van het wijkbeheer wordt door de gemeente in het 'plan van 
aanpak Stedelijk Beheer' omschreven als het zorgen dat de kwaliteit van het leef­
milieu in bestaande wijken duurzaam in stand blijft en zo nodig stelselmatig wordt 
aangepast en verbeterd. 

1 Op bescheiden schaal wordt inmiddels ook met het (project) zelfbeheer geëxperimenteerd, terwijl bij 

het opstellen van de Beheer- en Ontwikkelingsvisie Nispen eveneens de wijkbeheeraanpak worden 

gehanteerd. 
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Als subdoelen worden hierbij de volgende punten aangeduid: 
- het activeren van burgers in het beheerproces; 
- het ontwikkelen en realiseren van preventief beheer; 
- het ontwikkelen en invoeren van een flexibele dienstverlening, die beheerders in 

staat stelt maatwerk te leveren. 

Daarnaast beoogt het wijkbeheer een bijdrage te leveren aan de bredere doel­
stellingen van sociale en bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente. In dit kader 
wordt met name aandacht besteed aan de relatie tussen overheid, maatschappelijke 
organisaties en burgers. Voor wat betreft de laatste partij gaat het vooral om de 
volgende punten: 
- het verzorgen van een goede informatie-uitwisseling; 
- het (meer) betrekken bij de ontwikkeling van de beheeraanpak in de wijken; 
- het direct laten participeren in de uitvoering van het wijkbeheer; 
- het versterken van hun (mede-)verantwoordelijkheid voor het beheer in de 

wijken. 

De algemene probleemstelling van het evaluatie-onderzoek kan dan ook als volgt 
worden omschreven: 

In hoeverre ontwikkelt het wijkbeheer in de gemeente Roosendaal en Nispen zich tot 
nog toe overeenkomstig de doelstellingen en uitgangspunten, zoals neergelegd in 
het plan van aanpak stedelijk beheer? 

Het evaluatie-onderzoek bestaat uit een proces- en een effectevaluatie, op basis 
waarvan de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden van wijkbeheer 
worden beoordeeld. Voor wat betreft de effectevaluatie gaat het niet om een 
beoordeling van de afzonderlijke maatregelen, die in het kader van de proef­
projecten zijn ontwikkeld, maar om een evaluatie van de proefprojecten als geheel. 

De uitkomsten van het evaluatie-onderzoek zijn natuurlijk van belang voor het te 
volgen traject van wijk- en stedelijk beheer in de (nabije) toekomst. Het advies, 
neergelegd in de vorm van aanbevelingen, is dan ook grotendeels gebaseerd op 
deze uitkomsten. Daarnaast is het advies verder 'afgestemd' op kennis en ervaring 
met wijkbeheer elders in Nederland. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende twee onderzoeksactiviteiten 
verricht: 
- documentanalyse. Bestudering van schriftelijke bronnen over de periode 1 99 1  tot 

en met 1 994 (zie voor overzicht bijlage 1) ;  
- (groeps)interviews. Er zijn mondelinge interviews afgenomen met de bij de 

proefprojecten betrokken vertegenwoordigers van de gemeente (zowel bestuur­
ders, beleidsambtenaren als uitvoerende medewerkers), woningcorporatie, 
politie, opbouwwerk en bewoners. De meeste interviews hebben in groeps­
verband plaatsgevonden. Bijlage 2 geeft een overzicht. 
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1.4 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staat kort weergegeven hoe 
het beheer in Roosendaal is vormgegeven. In hoofdstuk 3 komt de huidige stand 
van zaken rond wijkbeheer aan bod vanuit de visie van bewoners, woning­
corporatie, politie en het Stedelijk Instituut Welzijn (SIW). In hoofdstuk 4 gebeurt 
hetzelfde als in het hoofdstuk 3,  maar dan vanuit de visie van vertegenwoordigers 
van de gemeente. In hoofdstuk 5 wordt stil gestaan bij de effecten van wijkbeheer 
en in hoofdstuk 6 staan de belangrijkste conclusies uit het evaluatie-onderzoek op 
een rijtje. Tenslotte geeft hoofdstuk 7 een overzicht van de aanbevelingen over de 
(verdere) ontwikkeling van het beheer in de nieuwe gemeente Roosendaal in de 
komende jaren. 
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2 Wijkbeheer in theorie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de gedachtengang achter met 
name wijkbeheer in RoosendaaF. Allereerst wordt kort ingegaan op wat stedelijk, 
stads- en vooral wijkbeheer inhoudt en welke betekenis wijkbeheer heeft voor 
achtereenvolgens sociale vernieuwing, bestuurlijke vernieuwing, de beheerders 
alsmede de burgers. Vervolgens komen zes thema's aan de orde waarop het 
beheer, en dan met name wijkbeheer, in Roosendaal is gestoeld. Tenslotte wordt 
aangegeven hoe het beheer organisatorisch in de gemeente is vormgegeven. 

2.2 (Wijk)beheer, wat is dat? 

In de gemeente Roosendaal en Nispen is begin 1991 een aanvang gemaakt met 
stedelijk beheer. Hoofddoel van stedelijk beheer is 'het in stand houden en 
zonodig verbeteren van de zorg voor de kwaliteit van het bestaande stedelijke ge­
bied, door middel van een aanpak die integraal en gebiedsgericht is en voorts 
gebaseerd is op samenwerking tussen bij het beheerproces betrokken partijen'. 
De aanpak stedelijk beheer verloopt via twee sporen. Het eerste spoor wordt 
gevormd door wijkbeheer , het tweede door stads beheer . De gemeente heeft 
gekozen om eerst concreet aan de slag te gaan met wijkbeheer en om vervolgens -
gaande de rit het stadsbeheer (verder) gestalte te geven. Allereerst stadsbeheer. 

Stadsbeheer richt zich op een drietal zaken3: 
- de zorg voor het specifieke beheer van gebieden binnen de bestaande 

hoofdstructuur waar geen wijkbeheer aan de orde is. Dit wordt ook wel de kern 
van stadsbeheer genoemd. Het gaat hierbij ondermeer om de hoofd­
infrastructuur , het centrumgebied van de stad, bedrijventerreinen en grote terrei­
nen met een openbaar en een voor de hoofdstructuur gezichtsbepalend karakter; 

- het bieden van een beleidskader voor een samenhangende afstemming van 
beheeractiviteiten die in het kader van wijkbeheer plaatsvinden; 

- het ontwikkelen en gericht inzetten van instrumenten die voor het integrerende 
karakter van stadsbeheer als beleidskader noodzakelijk zijn. Voorbeelden van 
dergelijke instrumenten zijn beheerplannen, planning, geld, kwaliteit, informatie 
en organisatie. De instrumenten dienen als grondslag voor een meer bedrijfs­
matige opzet van wijkbeheer . 

Tot op heden heeft stadsbeheer binnen de gemeente echter nog weinig aandacht 
gekregen. In het evaluatie-onderzoek komt stadsbeheer dan ook nauwelijks ter 
sprake. Wel worden er ten aanzien van stadsbeheer uitspraken gedaan in hoofdstuk 
zeven, het adviesgedeelte. 

De doelstelling van wijkbeheer, zoals reeds beschreven in paragraaf 1.2, is gericht 
op een duurzame kwaliteit van het leefmilieu in bestaande wijken, die via een 
integrale aanpak wordt nagestreefd. Deze doelstelling komt aardig overeen met de 
doelstelling van sociale vernieuwing, zoals die door de gemeente Roosendaal in de 

2 De infonnatie in dit hoofdstuk is grotendeels afkomstig uit het 'plan van aanpak stedelijk beheer 

Roosendaal, juli 199 1'. 

3 Voor meer infonnatie zie paragraaf 4.3 uit het plan van aanpak stedelijk beheer Roosendaal. 
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Hoofdlijnen van Beleid 1990-1 994 is verwoord. Dit betekent dat wijkbeheer zich 
vanuit het oogpunt van wijkbeheer èn sociale vernieuwing vooral dient te richten 
op gebieden waar: 
- sprake is van relatief veel langdurige werkloosheid; 
- sprake is van een relatief achterblijvende zorg voor ouderen, jongeren en kans-

armen; 
- sprake is van een achterblijvende kwaliteit van de leefomgeving, zowel fysiek 

(openbare ruimte, woningvoorraad) als sociaal (criminaliteit, overlast, sociale 
onveiligheid, vrije tijd). 

Naast een betekenis voor sociale vernieuwing heeft wijkbeheer ook een betekenis 
voor bestuurlijke vernieuwing. Wijkbeheer kan namelijk gezien worden als belang­
rijk instrument om de doelstellingen van bestuurlijke vernieuwing te realiseren. De 
twee voor wijkbeheer belangrijkste doelstellingen van bestuurlijke vernieuwing 
zijn4: 
- het vergroten van de doorzichtigheid van het bestuur voor de burger en diens 

betrokkenheid daarbij door achtereenvolgens: 
ruimte voor beleidsformulering van onderop en daadwerkelijke inspraak; 
open communicatie; 
betrouwbare en consistente besluitvorming; 
delen van verantwoordelijkheid. 

- het doelmatig, doeltreffend en publieksvriendelijk werken van de ambtelijke 
organisatie en het geven van een doelgerichte structuur aan deze organisatie. 

Met wijkbeheer wordt ook een omslag in het denken van de beheerders nage­
streefd. Dit houdt in dat de beheerder door wijkbeheer min of meer 'afstapt' van 
de gebruikelijke produkt-georiënteerde werkwijze en steeds meer kiest voor een 
consumentgerichte werkwijze. Niet het produkt staat langer centraal, maar de 
klant/burger. Deze geeft bijvoorbeeld aan welke diensten hij verwacht van de 
beheerder. De beheerder geeft op zijn beurt aan wat mogelijk is (vaktechnisch, 
fmancieel, etc) en zorgt - samen met de klant/burger, voorzover daar behoefte aan 
is - voor het tot stand komen van de gevraagde dienstverlening. Een dergelijke 
cultuuromslag betekent bijna vanzelfsprekend ook een aanpassing in de structuur 
van de organisatie van beheer (zie verder paragraaf 2.4) . 

Voor de burger biedt wijkbeheer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
eigen leefomgeving. Daarbij wordt uitgegaan dat de gemeente garant staat voor een 
basiskwaliteit waaraan de leefomgeving minimaal moet voldoen en dat de burger 
vervolgens zoveel mogelijk beslist over de (speel)ruimte die bovenop die basis­
kwaliteit aanwezig is. Voor de burger (die zich inspant voor wijkbeheer) moet 
wijkbeheer wel duidelijk profijt opleveren, zodat er dus sprake moet zijn voor 
voldoende speelruimte. 

2.3 Zes thema's van beheer 

In Roosendaal wordt de visie op het stedelijk beheer, en dan met name op het 
wijkbeheer, uitgewerkt in de volgende zes thema's. 

4 De (in totaal vier) doelstellingen zijn opgenomen in het raadsvoorstel van 15 april 199 1. 
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1.  Integraal beheer 

------------------ --

Met integraal beheer wordt bedoeld beheer dat zich richt op 5 onderscheiden zorg­
gebieden: 
- sociaal beheer. Hierbij gaat het om de mensen in de wijk en zaken als werk­

loosheid, betrokkenheid bij de wijk, eenzaamheid, maar ook criminaliteit en 
sociale onveiligheid; 

- ruimtelijk-functioneel beheer. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de openbare 
ruimte en de afstemming tussen vraag en aanbod van voorzieningen (inclusief de 
woningvoorraad) in de wijk; 

- fysiek-technisch beheer. Deze vorm van beheer betreft het behoud van de 
technische kwaliteit van ondermeer woningen, straten, straatmeubilair en 
riolering; 

- financieel-economisch beheer. Hierbij gaat het om zaken als de kosten van wijk­
beheer, de financiering ervan alsmede het economisch draagvlak voor wijk­
voorzieningen als winkels; 

- milieubeheer. Deze beheervorm betreft het aanpakken van zaken als geluid- en 
stankoverlast, vuilproblematiek en energiebesparing. 

Afhankelijk van de situatie in een wijk zal het accent op de zorggebieden per wijk 
verschillen. Integraal beheer is geen blauwdruk. 

2. Kernactiviteiten van beheer 
Hiermee wordt bedoeld dat het voor zowel de gemeente als de burger en maat­
schappelijke instellingen duidelijk moet zijn welke beheertaken en -diensten bij de 
gemeente liggen en welke door anderen kunnen of moeten worden opgepikt. Voor 
wat betreft de gemeente dienen alle beheerinspanningen te worden teruggevoerd op 
de twee kerntaken van beheer, te weten stadsbeheer en wijkbeheer . De rol van de 
gemeente (als beheerder) in stadsbeheer zal actief en intensief blijven/zijn, maar in 
wijkbeheer kan die rol (op langere termijn) best minder worden (zie ook volgende 
punt). 

3. Activering van bewoners en gebruikers 
Een belangrijke voorwaarde voor (het slagen van) wijkbeheer is dat bewoners en 
gebruikers, waar nodig ondersteund, actief deelnemen aan wijkbeheer . Dit kan zijn 
in de voorbereiding (deelname projectgroep) en/of in de uitvoering (onderhoud, 
klachtenmelding, deelname aan wijkactiviteiten). 

4. Maatwerk leveren 
Beheer betekent ook maatwerk leveren oftewel luisteren naar de burger, direct 
inspelen op gebeurtenissen in de wijk, flexibel zijn, aanbod afstemmen op de 
vraag, etc. Maatwerk zal voor een groot deel in de wijk georganiseerd moeten 
worden. Hiertoe zullen veranderingen in de (beheer)organisatie noodzakelijk zijn 
(zie verder paragraaf 2.4) .  

5. Investeren in preventie 
Hierbij gaat het om het onderscheid preventief en curatief beheer. Naast het weg­
werken van achterstanden door curatief beheer, dient meer geïnvesteerd te worden 
in preventief beheer. Dit begint bij de burger, die veel beheerproblemen kan 
voorkomen. Maar ook zal het beheer planmatiger moeten worden opgezet, zoals in 
integrale wijkbeheerplannen voor de (middel)lange termijn, waardoor de 
afstemming van de planningen van de verschillende beheerders kan worden 
verbeterd. 
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6. Leren samenwerken 
Omdat er bij beheer veel partijen zijn betrokken, is beheren voor een belangrijk 
deel samenwerken. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen interne samen­
werking (tussen beheerders onderling) en externe samenwerking (tussen beheerders 
en externe partijen). Voor wat betreft de externe samenwerking dient een samen­
werking te worden nagestreefd die reeds begint bij het planproces. Dus samen 
ontwikkelen, maar ook (samen) uitvoeren en samen beheren. De interne samen­
werking moet beter gestalte gaan krijgen door de verschillende beheerdiciplines in 
een georganiseerd werkverband te laten samenwerken, zodat zij gezamenlijk 
kunnen optrekken. 

2.4 Organisatiestructuur 

De gemeente Roosendaal heeft gekozen om wijkbeheer geleidelijk in te voeren. 
Daartoe zijn zes experimentele projecten beschreven in het bij het plan van aanpak 
stedelijk beheer behorende Projectenplan. Achterliggende gedachte hierbij is dat 
met die projecten geëxperimenteerd kan worden met - en geleerd kan worden van -
verschillende mogelijkheden om wijkbeheer te organiseren. De zogenaamde lerende 
organisatie dus. Zoals in paragraaf 1.1 reeds is aangegeven, zijn drie van de zes 
experimentele projecten van start gegaans. De organisatiestructuur ziet er, met 
inbegrip van de drie projecten, als volgt uit. 

Stuurgroep Stedelijk Beheer 
In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd de wethouder Ruimtelijke Ordening, de 
coördinerend wethouder Stadsbeheer , de directeuren van de sector Stads­
ontwikkeling en Beheer en de sector Welzijn, de projectleider stedelijk en wijk­
beheer en de projectcoördinator stedelijk en wijkbeheer . De stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de aanpak Stedelijk Beheer. Belangrijke taak van de stuur­
groep is de verdere beleidsvorming van stedelijk beheer. 

Projectleider Stedelijk en Wijkbeheer 
De projectleider stedelijk en wijkbeheer , welke functie wordt vervuld door het 
hoofd van de hoofdafdeling Stadsbeheer , draagt er zorg voor dat stedelijk beheer 
prioriteit houdt en blijft houden binnen de gemeente. Belangrijke taken van de 
projectleider zijn onder andere de coördinatie van de experimentele projecten, de 
bewaking van de voortgang van de projecten, het beheer van de voor de uitvoering 
benodigde budgetten en de uitvoering van maatregelen. Een belangrijk deel van 
deze werkzaamheden is gedelegeerd aan de projectcoördinator stedelijk en wijk­
beheer. 

Projectcoördinatie 
De experimentele projecten worden getrokken door een projectcoördinator. 
Vooralsnog is er voor de drie projecten (plus het zeltbeheerproject) één coördinator 
aangesteld vanuit de sector Stadsontwikkeling en Beheer6• De projectcoördinator 
vormt feitelijk de schakel tussen bewoners en de gemeente. 

5 Met inbegrip van het op bescheiden schaal gestarte (project) zelfbeheer gaat het dus feitelijk om vier 

gestarte projecten. Het zelfbeheerproject valt echter buiten deze evaluatie. 
6 Voor het project Damstraat en omgeving heeft de projectcoördinatie in het begin in handen gelegen 

van een extern bureau. 
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Projectgroep Damstraat en omgeving 
Voor het project Damstraat e.o. is in eerste instantie een projectgroep in het leven 
geroepen, waarin naast een afvaardiging van bewoners (uit de werkgroep Leef­
omgeving Binnenstad) en gebruikers ook vertegenwoordigers (vaak hoofden) van 
gemeentelijke afdelingen, de politie en woningbouwvereniging ARWON zaten. De 
projectcoördinatie heeft in het begin bij een extern bureau gelegen, en is later bij 
de gemeente terecht gekomen. Ook de bewoners zijn in het beginstadium door een 
extern bureau ondersteund. 
De projectgroep is na enige tijd overgegaan in het BuurtOverleg Beheer (BOB), 
een overleggroep met bewoners, politie, woonconsulent ARWON, opbouwwerker 
(SIW) en de coördinator wijkbeheer. Vertegenwoordigers van gemeentelijke 
afdelingen enJof andere instellingen kunnen op afroep aan het overleg deelnemen? 
Het BOB kent een viertal werkgroepen, te weten communicatie, activiteiten, spelen 
en lentespektakel. 

Projectgroep Westrand 
De projectgroep Westrand bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners en midden­
standers, de politie, de woningbouwvereniging ARWON, het SIW en de gemeente 
in de persoon van de projectcoördinator. Bij de start van het project hebben wel 
alle betrokken gemeentelijke afdelingen deelgenomen aan de bijeenkomsten van de 
projectgroep. Naast de projectgroep zijn er enkele werkgroepen, zoals sociale 
veiligheid, speelgelegenheden en beveiliging van de woningen. 

Projectgroep Kalsdonk 
De projectgroep Kalsdonk heeft momenteel en vergelijkbare samenstelling als de 
projectgroep Westrand. In het begin heeft er naast de projectgroep een bewoners­
werkgroep verkeer gefunctioneerd, maar die is later aangehaakt bij de project­
groep. Net als bij projectgroep Westrand zijn ook hier de werkgroepen sociale 
veiligheid, speelgelegenheden, verkeer, ouderenwerk en beveiliging van woningen 
opgericht. 

7 De politie, het opbouwwerk (SIW) en ARWON zijn in het BOB min of meer vaste partijen. 
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3 Ervaringen met wijkbeheer vanuit de wijk 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven achtereenvolgens bewoners uit de drie wijken Damstraat, 
Westrand en Kalsdonk, woningbouwvereniging ARWON, politie en het SIW hun 
oordeel over wijkbeheer . Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattend 
schema. 

3.2 Bewoners 

In deze paragraaf komen de bewoners van achtereenvolgens de wijken Damstraat 
e.o. , Westrand en Kalsdonk aan het woord. Nadat eerst per wijk kort wordt uiteen­
gezet hoe wijkbeheer is vormgegeven, volgt vervolgens het oordeel van bewoners 
over de projectcoördinatie, de communicatie/informatie, de afstemming dan wel sa­
menwerking tussen de betrokken partijen en de voorbereiding en uitvoering van de 
maatregelen. 

3.2.1 Bewoners Damstraat e.o. 

Wijkbeheer Damstraat e. o. 
Begin 1991 is wijkbeheer van start gegaan in het gebied Damstraat e. o. Daarbij is 
door de gemeente aansluiting gezocht bij een reeds actieve bewonersorganisatie, 
die tot stand was gekomen naar aanleiding van een grootscheepse (gesubsidieerde) 
particuliere woningverbetering in de wijk. De bewoners worden gevraagd - mede 
naar aanleiding van een door hen gehouden leefbaarheidsonderzoek (enquête) - deel 
te nemen in een projectgroep, waarin de voor wijkbeheer belangrijke partijen zijn 
vertegenwoordigd8• De projectgroep begint met het opstellen van Korte Termijn 
ActiePlan (KTAP), waarin (kleinschalige) maatregelen zijn opgenomen die in 
principe binnen 1 jaar kunnen worden uitgevoerd9• Voor het ten uitvoer brengen 
van dit soort maatregelen is ft.  200.000,- beschikbaar, afkomstig uit het Stadsver­
nieuwingsfonds. In de periode mei 1991 - mei 1992 vindt vervolgens de uitvoering 
plaats van maatregelen uit het plan en wordt tevens gestart met het opstellen van 
een Integraal BuurtBeheerPlan (IBBP) voor de langere termijn (minstens 5 jaar). 
Het plan, dat in mei 1993 het licht ziet, geeft een profielschets en analyse van de 
situatie in de wijk, een visie over hoe de wijk er in de toekomst uit zou moeten 
zien en afsluitend een uitvoeringsprogramma van maatregelen die tot het gewenste 
toekomstbeeld moeten leiden. Tot op heden wordt aan de voorbereiding en 
uitvoering van de in het mBP opgevoerde maatregelen gewerkt. De projectgroep 
wordt eind 1993 opgeheven en heet daarna BuurtOverleg Beheer (BOB). 

Projectorganisatie 
De bewoners uit het BOB zijn over het algemeen redelijk tevreden over de 
organisatie die is opgezet voor het wijkbeheer in de wijk. Daarvoor worden de 
volgende punten aangedragen. 

8 Zie voor samenstelling projectgroep hoofdstuk 2, paragraaf 2.4. 

9 Het betreft maatregelen als de aanleg van een vluchtheuvel, het plaatsen van bomen, het realiseren 

van een speeltuintje en herstraten, etc. 
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- De wijk Damstraat e.o. is de eerste wijk geweest waar wijkbeheer haar intrede 
deed. Dit hield in dat er, met name in de organisatie, veel uitgeprobeerd en 
geleerd moest worden, wat relatief veel energie heeft gekosfo. Tegen deze 
achtergrond kan gesteld worden, dat er (toch) veel is bereikt. 

- De externe bewonersondersteuning die de bewoners vanuit het Stedelijk Project 
Wonen hebben gehad. Deze ondersteuning is, zeker in een experimenteel 
project, voor de bewoners van grote waarde geweestll. 

- De overgang van een brede projectgroep naar het BOB. Het is een goede 
strategie geweest om in de startfase veel partijen rond de tafel te hebben. 
Hierdoor kregen sectoren, afdelingen en instellingen namen en gezichten en 
ontstond een praktisch wijkbeheernetwerk. Echter, naarmate wijkbeheer in de 
Damstraat meer uitgekristalliseerd raakte, bleek het niet meer noodzakelijk om 
maandelijks met een breed gezelschap bij elkaar te komen. Wel maakt thans de 
voltallige werkgroep Leefomgeving Binnenstad deel uit van het BOB. 

- De meeste projectgroepleden beschikten over voldoende mandaat. Veelal hadden 
de bewoners dan ook te maken met hoofden van diensten of afdelingen. 

- Last but not least de aanwezigheid en het functioneren van de coördinator wijk­
beheer. Zijn gedrevenheid en persoonlijke inzet voor de buurtbewoners is van 
grote waarde voor de bewoners. 
Toch zijn er met betrekking tot de projectorganisatie in de ogen van de 
bewoners ook enkele knelpunten opgetreden. 

- Het opstellen van het IBBP heeft 2 in plaats van 1 jaar geduurd, o.a. vanwege 
het vertrek van de externe projectleider (en de komst van de nieuwe project­
coördinator stedelijk en wijkbeheer) en de vele personele verschuivingen als 
gevolg van een lopende ambtelijke reorganisatie. Daarnaast verkeerden de 
bewoners geruime tijd in de veronderstelling dat ten behoeve van de uitvoering 
van het IBBP een apart budget was gereserveerd. 

- Het IBBP is vervolgens deels door B&W vastgesteld, echter zonder juridische 
bindendheid. Voor de bewoners gaf dit het benauwde gevoel dat de inspanningen 
van de afgelopen twee jaar wel eens niet of onvoldoende uitbetaald zouden 
kunnen gaan worden. 

- Bij de start van wijkbeheer bespeurden bewoners duidelijk een neerbuigende 
houding van sommige ambtenaren in de projectgroep. 

- De politie heeft zich in de beginperiode te weinig laten zien op de vergaderingen 
van de projectgroep. Sinds de overgang naar het BOB is deze situatie in positie­
ve zin veranderd. 

Communicatie/informatie 
Over de communicatie/informatie zijn de bewoners niet onverdeeld positief. De 
communicatie via de coördinator wijkbeheer richting gemeente (en vice versa) 
verloopt redelijk goed, maar ontspoort ook af en toe. Zo zijn in de wijk bepaalde 
maatregelen uitgevoerd buiten de projectgroep dan wel bewoners om, ondanks dat 
over die maatregelen diverse malen in de projectgroep is gesproken. Omdat in 
dergelijke gevallen ook de coördinator wijkbeheer niet op de hoogte was, duidt dit 
op een gebrekkige interne communicatie binnen de gemeente. Wellicht erger nog is 
dat afspraken niet worden nagekomen, om wat voor redenen dan ook. Keer op 
keer zijn de bewoners geconfronteerd met uitvoeringsdata van maatregelen die niet 
nagekomen konden worden. Niet goed voor het vertrouwen van de burger in de 
overheid, zo vinden de bewoners. 

10 De ervaringen in de Damstraat zijn van groot belang geweest bij het invoeren van wijkbeheer in 

de andere twee wijken. 

1 1  De bewonersondersteuning wordt inmiddels vervuld door het Stedelijk Instituut Welzijn. 
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Naast de communicatie richting gemeente zijn de bewoners uit het BOB overigens 
ook van mening, dat de communicatie met de bewoners uit de wijk nog 
onvoldoende uit de verf komt. De wijk beschikt over contactpersonen per straat, 
maar vanuit die personen komt nauwelijks tot geen informatie. Ook het informatie­
blaadje over wijkbeheer , dat de werkgroep Leefomgeving Binnenstad zelf uitgeeft, 
blijkt door de bewoners uit de wijk slecht te worden gelezen12. Dat kan worden 
afgeleid aan het moment van reageren van de burgers op de in het krantje 
aangekondigde maatregelen, namelijk pas wanneer met de uitvoering van de 
maatregel wordt begonnen. 

Afstemming 
De afstemming tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen verloopt volgens 
de bewoners niet goed. Het blijkt toch nog voor te komen dat "een straat drie keer 
open moet". Overigens is de geleverde kwaliteit van het werk er niet beter (en hier 
en daar zelfs slechter) op geworden sinds wijkbeheer. 

Participatie bewoners/middenstanders 
Buiten de bewoners die een actieve rol vervullen binnen de verschillende 
overleggen, zijn er weinig andere buurtbewoners die participeren in wijkbeheer13• 
Volgens de bewoners treedt er wel langzaam verbetering op, maar dan alleen waar 
het de bewoners het meest raakt, namelijk 'voor de eigen deur'14. Kenmerkend 
voorbeeld is de eventuele invoering van een 30-km zone in de buurt, die gepaard 
gaat met de aanleg van verkeersdrempels. Iedereen is voor een dergelijke zone, 
maar niemand wil een verkeersdrempel voor de deur. Wel worden de bewoners­
avonden hierover redelijk goed bezocht. 
Jammer is verder dat een initiatief van een buurtbewoner tot zelfbeheer van een 
stukje openbare groenruimte van tafel is geveegd. Een dergelijk initiatief had het 
draagvlak voor wijkbeheer onder de buurtbewoners wellicht een stevige impuls 
gegeven. 
De bewoners zijn verder tevreden over de medezeggenschap die zij in wijkbeheer 
hebben. Bijna alles is bespreekbaar en veel blijkt mogelijk. Toch zijn er ook zaken, 
zoals verlichting en aantal parkeerplaatsen in de wijk, waar de bewoners een 
verloren strijd voeren en zich er zelfs niet (meer) mee mogen bemoeien15. 
Hoewel misschien onterecht, de boodschap richting bewoners is in ieder geval wel 
duidelijk en zoiets wordt ook gewaardeerd. 
De bewoners geven aan dat de betrokkenheid van de middenstanders gering is. De 
verwachting is dat dat wel zal gaan toenemen wanneer wijkbeheer 'in hun straatje 
komt'. 

Uitvoering maatregelen 
De maatregelen uit het KT AP, die grotendeels gebaseerd waren op een door de 
bewoners in het kader van de woningverbetering gehouden enquête in de wijk, zijn 
voor het merendeel (ongeveer 90%) uitgevoerd. Het betrof voornamelijk fysiek­
technische maatregelen. De maatregelen die momenteel op stapel staan zijn hoofd­
zakelijk ruimtelijke-functioneel van aard. Sociaal-maatschappelijke maatregelen 

12 Dat ligt niet aan het feit dat de burger niet op de hoogte is van het bestaan van het krantje. 

Volgens de bewoners uit het BOB weet bijna iedereen uit de buurt dat het krantje bestaat. 
13 De groep actieve bewoners in het overlegcircuit is de afgelopen jaren overigens wel flink ge­

groeid, namelijk van 1 1  bij de start van wijkbeheer tot circa 20 nu. 

14 Dit is op zich een algemeen bekend verschijnsel bij buurt- of wijkbeheer. De eerste jaren worden 

gedragen door enkele actieve bewoners, pas daarna gaan de buurtbewoners meer participeren. 
15 Uit gemeentelijke onderzoeken is gebleken, dat de openbare verlichtingsinstallatie in een redelijke 

tot matige staat verkeert. De verlichtingssterkte voldoet in het algemeen niet aan de richtlijnen. 
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spreken de bewoners nu nog niet zo aan, ondanks dat de bewoners de problemen 
op dit vlak wel onderkennen. 
Het wijkbeheer staat in de Damstraat e.o. momenteel op een laag pitje, zo ervaren 
de bewoners. Van de maatregelen uit het mBP is slechts een beperkt deel (onder 
andere groenplan en klankbordgroep bestemmingsplan) tot een zichtbaar resultaat 
gebracht. De bewoners krijgen te horen dat een aantal maatregelen afhangt van een 
belangrijke ingreep in de wijk, namelijk de doortrekking van de Beethovenlaan. 
Volgens de bewoners is dat ook wel zo, maar er wordt al "30" jaar gesproken over 
deze kwestie, edoch tot op heden nog zonder resultaat. De bewoners krijgen de 
indruk dat de wijkbeheertrein, die net redelijk op gang was gekomen, nu in 
snelheid niet meer toeneemt en zelfs iets langzamer begint te rijden. Er moet dus 
weer wat extra brandstof worden toegevoegd, anders dreigen er mensen uit de trein 
te stappen16• 

Financiën 
Naar mening van de bewoners heeft tot nu toe de financiële middelen geen rem­
mende werking gehad op de uitvoering van maatregelen. Integendeel, nadat de 
meeste maatregelen uit het KTAP waren uitgevoerd, resteerde er nog geld 
(ongeveer f 50.000,-), dat vervolgens doorgeschoven is naar de volgende fase, 
namelijk het opzetten en het daarna uitvoeren van de maatregelen van het mBP. 
Momenteel is daar nog iets meer dan de helft van over. Als mogelijke bestemming 
wordt een bijdrage aan de 30-km zones gezien, alleen als hiervoor onvoldoende 
dekking is vanuit de reguliere middelen. 

3.2.2 Bewoners Westrand 

Wijkheheer Westrand 
Op 3 1  maart 1992 doet wijkbeheer in de wijk Westrand haar intrede. Net als in de 
Damstraat, wordt een projectgroep geformeerd die zich bezig moet gaan houden 
met het opstellen van een knelpunteninventarisatie (mede op basis van een enquête 
die gehouden is ten behoeve van een wijkkontaktavond), een KT AP en daarnaast 
een Integraal wijkbeheerplan (IWBP). Het KTAP is in maart 1993 afgerond en 
momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het IWBP. Met de uitvoering van 
een aantal maatregelen uit het KTAP is niet gewacht tot het hele plan op papier 
stond; in de periode najaar 1 992 - najaar 1993 zijn de meeste maatregelen ten 
uitvoer gebracht. Ook nadien zijn nog korte-termijn maatregelen ontwikkeld en tot 
uitvoering gebracht. 

Projectorganisatie 
De bewoners uit de projectgroep zijn tevreden over de projectorganisatie zoals die 
is opgezet voor Westrand. Daarvoor dragen zij onderstaande punten aan. 
- De projectgroep Westrand kent een goede samenstelling. In de projectgroep zijn 

vast vertegenwoordigd bewoners en middenstanders, politie, SIW, ARWON en 
de gemeente in de persoon van de coördinator wijkbeheer. Vertegenwoordigers 
van gemeentelijke afdelingen en andere instellingen en organisaties kunnen ad­
hoc worden opgeroepen. Er bestaat geen behoefte bij de bewoners om 
verandering dan wel uitbreiding in de samenstelling van de groep aan te 
brengen. 

16 Het vervelende is dat de brandstof toch moet komen van maatregelen die een langere doorlooptijd 

vmgen of die pas op langere tennijn effect sorteren. Veel van die maatregelen zitten in de sociaal-maat­

schappelijke hoek. 
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- Het werken in werkgroepjes, zoals sociale veiligheid, speelgelegenheden in het 
wijkpark en beveiliging van woningen, bevalt goed en werkt efficiënt. Daarnaast 
zijn er nog bewonersavonden rondom specifieke problemen enJof projecten op 
straatniveau . 

- De bewoners schrijven het succes dat bij de start van wijkbeheer geboekt is voor 
een groot deel toe aan de coördinator wijkbeheer en de opbouwwerker. De 
(functies) opbouwwerker en coördinator wijkbeheer zijn dan ook van cruciaal 
belang voor (het slagen van) wijkbeheer17• 

Volgens de bewoners hadden twee punten met betrekking tot de projectorganisatie 
beter gekund. 
- 'Selectie' bewoners voor projectgroep. Aangezien er bij de start van wijkbeheer 

geen bewonersorganisatie in Westrand aanwezig was, zijn voor de projectgroep 
onder andere door de gemeente voornamelijk bewoners benaderd waarvan 
bekend was, dat zij zich (wel eens) voor de wijk (hebben) in(ge)spannen. De 
bewoners die zich destijds daarvoor beschikbaar hebben gesteld, vinden het 
jammer dat toen niet naar alle bewoners uit de wijk een uitnodiging is gegaan. 
Wijkbeheer moet immers een inspanning vragen van 'alle' bewoners. 

- De uitvoerende ambtenaren die ad-hoc aan de vergaderingen deelnemen, hebben 
te weinig mandaat en houden soms informatie achter (" dat is mij wel bekend, 
maar daar mag ik niets over zeggen"). Daarnaast krijgt de kennis en informatie 
die wordt doorgespeeld naar de projectgroep te weinig vervolg. "Er gebeurt 
niets of te weinig mee", aldus de bewoners. 

Communicatie/informatie 
De communicatie tussen bewoners en de gemeente via de coördinator verloopt 
goed. De communicatie tussen de bewoners en gemeentelijke afdelingen, voorzover 
deze afdelingen ad-hoc zijn vertegenwoordigd in de projectgroep, verloopt daaren­
tegen stroef. De bewoners hebben de indruk, dat de ambtenarij moeite heeft met de 
eisen en plannen van de bewoners en dat zij vaak niet serieus genoeg worden 
genomen. De communicatie tussen de bewoners en andere betrokken instanties 
verloopt overigens weer wel goed. Met het ARWON is een goede vertrouwens­
relatie en over de (rol) van de politie zijn de bewoners zeer te spreken: vooral de 
openheid alsmede het snelle handelen van de politie wordt gewaardeerd. 
Net als in de Damstraat is de communicatie van de bewoners uit de projectgroep 
met de eigen achterban mager. Er is wel een wijkkrant, maar dat is eenrichtings­
informatie. Daarnaast bestaat er een spreekuur wijkbeheer . 

Afstemming 
De bewoners zijn onvoldoende tevreden over de wijze waarop de met name fysieke 
maatregelen worden uitgevoerd. Er wordt te veel tijd gemorst tussen de verschil­
lende stadia in de uitvoering van dergelijke maatregelen. Ook laat de kwaliteit van 
het geleverde werk soms te wensen over. De planning bij en afstemming tussen de 
uitvoerende afdelingen moet dan ook beter worden geregeld. Vergeleken met 
vroeger (de periode voor wijkbeheer) is er overigens wel wat verbeterd, zij het 
echter marginaal. 

17 Beide fungeren als aanspreekpunt van de bewoners. Dit brengt regelmatig met zich mee, dat de 
opbouwwerker benaderd wordt met zaken, die eigenlijk niet op zijn bordje thuishoren. Dat is echter ook 

wijkbeheer, zolang de zaken natuurlijk worden doorgespeeld naar de juiste personen die voor de afhan­

deling verantwoordelijk zijn. 
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Participatie bewoners/middenstanders 
Net als in de Damstraat e.o., is ook hier de blijvende betrokkenheid van de buurt­
bewoners niet echt groot. Bij kleine projecten, zoals herinrichting pleintjes, zie je 
wel dat de bewoners die er baat bij hebben zich er voor inzetten. Maar veel verder 
reikt de inzet van de buurtbewoners, afgezien van het bezorgen van de wijkkrant, 
nog niet. De middenstand is via twee vertegenwoordigers aanwezig in de project 
groep en lijkt meer betrokken bij wijkbeheer dan in de Damstraat het geval is, 
ondanks dat er weinig maatregelen betrekking hebben op of in relatie staan tot de 
middenstanders. 

Uitvoering maatregelen 
Tot voor ruim een jaar geleden zijn in de Westrand veel maatregelen in het kader 
van de korte termijn aanpak uitgevoerd. Daarbij gaat het om nagenoeg allemaal 
maatregelen op het fysiek-technische of ruimtelijk functionele vlak. De andere 
zorggebieden zijn nauwelijks aan bod gekomen en spelen ook (nog) niet zo. 
Echter, na deze voortvarende start lijkt er momenteel een 'stop' op het project. Er 
gebeurt weinig meer en de bewoners weten nu niet goed waar ze aan toe zijn18• 
Men wil toezeggingen voor wat er de komende tijd gaat gebeuren in de wijk. Wel 
wordt gewerkt aan een lange-termijn aanpak, maar de voorbereiding daarvan 
verloopt traag. 
De bewoners geven aan min of meer buiten spel te staan bij de verkeers­
problematiek op een belangrijke en drukke weg (Burgemeester Freijterslaan) door 
de wijk. 
Hoewel deze weg van stedelijk belang is en derhalve ook buiten het wijkbeheer 
valt, zouden de bewoners toch graag zien dat zij meer invloed kunnen uitoefenen 
of in ieder geval beter op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. 

Financiën 
Net zoals in de Damstraat zijn de maatregelen uit het KTAP, voorzover 
uitgevoerd, ruim binnen het beschikbare budget (ft . 200.000,-) gebleven en wordt 
het resterende bedrag deels aangewend voor de maatregelen die nog open staan uit 
het KT AP en deels doorgeschoven naar het mBP. 

3.2.3 Bewoners Kalsdonk 

Wijkheheer Kalsdonk 
Begin 1 994 is, in aansluiting op een wijkbezoek door het College van B&W, wijk­
beheer in Kalsdonk van start gegaan. Overeenkomstig de twee andere wijken is 
allereerst een projectgroep geformeerd die wat samenstelling en structuur betreft 
overeenkomt met de (huidige) andere twee projectgroepen in respectievelijk 
Damstraat e. o. en Westrand. Daarentegen is er geen KTAP opgesteld maar worden 
de actiepunten/maatregelen, die voornamelijk als gevolg van een schouw door de 
wijk door bewoners en een enquête ten behoeve van het wijkbezoek van B&W zijn 
ontstaan, op de bijeenkomsten van de projectgroep doorgesproken19• Voor deze 
opzet is gekozen om snel resultaten te kunnen boeken. Verder staat er ook voor 
Kalsdonk een lange-termijn aanpak op het programma. 

18 Als voorbeeld noemen de bewoners het plan voor de reconstructie van een plein, dat bijna ander­

half jaar geleden is aangekondigd, maar nog steeds niet is opgepakt. 

19 In het Projectenplan bij het 'plan van aanpak stedelijk beheer' wordt ook overigens niet uitgegaan 

van het opstellen van zowel een KT AP als een IBBP. 
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Projectorganisatie 
De projectorganisatie in Kalsdonk is anders uitgewerkt dan in het Projectenplan 
staat aangegeven. In dat plan werd nog uitgegaan van de aanstelling van twee 
buurtbeheerders en een sociaal beheerder die samen een wijkteam voor Kalsdonk 
zouden vormen. Het wijkteam zou een eigen werkbudget krijgen en over een eigen 
werkruimte in de wijk beschikken. Middels een bestuursopdracht is echter 
'gekozen' voor een vergelijkbare projectorganisatie als in de andere twee wijken. 
De bewoners van de projectgroep zijn op initiatief van de gemeente in januari 1 994 
benaderd. Net als in Westrand ontbrak een bewonersorganisatie en heeft de 
gemeente slechts de bewoners die al actief waren in de wijk aangeschreven. 
In totaal zijn er 6 bewoners op ingegaan. Later zijn er nog enkele bewoners bijge­
komen, waaronder een Turkse en Marokkaanse bewoner. Ook zijn er, ongeveer na 
een jaar, enkele leden van een bewonerswerkgroep verkeersveiligheid Kalsdonkse 
straat/Gastelseweg/Griendweg vast tot de projectgroep gaan behoren. Deze werk­
groep bestond overigens al voordat de projectgroep werd opgericht20• 
De bewoners zijn tevreden over de projectorganisatie en plaatsen daarbij slechts 
één kanttekening, namelijk dat er bij de start van wijkbeheer meer buurtbewoners 
betrokken dan wel benaderd hadden moeten worden. De basis is nu vrij smal. 

Communicatie/informatie 
De communicatie en informatie verloopt (nog) niet naar behoren. Het komt 
volgens de bewoners regelmatig voor dat problemen/wensen die worden besproken 
in de projectgroep en die via de coördinator wijkbeheer naar de betreffende 
gemeentelijke afdelingen worden gesluisd, niet overeenkomen met de plannen/ 
oplossingen waarmee deze afdelingen komen aandragen. Waar precies de 
communicatiestoornis zit, is niet altijd even duidelijk. De bewoners menen op het 
stadhuis, maar het is evengoed mogelijk dat de bewoners niet goed duidelijk 
kunnen maken wat ze precies willen. Volgens de bewoners is er echter nog een 
ander signaal dat duidt op een gebrekkige interne communicatie binnen de 
gemeente, namelijk het door de gemeente niet (kunnen) nakomen van beloften van 
hoofden van met name afdelingen, ondanks dat de wil er wel vaak is. 
De communicatie richting buurtbewoners is in de ogen van de bewoners uit de 
projectgroep voldoende gewaarborgd. Zij worden op de hoogte gehouden van 
wijkbeheer in de wijkkrant en kunnen met vragen, klachten en ideeën terecht bij 
een meldpunt, waar wekelijks spreekuur gehouden wordt. 
De communicatie en samenwerking met de politie is goed, evenals met ARWON. 
Met het SIW zijn de contacten eveneens goed, zij het dat de frequentie is terugge­
lopen als gevolg van een interne reorganisatie. 

Afstemming 
De bewoners zijn niet te spreken over de interne, gemeentelijke afstemming van 
werkzaamheden die in het kader van wijkbeheer worden uitgevoerd. "De doorloop­
tijd van maatregelen is te lang, ze moeten (nog steeds) over te veel schijven", zo 
menen de bewoners. Verder vinden de bewoners dat de coördinator wijkbeheer te 
weinig medewerking krijgt binnen de gemeentelijke organisatie. 

Participatie bewoners/middenstanders 
De bewoners uit de projectgroep vinden dat de buurtbewoners nog onvoldoende 
blijvend in wijkbeheer participeren. Dit komt vooral doordat de meeste bewoners 
maar weinig betrokkenheid hebben met de wijk. Wijkbeheer heeft tot nu toe niet 

20 De werkgroep is opgericht als boze reactie op het wijkbezoek van B&W, waar B&W te kennen 

gaf geen problemen te zien in de verkeersveiligheid in de wijk. 
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veel verandering weten te brengen in deze situatie. 
De middenstanders zijn eveneens nauwelijks bij wijkbeheer betrokken, maar dat 
ligt meer aan het feit dat er weinig middenstand in de wijk aanwezig is. 

Uitvoering maatregelen 
Belangrijkste 'maatregel' die genomen is, is de realisering van het Wijkserviceteam 
(WST). Dit team wordt ingezet om additioneel onderhoud in de wijk aan te 
pakken, vooral op het terrein van "schoon en heel". De bewoners zijn zeer te 
spreken over het WST en beschouwen het WST als een aanwinst voor de wijk. 
De uitvoering van andere, voornamelijk fysiek-technische en ruimtelijk functionele 
maatregelen laat lang op zich wachten. Zo is de werkgroep verkeersveiligheid al 
ruim anderhalf jaar bezig geweest om een veilige oversteek te realiseren op een 
route waar vaak te snel wordt gereden. Inmiddels is de oversteek gerealiseerd, 
echter vreemd genoeg niet conform de eisen en verwachtingen van de werkgroep. 
De ' strijd' wordt dan ook nog niet opgegeven. 
Evenals in de andere twee wijken zijn de bewoners uit de projectgroep nog niet toe 
aan meer welzijnsachtige maatregelen. Weliswaar is er een themabijeenkomst 
sociale veiligheid georganiseerd en kon een voorleesproject doorgang vinden, maar 
veel meer is er nog niet van de grond gekomen. In de komende jaren zal er op dit 
vlak echter wel het een en ander moeten gebeuren21• Hiervoor zijn reeds enkele 
eerste aanzetten gegeven. 

Financiën 
Net als in de twee andere projecten beschikt het project Kalsdonk ook over 
f 200.000,--, die kan worden besteed aan maatregelen voor de korte termijn. Het 
budget is vooralsnog toereikend, maar dat is niet onlogisch gezien het feit dat het 
project in vergelijking tot de twee andere projecten als laatste is opgestart. 

3.3 Woningbouwvereniging ARWON 

Woningbouwvereniging ARWON is in alle drie de wijken de grootste, zo niet 
enige woningbouwvereniging en is daarmee een belangrijke partij voor wijkbeheer . 
De ARWON werkt met wijkteams vanuit een integrale aanpak. Dat sluit prima aan 
op wijkbeheer. De ervaringen van ARWON met wijkbeheer zijn als volgt. 

Met betrekking tot de projectorganisatie is ARWON van mening, dat deze redelijk 
functioneert, maar nog wel voor verbetering vatbaar is. Zo zou wijkbeheer nog aan 
(daad)kracht kunnen toenemen, als de projectgroep uitgebreid zou worden met 
vertegenwoordigers van (alle) partijen die een rol spelen in wijkbeheer22• Dit zal 
met name positief doorwerken in de communicatie/informatie en de afstemming 
van werkzaamheden, zaken die volgens ARWON tot nu toe niet goed uit de verf 
zijn gekomen. Ook is de ARWON van mening dat wijkbeheer zich niet louter moet 
richten op korte termijn aanpak, maar zich ook (meer) moet gaan richten op struc­
turele maatregelen. Verder constateert ARWON dat één coördinator wijkbeheer 
voor drie wijken een te zware belasting met zich meebrengt. De voorkeur van 
ARWON gaat, bij een uitbreiding van wijkbeheer, uit naar meerdere coördinatoren 
die onafhankelijk opereren van sectoren, zodat bijvoorbeeld van enige belangenver-

2 1  Zo brengt alleen al het hoge percentage allochtonen in de wijk (24%) de nodige problemen met 

zich mee, zoals het wegtrekken van veel autochtone kinderen naar scholen (buiten de wijk) met minder 
allochtone kinderen. 

22 Met name de sector welzijn zou een meer actieve rol moeten spelen in de projectgroep. 
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strengeling geen sprake is. 
Van een cultuuromslag bij de ambtenaren is volgens ARWON nog niet echt 
sprake. Er wordt nog te veel in hokjes gedacht, met name op strategisch niveau. 
Op strategisch niveau heeft de gemeente overigens nauwelijks contacten met andere 
instellingen, terwijl dat op tactisch en uitvoerend niveau wel voorkomt. Verder 
'wreekt' het zich momenteel, dat wijkbeheer van bovenaf is gedropt. Veel korte 
termijn maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd, maar nu ligt de zaak enigszins stil. 

Andere partijen kunnen wijkbeheer (nog) niet overnemen of verder aanzwengelen. 
De afstemming van werkzaamheden verloopt tussen ARWON en andere betrokken 
partijen redelijk goed, wat niet gezegd kan worden van de interne afstemming 
binnen de gemeente. Met name de uitvoering van maatregelen wordt hierdoor 
teveel vertraagd. 
Met betrekking tot de participatie van bewoners is ARWON van mening, dat 
bewoners nog niet massaal uitlopen voor wijkbeheer . Het is nu nog een kleine 
groep mensen die zich betrokken voelt en zich inzet voor wijkbeheer . 
Geconstateerd wordt dat de inspanningen van die groep bewoners nog te weinig 
worden gewaardeerd door de overige wijkbewoners. Daarbij kan worden 
geconstateerd dat nog te weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande groepen 
(bijvoorbeeld bewonersvereniging ARWON) bij het vergroten van het draagvlak 
voor wijkbeheer. Verder wordt opgemerkt, dat het facilitaire beheer niet goed is. 
Een eigen vergaderruimte (voor de BOB in de Damstraat), het tijdig leveren van 
stukken die besproken moeten worden op de projectgroepvergaderingen en 
dergelijke kunnen het werken voor wijkbeheer (nog) plezieriger maken. 

3.4 Politie 

De projectorganisatie zoals die in de drie wijken is opgezet, functioneert volgens 
de politie goed. De politie heeft in alle drie de projectgroepen een vaste plek en is 
er van overtuigd dat dit voor wijkbeheer een must is. De politie kan door wijk­
beheer beter maatwerk leveren. Naar de projectgroep toe is de politie over het 
algemeen erg open. Zo worden jaarplannen gepresenteerd evenals periodieke 
criminaliteitscijfers. Voor de bewoners werken dit soort zaken verhelderend en de 
politie geeft aan dat de bewoners, maar ook de projectgroep in zijn algemeen, 
positief staat tegenover deze open houding. De communicatie en informatievoorzie­
ning binnen de drie projectgroepen is volgens de politie nog wel voor verbetering 
vatbaar, maar dat betreft hoofdzakelijk onderwerpen die buiten de invloedssfeer 
van de politie staan liggen. 

De politie probeert zo snel mogelijk klachten te verhelpen en op wensen van 
bewoners uit projectgroep of uit de wijken in te gaan. Dit lukt volgens de politie 
aardig. Het snelle handelen zet de politie bij bewoners in een beter daglicht dan de 
gemeente die, zowel in de ogen van de bewoners als de politie, vaak traag is in de 
uitvoering. De politie constateert verder dat het aan de afstemming van werkzaam­
heden binnen gemeentelijke afdelingen regelmatig schort. Zoiets is begrijpelijk in 
het licht van capaciteitsproblemen, prioriteitstellingen en dergelijke, maar kan 
natuurlijk niet structureel blijven voortbestaan. 
De politie staat over het algemeen positief tegenover wijkbeheer . Het legt de 
verantwoordelijkheid (weer) meer bij de bewoners en het draagt bij aan het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger. In het kader van wijkbeheer is 
inmiddels een redelijk aantal maatregelen van de grond gekomen, zij het vaak met 
vertraging. Tegenover een eventuele uitbreiding van wijkbeheer zijn dan ook 
eigenlijk geen bedenkingen. De politie is bereid en beschikt ook over voldoende 
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capaciteit om in toekomstige wijkbeheerprojecten te participeren. 

3.5 Stedelijk Instituut Welzijn 

Het SIW bestaat sinds eind 1 99 1 en heeft als een van haar belangrijke taken het 
ondersteunen van bewoners. Het SIW is met twee opbouwwerkers vast vertegen­
woordigd in de drie overleggroepen. 

Het SIW is tevreden over de projectorganisatie. De samenstelling van de verschil­
lende projectgroepen is tot nu toe goed en duidelijk geweest. Zo coördineert de 
coördinator wijkbeheer zaken richting gemeente, terwijl het SIW (in de persoon 
van opbouwwerker) meer de coördinatie richting bewoners op zich neemt. Het 
maatschappelijk werk ontbreekt weliswaar, maar is gecentraliseerd en wordt op ad­
hoc basis bij wijkbeheer betrokken. Echter in de toekomst is wellicht een ander­
soortige projectgroep gewenst. De huidige groep, en dan met name de bewoners, 
is misschien niet goed in staat om mee te gaan in de aanpak van vooral de sociaal 
maatschappelijke problemen. Het zijn namelijk dit soort problemen die de komende 
jaren zullen moeten worden aangepakt. De wijkanalyses in Westrand en Kalsdonk, 
uitgevoerd door het SIW, hebben dit reeds duidelijk gemaakt23• Wanneer wijk­
beheer ook in andere wijken van start gaat dan zal, gezien de te verwachten 
inspanningen op sociaal maatschappelijk gebied, het SIW onvoldoende capaciteit 
hebben om in alle wijken goede ondersteuning te geven. Van belang is nu dat er 
een duidelijke visie komt voor de langere termijn, zowel voor de projecten als voor 
stedelijk beheer. De lange termijn visie voor de Damstraat is volgens het SIW nog 
teveel geënt op fysieke en ruimtelijk-functionele maatregelen. Voor Westrand 
liggen er door de aanwezigheid van een wijkanalyse betere mogelijkheden. In Kals­
donk is een visie voor de langere termijn (nog) niet echt aan de orde. 
De communicatie tussen de betrokken partijen verloopt goed, maar de interne 
communicatie binnen met name de gemeente lijkt nogal eens te haperen. De 
sectorale werkwijze is daar kennelijk nog niet doorbroken. De communicatie tussen 
bewoners uit de projectgroepen en hun achterban is volgens het SIW redelijk goed 
geregeld met wijkkrantjes, spreekuren en contactpersonen in de wijk, maar is nog 
te veel eenrichtingverkeer. De wijkbewoners spreekt het allemaal (nog) niet zo aan, 
tenzij het maatregelen betreffen die letterlijk voor de eigen deur plaatsvinden. 
Aan de bewonerscategorieën allochtonen en jongeren lijkt wijkbeheer vooralsnog 
voorbij te gaan. 
Voor bewoners is het lastig in te schatten welke bevoegdheden en verantwoorde­
lijkheden ze in wijkbeheer hebben. Zo mogen bewoners bijvoorbeeld op bepaalde 
terreinen wel inspreken en op andere weer niet24. 
Met betrekking tot de uitvoering van maatregelen merkt het SIW op, dat de 
plannen helder zijn, maar de uitvoering (voor de buitenstaander) schimmig 
verloopt. 
De uitvoering van maatregelen verloopt vaak traag en 'de buitenstaander' weet 
vaak niet waar het schort, dus wie daar op dat moment verantwoordelijk voor is. 

23 Ook in Kroeven, een wijk waar wijkbeheer nog van start moet gaan, wordt een wijkanalyse door 

het SIW uitgevoerd waarin de sociaal maatschappelijke problematiek duidelijk aan het licht is gekomen. 

24 Hierbij gaat het veelal om juridisch vastgelegde inspraakprocedures die natuurlijk ook binnen 

wijkbeheer gelden. 
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3.6 Samenvattend 

Het algemene oordeel van bewoners, het ARWON, de politie en het SIW over 
wijkbeheer is, dat de projectorganisatie goed is en dat er redelijk wat maatregelen 
zijn uitgevoerd, maar dat dat volgens deze partijen tot nu toe gepaard is gegaan 
met een redelijke tot matige interne communicatie en afstemming binnen de 
gemeente. Verder is de participatie van bewoners en middenstanders in wijkbeheer 
nog vrij matig. In onderstaand schema is het oordeel naar participant uitgesplitst. 

Schema 1: Beoordeling wijkbeheer door participanten 

Participanten project- commu- afstem- partici- uitvoe-
in wijkbeheer organisa- nicatie! ming patie ring 

tie informa- bewo- maatrege-
tie ners! lenl 

midden-
standers 

Bewoners goed redelijk slecht matig! redelijk 
Damstraat e. o matig 

Bewoners goed matig slecht matig! goed 
Westrand redelijk 

Bewoners goed matig slecht matig! redelijk 
Kalsdonk matig 

Politie goed redel ijk matig redelijk redelijk 

ARWON redelijk matig matig matig redelijk 

SIW goed redelijk matig redel ijk redel ijk 

1 Hierbij gaat het om het aantal (en de uiteindelijke) kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen, niet om 

de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. 
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4 Wijkbeheer volgens de gemeente 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de ervaringen van gemeentezijde met wijkbeheer aan de 
orde. Allereerst wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op hoe de zes thema's van wijk­
beheer zich ontwikkelen. Vervolgens geeft paragraaf 4.3 een overzicht van 
factoren die volgens de geïnterviewde personen bevorderend dan wel belemmerend 
hebben gewerkt bij wijkbeheer en staat in paragraaf 4.4 tenslotte een samenvattend 
overzicht. 
Overigens wordt hierbij opgemerkt dat hetgeen is weergegeven, de mening van één 
of meer personen vertegenwoordigt en niet per definitie de mening van de gehele 
sector. 

4.2 De zes thema's van stedelijk beheer 

Integraal beheer 
Integraal beheer betekent dat het beheer zich richt op vijf zorggebieden, te weten 
fysiek-technisch beheer, ruimtelijk functioneel beheer, sociaal maatschappelijk 
beheer, milieubeheer en financieel economisch beheer. Volgens de geïnterviewden 
heeft tot nu toe de nadruk van wijkbeheer gelegen bij de twee eerstgenoemde 
vormen van beheer. De volgende stap die gezet moet worden is die naar sociaal 
maatschappelijk beheer. Deze stap had eigenlijk al eerder genomen moeten 
worden, maar van de kant van de bewoners is er niet echt op aangedrongen2S• De 
aandacht dient nu meer bij de beleidsterreinen van de sector Welzijn en de diverse 
welzijnsinstanties binnen Roosendaal te liggen. 
Door de bestuurders wordt in dit kader nog opgemerkt dat er een zesde zorggebied 
aan het integrale beheer toegevoegd zou moeten worden, namelijk integraal veilig­
heidsbeleid. De sector stadsontwikkeling en -beheer onderschrijft dit, maar er zijn 
bij de sector welzijn twijfels.  Als integraal veiligheidsbeleid onder integraal beheer 
gaat vallen, dan zou je bij wijze van spreken het hele gemeentelijke beleid in 
integraal beheer kunnen onderbrengen. De gemeente zal dan eigenlijk helemaal 
wijkgericht moeten gaan werken, waardoor het gevaar kan ontstaan dat wijken een 
soort mini-gemeenten worden. 

Kernactiviteiten van beheer 
De stedelijke beheerinspanningen kunnen voor wat betreft de gemeente worden 
teruggevoerd op stadsbeheer en wijkbeheer . Met stadsbeheer is, zoals gepland, nog 
geen ervaring opgedaan, zodat over de consequenties die stadsbeheer heeft gehad 
voor de beheersector dan wel -afdelingen niets gezegd kan worden. De consequen­
ties van wijkbeheer voor de beheersector dan wel -afdelingen zijn daarentegen wel 
duidelijk geworden. Volgens de directeur van de sector stadsontwikkeling heeft 
wijkbeheer geleid tot het doorkruisen van prioriteiten, het (beter) afstemmen van 
de werkzaamheden, het leren werken via een integrale benadering en een betere 
klantenrelatie. Daarnaast wordt geconstateerd dat wijkbeheer ook het ontwijken van 
(uitvoerings)opdrachten heeft meegebracht, wat duidelijk als probleem wordt 
bestempeld. 

25 Dit verklaart deels ook de relatieve stilte in (uitvoering) van maatregelen die momenteel wordt ge­

constateerd door de bewoners en maatschappelijke organisaties. 
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Binnen de gemeentelij ke beheerafdelingen is de ervaring met wij kbeheer niet veel 
anders dan hiervoor staat aangegeven. Wel is men daar van mening dat wijkbeheer 
heeft meegebracht dat bewoners zij n  gaan 'hobbyen' , oftewel dat in het kader van 
wij kbeheer eigenlij k 'alles' maar moet kunnen. Daarvoor is in een gemeente die 
groeit en waar de beheergelden geen gelij ke tred houden met deze groei, niet 
(altij d) de fmanciële ruimte26• Ook volgens de proj ectleider stedelij k  en wij k­
beheer en de proj ectcoördinator stedelij k  en wij kbeheer heeft wijkbeheer voor de 
beheerafdelingen aantoonbaar meer werk gegenereerd. Verder geven zij aan, dat 
door de onduidelij kheid over stadsbeheer zaken zij n blijven liggen die wellicht wel 
aangepakt hadden kunnen worden. Het wordt vanuit dit oogpunt dus ook tij d om 
een (lange termij n) visie op stedelij k  beheer in het algemeen en stadsbeheer in het 
bij zonder te ontwikkelen. 
Van te voren was aangegeven dat wij kbeheer een cultuuromslag binnen de beheer­
sector dan wel -afdelingen teweeg zou brengen. Terugkij kend blijkt deze cultuur­
omslag nog voor een deel te moeten plaatsvinden. Het blij ft  voor afdelingen, maar 
vooral ook voor personen kennelij k  lastig om bijvoorbeeld taken uit handen te 
geven of planningen om te gooien. 

Activering van bewoners en gebruikers 
Volgens nagenoeg alle geïnterviewde personen bij de gemeente is de betrokkenheid 
van de burgers door wij kbeheer wel groter geworden, maar betreft het nog steeds 
een kleine groep. Allochtonen en j ongeren blij ken overigens nog nauwelij ks te 
participeren in wijkbeheer. Verder gaat de middenstand nog niet echt mee in wij k­
beheer en zijn ook maatschappelij ke welzij nsorganisaties nog te weinig betrokken. 
Met betrekking tot de middenstand is dat echter niet vreemd, aangezien er in (twee 
van) de drie wij ken relatief weinig middenstanders zij n27• Wat betreft de maat­
schappelij ke organisaties is het zo, dat zij vooral op ad-hoc basis worden ingescha­
keld wanneer dat nodig mocht zij n. Deze vorm van participatie heeft tot nu toe 
geen problemen opgeleverd gezien de tot op heden geringe inspanningen binnen 
wij kbeheer op welzij nsgebied. Voor de komende j aren zal dit ongetwijfeld gaan 
veranderen en zullen maatschappelijke welzij nsorganisaties nadrukkelij ker bij wij k­
beheer betrokken moeten worden. 

Maatwerk leveren 
Volgens de proj ectleider stedelij k  en wij kbeheer moet de gemeentelij ke (beheer)or­
ganisatie maatwerk leveren, wat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd 
op de vraag. Voor het fysieke beheer heeft dat tot gevolg gehad, dat men integraal 
en gebiedsgericht in plaats van aspect- oftewel disciplinegericht is gaan werken. 
Voor afdelingen die belast zij n met fysiek technisch beheer vergt zo'n overgang 
geen al te grote problemen, maar voor afdelingen met ruimtelijk functioneel beheer 
is dat wel lastiger. Het wij kgericht werken gaat daar momenteel wel effectief, maar 
nog niet efficiënt genoeg. 
Volgens de meeste afdelingshoofden binnen de sector stadsontwikkeling en -beheer 
heeft de overgang naar wijkbeheer destijds binnen afdelingen niet geleid tot aanpas­
singen in de organisatie. Het (extra) werk (zoals overleg en afstemming) is er 
bij gekomen. Bij de afdeling uitvoering daarentegen heeft wij kbeheer wel geleid tot 
een aanpassing, namelij k  het formeren van wij konderhoudsploegen. Deze aanpas­
sing was tevens in het kader van een reorganisatie van grij s en groen in j uni 1 994. 

26 Dit is vreemd, want binnen de projecten is nog voldoende fmanciële ruimte voor (kleine) maatre­
gelen (KTAP'S). Kennelijk worden de meer ingrijpende maatregelen bedoeld, zoals bijvoorbeeld de 30 

kilometer-zones .  

27 Er is zeker geen sprake van een passieve houding van de middenstanders richting gemeente, want 

in het centrum is de middenstand zeer betrokken bij (plannen voor) het centrum. 
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Investeren in preventie 
De aandacht van wijkbeheer is hoofdzakelijk uitgegaan naar curatief beheer. 
Preventief beheer is volgens de meeste geïnterviewden nog niet echt van de grond 
gekomen. De projectleider stedelijk en wijkbeheer en de coördinator wijkbeheer 
constateren wel dat preventief beheer nu aan het inzetten is. De projectgroep 
signaleert in deze en neemt vervolgens maatregelen. 

Leren samenwerken 
Volgens de afdelingshoofden van de sector stadsontwikkeling en -beheer verloopt 
de samenwerking tussen beheerders onderling goed, maar wel met hobbels. De wil 
is echter aanwezig. De samenwerking tussen beheerders en externe partijen 
verloopt eveneens goed, vooral met het opbouwwerk. Er is langzaam maar zeker 
een cultuuromslag gaande oftewel een breed gedragen belijdenis, zo wordt gesteld. 
De ambtenaren zijn daarmee wellicht verder dan de politiek, hoewel daarover 
verschillend wordt gedacht. 
Volgens het hogere kader verloopt de samenwerking tussen beheerders onderling 
op uitvoerend niveau goed, op tactisch niveau prima en op strategisch niveau even­
eens goed. Wijkbeheer gaat merkbaar van tolerantie naar acceptatie en waardering. 
De samenwerking met externe partijen (SIW, ARWON, politie) is naar mening van 
deze groep ambtenaren zelfs uitstekend. Echter volgens de bestuurders is de 
samenwerking op strategisch en tactisch niveau nog niet echt goed van de grond 
gekomen, terwijl dat op uitvoerend niveau wel het geval is, maar daar worden 
afspraken (opdrachten) weer minder vaak nagekomen. Daarmee doelen de bestuur­
ders indirect op de momenteel nog steeds geringe bijdrage die de sector welzijrr8 
levert aan wijkbeheer. Bij de opzet van wijkbeheer is namelijk altijd uitgegaan dat 
wijkbeheer vanuit de gemeente een co-produktie zou moeten zijn tussen welzijn en 
stadsontwikkeling en -beheer. Welzijn ziet echter op beleidsniveau nauwelijks taak 
voor zich weggelegd, aangezien wijkbeheer tot op heden voor "95 % betrekking 
heeft (gehad) op fysiek en ruimtelijk-functioneel beheer". De resterende 5 % van de 
wijkbeheerinspanningen betreft dan weliswaar welzijn, maar daar gaat het hoofd­
zakelijk om uitvoerende werkzaamheden, die door het opbouwwerk kunnen worden 
afgehandeld29• 

4.3 Bevorderende en belemmerende factoren 

De ervaringen vanuit de gemeente met wijkbeheer hebben duidelijk gemaakt, dat 
een aantal factoren de invoering van wijkbeheer heeft vergemakkelijkt en een 
aantal factoren wijkbeheer tegenhoudt. Hieronder volgt een opsomming. 

Bevorderende factoren 
- Gekozen organisatiestructuur. Over het algemeen zijn de geïnterviewde personen 

vanuit de gemeente tevreden over de organisatiestructuur (projectorganisatie) 
zoals die is opgezet. Daarbij wordt wel aangetekend dat één gemeentelijke 

28 Hieraan dient te worden toegevoegd dat over de bijdrage van de sector welzijn genuanceerd wordt 

gedacht. Benadrukt wordt dat niet de sector welzijn als geheel een geringe bijdrage aan wijkbeheer 

levert, maar dat sommige onderdelen van de sector juist positief meewerken aan wijkbeheer. Daarbij 

wordt met name de afdeling sportzaken genoemd . 

29 Binnen de sector welzijn wordt er overigens geconstateerd, dat het opbouwwerk naast haar reguli� 

re taken ook met activiteiten bezig is die eigenlijk op de beleidsafdeling thuis horen. Daarmee wordt g� 

doeld op het maken van wijkanalyses. Het is dan ook vreemd dat welzijn dit niet meer naar zich toe 

heeft getrokken of, gezien de onvrede erover, in ieder geval beter heeft afgestemd (conclusie intervi� 

wer) . 
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projectcoördinator voor drie wijken (en in de toekomst wellicht meer) een te 
zware belasting is. Uitbreiding is derhalve gewenst, het liefst binnen de gemeen­
telijke organisatie30. De ervaringen met een externe projectcoördinator uit de 
beginperiode (Damstraat e.o.) waren weliswaar goed, maar maakten overigens 
wel duidelijk dat men als externe toch vaak te ver buiten de gemeentelijke 
organisatie staat. 

- Medewerking hoofdafdeling stadsbeheer. De bijdrage van de hoofdafdeling 
stadsbeheer in wijkbeheer is met name de eerste jaren uiterst belangrijk vanwege 
het accent dat in die jaren gelegd wordt op met name fysieke en ruimtelijke 
maatregelen. Dit is namelijk de manier om bewoners (snel) te laten zien dat 
wijkbeheer werkt3!. Dat het projectleiderschap stedelijk en wijkbeheer vervuld 
wordt door het hoofd van de hoofdafdeling stads beheer is dan ook, zeker in de 
startfase van wijkbeheer , een logische keuze, ondanks de zo bekende dubbele 
pet. 

- Inzet gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is enthousiast over wijkbeheer en 
staat er ook achter, waardoor bestuurlijke hobbels makkelijker te nemen zijn. 
Het enthousiasme schiet zo af en toe nog wel eens door, bijvoorbeeld in het 
geval dat door bestuurders (aan bewoners) dingen worden toegezegd die 
(achteraf) niet waargemaakt kunnen worden. 

- Inzet bewoners projectgroepen. Hoewel de participatie van bewoners over het 
algemeen tegenvalt, wordt de inzet van bewoners die participeren in de drie 
projectgroepen gewaardeerd, vooral wat hun uithoudingsvermogen betreft in 
situaties waarin het van gemeentezijde allemaal wat minder loopt. 

Belemmerend 
- Capaciteitsproblemen bij uitvoerende afdelingen, deels veroorzaakt door ziekte­

verzuim, deels structureel van aard. Hierdoor treedt traagheid op in de voorbe­
reiding en uitvoering van maatregelen. 

- Gebrekkige interne communicatie, vooral veroorzaakt door te starre ambtelijke 
procedures32• 

- Draagvlak voor wijkbeheer is nog niet overal aanwezig. Overigens speelt dit 
door heel de gemeentelijke organisatie en zit het niet vast op sectoren enJof 
bepaalde afdelingen. Om in deze situatie verandering te brengen is meer zen­
dingswerk nodig dat tot nu toe geval is geweest. 

4.4 Samenvattend 

Het algemene oordeel van de geïnterviewde personen van de kant van de gemeente 
over wijkbeheer is, dat de projectorganisatie goed is opgezet en gepaard gaat met 
een redelijke interne en externe communicatie en een redelijke interne en redelijk 
tot goede externe samenwerking. De participatie van bewoners wordt over het 
algemeen als matig tot redelijk beschouwd. In onderstaand schema is het oordeel 
naar groepen participanten uitgesplitst. Opvallend is dat de bestuurders en het 
ambtelijk middenkader over de gehele linie wat negatiever in hun oordeel zijn dan 
de overige gemeentelijke ambtenaren. 

30 Alleen binnen de sector welzijn gaan stemmen op voor onafhankelijk opererende coördinatoren 
wijkbeheer die niet zijn aangehaakt bij sectoren. 

3 1  Overigens hechten wijkbewoners vaak ook de meeste waarde aan dergelijke maatregelen. 

32 De communicatie verloopt niet goed in de zin van dat informatie niet wordt doorgespeeld of te 

goed, waardoor stapels papier ontstaan die niet meer door te komen zijn en informatie verloren gaat. 
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Gemeentelijke communicatief samenwerking project- parti-
participanten informatie organi- cipatie 
in wijkbeheer satie bewo-

ners 

intern extern intern extern 

Bestuurders vol- vol- matig vol- goed matig 
doende doende doende 

Sector S.O.B.: 

* directie redelijk redelijk goed uitste- goed rede-
kend lijk 

* middenkader redelijk goed goed goed goed matig 

Sector Welzijn: 

* directie redelijk redelijk rede- redelijk goed rede-
lijk lij k  

* middenkader matig vol- rede- redelijk redelijk matig 
doende lijk 
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5 Effect wijkbeheer 

5.1 Inleiding 

De hoofddoelstelling van wijkbeheer wordt door de gemeente omschreven als het 
zorgen dat de kwaliteit van het leefmilieu in bestaande wijken duurzaam in stand 
blijft en zo nodig stelselmatig wordt aangepast en verbeterd .  De vraag in dit hoofd­
stuk is dan ook of er inmiddels sprake is van een duurzame instandhouding dan 
wel verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in de drie (proet)wijken, zowel 
op fysiek-technisch, sociaal maatschappelijk en ruimtelijk-functioneel terrein .  
Aangezien bij de  start van wijkbeheer een nulmeting achterwege is  gebleven, i s  ten 
behoeve van het effect een (objectieve) vergelijking tussen de situatie voor en de 
situatie na de invoering van wijkbeheer niet mogelijk. Voor de effectmeting moet 
derhalve worden afgegaan op het (minder objectieve) oordeel van geïnterviewde 
betrokkenen bij wijkbeheer. Achtereenvolgens geven in paragraaf 5 .2 de bewoners, 
in paragraaf 5 .3  de politie, ARWON en het SIW en in paragraaf 5 .4  de gemeente 
hun oordeel over het effect van wijkbeheer in de wijken. In paragraaf 5 .5 komen 
de belangrijkste, nog spelende problemen in de drie wijken aan bod . Paragraaf 5 .6 
tenslotte geeft een samenvattend oordeel over het effect. 

5.2 Effect volgens bewoners 

Volgens de geïnterviewde bewoners van de Damstraat e.o. is wijkbeheer op 
onderdelen effectief, maar voert het te ver om te spreken van een verbetering van 
de kwaliteit van het leefmilieu in de wijk. Daarvoor is het wellicht wachten op de 
aanpak van meer ingrijpende maatregelen, zoals de doortrekking van de 
Beethovenlaan en de invoering van 30-kilometer zones . Punt van zorg is volgens 
de bewoners de geleverde kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen, die tot nu toe 
zeker niet is toegenomen ten opzichte van de periode voor wijkbeheer . 
De geïnterviewde bewoners van Westrand zijn het wat betreft het effect van wijk­
beheer nagenoeg eens met hun collega's uit de Damstraat. Het is nog te vroeg om 
te spreken van een duidelijke kwaliteitsverbetering van het milieu in Westrand, 
maar de eerste aanzet - in de zin van uitvoering van korte termijn maatregelen -
heeft plaatsgevonden. De bewoners van Westrand zijn overigens wel iets positiever 
over de geleverde kwaliteit van de gerealiseerde maatregelen tot nu toe, maar 
constateren toch ook dat de kwaliteit nog (te) vaak te wensen over laat. 
De geïnterviewde bewoners van Kalsdonk bespeuren momenteel wel een (lichte) 
verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu, maar dat betreft hoofdzakelijk het 
aanzien van de wijk dat door de additionele onderhoudswerkzaamheden van het 
WST namelijk zichtbaar beter is geworden. Over de kwaliteit van andere 
maatregelen die in het kader van wijkbeheer zijn uitgevoerd kunnen de bewoners 
nog niet veel zeggen omdat veel maatregelen zich nog in het voorbereidingsstadium 
bevinden. De voortekenen bij een inmiddels wel, maar verkeerd uitgevoerde 
maatregel beloven volgens de bewoners evenwel niet veel goeds. 

Op het sociaal maatschappelijk vlak zijn er volgens de geïnterviewde bewoners uit 
de drie wijken nog te weinig maatregelen uitgevoerd om van enig effect te kunnen 
spreken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat bewoners dit soort maatregelen, 
voorzover ze wel zijn uitgevoerd, nogal eens over het hoofd zien. Voorkomen van 
vestiging van een overlast gevend horecabedrijf bijvoorbeeld is voor bewoners 
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kennelijk een maatregel die niet geassocieerd wordt met (succesvol) wijkbeheer . 

5.3 Effect volgens politie, ARWON en het SIW 

De politie is van mening dat wijkbeheer voor de bewoners uit de drie wijken nog 
te weinig heeft gebracht om te spreken van een structurele kwaliteitstoename van 
het leefmilieu. Daarvoor spelen er in de wijken nog teveel problemen die nog niet 
of onvoldoende zijn aangepakt. Voor de politie zelf gaat het om het aanpakken van 
fout parkeren, overlast (straathoek)jongeren en geluidsoverlast cafés in Kalsdonk, 
om te hard rijden en drugs in Westrand en problemen met buitenlandse jongeren in 
de Damstraat e .o .  
Volgens ARWON biedt de werkwijze wijkbeheer tot nu toe een adequate oplossing 
voor problemen op het gebied van technisch-beheer, maar wordt nog onvoldoende 
ingehaakt op de sociale problematiek in de wijken. Omdat min of meer bewust 
gekozen is om eerst de ruimtelijke en fysieke component van wijkbeheer aan te 
pakken - om zo het draagvlak voor wijkbeheer te vergroten - en pas daarna de 
sociale component uit te breiden, kan derhalve gesteld worden dat op dit moment 
de alleen de kwaliteit van het fysieke leefmilieu in de wijken door wijkbeheer is 
toegenomen. Het effect van wijkbeheer op de kwaliteit van het sociale leefmilieu 
zal pas over enkele jaren duidelijk zijn. 
Naar mening van het SIW heeft wijkbeheer tot nu toe wel effect gehad op ruimte­
lijk functioneel en fysiek technisch gebied, maar is er op sociaal maatschappelijk 
gebied nog te weinig gepresteerd om op dit moment te spreken van een algehele 
kwaliteitsverbetering van het leefmilieu. De komende jaren zullen belangrijk zijn, 
want dan zal wijkbeheer zich meer en meer moeten bewijzen op het welzijns­
terrein. 

5.4 Effect volgens gemeente 

Naast het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu in de wijken als hoofd­
doelstelling van wijkbeheer streeft de gemeente ook nog drie subdoelen na, te 
weten het activeren van burgers in het beheerproces, het ontwikkelen en realiseren 
van preventief beheer en het ontwikkelen en invoeren van een flexibele dienst­
verlening, die beheerders in staat stelt maatwerk te leveren. 

Met betrekking tot de hoofddoelstelling zijn bestuurders en ambtenaren het aardig 
eens, namelijk dat de kwaliteit van het leefmilieu op vooral fysiek-technisch, 
maar ook ruimtelijk-functioneel terrein een verbetering laat zien, maar dat op 
sociaal-maatschappelijk terrein nog nauwelijks vooruitgang is geboekt. Deze 
ontwikkeling is niet vreemd, want ook elders in Nederland ontwikkelt wijk- of 
buurtbeheer zich in de meeste gevallen op overeenkomstige wijze. Interessanter 
wellicht is hoe de drie subdoelen er thans voor staan. 
Wat betreft het activeren van de burgers in het beheerproces wordt binnen de 
gemeente geconstateerd, dat bewoners in alle fasen van het beheerproces zijn 
betrokken. De bewoners in de projectgroep zijn betrokken bij de planvorming, 
planvoorbereiding en planbegeleiding, bewoners uit de wijk zijn betrokken bij de 
planuitvoering - echter wel voorzover die plannen betrekking hebben op de directe 
leefomgeving (straatniveau) - en tenslotte betreden de bewoners voorzichtig de 
eerste trappen van de (zelf)beheerladder. Nu gaat het in zijn totaliteit slechts om 
een relatief klein aantal actieve bewoners, maar ook dat is niet vreemd en 
overeenkomstig ervaringen met participatie van bewoners in andere gemeenten met 
wijk- of buurtbeheer . 
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Het ontwikkelen en realiseren van preventief beheer is volgens nagenoeg alle 
geïnterviewde gemeente-ambtenaren en bestuurders nog niet van de grond 
gekomen. Het accent lag en ligt voorlopig nog wel even op curatief beheer. Pas 
wanneer de grootste achterstanden zijn weggewerkt, kan preventief beheer meer op 
de voorgrond treden. 
Over de intrede van een flexibele dienstverlening die beheerders in staat stelt om 
maatwerk te leveren zijn de meningen binnen de gemeente verdeeld .  Volgens de 
bestuurders is er van een flexibele dienstverlening nog onvoldoende sprake. Dit 
komt met name tot uitdrukking in de klachtenafhandeling van bewoners, die door 
wijkbeheer zeker niet sneller en efficiënter is gaan verlopen. Ook weten bewoners 
nog steeds niet goed waar en bij wie ze nou eigenlijk met een klacht terecht 
kunnen. De geïnterviewde personen uit de sector stadsontwikkeling en beheer zijn 
het met de mening van de bestuurders niet geheel eens . Door de verbeterde interne 
communicatie en een meer flexibele houding binnen afdelingen worden klachten 
namelijk juist sneller verholpen. Daarbij wordt wel opgemerkt, dat het dan voorna­
melijk de kleine klachten betreft. Klachten die wat meer voeten in aarde hebben 
dan wel een langere doorlooptijd vragen alvorens ze kunnen worden opgelost, 
volgen nog te veel de gebruikelijke reguliere weg. 

s.s Belangrijkste problemen in de wijken 

Aan de respondenten is gevraagd, wat momenteel de (twee) belangrijkste nog 
spelende problemen in de drie wijken zijn. Hieronder volgt een overzicht, waarin 
per wijk de problemen zijn geordend. De problemen die per wijk bovenaan staan 
zijn het meest en die onderaan staan het minst genoemd. 

Damstraat: 
- verkeersproblemen (inclusief Beethovenlaan); 
- overlast horeca/bedrijven; 
- openbaar groen (ontbreken openbare ruimte) . 
Westrand: 
- revitalisering winkels nodig; 
- overlast verkeer; 
- geringe sociale cohesie; 
- te weinig zelfwerkzaamheid; 
- eenzijdige woningvoorraad. 
Kalsdook: 
- eenzijdige woningvoorraad; 
- geringe sociale cohesie; 
- algemeen onderhoud; 
- stedebouwkundige structuur. 

Het overzicht maakt duidelijk, dat in alle drie de wijken de belangrijkste 
problemen van ruimtelijk-functionele aard zijn, gevolgd door problemen op het 
sociaal maatschappelijk vlak. Problemen van fysiek-technische aard worden 
nauwelijks meer genoemd, waaruit kan worden opgemaakt dat de beheer­
inspanningen tot nu toe, die voornamelijk op het fysiek-technische terrein hebben 
gelegen, kennelijk effectief zijn geweest. 
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5.6 Samenvattend 

Het algemene oordeel van participanten over het effect van wijkbeheer is, dat met 
name op het fysiek-technisch terrein veel is gebeurd, maar dat het nog te weinig is 
geweest om te spreken van een toename van de kwaliteit van het leefmilieu. 
Daarvoor dienen eerst ook een aantal grotere, vooral ruimtelijk functionele en 
sociaal maatschappelijke problemen aangepakt te worden. 
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6 Conclusies 

Ten aanzien van vier jaar wijkbeheer in Roosendaal kunnen de volgende, belang­
rijkste conclusies worden getrokken. 

- De participatie van bewoners in wijkbeheer is nog niet echt groot, maar komt 
wel langzaam maar zeker op gang. Er is sprake van een vrij grote, enthousiaste 
en redelijk constante groep bewoners die meedraait in projectgroepen en een 
steeds wisselende, groeiende groep bewoners die bij de uitvoering van "voor 
mijn deur" projecten betrokken is . Allochtonen en jongeren participeren nog 
nauwelijks in wijkbeheer voor. 

- Binnen wijkbeheer is inderdaad sprake van integraal beheer, maar het accent ligt 
in alle drie de wijken nog overduidelijk op fysiek-technisch en ruimtelijk 
functioneel beheer . Sociaal beheer is nog te weinig uit de verf gekomen, maar er 
is een aanzet gemaakt, aangezwengeld door de wijkanalyses, om eraan te gaan 
werken. 

- Wijkbeheer heeft tot nu toe hoofdzakelijk in het teken gestaan van het weg­
werken van achterstanden in (fysiek) beheer, curatief beheer genaamd. Met 
preventief beheer is nog maar weinig ervaring opgedaan, maar de eerste 
aanzetten zijn inmiddels van de grond gekomen. 

- Binnen de gemeentelijke afdelingen is, met name op tactisch niveau, sprake van 
tevredenheid over de manier waarop wijkbeheer zich ontwikkelt. Maar van een 
cultuuromslag over de gele linie is vooralsnog geen sprake. De indruk bestaat 
dat wijkbeheer op dit niveau gezien wordt als het uit handen geven van kennis 
enlof zelfs macht. 

- De externe samenwerking tussen de gemeente en andere bij buurtbeheer 
betrokken partijen loopt in zijn algemeenheid goed. Dit kan voor een belangrijk 
worden toegeschreven aan de coördinator wijkbeheer , die hierin een belangrijke 
rol heeft. De interne samenwerking daarentegen is nog wel voor verbetering 
vatbaar. 

- De interne communicatie binnen de gemeente is in de ogen van de ambtenaren 
en het bestuur voldoende, maar in de ogen van de bewoners absoluut 
onvoldoende. Een gebrekkige communicatie leidt tot slechte afstemming van 
werkzaamheden, zo ervaren de betrokken bewoners . 

- De organisatie rondom wijkbeheer is goed opgezet. De projectgroepen voldoen 
qua samenstelling en de (rol van) projectcoördinator, als schakel tussen 
bewoners en gemeente, wordt geprezen. Wel is duidelijk geworden dat de 
huidige coördinator onvoldoende tijd heeft om in drie wijken vaart achter wijk­
beheer te blijven zetten. 

- Het aantal maatregelen dat tot op heden in het kader van wijkbeheer is 
uitgevoerd stemt tot tevredenheid, maar zowel de voorbereiding als de 
uitvoering ervan verliep over het algemeen nog (veel) te traag. Verontrustend is 
verder dat de kwaliteit van het geleverde werk in veel gevallen nogal eens tekort 
schiet. 
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- De betekenis van wijkbeheer voor sociale vernieuwing uit zich voornamelijk in 
het feit dat beide zich richten op dezelfde (probleem)gebieden, namelijk met 
relatief veel werkloosheid, een achterblijvende zorg voor ouderen, jongeren en 
kansarmen een achterblijvende kwaliteit van de leefomgeving, zowel fysiek als 
sociaal . Wijkbeheer heeft zich vooralsnog hoofdzakelijk gericht op de fysieke 
kwaliteit van de leefomgeving. De andere genoemde problemen zijn nauwelijks 
aan bod gekomen. 

- Wijkbeheer als instrument om de doelstellingen van bestuurlijke vernieuwing te 
realiseren is nog niet goed uit de verf gekomen. Er is momenteel wel meer 
sprake van beleidsformulering van onderop, daadwerkelijke inspraak van 
bewoners en een meer open communicatie, maar 'schokkend' zijn de verschillen 
met de situatie voor invoering van wijkbeheer echter niet. Aan andere onder­
delen, zoals een betrouwbare en consistente besluitvorming en het delen van 
verantwoordelijkheid, heeft wijkbeheer eigenlijk geen bijdrage kunnen leveren. 
Ook kan naar mening van de bewoners niet gezegd worden dat wijkbeheer 
inmiddels heeft geleid tot meer doelmatig, doeltreffend en publieksvriendelijk 
werken van de ambtelijke organisatie. 

- Wijkbeheer heeft niet alleen profijt gehad van de gekozen organisatiestructuur, 
maar ook van de medewerking die verkregen is van de hoofdafdeling stads­
beheer, van het gemeentebestuur en van de inzet van de bewoners uit de project­
groepen. Daarentegen hebben capaciteitsproblemen bij de uitvoerende afdelingen 
en het oplopen tegen starre ambtelijke en soms bestuurlijke procedures 
vertragend gewerkt op de voortgang van wijkbeheer , evenals het ontbreken van 
voldoende draagvlak bij sommige ambtenaren binnen het gemeentelijk apparaat. 

- De sector welzijn heeft zich nog te weinig beziggehouden met wijkbeheer . Van 
een co-produktie tussen de deze dienst en de dienst stadsontwikkeling en -beheer 
is dan ook nog geen sprake. Deze ontwikkeling moet omgebogen worden, 
aangezien de welzijnscomponent binnen wijkbeheer in de toekomst steeds 
belangrijker wordt. 

- Wijkbeheer heeft tot nu toe, zeker voor wat betreft de uitvoering van korte ter­
mijn maatregelen, kunnen beschikken over voldoende financiële middelen. 

Al bovenstaande conclusies hebben er toe bijgedragen, dat wijkbeheer in 
Roosendaal inmiddels een haast niet meer weg te denken 'fenomeen' is geworden. 
De vraag is of wijkbeheer wel die meerwaarde heeft gebracht waarop vooraf is 
gehoopt. Op grond van de uitkomst van deze evaluatie kan daar misschien aan 
getwijfeld worden, maar in vergelijking met gemeenten waar soortgelijke processen 
zijn ingezet loopt Roosendaal niet uit de pas. De beantwoording van de vraag of 
wijkbeheer in de gemeente Roosendaal inmiddels heeft geleid tot een duurzame 
instandhouding dan wel verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu komt daar­
mee well icht te vroeg. Daarvoor dient wijkbeheer zich eerst meer te bewijzen op 
de meer ingewikkelde en ingrijpende lange termijn maatregelen op ruimtelijk 
functioneel en vooral sociaal maatschappelijk terrein. 
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7 Aanbevelingen Stedelijk Beheer 

1 .  Uitbreiden werkgebied wijkbeheer 

Wijkbeheer is een middel om een aantal doelstellingen te bereiken, waarvan 
primair kan worden genoemd het instandhouden/verbeteren van het woon- en 
leefklimaat en daarnaast kunnen worden genoemd het vergroten van betrokkenheid 
van de consumenten bij de woonomgeving in de meest brede zin van het woord en 
het verkleinen van de kloof, die bestaat tussen overheid en consumenten. 
In dit licht bezien is wijkbeheer dus niet een zaak van bepaalde wijken, 
bijvoorbeeld achterstandswijken. Het is een zaak, die alle bewoners van 
Roosendaal en Nispen aangaat. Dat leidt tot de conclusie dat wijkbeheer in de 
gehele gemeente moet worden ingevoerd .  
Aparte aandacht moet worden geschonken aan de kerkdorpen, die binnenkort aan 
Roosendaal worden toegevoegd. Een grenswijziging tussen gemeenten, die leidt tot 
het opheffen van een of meer gemeenten en het vergroten van een andere 
gemeente, is vaak voor betrokkenen een emotionele aangelegenheid. Verlies van 
eigen identiteit, het gevoel te worden overvleugeld door de "grote broer" spelen 
een rol . Daarom verdient het aanbeveling in deze kerkdorpen enige tijd te wachten 
met het invoeren van wijkbeheer . Ervan uitgaand dat in de kerkdorpen dorpsraden 
aanwezig zijn of in het leven zullen worden geroepen ligt het voor de hand, deze 
eerst hun eigen weg te laten vinden in de nieuwe constructie en pas over enige 
jaren de functie van "wijkbeheerraad" te geven. Het tijdstip waarop dat moet 
gebeuren, hangt af van de snelheid waarmee de dorpsraden in staat moeten 
worden geacht deze taak op zich te nemen. 

Overigens zal bij de verdere ontwikkeling van wijkbeheer per wijk moeten worden 
bezien in hoeverre het nodig/wenselijk is het wijkbeheer te beperken tot louter 
"dagelijks" beheer (extensief beheer) of tot een brede en structurele aanpak van 
wijkbeheer, die ook aanzienlijk meer tijd vraagt (intensief beheer) . Een en ander is 
afhankelijk van de problematiek per wijk, van de wijze waarop de 
bewoners/gebruikers van de wijk de problemen in hun wijk defmiëren en van 
gemeentelijke plannen voor de wijk. 

2. Coördinatie wijkbeheer 

Momenteel is één coördinator wijkbeheer werkzaam in Roosendaal en Nispen. 
Deze heeft, zo blijkt uit alle interviews,  momenteel zijn handen vol aan de aan 
deze functie verbonden werkzaamheden, die hij vervult naast een aantal meer 
beleidsmatige taken. Indien aanbeveling 1 wordt gevolgd, is het dus noodzakelijk 
het aantal coördinatoren uit te breiden. 
Ervaring elders leert dat één coördinator in totaal 12 .000 tot 1 5 .000 bewoners kan 
behappen, verdeeld over één of over meer wijken. 
Teneinde te onderstrepen dat wijkbeheer niet allen het fysiek-technische en het 
ruimtelijk -functioneel beheer betreft verdient het verder aanbeveling de 
coördinatoren dwars door de organisatie aan te wijzen. Dat wil zeggen dat zoveel 
mogelijk sectoren een coördinator moeten leveren. Uitgaande van voorlopig nog 
63 .000 inwoners lijkt een aantal van 5 coördinatoren op zijn plaats, afhankelijk van 
in-/extensief beheer. Er zullen de komende jaren minimaal 4 gebieden intensief 
beheerd moeten worden. Dat betekent voor intensief beheer dus 4 coördinatoren en 
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voor extensief beheer 1 coördinator, afhankelijk van het aantal te extensief te 
beheren wijken, In ieder geval moet ervan worden uitgegaan dat voor extensief 
beheer 8 uur per week per wijk noodzakelijk is, uitgaande van dezelfde 
gebiedsgrootte. 

3.  Betrokkenheid politiek bestuur 

Momenteel is er een coördinerend wethouder wijkbeheer werkzaam in Roosendaal. 
Zoals bij aanbeveling 1 is omschreven heeft wijkbeheer onder meer tot doel de 
kloof tussen consumenten en politiek bestuur te verkleinen. 
Dit kan op een aantal manieren plaatsvinden. 
De betrokkenheid van het dagelijks bestuur kan plaatsvinden door zogenoemde 
wijkwethouders aan te wijzen. Iedere wethouder krijgt een wijk "toegewezen".  De 
wethouder behoudt de eigen portefeuille, maar is daarnaast in zijn wijk verant­
woordelijk voor het proces van wijkbeheer . Dat houdt in dat de betrokken 
wethouder de politieke verantwoordelijkheid heeft er voor te zorgen dat het 
wijkbeheer ook daadwerkelijk tot stand komt in de hemlhaar toegewezen wijk. 
Voor inhoudelijke problemen, die op politiek niveau moeten worden opgelost, 
verwijst hij naar zijn collega, die het betreffende probleem in portefeuille heeft. 
De betrokkenheid van de raad kan worden vergroot door, dwars door de politieke 
partijen heen, per wijk een raadsdelegatie samen te stellen, die met een zekere 
regelmaat (één of twee keer per jaar) contact legt met de projectgroep, zich laat 
informeren over de gang van zaken en waar nodig knopen doorhakt. 
Er wordt met nadruk gepleit voor een doorsnede uit de raad, zodat politieke 
belangen niet via wijken worden uitgespeeld. 
Overigens kan een keus worden gemaakt voor een van beide systemen of voor een 
combinatie ervan. Wellicht verdient het aanbeveling eerst bij wijze van proef een 
dergelijk systeem voor een beperkte periode in te voeren. 

4. Communicatie 

Binnen gemeentelijk beleid is communicatie met doelgroepen een belangrijk 
onderwerp. Dat geldt dus zeker ook voor wijkbeheer. In veel gemeenten wordt ook 
al veel aan communicatie gedaan. Dat kan echter worden uitgebreid, Immers hoe 
meer informatie (op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze), hoe meer begrip 
ontstaat voor het hoe en waarom van gemeentelijk beleid. 
Een goed voorbeeld van communicatie is het vervaardigen van zgn. wijkgerichte 
begrotingen. Het spreekt voor zich dat het daarbij alleen kan gaan om wijkgerichte 
activiteiten. Met name op het terrein van het fysiek-technische beheer, maar zeker 
ook op andere beleidsterreinen is het gemeentelijk beleid op die wijze wijksgewijs 
inzichtelijk te maken. 
Deze transparante begrotingen geven aan welke activiteiten in een bepaald kalen­
derjaar worden verricht. Daarbij wordt niet alleen de periode aangegeven waarin 
die activiteiten worden verricht, maar ook de daaraan verbonden kosten. 
Voor sommige onderwerpen geldt dat zij ook kunnen worden doorgeschoven naar 
een volgend jaar. Indien de wijk dat wenst, kan die verschuiving plaatsvinden, 
zodat financiële claims worden gelegd voor het volgende kalenderjaar en er in het 
lopende jaar middelen vrijkomen, die in overleg met/op instigatie van de wijk 
kunnen worden ingezet. Zo wordt niet alleen inzicht gegeven in de 
werkzaamheden, die de gemeente zal verrichten, maar krijgt de bevolking ook 
daadwerkelijk invloed op het gemeentelijk handelen. Ervaring in andere gemeenten 
leert dat dit systeem positief wordt ontvangen door de bevolking. 
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Een ander belangrijk aspect van communicatie is de interne communicatie. Binnen 
de gemeente zal zendingswerk/missiewerk moeten worden verricht om zowel het 
politieke bestuur als de ambtenaren met "hun neuzen dezelfde kant" op te krijgen. 
Immers een niet gering aantal betrokkenen ziet toch wel enige gevaren en 
bedreigingen in de ontwikkeling van wijkbeheer. Een duidelijke interne 
communicatie is mede van belang voor de verder door te voeren cultuuromslag 
binnen de gemeente. 
Het is daarom wenselijk een uitgewerkt communicatieplan te vervaardigen. 

Ook de communicatie met de andere "professionele" partners is voor verbetering 
vatbaar. Algemeen wordt in de interviews geconstateerd dat met name op strate­
gisch niveau sprake is van onvoldoende afstemming en communicatie. Daardoor 
wordt het bereiken van een eenduidige doelstelling bij wijkbeheer bemoeilijkt en 
blijkt men soms op verschillende golflengten te werken. Geadviseerd wordt tot het 
in leven roepen van een platform wijkbeheer . Daarin hebben zitting 
vertegenwoordigers (op strategisch niveau) van de gemeente, de woningbouw­
vereniging, de politie, het opbouwwerk en eventuele andere partijen. Dit platform 
komt enige keren per jaar bijeen en kan onderwerpen op strategisch niveau 
bespreken, zowel op het niveau van wijkbeheer als stads beheer . 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de gemeente zelf een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan zijn eigen imago door het vermelde van zaken, die wél goed 
verlopen. Teveel bestaat nog de neiging, uit misplaatste bescheidenheid, over deze 
onderwerpen te zwijgen. Een positief zelfbeeld heeft in alle opzichte een positieve 
werking. 

5. Convenanten 

Teneinde afspraken met wwel bewoners als met professionele organisaties, die 
deelnemen in wijkbeheer , vast te leggen verdient het aanbeveling deze in 
convenanten om te zetten. In deze convenanten worden de rechten, maar met name 
ook de verplichtingen van partijen vastgelegd en wordt aangegeven welke activi­
teiten van partijen worden verwacht. Op deze wijze wordt duidelijkheid geschapen 
en weten alle partijen waaraan zij toe zijn. Hierbij kunnen tevens criteria worden 
opgenomen met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren prestaties . 

6. Taken/bevoegdheden projectgroepen 

In de projectgroepen hebben zitting een vertegenwoordiging van bewoners en van 
gemeente, ARWON, SIW, politie en eventueel andere partijen. Deze groepen 
hebben tot taak het wijkbeheer tot stand te brengen, Dit houdt dat zij in ieder geval 
tot taak hebben korte termijn plannen te ontwikkelen, maar desgewenst ook 
plannen voor de langere termijn. De "professionele" leden van de projectgroep zijn 
gemandateerd, zodat de ingediende plannen niet van hogerhand kunnen worden 
getorpedeerd .  De plannen kunnen overigens niet tot stand komen, dan nadat de 
bewoners van de wijk zijn gehoord. 
Overigens dient de adviesfunctie van de projectgroepen nader te worden 
geformaliseerd . 
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7. Positionering coördinatoren 

Indien, zoals hiervoor is gesuggereerd, meer coördinatoren worden aangesteld, 
dient de vraag te worden gesteld waar deze organisatorisch moeten worden 
ondergebracht. Indien wijkbeheer wordt beschouwd als een gemeentebrede aangele­
genheid, waarbij met name de externe communicatie als een belangrijk aspect 
wordt beschouwd, verdient het aanbeveling de coördinatoren bij de sector 
bestuurszaken onder te brengen. Indien het accent meer op het fysieke en 
ruimtelijke beheer ligt, verdient het aanbeveling de coördinatoren bij de sector 
stadsontwikkeling en beheer onder te brengen. Daarbij dient in ogenschouw te 
worden genomen dat de projectleider stedelijk en wijkbeheer tevens hoofd is van 
de hoofdafdeling stadsbeheer . Om een scheiding aan te brengen in de rollen van 
opdrachtnemer en opdrachtgever verdient het aanbeveling de coördinatoren in een 
staffunctie onder te brengen bij de sector stadsontwikkeling en -beheer. Overigens 
is ook het onderbrengen van de coördinatoren bij de sector welzijn een optie, zeker 
wanneer het accent van wijkbeheer meer op het sociaal-maatschappelijk terrein 
komt te liggen. 
Verder verdient het aanbeveling dit onderwerp verder aan de orde te stellen bij de 
reorganisatie van het gemeentelijk apparaat, die op handen is. 

8. Financiën 

Momenteel hebben de projectgroepen de beschikking over een eenmalig budget 
voor de uitvoering van de korte termijn maatregelen. Het verdient aanbeveling 
structurele middelen voor de projectgroepen te reserveren, die dienen te worden 
beschouwd als "smeergeld" .  Het gaat daarbij om betrekkelijk geringe bedragen, 
waarmee in kort tijdsbestek kleine voorzieningen in de wijk kunnen worden 
getroffen, zonder dat daarvoor de noodzakelijke procedures behoeven te worden 
doorlopen. De besteding van het geld vindt plaats op initiatief van de 
projectgroepen, de administratie vindt plaats bij de gemeente. Alle rekeningen 
worden geparafeerd door de projectcoördinator. 

9. Bandbreedte wijkbeheer 

In veel gemeenten worden lange discussies gevoerd over het antwoord op de vraag: 
welke gemeentelijke activiteiten vallen onder wijkbeheer . Deze discussies leiden 
veelal niet tot bevredigende antwoorden. Het meest voor de hand liggende 
antwoord is: alles valt onder wijkbeheer, tenzij de gemeentelijke activiteit zich 
daartegen uitdrukkelijk verzet of als het gaat om individuele hulpverlening (bijv. 
uitkering van de sociale dienst) . Uit praktische overwegingen verdient het verder 
aanbeveling deze discussie op ad-hoc-basis te voeren, d .w.z. per activiteit de 
discussie zonodig te starten. 

10. Schaalgrootte wijkbeheergebieden 

De schaalgrootte van de wijkbeheergebieden is afhankelijk van de problematiek per 
wijk en van het "wijk- of buurtgevoel " van de bewoners/gebruikers van de wijk. 
Zoals hierboven is vermeld is voor extensief beheer 1 coördinator wenselijk voor 
een gebied van 12 .000 - 15 .000 inwoners; dat leert althans de ervaring elders . Het 
verdient aanbeveling binnen wijkbeheergebieden onderscheid te maken in 
buurtbeheergebieden. Indien wijkbeheer op de schaal van 12.000 tot 15 .000 
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inwoners aan de orde wordt gesteld, moet ermee rekening worden gehouden dat 
het bewoners van het ene uiteinde van de wijk weinig zal interesseren wat er aan 
de andere kant van de wijk gebeurt. Teneinde wijkbeheer niet teveel te 
versnipperen, waardoor samenhang in te nemen maatregelen ondoorzichtig wordt, 
verdient het aanbeveling de organisatie van wijkbeheer op gemeentelijk niveau te 
regelen zoals hierboven globaal is omschreven, d .w.z. in wijken van 12 .000 tot 
15 .000 inwoners . In de dagelijkse praktijk en dus in contacten met bewoners is het 
van belang de schaal van wijk naar buurt terug te brengen. Dat betekent dus dat bij 
het ontwikkelen van een structurele aanpak (lange termijnJbeheer- en 
ontwikkelingsvisie) de wijk/het dorp als minimale schaalgrootte wordt 
aangehouden. Bij de korte termijn aanpak kan de wijk/het dorp in buurten (of zelfs 
complexen) worden "opgedeeld" .  

11. De aanpak van wijkbeheer mist momenteel nog een stedelijk kader. Het is 
daarom van belang beleid te ontwikkelen ten aanzien van stedelijk beheer, dat als 
kapstok dient voor het wijkbeheer . 
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Bijlage 2 :  

Geïnterviewde sleutelpersonen 

Buurtoverleg Bewoners Damstraat: 
- mevrouw E.  Dirne, mevrouw T. Claessens, mevrouw M de Bakker-Galle, 

mevrouw A. Polak:, de heer G. Tieman, de heer A. Buurmans en de heer G. 
Mies 

Bewoners projectgroep Westrand: 
- mevrouw S. Kuystermans, Zuster A. Mensink:, de heer J. van Beek, de heer E. 

Torenbos, de heer F. Horsten, de heer W. Peen, de heer W. Gommeren (onder­
nemer) en de heer R. de Jongh (ondernemer) 

Bewoners projectgroep Kalsdonk: 
- mevrouw W.  van Beek, mevrouw L. Scheepers, mevrouw M. Roosenboom, de 

heer M. Konings en de heer L. Koevoets (praktijkbegeleider wijkserviceteam) 

Politie: 
- mevrouw G. Graumans, teamchef Roosendaal Centrum (waaronder Damstraat en 

Kalsdonk:) 
- de heer T. van Osta, voormalig teamchef West, momenteel teamchef Bovendonk: 

(voorheen Westrand) 
- de heer J .  van Loon, werkzaam in team Roosendaal Centrum (Kalsdonk:) 
- de heer H .  Dam, werkzaam in team Roosendaal Centrum (Westrand) 

ARWON: 
- de heer R. van Putten, directeur 
- mevrouw L.  Hamelink:, medewerker, belast met wijkbeheer Kalsdonk: 
- mevrouw C. Stoffelen, medewerker, belast met wijkbeheer Damstraat 
- de heer J .  van Wanrooy, medewerker, belast met wijkbeheer Westrand (per 1 2-

94) 

Stedelijk Instituut Welzijn: 
- de heer A. Roebroek, directeur 
- mevrouw M.  Poeis, medewerker, belast met wijkbeheer Kalsdonk: 
- de heer H .  van de Engel , medewerker, belast met wijkbeheer Westrand en 

Damstraat (telefonisch interview) 

Stuurgroep Stedelijk Beheer (bestuurlijk) 
- de heer M. Marijnen, burgemeester 
- mevrouw M. Borghans, o.a .  wethouder Stads- en Wijkbeheer 
- de heer A.  de Leeuw, o .a. wethouder Ruimtelijke Ordening 

Sector Stadsontwikkeling en -Beheer 
- de heer F.W. Boos, directeur 

de heer T. Hakkert, hoofd hoofdafdeling stadsbeheer, projectleider stedelijk en 
wijkbeheer 
de heer P. Vredenbregt, coördinator wijkbeheer 
de heer C.  Kools,  hoofd afdeling coördinatie 
de heer H .  van Hoek, hoofd afdeling uitvoering 
de heer C. van de Watering, hoofd afdeling reiniging en vervoer 
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- de heer L. van der Wiel, hoofd afdeling technisch beheer 
- de heer T. van Oost, medewerker afdeling vergunningen en verkeer 

Vervolg Sector Stadsontwikkeling en -Beheer 
- de heer T. van Eekelen, medewerker afdeling bouwzaken (telefonisch interview) 
- de heer A.  Lathouwers, stadsontwikkeling, afdeling plantsoenen, ontwerper 

groen 

Sector Welzijn 
- de heer Somers, adjunct directeur, tevens hoofd van de hoofdafdeling welzijns-

zaken 
- mevrouw A .  Andriolo, hoofd afdeling welzijnsbeleid 
- mevrouw J .  Mol,  medewerker afdeling welzijnsbeleid 
- de heer T. van Oers, medewerker afdeling sport en recreatie 
- de heer T. Kunst, coördinator sociale vernieuwing 

38 


