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1 Vooraf 

Voor u ligt het eerste rapport dat is u itgeb racht in het kader van de 
besch rijving v an het proces van wijkontwikkeling in de gemeente T i lburg. 
Begin 1 998 zal een tweede rapport ve rsch ijnen waarin d it proces verder 
gevolgd wordt. De lokale rappo rt age (s) over T ilburg m aken onderdeel u it 
van een omvangrijker traject w aarbij ook in Gron ingen , le iden en Deventer 
op vergel ijkb are wijze onderzoek wordt gedaan (z ie-verder-paragraaf 1 .2). 

1 .1 Wijkontwikkeling 

In d iverse (grotere) gemeenten worden -de-laatste jaren activiteiten ont
plooid op het terre in v an het woon- en leefmil ieu. 
De aanpak is h ierbij over het algemeen geb iedsgericht (wijk/buurt) , waarbij 
het veelal gebieden betreft d ie getypeerd kunnen worden als : 
• n a-oorlogse woonwijken met een goedkopere en nogal eenzijdige 

won ingvoorraad; 
• stadsvernieuwingsgeb ieden . 

De act iv ite iten d ie men ontplooit , en de p lannen d ie er l iggen , of gemaakt 
worden , komen uit ten dele verschillende beleids.kokers .. Een (wederom 
grove) typering: 
• wijk- en buurtbeheer; veelal reeds ontstaan onder invloed van ideeën 

over soc iale vern ieuwing; be langrijke part ijen h ierb ij z ijn de gemeentel ijke 
(beheer) d iensten veelal in comb inatie met co rporat ies (5e prestat ieveld 
BBSH) , welz ijns inste l l ingen , politie en n iet te vergeten ... de bewoners; 

• veil igheid; w aarbij het dan zowel criminal ite it , sociale ve i l igheid en ver
keersvei l igheid bet reft (soms in het kader van integraal ve i l igheidsbele id 
ook brand en rampen); be langrijke part ij h ierb ij is politie/justit ie; 

• rev ital isering van wijken; op aanbod sturende veranderingen door te 
voe ren in de won ingvoorraad van een wijk (sloop/n ieuwbouw, 
upgrading/herpositionering, d ifferent iat ie); h ierb ij z ijn de stedel ijke 
kaders/taakstell ingen ten aanzien van de won ingvoorraad ,  scheefheid en 
dergel ijke , bepalend; be langrijke part ijen h ierb ij z ijn corporaties en soms 
ook andere investeerders/beheerders (p rojectontwikkelaars ,  vastgoed 
sector). De investeringen z ijn soms n iet alleen op de woningvoorraad 
gericht , maar daarn aast ook op bedrijfsvastgoed (winkels, k antoren , 
andere bedrijven). Een belangrijke part ij wo rdt natuurlijk ook gevormd 
door de gemeente (VH/RO-sector). De h ie r  geschetste rev italiserings
act ivite iten en -p lannen staan bekend onder verschi l lende n amen: 
wijkv isies , wijkontwikkelingsperspectieven etc .; 

Globaal s amengevat onderscheiden we in de bestaande leefbaarheidsactivi
te iten en plannen twee perspect ieven . We vatten ze in schema 1 s amen. 
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Schema 1 Twee perspect ieven b innen de leefbaarheidsact ivite iten en -plannen van 
(grotere) gemeenten 

Omschrijving Beheerplannen Ontwikkelingsplannen 

Tijdspe rspect ief • Korte termijn (0-3) • Lange term ijn 
( 1 0-25) 

Investeringen • Heel veel zeer kleine • Zeer g rote inves-
investeringen in geld teringen door 
maar ook tijd (b ijv. beperkt aantal 
van bewoners) part ijen 

Gebied/schaal • Buurt/wijk • wijk in relatie tot 
st ad/regio 

Belangrijkste actor • D ienstverleners, • Corporatie, private 
bewoners, bestuu r, - investeerder, 
co rporatie bestuur 

Uite indelijke doel- • hu idige bewoners • toekomstige 
groep bewoners 

Doel • schoon, heel, veilig - • wervend woon-
houden m ilieu ook n a  2000 

• integratie/participatie • voorkomen 
individuele bewoners ruimtelijke..segre-
of bewonersgroepen g atie (arm/rijk, 

zwart/wit) 

In het schema is te zien dat we veiligheid en wijk- en buur.tbeheer s amen 
hebben genomen. 
Het belangrijkste verschil is s amen te vatten als: investeren in de wijk van 
vandaag/investeren in de wijk van morgen. 

Bij deze act iv iteiten en plannen bl ijkt over het algemeen een rol te zijn 
weggelegd voor: 
• de bewoners (als klant, p articipant, inspreker); 
• het lokale politieke bestuur (als stimulator, coördinator en cont roleur); 
• de publ ieke d ienstverleners (corporaties, gemeentelijke diensten, 

instellingen) in verschillende rollen, soms zeer actief stimulerend en 
elders weer meer volgend. 

Gegeven de complexiteit v an de opgave en de betrokkenheid van vele 
verschillende actoren en beleidsvelden kan in veel gemeenten worden 
geconstateerd dat b ij de diverse wijkontw ikkelingsactoren nog niet altijd 
voldoende duidelijkheid bestaat over de rollen, relaties en (on)mogelijk
heden . 
Als onderdeel van het Grote-Stedenbeleid hebben de G 15 (later aangevuld 
met de G 6) in het kader van het thema leefbaarheid de notitie 'Van 
Wijkbeheer n aar Wijkontwikkeling' opgesteld. Deze notitie vormde het 
vertrekpunt voor het onderh avige onderzoek . De resultaten en leererv a
ringen die via dit onderzoek worden opgedaan zijn overigens niet alleen 
lok aal en op rijksniveau relevant voor het al langer lopende Grote
Stedenbeleid, maar zeker ook voor de bele idsinspanningen die in het kader 
van de (ontwerp)not a Stedelijke Vern ieuw ing zullen wo rden u itgevoerd . 
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1 .2 Onderzoek als kritische steun in de rug (vier pilots) 

De departementen van Binnenl andse Z aken en Volkshuisvesting, Ruimtel ijke 
Ordening en Mil ieubeheer en de gemeenten Deventer, Groningen, Leiden en 
Tilburg hebben aan Van Dijk, V an Soomeren en Partners BV ( DS P) en RIGO 
Research en Advies BV verzocht inzicht te verschaffen in de slaag- en f aal
factoren die b ij wijkontwikkeling een rol spelen in de lokale s amenwerk ings
aren a. 
In dit onderzoek is u itgegaan van de volgende probleemstelling: 
• Hoe geeft men in de lok ale 'context .vorm en inhoud aan het proces van 

wijkontwikkel ing ? 
• In -hoeverre - en hoe - legt men vanuit de wijkontwikkeling een koppeling 

n aar het bestaande proces van wijkbeheer? 

. .  In deze' p robleemstell ing is dus bewust· een' inhoudelijke 'dubbelslag-' 
gemaakt. , Er is gekeken n aar het ontwikkelingsproces van'de 'nieuwe wijk
ontwikkelingsplannen in een gemeente en d aarbij wordt explic iet ook 
gekeken n aar de manier w aarop men w ijkontwikkelings- en wijkbeheer
plannen aan elkaar koppelt (dat wil zeggen m in imaal op elkaar afstemt). 

Het onderzoek vindt plaats in 4 gemeenten ( Deventer, Groningen, Leiden en 
T ilburg) en per gemeente verschijnen 2 rapportages (medio"9r'errbegin 
J98), waarbij elke rapportage bestaat.uit 'een:vrij::.feitelijke_procesbeschrijving 
en een opiniërend gedeelte. 

1 .3 Procedure 

Dit eerste.(tussen)rapport voor Tilburg is op.28 augustus 1 997 besproken 
met de direct betrokkenen. Deze besp reking heeft plaatsgevonden onder 
leiding van RIGO Research en Adv ies. De resultaten van de discussie z ijn 
genotuleerd en in dit rappo rt in hoofdstuk 7 opgenomen. 
De onderzoekers zullen op b asis v an de vier tussen rapport ages een 
synthese rapport (of notitie) m aken . 
Het synthese rapport bestaat (vergel ijk de tussenrapportages) eveneens uit 
een fe itelijk beschrijvend deel - de rode draad door de pilot-gemeenten - en 
uit een opin iërend deel. 
Het synthese rapport wordt op 25 september 1 997 voorgelegd aan een 
forum u it andere (grotere) gemeenten ( G2 1 ). Een vertegenwoordiging vanuit 
elke pilot-gemeente is bij deze discussie aanwezig. 

1 .4 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport is tot stand gekomen op b asis van interviews en 
documentan alyse. Een overzicht v an de geïnterviewde personen en v an de 
bestudeerde documenten is als bijlage opgenomen. 

D it rapport bestaat allereerst u it een besch rijvend gedeelte (hoofdstuk 2 t/m 
5) waarin we achtereenvolgens ingaan op: 
• enkele relevante kengetallen van de gemeente Tilburg en de voo rgeschie

denis van het wijkontwikkelingsplan (hoofdstuk 2); 
• de vis ie die men in Tilburg op wijkontwikkeling heeft: betrokkenen, 

omsch rijving WOP en de verwachtingen (hoofdstuk 3); 
• de organisato rische aspecten van de WOP zoals organisat ievorm en 

planning (hoofdstuk 4); 
• het feitelijk verloop van het p roces tot nu toe (hoofdstuk 5) . 
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N a  deze beschr ijving volgt in hoofdstuk 6 een opiniërend deel waarin we 
kritisch reflexief - en soms provocerend - naar het proces van wijkontwik
keling kijken. 
In hoofdstuk 7 is het versl ag van de bijeenkomst van 28 augustus 1 997 
opgenomen. 
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2 Inleiding 

2.1 Typering wijk 

T ilburg-Noord is het st adsdeel met zo'n 23 . 600 inwoners ten noorden van 
het Wilhelminak anaal met alle kenmerken van een woonwijk uit de jaren '60 
en '70. Zo heeft dit deel van de stad ru im opgezette woonbuurten met veel 
groen , een roy ale verkeersstructuur, 'cent raal gelegen voorzieningen , relatief 

. veel hoogbouw en een duidelijke scheid ing tussen ' wonen en werken. Onge
'veer d riekwart van de bijna 1 0.000 won ingen wordt.verhuurd .. Het.aandeel 
koopwon ingen (24%) ligt daarmee ver onder. het gemiddelde voor-Tilburg 
(3 6%) . 

. Het percentage 'allochtonen ligt met 28 aanzienlijlchoger dan -het�stedelijk 
pe rcentage ( 1 8). Het werklooshe idspercent age bedraagt 1 5,8 en dat is 
eveneens hoger dan voor heel T ilburg ( 1 3,8). 
Ve rgeleken met geheel Tilbu rg is Noord een sociaal veilig stadsdeel , althans 
objectief gezien. Maar daarentegen is er weer meer sprake v an subjectieve 
onveiligheidsgevoelens . 
Tilbu rg-Noo rd bestaat uit drie wijken ,'te weten Stokhasselt;-Heik ant en 
Qui rijnstok (zie kaartjes aan het e ind van het hoofdstuk). 

Stokhasselt 

D it oudste deel van Tilburg-Noord heeft de afgelopen jaren veel in de 
belangstelling gestaan , onder andere als �oorbeeldproject in het kader van 
de Vierde Nota. Technisch/fys ieke problemen rond'woningen en woonom
geving en soc iale p roblemen z ijn van af 1 989 aangepakt in het kader van 
het Plan van Aanpak Stokh asselt. De maatregelen die destijds zijn geno
men , hebben een du idelijke verbetering tot st and gebracht. Zo hebben 
bijvoorbeeld alle huu rwoningen in de afgelopen jaren groot onderhoud of 
renovatie ondergaan. Verder is momenteel op het gebied van woningbouw 
en verkeer geen aanleiding (meer) voor grootsch alige ingrepen. Wel is er  
vraag naar meer aangepaste woonruimte in de vo rm van seniorenwoningen. 
In het westelijk deel van Stokhasselt l iggen drie bedrijventerreinen , d ie doo r 
de bewoners als minder pos itief worden ervaren. De gemeente heeft echter 
besloten dat de bedrijventerreinen gehandhaafd moeten blijven. 
Het imago dat Stokh asselt in de rest van T ilburg heeft , is n iet positief. 

Heikant 

Grote verkeerswegen splitsen deze wijk in d rie delen met elk een eigen 
karakter. Het oude dorp Heikant is echter nog herkenbaar in de wijk 
aanwezig. 
Het centrumgebied rond het W agnerplein is tevens het hart voor heel 
T ilburg-Noord. Er bevinden zich nogal wat voorz ieningen , zoals een winkel
cent rum , b ibliotheek , spo rth al , zwembad , een team bu reau van de pol itie , 
een vestig ing van het arbe idsbu reau en het rayonk antoor van de woning
bouwvereniging SVW. In d it deel van de wijk ligt ook het verzorgingstehuis 
Heikant met aanleunwoningen en seniorenwoningen . In de directe 
omgeving z ijn veel voo rzien ingen op het geb ied van gezondheidszorg aan
wez ig , zoals het rayonkantoor van Thuiszorg aan de Schubertstraat ,  twee 
apotheken , een aantal prakt ijken voor huisartsen en tandartsen. De woon
buurten rond het Wagnerplein bestaan uit een mengeling van laagbouw en 
hoogbouw. Ook is in dit gebied een aantal bedrijventerre inen aanwezig. 
Het noordelijk deel van Heikant is een rustige woonmix van hoog- en laag
bouw. Voo r enkele flatgebouwen moet nog renovatie plaatsv inden; dit zal 
n aar verw acht ing in de komende jaren wo rden gereal iseerd . Beh alve een 
b as isschool en een sportzaal z ijn in deze buurt geen algemene voo r-
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zien ingen en winkels aanwezig. Verkeerstechn isch gez ien is de Vlashofl aan 
een probleem. In het zuidelijk deel van Heikant st aat een d riet al g rote flatge
bouwen_ De laagbouwwoningen zijn in het algemeen particul iere huu r
woningen en duurdere huu rwoningen. In dit deel van de wijk z ijn geen 
specifieke voorzien ingen aanwezig. 

Quirijnstok 
Dit deel van Tilburg-Noo rd is gebouwd als derde ontw ikkelingsf ase en 
wo rdt ruimtel ijk gescheiden van de rest van de wijk doo r het Quirijnstok-' 
tracé. Ook h ier  is de hoogbouw langs de randen van de wijk gesitueerd. 
Een aantal flats zal te zijner t ijd wo rden gerenoveerd. Voorzieningen z ijn er  

in de vorm van een b asisschool, een supermarkt -en een ontmoetings
centrum 'voor ouderen. Daarn aast z ijn e r  twee scholen voor voortgezet 
onderwijs, die hun lee rl ingen u it de hele stad betrekken. 
Het percentage eigen woningen ligt hier hoger_·dan.in de rest van de wijk en 
ten opz ichte van Stokhasselt is er m inder hoogbouw te_vinden . .. •• 

2.2 Voorgeschiedenis van wijkontwikkeling 

In de afgelopen jaren is veel werk verzet om de kwaliteit v an de woningen 
en woonomgeving in Tilburg Noord goed'te'makel':l:en goed·te'houden. In 
Stokhasselt waren de maat regelen in .·het kader v an'het plan van aanpak 
daarvoor een goede stimulans. V an af 1 994 is de aandacht voor die 

--kwaliteit· uitgebreid. tot heel Noord door middel' v an. wijkbeheer. Het'Meld
punt Wijkbeheer, Platform.Wijkbeheer e.d. zijn daarbij goede middelen 

. gebleken; zowel voor de bewoners om-hun klachten en -wensen op een 
. eenvoudige manier duidelijk te-m aken als!voor .de�betrokken·beheerders om 

hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ook het contact en over
leg tussen bewoners en de beherende diensten is sterk verbeterd, w aardoor 
de kw aliteit v an de woonomgeving goed in beeld blijft en tijdig maat regelen 
getroffen kunnen worden om kleine of grote mankementen te verhelpen. De 
g rote betrokkenheid en hoge o rganisatiegraad van de bewoners in de diver
se bewonerscommissies vormen een meerw aarde b ij het monitoren van de 
kwaliteit van de woonomgeving en het tijdig maat regelen nemen om achter
uitgang te voorkomen of verbeteringen aan te brengen. Tussen gemeen
telijke diensten, corporaties en bewonersgroepen bestaat regelmatig overleg 
over mogel ijke verbeteringen en aanpassingen in de woonomgeving . De 
gezamenlijke bewonerscommissies maken door m iddel van de buurtsignale
menten tweejaarlijks een overzicht van de knelpunten die zich in de woon
omgeving voordoen. 

Een andere belangrijke inspanning om het woon- en leefklimaat goed te 
houden is het project Kleurrijk Noord, dat eveneens in 1994 van start is 
gegaan. Met dit project hebben gemeente, o rganisaties en bewoners zich 
vooral gericht op de multiculturele s amenleving in Noord. Een groot aantal 
init iatieven is genomen om allochtone en autochtone bewoners met elkaar 
in cont act te brengen en zo het s amenwonen in de wijk te verbeteren. Ook 
zijn organisaties en instellingen zich meer bewust geworden v an het feit dat 
werken in een multiculturele s amenleving extra aandacht vraagt om alle 
bewoners goed van dienst te kunnen z ijn. Het project is in 1 99 6  beëindigd. 
In de afgelopen j aren zijn derh alve veel initiatieven genomen om het wonen 
en leven in Tilburg-Noord te verbeteren, zowel op het gebied van de fysieke 
kwaliteit als op sociaal gebied. Goed functionerende voorzieningen zijn tot 
stand geb racht. Het is van g root belang om deze voorzieningen overeind te 
houden en zo mogelijk nog te verbeteren. Daarn aast zal ook naar de toe
komst gekeken moeten worden. Daarvoor wordt momenteel het traject van 
wijkontwikkeling in gang gezet . 
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3 Visie op wijkontwikkeling 

3.1 Betrokken partijen 

Bij wijkontwikkel ing z ijn of worden de volgende part ijen betrokken: 
• de gemeente via wethouders en gemeentelijke d iensten/ambtenaren . De 

dienst wijkzaken heeft het voortouw en levert onder meer de p roject
leider. Ook de onder wijkzaken v allende-gebiedsmanager Noord is erg 

, 'n auw bij wijkontwikkeling betrokken . De-dienst Stadszaken is vertegen
woordigd door m iddel van het Permanent Projectteam -Stadsplanning . 

• De vier corporaties met e igendom in Tilburg-Noord"te weten SVW, TBV ,  
-Woonst ad en TIWOS .  S V W  heeft verreweg het meeste bezit in noord en 
heeft s amen met de gemeente een t rekkende rol; 

• aanbieders van diensten, zoals het Pol it ieteam Tilburg-Noord, de scholen 
(via de schoolbegele idingsdienst) , de wijkorganisat ie , instell ingen voor 
allochtonen ,  jongerenverenig ingen , bej aardenwerk en anderen; 

• de bewoners, d ie vertegenwoord igd worden door de bewonersoverleg
g roepen Stokh asselt en Heikant/Quirijnstok; 

• de private sector met een belang in de wijk , waaronder de detailh andel 
en bedr ijven. De b ijdrage u it deze hoek is tot op heden n ih il. 

3.2 Wat is wijkontwikkeling? 

In de startnotitie Wijkontwikkelingsplan Tilburg Noord staat aangegeven dat 
wijkontwikkeling in Tilburg-Noord als vervolg op de wijkbeheeract iv ite iten 
moet le iden tot minimaal handhaving en zo mogel ijk verbetering van de 
leefb aarheid in de wijken Stokh asselt , Heikant en Quirijnstok op lange ter
mijn (circa t ien jaar). Daarbij moet het w ijkontwikkel ingsplan een sociaal en 
ruimtelijk toekomstperspectief bieden dat richt ing geeft aan de inves
teringen en het sociale beleid van de gemeente , maar ook van andere 
part ijen d ie in de w ijk werkzaam zijn . 
Alle partijen hebben ingestemd met deze omsch rijving van wijkontwikkeling 
en het wijkontwikkelingsplan . Wel is van de kant de bewonersoverleg
groepen geopperd om de kwalif icatie 'm inimaal handhaven ' te schrappen: 
st ilstand is achteru itgang . 

Naast bovenstaand inhoudelijk doel z ijn nog twee leerdoelen gesteld . 
Ten eerste wil men met wijkontw ikkeling , en dan meer specif iek met het 
wijkontwikkel ingsplan ,  een model en aanp ak ontwikkelen voor het m aken 
van wijkontwikkelingsplannen voor andere Tilburgse wijken . 
Ten tweede wil men ervar ing uitw isselen met en leren van andere steden 
(met name Leiden , Deventer en Groningen) die in het kader van het Grote 
Stedenbeleid wijkontwikkel ingsplannen m aken . 

3.3 Verwachtingen 

De verwacht ingen d ie betrokken part ijen hebben van wijkontwikkeling 
ontlopen elkaar niet veel. In algemene termen verwacht men een verbete
ring van het leefkl imaat in de meest brede zin van het woord , waarbij het 
n iet alleen gaat om (voorzieningen in) de fysieke omgeving maar ook (in) de 
sociale omgeving. Belangr ijk daarb ij is dat het moet gaan om een gezamen
l ijke inspanning van alle part ijen met een belang in de wijk. 
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Voor woningcorporatie SVW zijn de verwachtingen wellicht het hoogst 
gespannen, aangezien zij met wijkontwikkeling hun investe ringen in hun 
woningen in de afgelopen jaren (liefst 1 00 miljoen) in de komende ( 1 0) 
jaren graag veilig gesteld willen zien. Grootste zorg d aarbij is de ontwik
keling van de VIN EX-loc atie tussen Tilbu rg-Noo rd en Berkel- Enschot, die 
naar verwachting vooral de meer kans rijke bewoners uit de flats zal aan
trekken . Voo rkomen dient te worden dat vervolgens een (nieuwe) stroom 
v an kansarmen hun plaats innemen. 
De verwachtingen bij bewonerso rganisaties zijn w at minder hoog gespan
nen. Zij zijn b ang d at door alle aandacht'die uitgaat n aar wijkontwikkeling 
het huidige wijkbeheer zal ondersneeuwen. 'Ook' zijn e r  twijfels over de 

-- sch aal 'van wijkontwikkeling: is het (vanuit-het-oogpllnt-van·1>ewoners) niet 
'allemaal te-grootsch alig ? Verder zet men-v raagtekens�bij'de'betrokkenheid 
van bewoners bij het p roces van wijkontwikkeling.-Volgens-een-v.an de 
geïnterviewden heeft de huidige gang 'van -zaken'Tond-:wijkontwikkeling nu 
al het gevaar in zich d at geen open overleg!zal plaatsvinden. -Door. tijdsdruk 
komt er een plan te liggen waarin onvoldoende rekening is gehouden met 
de mening van de bewoners . Verder stelt een v an de geïnterviewde bewo
ners dat het traject v an wijkontwikkeling valt of staat met het n akomen 
van afspraken. In het verleden, en zeker gedurende de (veel te lange) reor
g anisatieperiode binnen de gemeente Tilburg, zijn vooral de e rvaringen met 
de centrale diensten niet altijd even positief . Een andere geïnterviewde 
bewoner is ook sceptisch, maar stelt tevens dat in Tilbu rg wel eens de wet 

,v an de remmende voorsprong zou kunnen gaan werken: een compliment en 
scepsis in één zin. 

-. Tenslotte wordt door de betrokken beleidsambten aren nog de verwachting 
uitgesproken d at wijkbeheer voor een .belangrijk_deeLz abmoeten-aansluiten 
op het lopende stadsprogrammal. Daarnaast zal echter- ook de' strijd met 
het programma moeten worden aangegaan of zullen prioriteiten anders 
gelegd dienen te worden. Hierbij is het van groot belang dat de politiek 
overtuigd raakt (en ook blijft). 

Noot 1 Het Stadsprogramma omvat alle uitvoeringsmaatregelen die van belang zijn voor de verbe
tering en instandhouding van de kwaliteit van een duurzame leefomgeving. Het is een (voort
schrijdend) meerjarenprogramma, Het bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene Toe
lichting, Thema's, Stadsdeel Oud-Noord, Stadsdeel Centrum-Zuid, Stadsdeel Noord, Stadsdeel 
West. 
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4 Het model 

4.1 Gekozen organisatievorm 

Uit de st artnotitie Wijkontwikkelingsplan Tilburg-Noo rd blijkt d at in de orga
nisatorische opzet van het traject wijkontwikkeling aansluiting is gezocht bij 
bestaande overlegstructuren . Een ander 'uitgangspunt is geweest-d at een 
heldere en slagvaardige organisatiestructuur wordt gec reëerd. 

- D aarom is de organisatiest ructuu r beperkt 'tot een-stuurgroep , een p roject
g roep en een overlegplatform . 

Stuurgroep 
- �De stuurgroep.geeft in hoofdlijnen richting-aan.;ontwikkeling en.uitvoering 

v an wijkontwikkeling. Van belang daarbij is de afstemming tussen stads
plan (nen) en wijkontwikkelingsplan en de onderlinge rel atie tussen verschil
lende planningsinstrumenten. Aan de stuurgroep wordt deelgenomen door 
drie wethouders2 , de directeur van de dienst Wijkzaken , het hoofd v an het 
Permanent Projectte am Stadsplanning en de gebiedsmanager Noord. Als 
adviseur/secretaris is de p rojectleider bij de stuurgroepvergaderingen 
aanwezig. 
De stuurgroep is vrij snel n a  de start nog uitgebreid met de voorzitter van 
het overlegplatform. 

Projectgroep 
Gekozen is voor ·een kleine projectg roep met de".direct,betrokkenen ,;tenein
de slagvaardig te kunnen (blijven) handelen.-Om -een·brede,betrokkenheid 
vanuit alle disciplines te waarborgen , worden aan het begin'van elke fase 
(zie p aragraaf 4.2) brainstormsessies gehouden. Daarbij worden d an tevens 
afspraken gemaakt over de inb reng v an die disciplines in het verdere 
traject. 
De p rojectgroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden v an de afgespro
ken p roducten per fase en coördineert de inb reng v an alle (overige) discipli
nes binnen de gemeentelijke organisatie ( Economie , Milieu, G rondzaken , 
Voorzieningen etc.) . Daarnaast wo rdt overleg gevoerd met het overlegplat
form en met (individuele) instellingen en organisaties . 
De p rojectgroep bestaat uit de projectleider, een afgevaardigde v an de 
afdeling ruimtelijke in richting en de afdeling wonen en welzijn van de 
gemeentelijke Dienst Wijkzaken , een afgevaardigde van de gemeentelijke 
dienst Stadszaken in c asu het permanent projectteam st adsplanning en 
n amens de vier corpo raties een vertegenwoordiger van SVW. 

Overlegplatform Tilburg-Noord 

In het overlegplatform worden de p roducten van de projectgroep besproken 
en voo rzien van commentaar, alvorens ze aan de stuurgroep worden aange
boden. De deelnemers worden geacht hun achterban te raadplegen. Het 
overlegplatform is breed s amengesteld en bestaat onder meer uit aanbieders 
van diensten en wijkpartijen , het politie-team Noord ,  s amenwerkende wijk
o rganisaties Noord, jongeren- alsmede ouderenwerk , bewoners overleg
g roepen , p arochie, corpo raties , volwasseneneducatie , instellingen voor 
allochtonen , schoolbegeleidingsdienst en een vertegenwoordiging v an 
winkeliers en bedrijven. In totaal gaat het om zo'n 30 personen . 

Noot 2 Het betreft de wethouder voor integratie Wijkzaken, de wethouder voor Ruimtelijke Ordening 
en Stads beheer en de wethouder voor Sociale Zaken, Arbeidsmarkt en Welzijn. 
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4.2 Het wijkontwikkelingsplan 

Wijkontwikkeling zal in T ilburg-Noord worden beschreven in een wijkont
wikkel ingsplan voor dat gebied. Daarover is reeds een st artnot itie ver
schenen die inmiddels door het overlegplatform is besproken en in grote 
l ijnen akkoord is bevonden. 
In de st artnot itie staat onder meer aangegeven hoe het plan er u it moet 
komen te z ien. Gekozen is voor een structuur waarbij de volgende fasen 
worden onderscheiden. 

• fase 1: Beschrijving en analyse. Deze fase moet leiden-.tot.een.beschrij
ving/karakterist iek van de wijk in de huidige'situatie en'-een analyse van 
de kansen en bedreigingen . In deze f ase bevindt-Tilburg Noord zich 
momenteel; 

'. fase 2: doelstellingen en toekomstperspectief. Op b as is van de resul
taten u it de eerste fase zal een visie:.worden ontwikkeld op de-gewenste 
soc iale en ruimtelijke ontwikkeling van de wijk voor de komende 1 0  tot 
15 jaar. Uitvoering van deze fase k an voor een deel gelijktijdig met de 

eerste fase plaatsvinden; 
• fase 3: activiteiten op hoofdlijnen en uitvoeringstermijnen. Om de 

gewenste s ituatie te kunnen bereiken zullen in deze fase de nodige 
acties/activiteiten moeten worden uitgevoerd. 'Tevens .zal op hoofdlijnen 
worden aangegeven op welke termijn een en ander moet worden u itge
voerd . 

• fase 4: opstellen van het plan. De laatste.f ase .v an.hetiproject_o_mvat het 
opstellen van het def initieve w ijkontwikkel ingsplan. -Dirbetreft'de-essen
t ie v an de voorgaande fasen , neergelegd in ,een 'v is ie op het gebied 
(wensel ijke streefbeelden) en de nodige:acties!'!(fase�drie)·om·daartoe te 
komen. 

In het plan zullen zowel sociale als fysieke (ruimtelijke) aspecten aan de 
orde komen. B ij de sociale invalshoek gaat het om de (toekomstige) bewo
ners van Tilburg-Noord en hun wensen en problemen. Bij de ruimtelijke 
invalshoek gaat het om de bebouwde en onbebouwde omgeving en de 
stedenbouwkundige structuur v an de wijk . 

De uitdaging is om een plan te m aken met een integrale (dat wil zeggen 
sociale én ruimtelijke) strategie. Om dit te kunnen bereiken wordt aange
sloten b ij het Grote Stedenbeleid met als leidraad de centrale thema's leef
b aarheid, veil igheid , economie en werk , zorg en onderwijs. De traditionele 
functies u it de ru imtelijke ordening (wonen , werken , verkeer, voorzieningen , 
groen en m ilieu) zullen b innen deze centrale thema's moeten terugkomen. 
Voordeel van deze opzet is d at een duidelijke relatie wordt gelegd tussen 
maatschappelijke behoeften en inrichting. 
Daarn aast wordt in de startnotitie veel belang gehecht aan een breed draag
vlak voor het wijkontwikkelingsplan. Voor een deel kan dit worden ge
creëerd door m iddel van de betrokkenheid van de deelnemers aan het over
legplatform. Echter ook de (ind ividuele) bewoners moeten de mogelijkheid 
krijgen om invloed op het proces en de result aten u it te oefenen. Oorspron
kelijk was het idee om de inbreng v an bewoners te beperken tot het ver
strekken van informatie aan het eind van iedere fase; ook zou van iedere 
deelrapportage een populaire versie worden gemaakt. 
Nu wordt bezien of d ie betrokkenheid kan worden verbreed. Inmiddels is 
contact opgenomen met een communic atie-adviesbureau , dat offerte voor 
het vervaardigen van een communic at ieplan zal uitbrengen. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de kracht v an het plan moet zitten in de 
gepresenteerde visie . Het mag geen al te concreet plan worden: flexibiliteit 
is h ierbij een belangrijk sleutelbegrip. 
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4.3 Planning en financiering 

De oorsp ronkelijk planning voor het realiseren van het wijkontwikkelings
plan ,  die bij de startnotitie is gevoegd , g aat uit van de volgende tijdf asering: 
• voor fase 1, de beschrijving en analyse, is vier maanden u itgetrokken. 

Daarv an zal de s amenstelling van dit deeldocument door de projectgroep 
ongeveer anderh alve maand in beslag nemen en de besprek ing van het 
document in het overlegplatfo rm alsmede vaststelling in de stuurgroep 
twee en een halve maand (deze tijdspanne is erg ruim door de zomer
vak ant ie); 

• met f ase 2 ,  het formuleren van de visie , is n aar· verwachting d rie maan
den gemoeid , waarvan ruim twee maanden voor het vervaardigen van 
het stuk; 

• f ase d rie , het opstellen v an de m aatregelen'en 'planning, vergt ongeveer 
twee maanden: 

• voor de laatste f ase , het opstellen van-het eigenlijke' plan ,  is -eveneens 
twee maanden uitgetrokken . 

De tot ale doorlooptijd voor het opstellen v an het wijkontwikkelingsplan 
bedraagt , met een maand overlap tussen fase 1 en 2 ,  volgens de p rognose 
derh alve negen maanden , een respectabele geboortetermijn . 

W at de financiën bet reft is e r  voor gekozen om-het opstellen van een wijk
ontwikkel ingsplan in e igen beheer uit te voeren. Volgens de st artnotitie 
betekent dit wel "een fors beslag op de ambtelijke c apaciteit , in eerste 
instantie v an de leden v an de p rojectgroep'maar"ook vanr.de overige 

- , · . .. afdelingen . Hier zal dan ook in de prio riteitsstelling bij de ,inzet van.,mede-
. ,- werk (st)ers .van zowel de p rojectgroep als·..de]()verige d isciplines"rekening 

moeten wo rden gehouden . Daarnaast'zullen'ook; andere 'kosten moeten 
worden gemaakt , zoals kosten van externe-vergaderingen , productie en 
verspreiding van rapportages etc . Hiervoor zijn binnen 'de normale bedrijfs
voering v an Wijkzaken budgetten beschikb aar. De gegevensverzameling zal 
zoveel mogel ijk plaatsvinden met behulp van bestaand m ateriaal en binnen 
de bekende kan alen". 

Voor de u itvoering van het wijkontwikkelingsplan zijn nog geen aparte 
financieringsbronnen aangegeven. Aan de h and van de inhoud van het plan 
zal dit n ader moeten worden bekeken. Ten aanzien van het aspect volks
huisvesting kan te zijner tijd beroep wo rden gedaan op het gemeentelijk 
volkshu isvestingsfonds . Ook subsidies vanuit het rijk zullen dan (moeten) 
worden aangevraagd . 
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5 Het verloop van het proces 

5.1 Organisatie en communicatie 

De organis atie is opgezet volgens de structuur .zoals die in de startnotitie 
staat aangegeven. De projectgroep wijkontwikkeling is in de periode 23 
april tot en met 24 juni - 1 997 "v ijfmaal b ijeen geweest en ook het overleg
platform T ilburg Noord heeft tweemaal rond de tafel gezeten. 

: Om "de inbreng van de bewoners te versterken,�zijn twee veranderingen 
"doorgevoerd in de s amenstelling van de overleggroepen . . Allereerst, is de 
stuurgroep u itge breid met de voorzitter-van het overlegplatform�(over igens 
op verzoek van de bewonersoverleggroepen); rleze: is voorgedragen om de 
belangen v an de bewoners te behartigen:.Ten<..tweede'worden de,bewoners 
in de projectgroep vertegenwoordigd door het stedelijk bewonersplatform 
Tilburg, in de persoon van een medewerker van de Stichting Bewonerson
dersteuning Tilburg . 

In het verlengde hiervan zijn inmiddels ook met de afdeling voorlichting van 
- " de gemeente afspraken gemaakt-over _het 'opstellen:v an:een communicatie

plan. Vooral het MT en College hechten veel.belang aan het betrekken van 
bewoners. De bedoeling is dat n aar-nieuwe vormen v an inspraak en voor

"l ichting wordt gezocht zodat de bewoners; en"(j an met-n ame.:degenen d ie 
n iet -georganiseerd z ijn, hun v is ie kwijt ,kunnen emzo.optimaal mogelijk 

- geïnformeerd raken en blijven over de toekomst-:van hun wijk Inmiddels is 
-een extern communic atie-adviesbureau-"gevraagd�fferte voor: het::vervaar-
digen van een commun icatieplan u it te brengen. 

Voorafgaand aan f ase 1 v an het wijkontw ikkelingsplan, het m aken v an een 
analyse van de wijk, heeft ook de eerste brainstormsessie plaatsgevonden. 
De ervar ingen hiermee zijn positief. Na een aantal verhelderende inleidingen 
door de gemeente en corporaties over hoe de w ijk er momenteel econo
misch, maatschappelijk, ruimtelijk en op het gebied van wonen uitziet, is 
vervolgens groepsgewijs gediscussieerd over de belangrijkste geconstateer
de kenmerken of ontwikkelingen3• Door deze b rainstormsessie is inzicht 
verkregen in de kansen en bedreigingen voor de wijk . 

5.2 Inhoudelijk 

Het wijkontw ikkelingsplan bevindt zich momenteel in de eerste fase . Aan de 
hand van best aand kwant itatief onderzoeksmateriaal en de kwalitatieve 
informatie uit de brainstormsessie, is inm iddels een eerste aanzet ver
schenen van (delen v an) het plan. Daarbij is onder andere geb ruik gemaakt 
v an het zogenaamde ' concept gebiedsperspectief' . Het gaat hierbij om een 
door een werkgroep opgestelde toekomstvisie v an Tilburg Noord in het 
kader van het project wijk beheer . Deze is n immer bestuurlijk vastgesteld, 
maar is zeker waardevol materiaal voor het opstellen van het wijkontwik
kel ingsplan . 

Noot 3 Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de wijk weinig openbare ruimte heeft voor ontspan
ning en ontmoeting (een gezellig plein ontbreekt), is er weinig zicht op sportdeelname door al
lochtonen, biedt de wijk weinig mogelijkheden voor huisvesting van oudere en jongere bewo
ners en is woningbouw alleen mogelijk als er flats worden gesloopt, groen wordt bebouwd of 
infrastructuur wordt aangepast. 
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Als algemene leidraad voor het schrijven van het an alysedeel geldt beant
woo rding van de volgende drie vragen: 
• hoe staat de wijk er nu voo r? 
• w at is het beleid van de gemeente ? 
• hoe ontw ikkelt de wijk z ich bij ongewijzigd beleid. 
In de volgende t abel is de (voo rlop ige) inhoudsopgave opgenomen zoals die 
voor het analysegedeelte is overeengekomen. 

Tabel 5. 1 ·(Voo rlopige) inhoudsopgave v an het an alysedeel van het wijkontwikkelings
plan 

Inleiding 
• hierin zal worden ingegaan op doel en opzet van het rapport 

2 Ruimtelijke ontwikkeling 
• hierin komen de ontwikkeling van Tilburg'Noord"gevolgemvan ontwikkelingen 

- buiten het plangebied, een stedenbouwkundige.,analyse karakterisering van de 
deelgebieden, van de groenstructuur en de verkeersstructuur 

3 Ontwikkeling van de bevolking 
• dit hoofdstuk bevat de onderdelen leeftijdsopbouw, huishoudens, inkomens

groepen en bevolkingsgroepen 
4 Leefklimaat 

• in dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de beleving van het leefklimaat, de 
milieukwaliteit, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en criminaliteit 

5 Openbare ruimte 
• dit hoofdstuk omvat het onderdeel-gebruik' van het groen en het onderdeel ver

keer 
6 Wonen 

. • hier zal worden ingegaan.op achtereenvolgens,detOntwikkelingen.op.de..woning
markt;een analyse van'de woningmarkt,.de·doorstroming en.de positie,op de 
woningmarkt 

7 Voorzieningen 
• aandacht gaat hier uit naar de maatschappelijke behoefterde gezondheidszorg, 

de detailhandel, sport en vrije tijd, onderwijs en zorg en opvang 
8 Werk en economie 

• in dit hoofdstuk komen de onderdelen kenmerken 'Van de beroepsbevolking, 
werkloosheid en werkgelegenheid in Noord aan bod 

9 Kansen en bedreigingen 
• hierin zal worden geconcludeerd hoe Noord zich ontwikkelt bij ongewijzigd beleid 

en wat de kansen en bedreigingen zijn bij nieuw beleid. 

De hoofdstukken 2 tot en met 8 worden telkens afgesloten met een overzicht van kansen 
en bedreigingen; hoofdstuk 9 is een samenvatting daarvan. 

Conc reet z ijn th ans de concept-teksten voor hoofdstuk 3 'Ontwikkeling van 
de bevolking' en hoofdstuk 6 'Wonen ' gereed. De beschrijving en analyse 
van de hoofdstukthema's is verdeeld over leden van de p rojectgroep. 

5.3 Bijdrage partijen/actoren 

De belangrijkste bijdrage aan wijkontwikkel ing , en dan met n ame de inspan
n ingen ten aanzien v an het opstellen van het wijkontwikkelingsplan , komt 
voor rekening van de gemeente. Dit is niet vreemd , aangezien zij vooral in 
de huid ige analysefase als beleidmaker voor info rmatie dient zorg te dragen. 
Daarnaast ligt de regierol n atuurlijk bij de gemeente , overigens geen impli
c iete keuze , m aar vanuit de wijk zelf aangegeven. 
Verder levert de SVW als vertegenwoo rdiger van de woningco rporaties ook 
een belangrijke b ijdrage in deze fase van het wijkontwikkelingst raject. 
Zo is b ijvoorbeeld het concept-hoofdstuk 'Wonen' doo r deze corporatie 
aangeleverd. 
De bijdrage van de meeste overige part ijen is vooralsnog beperkt tot het 
b ijwonen van de verschillende overleggen. De samenwerking tussen de 
bet rokken partijen is over het algemeen goed. Men kent elkaar reeds van 
wijkbeheer en weet wat men aan elk aar heeft. Keerzijde v an deze medaille 
is dat een zekere metaalmoeheid in die s amenwerking opt reedt. 

Pagina 1 5  Onderweg naar een wijkontwikkelingsplan in Tilburg-Noord DSP/RIGO - Amsterdam 



Teneinde de gang in het proces te houden, wordt door de gemeente 
tijdelijke ondersteun ing ingehuurd . 
Verder gaan de ged achten nog u it naar mogel ijke insch akeling van een 
extern bureau, dat voor de wijk een stedenbouwkundig plan d ient op te 
stellen. Hiermee geeft de gemeente impliciet aan dat voor bep aalde taken 
- ook onderdelen van het communicat ieplan worden uitbesteed - binnen de 
gestelde tijdsplanning niet voldoende c apaciteit beschikbaar is. 

5.4 Planning 

Momenteel is reeds duidelijk dat de voorgestelde planning rond het schrij
ven van het wijkontwikkelingsplan z al worden-ov.erschreden . Mername de 
extra aandacht d ie n aar-de communic atie-mehbewoners moet ,uitgaan 
alsmede de (voorbereid ing v an 'de) brainstormsessie-hebben�meer:tijd ge-

_,_ .vraagd -d an verwacht . -Daarn aast speelt .:mee-dat�de .. l aatste:.reorga[l is at ie 
binnen de gemeente nog vertragend doorwerkt . Aangezien de regie bij de 
gemeente l igt, heeft dat ook consequenties voor de voortgang van wij kont
wikkeling . De inmiddels b ijgestelde planning gaat nu u it van oplevering van 
het wijkontwikkel ingsplan per 1 mei 1998. Daarmee komt het plan twee 
maanden 'over tijd '! 

Tabel 5.2 Gepland en feitelijk verloop n aast elkaar 
-

Onderdeel 

startnotitie 

- - _ .... -

beschrijving en analy-
se 

doelstellingen en toe-
komstperspectief 

activiteiten op hoofd· 
lijnen en uitvoerings-
termijnen 

opstellen van het plan 

Gepland verloop 

Tijdsduur 

anderhalve 
maand 

4 maanden 

3 maanden 

2 maanden 

2 maanden 

Werkelijk verloop' 

periode Datum oplevering 

april tot half 10 juni 1997 

mei 1997 

half mei tot 1 oktober 1997 

begin septem-
ber 1997 

augustus t/m 1 december 1997 

oktober 1997 

november en 1 maart 1998 

december 
1997 

januari en 1 mei 1998 

februari 1 998 

5.5 Kansen en bedreigingen 

Over het algemeen zijn de p artijen enthousiast over w ijkontwikkeling . Er is 
geen enkele p artij die z ich tegen het wijkontwikkelingsplan uitspreekt, maar 
daarentegen is er ook geen enkele partij d ie z ich zeer posit ief uitlaat over 
wijkontwikkeling. Men ziet, naast de kansen, altijd wel bedre ig ingen . Hier
onder staan enkele belangrijk geachte bedreigingen opgesomd . 

De V IN EX-locatie Tilburg Noord-Oost is een onzekere factor . Over de 
omvang van deze nieuwe u itbreidingslocatie voor T ilburg zijn de meningen 
tussen provincie en gemeente verdeeld. De gemeente wil meer woning
bouw dan de provinc ie . Aangezien de bouw (en omvang) ervan zeker van 
invloed zal z ijn op de toekomstige situatie in T ilburg-Noord (vertrek kapitaal
kracht igen), is het van belang dat snel helder wordt hoe de V IN EX-Iocatie er 

Noot 4 Vastgesteld aan de hand van telefonische informatie, 
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precies uit gaat zien. In de eerste fase (tot 2005) wordt een concreet be
stemm ingsplan voor bere id voor maxim aal 3.500 woningen. 

De angst v an veel profess ionals is dat de aandacht voor wijkontwikkeling in 
T ilburg Noord weg zal zakken als gevolg van het Grote Stedenbeleid dat in 
andere delen van de stad loopt. Daarn aast wordt binnenkort al gestart met 

.. wijkontwikkeling in het westelijk deel van de stad. Dat kan de aandacht 
afleiden v an Til burg Noord. 

Momenteel is het nog onduidelijk hoe de betrokkenheid van bewoners 
, precies is geregeld, maar daar wordt wel met extra inzet aan gewerkt . 

Belangrijk aspect hier bij is , vanuit de ervaringen.met-wijk beheer, de geringe 
betrokkenheid v an allochtonen. Zij mogen als:.toekomstige .bewoners van de 
w ijk zeker n iet over het hoofd worden gezien. 

Voor w at .betreft de fin anciën zou een"eventuele_ erugloop-�in"'de'trjjksmidde
len verstikkend kunnen gaan werken voor wijkontwikkeling; met gemeente
lijke middelen alleen lukt het niet , zo is de verwacht ing bij de bestuurders. 
Overigens zullen polit ieke ontw ikkelingen in T ilburg n auwelijks roet in het 
eten gooien. Daarvoor is wijkontwikkel ing teveel een onomkeerbaar proces , 
d at ook bij bewoners/k iezers verwachtingen schept. 
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6 Opinies van de onderzoekers 

Voortvarendheid 

Tilburg is voortvarend te werk gegaan met het opzetten van het traject van 
wijkontwikkeling. Eind april 1997 verscheen de startnotitie (op 27 mei vast
gesteld in het college} en momenteel wordt druk geschreven aan-het eerste 
deel (beschrijving en analyse) van het-wijkontwikkelingsplan. De-.startnotitie 
heeft een heldere structuur en is helder vandnhoud. Beschreven wordt de 
overgang van wijkbeheer naar wijkontwikkeling, het doel en inhoud-van het 
wijkontwikkelingsplan, de positie van ·de gemeente in het proces, de organi-

- satie rond het traject wijkontwikkeling, de fasering van het wijkontwikke
lingsplan, wat de voorbereidingskosten zijn en hoe de-planning eruit.ziet. 
Duidelijk wordt gemaakt wat er gaat gebeuren en op welke wijze. 

Duidelijke afspraken? 

Binnen wijkontwikkeling is sprake van positief commitment, maar de vraag 
is of dit voldoende is om afspraken na te komen. Het werken met conve
nanten zou meer dwingend kunnen werken, evenals het sturen op subsidie
contracten met partners waar de gemeente een subsidierelatie -mee .. heeft. 
Verder hebben bepaalde partijen al bindende afspraken,'zoals bijvoorbeeld 

.. het 5e prestatieveld BBSH van de corporaties, ·dat inspanningen op. het 
gebied van leefbaarheid verplicht stelt. 

Positie Bewoners 

Zoals eerder is opgemerkt, is het ontbreken van een duidelijke visie op het 
betrekken van bewoners een manco. Het Overlegplatform Tilburg-Noord 
krijgt een duidelijke rol in het proces, maar de betrokkenheid van bewoners 
in het algemeen en van ongeorganiseerde bewoners wordt naar een com
municatieplan verwezen. Dat communicatieplan moet nog worden geschre
ven. Op zich is het positief dat zo'n plan er komt, maar het had er eigenlijk 
vóór de aanvang van het proces al moeten liggen; dat was voor alle partijen 
duidelijker geweest. 
Overigens is het aan te bevelen in het communicatieplan ook aandacht te 
besteden aan interne communicatie, dat wil zeggen bfnnen het gemeentelijk 
apparaat en binnen de overige professionele organisaties. Immers: hoe 
groter de betrokkenheid en bekendheid, des te groter is de kans van slagen 
van totstandkoming en uitvoering van het wijkontwikkelingsplan. 

Betrokkenheid politiek bestuur 

Tevens kan de vraag worden gesteld in hoeverre het bestuur nu werkelijk is 
betrokken bij het wijkontwikkelingsplan. Het college van burgemeester en 
wethouders en daarna de betrokken raadscommissie hebben weliswaar de 
startnotitie vastgesteld en zich sterk gemaakt voor inspraak van de bewo
ners, maar zijn verder nauwelijks betrokken geweest. Wellicht zijn bestuur
ders incidenteel bij de planontwikkeling betrokken, maar de stuurgroep is 
tot op dit moment niet bijeen geroepen. Er moet voor worden gewaakt dat 
het plan teveel op 'ambtelijk niveau' blijft hangen. 
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Niet alleen fysiek-ruimtelijk/volkshuisvestelijk 

De nadru k  l ij kt voorsha nds nog te liggen op fysie k-ruimtelij ke en vol kshuis
vestelij ke aspecten. Er moet u itdru kkelij k voor wo rden gewaakt dat het 
wij kontwi kkeli ngspla n niet allee n een 'fysie k'  plan wordt. De i nbreng van 
alle relevante sectore n  va n de samenleving is o nontbeerl ij k  om een volledig 
e n  samenhangend plan te ma ken. 
De nadruk b in nen wij ko ntwi kkeling bl ijkt, voorzover in het prille beginstadi
um valt te overzien , duidelij k op de fysieke omgeving te l iggen. Voor. de 
sociale partners in wij kontwi kkeling is het dan .moeilij k om.hun draai te 
vinden. Dat bleek duidelij k uit de eerste twee�bijeen komsten van het plat-

_ form. Het gevaar bestaat dat deze groep ·partners.'langzaam-maar:;-ze ke r  af
haakt, zodat een reële kans bestaat dat onvoldoende. draagvlak voor . .wij k
ontwi kkeling ontstaat. 

Planning 

De planning wordt niet gehaald. Op zich is dat niet echt een bezwaar. De 
kwaliteit va n het wijkontwikkelingsplan mag niet lijden onder de d ru k  van 
de tijd. Twee aspecten spelen hierbij een rol. 

• " In de eerste plaats wordt wij kontwi kkeling .voor bewoners onduidelij k en 
minder geloofwaardig als het werk langer duurt 'dan was gepland. Een keer 
uitlopen is niet erg,  maar stel dan wel een nieuwe, .harde deadline . 

. :. In de tweede plaats is e r  mogelij k de ·pol itie ke::-d ru b : .Binnenkort .. vioden . 
: .:·zowel Tweede Kamerverkiezingen als Gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

Het is niet de nkbeeldig dat de politiek e r  belang aan ..:.hecht heh wij kontwi k
kelingsplan begin 1998 vast te stellen. Het u itlope n van. de plan ning' kan 
dus roet in het eten gooien. 

Positie wijkbeheer 

Doo r diverse geïnterviewde n, met name bewo ners ,  is de vrees geuit dat 
wijkbeheer minder of te weinig aandacht zal behouden nu wij kontwikkeling 
haar i ntrede doet. Of deze vrees gegrond is , kan n iet worden overzien. Wel 
wordt van hieruit het s ignaal gegeven dat e r  i nde rdaad voor moet wo rden 
zorggedragen dat wij kbeheer niet ondersneeuwt. Daarvoor is het o nderwerp 
wij kbeheer niet alleen te belangrij k, maar het biedt oo k een mogel ij kheid om 
onderwerpe n op de juiste plaats te behandelen. 
Uit de i nterviews met bewoners is geble ken dat men n iet eenvoudig invul
ling kan geven aan de term wij kontwikkeling . De mogelij kheid bestaat dus 
dat het voor bu itenstaanders moeilij k is de terme n wij kbeheer en wij kont
wi kkeling u it el kaar te houden en dat o nderwe rpe n, die met het e ne traject 
te ma ken hebben , in het a ndere terecht komen met alle verwarring van 
dien . E r  wordt dus uitdrukkel ij k voor gepleit duidelij kheid te scheppen voor 
alle betro kkenen en de gremia , waarin de diverse onderwerpen thuishoren,  
uitdru kkelij k te handhaven. 

Status van het wijkontwikkelingsplan 

De formele status van het wij kontwi kkelingsplan is tot op dit moment on
duidelij k. Daarover zijn geen uitspra ken gedaan. Hoe verhoudt het wij kont
wi kkelingsplan , dat gee n juridische basis kent, zich tot bv. een bestem
mingsplan ? Kan een bestemmingsplan stra ks roet in het eten gooien , als het 
blij kt strijdig te zijn met het wij kontwi kkelingsplan ? Hierover zal duidelij kheid 
moeten worden gegeven , niet alleen in de richting van de bevol king van 
Tilburg Noord , maar oo k in de richting van alle professionals. 
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Bewoners in de stuurgroep? 

De stuurgroep is aangevuld met een bewoner. 
Het is de vraag of dat een voor de hand l iggende keus is . In de stuurgroep 
is de pol itiek in ruime mate vertegenwoordigd. Er zullen in de stuurgroep 
niet alleen inhoudelijke, maar ook politieke discussies worden gevoerd. De 
aanwezigheid van een bewoner zal deze discussie beïnvloeden en dat komt 
de zuiverheid n iet ten goede. In andere gemeenten leert de ervaring b ij een 
dergelijke samenstelling dat de professionele leden van de stuurgroep aparte 
bijeenkomsten gaan beleggen , buiten de bewoner(s) o m; d at lijkt een heil
loze weg. 
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7 Verslag discussiebijeenkomst d.d.  28 augustus 
1 997 

Aanwezig : gemeente Til burg : B &W, wijkzaken, stadszaken, wonen en 
welzijn, ruimtelijke in richting, SVW (corporatie), Bewoners Ondersteuning 
Til burg, School begeleidingsdienst en Politieteam Tilburg-Noord. Daarnaast 
waren de onderzoekers van DS P en RIGO aanwezig. 

Bewoners en communicatieplan 

E r  is inderdaad nog weinig communicatie naar de -buurt geweest. De m oei
lijkheid met wijk ontwikkeling is, waarover je 'gaat communiceren.-met bewo
ners; de visie over de ontwikkeling tot 200 .5? Met ·wijkbeheer is dareen
voudiger, daar kunnen bewoners zich meer bij voorstellen. Bovendien kun je 
bewoners niet allemaal over één kam scheren. De bewoner die participeert 
in het wijkontwikkelingst raject is dus niet altijd representatief voor 'de 
bewoners'. Bewoners zijn heel goed in staat om te p raten over toekomstige 
ontwikkelingen. Ze geven immers zelf ook aan wat ze willen : ' Knap die 
hoogbouw eens op ' en 'wij willen hier wonen als we straks 65 zijn ' zijn 
uitspraken van bewoners die gaan over lange termijn ontwikkelingen. Het 
communicatieplan met vernieuwende communicatiemiddelen zal een hand
reiking moeten bieden voor de communicatie met ·bewoners. 

Betrokkenheid bestuur 

Dat de stuurgroep nog niet bijeen is geweest wordt d oor sommigen als een 
manco ervaren. Toegegeven wordt dat een bijeenkomst voorafgaand aan de 
eerste fase p referabel zou zijn geweest. De betrokkenheid van het bestuur 
gedu rende de eerste fase is onduidelijk geweest. De planning voorziet erin 
dat de stuurg roep na en v oorafgaand aan elke fase bijeen komt om te 
praten over het proces van wijkontwikkeling en waar nodig te sturen. Dit 
ge beurt tussen de fasen door in één vergadering. Binnenkort, na de eerste 
fase en voorafgaand aan de tweede fase is een bijeenkomst gepland. 
De algemene mening is dat de betrokkenheid van het bestuur niet alleen 
afhangt van de stuurgroepvergaderingen. Zo zijn de uitvoerende am btena
ren van mening dat het bestuur, ondanks het feit dat de stuurgroep nog 
niet bijeen is geweest, met name in de wandelgangen t och betrokken is. 
O ok is de startnotitie uitgebreid besp roken en goedgekeu rd in de B &W
vergadering. 
Aan de ene kant moet de betrokkenheid van het bestuur dus niet te forma
listisch opgevat worden. Aan de andere kant m oet e rv oor gewaakt worden 
dat het bestuur vanaf de startfase gaat wachten op eindresultaten en pas 
na afronding van de laatste fase weer in beeld komt. 

Aard van het plan: te technisch? 

Dit punt wordt niet erkend door de deelnemers aan de bijeenkomst. Het 
wordt zelfs ervaren als een miskenning van de in breng van alle actoren in 
het overlegplatform. Daarin zitten namelijk nogal wat vertegenwoordigers 
van de zachte sector. En ook in de projectgroep zit een vertegenwoordiger 
van de welzijnstak . Toch handhaven de onderzoekers hun waarschuwing 
aan het adres van Til bu rg dat men ervoor moet waken dat het plan niet 
teveel de technische ontwikkeling van Til burg Noord belicht en de sociale 
ontwikkelingen ondersneeuwen. De inhoudsopgave gaat bijvoorbeeld wel in 
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op de zachte secto r maar dan meer de meetbare zaken als voorz ieningen en 
werkgelegenheid. Bekend is dat zowel stadsvernieuwing als wijkbeheer in 
veel gemeenten een voornamel ijk fysiek p roces wordt. D at gevaar dre igt 
ook voor wijkontwikkeling. 

Status van het wijkontwikkelingsplan 

In T i lburg kijkt men tegen het wijkontw ikkelingsplan aan als een v isie en 
een onde rlegger voor mee r ju rid isch-e p'lannen zoals het 'beste mmingsplan. 
Politiek is het wijkontwikkelingsp lan richt inggevend. Met de co rporaties z ijn 

" ; : (nog) 'geen afspraken vastgelegd door· middel Jvanteen.convenant,over�het 
-w ijkontwikkel ingsplan. Het resultaat van heL wijkontwikkelingst raject'is een 
st andpuntbep aling over de ontwikkel ing v an ' Ti lburg Noord . IDan.pas�kunnen 
p artijen aangeven of zij deze st andpunten ondersch rijven ... En pas bij_de 

: . uitvoering z al men in T i lburg b i laterale�afspraken.tmaken .en _zullen-:betrokke
nen w aarschijn l ijk een convenant ondertekenen . 

De relatie met wijkbeheer 

Wijkontwikkeling is n iet helder genoeg gepositioneerd ten'opzichte :van 
. '-. wijkbeheer . Wijkontwikkeling komt n iet in de p laats v an wijkbeheer maar 

legt meer een visie onder het wijkbeheer . . Het .wijkontwikkelingsplan vormt 
.. eën kader voor toekomstige investeringen:die :voorheen ;sector.aal:-.:.wer.den 

ingezet en nu dus op elkaar afgeste md gaan worden :-Het-wijkbeheer -zal 
gewoon worden voortgezet. 

Financiën voor de uitvoering? 

Het is nog n iet duidelijk welke bronnen worden aangeboord voor de u itvoe
ring v an het wijkontwikkelingsplan. Dit wordt door de bet rokkenen als 
log isch ervaren. Pas op het moment dat de richting van de maatregelen 
du idelijk is, kunnen f in anciële bronnen gekozen worden . Het nu al bepalen 
v an financieringsb ronnen voor de u itvoering van het wijkontwikkel ingsplan , 
kan juist belemmerend werken . Aan de inhoudsopgave van het plan zal wel 
een financiële paragraaf worden toegevoegd met daarin een raming van wat 
het al lemaal kan gaan kosten. 
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Bijlage 1 

Overzicht geïnterviewde personen 

de heer R. Beerens , bewonersoverleg Heikant/Qui rijnstok 
de heren A. Derix en A. Lat ijnhouwers , ge biedsteam Noord 
mevrouw S .  Eichhorn, polit ieteam Noo rd 
de heer R. van Gurp , wethouder 
de heer T. van Ham , bewoner 
de heer. D. Hendricks , overleg platfo rm Til bu rg Noord 
de heren J. van Kessel en R. Penn ing , Stichting Verenigde Woning
corpo raties 
de hee r G .J. Kno bben , St ichting de Woonstad 
de hee r H. Kooij, bewonersoverleg Stokhasselt 
de heer R. Nouse, School begeleidingsdienst 
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Bijlage 2 

Overzicht geraadpleegde documenten 

Stadsdeel Noord , Voorlo pig Stadsprogramma 1 998 - 200 1 ,  gemeente 
T ilburg, Dienst Wijkzaken 

Kleurrijk Noord , evaluatie van een proefproject in Tilburg-Noord (concept) , 
PON, het instituut voor advies , onderzoek en ontwikkeling in Noord
Brabant , Nasrin Tabibian , december 1 996 
Wijkontwikkelings plan Tilburg Noord, Dienst Wijkzaken, 1 4  april 1 997 
Startnotitie 

Concept-Gebieds pers pectief Tilburg-Noord, Werkgroep Gebiedsgericht 
Werken Tilburg-Noord 

Wijkontwikkelings plan Tilburg-Noord, fase 1 ,  analyse van de wijk, concept
test 'Ontwikkeling van de bevolking ' en concept-tekst 'Wonen ' ,  26 juni 
1 997 

Verslagen van vergaderingen van de Projectgroep W ijkontwikkelingsplan 
Tilburg-Noord en het Overlegplatform Tilburg-Noord 

Verslag van de brainstorm-bijeenkomst eerste fase , 30 mei 1 997 

Stat istisch Jaarboek gemeente Tilburg, concept, 1 997 
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