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1 Vooraf 

Voor u ligt het eerste rapport dat is uitgebracht in het kader van de 

beschrijving van het proces van wijkontwikkeling in de gemeente 

Groningen. 

Begin 1998 zal een tweede rapport verschijnen waarin dit proces verder 

gevolgd wordt. De lokale rapportage(s) over Groningen maken onderdeel uit 

van een omvangrijker traject waarbij ook in Deventer, Leiden en Tilburg op 

vergelijkbare wijze onderzoek wordt gedaan (zie verder paragraaf 1 .2). 

1 .1 Wijkontwikkeling 

In diverse (grotere) gemeenten worden de laatste jaren activiteiten ont

plooid op het terrein van het woon- en leefmilieu. 

De aanpak is hierbij over het algemeen gebiedsgericht (wijk/buurt), waarbij 

het veelal gebieden betreft die getypeerd kunnen worden als: 
• na-oorlogse woonwijken met een goedkopere en nogal eenzijdige 

woningvoorraad; 
• stadsvernieuwingsgebieden. 

De activiteiten die men ontplooit, en de plannen die er liggen, of gemaakt 

worden, komen uit ten dele verschillende beleidskokers. Een (wederom 

grove) typering: 
• wijk- en buurtbeheer; veelal reeds ontstaan onder invloed van ideeën 

over sociale vernieuwing; belangrijke partijen hierbij zijn de gemeentelijke 

(beheer) diensten veelal in combinatie met corporaties (5e prestatieveld 

BBSH), welzijnsinstellingen, politie en niet te vergeten ... de bewoners; 
• veiligheid; waarbij het dan zowel criminaliteit, sociale veiligheid en ver

keersveiligheid betreft (soms in het kader van integraal veiligheidsbeleid 

ook brand en rampen); belangrijke partij hierbij is politie/justitie; 
• revitalisering van wijken; op aanbod sturende veranderingen door te 

voeren in de woningvoorraad van een wijk (sloop/nieuwbouw, 

upgrading/herpositionering, differentiatie); hierbij zijn de stedelijke 

kaders/taakstellingen ten aanzien van de woningvoorraad, scheefheid en 

dergelijke, bepalend; belangrijke partijen hierbij zijn corporaties en soms 

ook andere investeerders/beheerders (projectontwikkelaars, vastgoed 

sector). De investeringen zijn soms niet alleen op de woningvoorraad 

gericht, maar daarnaast ook op bedrijfsvastgoed (winkels, kantoren, 

andere bedrijven). Een belangrijke partij wordt natuurlijk ook gevormd 

door de gemeente (VH/RO-sector). De hier geschetste revitaliserings

activiteiten en -plannen staan bekend onder verschillende namen: 

wijkvisies, wijkontwikkelingsperspectieven etc. 

Globaal samengevat onderscheiden we in de bestaande leefbaarheidsactivi

teiten en plannen twee perspectieven. We vatten ze in schema 1 samen. 
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1 .4 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport is tot stand gekomen op basis van interviews en 

documentanalyse. Een overzicht van de geïnterviewde personen en van de 

bestudeerde documenten is als bijlage opgenomen. 

Dit rapport bestaat allereerst uit een beschrijvend gedeelte (hoofdstuk 2 t/m 

5) waarin we achtereenvolgens ingaan op : 
• enkele relevante kengetallen van Vinkhuizen en de gemeente Groningen 

(hoofdstuk 2); 
• de visie die men in Groningen op wijkontwikkeling heeft: betrokken 

- organisaties, omschrijving wijkontwikkeling .. en.:vetwachtingen-(-hoofdstuk 

3); 
• de organisatorische aspecten, planning en.financiering van wijkontwikke

ling in Vinkhuizen (hoofdstuk 4); 
• het feitelijk verloop van het proces tot nu toe (hoofdstuk 5). 

Na deze beschrijving volgt in hoofdstuk 6 een opiniërend deel waarin we 

kritisch reflexief naar het Groningse wijkontwikkelingstraject kijken. 

In hoofdstuk 7 is het verslag van de bijeenkomst over het concept van het 

eerste tussenrapport opgenomen. 
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2 Inleiding 

Tijdens de eerste gesprekken in Groningen bleek dat men aan het begin 

stond van het opstellen van een wijkontwikkelingsplan voor de wijk 

Vinkhuizen. Hoewel het om een wijk gaat van betrekkelijk geringe omvang 

(ruim 10.000 inwoners), bood dit een goede mogelijkheid de onderzoeks

vragen van Groningse dimensies te voorzien. 

'Alvorens in te gaan op het wijkontwikkelingstraject treft u-hieronder als 

inleiding aan een korte typering van de wijk en·-een schets van de voorge

- schiedenis en de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt.in 

Groningen. 

2.1 Korte typering van de wijk 

Het stadsdeel Noord-West in Groningen bestaat uit de wijken Paddepoei, 

Tuinwijk, Selwerd en Vinkhuizen. Met uitzondering van Tuinwijk zijn het na

oorlogse wijken, gebouwd in de zestiger/zeventiger jaren volgens de zoge

noemde stempelstructuur . Vinkhuizen:ligt.(me 'uitzondering van:.de. VIN EX

locaties) in de buitenste schil van de stad:"De'Wijk�heeft door de-westelijke 

ringweg ( N46) en het Reitdiep ten opzichte van de andere wijken in het 

stadsdeel een geïsoleerde ligging. 

Tabel 2.1.1 Gegevens bevolkingssamenstelling 

. 

aantal inwoners 

0- 3 jaar 

4· 12 jaar 

13 - 18 jaar 

19 - 24 jaar 

25 - 54 jaar 

55 - 74 jaar 

75+ 

huishouden met 1 volwassene 

idem 2 volwassenen 

idem 1 volwassene + kind(erenl 

overige huishoudens + kind(erenl 

overige huishoudens geen kinderen 

allochtonen 
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Vinkhuizen Stad 

10.656 (6,3%1 169.143 

3,8% 4% 

9% 7,5% 

6,5% 5,5% 

14,5% 16% 

37% 46% 

23% 14% 

6% 5,8% 

3 1% 43% 

32% 28% 

10% 7% 

20% 18% 

7% 6% 

20% 16% 
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Tabel 2.1. 2 

Tabel 2.1.3 

Tabel 2.1.4 

�, .. \ 

Tabel 2.1.5 
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Opleidingsniveau 

hoger opleidingsniveau 

middelhoog opleidingsniveau 

laag opgeleiden 

Woningen 

sociale huurwoningen 

particuliere huur woningen 

woningen van institutionele beleggers 

koopwoningen 

tevredenheid over woning 

Criminaliteit/vandalisme 

onveiligheidsgevoelens 

aantal aangiften gewelddelicten 

aantal aangiften woninginbraken 

aantal aangiften vandalisme 

Subjectieve gevoelens 

tevredenheid over buurt 

probleem-ervaring bewoners over 

onderhoud/schoonhouden 

probleem·ervaring bewoners over 

criminaliteit/vandalisme 

probleem-ervaring veiligheid/openbare 

orde 

ervaring geen problemen 

toekomstverwachting positief 

toekomstverwachting gelijk 

toekomstverwachting achteruit 
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Vinkhuizen Stad 

18% 33% 

29% 33% 

53% 34% 

Vinkhuizen Stad 

83% 50% 

0% 1 0% 

12% 8% 

3% 30% 

7,2 (rapportcijfer) 7,5 (idem) 

Vinkhuizen Stad 

47% 33% 

4 per 1 000 inwoners 2.per 1 000 'inwoners 

37 per 1 000 wonin· 34 per 1 000 wonin-

gen gen 

1 5 per 1 000 inwoners 8 per 1 000 inwoners 

Vinkhuizen Stad 

85% 93% 

27% 25% 

26% 14% 

20% 15% 

2% 1 0% 

41% 36% 

15% 39% 

44% 25% 
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Bevolking 

10.656 Stadjers bewonen 495 2 woningen (gemiddelde woningbezetting is 

2,15). De laatste 5 jaar is de bevolking licht afgenomen. Het aandeel 

55-74-jarigen ligt hoog in Vinkhuizen: 23% (Groningen: 14%). De laatste 

jaren laten met name een toename zien van de groep 40-49-jarigen. 

Meer dan in Groningen komen in Vinkhuizen personen met een niet

Nederlandse achtergrond voor: zo'n 20% t.O.V. 16% in Groningen. De 

Surinamers/Antillianen/Arubanen zijn de grootste groep. 

Het opleidingsniveau en de inkomens zijn beduidend lager in vergelijking 

met de stad. Met een werkloosheidspercentage van 31 % scoort Vinkhuizen 

5 % hoger dan de stad. 

Woningen 

Corporaties hebben met 4000 woningen 83%.van het woningbestand in 

eigendom. De verhouding eengezins : meergezinswoningen (boven- en 

benedenwoningen, portiek- en galerijflats) ligt met 37 : 63 in de buurt van 

het stedelijk gemiddelde van 33 : 67. De woningen in Vinkhuizen zijn vrij

wel allemaal in de jaren 70 gebouwd. Het middengebied omvat eengezins

woningen, portiekwoningen en enkele blokjes bejaardenwoningen. Daar 

omheen staan galerijflats. 

De woningen van de drie aan het wijkontwikkelingstraject deelnemende 

corporaties zijn met huren tussen de f 500,- en f 700,- allemaal bereikbaar 

voor de lagere inkomensgroepen. Zo'n 700 woningen (14%) zijn in eigen

dom van institutionele belegger ABP. Slechts 3% van de woningvoorraad 

behoort tot de koopsector . 

De categorie bewoners met een woonduur langer dan 10 jaar is het grootst. 

De tevredenheid over de woning ligt iets onder het gemiddelde van 

Groningen, maar scoort met een rapportcijfer van 7,2 ruim voldoende 

(Groningen 7,5). De gevoelens van onveiligheid en het aantal meldingen van 

vandalisme liggen beduidend hoger dan in Groningen. 

Woningmarkt in Groningen en Vinkhuizen 

Hoofdlijnen uit een zeer recent onderzoek 1 laten zien dat per saldo in 

Groningen geen verdere groei van de bevolking te zien zal zijn. Er is echter 

wel een toename van het koopkrachtige deel, een ontwikkeling die bij een 

voortgaande economische groei nog sterker zal zijn. Er is een afname van 

60-75 jarigen en als gevolg van de vermindering van de aantallen studenten 

zal de groep jongeren/starters de komende jaren afnemen. Het vertrek van 

de 30-plussers zal niet afnemen. Uitgaande van een realistisch scenario 

zullen er over 10 jaar zo'n 5500 goedkopere woningen te veel zijn. 

Gevoegd bij een productie van 1000 woningen en een verschuiving naar 

kwalitatief betere woningen levert dit voor Groningen als geheel een 

programma op van 8000 uit de bereikbare voorraad te nemen woningen: 

5000 door sloop, 3000 door verkoop. Nieuwbouw van goedkopere 

woningen in bestaande wijken is ongewenst. 

In Vinkhuizen is in de laagbouw en portieketagewoningen de mutatiegraad 

(12% in 1995) lager dan in de galerijflats (18%). De woonduur is in dit 

middengebied lager. Eén corporatie had in 1995 de hoogste mutatiegraad 

bij zowel de galerijflats als de portiekwoningen: respectievelijk 28% en 

16%. 

De oostrand is gericht op ouderen. In de west- en noordrand (galerijflats) 

ligt de nadruk sterk op jongeren en specialisatie in de richting van studen

tenhuisvesting. Door de afname van het aantal studenten zal voor deze 

complexen een nieuwe lijn ingezet moeten worden. 

De stabiliteit van andere delen van Vinkhuizen wordt bedreigd door ener

zijds inkomensgroei, waardoor de omvang van het goedkope aanbod kan 

Noot 1 Een nieuw aanbod; Onderzoek uitgevoerd door het RIGO in opdracht van de Groninger 

corporaties, 1997. 
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leiden tot een negatief selectieproces, en anderzijds mogelijk door een 

overaanbod wanneer door veroudering toch een deel van de bewoners 

wegtrekt naar meer aantrekkelijke woningen. 

2.2 Voorgeschiedenisz 

Het stadsdeel Noord-West, dat bestaat uit de wijken Paddepoei, Selwerd, 

Vinkhuizen en Tuinwijk, is een stadsdeel met een redelijk woonklimaat, dat 

echter langzamerhand te kampen krijgt met slijtage van de fysieke struc

tuur. Op zich is dat, gezien de leeftijd'van de wijken, niet verwonderlijk. 

Slijtage is echter niet het enige probleem.-Duidelijk is dat een groot aantal 

bewoners te maken heeft met problemen van sociaal isolement, onveilig

heid, werkloosheid en sociale spanningen. 

De aanpak van de sociale problematiek. kan alleen·vorm.krijgen.als sprake is 

van een maximaal rendement op de te-plegen-,inspanningen. ·Alleen dan 

kunnen nieuwe kansen voor de wijken en hun bewoners worden gecreëerd. 

De gemeente Groningen heeft de laatste jaren dan ook extra aandacht en 

geld besteed aan de wijken in het stadsdeel Noord-West. Het Integraal 

Actieplan Leefbaarheid van het stadsdeel Noord-West laat zien dat allerlei 

organisaties en diensten samenwerken op de terreinen fysiek en sociaal 

beheer, inclusief terreinen als werkgelegenheid; onderwijs,'welzijn etc. 

De gemeente en de corporaties hebben de'afgelopen jaren in Groningen een 

beleid gevoerd dat is gericht op een ongedeeld-Groningen:-differentiatie van 

woonmilieus, zowel op stedelijk als op stadsdeel- en wijkniveau. 

Dit beleid is verankerd in het coliegeprogramma:De duurzame Stad' en in 

beleidsplannen van de Groninger corporaties.en .later uitgewerkt in wijk

(volkshuisvestings)plannen. 

Desalniettemin heeft zich een aantal ontwikkelingen voortgezet, die moeten 

worden afgeremd of zelfs gekeerd : 
• de bevolkingssamenstelling verandert steeds verder in een richting die 

niemand wil: accent op sociaal-economisch zwakke groepen, waarin de 

allochtone groepen sterk vertegenwoordigd zijn3, vergrijzing en gelijk

tijdig vertrek van de middengroepen naar andere wijken of de stad uit; 
• de woningen worden steeds minder aantrekkelijk, de mutatiegraad loopt 

op, met name in de portiek-etageflats en de hoogbouw en er dreigt hier 

en daar leegstand. De alternatieven worden in nieuwe wijken in en 

buiten Groningen aangereikt; 
• de verschijnselen, die horen bij buurten die verpauperen, nemen toe: 

vervuiling, forse slijtage en vandalisme en onveiligheid. 

Het bovenstaande betekent dat een koerswijziging gewenst is. Vanaf 1993 

tot nu toe is te zien dat de plannen voor de wijk langzamerhand breder en 

concreter worden. De integrale, samenhangende aanpak heeft uiteindelijk in 

1996 zijn vorm gekregen door de vaststelling van het Integraal Leefbaar

heidsplan Noord-West. Dit is te beschouwen als een wijkontwikkelingsplan. 

Het thans in gang gezette herstructureringsproces is feitelijk een herover

weging van twee aspecten uit het Leefbaarheidsplan namelijk het volkshuis

vestelijk en het daaraan onlosmakelijk gekoppelde stedenbouwkundige 

onderdeel. Na de heroverweging worden de resultaten (weer) opgenomen in 

het Integraal Leefbaarheidsplan ten einde de integrale samenhang te 

bewaren. Er zal gedurende de heroverweging steeds met 'een schuin oog' 

naar de mogelijke consequenties voor andere deelaspecten zal worden 

gekeken. 

Noot 2 Zie hiervoor Integraal Actieplan Leefbaarheid. stadsdeel Noord-West. jaarprogrammering 1996. 

Noot 3 In de Nota Minderhedenbeleid wordt onder oververtegenwoordiging verstaan dat de minder

heden globaal tussen de 16 en 24% van de bevolking uitmaken. (Uit: Integraal Actieplan 

Leefbaarheid Stadsdeel Noord-West. blz. 132). 
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3 Visies op wijkontwikkeling 

3.1 Betrokken organisaties 

Op het moment van deze verslaglegging nemen 3 van de 4 corporaties die 

eigendom hebben in Vinkhuizen, de gemeente met verschillende vertegen

woordigers en een vertegenwoordiger van het Bewonersplatform deel aan 

het traject wijkontwikkeling. Het geheel wordt gecoördineerd door de 

stadsdeelcoördinator die daarbij ondersteund wordt door Kwadrant BV. 

Kwadrant is ingehuurd om het traject van het wijkontwikkelingsplan te 

begeleiden en te sturen. De financiële consequenties van het inhuren van 

Kwadrant worden door gemeente en deelnemende corporaties gezamenlijk 

gedragen. 

In de toekomst zal belegger ABP ook gaan deelnemen. De partijen betreuren 
het dat Woningcorporatie Patrimonium niet aan het traject deelneemt. Een 

volledig overzicht van de deelnemers is te vinden in hoofdstuk 4. 

3.2 Wat is wijkontwikkeling?4 

Directe aanleiding voor het wijkontwikkelingstraject-vormen de snelle veran

deringen op de woningmarkt. De vraag naar woningen-krimpt, terwijl tegelij

kertijd de vragers hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de wijk en 

woningen. Bij voortzetting van de huidige lijn prijst Vinkhuizen zich waar

schijnlijk uit de markt, temeer daar binnen tien jaar twee grote uitbreidings

gebieden (De Held en Reitdiep) in de directe omgeving worden gerealiseerd 

waar wel de gevraagde kwaliteit wordt geboden. De segregatie in 

Vinkhuizen neemt door deze ontwikkelingen snel toe. Op termijn vrezen de 

corporaties dat naast de nu al hoge verhuisgraad ook leegstand een 

normaal verschijnsel zal worden. 

Wanneer de bakens echter tijdig worden verzet kan een dergelijke ontwik

keling worden voorkomen. Daarbij is het van belang dat de maatregelen op 

wijkniveau een kader krijgen, omdat geïsoleerde maatregelen per saldo 

weinig effect hebben. Op wijkniveau moeten uitspraken worden gedaan 

over de gewenste bevolkingssamenstelling, de gewenste woningvoorraad, 

de hoofdlijnen van de gewenste stedenbouwkundige opzet, het voor

zieningenniveau en het beheer. 

Het gaat om 'een strategie' omdat het over hoofdlijnen gaat die als leidraad 

dienen voor de uitwerking van de plannen op buurtniveau. 

Uitvoering van de strategie slaagt alleen als partijen bereid zijn gezamenlijk 

tot planvorming te komen en bereid zijn uitwerking en uitvoering op elkaar 

af te stemmen. De partijen hanteren het begrip wijkontwikkeling als een 

verzameling van sociale, economische en fysieke componenten. De nadruk 

bij het thans gevolgde traject ligt duidelijk op het fysieke: het vastgoed, de 

buitenruimte en de stedenbouwkundige structuur. De verwachtingen met 

betrekking tot de verhuurbaarheid van het bezit en gewenste bevolkings

samenstelling leveren hiervoor de belangrijkste motieven. 

Een corporatiedirecteur formuleert het als volgt: "Er moet een investerings

strategie komen voor vastgoed (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

openbare ruimte). Andere participanten moeten dit voor hun eigen werkveld 

ook doen". 

Alle voor dit beleidsterrein relevante organisaties worden uitgenodigd aan 

het traject deel te nemen. 

Noot 4 Zie 'Naar een ontwikkelingsstrategie voor Vinkhuizen' , Kwadrant, 4 april 1997. 
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3.3 Verwachtingen 

De verwachtingen van de geïnterviewde partijen zijn in het algemeen posi

tief. Daarbij wordt gerefereerd aan de ervaringen, die in Groningen zijn 

opgedaan met het ontwikkelen van grote plannen, zoals de Indische buurt. 

Het wordt wel door alle betrokkenen betreurd dat één van de woningbouw

corporaties niet meedoet in het proces van wijkontwikkeling. Overigens 

bestaat niet de indruk dat dit het proces structureel zal frustreren. 

rOok ziet men de traditionele rol van partijen veranderen. Zoals een van de 

geïnterviewden het uitdrukt: 'men praat eerst zonder petten, daarna mét 

petten'. 

De verwachting van de betrokkenen is ook-dat 'een'belangrijk deel van de 

plannen daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. 

Zorgen zijn er ook: een van de geïnterviewden�ziet de ontwikkelingen in de 

. woningmarkt (VINEX-Iocaties) en regionale ontwikkelingen-als een'bedrei

ging. De angst is dat mensen wegtrekken .uiLde stad en dat_kan egatieve 
gevolgen hebben voor Vinkhuizen. Ook heeft hij zorgen over het woonge

drag van mensen, dat een negatieve invloed heeft op de wijk en moeilijk 

valt te keren. 

Vanuit de bewoners klinken ook wat minder positieve geluiden: organisaties 

stellen alles te zonnig voor, de organisaties zijn te optimistisch. 
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4 Het model 

4.1 Gekozen organisatievorm 

Het organisatiemodel kan in drieën worden gesplitst: 
• Het Bestuurlijk Overleg Vinkhuizen; 
• De Stuurgroep Ontwikkelingsstrategie Vinkhuizen; 
• Project Team Vinkhuizen. 

Het Bestuurlijk Overleg Vinkhuizen 

In het Bestuurlijk Overleg Vinkhuizen (BO) hebben de verantwoordelijk wet

houder en 3 corporatiedirecteuren zitting. Later is daar de vakdirecteur 

Stadsontwikkeling, Bouwen en Wonen-aan toegevoegd. Ondersteuning van 

dit overleg vindt plaats door Stadsdeelcoördinator Noord-West en Bureau 
Kwadrant. De 4 partners (3 corporaties en de gemeente) zijn de opdracht

gevers. Na elke fase zal het BO richtinggevende beslissingen nemen voor de 

volgende fase. 

De Stuurgroep Ontwikke/ingsstrategie Vinkhuizen 

In de Stuurgroep worden de verschillende stappen van het traject gecoördi

neerd. De Stuurgroep is het platform waarin alle partijen vertegenwoordigd 

zijn, waarin initiatieven worden genomen, afspraken worden gemaakt en 

resultaten besproken. 

De Stuurgroep fungeert in materiële zin als opdrachtgever van het project; 

zij draagt ook zorg voor de formulering van de voorstellen in het BO. 

In de Stuurgroep hebben zitting: 
• de Stadsdeelcoördinator als voorzitter; 
• 2 vertegenwoordigers van 3 corporaties; 
• een adviseur van de Woonbond; 
• 2 medewerkers van Kwadrant waarvan één als secretaris van de Stuur

groep. 

Project Team Vinkhuizen 

Het Projectteam Vinkhuizen is bedoeld voor de ontwikkeling respectievelijk 

gedetailleerde uitwerking van een stedenbouwkundige structuurvisie. Hierin 

hebben zitting: 

De 3 corporaties, Dienst RO/EZ, ad hoc afhankelijk van onderwerpen allerlei 

andere diensten, Kwadrant (voorzitter en secretariaat) en (na een selectie) 

een stedenbouwkundig bureau (West 8). 

Het Projectteam stelt geen resultaten vast. Dat gebeurt, na bespreking in de 

Stuurgroep, in het BO. 

Verschillende malen is getracht het ABP, dat als institutionele belegger in 

Vinkhuizen werkzaam is en woningcorporatie Patrimonium bij het proces te 

betrekken. Alleen ABP heeft recent aangegeven te gaan deelnemen. 

4.2 Het wijkontwikkelingsplan 

Tijdens de voorbereidingen van het proces is gebleken dat de opdracht

gevers (de gemeente Groningen en de 3 corporaties) een veel ingrijpender 

aanpak voor ogen staat dan in eerste instantie feitelijk werd onderschreven. 

Het verschil zit in de operationalisering van de doelen. Preciezer dan voor

heen moet worden aangegeven wat ervoor nodig is om de algemene doelen 

te bereiken: ze moeten meetbaar zijn. Dat dwingt tot keuzes op diverse 

terreinen en heeft tot gevolg dat voor vele betrokkenen (van bestuur tot 
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bewoner) een omslag in het denken bereikt moet worden. 

Voor de ontwikkeling van een strategische visie voor Vinkhuizen kiest men 

voor een proces in 4 stappen. De indeling en planning zien als volgt uit: 

Fase Tijd 

Fase 0 Start 

Fase 1 Oriëntatie en herijking 11/04-03/07 

1.0 Instellen Bestuurlijk Overleg 

Instellen Stuurgroep 

1.1 Communicatieplan 

1.2 Selectie Stedenbouwkundige 

1.3 Betrekken wijkbewoners 

1.4 Inventariseren gegevens 

1.5 Startbijeenkomst 

1.6 Eerste wijkgesprek 

Fase 2 Scenario's 20/05-09/10 

2.1 Concept-scenario' s 

2. 2 Uitwerken scenario's 

2.3 Tweede wijkgesprek 30/09 

Fase 3 Ontwikkelingsstrategie 30/09-23/12 

3.1 Ontwikkeling strategie 

3. 2 Vaststellen in stuurgroep 

2.2 Vaststellen in Bestuurlijk Overleg 

3.4 Derde wijkgesprek 07/11-20/11 

3.5 Definitieve ontwikkelingsstrategie 

3.6 Bestuurlijke besluitvorming 

3.7 Politieke besluitvorming 

Toelichting 

Fase 0 Start 

De opdracht en werkwijze om te komen tot een wijkontwikkelingsplan 

worden nader uitgewerkt. Het communicatieplan wordt vastgesteld. 

De partijen, die (nog) niet deelnemen, te weten woningcorporatie 

Patrimonium, het ABP-woningfonds en de KLM wordt (nogmaals) verzocht 

om deel te nemen. 

Fase 1 Oriëntatie en herijking 

Door bundeling, aanvulling en analyse van bestaand materiaal en een aantal 

gesprekken met sleutelfiguren wordt een basis gelegd voor een gezamen

lijke vaststelling van de huidige situatie. Het 'gezamenlijk vaststellen' ziet 

men als even belangrijk als de inhoud van de herijking. 

Deze fase kan in tweeën worden gesplitst: 

a De herijking betreft de voornaamste aspecten van de wijk : trends bevol

kingsontwikkeling, waardering woningen en woonomgeving, voorzienin

genniveau, stedenbouwkundige analyse, positie woningvoorraad binnen 

de verwachte marktontwikkelingen etc, etc. 

b De belangen van de verschillende partijen worden geïnventariseerd: Wat 

zijn voor gemeentelijke diensten, corporaties, beleggers en bewoners de 

belangrijkste belangen bij een aanpak van de wijk? Aparte aandacht 

wordt besteed aan de opvattingen van bestuurders; zij moeten in deze 

nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling en die ook expliciet 

ondersteunen. 
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Fase 2 Ontwikkeling scenario's 

Ook al is er uiteindelijk een gemeenschappelijke probleemstelling, dit bete

kent nog niet dat de oplossingsrichtingen gedeeld worden. Uit gesprekken 

is gebleken dat er nog verschillende opvattingen zijn. Daarom is gekozen 

om de discussie te voeren aan de hand van drie scenario's. 

Het doel van de scenario's is om uiteindelijk keuzes voor de definitieve 

aanpak te structureren en op gevolgen van politieke, maatschappelijke en 

financiële aard te toetsen. Het zijn dus geen plannen maar modellen die 

behulpzaam zijn bij de keuze van de gewenste ontwikkeling. 

Als referentie hanteert men een instandhoudingsscenario, het zogenaamde 

O-scenario: wat gebeurt er als je niet structureel in de wijk zou ingrijpen? 

Naast dit instandhoudingsscenario met lichte verbeteringen worden twee 

meer ingrijpende scenario's geplaatst om duidelijk te maken wat de 

verschillen zijn zowel naar inhoud, naar-kosten als naar risico's. 

Fase 3 Uitwerking van de ontwikkelingsstrategie 

Op basis van discussies en besluiten in fase 1 en 2 wordt nu de ontwik

kelingsstrategie opgesteld. Belangrijke elementen zijn: 
• Naast het formuleren van algemene doelstellingen, duidelijke en meet

bare doelstellingen benoemen voor de komende 10 jaar. 
• Het uitwerken van hoofdlijnen die als basis kunnen dienen voor de uit

werking van deelplannen. 
• Het benoemen van deelplannen met bijbehorende fasering in:tijd. Doel is 

duidelijkheid te geven aan partijen maar ook om te committeren. 
• Het maken van een kostenraming en dekkingsplan. 
• In een organisatieparagraaf wordt aangegeven op welke wijze.het proces 

wordt geleid, gestuurd en uitgevoerd: 
• directe betrokkenheid van bestuurders; 
• een projectorganisatie waarin mensen zitten met een behoorlijk man

daat en voldoende tijd om snel met de voorbereiding en uitvoering te 

kunnen beginnen. 

4.3 Financiering 

De beide externe adviseurs (Kwadrant en West 8) worden op 50/50-basis 

door de gemeente en de corporaties betaald. Naar verhouding kan hier 

worden gesproken over 'klein geld'. Over de herstructureringsopgave zijn 

tussen de Groningse corporaties en de gemeente afspraken gemaakt. Zij zijn 

eind 1995 in de Intentieverklaring 'Voor een ongedeelde stad' overeenge

komen dat beide een bedrag van 20 miljoen reserveren om in een periode 

van 10 jaar in een viertal gebieden een start te maken met het proces van 

herstructurering van de woningvoorraad: de 2x20-miljoen-gebieden. De 

plannen voor 2 projecten in Vinkhuizen, Buurt 6 en de centrumzone, 

worden hieruit betaald. Hier worden tevens rijksmiddelen in het kader van 

de Tijdelijke Stimuleringsregeling Herstructurering ingezet. Andere middelen 

die worden ingezet (naast de 2x20) zijn opbrengsten uit grond, huurver

hoging en verkoop van woningen. 

Bij de uitvoering van de plannen in Vinkhuizen is het doel om middelen als 

stadsdeelbudgetten, budgetten voor aanpassingen in de woonomgeving en 

beheer, herstructureringsgelden en middelen van corporaties gebundeld in 

te zetten. Hiertoe gaat Kwadrant een financieel scenario ontwikkelen. 
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5 Het verloop van het proces 

5.1 Organisatie 

Over het verloop van de samenwerking zijn de verschillende partijen 

positief. Een geïnterviewde ziet zelfs 'een bloem van wijkontwikkeling 

ontluiken'! De samenwerkingsgedachte zit er goed in. Het heeft echter 

ongeveer een jaar geduurd voordat het proces van de grond kwam. 

Zoals gesteld zijn voor buurt 6 en de centrumzone in Vinkhuizen al plannen 

vastgesteld; deze doorlopen thans het bestuurlijk traject. De plannen voor 

buurt 6 zijn door corporatie De Huismeesters, gemeente en bewoners ont

wikkeld. 

In de gemeentelijke notitie 'De opgave in beeld, herstructureringsvoorstellen 

voor 2x20 miljoen' staat vermeld: "Een eveneens duidelijke conclusie is dat 

het tempo waarin dergelijke plannen kunnen worden ontwikkeld en op 

voldoende draagvlak kunnen rekenen bij de partijen erg moeilijk is te beïn

vloeden. Forcering kan makkelijk contraproductief zijn". 

De gemeente vindt overigens wel dat het tempo omhoog zou moeten, 

omdat meer gebieden een dergelijke aanpak nodig hebben. Dit lijkt strijdig 

met elkaar. 

Een sterke sturing van het proces is nodig en hierin wordt nu volgens de 

betrokken partijen door de stadsdeelcoördinator en Kwadrant op een goede 

manier voorzien. 

Niet iedereen vindt de mandatering en de communicatie binnen de gemeen

te even goed geregeld: de stadsdeelcoördinator heeft te weinig bevoegd

heden. 

Over de wijze waarop de bewoners bij het proces betrokken worden valt 

het een en ander op te merken. De oorspronkelijke planning (d.d. 14-05-

1997) liet 3 wijkgesprekken zien. Het geplande 1 e wijkgesprek ging niet 

door. In de aangepaste planning (d.d. 07-07-1997) staat het 1e wijkgesprek 

gepland op 21 oktober a.s. Het wijkgesprek is fase 3. Ontwikkelings

strategie komt op deze planning niet meer voor. We komen hier in het 

opiniërende deel op terug. 

5.2 Inhoud van het wijkontwikkelingsplan 

Inmiddels zijn de scenario's bestuurlijk vastgesteld. Het doel van de 

scenario's is om uiteindelijke keuzes voor de definitieve aanpak te structure

ren en op gevolgen (zowel maatschappelijk, politiek als financieel) te toet

sen. Het zijn dus geen plannen maar modellen die moeten helpen bij de 

keuze van de gewenste ontwikkeling. Achtereenvolgens wordt het program

ma voor ingrepen in de woningvoorraad, de woonomgeving, de voorzienin

gen en de infrastructuur gegeven. De scenario's hebben niet alleen betrek

king op fysieke ingrepen: ook het beheer is onderwerp van verandering. 

Verder is van belang dat de keuze voor Vinkhuizen straks in de context van 

Groningen wordt gemaakt. Per scenario wordt de bijbehorende context 

bepaald. De scenario's worden kort weergegeven. 

Nul-scenario of referentiescenario 

Doel van dit scenario is om te laten zien wat de mogelijke gevolgen zijn van 

een beleid waarbij structurele aanpassingen van de woningvoorraad, 

stedenbouwkundige opzet en voorzieningen achterwege blijven. Er is geen 

sprake van sloop/nieuwbouw. Differentiatie in de woningvoorraad wordt 

alleen bereikt door verkoop en voor zover nodig verbetering van bestaande 

woningen. Ook vindt er geen ingrijpende verandering van de aanleg en 
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inrichting van de woonomgeving plaats. Buiten de al genomen beslissingen 
zijn er geen nieuwe investeringen in de infrastructuur. Het beheer wordt 

geïntensiveerd. 

Ontwikkelingsscenario 

Hoofdlijn voor het ontwikkelingsscenario is 'gewoon een goede woonwijk'. 

Het model veronderstelt dat over een termijn van 1 0  à 15 jaar een gelei

delijke verandering van de wijk nodig is om de huidige bevolkingssamen

stelling vast te houden en hier en daar accenten te verschuiven. 

Bij het vasthouden ligt het accent op de middengroepen uit de bevolking, bij 

de accentverschuiving gaat het om meer seniorenhuisvesting. 

De woningvoorraad wordt meer gedifferentieerd en meer verdund: zo'n 

1000 woningen verdwijnen (dat is circa 20%) uit de goedkopere/bereikbare 

voorraad door slOOp (350), verkoop (450) en herontwikkeling (200). In de 

resterende woningen wordt een verbeterprogramma uitgevoerd. 

De woonomgeving wordt aangepast met een accent. op meer verscheiden· 

heid, herkenbaarheid en kwaliteit. Er treden verschuivingen op in de voor

zieningen: meer kwaliteit in het winkelcentrum, minder scholen (afhankelijk 

van de V INEX-Iocatie), meer voorzieningen voor ouderen. 

De infrastructuur wordt beperkt aangepast. De hoofdstructuur blijft in tact. 

Het beheer wordt gedurende de veranderingsperiode aangepast en geïnten

siveerd. 

Herpositioneringsscenario 

Hoofdlijn voor het herpositioneringsscenario is 'Vinkhuizen nieuw op de 

kaart als alternatief voor wonen op het zand'. 

Dit scenario veronderstelt dat gedurende een termijn van 1 0  à 15 jaar een 

ingrijpende verandering nodig is om de wijk voor een deel de rol te geven 

die de uitbreidingsgebieden zouden vervullen, namelijk opvang van midden
en hogere inkomensgroepen. Volgens dit scenario komt er een gemengde 

bevolkingssamenstelling zowel naar huishoudentype als naar inkomen. De 

wijk wordt 'samengetrokken' met V I N  EX-locatie De Held. 

Dit scenario veronderstelt een temporisering van de uitbreidingsgebieden, 

zeker in Noord-West Groningen: Vinkhuizen neemt voor een deel die rol 

over. 

Dit scenario veronderstelt tevens dat Vinkhuizen met hoogstens één of 

twee andere wijken in Groningen wordt geherpositioneerd op de woning

markt. Meer is onwenselijk omdat anders de huisvesting van de lagere 

inkomensgroepen onvoldoende is gewaarborgd. 

De woningvoorraad wordt sterker dan bij het ontwikkelingsscenario gediffe

rentieerd en verdund: 2000 woningen (dat is circa 40%) verdwijnen uit de 

goedkopere/bereikbare voorraad door sloop (10001. verkoop (500) en 

herontwikkeling (400). 

De woonomgeving wordt ingrijpend gewijzigd door toevoegen van nieuwe 

elementen. Voorzieningen kunnen meer kwaliteit krijgen door toename van 

het draagvlak. De infrastructuur wordt op onderdelen ingrijpend gewijzigd. 

De hoofdstructuur blijft echter in tact. Het beheer wordt gedurende de 

veranderingsperiode aangepast en geïntensiveerd. Na verandering zal het 

beheer minder aandacht vragen dan in het minder ingrijpende model. 

Op beide scenario's kan worden gevarieerd. 
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5.3 Participatie actoren 

Vrijwel alle geïnterviewden geven aan dat de regierol voor het wijkontwik

kelingsplan bij de gemeente ligt. Hoewel men die in het algemeen positief 

beoordeelt, betekent dit niet dat de geïnterviewden niet kritisch kijken naar 

die rol. 

Een van de geïnterviewden is van mening dat de gemeente zijn rol naar 

behoren vervult, maar dat het nog wel ontbreekt aan een goede interne 

communicatie binnen de gemeente en dat ook de mandatering (met name 

van de stadsdeelcoördinator) niet duidelijk is. 

Voor de bewoners is niet duidelijk hoe de gemeente de regierol vervult. De 

bewoners zijn in het overleg vertegenwoordigd door een medewerker van 

de Woonbond. Een oordeel is, aldus de betrokken geïnterviewde, om die 
reden niet te geven. 

Een aantal malen wordt ook Kwadrant genoemd als degene, die de regierol 

vervult. Een van de geïnterviewden stelt: 'Kwadrant stuurt stevig�en dat is 

ook goed'. 

Alle betrokkenen zijn van mening dat het wijkontwikkelingsplan alleen door 

samenwerking van de grond kan komen. 

Een van de geïnterviewden drukt het als volgt uit: ' Het is fijn dat we met 

elkaar in de klas zitten, maar dat betekent dat niet iedereen vriendjes van 

elkaar is. Evenmin betekent het dat de klas al vol is: een aantal klasgenoten 

ontbreekt nog'. 

Een andere geïnterviewde stelt dat het proces van wijkontwikkeling ook het 

proces van samenwerking versterkt: ' In het verleden maakte de gemeente 

plannen voor de buitenruimte, corporaties maakten. beheerplannen voor 

woningen. Nu is er een sterke samenwerking en overleg'. 

Weer een andere geïnterviewde is van mening dat het erg belangrijk dat de 

corporaties een eigen, gemeenschappelijke visie hebben; dat geldt overi

gens ook-voor bewoners. Een en ander maakt de politieke besluitvorming 

minder moeilijk. Het feit dat beleggers nu over wijkbeheer praten, was een 

aantal jaren geleden ondenkbaar, aldus deze geïnterviewde. 

Overigens is de betrokkenheid van bewoners een probleem apart. Hierover 

is men gerust noch tevreden. Er is weliswaar een communicatieplan ver

vaardigd, maar dat is nog niet operationeel. De geïnterviewde bewoner is 

van mening dat de vertegenwoordiging van de bewoners door één persoon 

(medewerker van de Woon bond) de bewoners wel in een zeer kwetsbare 

positie plaatst: 'Laatst was hij ziek en dan ligt alles stil'. Overigens ziet de 
geïnterviewde zelf niet snel een andere oplossing. 

Algemeen wordt de weigering van Woningstichting Patrimonium om niet 

mee te werken betreurd. 

De samenwerking tussen de gemeente en corporaties wordt onder andere 

benadrukt door het feit dat zowel Kwadrant als West 8 in gezamenlijke 

financiering door gemeente en betrokken corporaties zijn ingeschakeld. 
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5.4 Planning 

De voortgang van de planvorming is nog, afgezien van kleine wijzigingen, 

op schema. Het krappe schema is er de oorzaak van dat stukken te laat 

verzonden worden, maar het vergaderschema ligt dan ook hoog. Om die 

reden hebben de partijen er voor gekozen de vergaderfrequentie te verlagen 

en dan meer tijd in te ruimen. Zoals uit onderstaand schema blijkt loopt de 

planning ongeveer 2 tot 3 weken uit; een niet noemenswaardig verschil. 

Tabel 5.1 Gepland en feitelijk verloop naast elkaar 

Onderdeel 
- - -.. -

Fase 1: oriëntatie en 

herijking 

Fase 2: scenario's 

Fase 3: ontwikke-

lingsstrategie 

Gepland verloop 

Tijdsduur 

3 maanden 

5 maanden 

3 maanden 

periode 

11 april tot 3 

juli 1997 

20 mei tot 9 

oktober 1997 

30 september 

tot 23 decem-

ber 1997 

Noot 5 Vastgesteld aan de hand van telefonische informatie 

Werkelijk verloop5 

-- -Datum oplevering 

__ begin juli 1997 

21 oktober 1997 

half januari 1998 

-
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6 Opinies van de onderzoekers 

In de voorgaande hoofdstukken is een beschrijving van de inhoud en het 

proces van wijkontwikkeling in Groningen gegeven aan de hand van notities 

en interviews met betrokkenen. 

Het opiniërend deel van de rapportage bevat opmerkingen en kanttekenin

gen van de onderzoekers over de gevolgde strategie, het proces en de 

inhoud van het wijkontwikkelingsplan voor Vinkhuizen. Deze beschouwing 

is bedoeld om een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere uitwer

king van het wijkontwikkelingsplan in Vinkhuizen. 

De uitgangssituatie 

Elke planvorming begint met een analyse van de huidige situatie en ver

wachtingen voor de toekomst. Dit is ook in de planning terug te vinden 

(fase 1.4). 

Ongetwijfeld zullen de partijen een analyse gemaakt hebben van de huidige 

situatie (en toekomstverwachtingen). De indruk bestaat echter dat de 

situatie in Vinkhuizen te weinig gezamenlijk en systematisch is geanaly

seerd en besproken. In ieder geval is dat minder gebeurd dan in de start

notitie is gesuggereerd. Dat blijkt onder andere uit het verslag van de 5e 

stuurgroepvergadering op 11 juni waarin wordt besloten "dat een lijst wordt 

opgesteld van bronnen, basis-stukken waar de Stuurgroep en het Project 

Team van uit kunnen gaan". 

Beoordelen alle partijen de situatie in Vinkhuizen op dezelfde wijze? Bij 

gezamenlijk planvorming is het goed de analyse en de conclusies gezamen

lijk te maken en vast te stellen. Tijdens de startbijeenkomst is dit voor klein 

deel gebeurd. Het concept-masterplan voor buurt 6 kan als voorbeeld 

dienen. Daarin worden de doelen, scenario's, maatregelen en projecten 

voorafgegaan door een ruimtelijke analyse, woningmarktanalyse, sociale 
analyse, milieuanalyse en een integrale sterkte-zwakte-analyse. 

De koppeling tussen ontwikkeling en beheer 

Op verschillende plaatsen in de stukken wordt aangegeven dat het beheer 

onderdeel uitmaakt van de planvorming, de wijze waarop is echter ondui

delijk. Tijdens de startbijeenkomst is een van de conclusies dat er zowel 

korte, als lange termijnplannen worden gemaakt. De taak voor de afstem

ming lijkt nu volledig bij de stadsdeelcoördinator te liggen, die beheer in zijn 

takenpakket heeft. De wijze waarop het beheer onderdeel is van de pIanvor

ming, is in de verschillende overleggen geen onderwerp van discussie 

geweest. 

Een andere conclusie van de startbijeenkomst was dat er een gelijktijdige 

aanpak van de sociale en fysieke aspecten nodig is. De fysieke aspecten 

zijn het onderwerp van de strategische visie. Hoe de partijen de sociale 

problemen willen aanpakken, wat de bijdrage is van de verschillende par

tijen en wie verantwoordelijk is voor een gelijktijdige uitvoering is onduide

lijk. Partijen met een 'sociale achtergrond' zijn niet of slechts indirect bij de 
planvorming betrokken. 

Ook hier kan gewezen worden op de gekozen werkwijze in het Masterplan 

voor buurt 6 van woningcorporatie De Huismeesters. 

Het Masterplan wordt omschreven als "een compilatie van beheermaat

regelen en ontwikkelingsprojecten. Verbetering van het sociaal beheer dient 
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samen te gaan met de meer fysieke ingrepen. Juist de combinatie en de 

onderlinge afstemming geeft het Masterplan de meerwaarde die het nodig 

heeft. Fysieke ingrepen hebben een beheerregime nodig om een duurzaam 

effect te krijgen". 

De fysieke èn sociale plannen voor de korte (1 à 2 jaar), middellange 

(binnen 5 jaar) en lange termijn (na 5 jaar) zijn onderdeel van het Master

plan. De uitvoering wordt gecoördineerd vanuit een Projectgroep Beheer en 

een Projectgroep Ontwikkeling, waarin bewoners zitting hebben. 

Onze conclusie is dat een integrale uitvoering van zowel fysieke als sociale 

plannen, als beheer- als ontwikkelingsmaatregelen, bij een dergelijke 

werkwijze beter is gewaarborgd. 

In de bestudeerde notities met betrekking tot-Vinkhuizen wordt eerder een 

tegenstelling gesuggereerd tussen ontwikkeling en beheer. In het verslag 

van de startbijeenkomst wordt beheer (wellicht onbedoeld) zelfs gekwalifi

ceerd als niets doen. In de wetenschap dat-bewoners met name vragen 

over sociale aspecten zullen stellen en op korte termijn zichtbare resultaten 

willen zien, is een kans gemist bij hen draagvlak voor de plannen te creëren. 

De cijfermatige onderbouwing van de scenario's 

De cijfermatige onderbouwing van de verschillende scenario's zou_sterker 

kunnen. De exploitatiekosten lijken 'uit een hoge hoed' te komen. Het gaat 

weliswaar om modellen, maar de cijfers zullen bij de keuze voor een 

strategie een belangrijke rol spelen. 

De betrokkenheid van bewoners 

Alle partijen geven de noodzaak aan dat bewoners bij de planvorming 

betrokken moeten worden. Toch is de wijze waarop bij de start nog niet 

geheel helder. Tijdens de eerste Stuurgroepvergadering (bewoners of een 

vertegenwoordiging is niet aanwezig) wordt besloten dat de bewonersver

tegenwoordiging een keuze krijgt voor participatie: 
• deelname in de Stuurgroep en direct betrokken zijn bij de voortgang; 
• buiten de Stuurgroep blijven en door een vertegenwoordiger van De 

Woon bond regelmatig worden bijgepraat. 

In de praktijk is gekozen voor de tweede oplossing. Uit de interviews blijkt 

dat niemand deze oplossing als echt ideaal ziet. De geïnterviewde bewoner 

meldde: 'Soms lopen teveel zaken via de vertegenwoordiger van de Woon

bond. ( ... ). De huidige werkwijze maakt je daardoor kwetsbaar.' Een zelf

standige deelname van bewoners aan overleggen, hierbij ondersteund door 

de Woonbond, zou het doel moeten zijn. 

De indruk bestaat dat het om 'een' oplossing gaat. Bewoners moeten nu 

eenmaal worden betrokken, dus moet een oplossing worden verzonnen. 

Vóór de start van het proces is geen strategie vastgesteld voor het betrek

ken van bewoners. Onduidelijk is of met bewoners (organisaties) of met 

Wing (Welzijn in Groningen) hierover is gesproken. 

Tijdens de stuurgroepvergadering van 11 juni 1997 staat een communica

tieplan op de agenda, maar dat wordt wegens tijdgebrek niet besproken. 

Het lijkt wel of men in Groningen weinig raad weet met dit probleem. 

Een andere probleem is het feit dat de woningstichting Patrimonium niet wil 

meewerken aan het wijkontwikkelingsplan. Dat is betreurenswaardig. Men 

lijkt zich bij deze situatie te hebben neergelegd, maar het is de vraag of niet 

een strategie moet worden gevolgd om Patrimonium toch te laten participe

ren. Zeker als bewoners (inclusief vertegenwoordiging huurders van 
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Patrimonium) worden betrokken, is het van belang dat ook hun woning

eigenaar betrokken is bij het proces. 

Het verloop van het proces 

De indruk bestaat verder dat het proces nogal chaotisch verloopt. In de 

stuurgroepvergadering van 11 juni 1997 werd geklaagd over het laat ver

sturen van stukken, het zonder overleg vaststellen van vergaderdata, het 

• tijdrovende karakter van het project. Ook kwam de vraag aan de orde, wie 

nu de échte trekker is. Er was nogal wat verwarring wie wat doet/moet 

doen. 

Het is echter in de vergadering van 11 juni bij die constatering geblev,en. 

Een echte trekker is niet aangewezen, een"echte regisseur evenmin."..= 

Wel worden ter plaatse afspraken gemaakt-over het halenwan de:pLanning 

(die is niet heilig). 

Het verdient aanbeveling om duidelijke afspraken te maken over de' regierol, 

over het versturen van stukken, over het maken van tijdstippen van 

afspraken etc. Ook het mandaat van de aan de stuurgroep deelnemende 

ambtenaren was onduidelijk. Kunnen zij toezeggingen doen en zo ja, 

kunnen zij daaraan worden gehouden? Hierover dienen binnen de gemeente 

afspraken te worden gemaakt. 
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7 Verslag lokale bijeenkomst 1 september 1 997 

Aanwezig: 

Vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, woningcorporaties, De 

Woonbond, RIGO en DSP. 

Deze samenvatting gaat a lleen in op opmerkingen omtrent het tweede opini

erende deel van het rapport. Opmerkingen over het beschrijvende-deel zijn 

inmiddels in de tekst verwerkt. 

De uitgangssituatie 

De analyse van de uitgangssituatie wordt als·voldoende beschouwd. Er lag 

voldoende materiaal om aan het werk te kunnen. 

Participanten stellen dat er niet voor moet worden geschroomd om een 

proces te starten, ook al liggen nog niet al le gegevens duidelijk op tafel. 

In de loop van het proces kunnen gegevens nog worden bijgesteld . Die 

werkwijze is in Groningen geen ongebruikelijke gang van"zaken. 

De koppeling tussen ontwikkeling en beheer 

Er wordt met nadruk op gewezen dat het wijkontwikkelingsplan voor 

Vinkhuizen geen op zichzelf staand traject is. In 1996 is het Integraal 

Leefbaarheidsplan Noord-West vastgesteld dat in wezen al een "wijkontwik

kelingsplan is. Het 'wijkontwikkelingsplan' dat thans in gang is gezet, is 

eigenlijk een heroverweging van twee aspecten uit dat Leefbaarheidsplan, 

te weten het volkshuisvestelijk en het stedenbouwkundig deel. 

Na de heroverweging van deze onderdelen, maken zij (weer) onderdeel uit 

van het Integraal Leefbaarheidsplan. Het uiteindelijke resultaat is een plan 

dat zowel betrekking heeft op de lange als de korte termijn en zowel fysieke 

als sociale componenten kent. Eventuele gevolgen van de heroverweging 

van het volkshuisvestelijke en stedenbouwkundige deel voor andere onder

delen in het Leefbaarheidsplan worden nauwlettend in het oog gehouden. 

Hiermee is de samenhang tussen wijkbeheer en wijkontwikkeling voor een 

belangrijk deel gewaarborgd en de gestelde vrees voor een vermindering 

van de aandacht voor sociale aspecten is onterecht. 

Bewonersbetrokkenheid 

Voor de bewoners is er een startbijeenkomst geweest en er zal zeer 

binnenkort een bewonersbijeenkomst worden gehouden. Belangrijk is op te 

merken dat het proces kort vóór de zomervakantie is gestart. Dit maakte 

het bijeenroepen van bewoners er niet eenvoudiger op. 

Het inschakelen van de Woon bond heeft geleid tot een vorm van zaakwaar

neming van de bewoners. De bewoners hebben zélf voor deze vorm van 

participatie gekozen. Naast de zaakwaarneming maken bewonersbijeen
komsten deel uit van het traject. 
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Verloop van het proces 

Het is duidelijk bij wie verantwoordelijkheden liggen : bij de woningeigenaren 

en de gemeente. De regie vindt plaats door Kwadrant BV die de participan

ten bij het proces ondersteunt. Hierover bestaan geen misverstanden. 

Opgemerkt wordt dat de naam Stuurgroep verwarrend is : sturing vindt 

alleen plaats in de Bestuurlijk Overleg, de Stuurgroep blijkt de verschillende 

stappen te coördineren en bereidt beslissingen voor. 

Als het proces een chaotische indruk maakt, vindt men dat niet een echt 

probleem en verwijst men naar het hoge tempo waarin gewerkt wordt. Dat 

de vooruitgang enigszins verwarrend verloopt, kan leerzaam zijn :' dezelfde 

fouten maak je de volgende keer niet weer. 

Over de mandaten van de betrokken ambtenaren moet wordenlnagedacht. 

Het is een probleem waarmee gemeenten al 'langer worstelen. Het verdient 

aanbeveling hierover duidelijkheid te scheppen. 
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Bijlage 1 

Lijst geïnterviewden 

H. Brons 

J. Drenth 

N. de Hoog 

A. Moerman 

R. Otten 

W. Smink 

N. Verdonk 

Stadsdeel coördinator Noord-west Groningen 

Bewoner Vinkhuizen 

Hoofd Wonen en Klantcontacten Woningcorporatie 

De Huismeesters 

Directeur Woningbouwvereniging Groningen 

Adviseur van De Woonbond 

Wethouder 

Vakdirecteur Stadsontwikkeling, Bouwen en Wonen 

Een vertegenwoordiger van de particuliere beleggers was medio juli nog 

onbekend. Om die reden is met deze partij geen interview afgenomen. 

De planning van de interviews is uitgevoerd door Yvonne Gessel, mede

werkster van Stadsdeel Noord-West. 
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