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Deel A: PLAN VAN AANPAK 

1. Achtergrond en doelstelling 

In Gouda is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de verbetering van diverse wijken en 
buurten. Na de stadsvernieuwingsingrepen in de jaren tachtig en negentig heeft de actieve 
wijkaanpak de laatste jaren een hoge vlucht genomen. In zeven gebieden, waaronder Gouda-Oost 
en Korte Akkeren, werken bewoners, instellingen en gemeente op een actieve manier met elkaar 
samen om de leefbaarheid van wijken te vergroten. Ondanks het succes van deze actieve 
wijkaanpak, wordt steeds duidelijker dat er meer moet gebeuren om de problemen en 
achterstanden in deze wijken daadwerkelijk te verminderen. Kortom, de actieve wijkaanpak loopt 
tegen haar grenzen aan en vraagt om een meer structurele benadering van de problematiek op 
langere termijn. Vanuit deze achtergrond is in Gouda besloten om voor de wijken Korte Akkeren 
en Gouda-Oost een wijkontwikkelingsplan op te stellen. 

Wijkontwikkeling behelst het uitwerken van een integrale en gebiedsgerichte visie, die gericht is 
op het structureel verbeteren van het functioneren van de wijk in de toekomst en het tegengaan 
van ongewenste ontwikkelingen op langere termijn. Wijkontwikkeling is een betrekkelijk nieuw 
fenomeen, waarbij de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van een wijk in onderlinge 
samenhang wordt geanalyseerd en aangepakt. Herstructurering maakt hier onderdeel vanuit. Het 
wijkontwikkelingsplan vormt als het ware het kristallisatiepunt tussen enerzijds de stedelijke 
visies en prioriteiten (top-down) en anderzijds de specifieke kenmerken en toekomstperspectieven 
van de wijk (bottom-up). 

Een dergelijke ambitie stelt hoge eisen aan de inzet van en de samenwerking tussen betrokken 
partijen tijdens het planproces en de daarop volgende uitvoering. Niet alleen de inhoud van het 
wijkontwikkelingsplan, maar ook de wijze waarop dit plan tot stand komt vormt een belangrijke 
doelstelling van dit traject. Bij wijkontwikkeling is een nauwe samenwerking tussen gemeente, 
woningcorporaties, (wijklinstellingen en bewoners/belanghebbenden de sleutel voor succes. Dit 
uitgangspunt wordt in beginsel door betrokken partijen gedeeld, maar zal in de praktijk veel 
aandacht en bijsturing vergen. 

In dit plan van aanpak worden eerst de kaders voor het wijkontwikkelingsplan beschreven en 
wordt de keuze voor de beide wijken toegelicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 
samenwerking en organisatie, de werkwijze en planning en de financiering. Aangezien het 
opstellen van het wijkontwikkelingsplan primair wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeente Gouda, de drie woningcorporaties (De Samenwerking, Ter 
Gouw en Het Volksbelang) en de Stichting Welzijn Gouda, is aan dit plan van aanpak een 
intentie-overeenkomst toegevoegd (zie deel B). Bovendien wordt rond het opstellen van de 
wijkontwikkelingsplannen aan de wijkteams Korte Akkeren en Gouda-Oost een klankbord- en 
adviesfunctie verleend. Uiteraard zullen ook andere organisaties, bewoners en overige 
belanghebbenden betrokken worden bij de uitwerking van het wijkontwikkelingsplan. 



2. Kaders voor wijkontwikkelingsplannen 

De gemeente Gouda heeft er bij de rijksoverheid sterk op aangedrongen om aansluiting te 
verkrijgen bij het grotestedenbeleid (GSB). Het grotestedenbeleid is erop gericht om via een 
integrale en resultaatgerichte aanpak de vitaliteit van steden te vergroten en grootstedelijke 
problemen en achterstanden aanzienlijk te verminderen. Onlangs is duidelijk geworden dat Gouda 
door het rijk niet tot het grotestedenbeleid is toegelaten. Desondanks wordt er in Gouda 
momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een Stadsvisie en een Meerjaren Ontwikkelings
programma. Hierbij wordt een koppeling gelegd met de subsidie-aanvraag in het kader van het 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Er bestaan plannen om ook op sociaal en economisch 
gebied tot bundeling van rijksmiddelen te komen. 

De wijkontwikkelingsplannen Gouda-Oost en Korte Akkeren bieden een integrale en 
gebiedsgerichte uitwerking, die past binnen de bovenstaande kaders van het rijk en de provincie 
Zuid-Holland. Deze plannen zijn bedoeld als instrument om de positie van deze beide wijken 
gedurende de komende jaren structureel te verbeteren. Dit betekent dat deze plannen ook 
moeten passen binnen de stedelijke of regionale kaders van bijvoorbeeld een gemeentelijk 
structuurplan of een regionale beleidsvisie volkshuisvesting/wonen. Deze beleidskaders voor de 
beide wijken zullen zo snel mogelijk op een rij gezet moeten worden. Soms hangen hiermee 
bepaalde prestatie-afspraken of subsidiebepalingen samen, die met andere overheden, 
maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven zijn overeengekomen. De speelruimte bij het 
opstellen van een wijkontwikkelingsplan is daarmee aan grenzen gebonden. Daarentegen kunnen 
de wijkontwikkelingsplannen op hun beurt ook leiden tot discussie over het stedelijk beleid. Het 
beleid is immers voortdurend in ontwikkeling en wordt mede be'invloed door signalen en 
initiatieven vanuit de stad en de wijken. Wijkontwikkeling als proces bevindt zich juist op het 
snijvlak van deze dynamiek tussen stad en wijk. 

Bij de uitwerking van het wijkontwikkelingsplan wordt extra aandacht besteed aan de positie van 
bewoners en overige belanghebbenden in de wijk. Deze inbreng gaat nadrukkelijk verder dan het 
traditionele inspraakproces, ook al kan hierbij natuurlijk niet aan alle individuele wensen van 
bewoners tegemoet gekomen worden. Cruciaal is dat bewoners en overige belanghebbenden 
gedurende het gehele planproces als volwaardige gesprekspartners aan het overleg kunnen 
deelnemen en hun bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zullen ook andere communicatiemiddelen 
worden ingezet om hen op de hoogte te houden over de voortgang en de (tussentijdse) 
resultaten van het wijkontwikkelingsplan. 

3. Gouda-Oost en Korte Akkeren als pilotprojecten 

In Gouda is ervoor gekozen om het wijkontwikkelingsplan als pilotproject in twee gebieden uit te 
werken. Mede op basis van deze ervaringen en resultaten kan te zijner tijd besloten worden om 
ook voor andere gebieden een wijkontwikkelingsplan op te stellen (groeimodel). De keuze voor 
beide wijken is gebaseerd op twee overwegingen: enerzijds vraagt het huidige functioneren van 
deze wijken om extra inzet, anderzijds liggen er kansen om de toekomst van de wijken 
structureel te verbeteren. De gebiedsgrenzen zijn aangegeven op een kaartbijlage. 
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Korte Akkeren ligt in het zuidwesten van Gouda en bestaat uit verschillende buurten, namelijk 
Korte Akkeren Oud (20, inclusief Vogelbuurt), Korte Akkeren Nieuw (21) en het 
Weidebloemkwartier (24). De wijk is geheel door water omsloten en vormt zodoende een 
duidelijk afgegrensd deel van de stad. In totaal telt Korte Akkeren 4.030 woningen en 9.896 
bewoners (peildatum: 1 januari 1998), waarvan een betrekkelijk groot deel met de Marokkaanse 
nationaliteit (12%). Het gemiddelde inkomen van de bewoners van Korte Akkeren is het laagste 
van Gouda en het aantal mensen met een uitkering of pensioen is het hoogste van de stad. De 
wijk bestaat voor verreweg het grootste deel uit vooroorlogse eengezinswoningen en naoorlogse 
portiekflats. Uit bewonersenquêtes in voorgaande jaren bleek de ergenis van bewoners zich 
telkens vooral te richten op de kwaliteit van de woonomgeving: het uiterlijk van de buurt, 
hondenpoep, onveiligheid, rondhangende jongeren en parkeerproblemen. 

Gouda Oost bestaat uit vier buurten: Oosterwei (buurt 60), Vreewijk (buurt 61), 
Voorwillenseweg (buurt 62) en Oud-Goverwelle (buurt 70). Het is een na-oorlogse wijk met 
eengezins- en flatwoningen. De wijk telt 2.167 woningen en 5.463 bewoners (peildatum 1 
januari 1998), waarvan een fors deel de Marokkaanse nationaliteit heeft (28%). De eengezins
woningen behoren voornamelijk tot de koopsector en de portiek/galerijflats (3 tot 6-hoog) zijn 
merendeels huurwoningen. Vanwege de relatief lage huren zijn de flats aantrekkelijk voor mensen 
met een laag inkomen. De wijk is betrekkelijk ruim opgezet door toepassing van groen en water. 
Er is een aantal voorzieningen in de wijk, te weten winkels (Dunantsingel. De Rijkestraat en 
Olympiadeplein), een apotheek, een wijkcentrum 't Wiel, een uitzendbureau, een Nederlands 
Hervormde/Gereformeerde Kerk en een moskee, een sporthal en sinds kort een activiteiten
centrum voor jongeren. De bevolking van Gouda-Oost is zeer divers: jong en oud, geschoold en 
analfabeet, autochtoon en allochtoon, kansarm en kansrijk. Voor de aanpak in Gouda-Oost is nog 
van belang dat voor de 'Sportbuurt' (onderdeel van Oud-Goverwelle) door woningbouw
vereniging Ter Gouw een afzonderlijke opdracht is verleend voor het ontwikkelen van een (fysiek) 
ontwikkelingsplan. Met respect voor de planvorming in dit deelgebied zal actief afstemming en 
samenwerking gezocht worden met het wijkontwikkelingsplan voor Gouda Oost als geheel, 
zowel in de voorbereidings- als de besluitvormingsfase. 

Door gemeente en woningcorporaties wordt onderkend dat er ook ontwikkelingen in andere 
wijken in Gouda zijn, die aandacht vragen. De wijk Kort-Haarlem neemt daarbij een bijzondere 
positie in. Het wijkteam Kort-Haarlem en andere belanghebbenden in Kort-Haarlem hebben 
aangegeven dat er zorgen zijn over een aantal ontwikkelingen in het gebied. Het wijkteam Kort
Haarlem is van mening dat ook de wijk Kort-Haarlem in het kader van de herstructurering voor 
een aanpak in aanmerking zou moeten komen. De redenen die het wijkteam geeft zijn de matige 
tot redelijke bouw- en woontechnische kwaliteit van met name de huurwoningen in de wijk, de 
leegstand van de winkels, de verloedering van delen van de buurt en onduidelijkheid over 
ontwikkelingen op mogelijke woningbouwlokaties aan de rand van de wijk. Het ligt in de rede dat 
Kort-Haarlem, na Oost en Korte Akkeren, de volgende wijk is waarvoor een wijkontwikke
lingsplan wordt opgesteld. Hierbij kan dan gebruik gemaakt worden van de ervaringen in de beide 
voorgaande wijken. Vooruitlopend hierop kunnen voorbereidingen getroffen worden die een 
vliegende start van de herstructurering in Kort-Haarlem mogelijk maken. Woningcorporatie De 
Samenwerking zal in het najaar 1999 een onderzoek starten naar de haalbaarheid van renovatie, 
met behoud van het oorspronkelijke karakter, van de (nog niet gerenoveerde) vooroorlogse 
woningen in (de omgeving van) de F.W. Reitzstraat en de IJssellaan. Dit zal in nauw overleg met 
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bewoners en bewonersvertegenwoordiging plaatsvinden. De bredere stedenbouwkundige en 
volkshuisvestelijke analyse van de wijk Kort-Haarlem door bureau Kuiper Compagnons wordt 
vooralsnog opgeschort. Verder zal in het kader van de actieve wijkaanpak op korte termijn 
overleg plaatsvinden met het wijkteam Kort-Haarlem over een intensivering van het wijkbeheer in 
dit gebied. 

4. Samenwerking en organisatie 

Het opstellen van het wijkontwikkelingsplan is zowel qua product als proces een beleids
innovatie, die vanuit alle betrokken organisaties een grote inzet en betrokkenheid vergt. De wijze 
waarop het plan tot stand komt bepaalt in grote mate het leereffect voor de organisaties en de 
kwaliteit van de onderlinge samenwerking (intern en extern). In zo'n proces moeten mensen 
bereid zijn om open te staan voor elkaars mening, om ervaringen uit te wisselen, om gezamenlijk 
een visie te ontwikkelen en om op basis van argumenten keuzes te maken. Aan de andere kant 
moet er ook respect zijn voor elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid. Er moeten immers 
ook knopen doorgehakt kunnen worden om kwaliteit te realiseren en er moeten geen 'grijze' 
oplossingen tot stand komen omdat iedereen een beetje gelijk wil/moet krijgen. Om binnen 
relatief korte tijd zowel een goed plan als een goed proces tot stand te brengen, is een grote 
inzet van alle betrokken organisaties/personen absoluut noodzakelijk. 

Het bovenstaande stelt ook eisen aan de personele capaciteit, zowel in kwantitatief als 
kwalitatief opzicht vanuit de gemeente Gouda, de woningcorporaties, de Stichting Welzijn Gouda 
en andere betrokken instellingen. Deze personen zullen immers in grote mate de kwaliteit en het 
succes van het wijkontwikkelingsplan bepalen. Verder zal in het proces een actieve inbreng van 
bewoners en belanghebbenden worden gevraagd en vervolgens herkenbaar in de beide wijkont
wikkelingsplannen worden opgenomen. Voor de sturing, coördinatie en begeleiding van het 
ontwikkelingsproces is door de gemeente Gouda capaciteit ingehuurd bij bureau Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners (DSP). De drie woningcorporaties hebben gezamenlijk aan bureau Kuiper 
Compagnons een opdracht verleend voor het opstellen van een verbeteringsvisie voor de beide 
wijken. Het eerste deel van de opdracht zal met name een stedenbouwkundige en volkshuis
vestelijke inventarisatie en analyse betreffen. Dit zal onderdeel uitmaken van de totale 
sterkte/zwakte-analyse voor beide wijken (sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk). Over de 
precieze wijze van samenwerking tussen beide bureaus zijn nadere afspraken gemaakt. 

Door zowel de gemeente als de woningcorporaties is duidelijk aangegeven dat men er in principe 
een voorstander van is, dat beide opdrachten onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
stuurgroep worden uitgevoerd en dat dit vervolgens leidt tot gezamenlijke eindproducten, te 
weten de beide wijkontwikkelingsplannen. Hieraan ligt ook een strategische overweging ten 
grondslag: als gemeente en corporaties niet met een gezamenlijke en integrale uitwerking van de 

herstructureringsopgave in beide wijken komen, zal een aanvraag voor een financiële bijdrage uit 
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing weinig kans van slagen hebben. Over de 
rolverdeling tussen gemeenten en corporaties staat in de provinciale nota 'Maatwerk voor vitale 
regio's' het volgende opgemerkt: 'Van corporaties mag dan ook een leidende en coördinerende 

rol bij de herstructurering van woonwijken worden verwacht. ( ... J Gemeenten vervullen daarbij de 

rol van regisseur' (pag. 13). Uitgaande van overeenstemming tussen gemeente en woningcorpora
ties hebben de beide betrokken bureaus ook de bereidheid tot samenwerking uitgesproken. 
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In de startnotitie Herstructurering van 3 november 1998 is aangegeven dat er gestreefd wordt 
naar een dynamische, flexibele en eenvoudige organisatievorm. Tot nog toe heeft dit met name 
vorm gekregen in een gemeentelijke stuurgroep Herstructurering, waaraan één van de corporatie
directeuren als vertegenwoordiger namens de drie woningcorporaties deelneemt. In de 
startnotitie is bovendien aangegeven dat er nog een begeleidingsgroep vanuit betrokken 
organisaties wordt ingesteld, die de concrete voorbereiding van de wijkontwikkelingsplannen ter 
hand zal gaan nemen. AI eerder is door DSP aangegeven dat de gekozen organisatie-opzet te 
weinig recht doet aan de noodzaak tot samenwerking tussen gemeente en corporaties in het 
herstructureringsopgave, zowel op bestuurlijk als op beleidsmatig niveau (zie volgend schema). 
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.... .... 

000 
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Proces 
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Corporatie 
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Directies 
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o 
Apparaat 

co ,,"or

U 

Projectgroep 
wijk B 

000 
bewoners 

ondernemers 
instellingen 
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De oriënterende gesprekken die door DSP zijn gevoerd hebben de noodzaak om te komen tot een 
meer evenwichtige projectorganisatie nog versterkt. Met name de samenstelling van de huidige 
stuurgroep is verwarrend. In een stuurgroep moeten de meest betrokken organisaties op 
bestuurlijk/ managementniveau vertegenwoordigd zijn. Tegen deze achtergrond zou de 
stuurgroep tenminste moeten bestaan uit twee gemeentelijke sectordirecteuren Stadswerken en 
E RZ, de directeur van de dienst VEO, de directeur van de Stichting Welzijn Gouda en de drie 
corporatiedirecteuren. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van de verantwoordelijk 
wethouder. Een dergelijke stuurgroep kan daadwerkelijk knopen doorhakken en heeft directe 
lijnen naar de bestuurlijke achterbannen, waarin de wijkontwikkelingsplannen en herstructure
ringsvoorstellen vastgesteld moeten worden. Deze stuurgroep zal gemiddeld eens per zes weken 
bijeen moeten komen. 

Uit de gesprekken met de wijkcoördinatoren is gebleken dat de situatie van de wijkteams in de 
beide wijken niet geheel vergelijkbaar is. In beide wijken kan het wijkteam echter wel beschouwd 
worden als een vertegenwoordiging van de wijkbewoners. Wij stellen voor om de beide 
wijkteams een formele adviesrol te geven bij het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen. Dit 
betekent dat de conceptplannen pas door de stuurgroep worden vastgesteld, nadat hierover door 
de wijkteams een schriftelijk advies aan de stuurgroep is uitgebracht. De wijkteams kunnen zelf 
de klankbordfunctie vervullen dan wel hiervoor een aparte klankbordgroep (Korte Akkeren) of 
werkgroep (Gouda Oost) instellen. Bovendien zal in overleg met de wijkteams de communicatie 
binnen de beide wijken worden vormgegeven. Zo heeft het wijkteam Korte Akkeren al het 
initiatief genomen om vier buurtbijeenkomsten (6/9, 20/9, 4/10 en 19/1 0) in de wijk te 
organiseren en vindt op 23 september 1999 in Gouda Oost een brede themabijeenkomst over 
wijkontwikkeling plaats. 

Naast de stuurgroep en de beide wijkteams zal er uiteraard ook een regelmatig werkoverleg 
moeten plaatsvinden ten behoeve van de voorbereiding van de wijkontwikkelingsplannen. Om 
daadwerkelijk tot interactieve planvorming te komen tussen gemeente, instellingen en bewoners, 
is het raadzaam om per wijk een projectgroep in te stellen. De beide projectgroepen bestaan uit 
een vaste groep van enkele betrokken professionals vanuit de betrokken organisaties en staan 
onder voorzitterschap van de procesmanager (maximaal 8 personen). Via de leden van de 
projectgroep moeten de contacten met alle relevante partners in de wijk worden gelegd 
(diensten, instellingen en bedrijfsleven). Niet alle organisaties hoeven rechtstreeks aan de 
projectgroepen deel te nemen, maar moeten hier wel op aangetakt worden. Met de wijkteams zal 
nog overleg plaatsvinden op welke wijze zij een permanente inbreng in de projectgroepen kunnen 
hebben. 
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verlenen, kwaliteit 

bewaken en toetsen 

Inventariseren, uitwerken 

en prioriteren 

Wederzijds informeren, 

klankbord en adviseren 

wethouder (voorzitter), 

sectordirecteuren SW/ERZ (2), 
dienstdirecteur VEO (1) 
corporatie-directeuren (3) 
Stichting Welzijn Gouda (1) 
ambtelijk projectleider (1) 
supervisor/procesmanager (2) 

procesmanager (voorzitter), 

wijkcoördinator, medewerkers 

van gemeente (2) en corporaties 

(1), politie, bewoner/consulent 

(2) en projectmedewerkers 

DSP/KC 

wijkbewoners en ondernemers/ 

winkeliers, wijkconsulent en 

wijkcoördinator 

1 x per 3 weken 

1 x per 6 weken 

De stuurgroep fungeert de facto als opdrachtgever naar de projectgroepen (en de beide bureaus) 
en dient tussentijds adekwaat op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en de inhoud 

van het proces. De opdracht aan de projectgroepen kan er als volgt uitzien: 

"Stel een integraal en toekomstgericht wijkontwikkelingsplan op met een dusdanig ambitieniveau, 

dat door de uitvoering van dit plan de positie en het imago van de wijk structureel verbeterd 
wordt. Bij de interactieve ontwikkeling van het plan moeten alle betrokken partijen en bewoners/ 
ondernemers regelmatig worden betrokken en geïnformeerd, zodat al in een vroeg stadium 
draagvlak wordt verkregen voor de daadwerkelijke uitvoering van het wijkontwikkelingsplan. De 

(tussentijdse) resultaten dienen ter bespreking aan de stuurgroep en het wijkteam/de 
klankbordgroep te worden voorgelegd". 

5. Werkwijze en planning 

De schets van het planproces, zoals die is opgenomen in de startnotitie Herstructurering, vormt 

een goed vertrekpunt voor een gefaseerde aanpak van de wijkontwikkelingsplannen: 

Fase 1: 

Fase 2: 

Informatie en voorbereiding, waarbij betrokkenen worden geïnformeerd over 

het te doorlopen planproces en de projectorganisatie wordt vormgegeven. 

Mobilisatie en organisatie, waarbij contacten met de participanten worden 

gelegd en overleg wordt gearrangeerd. Dit mondt uit in een intentie-overeen
komst, waarin de betrokken partijen vastleggen welke afspraken zij maken en 

hoe zij met elkaar willen samenwerken. Ook worden spelregels afgesproken 

over rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Er wordt een 

communicatieplan opgesteld. 
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Fase 3: 

Fase 4: 

Fase 5: 

Fase 6: 

Inventarisatie en analyse: verzamelen en analyseren van alle benodigde 

gegevens (de bouwstenen die ten grondslag liggen aan de 

wijkontwikkelingsplannen) ; 

Verbreden draagvlak en inventarisatie wensen: verdergaande contacten leggen 

met alle mogelijke betrokkenen in de wijken, en tegelijkertijd inventariseren hoe 

betrokkenen aankijken tegen de wijk in de toekomst; 

Interactief vervaardigen van twee wijkontwikkelingsplannen (wijze waarop is 

afhankelijk van fase 1 tot en met 4). Ingrediënten worden door betrokkenen 

aangeleverd en getoetst in de projectgroepen. 

Besluitvorming en projectafronding: stuurgroep stelt na positief advies van de 

wijkteams de beide wijkontwikkelingsplannen vast en zorgt dat de formele 

inspraak en besluitvorming in gemeenteraad en in de corporatiebesturen 

plaatsvindt. Bij de projectafronding wordt de wijze van samenwerken rond de 

wijkontwikkelingsplannen geëvalueerd en wordt gestreefd naar een samen

werkingsovereenkomst voor de uitvoering van de wijkontwikkelingsplannen. 

Deze zes fasen staan niet volledig los van elkaar, maar lopen deels in elkaar over. Zo zal fase 4 

gedurende het gehele traject aandacht krijgen. 

De oorspronkelijke planning, zoals opgenomen in de startnotitie Herstructurering van 3 november 
1998, was erop gericht om de beide wijkontwikkelingsplannen voor het jaar 2000 binnen de 

stuurgroep vast te kunnen stellen. Het is duidelijk dat dit tijdpad inmiddels uitermate kort is voor 

een zorgvuldig en interactief ontwikkelingsproces. Ook de wijkteams hebben hierover hun 

bezorgdheid uitgesproken, omdat dit een brede betrokkenheid en inbreng vanuit de wijken vrijwel 
onmogelijk maakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat subsidie-aanvragen voor het 

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing uiterlijk 1 juli 2000 bij de provincie Zuid-Holland 

moeten zijn ingediend. De wijkontwikkelingsplannen moeten op dat moment door de 

gemeenteraad zijn vastgesteld en de normale inspraak- en besluitvormingscyclus doorlopen 

hebben. Dit betekent dat de wijkontwikkelingsplannen op 1 april 2000 gereed moeten zijn voor 

agendering van de bestuurlijke behandeling. 

Tegen deze achtergrond is het tijdpad als volgt bijgesteld: 

Fase 1: Informatie en voorbereiding mei/juni 1999 

Fase 2: Mobilisatie en organisatie juni/september 1999 

Fase 3: Inventarisatie en analyse september/oktober 1999 

Fase 4: Verbreden draagvlak en inventarisatie wensen oktober/november 1999 

Fase 5: Interactief vervaardigen van twee plannen november 1999/maart 2000 

Fase 6: Besluitvorming en projectafronding april/juni 2000 
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6. Financiering 

Bij de kostenraming is het uitgangspunt dat de inzet van personele capaciteit door de eigen 

organisatie wordt betaald. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat de benodigde gegevens door de 

verantwoordelijke dienst/organisatie op korte termijn kunnen worden aangeleverd. Waar 

betrokken organisaties gezamenlijk van mening zijn dat nader onderzoek noodzakelijk is, worden 

de kosten hiervan gezamenlijk gedragen dan wel vanuit hiervoor beschikbare budgetten/subsidies 

gedekt. De kosten voor het procesmanagement vanuit DSP zijn door de gemeente Gouda 

gefinancierd en de kosten voor de stedenbouwkundige/volkshuisvestelijke inzet van Kuiper 

Compagnons worden door de woningcorporaties gezamenlijk betaald. 

Voor de uitvoering van concrete projecten in het vervolgtraject zullen (naast investeringen door 

betrokken partijen) eveneens particuliere investeringen van derden nodig zijn. Over de benadering 

van particuliere investeerders zullen partijen in de stuurgroep nadere afspraken maken. Daarnaast 

zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van rijkssubsidies. Daarbij geldt uiteraard voor alle 

partijen dat de financiële verplichtingen die aangegaan worden, moeten passen binnen de eigen 

(meerjarige) investeringsvisies . 

7. Intentie-overeenkomst 

De gemeente Gouda en de woningcorporaties De Samenwerking, Ter Gouw en Het Volksbelang, 

onderschrijven het belang van en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opstellen van de 

wijkontwikkelingsplannen voor de wijken Korte Akkeren en Gouda-Oost volgens het voorgaande 

Plan van Aanpak. Tevens hechten zij belang aan een advies- en klankbordfunctie van de beide 

wijkteams. Tegen deze achtergrond hebben gemeente Gouda en de drie corporaties een intentie

overeenkomst opgesteld en ondertekend (zie deel BJ. 
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Deel B: INTENTIE-OVEREENKOMST 

Ondergetekenden: 

1. het Bestuur van de Gemeente Gouda, in deze vertegenwoordigd door de heer A. Melaard, 
wethouder o.a. Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, hierna te noemen Gouda, als partij 
ter ene zijde 

en 

als partijen ter andere zijde: 

2. het Bestuur van de Stichting Woningcorporatie De Samenwerking, gevestigd te Gouda, in 
deze vertegenwoordigd door de heer S.Ch.P. Maassen, interim-directeur, hierna te noemen 
De Samenwerking, 

en 

3. het Bestuur van Woningstichting Het Volksbelang, gevestigd te Gouda, in deze 

vertegenwoordigd door de heer P. de Klerk, directeur/bestuurder, hierna te noemen Het 

Volksbelang, 

en 

4. het Bestuur van Woningbouwvereniging Ter Gouw, gevestigd te Gouda, in deze 
vertegenwoordigd door de heer E.A. Kraan, directeur, hierna te noemen Ter Gouw, 

welke partijen ter andere zijde hierna gezamenlijk te noemen de corporaties, 

overwegende dat: 

1. Gouda en de corporaties zich de komende jaren in willen spannen om te komen tot een 
structurele verbetering van het functioneren van de wijken Korte Akkeren en Gouda Oost; 

2. zij hiertoe voor beide wijken een wijkontwikkelingsplan wensen op te stellen, waarin voor 
beide wijken de fysieke, de sociale en de economische ontwikkeling in onderlinge samenhang 
worden geanalyseerd en aangepakt; 
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3. hiertoe een plan van aanpak is opgesteld, welke aanpak wordt gekenmerkt door een 

voortdurende en systematische inbreng in de planvorming vanuit en door de bewoners en 

andere belanghebbenden in de betreffende wijken, vanuit het besef bij partijen, dat het op te 

stellen ontwikkelingsplan dient te beantwoorden aan hetgeen door bewoners en andere 

belanghebbenden gewenst en ervaren wordt; 

4. het plan van aanpak kaders schept waarbinnen de ontwikkelingsplannen voor beide wijken 

tot stand moeten komen en tevens zicht geeft op de daarbij wenselijk geachte tijdsplanning; 

voorts overwegende dat: 

5. Gouda en de corporaties een leidende en sturende rol wensen te vervullen bij de opstelling en 

realisatie van de wijkontwikkelingsplannen, overigens met volledig behoud van de door 

Gouda gewenste regierol; 

6 .  Gouda zich in haar regierol laat bijstaan door bureau Van Dijk, Van Soomeren e n  Partners uit 

Amsterdam, hierna te noemen DSP; 

7. de corporaties zich ten behoeve van de inhoudelijke planvorming laten bijstaan door bureau 

Kuiper Compagnons uit Rotterdam, hierna te noemen KC; 

8. partijen voorts de sturing en besluitvorming in het proces van tot stand brengen van de 

ontwikkelingsplannen centraal en gecoördineerd wensen te doen plaatsvinden, overigens met 

volledig behoud van en respect voor de rol die andere partijen, waaronder bewoners van 

beide wijken, in dit proces moeten kunnen vervullen; 

9. partijen van mening zijn dat deze sturing het beste ondergebracht kan worden in een 

gezamenlijke stuurgroep; 

10. partijen voorts naar elkaar de bereidheid hebben uitgesproken om personele, financiële en 

andersoortige inzet bij het tot stand brengen van de wijkontwikkelingsplannen, zodanig te 

willen bundelen, dat daarmee een optimale effectiviteit wordt bereikt, één en ander inclusief 

de inzet van D SP en KC; 

tenslotte overwegende dat: 

11. partijen het noodzakelijk oordelen om, ten behoeve van zowel de gezamenlijke sturing en 

besluitvorming in het proces, als de bundeling van middelen, bij de aanvang van het proces 

een intentie-overeenkomst aan te gaan, waarin de onderlinge verhoudingen en wat daarmee 

samenhangt worden geregeld; 
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komen het volgende overeen: 

Artikel 1 :  gezamenlijke inzet en sturing 

1. partijen onderschrijven het plan van aanpak "wijkontwikkelingsplannen Gouda Oost en Korte 

Akkeren", dat integraal onderdeel uitmaakt van deze intentie-overeenkomst. Dit plan van 

aanpak wordt door partijen als uitgangspunt genomen bij hun handelen, waar het de 

ontwikkeling van beide wijken betreft, waarmee partijen jegens elkaar nadrukkelijk de intentie 

uitspreken te komen tot wijkontwikkelingsplannen waarin op evenwichtige wijze de fysieke, 

sociale en economische ontwikkeling van de twee betrokken wijken wordt geschetst; 

2. bij de vervaardiging van de beide wijkontwikkelingsplannen wordt uitgegaan van de 

gebiedsindeling, zoals opgenomen in het in artikel 1.1 genoemde Plan van Aanpak (zie 

kaartbijlage), met dien verstande dat op basis van de wijkanalyses prioriteit kan worden 

gegeven aan bepaalde, nog nader te omschrijven gebiedsdelen. Specifiek voor het 

wijkontwikkelingsplan Gouda Oost geldt dat in de voorbereiding en besluitvormingsfase 

actief afstemming en samenwerking wordt gezocht met de eigenstandige planvorming van 

Ter Gouw voor het gebiedsdeel Sportbuurt. 

3. partijen verplichten zich om informatie over strategische beslissingen aangaande de wijken 

Korte Akkeren en Gouda Oost, vanaf het moment van ondertekening van deze 

overeenkomst, tijdig in te brengen in de stuurgroep. Hierbij kan gedacht worden aan zaken 

als strategische aankopen, vervreemding van eigendommen, grootschalige renovatie of 

functiewijziging van opstallen of openbare ruimte. Partijen hebben ieder voor zich in beginsel 

de bereidheid om het resultaat van die afstemming in de beslissingen te verwerken. 

4. in verband met het gestelde in lid 1 tot en met 4 van dit artikel wordt, met ingang van de 

datum van ondertekening van deze overeenkomst, door partijen een gezamenlijke stuurgroep 

ingesteld bestaande uit: 
• de wethouder o.a. Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing van Gouda, de heer 

A. Melaard (voorzitter); 
• de directeur Stadswerken van Gouda, de heer A. Hoitsma; 
• de directeur Educatie, Recreatie en Zorg van Gouda, mevrouw A. van der Zwaart; 
• de directeur van de dienst Vastgoed en Economische Ontwikkeling van Gouda, de 

heer J. K. Stork; 
• de directeur van Ter Gouw, de heer E.A. Kraan; 
• de directeur van Het Volksbelang, de heer P. de Klerk; 
• de interim-directeur van De Samenwerking, de heer S. Ch.P. Maassen; 
• de directeur van de Stichting Welzijn Gouda, de heer D. de Wit. 

5. partijen brengen in de stuurgroep de centrale sturing van, coördinatie van en afstemming 

binnen het proces van tot stand brengen van de wijkontwikkelingsplannen onder; 
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6. partijen hebben de nadrukkelijke intentie om al hetgeen binnen ieders bedrijfsvoering 

plaatsvindt of plaats moet vinden, waarvan verwacht mag worden dat wezenlijke invloed 

uitgaat naar de totstandkoming of realisatie van de wijkontwikkelingsplannen, onderwerp van 

sturing en coördinatie te maken in de stuurgroep; 

7. in de stuurgroep vindt de feitelijke sturing en coördinatie met betrekking tot de inzet van D SP 

en KC plaats, op basis van de bestaande opdrachten en met behoud van de bestaande 

financiële verplichtingen jegens beide bureaus. Eventueel aan één of beide bureaus te 

verstrekken vervolgopdrachten zijn steeds onderwerp van overleg en afstemming binnen de 

stuurgroep. In geval door één der partijen, na overleg in en met de stuurgroep, een 

vervolgopdracht wordt verstrekt, wordt steeds opnieuw bezien of de sturing en coördinatie 

daarvoor opnieuw naar de stuurgroep kan worden verlegd. 

Artikel 2: betrokkenheid van anderen 

1. partijen erkennen het belang van de inbreng bij de totstandkoming van de 

wijkontwikkelingsplannen door bewoners en bewonersorganisaties uit de twee betrokken 

wijken en verplichten zich ertoe om die inbreng vorm en inhoud te geven. Daarbij zal door 

partijen geen onderscheid worden gemaakt tussen bewoners-huurders en bewoners

eigenaren; 

2. partijen erkennen evenzo het belang van de inbreng van andere maatschappelijke en 

economische organisaties en groeperingen, die gevestigd of actief zijn in de betrokken wijken 

en verplichten zich ertoe om die inbreng vorm en inhoud te geven; 

3. partijen hebben de intentie om de inbreng van de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde 

organisaties en personen te stimuleren en structureren door middel van het aangaan van 

soortgelijke intentie-overeenkomsten als de onderhavige met de hen vertegenwoordigende 

organisaties. Partijen komen voorts overeen, dat hiertoe gezamenlijk initiatief wordt 

ontplooid, zo mogelijk door en vanuit de stuurgroep, te beginnen met het afsluiten van een 

aparte intentie-overeenkomst met de beide wijkteams (zie appendix), die integraal onderdeel 

uitmaakt van de onderhavige overeenkomst. 

4. partijen erkennen de centrale rol van het wijkteam Korte Akkeren en het wijkteam Gouda 

Oost, waar het de vertegenwoordigende inbreng vanuit de bewoners van beide betrokken 

wijken in de op te stellen wijkontwikkelingsplannen betreft. Om die reden zullen partijen die 

rol ondersteunen, onder meer door het garanderen van een permanente inbreng vanuit de 

wijkteams in de in te stellen projectteams en door het waar gewenst bijdragen aan de 

communicatie en informatievoorziening binnen de wijken. Over de wijze waarop deze 

permanente inbreng en communicatie-ondersteuning wordt vormgegeven, zullen met de 

betrokken wijkteams nadere afspraken worden gemaakt. 
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5 .  Rekening houdend met het gestelde in lid 4 van dit artikel, komen partijen overeen, dat de 

werkopdrachten voor de, conform het plan van aanpak, in te stellen projectteams door de 

stuurgroep zullen worden opgesteld. Hetzelfde geldt de door de projectteams te volgen 

tijdsplanning. 

Artikel 3: uitgangspunten flankerend beleid 

1. partijen hebben de intentie om, ter waarborging van de individuele belangen van de huidige 

bewoners van de betrokken wijken, te komen tot een sociaal plan met betrekking tot de 

stedelijke vernieuwing. Hiertoe zullen partijen gezamenlijk voorstellen ontwikkelen, waarover 

vervolgens overleg plaatsvindt met relevante bewonersorganisaties. Partijen zullen zich 

inzetten om over het bedoelde sociaal plan overeenstemming te bereiken met 

bewonersvertegenwoordigingen. Onderwerpen, die in het kader van het op te stellen sociaal 

plan aan de orde kunnen komen, zijn: 
• maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid in buurten en wijken tijdens de 

implementatie van de wijkontwikkelingsplannen; 
• regelingen met betrekking tot eventuele herhuisvesting, huurgewenningsbijdragen, 

verhuiskostenvergoedingen, inrichtingskostenvergoeding en immateriële hulp bij 

verhuizing; 
• een zogenaamde spijtoptantenregeling; 
• regelingen met betrekking tot het recht van terugkeer in geval van tijdelijke 

uitplaatsing bij ingrijpende renovatie of verbetering; 
• bijzondere voorrangs- of urgentieregelingen; 
• een stimuleringsregeling eigen woningbezit; 
• regelingen met betrekking tot een financiële tegemoetkoming in geval van extreme 

overlast bij renovatie; 
• regelingen met betrekking tot de inzet van zogenaamde wisselwoningen; 
• regelingen met betrekking tot het eventueel verloren gaan van zogenaamde 

zelfaangebrachte voorzieningen; 
• een passende en onafhankelijke geschillenregeling; 
• een set van afspraken met betrekking tot de informatievoorziening en inspraak. 

2. partijen zijn bereid om, gedurende de periode van ontwikkeling en realisatie van de 

wijkontwikkelingsplannen, het sociaal en ruimtelijk beheer van beide betrokken wijken te 

optimaliseren en onderling af te stemmen. Teneinde de bedoelde optimalisering te 

ondersteunen, hebben partijen de intentie om een lokaal stimuleringsfonds stedelijke 

vernieuwing in het leven te roepen, waaruit stimuleringsbijdragen kunnen worden gedaan. 

Partijen onderzoeken voorts de mogelijkheden om uit eigen middelen een startkapitaal voor 

het fonds te vinden. Partijen zullen zich er voorts voor inspannen, dat ook anderen aan het 

fonds zullen deelnemen. Onder meer ter zake van het beheer van het stimuleringsfonds zullen 

door partijen nadere afspraken worden gemaakt; 
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3. partijen zijn ieder voor zich bereid om het binnen de eigen organisatie gevoerde beleid 

voortdurend te toetsen op eventuele strijdigheid met de wijkontwikkelingsplannen. Ook de 

ontwikkeling van nieuw beleid zal steeds en daar waar mogelijk worden ingezet ter 

stimulering van de realisatie van de wijkontwikkelingsplannen; 

4. partijen komen overeen om reeds gedurende de werkingsperiode van de onderhavige 

overeenkomst de mogelijkheden te onderzoeken tot het aangaan van een 

samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering en financiering van de 

wijkontwikkelingsplannen. Het betrekken van derden bij de bedoelde 

samenwerkingsovereenkomst wordt daarbij niet op voorhand uitgesloten, maar zal slechts na 

onderling overleg en overeenstemming kunnen plaatsvinden. 

Artikel 4: informatie 

1. partijen zijn bereid om alle informatie, die relevant is voor het opstellen van de 

wijkontwikkelingsplannen, beschikbaar te stellen; 

2. partijen hebben de intentie om elkaar gevraagd en ongevraagd te informeren over 

ontwikkelingen die relevantie (kunnen) hebben voor de uitvoering van deze intentie

overeenkomst; 

3. partijen verplichten zich jegens elkaar om de uiterste zorgvuldigheid te betrachten waar het 

de informatie betreft, die hen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst ter 

kennis wordt gebracht. Daarbij geldt in ieder geval dat de betreffende informatie niet ter 

kennis wordt gebracht van derden zonder toestemming van degene waar de informatie van 

afkomstig is. In het bijzonder geldt dat strategische informatie en privacygevoelige 

informatie. Daarenboven verplichten partijen zich jegens elkaar alles na te laten wat de goede 

naam van de bij deze overeenkomst betrokken partijen kan schaden C.q. alles te doen om te 

voorkomen dat zulks geschiedt. 

4. Gedurende en over het proces van tot stand brengen van de wijkontwikkelingsplannen zal 

steeds in onderlinge afstemming en, daar waar nodig en mogelijk, in gezamenlijkheid worden 

gecommuniceerd met belanghebbende derden. 

Artikel 5: verwerving subsidies en stimuleren particuliere investeringen 

1. partijen komen overeen om in het kader van het stimuleren van particuliere investeringen en 

het verwerven van overheidssubsidies, bijvoorbeeld vanuit het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing, zoveel mogelijk gezamenlijk en in onderlinge afstemming te opereren. Het 

benaderen van particuliere investeerders en het indienen van gezamenlijke subsidieaanvragen 

behoort daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden. 
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2. partijen hebben bij het aangaan van deze overeenkomst nog geen zicht op de omvang van de 
in artikel 5.1 genoemde particuliere investeringen en subsidies. Ook over de verdeling van 
dergelijke budgetten is nog geen beslissing genomen, maar deze kunnen niet op voorhand 
beperkt worden tot de wijken Korte Akkeren en Gouda-Oost. 

Artikel 6: werkingsduur en geschillen 

1. Deze intentie-overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de datum van 
ondertekening en eindigend op 1 juli 2000, zonder dat daartoe enige opzegging is vereist; 

2. Verlenging van de in artikel 6.1. genoemde periode is mogelijk met wederzijds goedvinden en 
dient schriftelijk overeengekomen te worden; 

3. Tussentijdse opzegging van deze intentie-overeenkomst door elk der partijen is mogelijk, 
evenwel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand en uitsluitend 
schriftelijk bij aangetekend schrijven, gericht aan elk der andere partijen, onder vermelding 
van de redenen van opzegging; 

4. In geval van tussentijdse opzegging door één of meerdere partijen danwel in geval van 
beëindiging van de intentie-overeenkomst door het verloop van de tijd, verplichten partijen 
zich jegens elkaar om tot een redelijke afwikkeling te komen van al hetgeen in het kader van 
de uitvoering ervan is ondernomen; 

5. In geval van enig geschil over de uitleg van deze intentie-overeenkomst kan elk der partijen 
dit geschil voorleggen aan een geschillencommissie, bestaande uit drie leden, te weten de 
Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Voorzitter van de Vereniging 
Aedes, koepel voor woningcorporaties (of door hen aan te wijzen vervangers), welke 
gezamenlijk een derde persoon zullen selecteren die als voorzitter zal optreden. De uitspraak 
van deze commissie is bindend voor alle partijen in deze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in zesvoud opgem akt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend, 

te Gouda, 1 1  oktober 1999. 

A. Melaard , wethoude.�r�G�O�u:d�a�,?��
:::::::::::==:::�� __ --

P. de Klerk, directeur Het Volksbelang � 
S. Ch. P. Maassen, intedm'�Tg . ;} /l �)-

\..�...: �-� 
Paraaf A. Melaard 

E.A. Kraan 

P. de Klerk 

S.Ch.P. Maassen 
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Appendix A: intentie-overeenkomst met de wijkteams Korte Akkeren en Gouda-Oost 

Ondergetekenden: 

1. Gemeente Gouda en de betrokken corporaties, in deze samenwerkend in een gezamenlijke 
stuurgroep Wijkontwikkeling en ter zake vertegenwoordigd door de heer A. Melaard, 
voorzitter, als partij ter ene zijde 

en 

als partijen ter andere zijde: 

2. Het wijkteam Korte Akkeren, vertegenwoordigd door de heer C.D.P. Thieme, voorzitter 

en 

3. Het wijkteam Gouda-Oost, vertegenwoordigd door de heer W. Wiltenburg, voorzitter 

welke partijen ter andere zijde hierna gezamenlijk te noemen de wijkteams, 

Overwegende dat: 

1. partijen van mening zijn dat de wijkteams Korte Akkeren en Gouda-Oost een belangrijke 
rol spelen bij de vervaardiging van de wijkontwikkelingsplannen, met name waar het gaat 
om de inbreng vanuit en de informatievoorziening naar bewoners en belanghebbenden; 

2. partijen de afspraken hieromtrent in een afzonderlijke intentie-overeenkomst willen 
vastleggen; 

Komen het volgende overeen: 

A.1 de wijkteams Korte Akkeren en Gouda-Oost vervullen bij de ontwikkeling van de beide 
wijkontwikkelingsplannen een advies- en klankbordfunctie; desgewenst kunnen de 
wijkteams hiervoor aparte wijkbijeenkomsten organiseren of specifieke werkgroepen of 
klankbordgroepen instellen; 
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A.2 de wijkteams zullen tijdens hun reguliere vergaderingen en desgewenst via extra overleg, 

op de hoogte worden gehouden van de huidige stand van zaken rond het 

wijkontwikkelingsplan . 

A.3 de wijkteams hebben daarnaast inzage in alle relevante stukken en informatie over het 

wijkontwikkelingsplan voor zover dit niet onderhevig is aan wettelijke of bestuurlijke 

beperkingen en voor zover dit niet strijdig is met het bepaalde in artikel 4. 

A.4 de wijkteams worden adequaat geinformeerd en krijgen daarbij het recht om (gevraagd en 

ongevraagd) aan de stuurgroep advies te geven over de werkwijze en de inhoud van het 

wijkontwikkelingsplan; voordat besluitvorming in de stuurgroep over de wijkontwikkelings

plannen plaatsvindt zal de wijkteams gevraagd worden om hierover schriftelijk advies uit te 

brengen; hiervoor wordt tenminste een tijdspanne van 14 dagen aangehouden; 

A.5 de wijkteams zetten zich naar vermogen actief in om meer wijkbewoners te betrekken bij 

de planvorming, ondersteunen de uitvoering van een gezamenlijk communicatieplan voor 

de wijken en ontvangen daarbij de noodzakelijke ondersteuning. 

A.6 de wijkteams krijgen een permanente inbreng in de projectteams, die de wijkontwikke

lingsplannen gaan opstellen; over de wijze waarop zullen met de wijkteams nadere 

afspraken worden gemaakt; 

A.7 de wijkteams zullen relevante informatie vanuit de wijken tijdens de vergaderingen of 

rechtstreeks ter kennis brengen van de projectteams dan wel relevante betrokkenen bij het 

wijkontwikkelingsplan. 

Aldus overeengekomen en in zesvoud opgemaakt en ondertekend, 

te Gouda, op 11 0 ber 1999 

ijkontwikkeling, 

C. D.P. Thieme voo zitter wijkteam Korte Akkeren, 

/, 
I / , 

W. WI tenburg, voorzitter wijkteam Gouda-Oost 
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